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RACCORDEMENT DU VILLAGE DE LA ROMAINE
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Conformément à la décision D-2009-0801, le Distributeur dépose le suivi 2016 des travaux 1 

de raccordement du village de la Romaine.  2 

1. CONTEXTE 

Le village de la Romaine est alimenté par une centrale diesel vétuste dont la capacité 3 

deviendra insuffisante pour couvrir les besoins de la communauté. Le projet du Distributeur 4 

consiste à raccorder ce village au réseau intégré au moyen d'une ligne de distribution en 5 

provenance du poste de Natashquan. Les travaux relatifs à ce raccordement comprennent : 6 

• la conversion à 25 kV des postes de Natashquan et de La Romaine ; 7 

• la conversion à 25 kV du réseau de distribution de Natashquan et de La Romaine ; 8 

• la construction d'une ligne de distribution, isolée à 46 kV et exploitée à 25 kV, entre 9 

Pointe-Parent et La Romaine. 10 

2. RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2016 

2.1. État d'avancement des travaux de raccordement 

Le parachèvement de la route 138 jusqu’à Kegaska était insuffisant pour permettre au 11 

Distributeur de reprendre ses travaux en 2015.  12 

Comme indiqué dans le Plan d’approvisionnement 2017-2026 (section 4.2 de la pièce 13 

HQD-2, document 1 [B-0010]), des réévaluations réalisées en 2016 par le Distributeur, 14 

notamment sur le niveau des investissements nécessaires pour réaliser le raccordement, 15 

confirment les avantages associés à cette solution par rapport à la construction d’une 16 

nouvelle centrale thermique. Le Distributeur déposera donc une nouvelle demande 17 

d’autorisation à cet effet à la Régie en vue d’une mise en service d’ici 2019. 18 

2.2. Suivi des investissements 

Aucune dépense n'a été engagée au cours de l'année 2016, maintenant les dépenses 19 

cumulatives à 7,2 M$ au 31 décembre 2016. 20 

Le tableau 1 présente les dépenses cumulatives ainsi que les écarts depuis le début du 21 

projet. 22 

                                                
1 D-2009-080, décision sur la demande d'autorisation visant le raccordement du village de la Romaine, 26 juin 

2009. 
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TABLEAU 1 : 
DÉPENSES ENCOURUES CUMULATIVES AU 31 DÉCEMBRE 2016 (EN K$) 

  

Réel Budget initial Écart       
(réel/budget)

Ingénierie 3 643             4 387             (744)              
Travaux civils 2                   -                    2                   
Travaux électriques:

aériens 2 529             21 315           (18 786)         
souterrains -                    -                    -                    

Sous-total 6 174             25 702           (19 528)         
Frais d'emprunt à capitaliser 1 072             2 572             (1 500)           
Contingence -                    3 855             (3 855)           

Total 7 246             32 129           (24 883)         

1erjanvier 2009 au 31 décembre 2016
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