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CONVERSION DES CHARGES DU POSTE CHARLAND
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Conformément à la décision D-2012-1121 du 31 août 2012, le Distributeur dépose le suivi 1 

2016 des travaux pour la conversion des charges du poste Charland. 2 

1. CONTEXTE 

Le projet du Distributeur, au coût total de 15,4 M$, vise les travaux nécessaires à la 3 

préparation des composantes du réseau de distribution pour supporter une tension à 25 kV, 4 

ainsi qu’à la conversion des charges de 12 kV à 25 kV du poste Charland. 5 

2. RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2016 

2.1. État d'avancement des travaux de raccordement 

Les travaux réalisés en 2016 ont consisté à terminer les travaux de préparation de la zone 1. 6 

Le Distributeur a également poursuivi la réalisation des études d’ingénierie nécessaires à la 7 

conversion de la zone 1. Les travaux de préparation et de conversion de la zone 2 se sont 8 

également poursuivis. 9 

2.2. Suivi des investissements 

En 2016, les dépenses encourues ont atteint 1 554 k$, portant les dépenses totales à 10 

7 822 k$ au 31 décembre 2016, soit un montant de 7 586 k$ inférieur au budget cumulatif.  11 

Le tableau 1 présente les dépenses encourues ainsi que les écarts par rapport aux coûts 12 

projetés pour l'année 2016 tandis que le tableau 2 présente les dépenses encourues 13 

cumulatives ainsi que les écarts depuis le début du projet. 14 

TABLEAU 1 : 
ÉCARTS DE COÛTS – 2016 (K$) 

 

                                                
1 D-2012-112, décision sur la demande du Distributeur relative au poste Charland, 31 août 2012. 

Réel Budget initial Écart       
(réel/budget)

Ingénierie 296                -                    296                
Travaux civils 18                 -                    18                 
Travaux électriques:

aériens 92                 -                    92                 
souterrains 788                -                    788                

Compensation financière 45                 -                    45                 
Sous-total 1 240             -                    1 240             
Frais d'emprunt à capitaliser 314                -                    314                
Contingence -                    -                    -                    

Total 1 554             -                    1 554             

1erjanvier au 31 décembre 2016



 Rapport annuel 2016 

 

Original : 2017-05-19 HQD-6, document 8 
 Page 4 de 4 

Comme le projet prévoyait initialement la fin des travaux du Distributeur en 2015, aucun 1 

budget n’a été prévu pour 2016. Les coûts de 1 554 k$ encourus en 2016 sont 2 

principalement attribuables au report de travaux électriques aériens et souterrains, qui ont 3 

été réalisés en 2016. 4 

TABLEAU 2 :  
DÉPENSES ENCOURUES CUMULATIVES AU 31 DÉCEMBRE 2016 (K$) 

 

L'écart de 7 586 k$ est attribuable au retard cumulé depuis 2013 dans la réalisation des 5 

travaux, à la modification dans la séquence des travaux, ayant permis une baisse des coûts, 6 

et à la non-utilisation de la contingence à ce jour. 7 

3. ÉCHÉANCIER ET COÛT TOTAL DU PROJET 

Comme mentionné dans le Rapport annuel 2015, compte tenu du retard de livraison de 8 

l'ingénierie et de la complexité d'intervention sur le terrain, le Distributeur prévoit compléter 9 

les travaux de conversion en 2017. À l’échéance, le Distributeur anticipe que les coûts totaux 10 

du projet s’élèveront à 12,3 M$. 11 

Réel (1) Budget initial Écart       
(réel/budget)

Ingénierie 1 592             1 824              (232)                   
Travaux civils 19                 -                     19                       
Travaux électriques:

aériens 1 972             3 260              (1 288)                
souterrains 3 485             7 658              (4 172)                

Compensation financière 45                 212                 (167)                   
Sous-total 7 113             12 954            (5 841)                
Frais d'emprunt à capitaliser 709                512                 197                     
Contingence -                    1 942              (1 942)                

Total 7 822             15 408            (7 586)                
(1) Inclut des dépenses de 63 k$ antérieures à 2012 pour des travaux d'ingénierie 

1erjanvier 2012 au 31 décembre 2016
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