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RACCORDEMENT DU POSTE SAINT-PATRICK
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Conformément à la décision D-2015-0511 du 23 avril 2015, le Distributeur dépose le 1 

suivi 2016 spécifique à ses travaux pour le raccordement du poste Saint-Patrick au réseau 2 

de distribution. 3 

1. CONTEXTE 

Le projet du Distributeur, au coût total de 20,8 M$, vise le raccordement du nouveau poste 4 

Saint-Patrick au réseau de distribution et la réalisation de travaux connexes. Les travaux du 5 

Distributeur devraient se terminer en 2022. 6 

2. RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2016 

2.1. État d’avancement des travaux 

Les travaux réalisés en 2016 ont consisté essentiellement à compléter l’ingénierie détaillée 7 

nécessaire aux travaux de préparation de conversion des zones 1 et 2, à débuter l’ingénierie 8 

détaillée nécessaire aux travaux de préparation de conversion de la zone 3 et à réaliser les 9 

travaux aériens de préparation de conversion de la zone 1. 10 

2.2. Suivi des investissements 

En 2016, les dépenses encourues ont atteint 3 216 k$, portant les dépenses totales à 11 

3 752 k$ au 31 décembre 2016, soit un montant de 656 k$ inférieur au budget cumulatif.  12 

Le tableau 1 présente les dépenses encourues ainsi que les écarts par rapport aux coûts 13 

projetés pour l’année 2016 tandis que le tableau 2 présente les dépenses encourues 14 

cumulatives et les écarts depuis le début du projet. 15 

                                                
1 D-2015-051, décision sur la demande du Transporteur et du Distributeur relative au poste Saint-Patrick, 

23 avril 2015. 
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TABLEAU 1 : 
ÉCARTS DE COÛTS – 2016 (K$) 

 

L’écart de 527 k$ s’explique principalement par la livraison tardive des études d’ingénierie 1 

détaillées compte tenu de la complexité du réseau électrique dans le secteur du poste 2 

Saint-Patrick. Conséquemment, les travaux électriques aériens initialement prévus en 2015 3 

ont été réalisés en 2016, augmentant le volume des travaux par rapport à ce qui était 4 

planifié. Quant aux travaux électriques souterrains, ils ont tout juste débuté en 2016 dû au 5 

retard dans la livraison des travaux civils  6 

TABLEAU 2 : 
DÉPENSES ENCOURUES CUMULATIVES AU 31 DÉCEMBRE 2016 (K$) 

 

L’écart défavorable s’explique principalement par des coûts d’ingénierie supérieurs à ceux 7 

prévus et au devancement de certains travaux électriques aériens demandés par Transport 8 

Canada. Toutefois, aucun dépassement des coûts n’est anticipé à ce jour. 9 

Réel Budget initial Écart       
(réel/budget)

Ingénierie 865                  357                  508                  
Travaux civils 5                      -                       5                      
Travaux électriques:

aériens 2 189                850                  1 339                
souterrains 15                    1 133                (1 118)              

Compensation financière -                       -                       -                       
Sous-total 3 075                2 340                735                  
Frais d'emprunt à capitaliser 141                  115                  26                    
Contingence -                       234                  (234)                

Total 3 216                2 689                527                  

1erjanvier au 31 décembre 2016

Réel Budget initial Écart       
(réel/budget)

Ingénierie 1 384                850                  534                  
Travaux civils 5                      -                       5                      
Travaux électriques:

aériens 2 189                1 451                738                  
souterrains 15                    1 527                (1 512)              

Compensation financière -                       -                       -                       
Sous-total 3 593                3 828                (235)                
Frais d'emprunt à capitaliser 159                  197                  (38)                  
Contingence -                       383                  (383)                

Total 3 752                4 408                (656)                

1erjanvier 2014 au 31 décembre 2016
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3. ÉCHÉANCIER ET COÛT TOTAL DU PROJET 

Comme mentionné en 2015, la fin des travaux du Distributeur pour le raccordement du poste 1 

Saint-Patrick est devancée en 2021 en raison du mauvais état du poste Atwater. La prévision 2 

des coûts totaux du projet est maintenue à 20,8 M$, comme initialement reconnue par la 3 

Régie. 4 
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