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RACCORDEMENT DU POSTE BÉLANGER
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Conformément à la décision D-2011-0261 du 25 février 2011, le Distributeur dépose le suivi 1 

2016 spécifique aux travaux du Distributeur pour le raccordement du poste Bélanger et la 2 

conversion de ses charges.  3 

1. CONTEXTE 

Le projet du Distributeur, au coût total de 67,9 M$, vise la préparation des composantes du 4 

réseau de distribution pour supporter une tension à 25 kV, la conversion des charges de 5 

12 kV à 25 kV et le raccordement de ces charges au nouveau poste Bélanger. 6 

2. RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2016 

2.1. État d'avancement des travaux de raccordement 

Les travaux réalisés en 2016 ont consisté essentiellement en la conversion et la préparation 7 

des lignes à 25 kV, soit plus spécifiquement à : 8 

 réaliser les travaux de conversion de trois lignes de la zone 1, portant le nombre de 9 

lignes converties à cinq sur huit ; 10 

 compléter les travaux de préparation des sept lignes de la zone 3 ; 11 

 poursuivre les travaux de préparation des six lignes de la zone 4 ; 12 

 réaliser les études d’ingénierie de conversion des sept lignes de la zone 2.  13 

2.2. Suivi des investissements 

En 2016, les dépenses encourues ont atteint 3 444 k$, portant les dépenses totales à 14 

31 260 k$, soit un montant de 32 693 k $ inférieur au budget cumulatif.  15 

Le tableau 1 présente les dépenses encourues ainsi que les écarts par rapport aux coûts 16 

projetés pour l'année 2016 tandis que le tableau 2 présente les dépenses encourues 17 

cumulatives ainsi que les écarts depuis le début du projet.  18 

                                                
1 

D-2011-026, décision sur la demande du Transporteur et du Distributeur relative au poste Bélanger, 25 février 
2011. 
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TABLEAU 1 : 

ÉCARTS DE COÛTS – 2016 (K$) 

 

La moitié de l’écart de 1 958 k$ inférieur au budget initial est principalement attribuable à la 1 

conversion de la zone 1, où les travaux de conversion prévus sur trois des huit lignes ont été 2 

reportés en 2017. Le reste de l’écart est lié au report, de 2016 à 2017, des travaux de 3 

préparation restants de la zone 4. 4 

TABLEAU 2 : 

DÉPENSES ENCOURUES CUMULATIVES AU 31 DÉCEMBRE 2016 (K$) 

  

L'écart cumulatif de 32 693 k$ est attribuable en partie au retard dans les travaux de 5 

préparation de la zone 4, aux coûts d’ingénierie inférieurs à ceux planifiés, de même qu’à un 6 

gain d’efficience lié à la réalisation de travaux connexes d’enfouissement touchant des lignes 7 

du poste Bélanger. De plus, les frais financiers sont inférieurs en raison des économies 8 

Réel Budget initial
Écart       

(réel/budget)

Ingénierie 609                     945                     (336)                   

Travaux civils 2                        -                         2                        

Travaux électriques:

aériens 1 391                  693                     698                     

souterrains 1 058                  2 780                  (1 722)                

Compensation financière -                         -                         -                         

Sous-total 3 061                  4 418                  (1 357)                

Frais d'emprunt à capitaliser 383                     321                     62                      

Contingence -                         663                     (663)                   

Total 3 444                  5 402                  (1 958)                

1
er

janvier au 31 décembre 2016

Réel
 (1) Budget initial

Écart       

(réel/budget)

Ingénierie 5 106                  11 941                (6 835)                

Travaux civils 110                     -                         110                     

Travaux électriques:

aériens 18 388                23 199                (4 811)                

souterrains 5 856                  17 031                (11 175)              

Compensation financière 26                      499                     (473)                   

Sous-total 29 487                52 670                (23 184)              

Frais d'emprunt à capitaliser 1 773                  3 383                  (1 610)                

Contingence -                         7 900                  (7 900)                

Total 31 260                63 953                (32 693)              
(1) Inclut des dépenses de 41 k$ antérieures à l'année 2010 pour des travaux d'ingénierie 

1
er

janvier 2010 au 31 décembre 2016
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réalisées à ce jour. Finalement, le Distributeur n’a pas eu recours, à ce jour, à la 1 

contingence. 2 

3. ÉCHÉANCIER ET COÛT TOTAL DU PROJET 

Comme annoncé dans le Rapport annuel 2014, la fin des travaux est reportée en 2019. À 3 

l’échéance, le Distributeur anticipe que les coûts totaux du projet atteindront 46,2 M$. 4 


