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RACCORDEMENT DU POSTE DE CHARLESBOURG





 Rapport annuel 2016 
 

Original : 2017-05-19 HQD-6, document 14 
 Page 3 de 5 

Conformément à la décision D-2011-0841 du 17 juin 2011, le Distributeur dépose le suivi 1 

2016 spécifique à ses travaux pour le raccordement du poste de Charlesbourg. 2 

1. CONTEXTE 

Le projet du Distributeur, au coût total de 34,6 M$, vise le raccordement progressif du 3 

nouveau poste de Charlesbourg au réseau de distribution à partir de l’automne 2013. Il a 4 

pour objectif principal d’éliminer le problème de dépassement de la capacité limite de 5 

transformation (CLT) du poste de L’Épinay, qui nécessiterait des investissements en 6 

pérennité, et de limiter le dépassement de capacité du poste de Beauport. Le poste de 7 

Charlesbourg permettra également de repousser le dépassement de la CLT des postes 8 

Frontenac-1 et de Neufchâtel.  9 

2. RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2016 

2.1. État d'avancement des travaux du Distributeur 

Le projet comporte l’installation de douze lignes, dont huit devaient être mises en charge en 10 

2013 et quatre en 2014. Au 31 décembre 2016, les douze lignes étaient mises en charge. En 11 

2016, le Distributeur a effectué quelques remplacements d’appareils. 12 

2.2. Suivi des investissements 

En 2016, les dépenses encourues ont atteint 341 k$, portant les dépenses totales à 13 

24 953 k$ au 31 décembre 2016, soit un montant inférieur de 9 694 k$ par rapport au budget 14 

cumulatif. 15 

Le tableau 1 présente les dépenses encourues ainsi que les écarts par rapport aux coûts 16 

projetés pour l'année 2016, tandis que le tableau 2 présente les dépenses encourues 17 

cumulatives et les écarts depuis le début du projet. 18 

                                                
1 D-2011-084, décision sur la demande du Transporteur et du Distributeur relative au poste de Charlesbourg, 

17 juin 2011. 
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TABLEAU 1 : 
ÉCARTS DE COÛTS – 2016 (K$) 

 

Les écarts constatés en 2016 s’expliquent par le report, depuis deux ans, de travaux 1 

électriques aériens à la suite de réévaluation des priorités de réalisation, dues aux difficultés 2 

d’obtention de servitudes et de changement de technologie pour l’automatisation des 3 

appareils. 4 

TABLEAU 2 : 
DÉPENSES ENCOURUES CUMULATIVES AU 31 DÉCEMBRE 2016 (K$) 

 

L’écart favorable provient de la baisse des coûts des canalisations souterraines et de la 5 

révision du mode de gestion du projet. De plus, l’absence d’imprévus majeurs depuis le 6 

début du projet explique l’écart favorable de 4 076 k$ lié à la contingence. 7 

Réel Budget initial Écart       
(réel/budget)

Ingénierie 21                 -                    21                       
Travaux civils 48                 -                    48                       
Travaux électriques:

aériens 184                -                    184                     
souterrains -                    -                    -                         

Sous-total 253                -                    253                     
Frais d'emprunt à capitaliser 88                 -                    88                       
Contingence -                    -                    -                         

Total 341                -                    341                     

1erjanvier au 31 décembre 2016

Réel (1) Budget initial Écart       
(réel/budget)

Ingénierie 2 671             4 072             (1 401)                
Travaux civils 10 801           12 265           (1 464)                
Travaux électriques:

aériens 4 894             4 443             451                     
souterrains 4 680             6 391             (1 711)                

Sous-total 23 047           27 171           (4 124)                
Frais d'emprunt à capitaliser 1 906             3 401             (1 495)                
Contingence -                    4 076             (4 076)                

Total 24 953           34 647           (9 694)                
(1) Inclut des dépenses de 56 k$ antérieures à l'année 2010 pour des travaux 

1erjanvier 2010 au 31 décembre 2016
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3. ÉCHÉANCIER ET COÛT TOTAL DU PROJET 

Les travaux du Distributeur pour le raccordement du poste de Charlesbourg sont 1 

pratiquement achevés. Il ne reste qu’à obtenir une servitude pour le passage de la ligne dans 2 

le secteur de Stoneham, compléter des travaux aériens et finaliser l’automatisation de huit 3 

points de manœuvre. 4 

À l’échéance, le Distributeur anticipe que les coûts totaux du projet atteindront 25,7 M$.  5 
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