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Conformément à la décision D-2011-0861 du 20 juin 2011, le Distributeur dépose le 1 

suivi 2016 de l’avancement des travaux et des coûts du projet de réduction de la 2 

consommation d’énergie par une gestion optimale de la tension du réseau de distribution 3 

(« projet CATVAR » ou « le Projet »). 4 

1. CONTEXTE 

Le Projet du Distributeur consistait en l’ajout d’équipements de mesure sur son réseau de 5 

distribution et l’exploitation d’un système dynamique de gestion de la tension, permettant un 6 

contrôle asservi de la tension et de la puissance réactive. Le Projet visait une réduction de 7 

2 TWh de la consommation d’énergie. 8 

Pour ce faire, le Distributeur prévoyait notamment l'installation de 1 000 transformateurs de 9 

tension télésurveillés sur environ 130 postes satellites, soit quelque 2 000 lignes du réseau 10 

de distribution. Le Projet requérait un investissement de 152,4 M$ et des charges totales non 11 

récurrentes de 18,7 M$. 12 

2. FIN DU PROJET CATVAR 

Comme indiqué dans le rapport annuel 2015, le Distributeur a entrepris une réévaluation 13 

complète du Projet.  14 

Celle-ci a mené le Distributeur à prendre la décision de mettre fin au Projet en considérant 15 

l’évolution du contexte depuis son démarrage. En effet, l’ampleur des surplus énergétiques 16 

prévus, le fait que le projet ne permet pas de réduire les besoins en puissance et la révision 17 

à la baisse des économies d’énergie anticipées par le projet ne justifient plus la poursuite du 18 

projet. 19 

Le Distributeur met donc fin au Projet tout en maintenant les équipements déjà déployés en 20 

réseau jusqu’à la fin de leur vie utile. Les économies d’énergie continueront donc d’être 21 

réalisées dans les postes où l’asservissement de la tension a été mis en service.  22 

3. RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2016 

3.1. État d'avancement des travaux du Distributeur 

À ce jour, le Distributeur a mis en service des équipements sur le réseau de distribution 23 

(transformateurs de tension télésurveillés et boîtiers de télécommande de batteries de 24 

condensateurs), procédé à l’asservissement de la tension dans des postes satellites du 25 

Transporteur et réalisé des travaux sur les réseaux de moyenne (MT) et basse (BT) 26 

tensions.  27 

                                                
1 D-2011-086, décision sur la demande du Distributeur relative au projet CATVAR, 20 juin 2011. 
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Les équipements et travaux réalisés au 31 décembre 2016 sont présentés au tableau 1. 1 

TABLEAU 1 : 
ÉQUIPEMENTS ET TRAVAUX RÉALISÉS AU 31 DÉCEMBRE 2016 

 
Équipements et/ou travaux 

 
Objectif du projet Réalisé à ce 

jour 

Taux 
d’avance

ment  
(%) 

Révision de consigne de tension dans les 
postes de TransÉnergie  78 postes 78 postes 100 % 

Installation de transformateurs de tension 
télésurveillés (TTT)  
     sur environ 130 postes 

1 000 196 20 % 

Installation de la télécommande des batteries 
de condensateur (TBC) 
     sur environ 97 postes 

802  523 65 % 

Travaux sur les réseaux MT et BT (travaux 
évalués à la pièce) Divers travaux 4,8 M$ sur 

19,1 M$ 25 % 

Gestion du réseau et support Algorithmes implantés et 
optimisés 

Algorithmes 
implantés  80 % 

3.2. Suivi des investissements 

Les investissements cumulatifs sont de 37,2 M$ au 31 décembre 2016, soit une réduction de 2 

2,8 M$ par rapport à l’année précédente, portant l’écart cumulatif à 115,2 M$.  3 

En 2016, le Distributeur a comptabilisé les éléments suivants au Projet : 4 

• une correction du solde d’ouverture de l’ordre de -1,3 M$ correspondant à des coûts 5 

de nature non capitalisable ; 6 

• une provision pour abandon au montant de -1,9 M$ en raison de la décision de 7 

mettre fin au projet (voir la section 2) ; 8 

• ces coûts sont en partie compensés par des frais d’emprunts à capitaliser. 9 

Le tableau 2 présente les dépenses cumulatives ainsi que les écarts depuis le début du 10 

projet. 11 
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TABLEAU 2 : 
DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS CUMULATIVES  

AU 31 DÉCEMBRE 2016 (M$) 

 

3.3. Suivi des charges d’exploitation 

En plus de la correction du solde d’ouverture des investissements, qui occasionne un 1 

transfert de -1,3 M$ aux charges, l’abandon du projet par le Distributeur a entraîné la 2 

comptabilisation de certains coûts aux charges d’exploitation, notamment : 3 

• des pénalités d’environ 0,6 M$ pour l’annulation de contrats auprès des 4 

fournisseurs ; 5 

• une provision pour désuétude des stocks au montant de 6,7 M$. Les équipements 6 

relatifs au projet étant de nature spécifique, ceux-ci ne peuvent être déployés dans le 7 

cadre des activités courantes du Distributeur.  8 

Le tableau 3 présente le suivi des charges au 31 décembre 2016 et les écarts s'y rapportant. 9 

Réel Budget
Écart

(Réel - Budget)
  Installation de 1 000 transformateurs
  de tension télésurveillés

9,3           59,0         (49,7)              

  Installation de la télécommunication sur les
  802 batteries de condensateurs

6,4           20,1         (13,7)              

  Travaux sur les réseaux
  moyenne et basse tension

4,8           19,1         (14,3)              

  Outil de gestion du réseau 6,8           12,4         (5,6)               

  Autres dont outillage, développement de
  la formation et de technologies

0,8           3,7           (2,9)               

  Gestion de projet et support 4,5           4,3           0,2                 

  Contingence -             25,5         (25,5)              

  Frais d'emprunt à capitaliser (FEC) 4,6           8,3           (3,7)               

  Total  37,2         152,4        (115,2)            

Années 2010-2016
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TABLEAU 3 : 
CHARGES D’EXPLOITATION CUMULATIVES AU 31 DÉCEMBRE 2016 (M$) 

 

4. ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ASSOCIÉES AU PROJET  

Les mesures implantées dans le cadre du Projet ont généré en 2016 des économies 1 

d’énergie de  243,7 GWh. 2 

Réel Budget Écart
(Réel - Budget)

Maintenance et dépannage -             3,0           (3,0)               

Formation et soutien à la réalisation 0,7           6,1           (5,4)               

Frais des liens de télécommunication 2,0           9,6           (7,6)               

Provision pour désuétude et pénalités 7,3           -             7,3                 

Autres (correction des coûts) 1,3           -             1,3                 

  Total  11,3         18,7         (7,4)               

Années 2010-2016
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