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RACCORDEMENT DU POSTE SAINT-JEAN
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En octobre 2015, Hydro-Québec dans ses activités de transport d’électricité (le 1 

« Transporteur ») et dans ses activités de distribution d’électricité (le « Distributeur ») a 2 

déposé auprès de la Régie une demande conjointe en vue d'obtenir l’autorisation de réaliser 3 

les travaux relatifs à la construction du nouveau poste Saint-Jean et à son alimentation. 4 

Conformément à la décision D-2016-0131 du 29 janvier 2016, le Distributeur dépose le 5 

suivi 2016 spécifique à ses travaux pour le raccordement du poste Saint-Jean au réseau de 6 

distribution. 7 

1. CONTEXTE 

Le projet du Distributeur, au coût total de 24,6 M$, consiste à préparer l'ensemble des 8 

composantes de son réseau pour supporter une tension de 25 kV et à convertir 132 MVA de 9 

charges pour les raccorder au nouveau poste Saint-Jean. Les travaux du Distributeur 10 

devraient prendre fin en 2025. 11 

2. RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2016 

2.1. État d’avancement des travaux 

Les travaux réalisés en 2016 ont consisté essentiellement à effectuer l’ingénierie et la 12 

réalisation des travaux de préparation de la zone 1. 13 

2.2. Suivi des investissements 

En 2016, les dépenses encourues ont atteint 2 468 k$, portant les dépenses totales à 14 

2 594 k$ au 31 décembre 2016, soit un montant inférieur de 1 853 k$ par rapport au budget 15 

cumulatif. 16 

Le tableau 1 présente les dépenses encourues ainsi que les écarts par rapport aux coûts 17 

projetés pour l'année 2016, tandis que le tableau 2 présente les dépenses encourues 18 

cumulatives et les écarts depuis le début du projet. 19 

                                                
1  D-2016-013, décision sur la demande du Transporteur et du Distributeur relative à la construction du nouveau 

poste Saint-Jean à 315-25 kV et à son alimentation, 29 janvier 2016. 
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TABLEAU 1 : 
ÉCARTS DE COÛTS – 2016 (K$) 

 

Le montant de 1 391 k$ inférieur au budget s’explique principalement par le report, de 2016 1 

à 2017, de certains travaux électriques planifiés initialement en 2016. Ce report explique 2 

également l’écart de 1 853 k$ au budget cumulatif. 3 

TABLEAU 2 : 
DÉPENSES ENCOURUES CUMULATIVES AU 31 DÉCEMBRE 2016 (K$) 

 

3. ÉCHÉANCIER ET COÛT TOTAL DU PROJET 

Le Distributeur prévoit respecter l’échéancier de 2025 pour le raccordement du poste 4 

Saint-Jean. La prévision des coûts totaux du projet est maintenue à 24,6 M$, comme 5 

initialement reconnue par la Régie. 6 

Réel Budget initial Écart       
(réel/budget)

Ingénierie 225               254               (29)               
Travaux civils 2                  -                   2                  
Travaux électriques:

aériens 2 143            2 480            (337)             
souterrains 57                 618               (561)             

Compensation financière -                   -                   -                   
Sous-total 2 427            3 352            (925)             
Frais d'emprunt à capitaliser 41                 172               (131)             
Contingence -                   335               (335)             

Total 2 468            3 859            (1 391)          

1erjanvier au 31 décembre 2016

Réel (1) Budget initial Écart       
(réel/budget)

Ingénierie 340               770               (430)             
Travaux civils 2                  -                   2                  
Travaux électriques:

aériens 2 143            2 480            (337)             
souterrains 57                 618               (561)             

Compensation financière -                   -                   -                   
Sous-total 2 542            3 868            (1 326)          
Frais d'emprunt à capitaliser 52                 192               (140)             
Contingence -                   387               (387)             

Total 2 594            4 447            (1 853)          
(1) Inclut des dépenses de 68 k$ antérieures à l'année 2015 pour des travaux
d'ingénierie préliminaires.

1erjanvier 2015 au 31 décembre 2016


	1. Contexte
	2. Résultats au 31 décembre 2016
	2.1. État d’avancement des travaux
	2.2. Suivi des investissements

	3. Échéancier et coût total du projet

