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Remplacement d’une conduite de distribution a Boisbriand, R-4228-2023

INTRODUCTION

La conduite de distribution de 762,0 mm de classe 2400 kPa — traversant I'autoroute 640 (A-640)
a l'est de lintersection avec I'autoroute Chomedey (A-13) a Boisbriand — est une canalisation
essentielle pour.Energir, s.e.c. (Energir) afin d’assurer I’approvisionneme\nrt]en gaz-naturel.de-la
grande région de Montréal. Au printemps 2022, une fuite est survenue dans la section située sous
les voies de circulation de I’A-640. Une réparation d’urgence a été effectuée a I'été 2022. De plus,
des dommages ont été constatés a plusieurs endroits sur le revétementide la conduite et le niveau

de protection cathodique ne répond pas aux normes d’Energir.

Comme la plus grande partie de la conduite existante.est inaceessible, Energir propose de
construire une nouvelle conduite paralléle a celle-ci et de Fabandonner par la suite (le Projet).
Ces travaux se feront en deux phases. La premiére phase, prévue entre juillet 2023 et
octobre 2023, consistera a installer la nouvelle conduite parforage horizontal dirigé. La deuxiéme
phase, prévue entre avril 2024 et juin 2024, consistera a raccorder la nouvelle conduite a la
conduite existante au sud de l'autoroute-etrau poste de livraison au nord et, par la suite, a

abandonner la conduite existante.

Le co(t total de ce Projet est estimé a 9,4 M$, et les prochaines sections du document présentent

les raisons justifiant ce Projet.

La présente demande vise@ obtenir 'autorisation de la Régie de I'énergie (Régie), conformément
a l'article 73 de la Loi sur la Régie de I'énergie, pour la construction d’actifs destinés au transport
ou a la distribution durgaz naturel. En vertu de l'article 1, al. 1, paragr. 1 du Réglement sur les
conditions et les.cas_requérant une autorisation de la Régie de I'énergie (Réglement), une
autorisation de la Régie est requise pour acquérir, construire ou disposer des immeubles ou actifs
destinés a la distribution de gaz naturel dans le cadre d’un projet dont le codt est de 4,0 M$ ou

plus.
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1 OBJECTIFS VISES PAR LE PROJET

Le Projet vise a atteindre les objectifs suivants :

e Remplacer la conduite existante située sous 'A-640 selon les exigences d’Enérgir, en
respect de ses-spécifications technigues; NN ~
e Abandonner la conduite existante; et :

e Assurer la sécurité a long terme du réseau gazier de la région métropolitaine.
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2 HISTORIQUE ET ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE

La conduite située le long de I'autoroute Chomedey (A-13) & Boisbriand a été installée en 1982.
Elle fait partie du réseau alimentant la région centre (Montérégie, Montréal,,Laurentides) et
connectant les postes de Boisbriand, Senneville, Saint-Mathieu-de-Laprairie, Mongréal-Est et
l'usine 'LSR-La‘pression d’Opération’de ce réseau'est 'de2 400 KPa: Y

Depuis plusieurs années, le niveau de protection cathodique au niveau de la section sous I'A-640
ne répond pas aux normes d’Energir, et ce, malgré un suivi régulier et des interventions
effectuées sur le réseau (augmentation du potentiel d’'un redresseur de courant, pose d’anodes,

remplacement d’un joint isolant).

En avril 2022, une fuite de corrosion est survenue sur cette section de conduite sous les voies de
circulation de I'A-640, qui a un diametre de 762,0.mm et qui est insérée dans une gaine en acier
ondulé d’'un diameétre de 1 280 mm. Cette autoroute/appartenant au ministére des Transports et
de la Mobilité durable du Québec (MTMD), est une artére majeure pour la circulation entre les
régions de Montréal et de la Rive-Nord.<Llillustration 1 ci-dessous montre I'emplacement de la

fuite.
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lllustration 1 — Emplacement de la fuite

Confide

Une réparation d'urgen été réalisée a I'été 2022 afin de colmater la fuite. La réparation

effectuée n'a cep ermis d’améliorer le niveau de protection cathodique, car le contact

entre la gaine et la conduite n’a pas pu étre éliminé. De plus, il n’est pas possible d’arréter la

corrosion et d’en assurer le suivi, ni de réparer les nombreux dommages
vétement de la conduite. Les probabilités de nouvelles fuites sous I'A-640

demeurent donc élevées si la conduite actuelle n’était pas remplacée.
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3 DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET

Le Projet est planifié en deux phases. La premiére phase, qui débutera en juillet 2023 et se
terminera en octobre 2023, consistera a installer par forage horizontal dirigé une nouvelle
conduite en acier de 762,0 mm de diamétre sur une longueur d’environ 185 m. La deuxieme
phase; prévue o avril 2024 aquin 2024, fconsistera)&raccorder la pouvelle conduite(aJa-canduite
existante au sud de I'autoroute et, au nord, au poste de livraison POSL4004 (veir illustration 2).
La conduite existante sera ensuite purgée, bétonnée et abandonnée.

L’installation d’'une nouvelle conduite est nécessaire en raison de I'état de la conduite existante
et des risques de fuite qu’elle représente. Bien qu’une fuite de carrosion ait été réparée, le contact
entre la gaine et la conduite n’a pu étre éliminé, la progression de'la corrosion n’a pu étre arrétée
et son revétement demeure en mauvais état. L’emplacement,. de la conduite sous une artére
routiere majeure appartenant au MTMD et son importance pour la sécurité de I'alimentation du

réseau d’Energir appuient aussi le choix de son remplacement.

Une autre fuite a cet endroit serait significative et pourrait générer des conséquences majeures
sur la fluidité de la circulation routiére —car il pourrait étre requis de fermer des voies de circulation
de I'A-640 durant plusieurs jours afin de, réaliser des travaux correctifs — ainsi que sur
I'approvisionnement gazier des clients d’Energir — car la conduite devrait étre mise hors service
temporairement. Dans un tel cas, les clients ne pourraient étre alimentés autrement, car les autres
conduites existantes n’ont pas, la méme capacité que cette conduite de 762,0 mm de
classe 2 400 kPa. Cette conduite est essentielle pour la sécurité de I'alimentation de la région de
Montréal. Si elle devait &tre mise hors service, le réseau d’Energir serait encore plus & risque
dans l'éventualité ou dautres conduites ou postes de livraison étaient mis hors service
temporairement durant la méme période, par exemple, en raison d’un bris de conduite ailleurs

sur le réseau.

La criticité de cette conduite pour la sécurité d’approvisionnement du réseau, comme expliqué

ci-dessus, justifie'la réalisation du Projet.
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lllustration 2 — Emplacement des travaux proposés

Légende

: Condui 762 mm

= CofidUite projet@ 762 mm

3.1 ETUDE GEOTECHNIQUE

Une étude géotechnique a été effectuée en mai 2022. Selon les résultats des sondages, le roc
se situe a une profondeur variant entre 3,91 m et 6,52 m, menant a un forage majoritairement

dans le roc, lequel est composé d’une dolomie grise et est de qualité (RQD) bonne a excellente.

Ces informations serviront également a l'entrepreneur pour déterminer les méthodes de
construction lors de la réalisation des travaux. Selon les résultats de I'étude, Energir est confiante

de pouvoir réaliser les travaux selon I'estimation des codts.

3.2 BENEFICES NON ENERGETIQUES

Le Projet nfaspas d'impact direct au niveau des émissions de gaz a effet de serre (GES).
Toutefois, comme indiqué précédemment, si le Projet ne se réalisait pas, les risques de fuites

seraient plus élevés et pourraient entrainer une augmentation potentielle des GES.
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4 AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES
Deux autres solutions ont été examinées, mais n’ont pas été retenues.

Une réparation avec pose d’'un manchon extérieur n’a pas été retenue, car la conduite est située
dans une gaine et qu’une entrave majeure serait requise pendant.une |OQ%JG période, .ce qui-he
serait pas accepté par le MTMD. Un remplacement de conduite par forage sous.'autoroute est le

choix le plus judicieux pour assurer la pérennité de cet actif.

L’insertion d’'une nouvelle conduite dans la gaine n’a pas non plus été retenue, car le retrait de la
conduite existante serait une opération complexe, dont le suceés ne serait pas garanti en raison
du contact avec la gaine. Le retrait de cette conduite pourrait aussi affaiblir la gaine dont on ne
connait pas I'état et qui est directement installée sous la chaussée de I'A-640, ce qui présenterait
un risque d’affaissement. L’insertion de conduites d’acier dans des gaines n’est pas une pratique

recommandée par Energir ni par I'industrie gaziére.
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5 PRINCIPALES NORMES TECHNIQUES APPLIQUEES

Le Projet sera réalisé conformément aux exigences de la derniére édition applicable au Québec
de la norme CSA Z662, ainsi qu’au chapitre 1l du Code de construction.
Lescdorinées techriques sont-presentées) ci-dessousy: 0, N

Tableau 1
Données techniques

Nombre de conduites 1
Diamétre extérieur de conduite 762,0 mm
Longueur totale de conduite 185 m
Nombre de branchements d'immeubles 0
Matériaux Acier
Pression maximale d’opération 2 400 kPa
Original : 2023.04.14 Energir-1, Document 1
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6 COUTS DU PROJET

Les codts totaux du Projet sont estimés a 9 447 M$.

La. répartition des codts, selon la nature des travaux est.présentée au tgbleau ci-dessous.-Les
codts du Projet ont été évalués selon une estimation de classe 4, avec une précision de +30 % a
-20 %. La contingence du Projet a été établie a partir des résultats des simulations Monte-Carlo.

La répartition des codts selon la nature des travaux est la suivante :

Tableau 2
Répartition des colts

Activités Colts (000 $)

Matériaux 728
Main-d'ceuvre interne 596
Services externes 267
Entrepreneurs 6 708
Contingence 780
soustotal /| 9079
Frais généraux 368
Totaly S 9 447

L'utilisation d’arrondis peut occasionner des écarts au niveau des

codts totaux.
Les plages d’incertitudes reliées a chacune des activités du Projet, qui ont été utilisées dans les
simulations Monte-Carlo (afin de déterminer la contingence), sont déposées en annexe 1, sous

pli confidentiel.

Les codts/du Projet ont été évalués selon une estimation de classe 4, car ce type de projet sort
du cadre plus « standard » des projets d’investissement généralement déposés a la Régie,
comme les extensions de réseau. Le fait que le Projet consiste a forer une conduite de grand
diametre dans du roc a plusieurs metres sous des voies de circulation pres de lots protégés par
la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) et la Loi sur la qualité de

I'environnement mene a une complexité importante de I'ingénierie préliminaire. L’estimation des

Original : 2023.04.14 Energir-1, Document 1
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1 colts selon les critéres d’'une classe 3 aurait entrainé des délais trop longs ne permettant pas

2 une mise en service selon I'échéancier prévu ainsi que des colts additionnels importants:

o, N
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7 IMPACT SUR LES TARIFS ET ANALYSE DE SENSIBILITE

La pieéce Energir-1, Document 2 présente une analyse financiére du Projet basée sur les
parameétres financiers approuvés par la Régie dans ses décisions.

~

2
Les codts du Projet ont été évalués selon une estimation de classe 4. Le tableau ci-dessous

présente les résultats de I'analyse de sensibilité considérant des variations de colts de 15 %,
mais également de -20 % a +30 %.

Tableau 3
Analyse de sensibilité

Original : 2023.04.14 Energir-1, Document 1
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8 CALENDRIER PROJETE

Le calendrier ci-dessous présente les grandes étapes du Projet. Energir aimerait obtenir
I'approbation de la Régie au plus tard le 10 juillet 2023 afin de permettre le début‘des travaux
planifié le 17 juillet 2023.

-

A
Si la Régie n’était pas en mesure de rendre une décision finale pour le 10 juillet 2023, Energir

demande de l'autoriser provisoirement a débuter les travaux.

Tableau 4
Calendrier projeté

Ingénierie et devis détaillés des travaux novembre 2022 mai 2023
Finalisation des ententes contractuelles janviern2023 mai 2023
avec les entrepreneurs

Obtention des autorisations novembre 2022 mai 2023
Dépobt de la preuve et autorisation de la Régie avril 2023 10 juillet 2023
Réalisation des travaux (phase 1) 17 juillet 2023 octobre 2023
Réalisation des travaux (phase 2) avril 2024 juin 2024
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9 LISTE DES AUTORISATIONS EXIGEES EN VERTU
D’AUTRES LOIS

Outre l'autorisation de la Régie, le Projet requiert les autorisations suivantes :
e permis de la Ville de Boisbriand;
N
e permis du ministere des Transport et de la Mobilité durable du Quéebec;

e autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec;

e autorisation du ministére des Ressources naturelles et des Foréts;

Original : 2023.04.14 Energir-1, Document 1
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10 IMPACTS SUR LA QUALITE DE PRESTATION DU SERVICE
DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

Comme mentionné précédemment, la réalisation du Projet permettra & Energir/e reconstruire la
conduite de gaz selon ses exigences et d’abandonner la conduite existante, tout'en garantissant

larsécurite;des approvisionnements.gaziers. de4a grande région.de Montré,ﬁl durantles-travaux:
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CONCLUSION

Energir demande a la Régie d’autoriser le présent Projet d’investissement au co(t
de 9,4 M$ pour le 10 juillet 2023 et d’autoriser la création d’un compte de frais reportés
hors) basepoftaritiintérét;dans teguel seronticumulés|lesccoitssreliés/au Projet jusqu’a
soninclusion dans la Cause tarifaire 2024-2025. Si la Régie n’était pas en mesure de rendre
une décision finale pour le 10 juillet 2023, Energir demande dé I’autoriser provisoirement

a débuter les travaux.

Energir demande également a la Régie d’interdire la divulgation, la publication et la
diffusion de la ventilation des co(ts contenue a la‘section'6 et a I'annexe 1 du présent

document.
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ANNEXE 1: Plages d’incertitudes reliées aux activités du Projet

Activités Vgraiiztsi‘t;n Codts Vr? ;La;isc;n
(%) (000 $) (%)

Matériaux -2 728 +6
Main-d’ceuvre interne -3 596 + 1&],] >
Services externes -15 267 +9
Entrepreneurs -10 6 708 +13
Contingence 780

Sous-total 907

Frais généraux 368

Total 944

Note : L'utilisation d’arrondis peut occasionner des écarts au niveau des montants totaux.
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