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1 RESUME DU DOSSIER

Pour donner suite aux modifications léqgislatives adoptées dans le cadre du projet de loi 69, plus
précisément a I'article 67.1 de la Loi sur les produits pétroliers (P-30.01) et afin d’améliorer 'acces aux
prix de vente de I'’essence et du carburant diesel, la Régie de I’énergie développera un outil permettant
a toutes les stations-service en activité au Québec de lui transmettre autant de fois que requis leurs prix
de vente, afin que ces derniers soient affichés sur le site Internet de la Régie. Plus précisément, il est
prévu qu’un portail en ligne sécurisé permette a quelque 2 800 stations-services de saisir autant de fois
que requis leurs prix a la pompe (essence et diesel). A partir de ces données, une carte géographique
interactive, consultable par le public, sera générée et diffusée sur le site web de la Régie. Enfin, la
plateforme devra permettre a la Régie de produire des rapports détaillés et personnalisés sur I’évolution

des prix.

2 MANDAT

Objectif général

L’équipe de projet (le comité) a pour objectif de
gérer le projet de développement de [Ioutil
informatique et du site Internet dédié a la diffusion
des prix de I’essence au Québec. Le projet vise a
répondre aux exigences de la Loi tout en
réepondant a la nouvelle mission de la Régie quant
aux attentes sur la communication avec le public.

Durée de vie

Un an, soit du 27 juin 2025 au 26 juin 2026, ce qui
inclut une période de 3 mois suivant le
déploiement prévu pour le 1¢" avril 2026.

Portée

Co-développement avec I'entreprise retenue
(COFOMO) et implantation de la plateforme et de la
carte interactive.

3 MEMBRES

Le Projet est sous la responsabilité du directeur
général, Planification et reglementation. Sept
personnes sont affectées a la réalisation de celui-
ci sont membres de différents comités:

e Philippe Doyon, directeur général, Planification
et reglementation (Comité stratégique);

e Olivier Blanchard, directeur de I'administration
et des communications (Comité stratégique);

e Sophie Giner, directrice générale adjointe,
Direction générale adjointe, surveillance et
projets spéciaux, gestionnaire au projet, volet
contenu du site Internet (Comité tactique et
opérationnel);

e Yanik Masson, chef des Services informatiques,
gestionnaire au projet, volet informatique
(Comité tactique et opérationnel);

e Ramdane Yacoub, analyste en informatique,
Services informatiques (Comité tactique et
opérationnel);

e Philippe Héroux, spécialiste en réqulation
économique, Direction générale adjointe,
Surveillance et projets spéciaux (Comité
tactique et opérationnel);

o Willy Teimbou-Feugang, spécialiste en
régulation économique, Direction générale
adjointe, Surveillance et projets
spéciaux (Comité tactique et opérationnel).
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4 REUNIONS

Le Comité stratégique se réunira une fois par mois.
Les gestionnaires du Comité tactique et
opérationnel assisteront aux réunions du Comité
stratégique.

Le Comité tactique et opérationnel se réunira une
fois par semaine.

Des rencontres de suivi de projet (scrum) incluant
Cofomo, les SRE et I'analyste informatique auront
lieu quotidiennement.

Tous se rendront disponibles au besoin.
5 ROLES ET RESPONSABILITES
Les membres du Comité stratégique

e Communiquer les orientations et attentes au
Comité tactique et opérationnel;

e Prendre les décisions qui ne sont pas déléguées
au Comité tactique et opérationnel.

Les membres du Comité tactique et opérationnel

e Transposer les orientations et les attentes du
Comité stratégique dans la gestion du projet;

e |dentifier et réaliser les actions tactiques et
opérationnelles visant a assurer la livraison des
résultats attendus du projet;

e Fournir les analyses requises par le Comité
stratégique et formuler des recommandations a
celui-ci a I'’égard des décisions requises aux fins
du projet.

Le responsable du Projet

e Assurer le lien formel avec le CODIR;
e Assurer la réalisation du projet.

Les gestionnaires au projet

e Planifier et convoquer les réunions du Comité
stratégique et du Comité tactique et
opérationnel et en prioriser les activités;

e Assurer les suivis nécessaires avec le fournisseur;
e Tenir ajourle plan d’action;

e Assurer la coordination du projet.



