
Projet – Prix Essences Québec

Plan de réalisation

2 6  J U I L L E T 2 0 2 5

R É G I E  D E  L ’ É N E R G I E  x  C D D  - C O F O M O



TOUS DROITS RÉSERVÉS — STRICTEMENT CONFIDENTIEL 2

O R D R E  D U  J O U R

0 1 DESCRIPTIONS DES ITÉRATIONS

0 2 PLAN DE RÉALISATION



TOUS DROITS RÉSERVÉS — STRICTEMENT CONFIDENTIEL

Le tableau présente les principales activités et composantes pour chacune des itérations.

Il présente l’implication de l’équipe de la Régie de l’énergie par itération.
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No Itérations Implication Régie

0 Plan de réalisation • Validation et approbation

1 Phase de conception détaillée

• Ateliers d'analyse détaillée des besoins

• Préparation des maquettes

• Modélisation de la base de données

• Architecture fonctionnelle

• Architecture logicielle, incluant le choix de la  librairie pour 

la carte

• Mise en place environnement DEV

• Mise en place du projet Jira

• Rédaction des "epics" et des récits utilisateurs

• Mise en place des rencontres quotidiennes, 

hebdomadaire, mensuelle

• Mise en place des canaux de communication (Teams)

• Participations aux ateliers, clarification 

des besoins, exigences

• Validation et approbation des maquettes

• Validation et approbation des analyse 

détaillées pour le début du 

développement 

• Validation et approbation de 

l’architecture fonctionnelle

• Validation et approbation de 

l’architecture logicielle

• Octroie des accès VPN à l’équipe 

Cofomo assignée au projet
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No Itérations Implication Régie

2 Portail sécurisé – Gestion des utilisateurs

• Service d'authentification (configuration EntraID et 

External Entra ID)

• Chargement d'une station-service à partir de la base de 

données de la Régie

• Chargement de toutes les stations-services 

• Rechercher/sélectionner une station-service

• Gestion des utilisateurs internes

• Gestion des utilisateurs d'une station-service

• Participation aux rencontres

• Mise en place environnement PRE-

PROD

• Mise en place Service d’intégration 

entre Portail sécurisé et Base de 

données RDE

• Clarification sur les besoins et 

exigences

• Essais d’acceptation

3 Portail sécurisé – Gestion des stations-services et des prix

• Gestion des informations d'une station-service

• Gestion du statut d'une station-service

• Gestion des prix d'une station-service

Site internet – Première version

• Afficher les stations-services sur la carte **

** Il s’agit de mettre en place l’intégration entre les données 

provenant du portail sécurisé et de les afficher sur la carte 

sans implanter toutes les fonctionnalités prévues sur la carte

• Participation aux rencontres

• Mise en place environnement PROD

• Clarification sur les besoins et 

exigences

• Essais d’acceptation
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No Itérations Implication Régie

4 Portail sécurisé – Gestion des paramètres et échanges de 

données

• Gestion de l'historique des changements d'une station-

service, incluant les prix

• Gestion des rôles

• Gestion des balises

• Transmettre les données à la base de données de la 

Régie

Site internet – version complète

• Consulter la carte avec les paramètres par défaut (si 

aucune géolocalisation)

• Consulter la carte en utilisant la géolocalisation

• Filtrer la carte en appliquant un filtre par région ou code 

postal ou ville (saisie optionnelle)

• Appliquer un zoom (+, -) afin d'ajuster le contenu de la 

carte

• Afficher le détail d'une station-service

• Participation aux rencontres

• Clarification sur les besoins et 

exigences

• Essais d’acceptation
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No Itérations Implication Régie

5 Portail sécurisé – Centre de rapports

• Rapport global (toutes les données déposées pour toutes 

les stations) ;

• Rapport périodique (toutes les données déposées pour 

toutes les stations pour une journée / période donnée) ;

• Rapport par station (toutes les données déposées pour 

une station) ;

• Rapport périodique par station (toutes les données 

déposées pour une station pour une journée / période 

donnée).

• Participation aux rencontres

• Clarification sur les besoins et 

exigences

• Essais d’acceptation

6 Portail sécurisé et Site internet

• Phase d’essais d’acceptation finale de la solution

• Essais d’acceptation

• Approbation de la solution finale
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Itérations Date début 

développement

Date cible 

Début essais 
d'acceptation

Plan de réalisation 2025-06-27 2025-07-27

1 - Phase de conception détaillée 2025-07-11 2025-09-15

2 - Portail sécurisé - Gestion des utilisateurs 2025-08-11 2025-10-20

3 - Portail sécurisé - Gestion des stations-services

Site internet - version initiale

2025-09-15 2025-11-24

4 - Portail sécurisé - Gestion des paramètres et échanges de données

Site internet - version complète

2025-09-15 2025-12-22

5 - Portail sécurisé - Centre de rapports 2025-12-22 2026-01-12

6 – Essais d’acceptations – Version finale

Correction anomalies

2026-01-12 2026-01-31

Phase post-implantation 2026-02-01 2026-04-02
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Informations complémentaires relatives au plan de réalisation

• Les dates cibles sont planifiées sur la base des informations connues au moment de produire le plan de réalisation ;

• La phase de conception détaillée permettra de venir confirmer ou ajuster ces dates ;

• Notre équipe vise à livrer les derniers éléments au plus tard le 12 janvier 2026. Les derniers éléments livrés 

n’impacteront pas directement les utilisateurs externes (stations-services ou citoyens) ;

• Des travaux relatifs aux différentes itérations seront réalisés en parallèle afin de maintenir une bonne vélocité 

assurer le respect de l’échéancier.

Les activités suivantes doivent être terminées à la date énoncée ci-bas afin de permettre le respect de l’échéancier et 

la date de livraison avec pénalité. 

• Approbation des maquettes : au plus tard le 11 septembre 2025 ;

• Choix de la librairie pour afficher la carte : au plus tard le 11 septembre 2025

• Approbation des descriptions des analyses détaillées (récits utilisateurs) : avant la date de début du développement 

présentée au plan de réalisation.



MERCI
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