

Société en commandite Gaz Métropolitain

Cause tarifaire 2000, R-3426-99

**DETAIL DES ADDITIONS A LA BASE DE TARIFICATION
DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE
PREVISION (10/2) 1999 ET BUDGETS CAUSE TARIFAIRE 1999 ET 2000
(en milliers \$)**

No de ligne			ECART	BUDGET	BUDGET	BUDGET	ECART	
			(1) (3 - 2)	CAUSE 1999 (2)	10/2 1999 (3)	CAUSE 2000 (4)	(5) (4 - 3)	
1	Conversion 2000	(a)	(1 164)	4 349	3 185	900	(2 285)	(d)
2	Bureautique		218	994	1 212	738	(474)	
3	Infrastructure technologique - Exploitation	(b)	(3 961)	5 493	1 532	1 338	(195)	
4	Service à la clientèle		405	1 220	1 625	1 669	44	
5	Systèmes comptables	(c)	770	50	820	40	(780)	(e)
6	Banques de données - Clients		(72)	1 160	1 088	690	(398)	
7	Système de gestion intégrée		188	0	188	6 200	6 012	(f)
8	Autres		(28)	220	192	190	(1)	
9	TOTAL		(3 644)	13 486	9 842	11 765	1 923	

Notes:

- (a) Cet écart s'explique par le report de certaines activités principalement au niveau du plan de continuité des opérations et de la mise à niveau de logiciels de fournisseurs externes.
- (b) Deux projets importants qui étaient à l'étude soit radiocommunication et refonte des approvisionnements ont été suspendus pour être incorporés à l'intérieur du projet de système de gestion intégrée .
- (c) Retard dans le projet de refonte des systèmes de paie et ressources humaines.
- (d) Fin du projet de conversion 2000.
- (e) Fin du projet de refonte des systèmes de paie et de ressources humaines.
- (f) Voir pièce SCGM-6 Document 1 pages 4 et 5.