

RAPPORT SUR L'ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR L'ANNÉE 1999

RÉSULTATS AU 31 AOÛT 1999																	
PROG. #	TÂCHES		OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	CUMULATIF	% DE RÉALISATION	
																À JOUR	ANNUEL
R 22	PROTECTION CATHODIQUE	PLANIFIÉ	566	550	0	0	0	200	858	2050	1183	321	473	331	6532	82,50%	78,32%
		RÉALISÉ	683	474	235	52	97	275	382	696	615	645	962	0	5116		
R 30	DÉTECTION FUITES CONDUITE (KM)	PLANIFIÉ	250	255	255	255	255	255	254	955	740,8	250	250	250	4224,8	95,92%	90,24%
		RÉALISÉ	366	349	306	230	178	244	269	684	546,6	249	391	0	3812,6	0	0
R 35	DÉTECTION FUITES BÂTISSSES PRIVÉES	PLANIFIÉ	0	0	0	0	0	318	0	0	0	0	0	0	318	100,00%	100,00%
		RÉALISÉ	0	0	0	0	0	7	311	0	0	0	0	0	318	0	0
R 50	TEST D'ODORANT MENSUEL	PLANIFIÉ	428	413	413	413	413	388	388	388	388	388	388	388	4796	100,00%	91,91%
		RÉALISÉ	428	413	413	413	413	388	388	388	388	388	388	0	4408	0	0
R 70	RÉGULATION PRÉ-DÉTENTE ET DÉTENTE	PLANIFIÉ	210	236	167	146	161	160	143	160	102	43	31	41	1600	86,47%	84,25%
		RÉALISÉ	123	171	156	171	105	185	176	119	66	44	32	0	1348	0	0
	TOTAL	PLANIFIÉ	1454	1454	835	814	829	1321	1643	3553	2413,8	1002	1142	1010	17470,8	91,14%	85,87%
		RÉALISÉ	1600	1407	1110	866	793	1099	1526	1887	1615,6	1326	1773	0	15002,6	0	0
			Au total		<b>16461</b>	activités étaient planifiées et				<b>15002,6</b>	activités ont été réalisées pour un pourcentage de				<b>91,14%</b>		

