

GAZIFÈRE INC.
RAPPORT ANNUEL AU 30 SEPTEMBRE 2003
SUIVI DES PROJETS
MUSÉE DE LA NATURE - CHEMIN PINK

	Selon les données réelles en date du 30 septembre 2003	Selon la demande d'autorisation préalable (R-3356-96) D-96-20	Écart
Additions de clients cumulatives:			
Secteur résidentiel	3	0	3 (1)
Secteur commercial	16	2	14
Volumes annuels (m³):			
Secteur résidentiel (à chaque année)	7,092	0	7,092 (1)
Secteur commercial			
au 30 septembre 1997	486,500	470,000	16,500
au 30 septembre 1998	640,000	470,000	170,000
au 30 septembre 1999	613,800	470,000	143,800
au 30 septembre 2000	651,800	470,000	181,800
au 30 septembre 2001	296,800	470,000	(173,200)
au 30 septembre 2002	291,600	470,000	(178,400)
au 30 septembre 2003	457,000	470,000	(13,000)
Investissements:			
Frais de conduites	\$ 604,410	\$ 504,359	\$ 100,051 (2)
Frais de branchements			
Résidentiel	5,422	0	5,422 (1)
Commercial	33,143	0	33,143 (3)
Musée de la nature	28,707	29,376	(669)
Macoun Nature Centre	0	17,528	(17,528)
Total	67,272	46,904	20,368
Total des investissements	\$ 671,682	\$ 551,263	\$ 120,419
Sommaire des résultats des analyses:			
Valeur actuelle nette (VAN)	(267,296) (4) (5) (6)	31,138	
Taux de rendement interne (TRI) après impôt	5.92% (6)	8.60%	
Date de mise en gaz	25 sept. 1996	1er août 1996	

Notes: (1) Tel que demandé par la Régie à la page 7 de sa décision D-99-26 sur la fermeture des livres 1998, Gazifère a révisé ses projections d'additions de clients dans le secteur résidentiel et a ajusté ses investissements en conduites et branchements en conséquence. Les trois clients résidentiels retrouvés à la colonne 1 ci-haut n'avaient pas été prévus dans la demande d'autorisation préalable.

(2) À cause de difficultés techniques, Gazifère a dû effectuer 1 327 mètres de forage de plus que prévu.

(3) Quinze des seize clients commerciaux retrouvés à la colonne 1 ci-haut n'avaient pas été prévus dans la demande d'autorisation préalable.

(4) Hypothèses utilisées dans le calcul révisé de la VAN:

- le développement résidentiel débutera à l'année 9 du projet. À partir de cette année, on prévoit ajouter 50 clients résidentiels par année;
- le Centre Macoun ne prévoit pas utiliser le gaz naturel;
- les coûts de construction réels ont été utilisés dans le calcul.

(5) Si on prenait en considération que les coûts pour le projet de renforcement "McConnell Laramée" ont été réduits d'environ 120 000\$ à cause du projet Chemin Pink, les résultats de l'analyse de la VAN pour ce projet en seraient améliorés.

(6) Voir GI-2, document 4.1, lignes 15 et 16.