

PROGRAMME D'ENTRETIEN PRÉVENTIF - 2007-2008

PLANIFICATION TRIMESTRIELLE (OCTOBRE 2007 À SEPTEMBRE 2008)																	
PROG. #	TÂCHES		OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	CUMULATIF	% DE RÉALISATION À JOUR	% DE RÉALISATION ANNUEL
R18-002	PROTECTION CATHODIQUE	PLANIFIÉ	1449	646	267	0	0	0	1053	2531	1242	211	434	86	7919	0,00%	0,00%
R18-003		RÉALISÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R19-012	DÉTECTION FUITES CONDUITE (motorisée et pédestre)	PLANIFIÉ	98,2	102,6	100,8	100,3	101,8	100,8	1276	782,5	802,6	101,2	92,6	240,7	3900,1	0,00%	0,00%
		RÉALISÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R22-001	TEST D'ODORANT MENSUEL	PLANIFIÉ	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5004	0,00%	0,00%
		RÉALISÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R09-001	RÉGULATION PRÉ-DÉTENTE ET DÉTENTE	PLANIFIÉ	177	123	110	92	98	77	100	60	45	16	9	10	917	0,00%	0,00%
R09-002		RÉALISÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R11-001		RÉALISÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	PLANIFIÉ	2141,2	1288,6	894,8	609,3	616,8	594,8	2846	3790,5	2506,6	745,2	952,6	753,7	17740,1	0,00%	0,00%
		RÉALISÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Au total 17740,1 activités étaient planifiées (0 activités ont été réalisées pour un pourcentage de 0,00%

