

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO
RÉALISATION DU PROGRAMME D'ENTRETIEN PRÉVENTIF RÉGIE 2014-2015

PLANIFICATION TRIMESTRIELLE (OCTOBRE 2014 À SEPTEMBRE 2015)																	
PROG. #	TÂCHES		OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	CUMULATIF	% DE RÉALISATION	
																À JOUR	ANNUEL
R18-002	PROTECTION CATHODIQUE	PLANIFIÉ	1324	627	322	0	0	202	2729	2868	545	232	237	58	9144	0,00%	0,00%
R18-003		RÉALISÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R19-012	DÉTECTION FUITES CONDUITE (motorisée et pédestre)	PLANIFIÉ	1750,5	0	0	0	0	0	1952	720	0	0	0	0	4422,5	0,00%	0,00%
		RÉALISÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R22-001	TEST D'ODORANT MENSUEL	PLANIFIÉ	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	5280	0,00%	0,00%
		RÉALISÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R09-001		PLANIFIÉ	260	163	118	87	99	72	55	30	19	8	3	6	920	0,00%	0,00%
R09-002	RÉGULATION																
R11-001	PRÉ-DÉTENTE ET DÉTENTE	RÉALISÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	PLANIFIÉ	3774,5	1230	880	527	539	714	5176	4058	1004	680	680	504	19766,5	0,00%	0,00%
		RÉALISÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Au total 19766,5 activités étaient planifiées et 0 activités ont été réalisées pour un pourcentage de 0,00%

