

Montréal, le 14 avril 2014

Par dépôt électronique (SDÉ)

M^e Yves Fréchette
Affaires juridiques – Hydro-Québec
75, boul. René-Lévesque Ouest, 4^e étage
Montréal (Québec) H2Z 1A4

Objet : Demande d'autorisation pour des projets liés au maintien des actifs de télécommunications – Remplacement des liaisons hertziennes analogiques par des liaisons hertziennes numériques et modernisation des liaisons optiques

Dossier de la Régie : R-3883-2014

Cher confrère,

Pour faire suite à l'avis aux personnes intéressées diffusé sur internet, veuillez trouver ci-joint l'ordre du jour de la séance de travail qui aura lieu le **23 avril 2014, à compter de 9 h** dans la Salle Riopelle de nos bureaux de Montréal.

Veuillez agréer, cher confrère, l'expression de nos sentiments distingués.

Véronique Dubois, avocate
Secrétaire de la Régie de l'énergie

VD/as

**Demande d'autorisation relative aux projets liés au maintien des actifs
de télécommunications (le Projet)
Dossier de la Régie : R-3883-2014**

**Séance de travail du 23 avril 2014, 9 h
ORDRE DU JOUR**

1. Description du Projet

- Description des réseaux de télécommunication hertziens et optiques, numériques et non numériques, modernisés et non modernisés.
- Description du projet de numérisation du réseau de télécommunication hertzien
- Description du projet de modernisation

2. Justification du Projet

- Catégorie d'investissements
- Produire la liste des utilisateurs et les besoins à satisfaire

3. Description et justification des coûts du Projet

- Investissements et travaux afférents demandés en 2014 pour le maintien des actifs de télécommunication en cours ou amorcés après le 30 avril 2013 :
 - o Numérisation des liaisons hertziennes – 23 M\$
 - o Modernisation de liaisons optiques – 27 M\$
- Investissements à engager ultérieurement à 2014 afin de compléter la numérisation de l'ensemble du réseau hertzien à hauteur de 95 % à l'horizon 2017 (aperçu global à être défini ultérieurement à l'audience)

4. Impact tarifaire

- Coûts selon les mises en service annuelles : à concilier avec les coûts du projet

5. Varia