

**RÉPONSE D'HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION
À L'ENGAGEMENT NUMÉRO 15**

Régie de l'énergie
DOSSIER: R-3933-2015
DÉPOSÉE EN AUDIENCE
Date: 14 DÉC. 2015
Pièces n°: B-0151

Engagement n° 15 (demandé par la Régie)

Fournir le détail de la réduction de vingt-cinq millions (25 M\$) (indiqué à la page 4 de la pièce B-0127)

Réponse à l'engagement n° 15 :

- 1 L'impact du report des projets en approvisionnement de 25 M\$ pour l'année 2016
- 2 correspond à une réduction des coûts d'achats d'électricité de 29 M\$ (incluant les
- 3 pénalités) et à l'ajustement des contrats spéciaux estimé à un montant débiteur de
- 4 4 M\$ découlant de la répartition des coûts par tarifs.
- 5 Le tableau E-15 présente le détail du 29 M\$.

**TABLEAU E-15 :
IMPACT DU REPORT DES PROJETS D'APPROVISIONNEMENT (M\$)**

Impact sur les contrats reportés	
St-Cyprien (report du 1er déc 2015 au 1er déc 2016)	-7,6
Val-Éo (report du 1er déc 2015 au 1er déc 2016)	-8,8
Pierre-de-Saurel (report du 1er déc 2015 au 1er déc 2016)	-10,0
St-Ulric (non réalisation de la phase 2 et gain sur éoliennes de phase 1)	0,8
Biomont Énergie inc (report du 28 février au 31 août 2016)	-2,0
Valleyfield (report du 30 sept 2015 au 30 sept 2016)	-6,9
St-Joachim (report du 1er juin au 22 novembre 2016)	-3,4
TOTAL des contrats reportés	-38,0

Impact sur les autres moyens - En énergie	
Contrat patrimonial	7,1
HQP Cyclable	0,5
Achats CT	1,1
Entente d'intégration éolienne + Programme écoénergie	-1,0
S-Total - En énergie	7,8

Impact sur les autres moyens - En puissance	
UCAP à acquérir	1,0

IMPACT TOTAL	-29,2
---------------------	--------------