

**COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU 7 NOVEMBRE 2016  
ENTRE L'ENTREPRENEUR ET LA VILLE DE TERREBONNE**



Date: 7 novembre 2016

Sujet: coordination - travaux sorties de distribution poste Judith-Jasmin

Personnes présentes d'Hydro-Québec: Martin Lavoie - Chef projets, Marie-France Barrette - Conseillère relations avec le milieu, Lise Mercier - Ingénieure plan de réseau, Johanne Labadie - Chef projets souterrain, Patrice Blais - Ingénieur de projets souterrains, Marie-Josée Saint-Pierre - Chargée de projets Stantec

Personne présentes de la Ville de Terrebonne: Stéphane Larivée - Directeur adjoint génie et projets spéciaux, Patrick Bourassa - Chargé de projet génie et projets spéciaux, Marie-Josée Chicoine - Chef inspectrice aménagement du territoire, Philippe Hamel - Analyste sécurité et réseau, Dominic Hébert - Infrastructel, Christian Leblanc - Infrastructel

Emplacement	Echéancier des travaux prévus par Terrebonne	Echéancier des travaux prévus par Hydro-Québec	Coordination à prévoir	Actions à prendre
Projet développement Claude-Léveillé	Égouts et aqueducs : 2017  Utilités publiques : 2018 Mise en service poste de police: 2019	Travaux civil : 2018  Travaux électrique : 2019	Travaux civils pour les massifs en 2018 : coordonner qui fait l'ensemble des travaux Besoin HQ: 2 massifs dans la servitude entre Boulevard La Pinière et des Seigneurs.	Lise Mercier : Hydro-Québec fournira l'ingénierie et les besoins à l'intégrateur(Ville).  Stéphane Larivée : envoyer à Marie-France Barrette les plans pour les niveaux/cadastres.
Traverse de l'autoroute 640 (3 Massifs)	Aucun travaux par la ville à moyen terme	Travaux civil 2018 Travaux électrique 2019	La ville demande: un conduit dans le massif d'HQ sous l'autoroute 640 pour fibre optique.	HQ fournira un prix budgétaire de la contribution pour réalisation des travaux.  Marie-Josée Chicoine soumettra une liste des propriétaires possiblement réceptifs à pouvoir s'installer sur leur terrain pour les travaux de forage.
Boulevard des Entreprises	Pavage: couche finale devancé à l'automne 2016  Aucun travaux n'est prévu sur le boulevard des entreprises entre Claude Léveillé et Ch. Gascon	Traverse vis-à-vis le chemin d'accès du poste : printemps 2017  Travaux civil pour le massif du lot#2 à l'été 2017.	Selon l'information obtenue HQ avait compris que les travaux de pavage devaient être finalisés en 2017  HQ a soumis à la ville les plans pour commentaires.  La ville demande de favoriser l'implantation du massif au sud de l'emprise, lorsque possible entre les arbres et la limite de l'emprise. Piste cyclable Cégep: favoriser les travaux en été pour moins d'impact.	HQ à examiner ne peut sortir des liaisons ailleurs, les emprises existante sont pour les besoins futures et long terme  Stéphane Larivée/Patrick Bourassa : envoyer à Marie-France Barrette le plan des travaux pour l'année complète 2017, qui sera par la suite distribué aux personnes concernées.
Boulevard des Seigneurs	Pavage entre Ferdinand-Després et Durocher: À déterminer (2017 ou 2018)	Civil: À déterminer (2017 ou 2018)	Possibilité pour HQ de devancer les travaux en 2017, pour que la ville fasse le pavage en 2018. Important qu'HQ passe avant.	Stantec devra sortir l'ingénierie du secteur du boul. des Seigneurs le plus rapidement possible pour que les travaux se réalisent avant le pavage.
Boulevard Lapinière	Aucun plan du future aménagement n'est disponible et aucun travaux par la ville à moyen terme	Travaux civil : 2018 Travaux électrique : 2019	À la demande de la ville, favoriser l'implantation au nord de l'emprise du boulevard de La Pinière.	
Servitude chemin d'accès				Marie-Josée Chicoine: Valider l'état du dossier avec Kate Primeau/Nathalie Bohémien
Aqueduc chemin des bâtisseurs	En attente de la demande d'HQ	Une demande sera faite à la Ville par HQ pour amener l'aqueduc par la servitude chez Demers	Abattage d'arbres: planifier les mesures d'atténuation si requises	Marie-Josée Chicoine: Confirmer si des plans d'aménagement paysager ont été autorisés par le Conseil municipal et quelles sont les normes de replantage.
Urbanova	Utilités publiques : fin 2017 la nouvelle configuration du pont qui traversera l'autoroute 640	Travaux civil : 2018 Travaux électrique : 2019	À la demande de la ville prévoir le massif dans la piste cyclable d'ouest	Stéphane Larivée soumettra le plan de la nouvelle configuration .  Une coordination est à prévoir entre la ville et stantec.