

DOMINIQUE NEUMAN
AVOCAT
1 EST, RUE DE CASTELNAU, BP 101
REZ-DE-CHAUSSÉE, ACCÈS OUEST (ENTRÉE 101)
MONTRÉAL (QC) H2R 1P1
TÉL. 514 903 7627
COURRIEL energie @ mlink.net

MEMBRE DU BARREAU DU QUÉBEC

Montréal, le 21 mai 2026

M^e Carolina Rinfret, Secrétaire de la Régie
Régie de l'énergie
500, boulevard René-Lévesque Ouest
5^e étage, bureau 5.100, Case postale 43
Montréal (Québec)
H2Z 1W7

Re: Dossier RDÉ R-4189-2022 - Intragaz - Cause tarifaire 2023-2033.
Phase 4.

Demande de renseignement no. 4 à Intragaz par le Regroupement pour la transition, l'innovation et l'efficacité énergétiques (RTIÉE).

Chère Consœur,

Il nous fait plaisir de déposer ci-après la demande de renseignements no. 4 à Intragaz par le *Regroupement pour la transition, l'innovation et l'efficacité énergétiques (RTIÉE)* au présent dossier, en sa Phase 3.

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions, Chère Consœur, de recevoir l'expression de notre plus haute considération.



Dominique Neuman, LL.B.

Procureur du *Regroupement pour la transition, l'innovation et l'efficacité énergétiques (RTIÉE)*

p.j.

c.c. La demanderesse et les intervenants, par le *Système de dépôt électronique de la Régie (SDÉ)*.

RÉGIE DE L'ÉNERGIE
DOSSIER R-4189-2022 - INTRAGAZ - CAUSE TARIFAIRE 2022-2033
PHASE 4
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO. 4 À INTRAGAZ
PAR LE REGROUPEMENT POUR LA TRANSITION, L'INNOVATION ET L'EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUES (RTIÉÉ)

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS RTIÉÉ-4-1

Références :

- i) **INTRAGAZ**, Dossier R-4189-2022, Phase 4, [Pièce B-0172, 11^e demande modifiée \(erronément nommée 10^e demande modifiée\)](#).
- ii) **INTRAGAZ**, Dossier R-4189-2022, Phase 4, [Pièce B-0177, IG-1, Doc. 8.3, Calcul du cavalier tarifaire pour le Projet de remplacement de l'unité de compression C-1](#).

Demande(s) :

- 4.1.1** Nous constatons que la rubrique Servitudes et aménagements (ligne 5) a été estimée à un montant de 124 k\$ moins élevé qu'initialement prévu, soit une baisse de 47,8 %. En référence (ii), en page 6, lignes 7-9, Intragaz explique « *Cet écart favorable s'explique principalement par la réévaluation du risque de contamination des sols* ». Veuillez déposer l'évaluation initiale détaillée de ce risque et de ce qui avait amené une estimation du coût de ce risque à 258 M\$, ainsi que la description détaillée des réévaluation à la baisse de ce risque et de son coût.
- 4.1.2** La réévaluation à la baisse de ce risque et de son coût est-elle liée à une modification d'exigences environnementales ? Veuillez élaborer.
- 4.1.3** La réévaluation à la baisse de ce risque et de son coût est-elle liée au fait que certains des sols ne seront pas entièrement décontaminés, vu la continuation de leur usage ? Veuillez élaborer.
- 4.1.4** La réévaluation à la baisse de ce risque et de son coût est-elle à une réévaluation de l'état de contamination des sols visés ? Si oui, veuillez décrire cet état des sols et sa réévaluation.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS RTIEÉ-4-2

Références :

- i) **INTRAGAZ**, Dossier R-4189-2022, Phase 4, [Pièce B-0172, 11^e demande modifiée \(erronément nommée 10^e demande modifiée\)](#).
- ii) **INTRAGAZ**, Dossier R-4189-2022, Phase 4, [Pièce B-0177, IG-1, Doc. 8.3, Calcul du cavalier tarifaire pour le Projet de remplacement de l'unité de compression C-1](#).

Demande(s) :

- 4.2.1 En référence (ii), en page 6, lignes 13-17, Intragaz indique que « *La prévision de la rubrique Mécanique et tuyauterie station (ligne 6) à quant à elle été diminuée de 99 k\$ en raison de la récupération et de la réutilisation de certaines valves et composantes existantes du compresseur C-1. Cette approche, confirmée lors de l'avancement de l'ingénierie, a permis de réduire les besoins en approvisionnement de nouveaux équipements* ». Veuillez décrire cette récupération et réutilisation.
- 4.2.2 Pourquoi cette récupération et réutilisation n'avait-elle pas été initialement prévue ? N'est-ce une pratique standard d'Intragaz devant être incluse dans toute prévision de coûts de tels investissements ?
- 4.2.3 Intragaz dispose-t-elle de garanties de manufacturiers à l'effet que ces valves et composantes existantes du compresseur C-1 seront effectivement réutilisables selon le même niveau de performance ? Veuillez élaborer et décrire.
- 4.2.4 Intragaz a-t-elle effectué des tests à l'effet que ces valves et composantes existantes du compresseur C-1 seront effectivement réutilisables selon le même niveau de performance ? Veuillez élaborer et décrire.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS RTIEÉ-4-3

Références :

- i) **INTRAGAZ**, Dossier R-4189-2022, Phase 4, [Pièce B-0172, 11^e demande modifiée \(erronément nommée 10^e demande modifiée\)](#).
- ii) **INTRAGAZ**, Dossier R-4189-2022, Phase 4, [Pièce B-0177, IG-1, Doc. 8.3, Calcul du cavalier tarifaire pour le Projet de remplacement de l'unité de compression C-1](#).

Demande(s) :

- 4.3.1 En référence (ii), en page 6, lignes 18-22, Intragaz indique que « *Concernant la rubrique Bâtiments (ligne 7), l'augmentation de l'estimation de 306 k\$ a été*

principalement occasionnée par une réévaluation des coûts d'installation, basée sur l'expérience vécue dans le cadre du projet d'optimisation R-4157-2021 ayant nécessité la construction d'un nouveau bâtiment pour abriter le compresseur C-5. ». Où se situe le compresseur C5 par rapport au compresseur C1. Dans votre réponse, veuillez spécifier combien il existe de bâtiments et leur proximité, avec une carte.

- 4.3.2** Est-ce l'existence d'un nouveau bâtiment qui était omise de l'évaluation initiale des coûts ou est-ce le coût de ce bâtiment qui a été revu à la hausse ? Veuillez élaborer.
- 4.3.3** Pourquoi le besoin et coût réévalués de ce bâtiment pour le compresseur C5 étaient-ils omis ou sous-estimés dans l'évaluation initiale? Veuillez élaborer.
- 4.3.4** En quoi, consistait « l'expérience vécue dans le cadre du projet d'optimisation R-4157-2021 » ? Y avait-il eu alors une omission ou sous-estimation, dans l'évaluation initiale, du besoin et/ou du coût d'un bâtiment pour un compresseur ? Veuillez élaborer.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS RTIEÉ-4-4

Références :

- i) **INTRAGAZ**, Dossier R-4189-2022, Phase 4, [Pièce B-0172, 11^e demande modifiée \(erronément nommée 10^e demande modifiée\)](#).
- ii) **INTRAGAZ**, Dossier R-4189-2022, Phase 4, [Pièce B-0177, IG-1, Doc. 8.3, Calcul du cavalier tarifaire pour le Projet de remplacement de l'unité de compression C-1](#).

Demande(s) :

- 4.4.1** Quelle date proposez-vous pour l'entrée en vigueur du cavalier tarifaire du compresseur C1 tel que recalculé ?
- 4.4.2** Ce cavalier tarifaire du compresseur C1 est-il susceptible d'être recalculé de nouveau à mesure que se poursuit la complétion des travaux ? Veuillez spécifier les dates.
-