

Pièce déposée sous pli confidentiel

Annexe 2

Coûts annuels

Confidentialité levée conformément à la décision D-2016-167

Coûts annuels associés au projet de remplacement des liaisons hertziennes analogiques
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Description	Année						Total
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Total Télécommunications							
Coûts de l'avant-projet							
Études d'avant-projet							
Autres coûts directs							
Frais financiers							
Sous-total							
Coûts du projet							
Ingénierie interne	111,9	1 025,2	786,0	243,6	114,6	28,6	17,4
Ingénierie externe	164,2	1 637,1	1 423,1	365,6	114,0	52,7	38,6
Client	0,0	258,6	1 003,5	1 632,2	1 627,8	897,3	222,8
Approvisionnement	0,0	374,0	1 897,0	3 814,5	1 909,5	193,7	0,0
Construction	0,0	301,8	1 667,8	4 301,5	3 580,3	2 560,9	1 096,6
Gérance interne	123,6	763,5	1 201,1	1 490,3	1 432,4	845,9	182,4
Provision	89,7	1 179,1	1 121,1	1 101,0	1 071,0	567,8	147,5
Frais financiers	9,0	569,9	960,4	1 124,2	1 099,4	351,2	0,0
Sous-total	498,4	6 109,2	10 059,9	13 972,9	10 949,1	5 498,1	1 705,3
TOTAL	498,4	6 109,2	10 059,9	13 972,9	10 949,1	5 498,1	1 705,3
							48 792,8

Confidentialité levée conformément à la Décision D-2016-167