

Confidentialité levée conformément à la décision D-2020-033

Pièce déposée sous pli confidentiel

Annexe 1

Coûts annuels

Confidentiel

Confidentialité levée conformément à la décision D-2020-033

Confidentiel

Confidentialité levée conformément à la décision D-2020-033

**Demande relative à la réfection et au remplacement
d'installations à proximité du poste de la Nemiscau
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION**

Description	Année					Total
	Avant	2019	2020	2021	2022	
<u>Global PRORIÉTÉS GÉNÉRALES</u>						
Maintien des actifs						
Réfection complexe résidentiel Némiscau	385,0	4 743,8	33 265,3	50 434,3	3 321,1	92 149,5
Investissement en ameublement (CSP)	0,0	0,0	0,0	2 996,1	0,0	2 996,1
Sous-total	385,0	4 743,8	33 265,3	53 430,4	3 321,1	95 145,6
TOTAL	385,0	4 743,8	33 265,3	53 430,4	3 321,1	95 145,6

Confidentialité levée conformément à la décision D-2020-033

Coûts annuels associés à la réfection du centre communautaire et des résidences A-B-C, de l'ajout d'une nouvelle résidence D, du démantèlement partiel du campement et des roulottes au poste Nemiscau

EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Description	Année					
	Avant	2019	2020	2021	2022	Total
Global PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES Civil, architecture et ameublement)						
Coûts de l'avant-projet						
Études d'avant-projet	381,1	816,9	0,0	0,0	0,0	1 198,0
Frais financiers	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
Sous-total	385,0	816,9	0,0	0,0	0,0	1 201,9
Coûts du projet						
Ingénierie interne	0,0	299,7	399,6	164,3	0,0	863,6
Ingénierie externe	0,0	1 875,9	2 688,5	869,2	0,0	5 433,6
Client	0,0	156,3	172,8	139,5	0,0	468,6
Approvisionnement	0,0	0,0	0,0	2 996,1	0,0	2 996,1
Construction	0,0	883,7	20 805,7	34 248,6	2 098,3	58 036,3
Gérance interne	0,0	347,7	3 876,4	4 623,9	740,3	9 588,3
Provision	0,0	228,2	3 969,1	6 010,2	482,5	10 690,0
Autres coûts	0,0	0,0	0,0	92,5	0,0	92,5
Frais financiers	0,0	135,4	1 353,2	4 286,1	0,0	5 774,7
Sous-total	0,0	3 926,9	33 265,3	53 430,4	3 321,1	93 943,7
TOTAL	385,0	4 743,8	33 265,3	53 430,4	3 321,1	95 145,6