

Plan d'action faisant suite à un rapport d'évaluation

Thermostats - Bâtiments existants multilocatifs




Évaluation années 2010-2011

Mars 2014

#	SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS	PLAN D'ACTION	Échéancier	Statut au 03/2014
1	Inclure les nouveaux paramètres dans le suivi interne du programme.	Le Distributeur fera les redressements des résultats historiques des années évaluées avec les paramètres révisés lors de la prochaine fermeture d'année et les présentera dans son rapport annuel 2015.	Fin 2014	En continu
2	Intensifier les efforts pour inciter les ménages qui installent des thermostats électroniques à réduire leur température de consigne.	Le Distributeur ne retiendra pas comme telle cette recommandation puisque ce programme est terminé depuis le 31 décembre 2012. Cependant, dans sa volonté d'intensifier les efforts de sensibilisation, comme annoncé dans le dossier R-3814-2012*, le Distributeur pourrait tenir compte de cette recommandation dans une campagne de sensibilisation destinée à ce type de clientèle.	---	
3	Reconsidérer les stratégies pouvant permettre de convertir les thermostats biméalliques encore présents dans le marché visé par le programme.	Voir la réponse à la recommandation 2.	---	
4	Ajuster la stratégie de promotion pour mieux convaincre une clientèle potentielle plus réfractaire et moins nombreuse qu'au début du programme.	Voir la réponse à la recommandation 2.	---	

* HQD-8, document 8, page 10.

Légende - État des recommandations

-  Action intégrée en continu, en cours ou complétée
-  Évaluation de la faisabilité
-  Recommandation non retenue