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Engagement 18 :

Fournir les chiffres réels pour deux mille trois (2003) - pour les
investissements réalisés a ce jour dans les programmes enfouissement (demandé
par Anthony Frayne)

Réponse :

Les investissements réels a ce jour et ceux prévus dans le cadre du
programme d'enfouissement des réseaux se détaillent comme suit:

Budget Réel Prévisions
autorisé Du 1* janvier au 2003
2003 31 octobre 2003
Programme 21,8 M$ 8,8 M$ 11,3 M$
| gouvernemental

Programme HQ- 53M$ 0,5 M$ 1,0 M$

Municipalités

Total 27,1 M$ 9,3 M$ 12,3 M$

La demande d'autorisation des investissements 2004 comprend un
budget de 25 M$ pour le programme d'enfouissement des réseaux
dont 20 M$ pour le programme gouvernemental et 5 M$ pour le
programme HQ - municipalités.

Malgré ce retard constaté en 2003, la demande d'autorisation de 25 M$
pour 2004 demeure maintenue, compte tenu des négociations et
engagements actuellement en cours.
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