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RÉPONSES DU TRANSPORTEUR 
À LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NUMÉRO 1 

DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE 
(LA « RÉGIE »)
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO 1 DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE (LA RÉGIE) RELATIVE À 1 
LA DEMANDE D’AUTORISATION DU TRANSPORTEUR POUR L’ACQUISITION ET LA 2 

CONSTRUCTION D’IMMEUBLES OU D’ACTIFS POUR LE PROJET DE REMPLACEMENT DE DEUX 3 
TRANSFORMATEURS ÉLÉVATEURS AU POSTE MANIC-2 4 

 

1. Références : (i) Pièce B-0004, pages 7 et 8 ; 5 
 (ii) Pièce B-0004, page 11. 6 

Préambule :  7 

(i) La production de la centrale Jean-Lesage, mise en service en 1965, est intégrée au 8 
poste Manic-2 par quatre transformateurs élévateurs de tension de 246 MVA chacun. La 9 
vétusté du poste, notamment celle des transformateurs élévateurs, constitue un enjeu de 10 
pérennité important pour le Transporteur. Ces équipements sont en fin de vie utile. 11  
(ii) « Le Transporteur souligne que des interventions seraient requises sur les équipements 12 
évalués à risque élevé, fort et moyen (équipement à risque), principalement les 13 
transformateurs élévateurs T3 et T4. Ces transformateurs sont en fin de vie utile et montrent 14 
des problèmes de vieillissement de l’isolation. » 15 

Demande : 16 

1.1 Qu’est-ce qui justifie que seuls les transformateurs élévateurs T3 et T4 doivent faire 17 
l’objet d’interventions à ce stade-ci alors que les quatre transformateurs élévateurs du 18 
poste Manic-2 sont en fin de vie utile ? 19 

R1.1 20 
Tel qu'il appert de la preuve à la pièce HQT-1, Document 1, pages 9 à 11, 21 
les transformateurs élévateurs T3 et T4 doivent faire l'objet d'interventions 22 
à ce stade-ci afin d'en assurer la pérennité et de répondre à la demande 23 
d'accroissement de puissance des quatre groupes turbine-alternateurs 24 
(A25 à A28) du Producteur. Plus spécifiquement, le transformateur 25 
élévateur T3 intègre la production des groupes A25 et A26 et le 26 
transformateur élévateur T4 intègre la production des groupes A27 et A28. 27 
Ces transformateurs sont en fin de vie utile et montrent des problèmes de 28 
vieillissement de l'isolation. 29 

Par ailleurs, les transformateurs élévateurs T1 et T2 ont déjà fait l'objet 30 
d'interventions en Maintien des actifs dans le cadre des budgets 31 
d'investissements 2003 à 2009 pour les projets dont le coût individuel est 32 
inférieur à 25 M$ que la Régie a autorisés par ses décisions 33 
correspondantes.  34 
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2. Références : (i) Pièce B-0004, page 13 ; 1 
 (ii) D-2011-039, dossier R-3738-2010, paragraphe 282. 2 

Préambule :  3 

(i) Le coût total des divers travaux associés au Projet s’élève à 30,1 M$. 4  
(ii) «  La Régie est d’avis que les actifs stratégiques liés aux projets d’investissements 5 
doivent être autorisés sous l’article 73 au moment où le projet d’investissement sera soumis 6 
à la Régie. » 7 

Demandes : 8 

2.1 Le coût du Projet à la référence (i) comprend-il un transfert d’actif stratégique 9 
provenant des immobilisations en cours ? 10 

R2.1 11 
Le coût du Projet ne comprend pas de transfert d'actif stratégique.  12 

2.2 Le cas échéant, veuillez préciser le coût imputé au Projet ainsi que la méthode 13 
comptable utilisée pour l’établissement du coût. 14 

R2.2 15 
Sans objet.  16 

3. Références : (i) Pièce B-0005, page 16 ; 17 
 (ii) Tarifs et conditions, article 12A.2. 18 

Préambule :  19 

(i) Le Producteur se prévaut de l’engagement prévu à l’article 12A.2i) pour couvrir les 20 
frais d’intégration prévus de 4,0 M$. 21  
(ii)  « Lors de la signature de l’Entente de raccordement, les dispositions pour le 22 
raccordement de la centrale au réseau prévues aux présentes, notamment celles décrites à 23 
l’Appendice J, s’appliquent. De plus, le propriétaire de la centrale ou un tiers désigné à cette 24 
fin par celui-ci doit, à la satisfaction du Transporteur, prendre au moins un des engagements 25 
suivants : 26 

i) Au moins une convention de service doit avoir été signée pour le service 27 

de transport ferme à long terme. La valeur actualisée des paiements à verser au 28 

Transporteur pendant la durée des conventions de service applicables est au 29 

moins égale aux coûts encourus par le Transporteur pour assurer le 30 

raccordement de la centrale, moins tout montant remboursé au Transporteur; 31 

 […] » [Nous soulignons] 32 
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Demande : 1 

3.1 Veuillez identifier et déposer au dossier la convention de service signée entre le 2 
Producteur et le Transporteur en référence (ii) relative à l’engagement du Producteur 3 
de la référence (i). 4 

R3.1 5 
Le Transporteur rappelle que le Producteur s’est formellement engagé, en 6 
vertu de l’article 23 de l’entente relative à l’accroissement de puissance 7 
signée le 28 avril 2010, à couvrir les frais d’intégration de la puissance 8 
additionnelle de la centrale Jean-Lesage. À cet égard, et conformément à 9 
l’article 6.1e) de l’entente, le Producteur se prévaut de l’engagement prévu à 10 
l’article 12A.2 i) des Tarifs et conditions. 11 

Les coûts associés à l'engagement du Producteur à la pièce HQT-1, 12 
Document 1, annexe 1, page 16, seront entièrement récupérés à partir des 13 
revenus provenant des achats de service de transport du Producteur.  14 

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 12A.2 i) des Tarifs et 15 
conditions, au moins une convention de service a été signée pour le service 16 
de transport ferme à long terme. La valeur actualisée des paiements à verser 17 
au Transporteur pendant la durée des conventions de service applicables est 18 
au moins égale aux coûts encourus par le Transporteur pour assurer 19 
l’intégration de la puissance additionnelle de la centrale, moins tout montant 20 
remboursé au Transporteur. 21 

Cette approche est cohérente avec le fondement réglementaire exposé par le 22 
Transporteur dans la demande relative au raccordement des centrales de 23 
l’Eastmain-1-A et de la Sarcelle (dossier R-3674-2008), approuvé par la Régie 24 
dans la décision D-2008-149 et au raccordement des centrales du complexe 25 
de la Romaine (dossier R-3757-2011) approuvé par la Régie dans la décision 26 
D-2011-083. 27 

Plus particulièrement, le Producteur a signé les conventions de service de 28 
transport ferme à long terme HQT-ON, HQT-MASS et HQT-NE, afin de couvrir 29 
ses engagements d’achat. La convention de service de transport à long 30 
terme HQT-ON a été signée le 16 octobre 2006 et déposée à la Régie le 16 31 
novembre 2006. Les conventions de service de transport à long terme HQT-32 
MASS et HQT-NE ont été signées le 31 mars 2009 et déposées à la Régie le 33 
21 avril 2009. Ces conventions ont également été déposées à la Régie dans 34 
le cadre de différents dossiers, notamment la demande concernant la ligne 35 
Chénier-Outaouais (dossier R-3646-2007, pièce HQT-7, Document 2)1 et la 36 
demande relative aux ajouts et modifications des équipements de transport 37 
requis pour l’utilisation des interconnexions HQT-MASS et HQT-NE (dossier 38 
R-3715-2009, pièce HQT-1, Document 1, annexe 1)2. 39 

                                                 
1 La convention HQT-ON est disponible au lien suivant : http://www.regie-

energie.qc.ca/audiences/3646-07/Requete3646/B-1-HQT-7Doc2_3646_26sept07.pdf   
2  Les conventions HQT-MASS et HQT-NE sont disponibles à l'annexe 1 au lien 

suivant : http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/3715-09/Demande_3715-09/B-1_HQT-
1Doc1_3715_14dec09.pdf  
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4. Références : (i)  Pièce B-0004, page 9; 1 
 (ii) Pièce B-0005, page 23;  2 
 (iii) Pièce B-0008, annexe 4. 3 

Préambule :  4 

(i) Le Producteur prévoit augmenter la puissance maximale et installée de quatre groupes 5 
turbine-alternateurs de 30 MW par groupe, pour un total de 120 MW. 6  
(ii) La mise en exploitation du premier groupe turbine-alternateur réfectionné de la centrale 7 
est prévu le 15 novembre 2013, celle du deuxième groupe le 15 novembre 2014, celle du 8 
troisième groupe le 15 novembre 2015 et celle du dernier groupe le 15 novembre 2016.  9  
(iii) Les tableaux d’impact tarifaires du Projet présentent une augmentation des besoins de 10 
transport de 120 MW en 2015. 11 

Demande : 12 

4.1 Veuillez concilier l’augmentation des besoins de 120 MW en 2015 en référence (iii), 13 
ce qui correspond aux quatre groupes turbine-alternateurs de la référence (i), alors que 14 
la mise en exploitation du quatrième groupe est prévue en novembre 2016, en 15 
référence (ii).  16 

R4.1 17 
Le Transporteur précise que l'impact tarifaire est présenté à la pièce HQT-18 
1, Document 1, annexe 4, en considérant l'augmentation des besoins de 19 
transport de 120 MW, soit 60 MW pour chacune des mises en service des 20 
transformateurs élévateurs T3 et T4 faisant partie des installations de 21 
transport. Le Transporteur est d'avis qu'il est approprié de procéder de 22 
cette façon. 23 

Ainsi, tel que mentionné à la pièce HQT-1, Document 1, section 3.1, chacun 24 
des transformateurs T3 et T4 au poste Manic-2 transite la production de 25 
deux groupes turbine-alternateurs (T3 pour A25 et A26 et T4 pour A27 et 26 
A28). La mise en service du transformateur T3, prévue pour octobre 2013, 27 
est effectuée afin de permettre la mise en exploitation, prévue pour le 15 28 
novembre 2013, du premier groupe turbine-alternateur qui sera raccordé 29 
au T3. La mise en service du transformateur T4, prévue pour octobre 2014, 30 
est effectuée afin de permettre la mise en exploitation, prévue pour le 15 31 
novembre 2014, du premier groupe turbine-alternateur qui sera raccordé 32 
au T4. 33 

D'autre part, si le Transporteur avait considéré un autre scénario en tenant 34 
compte des besoins de transport de 120 MW, soit 30 MW selon chacune 35 
des mises en exploitation des turbines-alternateurs faisant partie des 36 
installations de production, soit au 15 novembre des années 2013, 2014, 37 
2015 et 2016, l’effet sur le tarif de transport aurait été supérieur de 0,02 38 
$/kW en 2013, de 0,07 $/kW en 2014, de 0,11 $/kW en 2015 et de 0,05 $/kW 39 
en 2016, par rapport à l’impact tarifaire du Projet sur 20 ans présenté à la 40 
pièce HQT-1, Document 1, annexe 4. L’effet sur le tarif de transport aurait 41 
été supérieur de 0,01 $/kW, soit de 75,12 $/kW, sur l’ensemble de la période 42 
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de 20 ans et sans effet sur l’ensemble de la période de 40 ans. La 1 
conclusion aurait été la même, soit que pour l'ensemble de ces périodes, 2 
le Projet ne génère pas d'impact à la hausse sur le tarif de transport.  3 

Selon cet autre scénario, le Transporteur présente à titre indicatif dans les 4 
tableaux suivants l'impact tarifaire du Projet sur les revenus requis et 5 
l'analyse de sensibilité. 6 
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Tableau R4.1-1 : Impact tarifaire du Projet sur 20 ans 1 

Coût du projet (M$) 30,120
Année et mois de mise en service (M$) 2013-10 11,738

2014-10 18,382
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,685%
Entretien et exploitation3 1,3%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortissem

ent       
2013-10

Amortissem
ent       

2014-10

Amortissem
ent

Amortissem
ent

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur les 
services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)

2010 2 995,860 39 805 75,26
2013 0,098 0,000 0,098 0,098 11,640 2,697 0,153 0,005 0,000 0,256 2 996,116 39 810 75,26
2014 0,587 0,153 0,740 0,838 29,282 15,571 0,885 0,026 0,064 1,716 2 997,576 39 840 75,24
2015 0,587 0,919 1,506 2,344 27,776 28,529 1,622 0,043 0,161 3,332 2 999,192 39 870 75,23
2016 0,587 0,919 1,506 3,850 26,270 27,023 1,536 0,043 0,153 3,238 2 999,098 39 900 75,17
2017 0,587 0,919 1,506 5,356 24,764 25,517 1,451 0,043 0,144 3,144 2 999,004 39 925 75,12
2018 0,587 0,919 1,506 6,862 23,258 24,011 1,365 0,043 0,136 3,050 2 998,910 39 925 75,11
2019 0,587 0,919 1,506 8,368 21,752 22,505 1,279 0,043 0,128 2,956 2 998,816 39 925 75,11
2020 0,587 0,919 1,506 9,874 20,246 20,999 1,194 0,043 0,120 2,862 2 998,722 39 925 75,11
2021 0,587 0,919 1,506 11,380 18,740 19,493 1,108 0,043 0,111 2,768 2 998,628 39 925 75,11
2022 0,587 0,919 1,506 12,886 17,234 17,987 1,023 0,043 0,103 2,675 2 998,535 39 925 75,10
2023 0,587 0,919 1,506 14,392 15,728 16,481 0,937 0,043 0,095 2,581 2 998,441 39 925 75,10
2024 0,587 0,919 1,506 15,898 14,222 14,975 0,851 0,043 0,087 2,487 2 998,347 39 925 75,10
2025 0,587 0,919 1,506 17,404 12,716 13,469 0,766 0,043 0,078 2,393 2 998,253 39 925 75,10
2026 0,587 0,919 1,506 18,910 11,210 11,963 0,680 0,043 0,070 2,299 2 998,159 39 925 75,10
2027 0,587 0,919 1,506 20,416 9,704 10,457 0,594 0,043 0,062 2,205 2 998,065 39 925 75,09
2028 0,587 0,919 1,506 21,922 8,198 8,951 0,509 0,043 0,053 2,111 2 997,971 39 925 75,09
2029 0,587 0,919 1,506 23,428 6,692 7,445 0,423 0,043 0,045 2,017 2 997,877 39 925 75,09
2030 0,587 0,919 1,506 24,934 5,186 5,939 0,338 0,043 0,037 1,923 2 997,783 39 925 75,09
2031 0,587 0,919 1,506 26,440 3,680 4,433 0,252 0,043 0,029 1,829 2 997,689 39 925 75,08
2032 0,587 0,919 1,506 27,946 2,174 2,927 0,166 0,043 0,020 1,736 2 997,596 39 925 75,08
2033 0,489 0,919 1,408 29,354 0,766 1,432 0,081 0,038 0,012 1,539 2 997,399 39 925 75,08
2034 0,000 0,766 0,766 30,120 0,000 0,324 0,018 0,016 0,004 0,805 2 996,665 39 925 75,06

Ensemble de la période 2013 à 2034 2,269 75,12

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Tableau R4.1-2 : Impact tarifaire du Projet sur 20 ans – analyse de sensibilité 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 34,638
Année et mois de mise en service (M$) 2013-10 13,499

2014-10 21,139
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,538%
Entretien et exploitation3 1,4%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortissem

ent       
2013-10

Amortissem
ent       

2014-10

Amortissem
ent

Amortissem
ent

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur les 
services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)

2010 2 995,860 39 805 75,26
2013 0,112 0,000 0,112 0,112 13,386 3,102 0,203 0,006 0,000 0,322 2 996,182 39 810 75,26
2014 0,675 0,176 0,851 0,964 33,674 17,907 1,171 0,033 0,074 2,128 2 997,988 39 840 75,25
2015 0,675 1,057 1,732 2,695 31,943 32,808 2,145 0,053 0,185 4,115 2 999,975 39 870 75,24
2016 0,675 1,057 1,732 4,427 30,211 31,077 2,032 0,053 0,176 3,992 2 999,852 39 900 75,19
2017 0,675 1,057 1,732 6,159 28,479 29,345 1,918 0,053 0,166 3,869 2 999,729 39 925 75,13
2018 0,675 1,057 1,732 7,891 26,747 27,613 1,805 0,053 0,157 3,747 2 999,607 39 925 75,13
2019 0,675 1,057 1,732 9,623 25,015 25,881 1,692 0,053 0,147 3,624 2 999,484 39 925 75,13
2020 0,675 1,057 1,732 11,355 23,283 24,149 1,579 0,053 0,138 3,501 2 999,361 39 925 75,13
2021 0,675 1,057 1,732 13,087 21,551 22,417 1,466 0,053 0,128 3,378 2 999,238 39 925 75,12
2022 0,675 1,057 1,732 14,819 19,819 20,685 1,352 0,053 0,119 3,256 2 999,116 39 925 75,12
2023 0,675 1,057 1,732 16,551 18,087 18,953 1,239 0,053 0,109 3,133 2 998,993 39 925 75,12
2024 0,675 1,057 1,732 18,283 16,355 17,221 1,126 0,053 0,099 3,010 2 998,870 39 925 75,11
2025 0,675 1,057 1,732 20,014 14,624 15,489 1,013 0,053 0,090 2,887 2 998,747 39 925 75,11
2026 0,675 1,057 1,732 21,746 12,892 13,758 0,899 0,053 0,080 2,765 2 998,625 39 925 75,11
2027 0,675 1,057 1,732 23,478 11,160 12,026 0,786 0,053 0,071 2,642 2 998,502 39 925 75,10
2028 0,675 1,057 1,732 25,210 9,428 10,294 0,673 0,053 0,061 2,519 2 998,379 39 925 75,10
2029 0,675 1,057 1,732 26,942 7,696 8,562 0,560 0,053 0,052 2,396 2 998,256 39 925 75,10
2030 0,675 1,057 1,732 28,674 5,964 6,830 0,447 0,053 0,042 2,274 2 998,134 39 925 75,09
2031 0,675 1,057 1,732 30,406 4,232 5,098 0,333 0,053 0,033 2,151 2 998,011 39 925 75,09
2032 0,675 1,057 1,732 32,138 2,500 3,366 0,220 0,053 0,023 2,028 2 997,888 39 925 75,09
2033 0,562 1,057 1,619 33,757 0,881 1,647 0,108 0,046 0,014 1,787 2 997,647 39 925 75,08
2034 0,000 0,881 0,881 34,638 0,000 0,373 0,024 0,020 0,005 0,930 2 996,790 39 925 75,06

Ensemble de la période 2013 à 2034 2,748 75,13

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Tableau R4.1-3 : Impact tarifaire du Projet sur 40 ans 1 

Coût du projet (M$) 30,120
Année et mois de mise en service (M$) 2013-10 11,738

2014-10 18,382
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,685%
Entretien et exploitation3 1,0%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 40

Années
Amortissem

ent       
2013-10

Amortissem
ent       

2014-10

Amortissem
ent

Amortissem
ent

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les services 

publics  
Total

Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)

2010 2 995,860 39 805 75,26
2013 0,049 0,000 0,049 0,049 11,689 2,703 0,154 0,004 0,000 0,207 2 996,067 39 810 75,26
2014 0,293 0,077 0,370 0,419 29,701 15,776 0,897 0,020 0,064 1,351 2 997,211 39 840 75,23
2015 0,293 0,460 0,753 1,172 28,948 29,325 1,667 0,032 0,163 2,616 2 998,476 39 870 75,21
2016 0,293 0,460 0,753 1,925 28,195 28,572 1,624 0,032 0,159 2,569 2 998,429 39 900 75,15
2017 0,293 0,460 0,753 2,678 27,442 27,819 1,581 0,032 0,155 2,522 2 998,382 39 925 75,10
2018 0,293 0,460 0,753 3,431 26,689 27,066 1,539 0,032 0,151 2,475 2 998,335 39 925 75,10
2019 0,293 0,460 0,753 4,184 25,936 26,313 1,496 0,032 0,147 2,428 2 998,288 39 925 75,10
2020 0,293 0,460 0,753 4,937 25,183 25,560 1,453 0,032 0,143 2,381 2 998,241 39 925 75,10
2021 0,293 0,460 0,753 5,690 24,430 24,807 1,410 0,032 0,139 2,334 2 998,194 39 925 75,10
2022 0,293 0,460 0,753 6,443 23,677 24,054 1,367 0,032 0,134 2,287 2 998,147 39 925 75,10
2023 0,293 0,460 0,753 7,196 22,924 23,301 1,325 0,032 0,130 2,240 2 998,100 39 925 75,09
2024 0,293 0,460 0,753 7,949 22,171 22,548 1,282 0,032 0,126 2,193 2 998,053 39 925 75,09
2025 0,293 0,460 0,753 8,702 21,418 21,795 1,239 0,032 0,122 2,146 2 998,006 39 925 75,09
2026 0,293 0,460 0,753 9,455 20,665 21,042 1,196 0,032 0,118 2,099 2 997,959 39 925 75,09
2027 0,293 0,460 0,753 10,208 19,912 20,289 1,153 0,032 0,114 2,052 2 997,912 39 925 75,09
2028 0,293 0,460 0,753 10,961 19,159 19,536 1,111 0,032 0,110 2,005 2 997,865 39 925 75,09
2029 0,293 0,460 0,753 11,714 18,406 18,783 1,068 0,032 0,105 1,958 2 997,818 39 925 75,09
2030 0,293 0,460 0,753 12,467 17,653 18,030 1,025 0,032 0,101 1,911 2 997,771 39 925 75,09
2031 0,293 0,460 0,753 13,220 16,900 17,277 0,982 0,032 0,097 1,864 2 997,724 39 925 75,08
2032 0,293 0,460 0,753 13,973 16,147 16,524 0,939 0,032 0,093 1,818 2 997,678 39 925 75,08
2033 0,293 0,460 0,753 14,726 15,394 15,771 0,897 0,032 0,089 1,771 2 997,631 39 925 75,08
2034 0,293 0,460 0,753 15,479 14,641 15,018 0,854 0,032 0,085 1,724 2 997,584 39 925 75,08
2035 0,293 0,460 0,753 16,232 13,888 14,265 0,811 0,032 0,081 1,677 2 997,537 39 925 75,08
2036 0,293 0,460 0,753 16,985 13,135 13,512 0,768 0,032 0,076 1,630 2 997,490 39 925 75,08
2037 0,293 0,460 0,753 17,738 12,382 12,759 0,725 0,032 0,072 1,583 2 997,443 39 925 75,08
2038 0,293 0,460 0,753 18,491 11,629 12,006 0,683 0,032 0,068 1,536 2 997,396 39 925 75,08
2039 0,293 0,460 0,753 19,244 10,876 11,253 0,640 0,032 0,064 1,489 2 997,349 39 925 75,08
2040 0,293 0,460 0,753 19,997 10,123 10,500 0,597 0,032 0,060 1,442 2 997,302 39 925 75,07
2041 0,293 0,460 0,753 20,750 9,370 9,747 0,554 0,032 0,056 1,395 2 997,255 39 925 75,07
2042 0,293 0,460 0,753 21,503 8,617 8,994 0,511 0,032 0,052 1,348 2 997,208 39 925 75,07
2043 0,293 0,460 0,753 22,256 7,864 8,241 0,468 0,032 0,047 1,301 2 997,161 39 925 75,07
2044 0,293 0,460 0,753 23,009 7,111 7,488 0,426 0,032 0,043 1,254 2 997,114 39 925 75,07
2045 0,293 0,460 0,753 23,762 6,358 6,735 0,383 0,032 0,039 1,207 2 997,067 39 925 75,07
2046 0,293 0,460 0,753 24,515 5,605 5,982 0,340 0,032 0,035 1,160 2 997,020 39 925 75,07
2047 0,293 0,460 0,753 25,268 4,852 5,229 0,297 0,032 0,031 1,113 2 996,973 39 925 75,07
2048 0,293 0,460 0,753 26,021 4,099 4,476 0,254 0,032 0,027 1,066 2 996,926 39 925 75,06
2049 0,293 0,460 0,753 26,774 3,346 3,723 0,212 0,032 0,023 1,019 2 996,879 39 925 75,06
2050 0,293 0,460 0,753 27,527 2,593 2,970 0,169 0,032 0,018 0,972 2 996,832 39 925 75,06
2051 0,293 0,460 0,753 28,280 1,840 2,217 0,126 0,032 0,014 0,925 2 996,785 39 925 75,06
2052 0,293 0,460 0,753 29,033 1,087 1,464 0,083 0,032 0,010 0,879 2 996,739 39 925 75,06
2053 0,245 0,460 0,704 29,737 0,383 0,716 0,041 0,028 0,006 0,779 2 996,639 39 925 75,06
2054 0,000 0,383 0,383 30,120 0,000 0,162 0,009 0,012 0,002 0,407 2 996,267 39 925 75,05

Ensemble de la période 2013 à 2054 1,646 75,09

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Tableau R4.1-4 : Impact tarifaire du Projet sur 40 ans – analyse de sensibilité 1 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 34,638
Année et mois de mise en service (M$) 2013-10 13,499

2014-10 21,139
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,538%
Entretien et exploitation3 1,1%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 40

Années
Amortissem

ent       
2013-10

Amortissem
ent       

2014-10

Amortissem
ent

Amortissem
ent

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les services 

publics  
Total

Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)

2010 2 995,860 39 805 75,26
2013 0,056 0,000 0,056 0,056 13,442 3,109 0,203 0,005 0,000 0,265 2 996,125 39 810 75,26
2014 0,337 0,088 0,426 0,482 34,156 18,142 1,186 0,025 0,074 1,711 2 997,571 39 840 75,24
2015 0,337 0,528 0,866 1,348 33,290 33,723 2,205 0,041 0,188 3,300 2 999,160 39 870 75,22
2016 0,337 0,528 0,866 2,214 32,424 32,857 2,148 0,041 0,183 3,238 2 999,098 39 900 75,17
2017 0,337 0,528 0,866 3,080 31,558 31,991 2,092 0,041 0,178 3,177 2 999,037 39 925 75,12
2018 0,337 0,528 0,866 3,946 30,692 31,125 2,035 0,041 0,174 3,116 2 998,976 39 925 75,12
2019 0,337 0,528 0,866 4,812 29,826 30,259 1,978 0,041 0,169 3,054 2 998,914 39 925 75,11
2020 0,337 0,528 0,866 5,677 28,961 29,393 1,922 0,041 0,164 2,993 2 998,853 39 925 75,11
2021 0,337 0,528 0,866 6,543 28,095 28,528 1,865 0,041 0,159 2,932 2 998,792 39 925 75,11
2022 0,337 0,528 0,866 7,409 27,229 27,662 1,808 0,041 0,155 2,870 2 998,730 39 925 75,11
2023 0,337 0,528 0,866 8,275 26,363 26,796 1,752 0,041 0,150 2,809 2 998,669 39 925 75,11
2024 0,337 0,528 0,866 9,141 25,497 25,930 1,695 0,041 0,145 2,747 2 998,607 39 925 75,11
2025 0,337 0,528 0,866 10,007 24,631 25,064 1,639 0,041 0,140 2,686 2 998,546 39 925 75,11
2026 0,337 0,528 0,866 10,873 23,765 24,198 1,582 0,041 0,135 2,625 2 998,485 39 925 75,10
2027 0,337 0,528 0,866 11,739 22,899 23,332 1,525 0,041 0,131 2,563 2 998,423 39 925 75,10
2028 0,337 0,528 0,866 12,605 22,033 22,466 1,469 0,041 0,126 2,502 2 998,362 39 925 75,10
2029 0,337 0,528 0,866 13,471 21,167 21,600 1,412 0,041 0,121 2,441 2 998,301 39 925 75,10
2030 0,337 0,528 0,866 14,337 20,301 20,734 1,356 0,041 0,116 2,379 2 998,239 39 925 75,10
2031 0,337 0,528 0,866 15,203 19,435 19,868 1,299 0,041 0,112 2,318 2 998,178 39 925 75,10
2032 0,337 0,528 0,866 16,069 18,569 19,002 1,242 0,041 0,107 2,256 2 998,116 39 925 75,09
2033 0,337 0,528 0,866 16,935 17,703 18,136 1,186 0,041 0,102 2,195 2 998,055 39 925 75,09
2034 0,337 0,528 0,866 17,801 16,837 17,270 1,129 0,041 0,097 2,134 2 997,994 39 925 75,09
2035 0,337 0,528 0,866 18,667 15,971 16,404 1,072 0,041 0,093 2,072 2 997,932 39 925 75,09
2036 0,337 0,528 0,866 19,533 15,105 15,538 1,016 0,041 0,088 2,011 2 997,871 39 925 75,09
2037 0,337 0,528 0,866 20,399 14,239 14,672 0,959 0,041 0,083 1,949 2 997,809 39 925 75,09
2038 0,337 0,528 0,866 21,265 13,373 13,806 0,903 0,041 0,078 1,888 2 997,748 39 925 75,09
2039 0,337 0,528 0,866 22,131 12,507 12,940 0,846 0,041 0,074 1,827 2 997,687 39 925 75,08
2040 0,337 0,528 0,866 22,996 11,642 12,074 0,789 0,041 0,069 1,765 2 997,625 39 925 75,08
2041 0,337 0,528 0,866 23,862 10,776 11,209 0,733 0,041 0,064 1,704 2 997,564 39 925 75,08
2042 0,337 0,528 0,866 24,728 9,910 10,343 0,676 0,041 0,059 1,643 2 997,503 39 925 75,08
2043 0,337 0,528 0,866 25,594 9,044 9,477 0,620 0,041 0,055 1,581 2 997,441 39 925 75,08
2044 0,337 0,528 0,866 26,460 8,178 8,611 0,563 0,041 0,050 1,520 2 997,380 39 925 75,08
2045 0,337 0,528 0,866 27,326 7,312 7,745 0,506 0,041 0,045 1,458 2 997,318 39 925 75,07
2046 0,337 0,528 0,866 28,192 6,446 6,879 0,450 0,041 0,040 1,397 2 997,257 39 925 75,07
2047 0,337 0,528 0,866 29,058 5,580 6,013 0,393 0,041 0,035 1,336 2 997,196 39 925 75,07
2048 0,337 0,528 0,866 29,924 4,714 5,147 0,336 0,041 0,031 1,274 2 997,134 39 925 75,07
2049 0,337 0,528 0,866 30,790 3,848 4,281 0,280 0,041 0,026 1,213 2 997,073 39 925 75,07
2050 0,337 0,528 0,866 31,656 2,982 3,415 0,223 0,041 0,021 1,152 2 997,012 39 925 75,07
2051 0,337 0,528 0,866 32,522 2,116 2,549 0,167 0,041 0,016 1,090 2 996,950 39 925 75,07
2052 0,337 0,528 0,866 33,388 1,250 1,683 0,110 0,041 0,012 1,029 2 996,889 39 925 75,06
2053 0,281 0,528 0,810 34,198 0,440 0,824 0,054 0,036 0,007 0,907 2 996,767 39 925 75,06
2054 0,000 0,440 0,440 34,638 0,000 0,186 0,012 0,016 0,002 0,471 2 996,331 39 925 75,05

Ensemble de la période 2013 à 2054 2,038 75,10

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  


