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1) Préambule
Ce document constitue la preuve écrite du RNCREQ dans le dossier R-3770-2011.

1.1) Présentation du RNCREQ

Les seize (16) conseils régionaux de I'environnement (CRE) interviennent en faveur de la
protection et de I'amélioration de I'environnement a I'échelle de chacune des régions
administratives du Québec. Par leurs actions, ils cherchent a favoriser lintégration des
préoccupations environnementales dans les processus de développement régional.

Pour eux, ce développement doit se faire dans le respect de la capacité de support des
écosystémes. C’est une condition essentielle au développement durable.

Les CRE sont des organismes autonomes, issus du milieu, reconnus comme interlocuteurs
privilégiés du Gouvernement sur les questions environnementales. lIs regroupent un nombre
croissant de membres d’horizons divers poursuivant des objectifs communs. Ce réseau unique
constitue un acteur influent dans le domaine de 'environnement au Québec.

En tenant compte des réalités locales et régionales, les CRE privilégient l'action, la
concertation, I'éducation, l'information, la sensibilisation et la veille environnementale, pour
atteindre leurs objectifs. lls défendent des valeurs fondamentales comme la solidarité, I'équité et
le respect.

Fondé en 1991, le Regroupement national des conseils régionaux de I'environnement du
Québec (RNCREQ) a quant a lui pour mission de contribuer au développement et a la
promotion d’'une vision nationale du développement durable au Québec, de représenter
I'ensemble des CRE et d’émettre des opinions publiques en leur nom. Le RNCREQ ceuvre dans
la plupart des grands dossiers environnementaux (changements climatiques, matiéres
résiduelles, gestion de I'eau, énergie, foréts, agriculture, etc.).

En regroupant et représentant I'ensemble des régions du Québec, le RNCREQ facilite les
échanges d'expertise entre les régions, assure la diffusion de la vision particuliére des CRE et
encadre les relations avec les intervenants politiques, sociaux, €économiques et
environnementaux au niveau national.

Comme en témoigne leur mission, les CRE se sentent interpellés de multiples fagons dans la
mise en ceuvre du développement durable par le gouvernement du Québec. Rappelons en
outre que dans le cadre de I'entente de partenariat formel qu’il a conclue avec les CRE depuis
bientét 15 ans : «le gouvernement du Québec reconnait que les Conseils régionaux de
I'environnement ont le mandat de contribuer au développement d'une vision régionale de
I'environnement et du développement durable et de favoriser la concertation de I'ensemble
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des intervenants régionaux en ces matieres».

«La ministre du Développement durable, de I'Environnement et des Parcs reconnait les CRE
comme interlocuteurs privilégiés du gouvernement du Québec en région pour la
concertation en matiére d’environnement et de développement durable».

1.2) Structure du document

Dans la section 2, nous introduisons certains enjeux soulevés par le présent dossier.

Dans la section 3, nous regardons les analyses économiques présentées par le Distributeur au
soutien de sa demande.

Dans la section 4, nous présentons une discussion et des conclusions.

2) Enjeux

Le RNCREQ considére important d’analyser les différents aspects et enjeux soulevé par ce
projet.

2.1) L’'importance d’une vision d’ensemble

Comme nous allons le vair, il existe un important consensus a l'effet que les entreprises de
services publics qui développent d’abord une vision d’ensemble de leurs attentes et objectifs
réussissent mieux I'implantation des IMA, comparativement aux entreprises qui vont de l'avant,
a la piece, sans axes directeurs basés sur une telle vision.

Par exemple, le consultant McKinsey & Co. a publié en 2010 une synthése des enjeux
principaux reliés au déploiement de réseaux électriques interactifs — intelligents, sous le titre,
« McKinsey on Smart Grid »*. 1l explique que la technologie est encore jeune, au point ou, en
2010, aucun systeme d’IMA a fonctionnalité compléte n’avait encore été déployé a échelle aux
Etats-Unis :

The course of worldwide smart grid adoption has been halting and complex, with
progress varying from country to country. Underlying technologies remain expensive, and
the smart grid business case assumes significant changes in customer behavior. A
business model is emerging, especially for customer applications, while regulators,
utilities, and third-party service providers define their roles and set technology standards.

! McKinsey on Smart Grid Summer 2010,
http://www.mckinsey.com/en/Client_Service/Electric_ Power_and_Natural _Gas/Latest_thinking/ McKinsey on_Smart_Grid.aspx.
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Many core systems remain unproven, and as we go to press, not a single full-feature AMI
system has been stably and fully deployed in the United States at scale.

Il reconnait que les incertitudes sont importantes, avec des risques importants d’erreurs :

The smart grid is facing the near-term disruptions characteristic of the introduction of any
truly transformative technology. For the actors in the electric power industry, the course
forward is uncertain, and the likelihood of early missteps is high.

Cela dit, il ne recommande pas de simplement attendre, mais plutdt d’apprendre des
expériences des autres pour maximiser les bénéfices et minimiser les risques.

Un des chapitres-clés de I'étude de McKinsey s’intitule « Best practices in the deployment of
smart grid technologies ». Ce chapitre commence en soulignant le danger qui accompagne la

mise en place des systémes IMA/compteurs intelligents :

The first stage of deployment of a smart grid rollout is generally in the deployment of

smart_meter technology.

Here the record of utility companies has been mixed —

unsurprising given the level of complexity involved. Some utilities have had to interrupt

their rollout of smart meters to reassess the technology selected, and some have
switched vendors. Still others have incurred hundreds of millions of dollars in cost
overruns due to systems integration issues. And some utilities have failed to realize the
expected benefits from smart meter projects because of change-management issues. 2

(Nos soulignés)

L'étude présente ensuite un tableau de « meilleurs et pires pratiques », reproduit ci-dessous.

Exhibit 1

The do’s and Where to do it What to do - 10 best practices What not to do

don’ts of smart grid Vision and 1 Define a smart grid vision and the road map « Pursue stand-alone projects when each becomes
deployme nt business case to get there a positive business case

Implementation

Operations and
change management

2 Build a compelling business case tailored fo
technology maturity and the regulatory environment
3 Develop a capability-driven regulatory case
articulating stakehalder costs and benefits,
and addressing technology obsolescence and
security concems

4 Set up program architecture that considers risk
and industry maturity

5 Select technologies for the long term and use
pilots strategically

6 Pursue true strategic sourcing to optimize providers
capabilities while minimizing risk

7 Maintain significant business focus on IT integration
activitles

8 Employ lean operations techniques fo accelerate
cost-effective technology deployment
9 Actively define end-state busingss processes
and change required to deliver
10 Set up cross-functional governance across all key
business units

= Assume technology is a static choice and business-case
framework of one service area will work in another

« Translate intemal business case into a regulatory
filing and assume regulators and stakeholders will
understand it

= Assume a narrow approach to systems integration
will succeed

= Map technology to current needs or fail to test
technology marketing claims

« Use a procurement-led process that fits other categories
of spend where functionality is well known

= Assume clear business requirements will lead fo
successful T integration

= Scale up current capabilifies and assume an unrealistic
leaming curve

« Plan on capturing the benefits in the business case
without significant change management

« Lead the project from either an [T or single business
unit perspective

2 Best practices in the deployment of smart grid technologies , Anjan Asthana, Adrian Booth, and Jason Green , p. 24-25.
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La premiére recommandation formulée par McKinley est donc de définir d’abord une vision du
réseau intelligent et le chemin pour y arriver (« Define a smart grid vision and the road map to
get there »). Il compare les bénéfices de cette approche gagnante avec la poursuite de projets
indépendants, ou chacun doit présenter sa justification financiére individuellement (« Pursue
stand-alone projects when each becomes a positive business case »)°.

Cette deuxieme approche (« What not to do : Pursue stand-alone projects when each becomes
a positive business case») décrit précisément celle retenue par le Distributeur :

« Chaque nouvelle fonctionnalité qui répond a un besoin réel du Distributeur ou de ses
clients fera l'objet d’un examen spécifique dans lequel les bénéfices et les colts
d’implantation seront analysés. Une demande d’autorisation distincte, lorsque requise,
sera présentée a la Régie ».*

Par ailleurs, le projet de LAD du Distributeur présente plusieurs des aspects identifiés par ces
experts comme étant importants a éviter :

¢ Des éléments du Réseau intelligent seront introduits a la piéce, a mesure que cela peut
se justifier financiérement;

e L'hypothése que les compteurs, routeurs et collecteurs ne seientseront pas remplacés
avant 15 ans présuppose que le rythme d’avancement technologique ralentira
beaucoup;

Y

e Le Projet reporte a plus tard lintégration de I''MA et des nouveaux compteurs aux
différentes fonctionnalités du réseau intelligent;

McKinley n’est pas le seul a souligner 'importance d’une planification globale avant de déployer
limplantation d’'un réseau « intelligent ».

Dans une revue électronique de l'industrie, Smart Grid News, la firme Accenture, qui est par
ailleurs la firme retenue par le Distributeur pour 'accompagner dans son Projet LAD, présente
une série de brefs articles synthétiques qui exposent les points saillants de projets de réseaux
intelligents®. De l'avis du RNCREQ, ces points saillants sont des applications pertinentes au
projet présenté par le Distributeur.

Dans un de ces articles, un directeur senior d’Accenture, Michael Burck, insiste sur I'importance
d’'un roadmap, dans le titre méme se son article : Start with a Fully Baked Smart Grid Roadmap
and Then Develop Your Data Management Framework®. Cel’expression « fully baked » dans
ce titre fait référence a un vieil idiome de la langue anglaise, half-baked, défini par Merriam-

® Ibid.
* HQD-1, doc. 1, p. 18.

® http://www.smartgridnews.com/artman/publish/Accenture-smart-grid/

® Start with a Fully Baked Smart Grid Roadmap and Then Develop Your Data Management Framework, Michael Burck, 2010.jun,,

Smart Grid News, http://www.smartgridnews.com/artman/publish/Business_Strategy/First-Things-First-Start-with-a-Fully-Baked-
Smart-Grid-Roadmap-and-Then-Develop-Your-Data-Management-Framework-2443.html
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Webster comme suit :

Half-baked

a : poorly developed or carried out <a half-baked idea> <half—
baked research>

b : lacking adequate planning or forethought <a half-baked
scheme for getting rich>

¢ : lacking in judgment, intelligence, or common sense

Airsk-HEn insistant que le smart grid roadmap soit « fully baked », 'auteur nous met en garde
contre la tentation d’aller de I'avant avec un projet qui est « half-baked », c’est-a-dire sans une
planification adéquate. Il écrit :

« Developing a successful framework for smart grid data management starts with a
roadmap which establishes an effective, cost-efficient approach toward smart grid

implementation. ...

At each stage of developing the Smart Grid data framework, it's important to provide a
link to the company’s Smart Grid vision and identified business values to achieve both
internal and external stakeholder alignment. » (Nos soulignés)

Comparons I'approche du Distributeur avec celui de Southern California Edison (SCE), un des
leaders nord-américains dans le domaine. Déja en 2007, SCE avait développé un Smart Grid
Roadmap, qui a été mis a jour périodiquement, sous sa direction Advanced Technology. La
version la plus récente articule comme suit la value proposition de son plan de Réseau
intelligent” :

1.3. Smart Grid Value Proposition

Key objectives of SCE"s smart grid development strategy include
pursuit of technologies that provide significant custormer value that
exceeds the cost of implementation, as well as identifying best fit

solutions to meet policy objectives that may not have direct opera-
tional benefits. Smart grid technology projects will likely involve a
mi< of both incremental and replacement investments that not only
expand existing capabilities, but also build new capahilities.

reducing greenhouse gas emissions and increasing arid security, safety and reliability. These
benefits are often difficult to quantify, may vary widely in their justification of various smart gnid
technologies, and are multi-faceted in terns of who recenes benefits from thern. Benefits may not

only accrue to SCE customers, but also to California residents or our broader society. In addition,
these bensfits need to be considered within the context of the portfolio of smart arid technologiss
to be deployed at different times over the next twenty years and beyond.

" Southern California Edison, Smart Grid Strategy & Roadmap, pages 7-8.
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Although SCE believes in taking a cost-effective approach to the deployment of smart grid tech-
nologies and systems, traditional costbensfit models may not account for all of the value to be

derved from smart gnd investment decisions. & substantial portion of smart grid benefits are

societal in nature and include achieving national and state prionties such as energy independence,

reducing greenhouse gas emissions and increasing arid security, safety and reliability. These

benefits are often difficult to quantify, may vary widely in their justification of various smart grid
technologies, and are multifaceted in terms of who receives bensfits from them. Benefits may not

only accrue to SCE customers, but also to California residents or our broader society. In addition,
these benefits need to be considered within the context of the portfolio of smart grid technologies

to be deployved at different times over the next twenty years and beyond.

Ainsi, SCE a identifié dix catégories de bénéfices de son réseau intelligent :

. Prowvide Customer Benefits by improving

grid reliability, enhancing customer
communications, and by empowering
customers to better manage their enengy
usage and costs.

. Reduce Peak Demand through dermand

management programs and services.

. Increase Energy Conservation &

Efficiency by enabling integration of
customer ensrgy management systems
and gnd energy management systems;
this integration can reduce system
losses.

. Reduce Operating Expenses by

lowwering the cost of planning and support
functions, operating costs and energy
costs.

. Avoid, Reduce or Defer Capital

Investments by increasing capacity
utilization, extending the useful lves
of grid assets, optimizing energy
procurement practices, and investigating
new technologies.

. Increase Utility Worker Safety by

providing tools and information that allow
them to perform their work in a safer
manner.

. Improve Grid Resiliency and Reliability

by reducing the frequency and duration of
outages and service interruptions, and by
improving power quality, accommodating
greater diversity of energy resources, and
increasing grid security.

. Reduce Greenhouse Gas Emissions

by integrating renewable energy
resources with the electric delivery
system, and promoting the adoption
of electric vehicles.

. Promote Energy Independence

by facilitating electricity-based
tramsportation.

10. Promote Economic Growth &

Productivity by fostering the
development of California’s clean
technology econormy, and associated
job growth,

La mise en place d’un réseau intelligent créerait en réalité une multiplicité des bénéfices reliés a
I'efficacité énergétique, comme le démontre le tableau suivant, tiré de I'étude de McKinley
mentionné ci-dessus® :

8 McKinley on Smart Grid, Smart Grid and the Promise of Demand-Side Management, p. 41.
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Exhibit 2
DSM lever Design options Description
Successful LA J
3 Rates * Flat rate + Same rate at all times
demand-side « Critical peak pricing (CPP) « Extremely high rates during critical peaks
management » Time of use (TOU) + Variable pricing for prescheduled blocks of time
« Real-time pricing (RTP) « Variable pricing at all times, informed close to instantaneously
eI o e « Interverted block pricing « Increase rate for higher use customers
multiple design options Incentives * No incentives + Base case
across 6 levers « Provide rebates on bill « Debit bill based on degree of behavior change
+ Provide cash compensation + Provide separate check to encourage behavior change
Information + None + Monthly paper bills and consumption information
+ Event notification + Notification of DR events under way
* Real time usage + Consumption at a given mement (e.g., kW, light bulb equivalents)
« Historical usage « Consumption compared to previous period of time
+ Comparative usage + Consumption compared against last month's or peers’
« Device-specific usage « Individual device usage in real time; can be paired with above
+ Billing usage + Real-time billing information
Controls = Nong = No automation of devices to reduce energy consumption
« Programmable communicating « Automated AC control
thermostats (PCTs)
= Smart appliances/plugs « Automated appliance on/off
« Home energy controller « Centralized control & automation of major home appliances
+ PHEV smart chargers « Optimized charging of PHEVS
« DG/S control devices + Optimized usage, storage, and later discharging of energy
Education * No education * Base case

Customer Insight
and verification

« Educate by segment
+ Educate by channel
» Educate by positioning

* None
« Verification of benefits capture

« Vary by income, consumption behavior, attitudes
+ Use various means: e-mail, bill inserts, newspaper, efc
« Emphasize different HAN benefits (reduced energy costs

and carbon emissions, increased competition with neighbors, efc.)

* Base case
« Verify DSM (EE, EC, and DR) and economic utility captured

by customers

Ainsi, la mise en place d’'une vision globale permet une réflexion approfondie sur les coits et
bénéfices réels, sans se limiter artificiellement a des gains associés a la réduction de la main
d’ceuvre reliée a la reléve de compteurs. Il permet également une consultation large, tant a
l'intérieur qu’a I'extérieur de la compagnie, sur les objectifs visés, sur la meilleure architecture a
mettre en place, et sur les bénéfices éventuels, non seulement pour sa clientéle, mais pour la
société en général.

2.2) Risques

2.2.1) Risques reliés ala maturité technologique

La notion de Maturité technologique est primordiale car des choix technologiques et des
orientations stratégiques s’y rattachent. En outre, il est essentiel de la prendre en considération
dans un cadre de planification & court a long terme.

Une technologie peut étre jugée mature si elle rencontre les critéres suivants :

1. La technologie est en utilisation depuis assez longtemps pour que les problemes
rencontrés aient été éliminés ou réduit a niveau acceptable;

2. Latechnologie est utilisée a grand déploiement;
3. Latechnologie est facile & utiliser par les usagers, pas seulement par les experts;

4. Il'y a une réduction marquée du nombre de nouveaux brevets et du développement de
la technologie;

5. Les avancées au niveau d'une technologie mature sont essentiellement incrémentale et
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~

se limitent en général a de simples améliorations;

Les normes sont développées, et si les normes sont matures, elles aussi changent de
facon incrémentale, avec des améliorations, mais sans changements majeurs

Les prix de la technologie ne baisse plus de fagon importante d'année en année;

Une technologie, dite mature, a une facilité d'intégration de ses éléments et
composantes dans un ensemble ou systéme dans lequel cette technologie est utilisée.

Voici un exemple d'index qualificatif du niveau de maturité basé sur la facilité
d'intégration °:

Integration Readiness Level

A systematic measurement of the interfacing of compatible interactions for various technologies and the
consistent comparison of the maturity between integration points.

interfacing the compatible interactions of various technologies together

Integration is Mission Proven through successful mission operations.

Actual integration completed and Mission Qualified through test and demonstration, in the system environment.

Pragmatic

The integration of technologies has been Verified and Validated with sufficient detail to be actionable.

The integrating technologies can Accept, Translate, and Structure Information for its intended application.

Syntactic

There is sufficient Control between technologies necessary to establish, manage, and terminate the integration.

-, - |

There is sufficient detail in the Quality and Assurance of the integration between technologies.

There is Compatibility (i.e. common language) between technologies to orderly and efficiently integrate and
interact.

There is some level of specificity to characterize the Interaction (i.e. ability to influence) between technologies
through their interface.

An Interface between technologies has been identified with sufficient detail to allow characterization of the
relationship.

Semantic

A . .

- - Une technologie mature en est une qui

atteint le niveau dit pragmatique.

Plus les choix sont faits tét dans le développement d'une technologie, plus les risques sont

importants :
o difficultés de justifications financiéres;
e gestion de retards suite aux problemes des premiers modeéles, bogues informatiques
des composantes progiciels, etc.;
e dépassement de codts liés aux probléemes;
e codts élevés des premieres unités.

° Gove, R. (2007) Development of an Integration Ontology for Systems Operational Effectiveness. M.S. Thesis. Stevens Institute
of Technology et Wikipedia — Mature Technology.
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Dans la présente demande, le Distributeur propose d’installer des compteurs comportant
plusieurs technologies que le Distributeur n’a pas lintention d'utiliser immédiatement. Par
exemple, les compteurs incluent des cartes Zigbee pour un Home Area Network, que le
Distributeur n’entend pas activer dans la Phase 1 du présent dossier'®. Or, le RNCREQ
considere qu’il y a un risque réel que, lorsque le Distributeur décidera éventuellement
d’'implanter des fonctionnalités qui feront appel a cette carte Zigbee, elle risque d’étre déja
vétuste au niveau du matériel._La capacité de mise a niveau a distance des logiciels,
notamment ceux de cryptage, est évidemment limitée par la capacité du matériel informatigue a
supporter les nouvelles versions a venir.

Comme nous I'avons vu, étant donné la complexité des systémes impliqués, une vision globale
est essentielle pour que I'implantation d’'un réseau intelligent soit couronnée de succés. Le
choix de procéder sans établir une telle vision augmente inévitablement les risques reliés a la
maturité des technologies en question.

2.2.2) Risques reliés a I’évolution des normes

L'EPRI (Electric Power Research Institute) a publié en octobre 2010 un Smart Grid Executive
Summary, lequel sert un avertissement qui s’applique de fagon fort pertinente au choix du
Distributeur dans la présente demande :

The Risks
As with any innovation, smart grid investments carry

cerlain risks. Smart grid lunctional requirements, interop-

erability and cybersecurity standards are still evolving,

and premature technology ohsolescence could strand

some investments even as 1':][1.‘ii'i()l"|(1| 'i—."(:lll'l(:ll{](l‘i—.".‘-i H-Z—ZE—."d

to be replaced before their expected end-oflife. This

could become necessary when such fechnologies
become ir‘uc:t>rr1p|:j:'|'|:}|e with cdc)pled stanclards or carr
not meet future requirements for smart grid funclionality.

(nos emphases)
L’étude de McKinley, dont on a fait état précédemment, note aussi :

Do technology choices take into account the long-term priorities set out in the road map? Just as
streaming video necessitated significant upgrades to communications networks, future smart grid
applications will require greater capabilities, such as low latency for critical grid applications or
high bandwidth for interactive customer applications. (nos emphases)

Ce dernier paragraphe suggére que certaines fonctionnalités qui feront partie d’'une étape
ultérieure de I'implantation d’'un réseau intelligent peuvent exiger des caractéristiques qui ne

10 HQD-4, doc. 2, p. 12, R. 9a).
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font pas partie des spécifications choisies a l'origine. Par exemple, pour les fonctionnalités qui
touchent le comportement du réseau lui-méme, la vitesse de réaction est primordiale.

Par ailleurs, ils notent :

The NIST smart grid working group has not yet established all the needed standards for smart
meters and other smart grid programs.

Il y a donc un risque de devoir modifier l'infrastructure choisie, une fois les normes pertinentes
établies.

2.2.3) Risques reliés a I’espérance de vie des composantes de
I'IMA

Comme nous allons le voir dans I'analyse économique a la section 3, I'espérance de vie des
composantes de I'IlMA est un enjeu majeur dans la rentabilité du Projet LAD.

Dans le Tableau B-4" de sa demande, le Distributeur présente les périodes d’amortissement
proposées des actifs :

TaBLEAU B-4 : DUREE D'AMORTISSEMENT DES ACTIFS

ACTIFS DUREE D' AMORTISSEMENT
Complaurs 15 ans
Pateaux 40 ans
MOMS 5 ans
Frontal d acquisifion 5ans
Collecteurs 15 ans
Routeurs 15 ans

TasLEAU B-4 : DUREE D'AMORTISSEMENT DES ACTIFS

ACTIFS DUREE D' AMORTISSEMENT
Complaurs 15 ans
Pateaux 40 ans
MOMS 5 ans
Frontal 4’ acquisifion 5ans
Collectaurs 15 ans
Routeurs 15 ans

1 Tableau B-4 : Analyse de risque et mesures de mitigation, HQD-1, Doc-1, page 58 de 58
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Il est important de noter que si la période d'amortissement du MDMS et du Frontal d'acquisition
a été prudemment fixée a 5 ans, le Distributeur attribue une période d’amortissement de quinze
(15) ans aux Compteurs, Routeurs et Collecteurs. |l justifie cette période d’amortissement en
faisant référence a un document préparé par Accenture, AMI Business Case Research : Smart
Meter life expectancy in North America, qui a son tour fait référence aux périodes
d’amortissement appliquées par cing entités nord-américaines?. Un des documents cités, celui
de Southern California Edison précise que :

The generally-accepted lifespan for solid state meters and meters with electronic
components is fifteen years, compared to the industry-average lifespan of thirty years for
mechanical meters ..."

Or, le RNCREQ ne conteste pas le fait qu’'un compteur électronique aurait normalement une
durée de vie fonctionnelle de quinze ans. Cela ne veut pas dire, cependant, que le Distributeur
ne verra pas la nécessité de les remplacer plus tét pour des raisons d’obsolescence
technologique.

Il est important de reconnaitre que le choix d’appliquer une durée de vie de 5 ans pour les actifs
informatiques qui sont au cceur du MDMS et du frontal ne veut pas dire qu’aprés cing ans ils ne
fonctionneront plus. Ce choix vient plutét de la reconnaissance que, di a Iévolution
technologique, il sera probablement pertinent de les remplacer avec celle d’'une nouvelle
génération qui n’existe pas encore. Il s’agit d’'un raisonnement tout a fait standard pour les
actifs d’informatiques, qui devront normalement étre remplacés tous les cing ans environ,
considérant la vitesse de I'évolution technologique.

Dans I'éventualité ou il faudrait remplacer les logiciels chaque cing ans, l'utilisation d’'une durée
de vie de 15 ans pour les compteurs, routeurs et collecteurs dépend inévitablement de
'hypothése que ces appareils, qui contiennent aussi des éléments informatiques, seront en
mesure de supporter les prochaines trois générations d’applications. Cela n’est pas une
évidence. Un ordinateur Pentium Il acheté en 1998 peut trés bien étre fonctionnel aujourd’hui,
mais il ne pourra jamais supporter les logiciels de cryptage/décryptage qui sont essentiels pour
I'opération des réseaux WiFi d’aujourd’hui.

Ainsi, la validité de cette hypothése ne peut étre connue avec certitude. Le trés fort colt qui
accompagnerait le remplacement de ces actifs avant la fin de leur durée de vie physique aurait
des répercussions majeures sur la rentabilité du Projet, comme nous le verrons dans la section
2.2).

Le Distributeur n'ayant pas encore procédé a l'exercice de la planification de ses besoins pour
la gestion de son réseau Smart Grid, il ne peut démontrer que les équipements choisis en 2011
auront la capacité de satisfaire ses besoins dans 5 ou 10 ans. La capacité de pouvoir faire des
mises a niveau du firmware des compteurs, routeurs et collecteurs n'est pas une confirmation
gue le matériel aura la capacité de supporter les applications qui correspondront au besoins du
Distributeur dans 5 ou 10 années.

12 HQD-2, doc. 1, Annexe A, en liasse.

13 Ibid., p. 6.
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Historiquement, le colt du gigaflop (GFLOP;), la capacit¢ d'un [ . @ Approximate cost per

ordinateur de faire un milliard de calculs par seconde, & chuté de facon GFLOPS

US $1,100,000,000,000 ($1.1

exponentielle. Le GFLOP est une mesure de capacité informatique et 1961 . =
la chute de son colt reflete I'évolution technologique. C'est cette 1984 15,000,000
évolution technologique qui motive le changement des actifs
informatique plus fréquemment que dans le cas d'une technologie

April

mature. 2000 $1,000

1997 $30.000

Il n’existe aucune raison de croire que cette évolution tire a sa fin. Si  may 2000 s640
la puissance des appareils informatisés continue d’augmenter, les August
exigences des logiciels augmenteront inévitablement aussi, ce qui crée 2003 82
la possibilité — aucunement évaluée dans la preuve du Distributeur —  august
qu'il pourrait étre appelé a remplacer les compteurs qui sont au coeur 2°’
du Projet bien avant la fin de leur vie utile. Mareh 5180

2011
2.2.4) Risques reliés a la sécurité

Au Tableau 9* de sa demande, le Distributeur présente les risques identifiés et les mesures de
mitigation proposés, dont ceux qui s’appliquent a la sécurité des Tl et de télécommunication :

Securite des Tl et de Respect des normes propres a ce domaine d’activité, dont
télécommunication le chiffrement des données, le controle des acces, la
signature des commandes, la journalisation des
événements, la surveillance du réseau, la redondance, etc.

Or, cette simple formulation ne représente aucunement I'ampleur de la question de la sécurité
dans les IMA.

Une présentation entitulé, The Four Layers of Smart Grid Security’®, par Ernie Hayden de
Verizon (mai 2011) présente les-bien_les différents aspects de cet enjeu. La présentation est
reproduite comme Annexe B.

D’abord, la présentation mentionne l'inquiétude quant a la sécurité d'un réseau interactif-
intelligent de la part de plusieurs agences gouvernementales ameéricaines, notamment National
Institute of Standards and Technology (NIST), Department of Homeland Security (DHS),
Department of Energy (DOE), Federal Energy Regulatory Commission (FERC), et Government
Accountability Office (GAO).

Tel que présenté par Verizon, la sécurité d'un réseau interactif-intelligent comporte quatre
couches : la protection physique, la cybersécurité, la protection de l'information privée, et; la
gestion et stockage de données.

La protection physigue signifie la protection contre le vandalisme, le vol, les modifications,

14 Tableau 9 : Analyse de risque et mesures de mitigation, HQD-1, Doc-1, page 43 de 58

1 Www.us-cert.gov/control_systems/icsjwg/presentations/spring2011/ag_13b_ICSIJWG_Spring_2011_Conf_Hayden.ppt
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I'injection de virus, ou encore la modification du cryptage ou de l'authentification. La protection
physique n'inclut pas des dommages accidentel, mais inclut la météo, les tempétes solaires, les
volcans, les tremblements de terre, ainsi que les inondations.

La_cybersécurité est le niveau ou il y a le plus de vulnérabilités. L'accroissement de la
complexité y contribue grandement. La protection se fait par des détecteurs intelligents et des
technologies de communications avancées. Cette couche inclut les liens de communications
d'un IMA dont le HAN, le NAN (qu'il soit de type RF ou PLC—Ila communication avec les fils
électriqgues eux-mémes), ou le WAN. Les réseaux WAN ont tendance a étre une agrégation de
segments, parfois privés, parfois publique. Aussi, les segments de WAN peuvent étre de
differente-technologie-différentes technologies. Par exemple, un segment d'un WAN pourrait
étre de la fibre optique et le prochain segment un cable coaxial. Dans le cas du WAN, pour les
segments qui passent par les réseaux publiques, les attaques sont plus probable, mais cela
n'exclut pas les attaques sur les segments privés.

La nature des attaques du type cybersécurité peuvent étre sur la protection des informations
privées, sur d’intégrités des données, ou sur la disponibilité du service.

La protection d'information privée est un aspect qui est rapidement en train de devenir une
priorité centrale. Les attaques a ce niveau se catégerisescatégorise tel que suit :

1. débordement des données — problémes de qualité de programmation

2. reniflement des données — la captures de données (RF), entre le compteur et le
routeur

3. attaque du cryptage des données
4. attaque sur le mot de passe d'une composante ou un systéme
5. attaque sur le niveau de priorité d'acces (se faire passer pour un administrateur)

La gestion et le stockage de données est un nouveau défi qui vient avec les compteurs de type
IMA. Les compteurs intelligents et le réseau électrique intelligent vont générer une grande
volumétrie d'information, qu'il faudra stocker, analyser et protéger. Les colts de ses activités, et
les bénéfices concrets qu’ils aménent, n'ont pas été abordés dans la preuve du Distributeur.

Lors de la rencontre technique du 14 septembre 2001, le Distributeur a révélé qu’il serait le
RNCREQ, il est fort douteux que la solution ultime a la cybersécurité a été trouvée. Les risques
continueront de se présenter, et les solutions devront continuer a s’y adapter.

Dans ses Réponses aux_questions des intervenants déposé le 23 novembre 2011 |le
Distributeur précise qu'il est parmi « les premiers au monde a opter pour I'implantation de la
sécurité avancée, laguelle permet de renforcer en tout point non seulement la sécurité relative
aux_informations contenues dans ses bases de données, mais surtout celle liée aux données
qui transiteront entre les compteurs de nouvelle génération, les collecteurs et les routeurs. »

* HOD-4, doc. 13, p. 21.
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Dans ce méme document, le Distributeur identifie pour la premiére fois son consultant en
matiére de sécurité de réseau, la firme Lofty Perch’’. Le Distributeur n’a pas décrit cette firme
ni ses qualifications et, mis a part le site internet de la firme (www.loftyperch.com), le RNCREQ
n'a pas pu trouver d’autres informations publigues pour confirmer ou infirmer la réputation et le
niveau d’expertise de cette firme.

Le RNCREQ comprend évidemment pourguoi le rapport de Lofty Perch ne peut étre rendu
public, mais ne peut convenir de I'affirmation du Distributeur que celui-ci _ne peut étre produit
devant la Régie sous pli confidentiel. Selon le RNCREQ, la connaissance de ce rapport dans
son entiereté par la Régie est essentielle afin que celle-ci puisse rendre un jugement éclairé
dans le présent dossier. Le RNCREQ demande donc respectueusement a la Régie d’exiger que
ce document soit produit, sous pli confidentiel. Le cas échéant, le RNCREQ se réserve le droit
de demander I'accés sur signature des ententes habituelles de confidentialité.

Dans le nouveau document du Distributeur, celui-ci « produit les conclusions du rapport de
'analyse de sécurité réalisée par la firme externe Lofty Perch ». Selon le libellé, il semble gu'il
s’agit des conclusions dans leur entiéreté, plutbt que des extraits. Ces conclusions invitent
plusieurs commentaires.

* | andis+Gyr's management and security specialists have currently
shown a clear commitment to implementing and managing security in

their AMI solution offering.

Les conclusions font référence a Landis + Gyr, mais ne mentionnent pas I'autre fournisseur de
compteurs, Elster. Elles affirment que Landis + Gyr a fait preuve d’'un engagement clair a
'égard de la sécurité, mais n’affirment pas que 'ensemble des défis ait été relevé.

¢ | andis+Gyr have implemented a comprehensive cryptographic

framework utilized on all devices.

Le consultant affirment que I'ensemble des devices utilise le méme cadre cryptographique.
Etant donné que le frontal et le MDMS seront remplacés chaque 5 ans, ce fait semble ouvrir la
porte a la possibilité que les prochaines générations comportent des améliorations au niveau de
ce cadre qui pourront requérir aussi des modifications hardware dans les compteurs.

¢ [Efiective Key Management that iz decoupled from the Head End

application servers makes end point attacks on meters more difficult.

Le consultant n’affirme pas que des end point attacks on meters sont impossibles, mais
seulement que Effective Key Management that is decoupled from the Head End application
servers le rend plus difficile.

1

" Ibid., p. 22.
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® The use of the MAT Token for managing security of operational
software is an effective security solution for cperational risks when
using Hydro-Québec laptops.

Le consultant affirme que the use of the MAT Token for managing security of operational
software est une solution efficace aux risques opérationnels a I'égard des ordinateurs portatifs,
mais n’affirme pas que ces risques disparaissent en conséquence. Les conséquences du vol
d’'un de ces ordinateurs n’a pas été précisées.

* Paszswords have been chamged on all WAN link (from default

settings).

Il est effectivement louable que le Distributeur a vu I'importance de changer les mots de passe
de leur default settings.

* The Rogers WAN link router iz effectively physically protected in a

secure and controlled (monitored) network centre.

La citation fait peut-étre référence au projet pilote, ou le Rogers WAN link router aurait été
physiguement protégée dans un centre de réseau sécurisé. Toutefois, dans le Projet LAD et
dans sa premiéere phase, il y aura évidemment un grand nombre de routeurs. Le Distributeur
n’'a pas précisé qu’ils seront tous ainsi protégés.

# The safety analysis conducted in September 2011 has expressed no
concern about the quality of the security measures of the IMA, which

are effective and robust.

Ces deux derniers points suggérent que I'analyse de Lofty Perch exécutée en septembre 2011
a peut-étre été limitée au projet pilote. En fait, le Distributeur précise qu'il « a fait valider sa
preuve de concept » par cette firme, ce qui est trés différent d’'une étude exhaustive des
solutions a mettre _en ceuvre sur I'ensemble de son réseau. Sans connaitre la portée ni
'envergure du mandat donné a cette firme, et sans la confirmation gu’il concernait le projet LAD
dans son entiereté (ou du moins sa Phase ), le RNCREQ remet en question la valeur probante
de ces extraits et incite la Régie a la prudence dans ['évaluation du poids qu’elle accorde a
Ceux-ci.

2.2.4.1) Risques d’atteinte a la vie privée

Avec le choix technologique permettant de communiquer les profils de consommation
personnels des consommateurs vers le Distributeur en passant par un réseau de
communication ouvert, il existe bel et bien un risque d'atteinte a la vie privée, et ce, malgré les
meilleurs efforts en matiére de cybersécurité. L'histoire et le vécu de la sécurité informatique
nous démontrent que tout systéme de cybersécurité est vulnérable, et que ce n'est qu’une
guestion de temps avant que celui-ci soit compromis.

La proposition du Distributeur de recueillir des données de la consommation de chaque
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consommateur chaque 15 minutes ouvre la porte a des atteintes de la vie privée encore plus
grandes.

La preuve du Distributeur ne justifie pas la nécessité d’obtenir ces profils de consommation
d'énergie de clients résidentiels_individuels. En fait, cette information n'est requise que par le
client résidentiel désireux d'économiser de I'énergie ou des colts de consommation. Cette
information peut étre utilisée par des appareils ménagers de prochaine génération, sur un
réseau résidentiel HAN, de type ZigBee ou équivalent.

Un survol des fonctions sur la Figure 4 du document HQD-1, Document 1 démontre qu’il est
possible de mettre en place presque toutes les fonctions en gardant les profils de
consommation personnelle; chez le client.

Or, le RNCREQ désire souligner que, selon lui, le bénéfice le plus important de I'implantation de
compteurs intelligents est de fournir au_ client des informations en temps réel de sa
consommation énergétique, pour laider a la mieux gérer. |l s’agit, rappelons-le, d’une
fonctionnalité que le Distributeur a choisi de ne pas offrir dans le contexte du Projet™.

Or, le fait que ces données sont utiles pour le client ne veut pas dire qu’elles sont utiles; — ni,
encore moins, nécessaires;_— pour le Distributeur. Par exemple, pour mieux comprendre la
consommation des clients, il serait possible de faire des projets pilotes avec certains groupes de
clients, pour des périodes fixées, sans faire de toute la province un laboratoire permanent
d'étude de profils de consommation individuels. Et ce, sans parler des colts reliés a la gestion
de ce torrent de données qui représentera les mesures au 15 minutes de tous les
consommateurs au Québec.

Dans une réponse a un engagement, le Distributeur a précisé que, selon la Loi sur I'accés;_aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (« Loi
sur l'acces »), il « ne peut recueillir que les renseignements personnels sur les clients qui sont
réellement nécessaires a I'exercice de ses attributions ou a la mise en ceuvre d’un programme
dont il assure la gestion® ». Il a également indiqué qu'’il considére les profils de consommation
des clients comme des renseignements personnels. Or, selon les explications du Distributeur, il
est difficle de voir en quoi #—a—ces profils lui sont «réellement beseoin—de—ces
prefils-nécessaires ». La seule utilisation mentionnée est qu’il « lui procurera une meilleure
connaissance des profils de consommation et lui offrira I'occasion de développer des solutions
qui tiennent davantage compte de la réalité de sa clientéle® ».

Dans ces circonstances, le RNCREQ questionne sérieusement la proposition du Distributeur de
cueillir des données détaillées sur la consommation de chaque client.

Dans une réponse a 'ACEF du Québec?, le Distributeur précise gue :

1 HQD-4, doc. 7, page 5, R. 1.6.
1 HQD-3, doc. 2, page 7.

2 HQD-1, doc. 1, p. 32.

2 HQD-4, doc. 3, p. 3-4, R. 15.
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Réponse :

Les données de consommation sont recueillies a distance par les
compteurs au point de livraison (voir la définition du « point de
livraison »), c'est-a-dire avant que ['électricité ne soit mise a la
disposition du client, comme prévu aux Conditions de service
d'électricité {les CDSE). |l s’agit d'informations sur le produit livré par le
Distributeur et qui fait 'objet méme du contrat de service d'électricite.
Une validation technique de l'intégrité des données est réalisée avant
le dépdt en vrac de celles-ci dans le MDMS. A ce stade, les données
recueillies se retrouvent dans une banque de données et ne sont pas
liées au nom du client ou & un autre renseignement personnel de celui-
ci. Ensuite, les données de consommation sont transférées aux
difféerents systémes de [|‘entreprise, lesquels contiennent les
informations permettant d'identifier les clients, notamment pour fins de
facturation et de mise a jour du dossier client. Toutes les données ainsi
recueillies sont la propriété d'Hydro-Québec et leur confidentialité est
préservée tout comme elle I'est actuellement.

Les données de consommation qui résident au MDMS pourront faire
I'objet d'analyses & des fins de planification, de prévision et de

conception (tarification, programmes en efficacité énergétique et en
gestion de la demande ou de tout autre développement de produits
pour la clientéle). Le Distributeur précise quil exclut toute
commercialisation par des tiers des données de consommation.

Toutefois, il n'est pas clair s’il entend ainsi se distancer de son affirmation antérieure a I'effet

qu’il s’aqit de renseignements personnels au sens de la Loi sur I'acces.

Par ailleurs, il rajoute que :

Les CDSE (voir notamment les dispositions du chapitre 11) et le Loi sur I'accés aux

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

(la_Loi sur I'accés) permettent la cueillette et le stockage en vrac des données de

consommation et leur utilisation a des fins de facturation, de traitement des plaintes des

clients ou autres fins compatibles au sens de l'article 65.1 de la Loi sur I'accés. Toute

autre utilisation devra étre préalablement autorisé par le client®.

Mais la cueillette et stockage en vrac des données aux 15 minutes n’est pas nécessaire ni pour

la facturation, ni pour les plaintes. A moins que le Distributeur puisse démontrer qu’elles le sont

pour « d’autres fins compatibles au sens de I'art. 65.1 de la Loi », il semble gue cette utilisation

devra étre préalablement autorisée par chaque client.

Selon le RNCREQ, la gquestion du fondement légal de la cueillette et stockage des profils

personnels demeure ouverte.

%2 HOD-4, doc. 3, p. 34, R15.c.
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2.2.4.2) Risque a lafiabilité de I'approvisionnement des clients

Avec linclusion d'un appareil de déconnexion/connexion automatique par télécommande, le
Distributeur créera un risque technologique qui n'existe pas actuellement. Cette fonction crée la
possibilité qu’'un « hacker » puisse déconnecter un (ou plusieurs) client(s) a leur insu, ce qui
augmente de fagon importante le tort qu’il peut causer et, fort probablement, la tentation de le
faire, pour certaines personnes.

L'ancien directeur de la CIA, James Woolsey, qui se concentre maintenant sur les dossiers
énergétiques, présente un scénario fictif pour expliquer les risques des réseaux intelligents®.
Son article, reproduit en Annexe A, décrit I'histoire des réseaux intelligents de la perspective de
'année 2019. Il y a eu une série d’attaques au réseau dont l'auteur est éventuellement identifié
comme ... un ado. La crédibilité et le sérieux du scénario sont chez l'auteur.

Qui pourrait attaquer la sécurité d'un réseau intelligent ? L'étude de Verizon mentionne, entre
autres, le crime organisé. Couplé avec le scénario de Woolsey, qui illustre les risques des
réseaux intelligents interactifs, cela ouvre la porte a des scénarios moins spectaculaire, mais
probablement plus colteux a long terme pour les clients.

Selon les informations fournies a la rencontre technique, le compteur proposé par le Distributeur
a des moyens de protection s’il est physiquement altéré—mais. Toutefois, rien n’indique que le
systéme #na—pasaura de fonctions de protection au cas ou la sécurité de ses
télécommunications serait compromise. Une fonction de sécurité simple comme un délai de
déconnexion de 3 jours, avec affichage et avertissement sonore de la mise en marche de la
déconnexion, pourrait mitiger ce probléme-, du moins en partie.

3) Les analyses économiques

Le Distributeur demande I'autorisation de la Régie de procéder avec la Phase 1 du Projet LAD
(« le Projet R-3770 »)**. La Phase 1 consiste des travaux préparatoires, de la mise en place
des Tl de I'IlMA, et du remplacement de 1,7 million de compteurs (presque 50 % de son parc)
dans la Région 1%°.

Nous utiliserons I'expression « le Projet LAD » pour faire référence au projet LAD dans son
entiereté (Phases 1, 2 et 3), et I'expression « le Projet R-3770 » pour faire référence a la Phase
1 du Projet LAD, pour lequel le Distributeur demande I'autorisation dans le présent dossier.

Il est important de souligner que la vaste majorité des informations au dossier concernent le
Projet LAD dans son ensemble, et non pas la Phase 1 qui fait I'objet de la demande R-3770.

Il appartient évidemment au Distributeur de choisir le projet qu’il présente a la Régie pour
approbation. Cela dit, il lui incombe de produire une preuve compléte sur le projet qu’il soumet.

% http://lwww.altenerg.com/back_issues/index.php-content id=134.htm
% HQD-1, doc.1, page 10.
% pid., p. 7.
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Le Projet R-3770 représente presque 50 % des colts du Projet LAD (440 469 $ / 997 402 $)*.
Toutefois, le dossier n’indique pas clairement quel pourcentage des bénéfices escomptés pour
le Projet LAD est attribuable au Projet R-3770.

En fait, une analyse économique et financiére est présentée pour 'ensemble du Projet LAD, et
non pour le Projet R-3770. Dans la présente section, nhous présentons quelques observations a
I'égard de cette analyse. |l importe se souligner, cependant, que, étant donné I'absence d’'une
analyse similaire concernant le Projet R-3770, la Régie n'est pas en mesure de prendre des
jugements éclairés sur la demande déposée devant elle.

3.1) Les analyses de I’'Union de consommateurs

Tel qu'annoncé dans le Demande d’intervention du RNCREQ, afin de réduire leurs colts et
augmenter leur efficience, celui-ci s’est entendu avec I'Union de consommateurs afin d’avoir
acces a des versions préliminaires de I'analyse préparé par I'analyste de cette derniére, M. Paul
Paquin.

Le RNCREQ fait sien plusieurs des constats de cette analyse :

e Le rythme de déploiement proposé par le Distributeur provoque une mise au rancart
d'un grand nombre de compteurs qui n‘ont pas atteint la fin de leur vie utile et dont le
colt n'est pas entiérement amorti. La valeur comptable de ces actifs, estimée a 160 M$,
sera radiée. Il serait donc important d’essayer de minimiser les colts de radiation et
d’amortissement accéléré.

e Le RNCREQ, tout comme I'UC, questionne la présomption du Distributeur qu’il peut
reporter le remplacement des compteurs bien au-dela de leur vie utile présumée de 15
ans. Toutefois, le RNCREQ considére que le scénario explorée par I'analyste d’'UC, soit
d’arréter I'analyse en 2027, est un scénario optimiste, étant donné la possibilité que des
investissements importants additionnels seront requis bien avant cette date, tel que
discuté dans la section 2.2.3)

o Le RNCREQ s’entend avec I'UC sur I'importance de regarder la valeur cumulative des
revenus requis différentiels. Toutefois, en complément a I'analyse effectuée par 'UC, et
a titre purement indicatif, le RNCREQ a choisi de le faire avec le taux d’actualisation
utilisé par le Distributeur (6,099%), qui est plus conservateur que le taux de 10 % retenu
par 'UC. Méme avec ce faible taux d’actualisation, le bilan pour le consommateur
demeure négatif jusqu'en 2029. Le remplacement des frais d’exploitation par des
investissements, sur lesquels il retire un rendement, crée un bénéfice pour le
Distributeur, mais pas pour la clientéle.

% |bid., Tableaux 4 et 11, pages 34 et 46.
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3.2) Analyse économique et financiere du Projet LAD

Malgré le fait que sa demande d’autorisation se limite a la Phase 1 (le Projet R-3770), la
presque totalité des informations présentées par le Distributeur a I'appui de cette demande
couvre I'ensemble du Projet LAD. Dans cette section, nous examinerons ces éléments.

3.2.1) Comparaison entre le Scénario IMA et le Scénario de
référence

Tableau R-6.2

La justification économique du Ensemble des gains et des coiits d'achat et d'installation de compteurs
compa_lralson econom Iq,ue fantre T e
le Projet LAD et un Scénario de période d'analyse 2011-2027
o , ) cenario IMA

référence, basé sur la poursuite

. Investissements 4838
des activitts de base de

gains {623.0)

remplacement des compteurs
avec des compteurs
électroniques dits « standards »,
avec une reléeve manuelle par
600 employés a I'aide des MOM
(pour la clientéle résidentielle)?’.

Taxe sur les services publics

Valeurs résiduelies (33,1)

Total {172.3)

Les résultats annuels des deux scénarios sont reproduits aux tableaux 1 et 2, sura la prochaine
page 25 ci-dessus®.

Selon le Distributeur, pendant les quinze (15) ans qui correspondent a la période
d’amortissement des nouveaux compteurs, les gains actualisés du Projet LAD, par rapport au
Scénario de référence, sont de 172 M $, tel que lindique le Tableau R-6.2, reproduit ci-
dessus®. Il s’agit d’'un bénéfice moyen d’environ 11 millions $ par année (172 M$/15).

3.2.2) Analyse du Scénario IMA

L'’Analyse du scénario IMA mentionné ci-dessus comporte une ligne « Réduction de codlts et
revenus », qui mene une réduction de 243 millions $ sur les 20 ans analysés (1244 M $
actualisés). Cette ligne est ventilée dans une réponse a la Régie, comme suit® :

7 \bid., p. 38.

% HQD-3, doc. 2, pages 1 et 2 de 'Annexe A.
% HQD-2, doc. 1, p. 16, réponse 6.2.

% HQD-4, doc. 1, page 12.
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Le tableau R-7.1-B datallle I'ecart apparalssant 4 la ligne « Reductlon de
colits et revenus » selon la demands de la Regle.

R-T.1-B : REDUCTION DE CodTE ET REVEWUE

Reduction de couts et revenus periode 2012-2031
M§ actuallsas
Intemugtion § Remise de senice 3 distance [95,1)
Actvies clemale [17.4)
Mise an comiommité (11,0
Total [124.4)

La source des valeurs n'est pas précisée, ni la signification précise des expressions « Activité
clientele » et « Mise en conformité ». En ce qui concerne la réduction des colts de 96,1
millions $ pour « Interruption/Remise de service a distance », rien n’indique que le Distributeur
aurait tenu compte de la réduction des revenus qui en découlerait, étant donné que les frais
appliqués aux consommateurs qui subissent une interruption de service devront éventuellement
étre réduite pour refléter la réduction du co(t pour le faire. Le montant de 96,1 millions $ devrait
donc étre retranché pour tenir compte de la modification éventuelle des Frais d’interruption de
service (art. 12.5e des Tarifs et conditions du Distributeur), afin de refléter le coGt de fournir ce
service.

3.2.3) Analyse du Scénario de référence

Plusieurs éléments de I'Analyse du Scénario de référence soulévent des doutes et des
questionnements. Sur la base de l'information dont il dispose actuellement et sous réserve
d’obtenir de plus amples clarifications, le RNCREQ formule les observations suivantes.

L'élément le plus grand dans le Scénario de référence, qui compte a lui seul pour 45 % de
'ensemble de ses colts, est la Masse salariale de la reléve. |l est prévu que ce poste devrait
augmenter de 40,7 M$en 2012 4 71,4 M $ en 2031, soit une augmentation annuelle de 3 %.

Tel-gue-mentionné—plus-haut-danstla—section,—depuisDepuis quelques années, les compteurs

électroniques installés par le Distributeur sont en réalité des compteurs AMR, lus a distance par
le biais d’'un MOM.

« Jusqu’a 160 000 compteurs, essentiellement résidentiels, sur le total de 3 476 000
compteurs walk-by actuels, pourraient étre lus dans un mode drive-by. Toutefois, ces
compteurs ont été introduits pour une autre raison dans le parc des compteurs, soit dans
le but de faciliter la lecture des compteurs difficiles d’acces. Le Distributeur installe
maintenant ce type de compteur lorsqu’il y a une nouvelle intervention sur le compteur
(nouvelle installation, programme d’étalonnage) » **. (Nos soulignés)

Ce passage explique pourquoi, au moment de sa rédaction en 2005, il n’était pas possible de se
prévaloir de la capacité de lecture & distance de compteurs électroniques :

« Actuellement, ces 160 000 sont disséminés dans toute la province.

Pour avoir recours au mode de lecture drive-by il faudrait, en plus des compteurs, se

¥ R-3579-2005, HQD-14, doc. 5, page 18.
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munir de véhicules équipés de la technologie permettant de faire la lecture a distance (a
bord du véhicule). Ce mode de lecture ne peut étre rentable que si les compteurs sont
installés de facon concentrée, ce qui n'est pas le cas des 160 000 compteurs actuels>. »

Dans le présent dossier, le Distributeur confirme que les compteurs électromécaniques seront
remplacés par des compteurs électroniques dont la releve peut étre effectuée par
radiofréquence par le biais d’'un MOM®. Le nombre de compteurs de ce type (& 900 MHz) déja
en service s’éléve a 730 882, dont la vaste majorité (625 540) installée dans les derniéres cinq
années®,_c'est-a-dire depuis 2005.

Selon le Distributeur, les compteurs électroniques comptent maintenant pour plus de 20 % de
ses compteurs®. Evidemment selon la stratégie de remplacement de compteurs, tel qu’indiqué
au Tableau B-1%, le pourcentage de compteurs AMR augmentera inexorablement au fil des ans.
Quoique les employés doivent toujours aller de quartier en quartier pour faire ces lectures, la
productivité des employés ne peut qu'augmenter avec la pénétration croissante de compteurs
électroniques RF et la diminution correspondante du pourcentage du parc qui requiert la lecture
manuelle®*’. —Eventuellement, la pénétration des compteurs électroniques atteindrait
inévitablement un niveau ou l'achat de véhicules munis de la technologie de lecture serait
rentable.

Tout cela démontre que, en suivant la stratégie de remplacement des compteurs qui constitue le
Scénario de référence, la Masse salariale devrait inévitablement diminuer, plutdét de
s’augmenter a 3 % par année.

Le Distributeur explique son choix de ne pas réduire les codts de la masse salariale de la reléve
dans son Scénario de référence comme suit :

“Une baisse de codt ne se concrétise que dans un scénario de déploiement massif
concentré sur une courte période. Or, le scénario de référence prévoit un remplacement
du parc sur une période de 20 ans, principalement en fonction de I'dge des compteurs,
avec des compteurs électronigues comme ceux déja acquis par le Distributeur depuis
quelques années. La technologie de ces compteurs relative a la releve ne permet qu'un
gain marginal étant donné que le releveur doit quand méme sillonner toutes les routes

du Québec®, (Nos soulignés)

Le RNCREQ s’inscrit en faux contre la logique présentée par le Distributeur dans cette réponse.
Selon notre compréhension, la baisse de colt dépend du niveau de la pénétration des
compteurs RF dans une région donnée, et non pas sur la vitesse a laquelle cette pénétration
aurait été déployée. Qui plus est, le temps requis de parcourir toutes les routes du Québec

2 pid.

% HQD-4, doc. 4, p. 4.

% HQD-4, doc. 12, p. 7, Tableau R-1.12.
* HQD-2, doc. 1, p. 5, Tableau R-1.3.

% |pid.

¥ HQD précise que « la reléve de compteurs se fait toujours manuellement par quelque 600 employés & l'aide de MOM », sans

mentionner la capacité de lecture RF des compteurs électroniques. HQD-1, doc. 1, p. 38.
*® HQD-4, doc. 4, page 4-5, R. 1.6.
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dans un camion est forcement beaucoup moins élevé que le temps requis pour le faire a pied,
entrant dans chacun des demeures.

Il est donc évident que, dés que la pénétration des compteurs RF dans le parc atteint un certain
niveau, il y aura des gains importants a I'égard du co(t de la reléve — gains qui ne sont pas
représentés dans le Scénario de référence présenté par le Distributeur. Cela dit, le RNCREQ
reconnait que ces co(ts ne diminueront pas aux niveaux minimaux prévus avec la technologie
IMA.

Afin d’explorer les implications de ce constat sur 'analyse économique faite par le Distributeur,
le RNCREQ a, dans un premier temps, adopté la prémisse conservatrice selon laquelle, en
2011, 90 % du parc de compteurs requiert une lecture manuelle—reus. Nous réduisons ce
chiffre chaque année en fonction du nombre de compteurs installés, selon le Tableau B-1%.

90% Pourcentage des compteurs
80% alecture manuelle selon
70% \, leScénario de Référence
60%
50% \
40% \
30% \
20% \
10% \
EER SRR R R R RN

Malheureusement, le RNCREQ ne dispose pas en ce moment des données nécessaires pour
modeéliser I'évolution des codts selon ce scénario.

_En l'absence de ces informations, nous avons dans un premier temps choisi d’appliquer
'hypothése trés conservatrice que nombre d’employés travaillant dans la reléve diminue a
environ 3 % par année, soit I'équivalent de linflation prévue. Ainsi, dans un premier temps,
nous avons présumé que la Masse salariale Reléve demeurera stable en dollars courants, pour
refléter une diminution graduelle des effectifs requis.

Avec cette hypothése, la Masse salariale Reléve diminue a 815 M $ sur la période 2012-31, et
le colt total en dollars courants diminue de 2 416 M $ a 2 136 M $. Actualisé au méme taux,
cela donne une valeur actualisée de 1 238 M $. Tenant compte des valeurs résiduelles, et
incluant les colts de linfrastructure Tl (qui est requis pour le Scénario IMA, mais pas pour le
Scénario de référence), la différence entre les deux scénarios se réduit a seulement 68 M $, sur
20 ans, ou seulement 3,4 millions $ par année en moyenne.

Si, par contre, les colts de la releve diminuentdiminueraient par 2 % par année_en dollars
constants, dus a l'automatisation graduelle de la lecture du parc de compteurs électroniques,
les bénéfices économiques du Projet LAD disparaissentdisparaitraient entierement.

% HQD-1, doc. 1, Annexe B, page 57.

Page 26 / 36



R-3770-2011
Mémoire du RNCREQ
26 octobre 2011

3.2.4) Comparaison des scénarios

Selon le RNCREQ, vu strictement d’un point de vue financier, le Projet LAD, et forcement aussi
le Projet R-3770, comporte un trés faible niveau de rentabilité :

o Le bénéfice moyen prévu par le Distributeur sur les premiéres 15 années du Projet est
de seulement 11,5 million $ actualisés par année (172,3 M $/15%), sur un investissement
de presque un milliard de dollars.

e Le bénéfice moyen sur les premiéres 20 années du Projet est de seulement 14,5
millions $ actualisés par année (289,7 M $/20*).

Rappelons que, tel que défini par le Distributeur, le Projet R-3770 ne comporte aucun bénéfice
important pour le consommateur, autre que le bénéfice économique escompté. Dans ce sens, il
se distingue de la vaste majorité, sinon la totalité, des projets AMI et Réseau intelligent ailleurs,
qui se justifient en grande partie par des bénéfices réels offerts aux consommateurs, comme
celles identifiées par Southern California Edison, décrites plus loin.

Etant donné I'ensemble des risques technologiques décrits plus haut, le RNCREQ conclut que
le bénéfice escompté est loin d’étre suffisant pour compenser les investissements et les risques.

3.2.5) Impact tarifaire du Projet LAD

Le Distributeur a aussi évalué I'impact du Projet LAD sur les revenus requis, sur une base
annuelle. Comme lindique lela_premiére ligne du Tableau 1 sur la prochaine page*, son
analyse démontre que l'impact annuel sera a la hausse pendant les années 2012 a 2017
inclusivement, avec des impacts a la baisse ensuite.

LelLa deuxiéme ligne du tableau 1 démontre que, quoique limpact sur les revenus requis
devient négatif en 2018, limpact cumulatif du Projet LAD sur les revenus requis demeure
positif jusqu’en 2026. Cela implique que, jusqu’en 2025, les augmentations tarifaires totales
dues a limplantation du Projet LAD demeurent plus élevées que les réductions tarifaires
cumulatives qui découlent de ses gains.

Si le Projet LAD va de l'avant, les hausses tarifaires dans les années 2012-17 constitueront
pour les consommateurs un investissement qui sera récompensé par une réduction tarifaire
pour les années subséquentes. Il prendra huit ans (de 2018 a 2026) pour repayer
linvestissement. Ainsi, selon les chiffres du Distributeur, le consommateur ne verra pas
de bénéfice net avant 2027.

° HQD-2, doc. 1, p. 17, Tableau R-6.2
* HQD-1, doc. 1, p. 39, Tableau 7.

2 HOD-3, doc. 2, Annexe A, page 4.
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Cette analyse est faite en dollars courants. Si on appligue aux consommateurs le méme taux
d’actualisation nominal utilisé par le Distributeur, soit de 6,099%", le « payback period » dure
jusqu’en 2029, comme l'indique le tableau 2.

Ainsi, 'impact net sur 'ensemble des consommateurs est négatif pendant quinze (15) ans, si on
ne tient pas compte de l'inflation ni de la valeur temporelle de I'argent, ou pendant dix-sept (17)
ans, en utilisant le taux d’escompte du Distributeur. Evidemment, [l'utilisation d’un taux
d’escompte plus élevé que 6,0999099% ferait en sorte que I'effet cumulatif sur 'ensemble des
consommateurs demeurera négatif encore plus longtemps._Selon les analyses d’UC, avec
l'utilisation d’'un taux d’actualisation de 10 %, la facture cumulative demeure positive jusqu’en
2031*,

“ HQD-2, doc. 1, Annexe C, pages 2 et 3.
** Mémoire de 'UC, Analyse de Paul Paquin, C-UC-0019, p. 13.
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Tableau 1.

revenus requis
différentiels
revenus requis
différentiels
(cumulatifs)

Tableau 2.

revenus requis
différentiels

revenus requis
différentiels
(escomptés)

revenus requis
différentiels
(escomptés)
(cumulatifs)

2012

51,820

2013

95,811

2014

85,678

2015

57,425

2016 2017

28,498 11,887

2018

-7,968

2019

-17,791

2020

-29,058

2021

-37,405

51,820 147,631 233,309 290,734 319,232 331,119 323,151 305,360 276,302 238,897

2012

51,820

51,820

51,820

2013

95,811

90,303

142,123

2014

85,678

76,111

218,234

2015

57,425

48,080

266,315

2016 2017

28,498 11,887

22,489 8,841

288,804 297,645

2018

-7,968

-5,586

292,059

2019

-17,791

-11,755

280,304

2020

-29,058

-18,096

262,208

2021

-37,405

-21,955

240,254

2022

-44,434

194,463

2022

-44,434

-24,581

215,673

2023

-51,536

142,927

2023

-51,536

-26,871

188,801

2024

-59,203

83,724

2024

-59,203

-29,094

159,707
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2025

-65,195

18,529

2025

-65,195

-30,197

129,510

2026

-71,203

2027

-76,340

2028

-88,106

2029

2030

2031

-98,625 -102,626 -100,857

-52,674 -129,014 -217,120 -315,745 -418,371 -519,228

2026

-71,203

-31,084

98,426

2027

-76,340

31,411

67,014

2028

-88,106

-34,168

32,846

2029

2030

2031

-98,625 -102,626 -100,857

-36,049

-3,203

-35,355

-38,558

-32,749

-71,307



De plus, il y a lieu de questionner certains éléments du budget prévisionnel :
e Est-ce que le budget annuel pour le maintien de la cybersécurité est raisonnable?

e Est-ce que le budget pour le renouvellement des systemes de cybersécurité sera
adéquat ?

e Est-ce que le budget d'entretien pour des éléments du NAN tient compte du besoin de
changer périodiquement les piles sur I'ensemble des routeurs et collecteurs, qui
requerront souvent l'utilisation d’'un camion a nacelle de service et d’'une équipe de 2 ou

3 personnes ?

o Est-ce que le budget prévisionnel tient compte de la réduction des frais d’interruption,
qui devra normalement suivre la réduction du colt de cette activité ?

e Est-ce que le budget prévisionnel tient compte de la croissance du nombre de clients ?

Jusqu’ici, le RNCREQ n’a pas pu résoudre ces questions a sa satisfaction. Prises
individuellement ou ensemble, elles soulévent des doutes importants quant a la rentabilité
escomptée.

Finalement, il faut aussi ajouter a cette analyse deux incertitudes majeures, toutestous les deux
reliées au remplacement des compteurs. Premiérement, il y a la question de remplacement des
compteurs a la fin de leur vie utile. Un document d’Accenture, déposé par le Distributeur a
I'appui de sa demande, présente un extrait d’'un document déposé par Southern California
Edison devant la PUC de la Californie, qui dit :

“The generally-accepted lifespan for solid state meters and meters with electronic
components is fifteen years, compared to the industry-average lifespan of thiry years for
mechanical meters ... This shorter lifespan of the AMI meters will require more frequent
replacement of meters and network components than we currently experience, including
a large “bubble” beqinning fifteen years after the AMI implementation, where many, if not
all, AMI meters will again have to be replaced”®. (nos soulignés)

Or, questionné par le RNCREQ* et par la FCEI*” sur la raison pour laquelle le remplacement
prévu des nouveaux compteurs vers la fin de la décennie 2020 n’est pas représentatif du
rythme d’installation originale (avec un large « bubble »), le Distributeur nous renvoit a sa
réponse 1.5 a la DDR #1 de la Régie de I'énergie :

5 HQD-2, doc. 1, Annexe A, page 6.
“ HQD-4, doc. 7, page 36, R. 20.1.
*" HQD-4, doc. 4, page 5, R.1.9.
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1.5  Veuillez élaborer sur les avantages et les inconvénients d'introduire a l'intérieur
d'un intervalle de 5 ans seulement, un parc de 3,75 millions de compteurs en
tenant compte des besoins de maintenance et des remplacements futurs des ces
compteurs.

Réponse :

Le Distributeur prévoit étaler le remplacement des compteurs de
nouvelle génération sur plusieurs années afin de réduire l'impact
inévitable d'un remplacement massif au terme de leur vie utile. Pour ce
faire, le Distributeur se basera sur ses connaissances en gestion d'un
parc de compteurs et son expérience déja acquise et celle a venir en
gestion d’un parc de compteurs de nouvelle génération.

Une somme de 250 M$ en dollars courants est prévue & méme I'analyse
économigue pour le remplacement des compteurs & compter de 2027.

Par ailleurs, la technologie permettra au Distributeur d’aveir une
connaissance plus précise de son parc, ce qui contribuera
favorablement & la gestion de son renouvellement. Le centre
d’exploitation du mesurage, par exemple, pourra suivre en temps réel
des lots de compteurs virtuels.

Enfin, le Distributeur pourrait vraisemblablement obtenir une dispense
de Mesures Canada pour les travaux d’échantillonnage requis par la
réglementation, et ainsi alléger sa charge de travail a cet égard dans le
contexte d’un remplacement de I'ensemble du parc de compteurs sur
une courte période.

Voir également la réponse a la question 1.4.

Selon le RNCREQ), cette réponse ne dispose aucunement des préoccupations soulevées par le
document de Southern California Edison.

Doit-on comprendre que les « connaissances en gestion d’'un parc de compteurs » et
« I'expérience déja acquise et celle a venir en gestion d’'un parc de compteurs de nouvelle
génération » dépasse celles de Southern California Edison a un tel point que cette contrainte
majeure ne s’appliquera pas au Distributeur? Sans d’autres preuves plus convaincantes,
lanalyse économique devra, selon le RNCREQ, étre modifiée pour tenir compte du
remplacement des compteurs, routeurs et collecteurs a la fin de leur vie utile. De toute
évidence, une telle modification aura 'effet d’anéantir totalement les bénéfices escomptés du
Projet LAD.

Dans son document « Réponses d’Hydro-Québec Distribution aux questions des intervenants »,
le Distributeur affirme « gqu’un autre balisage indigue gue les compteurs ne sont pas remplacés
systématiquement a la fin de la durée de vie comptable, notamment aprés 15 ans. En effet,
historigue de remplacements dans le marché en fonction de ce balisage indique un taux de
remplacements de 3,5 % en moyenne par année entre la 15e et la 20e année pour un total
d’environ 17,5 % sur 5 ans™ ».

8 HOD-4, doc. 13, p. 14.
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Cet « autre balisage » n’a toujours pas été identifié, ni décrit, ni produit. Le RNCREQ réserve
ses droits de commenter sur ce sujet a un moment ultérieur.

Cela dit, la deuxiéme incertitude a I'égard du remplacement des compteurs, qui a des
implications encore plus grandes, concerne la question de l'obsolescence technologique,
discutée a la section 2.2.1) ci-dessus. Cing ans est bien long, et dix ans est une éternité dans
I'évolution des produits informatisés. De toute évidence, I'évolution technologique qui rend
possibles les réseaux intelligents est encore a ses débuts.

L'analyse économique proposée pour le Projet LAD présuppose que les compteurs, routeurs et
collecteurs qui en font partie ne seront pas remplacés avant la fin de la décennie 2020. Si le
rythme des avancées technologique s’estompe, cela peut trés bien étre vrai. La durée de vie
de ces équipements, au niveau de leur fonctionnalité, n’est pas contestée.

Mais la question n’est pas la. La vraie question est la suivante : Quelle est la probabilité que,
bien avant I’'année 2027, le Distributeur puisse vouloir remplacer son parc de compteurs
« de nouvelle génération » qui serait devenu vétuste, di aux avancées technologiques
qui auraient lieu dans les prochains dix ans?

Selon le RNCREQ, cette probabilité n’est pas de 100 %, mais bien plus élevée que 0 %. Iy a
donc une réelle possibilité que, dans les faits, HQ Distribution rempltacevoudra remplacer
ces compteurs avec une technologie plus performante, avant le délai de quinze ans.

Malheureusement, si cela arrive, les gains économiques escomptés pour le Projet LAD seront
remplacés par des pertes. Rappelons que, en utilisant le taux d’escompte d’HQD, l'impact
tarifaire cumulatif devient positif seulement en 2029. Il est donc évident que tout remplacement
technologique hétif fera disparaitre ce gain. Plus ce remplacement est hatif, plus les pertes
conséguentes seront importantes.

Lorsque la Régie a demandé au Distributeur s'’il était prét a s’engager a assumer toutes les
pertes associées a la non-réalisation des gains anticipés, et s’il offre des garanties a sa
clientéle, en termes tarifaires, relativement a la non réalisation des gains anticipés, il n’a pas
répondu directement & la question®®. En I'absence d’'une telle garantie, il faut comprendre que
ce sont les consommateurs qui ultimement seront appelés a payer si les gains escomptés
n’apparaissent pas, comme l'indique par ailleurs une réponse antérieure a la Régie :

« Malgré tous ces efforts et I'application des meilleures pratiques de gestion de projet, dans le
cas dun éventuel dépassement des colits du projet LAD au-dela des taux de contingence

prévus, le Distributeur présentera a la Régie les explications requises et demandera la
récupération de l'ensemble des colts dans ses tarifs conformément au cadre réglementaire

applicable ».*°

Selonle- RNCREQ-Hs’agitContrairement a la plupart des projets d’investissements des entités
réglementées, le Projet LAD Phase 1 (le Projet R-3770) ne répond pas a un besoin de fiabilité.

Certes, il contribue a maintenir la pérennité du parc de compteurs, mais le scénario de

BN

référence répond également a ce besoin. En fait, la justification du Projet LAD repose

* HQD-4, doc. 1, p. 9, R. 5.1.
% HQD-2, document 1, page 28-29.
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uniguement sur les bénéfices prévus sur le plan économique et financiere. Or, comme nous
lavons vu, ces bénéfices escomptés reposent sur deux hypothéses douteuses : 1) que les
compteurs acquis maintenant resteront en service jusqu’'a la fin des années 2020, malgré les
avances technologiques a venir, et 2) que, dans le scénario de référence, la masse salariale de
la reléve continuera d’augmenter a 3 % par année, méme lorsque le parc de compteurs est
lisible a distance a 100 %. Si l'une ou l'autre de ces hypothéses ne se confirme pas, les gains
escomptés deviendront des pertes.

Pour toutes ces raisons, selon le RNCREQ, le Projet LAD, tel gue proposé, consiste donc d'un
pari a refuser, car les risques sont tres importants par rapport aux gains escompteés.

3.3) Analyse financiere et economique du Projet
R-3770

A la section 10.2 du document HQD-1, doc. 1, le Distributeur a présenté les codts du Projet R-
3770 (la Phase 1 du Projet LAD). Toutefois, a la connaissance du RNCREQ, il n’a présenté
aucune analyse financiere et économique du Projet R-3770 pour lequel il demande
l'autorisation.

Selon le RNCREQ, une analyse financiere et économique est un élément essentiel pour
I'autorisation du Projet. Le Distributeur n’ayant pas cru bon de présenter une telle analyse pour
la Phase 1 du Projet LAD, le RNCREQ est d’avis que la Régie n’est pas en mesure de
l'autoriser.

4) Conclusions
4.1) Le Projet LAD et le Projet R-3770

Le Distributeur justifie le « Projet LAD » sur la base des gains d’efficience a I'égard des codlts de
la releve des compteurs. Quant au « Projet R-3770 », pour lequel il demande I'autorisation de
la Régie dans ce dossier, aucune analyse économique particuliere et détaillée n’a été déposée
en preuve. Selon le RNCREQ, le Distributeur ne s’est simplement pas déchargé du
fardeau de preuve qui lui incombait afin de démontrer que le Projet R-3770 pour lequel il
demande I'autorisation est justifié.

Pour les raisons explicitées dans la section 3.2.5) , le RNCREQ est d’avis que la
démonstration de la justification économique du Projet LAD n’est pas non plus acquise.

Rappelons les objectifs énoncés, qui sont de trois ordres :
1. La pérennité du parc de compteurs;

2. La réalisation de gains d’efficience provenant de l'automatisation de la lecture de la
consommation, de méme que de l'interruption et de la remise en service a distance; et
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3. La possibilité d’évolution technologique permettant éventuellement d’offrir de nouveaux
services aux clients et de mettre en place des mesures de gestion de réseau®.

Or, le RNCREQ est d’avis que :

1. La pérennité du parc de compteurs serait aussi garantie par le Scénario de référence,
ou les compteurs continuent d’étre remplacés au besoin;

2. Les gains d’efficience provenant de 'automatisation de la lecture sont petits, par rapport
aux investissements proposés, et sont assujettis aux risques majeurs détaillés dans la
section précédente,

3. Quoiqu’il soit vrai que la mise en place des équipements visés par le Projet R-3770
ouvre la porte a une certaine évolution technologique, il risque également de fermer
certaines portes, dans la mesure ou le matériel acheté et installé pourrait ne pas étre
optimal pour les fonctions qu’on voudra éventuellement offrir.

Ce constat nous ramene au point fondamental de la section 2.1) , soit 'absence d’une vision
globale du réseau intelligent a déployer.

La comparaison faite par le Distributeur entre son Scénario IMA et son Scénario de
Référence n’est pas, selon le RNCREQ, suffisamment rigoureuse pour justifier un projet
de cette envergure.

Malgré tous les efforts déployés, il demeure possible que les avancées technologiques des
prochaines années obligeront le Distributeur a une mise a niveau de ses infrastructures avant la
fin de leur durée de vie utile. Il est donc impératif, pour le RNCREQ, de déployer une approche
prudente, ou l'implantation d’'une infrastructure technologique est précédée par une planification
des besoins futurs et l'inventaire des spécifications techniques requises pour combler ces
besoins.

La décision de remplacer 20% du parc des compteurs du Distributeur longtemps avant la fin de
la durée de vie de ces derniers, afin de les remplacer avec une autre technologie qui n’a pas
encore atteint un stade de maturité technologique, est en soi une démonstration que
'hypothése voulant que les nouveaux compteurs soient en place pendant 15 ans ou plus est
risquée. Rappelons que les compteurs électroniques en place ne seront pas remplacés pour
des raisons de défectuosité, mais simplement parce que, a peine quelques années apres leur
installation, une meilleure technologie est apparue. Selon le RNCREQ, il est impossible
d’exclure la possibilité que le Distributeur soit tenté de devancer le remplacement des
compteurs une fois de plus, devant une nouvelle solution technologique encore plus attrayante,
ayant pour résultat de démolir la rentabilité escomptée du Projet._Si jamais cela arrive, ce sont
les consommateurs qui en payeront la note, selon les dires du Distributeur?,

Il faut aussi ajouter le risque technologique, soit le faitrisque que;méme-si-ta-solution-cheisie-est
maintende; les besoins_futurs au niveau de matériel informatique au coeur des équipements
(compteurs, routeurs et collecteurs) dépasseront les capacités des équipements d’aujourd’hui.
Bien que les compteurs de nouvelle génération de type IMA que veut acquérir le Distributeur

* HQD-1, doc. 1, page 7.

*2 \oir la citation sur la page 31, ci-dessus.
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aient une capacité évolutive par le biais de sa programmation, cette capacité est limitée par le
matériel du compteur au niveau de la mémoire disponible et de la puissance de traitement de
l'information.

Ainsi, malgré la capacité de mettre a jour a distance les logiciels d’opération des compteurs, la
capacité de leur matériel informatique d’opérer ces mises a jour risque de devenir inadéquate
pour supporter les logiciels futurs de cryptage, nécessitant leur remplacement ou mise a jour
physique, dont le colt n’est pas prévu dans le Projet. Par ailleurs, afin de préserver I"intégrité
physique des compteurs et garantir la précisions des mesures de consommation d'électricité a
étre facturée, ceux-ci sont scellés, selon les exigences de la loi. Cette contrainte complexifie
toute mise a jour du matériel faite in situ. Il existe donc un risque réel que le matériel qui serait
acquis d’ici 5 ans dans le cadre du Projet ait besoin d’étre remplacé bien avant 2027

Considérant ce qui précede, le RNCREQ considere que le projet, tel que présenté dans la
phase 1 du dossier R-3770-2011, ne présente pas les qualités requises pour étre
approuvé par la Régie. Il recommande conséquemment a celle-ci de rejeter la demande
du Distributeur.

4.2) La mise en place d’un réseau intelligent

Le RNCREQ demeure convaincu que la mise en place d’un Réseau intelligent, y compris une
infrastructure de mesurage avancée, pourrait apporter des bénéfices importants aux
consommateurs d’Hydro-Québec et a la société québécoise en général. Toutefois, il constate
gue le Projet R-3770 sous étude ainsi que le Projet LAD dans sa globalité sont inadéquats pour
réaliser ces bénéfices.

L'approche du Distributeur, qui consiste a concevoir et faire approuver un projet dans l'unique
but de réduire les colts associés a la releve des compteurs, va a I'encontre des meilleures
pratiques reconnues par des acteurs majeurs, tels McKinley, Accenture et EPRI. Il y a un
consensus trés large a l'effet que, pour un projet aussi structurant que celui-ci, il est
d’une importance capitale d’établir une planification globale de I'implantation d’un réseau
intelligent plutét que d’amorcer une mise en ceuvre a la piece.

D’une part, cette planification globale aidera a s’assurer que les différents intéréts affectés par le
réseau intelligent, tant a lintérieur de l'entreprise que dans la société en général, sont
respectés. D’autre part, elle aidera a éviter que des investissements importants soient faits en
infrastructures sans que ces équipements permettent de combler les besoins auxquels elles
seront éventuellement appelées a répondre.

Par ailleurs, cette planification globale permettra de mettre en application I'un des 16 principes
de la Loi sur le développement durable, a savoir que les décisions doivent se prendre avec le
souci d’assurer l'efficacité économique (« I'économie du Québec et de ses régions doit étre
performante, porteuse d’innovation et d’une prospérité économique favorable au progrés social
et respectueuse de I'environnement »). Selon le RNCREQ, il serait risqué a ce stade-ci de

** HQD-3, doc. 2, p. 13, Figure E-6.
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débourser des sommes aussi importantes pour de nouveaux appareils de mesures sans avoir
la certitude qu’ils pourront éventuellement répondre aux besoins (notamment lorsqu’on voudra
mettre en service les autres fonctionnalités).

Ainsi, le RNCREQ considére que si la mise en place d’une IMA était justifiee par les nouvelles
fonctionnalités qu’il permettait, dans le cadre d’'un projet intégré de Réseau interactif et
intelligent, ses risques pourraient étre acceptables. Notamment, nous référons aux extraits de
Southern California Edison et de I'étude McKinley, a la fin de la section 2.1 de la présente, qui
démontrent que la mise en place d’un réseau intelligent peut créer de bénéfices importants pour
toute la clientéle et pour la société en général, notamment en permettant la mise en place de
nouveaux outils d’efficacité énergétique._Toutefois, pour réussir, un tel projet doit s'organiser
autour d’une vision d’ensemble compléte et bien articulée.

Le RNCREQ demeure tres optimiste quant aux bénéfices qui découleront éventuellement de la
mise en place d'un réseau intelligent au Québec. Il invite Hydro-Québec a entamer une
réflexion sérieuse a cet égard, avant de soumettre une proposition étefféeaméliorée a la

Régie de I’énergie.
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