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I N T R O D U C T I O N  

Société en commandite Gaz Métro (« Gaz Métro ») souhaite réaliser un projet d’investissement 

visant la construction d’une extension de réseau afin de desservir un important client du secteur 

de la transformation agroalimentaire situé dans la municipalité de St-Denis-sur-Richelieu. En 

plus de contribuer au maintien économique et à l’amélioration du bilan environnemental de la 

région de la Montérégie, cette extension pourrait permettre à d’éventuels clients de se raccorder 

au réseau de Gaz Métro. 

La présente demande vise à obtenir l’autorisation de la Régie de l’énergie, conformément à 

l’article 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie (« la Loi »), pour la réalisation du projet 

d’extension de réseau (« Projet »). En vertu du paragraphe 1° de l’article 1 du Règlement sur 

les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie, une autorisation de 

la Régie est requise, pour Gaz Métro, pour acquérir, construire ou disposer des immeubles ou 

actifs destinés à la distribution de gaz naturel dans le cadre d’un projet, dont le coût est de 

1,5 M$ ou plus. 
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1 .  M I S E  E N  C O N T E X T E   

Bonduelle Canada Inc., filiale de Bonduelle Amérique du Nord, elle-même filiale du Groupe 

Bonduelle de France, a des usines dans 18 pays, est présente dans 80 pays à travers le monde 

et possède 42 sites de production. Bonduelle de France emploie 10 000 collaborateurs, cultive 

100 000 hectares par 4 000 producteurs et commercialise quatre marques de produits.  

Cette multinationale cultive et traite plus de 335 000 tonnes par an de légumes et 

légumineuses. Elle opère dans le secteur du détail, du service alimentaire et industriel. Elle 

distribue ses produits au Canada, aux États-Unis, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, 

dans les Caraïbes et en Europe. Au Canada, l’entreprise est plus connue avec sa marque Artic 

Gardens, en plus de produire d’autres produits sous licence.  

Bonduelle est une des plus importantes industries de transformation agroalimentaire au 

Canada; elle emploie 750 employés permanents et 1 200 saisonniers. Au Québec elle possède 

quatre usines, une à Bedford, une à Ste-Martine, une à St-Césaire et la dernière à St-Denis-sur-

Richelieu. De plus, elle possède trois usines en Ontario. 

L'usine de St-Denis-sur-Richelieu, la plus importante au Canada, reste la seule à utiliser une 

grande quantité d'huile #6 par défaut d'approvisionnement suffisant d'autres énergies. Toutes 

les autres usines de Bonduelle Canada Inc. utilisent le gaz naturel après avoir abandonné 

l'huile #2 et #6.  

L’arrivée du gaz naturel à cette usine remplacerait la consommation de 2,8 millions de litres 

d’huile lourde par an, 53 milliers de litres de propane et permettrait de réduire les gaz à effet de 

serre (« GES ») de 4 131 tonnes par an.   
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2 .  O B J E C T I F S  V I S É S  P A R  L E  P R O J E T  

Le Projet vise les objectifs suivants : 

 Desservir un nouveau territoire; 

 Raccorder un important client de transformation agroalimentaire; 

 Permettre à cette entreprise d’adopter le gaz naturel comme source d’énergie en 

matière d’approvisionnement énergétique; 

 Favoriser la réduction des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques; 

 Réaliser de manière rentable un projet d’investissement grandement souhaité depuis 

plusieurs années; et 

 Proposer un tracé d’extension du réseau gazier minimisant les impacts économiques, 

environnementaux et agricoles. 
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3 .  D E S C R I P T I O N  D U  P R O J E T  

Le Projet est situé dans la MRC de la Vallée du Richelieu, en Montérégie. L’entreprise est 

installée en bordure la rivière Richelieu, au 540, Chemin des Patriotes, à St-Denis-sur-

Richelieu.  

Il est initialement prévu de ne raccorder qu’un seul client pour une consommation annuelle 

initiale de près de 2 500 000 m³.  

La conduite d’acier de 114,3 mm, classe 2 400 kPa et d’une longueur de 9 600 mètres débute à 

Contrecoeur et se raccorde à une conduite de 406,4 mm. La conduite emprunte la Montée de la 

Pomme d’Or, passe sous l’autoroute 30, emprunte le Chemin de la Pomme d’Or jusqu’au 

village de St-Antoine-sur-Richelieu, passe sous la rivière Richelieu et atteint le village de St-

Denis-sur-Richelieu. Dans ce village, après avoir installé un poste de détente afin de réduire la 

pression, la conduite se prolonge sur la route 133 jusqu’au client avec un tuyau en plastique de 

168,3 mm de classe 700 kPa sur une longueur de 400 mètres. Une carte du projet se trouve à 

la pièce Gaz Métro-1, Document 2. 

Une copie du contrat signé du client est présentée à la pièce Gaz Métro-1, Document 3. 

3 . 1  Marché Potentiel 

Cette extension de réseau permettra principalement de donner accès à Bonduelle au réseau de 

distribution de Gaz Métro. Pour l’instant, Gaz Métro n’a pas décelé d’autre client important dans 

les environs pouvant se raccorder. Si des clients se manifestent, une analyse de rentabilité se 

fera individuellement, comme Gaz Métro le fait pour tous autres projets de mini-extension.  

3 . 2  Retrait et Prévision des ventes 

Les volumes de consommation prévus au contrat sont de 3 225 000 m³ avec une obligation 

minimale de 2 500 000 m³ par an. 

Malgré la mise en place éventuelle de mesures d’efficacité énergétique, le volume reste 

constant car l’entreprise vise à augmenter sa production comme elle l’a fait au cours de la 

dernière décennie.  
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3 . 3  Situation concurrentielle 

Les deux types d’énergie déplacée sont l’huile lourde #6 (2 797 650 litres) et le propane (53 712 

litres). Dans ces deux marchés, le gaz naturel a un avantage concurrentiel concernant le prix et 

les GES émis. 

3 . 4  Contribution et Aide financière 

Le Projet implique une contribution de l’ordre de 2 385 242 $ du client, payable avant le début 

des travaux, afin que le projet réalise un TRI supérieur au coût du capital prospectif. 

Conformément à l’article 4.3.4 des Conditions de service et Tarif, en vigueur depuis le 1er 

décembre 2010, la contribution pourrait être remboursable, en tout ou en partie, selon les 

dispositions prévues à la clause numéro 4 du contrat à la pièce Gaz Métro-1, doc. 3. 

Gaz Métro n’accordera aucune aide financière au client. Celui-ci est cependant admissible à 

une subvention de l’Agence de l’efficacité énergétique (AEE) puisque son raccordement au gaz 

naturel permettra de déplacer de l’huile lourde. 
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4 .  P R I N C I P A L E S  N O R M E S  T E C H N I Q U E S  A P P L I Q U É E S  

Le Projet sera réalisé conformément à l’ensemble de la réglementation applicable, notamment 

conformément aux exigences de la dernière édition disponible du code CSA Z662 ainsi qu’au 

Règlement sur le gaz et la sécurité publique (L.R.Q., c. D-10, r. 4), qui intègre les exigences des 

codes applicables de l’Association canadienne de Normalisation (ACNOR). 

Les données techniques des conduites sont présentées ci-dessous 

Conduite Classe Longueur (mètres) 

114,3 mm acier 2 400 kPa 9 600 

168,3 mm plastique 700 kPa 400 

Longueur totale 10 000 

 

La réalisation du Projet nécessitera l’installation de 10 000 mètres de conduite qui sera 

exploitée à une pression de 2 400 kPa pour l’alimentation et 700 kPa pour la distribution. 

Il est à noter que les diamètres des conduites ont été déterminés sur la base des équipements 

qui seront installés en tenant compte de la diversité de l’utilisation du client. Les besoins en gaz 

naturel de cette extension de réseau sont estimés à 1 700 m³/h et la capacité résiduelle sera de 

3 000 m³/h. 
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5 .  C O Û T  D U  P R O J E T  

Le projet nécessite des investissements totalisant 3,561 M$. La portion d’investissement qui 

sera assumée par Gaz Métro s’élève à 1,176 M$, nette de la contribution du client. La 

répartition des coûts selon la nature des travaux est la suivante.  

Activités Coûts ($) 

Ingénierie préliminaire 
76 000  

Terrain 
40 000 

Arpentage et ingénierie 
136 000 

Matériaux  
497 900  

Construction, branchements et gérance 
2 190 707 

Contingence  
213 171 

Sous-total  3 153 778  

Frais généraux - 12,94% 408 099 

Total global 3 561 877 

Contribution externe - Client (2 385 242) 

Total Gaz Métro 1 176 635 

 

Compte tenu de l’ampleur des coûts estimés à l’activité « Construction, branchement et 

gérance », Gaz Métro a l’intention de procéder à des appels d’offres afin d’octroyer les 

contrats aux soumissionnaires proposant les offres les plus avantageuses pour Gaz Métro. 
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6 .  F A I S A B I L I T É  É C O N O M I Q U E  E T  I M P A C T  S U R  L E S  T A R I F S  

L’analyse financière est basée sur les paramètres financiers approuvés par la Régie de 

l’énergie dans sa décision D-2010-149. Le tableau suivant en présente les résultats. 

 

Rentabilité 

Sans 
contribution 

Avec contribution 

TRI (%) 0,25% 7,41% 

Point mort tarifaire 
(années) 

0.0 5.00 

Effet tarifaire 5 ans 1 047 336  0 

Effet tarifaire 40 ans 2 643 222  (301 490) 

 

L’analyse financière détaillée est présentée à la pièce Gaz Métro-1, Document 4. 

Selon les résultats obtenus, sans contribution financière extérieure, le Projet ne peut proposer 

un TRI supérieur au coût moyen du capital prospectif. 
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7 .  A N A L Y S E  D E  S E N S I B I L I T É  

Le tableau ci-dessous présente une analyse de sensibilité du Projet en fonction de la variation 

des volumes de vente et des coûts de construction.  

Sensibilité 

TRI(%) Point mort 
tarifaire 

Effet tarifaire 
sur 

5 ans 

Effet tarifaire 
sur 

10 ans 

Effet tarifaire 
sur 

20 ans 

Effet tarifaire 
sur 

40 ans 

Volumes       

80% 5,90% 38,24 86 140 115 430 100 552 (9 099) 

100% 7,41% 5,00 (1)  (33 495) (127 486) (301 490) 

120% 8,79% 1,00 (82 613) (176 318) (346 181) (581 901) 

Coûts       

- 10 % 11,06% 1,00 (156 400) (293 786) (503 013) (741 223) 

+ 10 % 5,28% 0,00 156 397 226 796 248 041 138 244 

Coûts + 10% et 
Volumes - 20 % 

4,00% 0,00 242 538 375 721 476 079 430 635 
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8 .  L I S T E  D E S  A U T O R I S A T I O N S  E X I G É E S  E N  V E R T U  D ’ A U T R E S  L O I S  

Outre l’autorisation de la Régie, les autorisations requises pour l’extension de réseau sont les 

suivantes : 

 Ministère Transport Québec (MTQ); 

 Permis de construction de la municipalité de St-Antoine-sur-Richelieu; 

 Permis de construction de la municipalité de St-Denis-sur-Richelieu; 

 Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ); 

 Hydro Québec; 

 Pêches et Océans Canada; 

 Transport Canada; et 

 Ministère du Développement durable, de l’environnement et des parcs (MDDEP). 
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9 .  C A L E N D R I E R  P R O J E T É  

Activités Début Fin 

Signature de l’entente  Juin 2011 

Dépôt de la preuve et autorisation de 

Régie de l’énergie 
Juillet 2011 

Début Septembre 

2011 

Approbations CPTAQ, MTQ, MDDEP, etc. Août 2011 Septembre 2011 

Obtention des permis de construction 

municipaux 
Août 2011 Septembre 2011 

Préparation plan et devis Août 2011 Septembre 2011 

Appel d’offres entrepreneur Septembre 2011 Septembre 2011 

Construction Octobre 2011 Décembre 2011 

Mise en gaz Janvier 2012 Janvier 2012 
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1 0 .  I M P A C T S  S U R  L A  Q U A L I T É  D E  P R E S T A T I O N  D U  S E R V I C E  D E  

D I S T R I B U T I O N  D E  G A Z  N A T U R E L  

Le présent Projet offre à Gaz Métro l’opportunité d’accroître sa clientèle et ce, sans impact sur 

la qualité de desserte de la clientèle de la région sud de Montréal.  

 


