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1 Sommaire 2011-2014 

Le Transporteur présente au tableau 1 un sommaire de l'évolution des différentes 1 

composantes de sa base de tarification depuis 2011 en fournissant des renvois aux pièces 2 

pertinentes du présent dossier. Le Transporteur tient à souligner que tous les tableaux de 3 

cette pièce présentent des soldes au 31 décembre. Ceci permet de faciliter l'explication de 4 

l'évolution année après année, malgré le fait que la valeur des actifs utilisés pour calculer 5 

les revenus requis du Transporteur correspond à la moyenne des 13 soldes mensuels d'une 6 

année. 7 

En ce qui concerne les mises en exploitation, l'analyse plus détaillée de leurs projections et 8 

le suivi de leurs autorisations se retrouvent à la section 6. 9 
 

Tableau 1  
Soldes de fin 2011-2014 de la base de tarification (M$) 

2012 2011 2012 2013 2014
D-2012-059

(R-3777-2011)
Renvois HQT-7, Doc. 2 HQT-7, Doc. 3 HQT-7, Doc. 4 HQT-7, Doc. 5

Immobilisations corporelles en exploitation 17 321            16 629            16 742            17 438            18 749            

Actifs incorporels 398                 408                 417                 455                 466                 

Dépenses non amorties et autres actifs (105)              254                 (83)                (156)              (242)              

Fonds de roulement 167                 136                 132                 138                 141                 

Total 17 781 17 427 17 208 17 875 19 115

Historique Année de base Année témoinHistorique

  

Au cours de la période 2011-2013, le solde de la base de tarification présente une 10 

croissance de l'ordre de 448 M$ (2,6 %). 11 

Pour l’année témoin 2014, cette croissance est estimée à 1 240 M$ (6,9 %) par rapport au 12 

solde prévu au 31 décembre 2013. L'augmentation des investissements liés à la croissance 13 

de la demande explique l'essentiel de cette évolution. 14 

Avant de débuter l'analyse détaillée, le Transporteur présente aux tableaux 2 à 5 l'évolution 15 

annuelle sommaire du solde au 31 décembre de la base de tarification des années 2011 à 16 

2014. Dans ces tableaux, la colonne «Autres» représente tous les éléments de variation des 17 

actifs autres que les mises en exploitation et l’amortissement. 18 
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Tableau 2  
Évolution de la base de tarification 2011 (M$) 

31 déc. 2010
Mises en 

exploitation
Amortissement Autres 31 déc. 2011

Immobilisations corporelles en exploitation 16 313,1 1 230,2 (920,8) 6,1 16 628,6

Actifs incorporels 385,5 35,2 (22,3) 9,3 407,7

Dépenses non amorties et autres actifs 196,5 (3,7) 3,3 58,1 254,2
Actif au titre des prestations constituées 356,8 84,0 440,8
Passif au titre des prestations constituées (115,1) (5,4) (120,5)
Actifs réglementaires 27,3 (1,1) (16,2) 10,0
Frais reportés (124,6) (3,7) 4,4 (123,9)
Remboursement gouvernemental 52,1 (4,3) 47,8

Fonds de roulement 159,3 (23,1) 136,2
Encaisse réglementaire 56,1 1,3 57,4
Matériaux, combustible et fournitures 103,2 (24,4) 78,8

Total 17 054,4 1 261,7 (939,8) 50,4 17 426,7

Note 1: Reclassement aux actifs incorporels (9,3 M$)
    Reclassement provenant des actifs réglementaires 16,4 M$

Note 2: Reclassement provenant des immobilisations corporelles en exploitation 9,3 M$
Note 3: Reclassement aux immobilisations corporelles en exploitation (16,4 M$)

Note 2

Note 1

Note 3

   
 

Tableau 3  
Évolution de la base de tarification 2012 (M$) 

1er janvier 2012
Mises en 

exploitation
Amortissement Autres 31 déc. 2012

Immobilisations corporelles en exploitation 16 628,6 984,8 (934,1) 62,9 16 742,2

Actifs incorporels 407,7 26,4 (27,9) 10,8 417,0

Dépenses non amorties et autres actifs (66,1) 30,4 3,8 (51,2) (83,1)
Actifs réglementaires 10,0 (1,0) 9,0
Frais reportés (123,9) 30,4 4,8 (46,7) (135,4)
Remboursement gouvernemental 47,8 (4,5) 43,3

Fonds de roulement 136,2 (4,0) 132,2
Encaisse réglementaire 57,4 (0,7) 56,7
Matériaux, combustible et fournitures 78,8 (3,3) 75,5

Total 17 106,4 1 041,6 (958,2) 18,5 17 208,3

Note 1: Retrait de l'actif au titre de prestations constituées et du passif au titre des prestations constituées au 1er janvier 2012 
 suite à la décision D2012-021, par. 137.

Note 2: Reclassement aux actifs incorporels (3,9 M$)
   Reclassement aux frais reportés 46,7 M$
   Transfert d'actifs provenant du Groupe Technologie 21,8 M$

Note 3: Reclassement provenant des immobilisations corporelles en exploitation 3,9 M$
    Transfert d'actifs provenant du Groupe Technologie 6,9 M$

Note 4: Reclassement provenant des immobilisations corporelles en exploitation (46,7 M$)

exercice terminé le 31 décembre 2012

Note 3

Note 2

Note 3

Note 4

Note 1
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Tableau 4  
Évolution de la base de tarification 2013 (M$) 

31 déc. 2012
Mises en 

exploitation
Amortissement Autres 31 déc. 2013

Immobilisations corporelles en exploitation 16 742,2 1 623,6 (971,8) 43,6 17 437,6

Actifs incorporels 417,0 62,8 (31,9) 7,5 455,4

Dépenses non amorties et autres actifs (83,1) (71,8) 3,7 (4,9) (156,1)
Actifs réglementaires 9,0 (1,0) 8,0
Frais reportés (135,4) (71,8) 4,7 (202,5)
Remboursement gouvernemental 43,3 (4,9) 38,4

Fonds de roulement 132,2 6,3 138,5
Encaisse réglementaire 56,7 4,3 61,0
Matériaux, combustible et fournitures 75,5 1,9 77,4

Total 17 208,3 1 614,6 (1 000,0) 52,5 17 875,4

Note 1: Comptabilisation en vertu de IAS16 de l'estimation des coûts relatifs au démantèlement, à l'enlèvement et à la remise en état 
 de site de postes de transport visés par la cessation prévue d'activités de transformation sur leur site actuel 48,1 M$.

       Reclassement aux actifs incorporels ( 4,6 M$)
Note 2: Reclassement provenant des immobilisations corporelles en exploitation 4,6 M$

    Reclassement provenant du Groupe Technologie 2,9 M$

Note 1

Note 2

  
 

Tableau 5  
Évolution de la base de tarification 2014 (M$) 

31 déc. 2013
Mises en 

exploitation
Amortissement Autres 31 déc. 2014

Immobilisations corporelles en exploitation 17 437,6 2 346,0 (1 034,2) 18 749,4

Actifs incorporels 455,4 48,8 (38,3) 465,9

Dépenses non amorties et autres actifs (156,1) (87,4) 6,7 (5,3) (242,1)
Actifs réglementaires 8,0 (1,0) 7,0
Frais reportés (202,5) (87,4) 7,7 (282,2)
Remboursement gouvernemental 38,4 (5,3) 33,1

Fonds de roulement 138,5 2,9 141,3
Encaisse réglementaire 61,0 0,9 62,0
Matériaux, combustible et fournitures 77,4 1,9 79,4

Total 17 875,4 2 307,4 (1 065,8) (2,4) 19 114,6

 

Les sections qui suivent expliquent l'évolution des diverses composantes de la base de 1 

tarification du Transporteur, soit : 2 

• Immobilisations corporelles en exploitation ; 3 

• Actifs incorporels ; 4 

• Dépenses non amorties et autres actifs ; 5 

• Fonds de roulement réglementaire. 6 
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2 Immobilisations corporelles en exploitation 

Les immobilisations corporelles en exploitation constituent de loin l'élément le plus 1 

important, soit 98 %, de la base de tarification. Elles se composent des cinq rubriques 2 

suivantes, dont l'importance relative en termes de valeur nette en 2014 est indiquée entre 3 

parenthèse: 4 

• Postes (56 %) ; 5 

• Lignes (34 %) ; 6 

• Autres actifs de réseau (4 %) ; 7 

• Actifs de soutien (2 %) ; 8 

• Actifs de télécommunications (4 %). 9 

Le tableau 6 présente l'évolution de ces immobilisations corporelles. 10 
 

Tableau 6  
Immobilisations corporelles en exploitation (M$) 

Autorisé 
2012

2010 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Postes 10 001,8 9 177,9 9 418,0 9 408,5 9 951,4 10 555,3 240,1 (9,5) 542,9 603,8
Lignes 5 999,2 5 795,3 5 841,7 5 889,1 5 935,9 6 444,3 46,4 47,4 46,8 508,4
Autres actifs de réseaux 366,7 378,6 417,7 454,5 540,6 708,7 39,1 36,8 86,1 168,0
Actifs de soutien 311,0 344,4 352,6 355,3 352,1 336,9 8,2 2,7 (3,2) (15,2)
Télécommunications 641,9 616,9 598,6 634,8 657,5 704,3 (18,3) 36,2 22,7 46,8

Total 17 320,7 16 313,1 16 628,6 16 742,2 17 437,6 18 749,4 315,5 113,6 695,4 1 311,8
Croissance versus montant autorisé 2012 -3,3% 0,7% 8,2%

Composantes
Au 31 décembre Variation nette

  

La valeur nette des immobilisations corporelles en exploitation du Transporteur pour l'année 11 

témoin projetée 2014 est supérieure de 8,2 % à celle de l'année témoin projetée 2012 12 

approuvée par la Régie. 13 

Par ailleurs, pour faire suite à la décision D-2006-76 concernant les contributions à recevoir 14 

suite à des demandes de déplacements et de modifications d’actifs du réseau de transport 15 

par des tiers, le Transporteur informe la Régie que les montants présentés au tableau 7, 16 

établis selon la moyenne des 13 soldes mensuels consécutifs, sont inscrits à sa base de 17 

tarification. 18 
 

Tableau 7  
Contributions inscrites à la base de tarification ( M$) 

2011 2012 2013 2014

Crédit - Contributions 85,8 97,0 105,4 112,4
Amortissement cumulé 3,8 5,7 7,8 9,8

Crédit net 82,0 91,3 97,6 102,6  19 
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3 Actifs incorporels  

Le tableau 8 présente l’évolution des actifs incorporels nets. 1 

Au cours de la période 2011-2013, ceux-ci augmentent de 47,7 M$ (11,7 %). Pour l'année 2 

2014, cette croissance est estimée à 10,5 M$ (2,3 %) par rapport à l’année 2013. 3 
 

Tableau 8  
Actifs incorporels (M$) 

Autorisé 
2012

2010 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Servitudes 330,8 327,3 333,8 340,1        344,6     344,6     6,5 6,3 4,5 0,0
Logiciels 62,8 51,4 65,2 65,8          98,5       109,0     13,8 0,6 32,7 10,5
Autres 4,8 6,8 8,7 11,1          12,3       12,3       1,9 2,4 1,2 0,0

Total 398,4 385,5 407,7 417,0 455,4 465,9 22,2 9,3 38,4 10,5
Croissance versus montant autorisé 2012 4,7% 14,3% 16,9%

Composantes
Au 31 décembre Variation

  

4 Dépenses non amorties et autres actifs 

Le tableau 9 présente ce regroupement, qui constitue une portion très faible de la base de 4 

tarification du Transporteur. 5 
 

Tableau 9  
Dépenses non amorties et autres actifs (M$) 

Autorisé 
2012

2010 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Actif au titre des prestations constituées 356,8 440,8 84,0 (440,8) 0,0 0,0
Passif au titre des prestations constituées (115,1) (120,5) (5,4) 120,5 0,0 0,0
Actifs réglementaires 67,2 27,3 10,0 9,0            8,0         7,0         (17,3) (1,0) (1,0) (1,0)
Frais reportés (216,0) (124,6) (123,9) (135,4)      (202,5)   (282,2)   0,7 (11,5) (67,1) (79,7)
Remboursement gouvernemental 43,2 52,1 47,8 43,3          38,3       33,1       (4,3) (4,5) (5,0) (5,3)

Total (105,6) 196,5 254,2 (83,1) (156,1) (242,1) 57,7 (337,3) (73,0) (86,0)
Croissance versus montant autorisé 2012 -21,3% 47,8% 129,2%

Note 1: Retrait de l'actif au titre de prestations constituées et du passif au titre des prestations constituées au 1er janvier 2012 suite à la décision D2012-021, par. 137.

Dépenses non amorties et autres actifs (en millions  de $)

Composantes
Au 31 décembre Variation

Note 1 Note 1

  

Les paragraphes suivants expliquent sommairement l'évolution des éléments toujours 6 

présents dans la base de tarification depuis 2012. 7 

4.1 Actifs réglementaires 

Un solde de 16,4 M$ lié aux frais d’entretien des postes de départ des producteurs privés a 8 

été reclassé aux immobilisations corporelles en exploitation en 2011. La diminution des 9 

actifs réglementaires entre les années 2011 et 2014 s’explique par l’amortissement des 10 

coûts liés au projet de déglaceur au poste de Lévis. 11 

4.2 Frais reportés 

Le tableau 10 présente l'évolution des frais reportés : 12 
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Tableau 10  
Frais reportés (M$) 

Composantes Année historique Année historique Année de base Année témoin
2011 2012 2013 2014

Hydro-Québec Distribution (72,6) (92,5) (120,6) (122,1)
Hydro-Québec Production (51,3) (42,8) (81,8) (160,1)

Total (123,9) (135,4) (202,5) (282,2)

Exercices terminés le 31 décembre

  

La variation des frais reportés avec Hydro-Québec Distribution entre 2011 et 2014 1 

s'explique principalement par un reclassement provenant des immobilisations corporelles en 2 

exploitation de (46,7 M$) en 2012, un retour de contribution de 20,9 M$ suite au 3 

raccordement permanent du client minier Éléonore en 2012 et la contribution pour le 4 

1er appel d’offres d’éoliennes de (30,4 M$) en 2013. La variation des frais reportés avec 5 

Hydro-Québec Production entre 2011 et 2014 s'explique principalement par les 6 

contributions de (40,2 M$) pour le projet d’intégration des centrales Eastmain-1-A et la 7 

Sarcelle en 2013 et de (82,3 M$) pour le projet de raccordement des centrales du complexe 8 

de la Romaine en 2014. 9 

4.3 Remboursement gouvernemental à recevoir 

La baisse du compte entre 2011 et 2014 résulte du cours normal des remboursements 10 

conformément aux modalités prévues au décret 183-2010, adopté le 10 mars 2010, 11 

modifiant l'échéance et les montants périodiques de ces versements établis par le décret 12 

1321-2003, qui s'échelonnent jusqu'en 2020. 13 

5 Fonds de roulement réglementaire 

Le fonds de roulement réglementaire du Transporteur est constitué de deux éléments 14 

principaux, soit l'encaisse réglementaire et les stocks de matériaux, combustible et 15 

fournitures tel que détaillé au tableau 11. 16 
 

Tableau 11  
Fonds de roulement (M$) 

Autorisé 
2012

2010 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Encaisse réglementaire 60,3 56,1 57,4 56,7          61,1 62,0 1,3 (0,7) 4,4 0,9
Matériaux, combustible et fournitures 107,1 103,2 78,8 75,5          77,4 79,3 (24,4) (3,3) 1,9 1,9

Total 167,4 159,3 136,2 132,2 138,5 141,3 (23,1) (4,0) 6,3 2,9
Croissance versus montant autorisé 2012 -21,0% -17,3% -15,5%

Composantes
Au 31 décembre Variation
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5.1 Encaisse réglementaire 

Les tableaux 12 à 15 présentent les résultats des calculs des délais de recouvrement des 1 

dépenses effectués pour établir l'encaisse réglementaire. Sa croissance de 2011 à 2014 2 

découle de l'évolution nette des dépenses sous-jacentes à ces calculs. 3 

En vue de la présente demande tarifaire, le Transporteur a pris soin de vérifier si les délais 4 

relatifs aux mouvements de fonds générés par ces dépenses étaient différents de ceux 5 

constatés lors de sa demande tarifaire 2012, ce qui ne s'est pas avéré. Suite à cette 6 

vérification, il n'a donc pas été jugé opportun ni économique de mettre à jour une telle 7 

étude. 8 
 

Tableau 12  
Service de transport - 

Calcul de l’encaisse réglementaire au 31 décembre 2 011 (k$) 

DEPENSES NBRE DE JOURS
RÉELLES (LEAD) / LAG TAUX ENCAISSE

DESCRIPTION DES VARIABLES 2011 Net ( (2) / 365 jrs) (1) x (3)
(1) (2) (3) (4)

REVENUS 36,5

CHARGES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN
     Salaires net 205 757 -17,07 19,43 5,32% 10 953 
     Remises gouvernementales 179 339 -24,82 11,68 3,20% 5 739 
     Autres dépenses 149 303 -34,23 2,27 0,62% 929 

TAXES
Taxe sur les services publics 76 600 121,67 158,17 43,33% 33 194 
Taxes foncières 10 100 106,46 142,96 39,17% 3 956 

ACHATS DE SERVICES DE TRANPORT 17 900 -30,21 6,29 1,72% 308 

EFFET DES TAXES À LA CONSOMMATION 2 276 

TOTAL DE L'ENCAISSE RÉGLEMENTAIRE 57 355   
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Tableau 13  
Service de transport - 

Calcul de l’encaisse réglementaire au 31 décembre 2 012 (k$) 

DEPENSES NBRE DE JOURS
RÉELLES (LEAD) / LAG TAUX ENCAISSE

DESCRIPTION DES VARIABLES 2012 Net ( (2) / 365 jrs) (1) x (3)
(1) (2) (3) (4)

REVENUS 36,5

CHARGES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN
     Salaires net 189 548 -17,07 19,43 5,32% 10 090 
     Remises gouvernementales 165 211 -24,82 11,68 3,20% 5 287 
     Autres dépenses 137 541 -34,23 2,27 0,62% 855 

TAXES
Taxe sur les services publics 76 000 121,67 158,17 43,33% 32 934 
Taxes foncières 11 900 106,46 142,96 39,17% 4 661 

ACHATS DE SERVICES DE TRANPORT 17 400 -30,21 6,29 1,72% 300 

EFFET DES TAXES À LA CONSOMMATION 2 619 

TOTAL DE L'ENCAISSE RÉGLEMENTAIRE 56 746   
 

Tableau 14  
Service de transport - 

Calcul de l’encaisse réglementaire au 31 décembre 2 013 (k$) 

DEPENSES NBRE DE JOURS
PRÉVUES (LEAD) / LAG TAUX ENCAISSE

DESCRIPTION DES VARIABLES 2013 Net ( (2) / 365 jrs) (1) x (3)
(1) (2) (3) (4)

REVENUS 36,5

CHARGES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN
     Salaires net 217 462 -17,07 19,43 5,32% 11 576 
     Remises gouvernementales 189 541 -24,82 11,68 3,20% 6 065 
     Autres dépenses 157 797 -34,23 2,27 0,62% 981 

TAXES
Taxe sur les services publics 77 000 121,67 158,17 43,33% 33 367 
Taxes foncières 12 700 106,46 142,96 39,17% 4 974 

ACHATS DE SERVICES DE TRANPORT 17 900 -30,21 6,29 1,72% 308 

EFFET DES TAXES À LA CONSOMMATION 3 815 

TOTAL DE L'ENCAISSE RÉGLEMENTAIRE 61 088  
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Tableau 15  
Service de transport - 

Calcul de l’encaisse réglementaire au 31 décembre 2 014 (k$) 

DEPENSES NBRE DE JOURS
PRÉVUES (LEAD) / LAG TAUX ENCAISSE

DESCRIPTION DES VARIABLES 2014 Net ( (2) / 365 jrs) (1) x (3)
(1) (2) (3) (4)

REVENUS 36,5

CHARGES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN
     Salaires net 219 695 -17,07 19,43 5,32% 11 695 
     Remises gouvernementales 191 488 -24,82 11,68 3,20% 6 128 
     Autres dépenses 159 417 -34,23 2,27 0,62% 991 

TAXES
Taxe sur les services publics 80 000 121,67 158,17 43,33% 34 667 
Taxes foncières 12 700 106,46 142,96 39,17% 4 974 

ACHATS DE SERVICES DE TRANPORT 18 700 -30,21 6,29 1,72% 322 

EFFET DES TAXES À LA CONSOMMATION 3 235 

TOTAL DE L'ENCAISSE RÉGLEMENTAIRE 62 013   

5.2 Matériaux, combustible et fournitures 

Les stocks de matériaux, combustible et fournitures varient en fonction des besoins 1 

opérationnels du Transporteur, dont les installations sont dispersées partout au Québec. 2 

Pour les années 2011 à 2014, ce compte passe de 78,8 M$ en 2011 à 79,3 M$ en 2014, ce 3 

qui est relativement stable. Le tableau 16 donne plus de détails sur ce compte. 4 
 

Tableau 16  
Matériaux, combustible et fournitures (M$) 

Année historique Année historique Année de base Année témoin

2011 2012 2013* 2014*

Disjoncteurs (équipements accessoires) 22,4 19,3 19,8 20,3
Quincaillerie de lignes 14,7 16,4 16,8 17,2
Isolateurs 3,1 1,3 1,3 1,4
Matériel de postes 15,5 18,0 18,4 18,9
Quincaillerie de pylônes 5,2 4,5 4,7 4,8
Autres 17,8 16,0 16,4 16,8

Total 78,8 75,5 77,4 79,3

* Les données 2013 et 2014 ne sont pas disponibles en projection selon ce découpage par catégorie. 
  Ainsi, les données sont calculées en proportion de leur valeur au 31 décembre 2012.

Exercices terminés le 31 décembre
Catégories
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6 Suivi des mises en exploitation 

6.1 Analyse des projections relatives aux mises en exploitation 

Dans sa décision D-2012-059 concernant la demande tarifaire 2012 du Transporteur 1 

(R-3777-2011), la Régie a approuvé, aux fins de la détermination de ses revenus requis, la 2 

base de tarification projetée pour l’année témoin 2012 sous réserve de certaines 3 

dispositions dont le rejet du coût de 10,7 M$ du projet La Vérendrye dans la base de 4 

tarification 2012. Selon cette décision, la projection des mises en exploitation de l’année 5 

2012 est revue à 1 399,8 M$. Par ailleurs, le Transporteur a réalisé pour l’année historique 6 

2012 des mises en exploitation de 1 041,6 M$, soit une somme moindre de 358,2 M$. 7 

En ce qui concerne l’année de base 2013, le Transporteur projette des mises en exploitation 8 

de 1 614,6 M$, soit un niveau supérieur de 15 % à la projection de l’année témoin 2012 9 

suite à la décision D-2012-059. Pour l’année témoin 2014, la prévision des mises en 10 

exploitation est de 2 307,4 M$. 11 

Par ailleurs, aux paragraphes 311 et 312 de sa décision D-2012-059, la Régie a demandé 12 

au Transporteur de déposer, dans ses prochains dossiers tarifaires, une mise à jour du 13 

tableau R22.1 de la pièce B-0057 [pièce HQT-13, Document 1, page 40, présentant l’impact 14 

global des mises en service sur les revenus requis, incluant l’amortissement lié à la BT et 15 

les taxes] en remplacement du tableau 16 de la pièce B-0020 [Pièce HQT-7, Document 1, 16 

Page 15, présentant l’impact sur le rendement des mises en exploitation]. De plus, elle lui 17 

demande, en complément d’information à ce tableau, de faire le lien et d’expliquer la 18 

relation entre les mises en exploitation réelles et projetées et la base de tarification pour 19 

trois années historiques et l’année de base. 20 

La relation entre les mises en exploitation réelles et projetées doit être analysée sur une 21 

période de deux ans, soit l’année de base et l’année témoin projetée des bases de 22 

tarification autorisées. Cependant, afin de bien mesurer l’effet réel des écarts de volume sur 23 

les revenus requis, il est nécessaire de faire cette analyse en fonction de la moyenne 24 

13 soldes mensuels des actifs composant la base de tarification. 25 

Le tableau 17 présente cette analyse pour les trois années historiques de 2010 à 2012, 26 

aucune nouvelle donnée n’ayant été autorisée pour l’année de base 2013. Les données qui 27 

y sont présentées démontrent que le Transporteur a maintenu pendant ces trois années un 28 

degré de précision de la base de tarification autorisée ayant servi de base à l’établissement 29 

des tarifs se situant au-dessus de 97,7 %. Cela se traduit par un impact sur les revenus 30 

requis présentant un degré de précision variant de 96,6 % à 99,9 %. 31 
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Tableau 17  
Impact des mises en exploitation (M$) 

Réel Autorisé Écarts Réel Autorisé Écarts Réel Autorisé Écarts

Base de tarification (BT 13 soldes) (note 1) 16 665,9 16 509,4 156,5 16 874,5 17 154,3 -279,8 16 894,1 17 287,5 -393,4

Coût des capitaux empruntés 837,7 852,4 -14,7 839,1 868,7 -29,6 801,7 850,7 -49,0
Coût des capitaux propres* 379,3 375,8 3,5 361,3 367,3 -6,0 323,9 331,5 -7,6

A Rendement sur la BT  (note 2) 1 217,0 1 228,2 -11,2 1 200,4 1 236,0 -35,6 1 125,6 1 182,2 -56,6

* En fonction du taux autorisé

B Dépenses nécessaires à la prestation du service 1 033,1 1 026,1 7,0 1 016,4 1 015,8 0,6 1 034,2 1 079,4 -45,2
Amortissement lié à la BT 943,3 926,2 17,1 939,8 937,3 2,5 958,2 1 002,1 -43,9
Taxes 89,8 99,9 -10,1 76,6 78,5 -1,9 76,0 77,3 -1,3

Impact total (A + B) -4,2 -35,0 -101,8
% écart vs  revenus requis autorisés -0,1% -1,2% -3,4%

Note 1:  Écart sur la BT
Impact des mises en service 167,8 -314,8 -393,4

> ou = à 25 M$ -55,6 -144,8 -257,3
< à 25 M$ 223,4 -170,0 -136,1

Autres composantes de la base de tarification -11,3 35,0 0,0
TotalÉcart total 156,5 -279,8 -393,4
% écart vs BT autorisée 0,9% -1,6% -2,3%

Note 2:  Écart sur le rendement sur la BT
Écart de taux -22,7 -15,4 -29,7
Écart de volume 11,6 -20,2 -26,9

Impact des mises en service 12,5 -22,7 -26,9
> ou = à 25 M$ -4,1 -10,4 -17,6
< à 25 M$ 16,6 -12,2 -9,3

Autres composantes de la base de tarification -0,8 2,5 0,0
Écart total -11,2 -35,5 -56,6
% écart vs revenus requis autorisés -0,4% -1,2% -1,9%

MEE réelles vs autorisées selon Décision D-2012-059
année précédente 1 440,0 1 243,5 196,5 1 152,6 1 249,8 -97,2 1 261,7 1 478,5 -216,8

année en cours 1 152,6 1 250,1 -97,4 1 261,7 1 473,1 -211,4 1 041,6 1 399,8 -358,2

Écart total 2 592,6 2 493,6 99,1 2 414,3 2 722,9 -308,6 2 303,3 2 878,3 -575,0

201220112010
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6.2 Autorisations relatives aux mises en exploitati on 

Les tableaux 18 à 21 présentent les autorisations de la Régie rattachées aux additions à la 1 

base de tarification réalisées ou projetées pour les années 2011 à 2014, ainsi qu'un suivi de 2 

leurs valeurs autorisées. 3 

Par ailleurs, tel qu'indiqué aux tableaux 20 et 21, les mises en exploitation de l'année de 4 

base 2013 et de l’année témoin projetée 2014 incluent les projets suivants non autorisés par 5 

la Régie à la date de dépôt de la présente demande tarifaire : 6 

 

Projets Mises en 

service 2013 

Moyenne 

13 soldes 2013 

Mises en 

service 2014 

Moyenne 

13 soldes 2014 

Intégration des parcs éoliens – Appel 
d’offre 2009-02 

18,1 M$ 2,5 MS 44,2 M$  24,2 M$ 

Ajout d’un compensateur statique – 
Boucle de Montréal   49,8 M$ 30,4 M$ 

Poste Abitibi remplacement de  
transformateurs    20,0 M$ 4,6 M$ 

Sécurisation des installations NERC 
(norme CIP version 5) 

  5,3 M$ 1,7M$ 

Totaux 18,1 M$ 2,5 M$ 119,3 M$ 60,9 M$  

Dans l'éventualité où l'un ou l'autre de ces projets n'était pas autorisé par la Régie avant la 7 

décision préliminaire qu'elle rendra sur la présente demande tarifaire, les montants afférents 8 

aux mises en service pertinentes ci-haut mentionnées seront retranchés des revenus requis 9 

de l'année témoin projetée 2014 et inscrits dans un compte de frais reportés hors base, 10 

conformément à la décision D-2011-039, paragraphe 131, et aux modalités de disposition  11 

retenues par la Régie dans sa décision D-2012-0591. 12 

En ce qui concerne les projets d'investissement dont le coût individuel est inférieur à 25 M$, 13 

le Transporteur fournit à la Régie à chacune de ses demandes d'autorisation un historique 14 

de la réalisation des enveloppes de projets qu'elle a antérieurement autorisées, ce qui lui 15 

permet d'en évaluer l'évolution. 16 

                                                
1  Dossier R-3777-2011 visant la demande tarifaire 2012 du Transporteur. 
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Tableau 18  
Mises en exploitation 2011 (M$) 

 

Valeur 
autorisée HQ

Valeur 
autorisée 

Régie

Décision 
Régie

Immo. Incorp. Frais rep. Actifs rég. Immo. Incorp. Frais rep. Actifs rég. Immo. Incorp. Frais rep. Actifs rég.

Mises en exploitation prudemment acquises et utiles 2,6 2,6 2,6
Autres 2,6 2,6 2,6

Mises en exploitation préalablement autorisées 4,5 4,5 4,5
Autres 4,5 4,5 4,5

Mises en exploitation autorisations ≥ 25 M$ 675,9 13,6 689,5 689,5
Intégration - parcs Éoliens réseau régional Matapédia (990 MW) 601,8            509,5 D-2007-141 214,2 214,2 214,2 447,5
Poste Hauterive 78,6              79,0 D-2007-41 18,0 18,0 18,0 75,6
Intégration Centrales Eastmain-1-A et La Sarcelle 189,5            191,5 D-2008-149 47,8 47,8 47,8 50,2
Poste Abitibi - Compensateur synchrone 71,3              71,3 D-2009-063 34,2 34,2 34,2 64,2
Poste Rivière-des-Prairies 33,9              37,0 D-2009-069 32,1 32,1 32,1 32,1
Poste Waconichi et nouvelle ligne d'alimentation 36,0              36,2 D-2009-075 35,3 35,3 35,3 35,3
Mise à niveau réseau de transport principal 251,4            259,8 D-2009-109 166,6 166,6 166,6 185,0
Poste Chomedey 75,7              75,8 D-2009-140 12,2 12,2 12,2 20,8
Ligne souterraine entre les postes Notre-Dame et Berri 33,5              33,5 D-2010-029 25,8 25,8 25,8 25,8
Poste Châteauguay - Réfection systèmes auxiliaires 45,5              45,5 D-2010-048 8,5 8,5 8,5 8,5
Ligne et câble de garde entre les postes Cadillac et Rouyn 41,6              41,4 D-2010-061 22,7 22,7 22,7 31,1
Interconnexions HQT-MASS et HQT-NE (2400 MW) 120,2            120,2 D-2010-084 10,2 10,2 10,2 10,2
Ligne biterne entre les postes de Beauceville et de Sainte-Marie 37,9              37,9 D-2010-115 32,6 32,6 32,6 32,6
Intégration des parcs éoliens - Appel d'offres 2005-03 1 505,3         1 491,3 D-2010-165 5,4 5,4 5,4 5,9
Ouverture du réseau de transport 315kV sur le corridor Qc-Mtl 318,0            309,2 D-2011-066 10,4 10,4 10,4 10,5

Autres 13,6 13,6 13,6

Mises en exploitation autorisations < 25 M$ 175,4 16,4 358,1 18,8 -3,7 533,5 35,2 -3,7 565,0
Poste de la centrale Rapide Blanc 22,7              5,0 5,0 5,0 9,0
Poste Copper Mountain 22,5              24,7 24,7 24,7 24,7
Ligne Montagne-Sèche-Grande-Vallée 22,1              18,2 18,2 18,2 18,2
Poste Bois-Francs 21,6              11,9 11,9 11,9 17,2
Poste Landry 20,1              8,2 8,2 8,2 8,2
Refonte Prévision de la demande 19,3              16,4 16,4 16,4 16,4
Poste Châteauguay - Transformateurs de réserve 18,4              7,1 7,1 7,1 18,4
Poste Ste-Agathe 18,0              13,7 13,7 13,7 13,7
Poste de la centrale Paugan 17,1              9,4 9,4 9,4 16,5
Poste Maniwaki 14,2              9,1 9,1 9,1 9,1
Ligne souterraine Laurent/Mont-Royal 14,1              10,8 10,8 10,8 10,8
Poste Hauterive 12,8              5,9 5,9 5,9 5,9
Poste L'Annonciation 12,7              11,5 11,5 11,5 11,5
Poste Ste-Thérèse Ouest 11,9              10,4 10,4 10,4 10,4
Poste Saraguay 11,5              12,3 12,3 12,3 12,3
Poste Richelieu 9,8                5,4 5,4 5,4 10,6
Liaison optique Sonet NG - Est du Québec 8,5                6,3 6,3 6,3 6,3
Poste Atwater 7,8                5,5 5,5 5,5 5,5
Autres 358,1 18,8 -3,7 358,1 18,8 -3,7 373,2

Total 851,3 16,4 378,8 18,8 -3,7 1 230,2 35,2 -3,7 1 261,7

MEE ≥≥≥≥  5 M$ MEE < 5 M$ MEE total

Total 2011

Valeur autorisée M$
Total 

cumulé

 



 Demande R-3823-2012 

 

Original : 2013-08-06 HQT-7, Document 1 
Révisé :   2013-11-11 Page 18 de 21 

Tableau 19  
Mises en exploitation 2012 (M$) 

Valeur 
autorisée HQ

Valeur 
autorisée 

Régie

Décision 
Régie

Immo. Incorp. Frais rep. Immo. Incorp. Frais rep. Immo. In corp. Frais rep.

Mises en exploitation prudemment acquises et utiles 0,5 0,5 0,5
Autres 0,5 0,5 0,5

Mises en exploitation préalablement autorisées 0,8 0,8 0,8
Autres 0,8 0,8 0,8

Mises en exploitation autorisations ≥ 25 M$ 515,8 27,7 9,6 -1,1 525,4 26,6 552,0
Poste Hauterive 79,0              79,0 D-2007-41 11,6 11,6 11,6 87,1
Client minier Éléonore 53,8              51,0 D-2008-073 1,5 20,9 1,5 20,9 22,4 22,9
Intégration Centrales Eastmain-1-A et La Sarcelle 189,5            191,5 D-2008-149 7,4 7,4 7,4 57,6
Poste Rivière-des-Prairies 41,1              37,0 D-2009-069 2,6 6,0 2,6 6,0 8,6 40,7
Mise à niveau réseau de transport principal 251,4            259,8 D-2009-109 19,9 19,9 19,9 204,9
Poste Chomedey 100,7            75,8 D-2009-140 29,6 29,6 29,6 50,4
Liaisons Hertziennes Manicouagan, Arnaud et complexe Manic 5 94,4              94,4 D-2010-003 40,4 40,4 40,4 40,4
Poste Châteauguay - Réfection systèmes auxiliaires 45,5              45,5 D-2010-048 5,2 5,2 5,2 13,7
Poste Limoilou 131,5            131,5 D-2010-132 59,4 59,4 59,4 62,1
Poste Neubois 51,6              51,5 D-2010-156 33,3 33,3 33,3 33,3
Intégration des parcs éoliens - Appel d'offres 2005-03 1 505,3         1 491,3 D-2010-165 214,6 0,8 214,6 0,8 215,4 221,3
Ouverture du réseau de transport 315kV sur le corridor Qc-Mtl 318,0            309,2 D-2011-066 7,2 7,2 7,2 17,7
Renforc. Réseau alimentant parc industriel - Bécancour 100,5            100,5 D-2011-120 60,9 60,9 60,9 60,9
Remplacement transformateurs de courant IH 735 kV 66,0              66,0 D-2012-165 22,2 22,2 22,2 22,2
Autres 9,6 -1,1 9,6 -1,1 8,5

Mises en exploitation autorisations < 25 M$ 167,3 5,8 1,8 290,8 20,6 2,0 458,1 26,4 3,8 488,3
Poste Mont-Royal 29,1              10,0 10,0 10,0 12,4
Centrale de la courbe du Sault-Sheldrake (PAE) 22,6              20,6 0,1 20,6 0,1 20,7 20,7
Appel d'offre Biomasse 18,1              4,4 1,7 4,4 1,7 6,1 6,6
Poste Beaumont 24,0              7,3 7,3 7,3 9,2
Poste St-Lin 10,8              7,2 7,2 7,2 7,2
Poste des Cantons 21,9              11,1 11,1 11,1 11,1
Poste Bryson 23,9              7,3 7,3 7,3 7,3
Poste Lévis - rempl. inductances 17,2              10,8 10,8 10,8 10,8
Poste Abitibi 12,3              8,4 8,4 8,4 8,4
Poste LG-2 6,9                6,2 6,2 6,2 6,2
Poste Anse Pleureuse 15,3              9,5 9,5 9,5 9,5
Poste Francheville 17,1              11,1 11,1 11,1 11,1
Poste Chéneville 9,7                6,7 6,7 6,7 6,7
Raccordement du client Bloomlake-Fermont 11,5              11,7 11,7 11,7 11,7
Poste Hauterive - jeu de barre 12,8              6,9 6,9 6,9 12,7
Révision bassin et gestion charge délestable - Système Cadre B 13,1              1,6 5,8 1,6 5,8 7,4 7,4
Ligne Albanel-Chibougamau / Némiscau-Abitibi 7,3                6,7 6,7 6,7 6,7
Poste Manic 5 - réhab.disjoncteur 7,3                5,4 5,4 5,4 7,5
Poste Mic-Mac 14,6              14,4 14,4 14,4 14,4
Autres 290,8 20,6 2,0 290,8 20,6 2,0 313,4

Total 683,1 5,8 29,5 301,7 20,6 0,9 984,8 26,4 30,4 1 041,6

MEE ≥≥≥≥  5 M$ MEE < 5 M$ MEE total

Total 2012

Valeur autorisée M$
Total 

cumulé
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Tableau 20  
Mises en exploitation 2013 (M$) 

Valeur 
autorisée HQ

Valeur 
autorisée 

Régie

Décision 
Régie

Immo. Incorp. Frais rep. Immo. Incorp. Frais rep. Immo. In corp. Frais rep.

Mises en exploitation prudemment acquises et utiles 1,1 1,1 1,1
Autres 1,1 1,1 1,1

Mises en exploitation autorisations ≥ 25 M$ 1 080,7 32,4 -70,1 17,7 1 098,4 32,4 -70,1 1 060,7
Intégrations - parcs éoliens réseau régional Matapédia (990 MW) 601,8            509,5 D-2007-141 -2,3 -30,4 -2,3 -30,4 -32,7 419,4
Intégration Centrales Eastmain-1-A et La Sarcelle 189,5            191,5 D-2008-149 118,2 -40,2 118,2 -40,2 78,0 135,6
Poste Abitibi 71,3              71,3 D-2009-063 7,8 7,8 7,8 72,0
Mise à niveau réseau de transport principal 251,4            259,8 D-2009-109 7,0 7,0 7,0 211,9
Poste Chomedey 100,7            75,8 D-2009-140 13,1 13,1 13,1 63,6
Liaisons Hertziennes Manicouagan, Arnaud et complexe Manic 5 94,4              94,4 D-2010-003 40,0 40,0 40,0 80,4
Poste Châteauguay - Réfection systèmes auxiliaires 45,5              45,5 D-2010-048 27,0 27,0 27,0 40,7
Sécurisation transit interconnexions NY/NE 2400 MW 120,2            120,2 D-2010-084 75,0 75,0 75,0 85,4
Poste de Neubois 51,6              51,5 D-2010-156 6,9 6,9 6,9 40,2
Poste St-Bruno-de-Montarville 56,1              56,1 D-2010-161 52,4 52,4 52,4 52,4
Intégration des parcs éoliens - Appel d'offres 2005-03 1 505,3         1 491,3 D-2010-165 276,6 0,3 276,6 0,3 276,9 498,2
Poste Lachenaie 50,8              50,8 D-2011-022 41,4 41,4 41,4 41,4
Poste Bélanger 190,1            189,5 D-2011-026 31,3 31,3 31,3 31,3
Ouverture du réseau de transport 315kV sur le corridor Qc-Mtl 318,0            309,2 D-2011-066 101,2 101,2 101,2 118,9
Poste de Charlesbourg 94,1              94,2 D-2011-084 85,9 85,9 85,9 85,9
Poste Manic-2 30,1              30,1 D-2011-098 10,3 10,3 10,3 10,3
Renforc. Réseau alimentant parc industriel - Bécancour 100,5            100,5 D-2011-120 20,0 20,0 20,0 80,9
Ligne Biterne Chaudière St-Agapit 25,3              25,3 D-2012-018 24,6 24,6 24,6 24,6
Renforc. Réseau de transport à 315 kv de l'Abitibi 118,8            118,8 D-2012-061 7,7 7,7 7,7 7,7
Remplacement progiciels (OSM) 32,4              32,4 D-2012-063 32,4 32,4 32,4 32,4
Poste Manicouagan 69,6              69,6 D-2012-151 32,5 32,5 32,5 32,5
Poste Némiscau 100,4            100,4 D-2012-160 46,0 46,0 46,0 46,0
Remplacement transformateurs de courant IH 735 kV 66,0              66,0 D-2012-165 40,0 40,0 40,0 62,2
Intégration des parcs éoliens - Appel d'offre 2009-02 282,1            à venir R-3836-2013 18,1 0,2 18,1 0,2 18,3 18,3
Autres 17,7 17,7 17,7

Mises en exploitation autorisations < 25 M$ 172,1 6,0 352,0 24,4 -1,7 524,1 30,4 -1,7 552,8
Poste Mont-Royal 29,1              16,7 16,7 16,7 29,1
Poste Bryson 23,9              6,3 6,3 6,3 13,5
Poste Rapide-Blanc 22,7              9,0 9,0 9,0 22,1
Poste des Cantons 21,9              9,9 9,9 9,9 21,0
Poste Landry 20,1              9,2 9,2 9,2 17,4
Poste Matapédia 20,0              11,6 11,6 11,6 11,6
Poste Francheville 17,1              8,6 8,6 8,6 19,7
Poste Brossard 13,6              9,5 9,5 9,5 12,5
Poste Lanaudière 13,4              7,5 7,5 7,5 11,9
Poste Lévis 13,0              10,9 10,9 10,9 10,9
Poste Lavaltrie 11,7              12,2 12,2 12,2 12,2
Liaisons Hertziennes Boucherville-Carignan 10,7              10,0 10,0 10,0 10,0
Sécurisation des installations NERC (norme CIP version 3) 9,4                5,6 5,6 5,6 5,6
Simulateur numérique en temps réel (Hypersim) 8,9                2,0 6,0 2,0 6,0 8,0 9,2
Poste La Vérendrye 8,7                6,1 6,1 6,1 7,7
Poste Dubuc 7,8                7,1 7,1 7,1 7,1
Surveillance réseau global télécom 7,3                5,3 5,3 5,3 8,4
Poste LG-3 6,8                7,3 7,3 7,3 7,3
Poste Némiscau 5,1                5,7 5,7 5,7 5,7
Poste Radisson 4,5                5,1 5,1 5,1 5,1
Poste Tracy à venir 6,5 6,5 6,5 6,5
Autres 352,0 24,4 -1,7 352,0 24,4 -1,7 374,7

Total 1 252,8 38,4 -70,1 370,8 24,4 -1,7 1 623,6 62,8 -71,8 1 614,6

MEE ≥≥≥≥  5 M$ MEE < 5 M$ MEE total

Total 2013

Valeur autorisée M$
Total 

cumulé
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Tableau 21  
Mises en exploitation 2014 (M$) 

 

Valeur 
autorisée HQ

Valeur 
autorisée 

Régie

Décision 
Régie

Immo. Incorp. Frais rep. Immo. Incorp. Frais rep. Immo. Incorp. F rais rep.

Mises en exploitation autorisations ≥ 25 M$ 1 898,6 -90,4 -21,5 0,0 1 877,1 -90,4 1 786,7
Poste Chomedey 100,7            75,8 D-2009-140 13,0 13,0 13,0 76,6
Poste Châteauguay - Réfection systèmes auxiliaires 45,5              45,5 D-2010-048 5,9 5,9 5,9 46,6
Sécurisation transit interconnexions NY/NE 2400 MW 120,2            120,2 D-2010-084 22,5 22,5 22,5 108,0
Intégration des parcs éoliens - Appel d'offres 2005-03 1 505,3         1 491,3 D-2010-165 132,9 0,6 132,9 0,6 133,4 631,6
Poste Bélanger 190,1            189,5 D-2011-026 130,9 130,9 130,9 162,2
Poste Pierre-Legardeur 87,4              87,4 D-2011-032 77,2 77,2 77,2 77,3
Ouverture du réseau de transport 315kV sur le corridor Qc-Mtl 318,0            309,2 D-2011-066 180,2 180,2 180,2 299,1
Raccordement des centrales du complexe la Romaine 1 830,2         1 830,2 D-2011-083 822,7 -82,3 822,7 -82,3 740,4 745,9
Poste Manic-2 30,1              30,1 D-2011-098 12,8 -1,6 12,8 -1,6 11,2 21,5
Renforc. Réseau alimentant parc industriel - Bécancour 100,5            100,5 D-2011-120 14,2 14,2 14,2 95,1
Poste Cadillac 52,2              52,2 D-2012-037 51,1 51,1 51,1 51,1
Renforc. Réseau de transport à 315 kv de l'Abitibi 118,8            118,8 D-2012-061 102,2 102,2 102,2 109,9
Renforc.Réseau 120 kv - Palmarolle-Rouyn 34,1              34,1 D-2012-140 34,1 34,1 34,1 34,1
Poste Manicouagan 69,6              69,6 D-2012-151 36,5 36,5 36,5 69,0
Ligne St-Césaire Bedford 95,1              95,1 D-2012-152 91,1 91,1 91,1 96,0
Poste Némiscau 100,4            100,4 D-2012-160 52,0 52,0 52,0 98,0
Intégration des parcs éoliens - Appel d'offre 2009-02 282,1            à venir R-3836-2013 44,2 2,9 44,2 2,9 47,1 65,4
Ajout d'un compensateur statique - Boucle de Montréal 58,7              à venir à venir 49,8 49,8 49,8 49,8
Poste Abitibi remplacement transformateurs à venir à venir à venir 20,0 20,0 20,0 20,0
Sécurisation des installations (NERC, norme CIP version 5) à venir à venir à venir 5,3 5,3 5,3 5,3
Contribution du pool (HQD) s/o s/o s/o -9,9 -9,9 -9,9 -9,9
Autres -21,5 0,0 -21,5 0,0 -21,5

Mises en exploitation autorisations < 25 M$ 205,7 13,5 -0,2 263,2 35,3 3,2 468,9 48,8 3,0 520,7
Poste Laurent 33,3              19,8 19,8 19,8 32,1
Poste Bryson 23,9              10,5 -0,2 10,5 -0,2 10,3 23,8
Poste Radisson 22,7              23,0 23,0 23,0 23,0
Poste Bout De L'Île - ajout branches inductives CS 22,0              21,8 21,8 21,8 21,8
Programme de pérennité des réseaux d'accès Télécom 22,0              5,8 5,8 5,8 5,8
Poste Berthier 20,8              11,0 11,0 11,0 11,0
Poste Matapédia 20,0              7,8 7,8 7,8 19,4
Poste Rouyn 19,4              17,7 17,7 17,7 17,7
Poste Gleenwood 19,4              12,5 12,5 12,5 12,5
Pérennité GEN 4 -  Fiabilité du système 17,9              5,5 5,5 5,5 5,5
Poste Jeanne D'Arc 16,2              6,4 6,4 6,4 6,4
Ligne Fleury - Beaumont 15,9              6,7 6,7 6,7 6,7
Poste Antoine Lemieux 14,4              9,7 9,7 9,7 9,7
Poste Lorrainville 13,6              12,5 12,5 12,5 13,5
Poste Varennes 13,2              7,0 7,0 7,0 7,0
Numérisation Hertzienne Hope Moiré Normand 10,7              7,0 7,0 7,0 7,0
Pérennité sécurisation installations 8,6                1,3 5,6 1,3 5,6 6,9 6,9
Renforcer circuits stratégiques Montréal-Québec 8,3                7,1 7,1 7,1 7,1
Liaisons Hertziennes Périgny-Tadoussac 6,9                6,6 6,6 6,6 6,6
Intégr.- Centrale cogénération Temiscaming # 2 (client Tembec Énergie S.E.C.) à venir 6,0 6,0 6,0 6,0
Gestion conformité de l'exploitation TI 3,9                7,9 7,9 7,9 7,9
Autres 263,2 35,3 3,2 263,2 35,3 3,2 301,7

Total 2 104,3 13,5 -90,6 241,7 35,3 3,2 2 346,0 48,8 -87,4 2 307,4

MEE ≥≥≥≥  5 M$ MEE < 5 M$ MEE total

Total 2014

Valeur autorisée M$
Total 

cumulé
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7 Révisions des durées d’utilité 

Dans sa décision D-2002-95, la Régie a ordonné ce qui suit à la page 91 : 1 

« Pour tout changement de durée de vie utile des immobilisations qui peut avoir un impact 2 
tarifaire, la Régie s’attend à ce qu’avant de modifier les tarifs, le transporteur justifie le 3 
changement et indique les résultats avec et sans la modification. » 4 

Le tableau 22 présente le détail des impacts sur la charge d’amortissement découlant des 5 

révisions des durées d’utilité qui ont été apportées par le Transporteur en 2011, 2012, ainsi 6 

que celle à ce jour qu’il complétera en 2013. 7 

Pour 2014, le Transporteur ne prévoit pas à l’heure actuelle de révision de durée d’utilité 8 

ayant un impact significatif additionnel sur le coût du service. 9 
 

Tableau 22  
Révisions des durées d’utilité 

Année 
historique

Année 
historique

Année de 
base

Année 
témoin

2011 2012 2013 2014

Multiplexeurs numériques 2011 8 10 (0,4) (4,2) (2,9) (0,7)

Équipement informatique (en groupe) 2012 3 5 0,0 (0,4) (0,2) (0,3)

Automatisme
Système de commande électromécanique et statique 2012 15 20 0,0 (0,1) (0,2) (0,2)
Chargeur de batteries 2012 20 25 0,0 (0,3) (0,4) (0,4)
Banc de batteries 2012 20 15 0,0 1,0 1,3 1,1
Système d'automatisme de réseau 2012 20 15 0,0 2,3 2,9 2,4
Unité de commande numérique 2012 20 15 0,0 0,4 0,6 0,6

Compresseur alimentation à air comprimé 2013 25 20 0,0 0,0 0,3 0,2

    Total (0,4) (1,3) 1,5 2,7

Catégorie et désignation
Année du 

changement

Ancienne 
durées 
d'utilité

Nouvelle 
durées 
d'utilité

Impact sur la charge d'amortissement (M$)

  

Compte tenu de ces révisions de durées d’utilité, le Transporteur présente au tableau 23 10 

l’impact de ces changements sur son coût du service de l’année de base 2013 et l’année 11 

témoin projetée 2014. Cet impact représente 0,1 % du coût du service du Transporteur de 12 

2014. 13 
 

Tableau 23  
Impact des révisions des durées d’utilité (M$) 

2013 2014
Rendement sur la base de tarification 0,0 0,2
Augmentation de la base de tarification1 (0,3) 2,4
Taux moyen du coût du capital 6,393% 6,428%

Dépenses nécessaires à la prestation du service 1,5 2,7
Augmentation de la charge d'amortissement 1,5 2,7

Revenus requis 1,5 2,9

Note 1:  Effet sur l'amortissement cumulé considérant chacune des années affectées depuis la révision des durées d'utilité.  


