
 

 

R-3836-2013 (intégration des parcs éoliens) 

R-3847-2013 (poste Normand) 

R-3856-2013 (expansion de l’aluminerie Alouette) 

R-3858-2013 (poste Fleury) 

R-3859-2013 (poste Albanel) 

R-3865-2013 (poste De Lorimier) 

R-3869-2013 (ligne entre les postes Pierre-Le-Gardeur et de Saint- Sulpice)  

R-3872-2013 (poste d’Abitibi)  

 

Séance de travail du 27 janvier 2014, 13h30, Salle Riopelle 

Rapports de suivis de projets 

 

Ordre du jour 

 

 

Documents de référence  

 D-2013-120 (R-3832-2013 Demande du Transporteur et du Distributeur relative 

au poste Duchesnay) 

 D-2013-130 (R-3849-2013 Demande relative au remplacement du groupe 

convertisseur au poste de la Madawaska et travaux connexes) 

 

Ordre du jour 

1. Présentation, par le Transporteur, «du processus de suivi des coûts et de reddition de 

comptes en place chez le Transporteur et HQÉSP
1
»; 

2. Présentation, par le Transporteur, des implications de satisfaire à la décision D-2013-

120 en ce qui à trait au rapport de suivi; 

3. Démonstration, par le Transporteur, que le suivi demandé par la Régie dans sa 

décision D-2013-130
2
 « nécessiterait un nouveau découpage des coûts qui 

impliquerait des efforts manuels considérables et de nombreuses conciliations de la 

part du personnel responsable du suivi des coûts de projets du Transporteur et de 

HQÉSP»
3
; 

                                                           
1 R-3836-2013, B-0021, p. 46, l. 2 et 3 
2 Annexe à la décision 
3 B-0021, p. 46 
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4. Commentaire du Transporteur sur les implications que pourrait avoir, dans le cadre 

du dossier R-3859-2013, une demande de rapport de suivi tel que demandé par la 

Régie dans sa décision D-2013-130
4
; 

5. Commentaire du Transporteur sur les implications que pourrait avoir, dans le cadre 

du dossier R-3836-2013, une demande de rapport de suivi de projet selon le format 

suivant : 

Suivi des coûts et justification des écarts regroupés: 

 par parc (12 parcs donc 12 suivis) selon une ligne couts global et évaluation de 

la contribution du Transporteur 

 renforcement Gaspésie selon 7 lignes Tableau 1 D-2013-120 

 renforcement réseau principal selon 7 lignes Tableau 1 D-2013-120 

 télécom selon 7 lignes Tableau 1 D-2013-120 

 

 

6. Varia 

                                                           
4 Annexe à la décision 


