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NOTE LIMINAIRE

Le présent document est déposeé en suivi de la décision D-2017-009. Le contenu de ce document ne
traite pas de la position de Société en commandite Gaz Métro (« Gaz Métro ») quant aux sujets
faisant I'objet d’'une demande de révision de Gaz Métro de la décision D-2016-191. Ce dép6bt est donc
fait sans préjudice a I'égard des droits et représentations de Gaz Métro dans le cadre du dossier
R-3998-2017.

INTRODUCTION

Le 20 janvier 2017, Gaz Métro a déposé sa preuve portant sur la méthodologie d’évaluation de
la rentabilité des projets d’extension de réseau’. Dans la décision D-2017-009, la Régie a ordonné
le dépbt d’'une preuve complémentaire. Les suivis demandés par la Régie sont abordés dans le

présent document.

1 METHODOLOGIE D’EVALUATION DE LA RENTABILITE
Au paragraphe 60 de la décision D-2017-009, la Régie indique :

[60] Ce complément de preuve devra expliquer en détail la méthodologie
d’évaluation de la rentabilité de projets d’extension de réseau actuellement en
vigueur, ainsi que I'impact des modifications proposées par le Distributeur sur
chacun des parameétres et hypothéses de la méthodologie. Il devra également

inclure le fichier Excel du modéle d’évaluation, incluant les formules de calcul.
1.1 QUELLE EST LA METHODOLOGIE D’EVALUATION DE LA RENTABILITE
DES PROJETS D’EXTENSION DE RESEAU ACTUELLEMENT EN VIGUEUR ?

Le modéle d’évaluation de la rentabilité des projets d’extension réseau n’est pas issu d’un fichier

Excel, mais plutdt du logiciel de calcul de rentabilité des projets que Gaz Métro utilise dans

1B-0178, Gaz Métro-1, document 1.
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'analyse de tous ses projets d’extension de réseau. Ce logiciel est un outil interne développé par
I'entreprise. C’est pourquoi, afin de répondre a la demande de la Régie, Gaz Métro référe au
fichier Excel qui a permis d’évaluer la rentabilité du projet d’extension de réseau a Drummondyville,
lequel a été déposé dans le cadre des réponses aux demandes de renseignement de la Régie?.
Ce fichier reproduit les calculs exécutés par le logiciel interne. Ce fichier présente les intrants

servant aux calculs de la rentabilité de tous les projets d’extension de réseau.

Pour procéder a I'évaluation de la rentabilité d’'un projet d’extension, plusieurs intrants doivent
étre estimés par Gaz Métro, soit le nombre de clients, le volume de vente, le revenu de
distribution® ainsi que le colt des investissements (frais de conduites, frais de branchements,

aides financiéres).

BN

Essentiellement, la méthodologie actuelle de détermination des intrants est similaire a celle
présentée par Gaz Métro dans sa preuve, a I'exception de I'estimation des clients prévus a moyen
et long termes. Selon les méthodes actuelle et proposée, les clients inclus a 'année un du revenu
requis sont ceux ayant déja signé un contrat de distribution. Pour ces clients, les volumes sont
estimés en fonction des besoins de consommation nécessaires déterminés conjointement par le
client et Gaz Métro. Pour I'estimation des clients potentiels des années subséquentes, la méthode
actuelle repose sur la connaissance du conseiller développement quant au potentiel de
développement futur du projet. Ainsi, différentes actions sont généralement menées par le
conseiller développement afin de colliger I'information pertinente a I'évaluation du potentiel,

notamment :

o Visite des lieux et rencontres de clients potentiels pour évaluer la possibilité de
conversions ou d’expansions futures;

¢ Discussions auprés de différents acteurs du développement régional;

e Consultation du plan d’implantation du promoteur et du schéma d’aménagement et de

développement du territoire.

Conséquemment, les clients manifestant leur intérét de se raccorder au réseau, une fois la

conduite construite, sont inclus a 'année deux ou trois du revenu requis. En outre, a partir des

2 R-3991-2016, B-0019, Gaz Métro-02, Document 1, Annexe 1.
3 Le revenu de distribution est estimé selon les volumes.

Original : 2017.02.16 Gaz Métro — 7, Document 2
Page 4 de 13



© 00 N oo o1 b~

10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

Société en commandite Gaz Métro
Demande portant sur l'allocation des co(ts et la structure tarifaire de Gaz Métro,
R-3867-2013

autres informations colligées par le conseiller développement, notamment en regard des terrains
disponibles et de leurs superficies, des clients peuvent étre ajoutés aux années subséquentes du

revenu requis.

1.2 QUEL EST L’IMPACT DES MODIFICATIONS PROPOSEES SUR CHACUN
DES PARAMETRES ET HYPOTHESES DE LA METHODOLOGIE?
La méthodologie présentée par Gaz Métro dans sa preuve®, ainsi que dans le présent document
aux sections 2.2 a 2.5, repose sur une approche beaucoup plus systématique d’évaluation du
potentiel de densification. De surcroit, de maniére a maximiser les retombées positives pour la
clientéle des projets d’extension avec expectative de rentabilité, Gaz Métro a mis en place un
processus de gouvernance qui encadre chacune des étapes menant a la concrétisation de ses
projets d’extension, de I'évaluation du potentiel de croissance global a la densification des projets

d’extension.

En résumé, plutét que d’inclure des clients a moyen et long termes au revenu requis sur la base
de criteres moins définis et uniformes, Gaz Métro a mis en place un processus systématique et
rigoureux qui permet d’apprécier qualitativement le potentiel de densification future. L’objectif est
d’étre en mesure de rationnellement juger s’il est plus probable qu'improbable que le projet

d’extension atteigne et surpasse a terme le CCP.

Par ailleurs, pour ce qui est de I'estimation des co(ts d’investissement, aucune différence n’existe
entre la méthode actuelle et celle projetée. Les frais de conduites et de branchements sont
estimés en fonction des solutions techniques déterminées et de la spécificité des clients. Il n'y a
également pas de différences méthodologiques en regard de I'évaluation des aides financiéres

issues du Programme de rabais a la consommation (« PRC »).

Enfin, de maniére a pouvoir compléter 'analyse de rentabilité, ainsi que I'évaluation de I'impact
tarifaire sur une période de 40 ans, autant pour la méthodologie actuelle que pour celle proposée,
le logiciel de calcul de la rentabilité détermine les montants a considérer de 'amortissement, des
frais généraux, des taxes sur les services publics, des redevances a la Régie, de I'imp6ét, ainsi

gue les frais financiers issus de la structure financiére autorisée qui découlent des ajouts a la

4 B-0178, Gaz Métro-1, document 1, Section 7.
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base de tarification. A noter que I'ensemble des paramétres financiers liés aux calculs de ces
colts est déposé et approuvé annuellement par la Régie. Ainsi les parameétres financiers utilisés
sont conformes a la décision D-2016-156. Gaz Métro suit la méme méthodologie du revenu
requis, lagquelle a été présentée dans le dossier R-3173-89 (voir le document intitulé Témoignage
en chef de Jean-Paul Beaulieu — Directeur, Finances et trésorier — Sujet No. 12 déposé a 'annexe
2), et la méme durée de 40 ans pour I'évaluation de I'impact tarifaire qui avaient été approuvées

par la Régie du gaz naturel par la décision D-90-60 pour les projets de plus de 1,0 M$.

2 PROJECTION D’EXTENSION DE RESEAU

Au paragraphe 61 de la décision D-2017-009, la Régie indique :

[61] De plus, la Régie considere également trop sommaire la section 8.1 de la preuve du
Distributeur relative aux projections d’extension de réseau sur un horizon de cinq et dix
ans, déposée en suivi de la décision D-2016-090. Elle ordonne donc au Distributeur

de compléter cette section en élaborant davantage sur :

- la nature des projets envisagés, les clients (catégories, volumes et revenus)
auxquels ils s’adressent, les taux de rentabilité espérés;

- le potentiel de densification futur associé aux projets envisagés, avec
hypothéses a I'appui;

- la méthodologie permettant d’évaluer le potentiel de densification futur de
chacun des projets envisagés;

- I’évaluation du risque spécifique a chacun des projets quant a son potentiel de
réalisation et de densification;

- les critéres de priorisation des projets et de recommandation de leur réalisation;

- l'impact des modifications proposées par le Distributeur sur la contribution des

clients associée aux projets envisagés.
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2.1 QUELS SONT LA NATURE DES PROJETS ENVISAGES, LES CLIENTS ET
LES TAUX DE RENTABILITE?

Gaz Métro doute, le tout soumis respectueusement, de I'utilité associée a I'information demandée
pour apprécier la méthodologie d’évaluation de la rentabilité des projets d’extension de réseau®.
En effet, il est difficile de prévoir, sur une si grande période, de facon précise la nature des projets
envisageés, et conséquemment les catégories de client, les volumes, les revenus et les taux de
rentabilité espérés. A cette difficulté de prévision sur une si grande période, Gaz Métro précise
gu’elle ne posséde pas un grand historique des projets d’extension ayant une rentabilité a priori
inférieure au CCP, mais avec un potentiel de densification future ci-aprés (projets d’extension
SMA).

Néanmoins, pour répondre a la demande de la Régie, Gaz Métro a déterminé un cas type qui a

été appliqué aux différentes catégories de projets d’extension.

Ainsi, les tableaux suivants dressent la nature des projets envisagés, les catégories de client, les

volumes et les revenus. L’information présentée doit étre interprétée avec précaution.

Tableau 1

Projections d’extension du réseau au marché affaires
sur un horizon de cing et dix ans

Horizon 5 ans Horizon 10 ans
Nombre  Volume  Revenu Nombre Volume Revenu
gﬁi@s'on 116 | 6017915 | 1032042 | 222 11517044 | 1975114
Autres .| 546 89830212 | 8634832 | 1041 171 269 690 | 16 463 114
extensions
TOTAL 662 | 95848127 | 9666874 | 1263 182 786 734 | 18 438 228

5B-0178, Gaz Métro-1, document 1.

6 Le taux de rentabilité du projet d’extension type est estimé a 2,87 %. La densification du projet
d’extension permettait I'atteinte ou le dépassement du CCP.

7 Le taux de rentabilité du projet d’extension type est estimé a 9,86 %.
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Tableau 2

Projections d’extension du réseau au marché résidentiel®
sur un horizon de cing et dix ans

Horizon 5 ans Horizon 10 ans
Nombre Nombre  Volume Revenu
gﬁ%}s'on 15| 1228642 | 484787 30 | 2457284 | 969573
Autres 160 | 14 125 473 | 3520 815 294 | 25 956 410 | 6 469 710
extensions
TOTAL 175 | 15354 114 | 4 005 601 324 | 28 413 694 | 7 439 283

2.2 QUEL EST LE POTENTIEL DE DENSIFICATION FUTUR ASSOCIE AUX
PROJETS ENVISAGES?

Comme présenté dans la section 4 de la preuve portant sur la méthodologie d’évaluation de la

rentabilité des projets d’extension de réseau!, Gaz Métro a réalisé une analyse de la rentabilité

a posteriori qui a permis de quantifier la densification des projets d’extension du marché affaires

des années financieres 2009, 2010 et 2011.

L’analyse de la rentabilité a posteriori a permis de constater que la rentabilité des projets
d’extension analysés a augmenté de 4,48 % en moyenne. Les hypothéses utilisées ont d’ailleurs
été présentées a la section 4 de la preuve portant sur la méthodologie d’évaluation de la rentabilité

des projets d’extension de réseau'?.

Gaz Métro est d’avis que I'augmentation de la rentabilité de 4,48 % est, pour le moment, la
meilleure information disponible pour estimer le potentiel de densification futur associé aux projets
envisagés. Evidemment, cette augmentation de la rentabilité de 4,48 % pourrait étre augmentée

dans le futur.

8 Gaz Métro n’avait pas inclus les projections d’extension du marché résidentiel dans la piéce B-0178,
Gaz Métro-1, document 1.

9 Le taux de rentabilité du projet d’extension type est estimé a 3,14 %. La densification du projet
d’extension permettait I'atteinte ou le dépassement du CCP.

10 | e taux de rentabilité du projet d’extension type est estimé a 9,86 %.

11 B-0178, Gaz Métro-1, document 1.

12 B-0178, Gaz Métro-1, document 1.
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D’ailleurs, tel qu’indiqué a la section 4 de la preuve®®, Gaz Métro a instauré une approche
systématique de densification pour tous les projets d’extension. Plus précisément, une fois le
projet d’extension — dont ceux avec expectative de rentabilité — autorisé, la cinquieme étape, soit
I'opérationnalisation de la phase de densification débute. L’ensemble des informations recueillies
a I'étape 1 du processus de gouvernance portant sur le développement potentiel futur est
acheminé a la force de vente responsable de la densification du réseau. De plus, un plan d’action
propre aux projets d’extension avec expectative de rentabilité a été développé conjointement par
les directions des ventes et du marketing de maniére a favoriser le plus efficacement la
densification des projets d’extension. Un suivi est aussi effectué pour mesurer la performance
des actions définies. Gaz Métro réitére que pour elle, la densification des projets d’extension est

une priorité permettant I'optimisation du réseau.

2.3 QUELLE EST LA METHODOLOGIE PERMETTANT D’EVALUER LE
POTENTIEL DE DENSIFICATION FUTUR DE CHACUN DES PROJETS
ENVISAGES?

Comme présenté dans la section 7 « Processus de gouvernance interne » de la preuve portant

sur la méthodologie d’évaluation de la rentabilité des projets d’extension de réseaul?, la premiére

étape du processus de gouvernance interne consiste a évaluer le potentiel de densification future

du projet d’extension. Gaz Métro a bonifié I'information présentée dans la piece B-0178.

Selon le type de projet d’extension (conversion, nouveau développement, parc industriel,
repavage), plusieurs actions sont menées afin de colliger de I'information permettant ainsi a8 Gaz
Métro de porter un jugement éclairé sur I'expectative de rentabilité du projet et le potentiel de

densifications futur.

La visite des lieux permet notamment de rencontrer les clients principaux pour évaluer la
possibilité de conversions immédiates ou d’expansions futures. Ainsi, lors des rencontres de
clients, ceux-ci font parfois mention d’expansions futures qui peuvent générer des ajouts de
charge. Ces ajouts de charge potentiels sont donc considérés dans le potentiel de densifications

futur.

13 B-0178, Gaz Métro-1, document 1.
14 B-0178, Gaz Métro-1, document 1.
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La visite des lieux permet aussi de recenser les autres clients potentiels qui utilisent une source
d’énergie alternative. Gaz Métro évalue les possibilités de conversion de ces clients potentiels et
estime une consommation qui est basée selon les régles de calculs de consommation. Ces

potentiels de conversion sont aussi considérés dans le potentiel de densifications futur.

La visite des lieux, les discussions aupres de différents acteurs du développement régional, la
consultation du schéma de localisation du promoteur ou du schéma d’aménagement et de
développement du territoire permettent d’identifier les terrains vacants ou des clients potentiels
pourraient s’installer. Pour ces terrains vacants, Gaz Métro estime la consommation selon les
exigences de la municipalité qui elles, sont fonction du pourcentage de pieds carrés a construire
en utilisant les régles en vigueur. A des fins conservatrices, Gaz Métro prend en compte
seulement le chauffage de l'air'®, présume que le batiment a seulement un étage et inclut
uniquement une proportion *® des terrains vacants lorsqu’elle détermine le potentiel de
consommation. Le potentiel des terrains vacants est aussi inclus dans le potentiel de densification

futur.

2.4 QUELLE EST L’EVALUATION DU RISQUE SPECIFIQUE A CHACUN DES
PROJETS QUANT A SON POTENTIEL DE REALISATION ET DE
DENSIFICATION?

L’évaluation du risque des projets quant a son potentiel de réalisation et de densification fait partie

du processus de gouvernance interne.

En effet, la deuxieme étape du processus consiste a effectuer des analyses de sensibilité
permettant d’évaluer combien de clients supplémentaires a ceux a priori identifiés seront
nécessaires pour atteindre une rentabilité équivalant au CCP. Plus précisément, Gaz Métro
simule a partir du potentiel de densification futur, une projection de clients, de volumes, de

revenus et des codts associés afin atteindre au minimum le CCP.

La troisiéme étape du processus permet d’effectuer 'adéquation entre I'évaluation du potentiel
de densification future et les analyses de sensibilité conduites a la deuxiéme étape. Plus

précisément, Gaz Métro compare le potentiel de densification futur identifié a la premiére étape

15 Ne comprends pas le chauffage de I'eau et les procédés.
16 La proportion varie en fonction de la situation concurrentielle des clients potentiels.
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du processus de gouvernance et le nombre de clients supplémentaires nécessaires, a ceux a

priori identifiés, permettant d’atteindre une rentabilité équivalente au CCP.

2.5 QUELS SONT LES CRITERES DE PRIORISATION DES PROJETS ET DE
RECOMMANDATION DE LEUR REALISATION?

Recommandation de réalisation

Comme mentionné a la section précédente, la troisieme étape du processus de gouvernance
permet d’effectuer 'adéquation entre I'évaluation du potentiel de densification future et les
analyses de sensibilité conduites a la deuxieme étape. Dans la mesure ou il est plus probable
qu’improbable que le projet d’extension atteigne a terme le CCP, un dossier de demande
d’investissement formelle est rempli et transmis du conseiller développement au conseiller de
développement senior. Le dossier inclut notamment un résumé des analyses effectuées, le

revenu requis du projet, ainsi que sa rentabilité.

La quatrieme étape du processus de gouvernance interne concerne le processus d’autorisation
des projets. Une fois que le dossier de demande d’investissement est recu par le conseiller de
développement senior, ce dernier révise le dossier en s’assurant que la rentabilité est
rigoureusement estimée en fonction des solutions techniques retenues et que les informations
pertinentes permettant de jauger de I'expectative future sont présentes. Le dossier est ensuite

acheminé au cadre de direction Ventes pour autorisation.
Priorisation des projets

Gaz Métro a indiqué a la section 9 de la preuve portant sur la méthodologie d’évaluation de la
rentabilité des projets d’extension de réseau!’ qu’elle se fixe un objectif de rentabilité pour les
différents marchés résidentiel et affaires. Ainsi, la combinaison des ventes en densification et des
projets d’extension doit atteindre I'objectif de rentabilité fixé. Evidemment, les projets d’extension
comprennent les projets possédant une rentabilité supérieure au CCP, les projets dont la

rentabilité se situe entre le seuil minimal acceptable et le CCP ainsi que les cas d’exception (parc

17 B-0178, Gaz Métro-1, document 1.
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industriel et activité de repavage routier). Les projets sont donc priorisés en fonction de I'atteinte
des objectifs de rentabilité pour les différents marchés résidentiel et affaires.

2.6 QUEL EST L’IMPACT DES MODIFICATIONS PROPOSEES PAR LE
DISTRIBUTEUR SUR LA CONTRIBUTION DES CLIENTS ASSOCIES AUX
PROJETS ENVISAGEE?

Les modifications vont générer une baisse des contributions clients. En effet, Gaz Métro n’exige

pas la contribution des clients pour les projets d’extension SMA, car le potentiel de densification

future des projets d’extension autorisés devrait permettre I'atteinte du CCP. Par ailleurs, Gaz

Métro continue d’exiger la contribution des clients pour les projets d’extension jugés non

rentables.

Gaz Métro a présenté aux tableaux 1 et 2, sa projection de projets d’extension SMA sur 5 ans et
10 ans. Comme mentionné précédemment, Gaz Métro n’exige pas la contribution des clients pour
ces projets d’extension SMA. De cette fagon, si Gaz Métro avait exigé la contribution des clients
pour atteindre le CCP de ces projets d’extension SMA, le nombre de projets d’extension prévu
devrait étre significativement revu a la baisse. En effet, les clients n’auraient pas tous accepté de
contribuer financierement afin que le projet d’extension puisse se réaliser. Ainsi, il devient difficile
de quantifier le nombre de projets d’extension qui se réaliseraient et par le fait méme la baisse

de la contribution des clients.

3 BILAN DES PLANS DE DEVELOPPEMENT

Au paragraphe 62 de la décision D-2017-009, la Régie a demandé de présenter un bilan de ses
plans annuels de 2009 a 2016 pour ses projets de moins de 1,5 M$, et ce, pour les marchés
résidentiels, d’affaires et industriels. De plus, la Régie a précisé d’indiquer les volumes et les

revenus initialement prévus, de méme que les ajouts de volumes et de revenus en densification.

Pour répondre au suivi demandé, Gaz Métro a utilisé les plans de développement déposés dans
le cadre du rapport annuel en prenant soin de segmenter la colonne « Nouveaux Clients » en

trois :

e Nouveaux clients sur réseau;

Original : 2017.02.16 Gaz Métro — 7, Document 2
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Société en commandite Gaz Métro
Demande portant sur l'allocation des co(ts et la structure tarifaire de Gaz Métro,
R-3867-2013

1 ¢ Nouveaux clients — Projets d’extension;
2 ¢ Nouveaux clients — Projets >1,5 M$.

3 Les bilans des plans annuels de 2009 a 2016 se trouvent a 'annexe 1.

CONCLUSION

Gaz Métro demande ala Régie de prendre acte du suivi requis par ladécision D-2017-009

Original : 2017.02.16 Gaz Métro — 7, Document 2
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PLAN DE DEVELOPPEMENT 2008-2009

Société en commandite Gaz Métro

Demande portant sur l'allocation des codts et la structure tarifaire de Gaz Métro, R-3867-2013

Ligne Description RESIDENTIEL
Nouvelles
ventes
Projets
Sur réseau d'extension Projets >1,5M$ Total
1 Nombre de clients an 1 1119 935 - 2054
2 Nombre de clients an 2 (cumulatif) 1188 1752 - 2940
3 Nombre de clients an 3 (cumulatif) 1269 2231 - 3500
4 Nombre de clients an 4 (cumulatif) 1335 2301 - 3636
5 Nombre de clients an 5 (cumulatif) 1335 2301 - 3636
6 Volumes (10°m3) an 1 4 469 877 - 5345
7 Volumes (103m?3) an 2 (cumulatif) 3139 2172 - 5311
8 Volumes (10°m?3) an 3 (cumulatif) 3339 3210 - 6549
9 Volumes (103m?3) an 4 (cumulatif) 3510 3576 - 7086
10 Volumes (10°m?3) an 5 (cumulatif) 3564 3638 - 7202
11 Total des revenus (000 $) an 1 1004 259 - 1264
12 Total des revenus (000 $) an 2 810 653 - 1462
13 Total des revenus (000 $) an 3 854 998 - 1852
14 Total des revenus (000 $) an 4 911 1124 - 2035
15 Total des revenus (000 $) an 5 927 1144 - 2071

PETIT ET MOYEN DEBIT (PMD)

AFFAIRES
Nouvelles
ventes
Projets Projets

Sur réseau __ d'extension >1,5M$ Total
1945 116 - 2061
1884 157 - 2041
1884 177 - 2061
1884 177 - 2061
1884 177 - 2061
35992 5078 - 41070
33598 6263 - 39861
33598 6738 - 40 336
33598 6738 - 40 336
33598 6738 - 40 336
5741 611 - 6353
5391 739 - 6130
5391 786 - 6177
5391 786 - 6177
5391 786 - 6177

TOTAL PMD
Nouvelles
ventes
Projets Projets
Sur réseau __ d'extension >15M$ Total
3064 1051 - 4115
3072 1909 - 4981
3153 2408 - 5561
3219 2478 - 5697
3219 2478 - 5697
40 461 5954 - 46 415
36 737 8435 - 45172
36 937 9948 - 46 885
37108 10314 - 47 422
37162 10376 - 47 538
6746 870 - 7616
6200 1392 - 7592
6245 1784 - 8029
6302 1910 - 8212
6318 1930 - 8248

Sur réseau

GRANDES ENTREPRISES

Nouvelles
ventes
Projets Projets
d'extension >1,5M$ Total

13 - 13
13 - 13
13 - 13
13 - 13
13 - 13
61307 - 61307
60 152 - 60 152
60 563 - 60 563
60 563 - 60 563
60 563 - 60 563
1516 - 1516
1426 - 1426
1422 - 1422
1422 - 1422
1422 - 1422

TOTAL
Nouvelles
ventes
Projets
Sur réseau d'extension __Projets >1,5M$ Total
3064 1064 - 4128
3072 1922 - 4994
3153 2421 - 5574
3219 2491 - 5710
3219 2491 - 5710
40 461 67 261 - 107 722
36 737 68 587 - 105 324
36 937 70511 - 107 448
37108 70877 - 107 985
37162 70939 - 108 101
6746 2386 - 9132
6200 2818 - 9019
6245 3206 - 9451
6302 3332 - 9633
6318 3352 - 9 670

Original : 2017.02.16
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PLAN DE DEVELOPPEMENT 2009-2010

ociété en commandite Gaz Métro
Demande portant sur 'allocation des codts et la structure tarifaire de Gaz Métro, R-3867-2013

Original : 2017.02.16

PETIT ET MOYEN DEBIT (PMD) GRANDES ENTREPRISES TOTAL
Ligne Description RESIDENTIEL AFFAIRES TOTAL PMD
Nouveaux Ajoutsde  Total Nouveaux Aoutsde  Total Nouveaux Ajoutsde Total Nouveaux Aoutsde  Total Nouveaux Ajoutsde  Total
clients charge charae clients charae clients charae clients charae.
Projets Projets Projets Projets Projets Projets Projets Projets
Surréseau __d'extension _Proiets >L5M$ Total Surréseau _ dextension __>L5Ms Total Surréseau _d'extension __>15MS$ Total Surréseau _d'extension __ >L5MS Total Surréseau _ dextension Projets >LSMS _ Total

1 |Nombre de clients an 1 1208 1621 - 2829 - | 2820 1557 170 - 1721 763 2490 2765 1791 - 4556 763 5310 - 7 - 7 7 14 2765 1798 - 4563 770 5333
2 [Nombre de ciients an 2 (cumulatin 1346 2857 - 4203 - | a2 1465 193 - 1658 763 2421 2811 3050 - 5861 763 6624 - 7 - 7 7 14 2811 3057 - 5868 770 6638
3 |Nombre de clients an 3 (cumulatif 1409 3349 - 4758 - | a8 1465 199 - 664 763 2427 2874 3548 - 6422 763 7185 - 7 - 7 7 14 2874 3555 - 6429 770 7199
4 [Nombre de ciients an 4 (cumulatin 1409 3481 - 4890 - | a8 1465 199 - 1664 763 2427 2874 3680 - 6554 763 7317 - 7 - 7 7 14 2874 3687 - 6561 770 7331
5 |Nombre de clientsan'5 (cumulatif 1442 3483 - 4925 - | aes 1465 199 - 1664 763 2427 2907 3682 - - 7 - 7 7 1 2907 3689 - 6596 770 7366
6 |Volumes (10°m) an 1 5018 1453 - 6471 - | eam 30352 4273 34626 | 18845 | 53471 | 35370 5726 - 1378 - 1378 | 32153 33531 35370 7104 - 42474 | 50998 93472
7 [Volumes (10°m) an 2 (cumulaif) 3146 3864 - 7009 - | 7000 26519 9081 - 35600 | 18845 | 54445 | 20665 12 044 - - 1578 - 1578 | 5611 7189 29 665 14522 - 44187 | 24456 68643
8 [Volumes (10°m9) an 3 (cumulatin) 3281 5217 - 8498 - | 8ass 26519 9426 35944 | 18845 | 54790 | 29800 14642 - 1578 - 1578 | 5611 7189 29,800 16220 - 46020 | 24456 70477
o [Volumes (10°m) an 4 (cumulaif) 3331 5841 - 9172 - | e 26519 9454 - aso72 | 18845 | 54818 | 20850 15205 - - 1578 - 1578 | 5611 7189 29 850 16873 - 46723 | 24456 71179
10 [Volumes (10°m) an 5 (cumulatin) 3372 6005 - 9377 - | eam 26519 9454 35972 | 18845 | 54818 | 20891 15458 - 1578 - 1578 | 5611 7189 29891 17036 - 46927 | 24456 71384
11 |Total des revenus (000 $) an 1 1127 459 - 1586 - | 158 5312 619 - 5931 2436 8366 6439 1078 - - 160 - 160 542 702 6430 1237 - 7676 | 2978 10654
12 [Total des revenus (000 ) an 2 878 1226 - 2104 - | 2104 4735 908 5643 2436 8079 5614 2133 - 177 - 177 198 375 5614 2310 - 7924 | 2633 10557
13 |Total des revenus (000 $) an 3 924 1683 - 2608 - | 2608 4735 961 - 5696 2436 8132 5659 2644 - - 177 - 177 198 a5 5650 2821 - 8ag0 | 2633 1114
14 [Total des revenus (000 ) an 4 937 1862 - 2800 - | 2800 4735 966 5701 2436 8137 5673 2829 - 77 - 77 198 375 5673 3005 - 8678 | 2633 11311
15 | Total des revenus (000 $) an 5 945 1910 - 2855 - | 2855 4735 966 5701 2436 8137 5680 2876 - 177 - a7z 198 375 5680 3053 - 8733 | 2633 11366

Gaz Métro - 07, Document 2
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PLAN DE DEVELOPPEMENT 2010-2011

ociété en commandite Gaz Métro

Demande portant sur 'allocation des codts et la structure tarifaire de Gaz Métro, R-3867-2013

PETIT ET MOYEN DEBIT (PMD) GRANDES ENTREPRISES TOTAL
Ligne Description RESIDENTIEL AFFAIRES TOTAL PMD
Nouveaux Ajoutsde  Total Nouveaux Aoutsde  Total Nouveaux Ajoutsde Total Nouveaux Aoutsde  Total Nouveaux Ajoutsde  Total
clients charge client charae clients charae clients charae clients charae.
Projets Projets Projets Projets Projets Projets Projets Projets
Surréseau __d'extension _Proiets >L5M$ Total Surrésea _ dextension __ >15MS Total Surréseau _dextension _ >L5MS Total Surréseau _d'extension __ >L5MS Total Surréseau _ d'extension _Proiets >L5MS

1 |Nombre de clients an 1 1464 1482 - 2946 - | 20 1845 235 2 2106 703 2809 3300 1717 2 5052 703 5755 - 1 - 1 8 9 3309 1718 26 711 5764
2 [Nombre de ciients an 2 (cumulatin 1502 2617 - 4119 - | a9 1733 277 50 2060 703 2763 3235 2894 50 6179 703 6832 - 1 - 1 5 6 3235 2895 50 6180 708 6888
3 |Nombre de clients an 3 (cumulatif 1575 3008 - 4583 - | ase3 1733 200 63 2086 703 2789 3308 3298 63 6669 703 7372 - 1 - 1 6 7 3308 3299 63 6670 709 7379
4 [Nombre de ciients an 4 (cumulatin 1575 3090 - 4665 - | aess 1733 290 66 2089 703 2792 3308 3380 66 6754 703 7457 - 1 - 1 6 7 3308 3381 66 6755 709 7464
5 |Nombre de clientsan'5 (cumulatif 1575 3090 - 4665 - | asss 1733 290 66 2089 703 2792 3308 3380 66 6754 703 7457 - 1 - 1 6 7 3308 3381 66 6755 709 7464
6 |Volumes (10°m) an 1 6748 1303 - 8052 - | sos2 34378 17419 11507 63304 | 20557 | 83s61 | 41126 18723 | 11507 | 71356 |20557 | 91913 - 50 - 50 | 32928 32978 41126 18773 11507 71406 | 53485 124 891
7 [Volumes (10°m) an 2 (cumulaif) 3625 3864 - 7488 - | 748 29 250 17 651 12 062 58073 | 20557 | 79530 | 32884 21515 | 12062 | 66461 |20557 | 87018 - 75 - 75 | 13025 13100 32884 21590 12062 6653 | 33582 100118
8 [Volumes (10°m9) an 3 (cumulatin) 3496 5217 - 8713 - | 873 29 259 18014 12 489 59763 | 20557 | 80320 [ 32755 23231 | 12489 | 68475 | 20557 | 89032 - 75 - 75 | 14125 14200 32755 23306 12 489 68550 | 34682 103233
o [Volumes (10°m) an 4 (cumulaif) 3199 5841 - 9040 - | 9040 29 250 18014 12626 50000 | 20557 | 80457 | 32458 2385 | 12626 | 68940 | 20557 | 89497 - 75 - 75 | 15875 15 950 32458 23031 12626 69015 | 36432 105 447
10 [Volumes (10°m) an 5 (cumulatin) 3067 6005 - 9072 - | son2 29259 18014 12626 50900 | 20557 | 80457 | 32326 24019 | 12626 | 68971 |20557 | 89528 - 75 - 75 | 15875 15950 32326 24094 12626 69046 | 36432 105478
11 |Total des revenus (000 $) an 1 2028 391 - 2419 - | 1908 6422 1606 800 8828 2419 | 11247 8450 1997 800 | 11247 | 2419 | 13153 - 10 - 10 828 838 8450 2007 800 11257 | 3248 13990
12 [Total des revenus (000 ) an 2 1409 1010 - 2419 - | 2148 5702 1603 909 8214 2419 | 10633 7111 2613 909 | 10633 | 2419 | 12781 - 13 - 13 314 327 7111 2626 909 10647 | 2733 13108
13 |Total des revenus (000 $) an 3 1193 1366 - 2559 - | 2589 5714 1648 989 8351 2419 | 10770 6906 3014 989 | 10910 | 2419 | 13329 - 13 - 13 345 358 6906 3028 989 10023 | 2764 13687
14 [Total des revenus (000 ) an 4 1208 1472 - 2680 - | 2680 5714 1648 1013 8375 2419 | 10794 6921 3121 1013 | 11055 | 2419 | 13474 - 13 - 13 391 404 6921 3134 1013 11068 | 2810 13879
15 | Total des revenus (000 $) an 5 1208 1492 - 2699 - | 269 5714 1648 1013 8375 2419 | 10794 6921 3140 1013 | 11074 | 2419 | 13494 - 13 - 13 391 404 6921 3153 1013 11088 | 2810 13898

Original : 2017.02.16
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PLAN DE DEVELOPPEMENT 2011-2012

ociété en commandite Gaz Métro

Demande portant sur 'allocation des codts et la structure tarifaire de Gaz Métro, R-3867-2013

Original : 2017.02.16

PETIT ET MOYEN DEBIT (PMD) GRANDES ENTREPRISES TOTAL
Ligne Description RESIDENTIEL AFFAIRES TOTAL PMD
Nouveaux Ajoutsde  Total Nouveaux Ajouts de Total Nouveaux Ajoutsde  Total Nouveaux Ajoutsde  Total Nouveaux Aoutsde  Total
clients charge clients charae clients clients charge. clients charae
Projets Projets Projets Projets Projets Projets Projets Projets
Surréseau __d'extension _Proiets >L5M$ Total Surréseau _dlextension __ >15Ms Total Surrésea _diextension __>15MS Total Surréseau _d'extension __ >15M$ Total Surréseau _ d'extension _Proiets 5L5MS ___ Total
1 [Nombre de clients an 1 1807 1411 - 3308 233 | 3541 1976 305 - 2281 627 2908 3873 1716 - 5580 860 6449 - 4 - 4 12 16 3873 1720 - 5503 872 6465
2 [Nombre de ciients an 2 (cumulatin 2072 2733 - 4805 233 | 5038 1849 350 - 2199 627 2826 3921 3083 - 7004 860 7864 - 3 - 3 9 12 3921 3086 - 7007 869 7876
3 |Nombre de clients an 3 (cumulatif 2166 3677 - 5843 233 | 6076 1849 363 - 2212 627 2839 4015 4040 - 8055 860 8915 - 2 - 2 9 1 4015 4042 - 8057 869 8926
4 [Nombre de ciients an 4 (cumulatin 2166 3812 - 5978 233 | s211 1849 372 - 2221 627 2848 4015 4184 - 8199 860 9059 - 2 - 2 9 11 4015 4186 - 8201 869 9070
5 |Nombre de clientsan'5 (cumulatif 2166 3812 - 5978 233 | 6211 1849 373 - 2222 627 2849 4015 4185 - 8200 860 9060 - 2 - 2 9 1 4015 4187 - 8202 869 9071
6 |Volumes (10°m) an 1 9424 1574 - 10999 202 | 11200 42655 14885 57540 | 20149 77689 | 52079 16459 - | e85 [20351 | 88889 49424 - 49424 | 61514 110938 52079 65883 - 117962 | 81864 199 827
7 [Volumes (10°m) an 2 (cumulaif) 7414 3466 - 10880 202 | 11082 35205 16443 - 51648 | 20149 71797 | 42610 19910 - | 62520 [20351 | s2879 - 23500 - 23500 | 20602 44102 42619 43410 - 86020 | 40952 126 981
8 [Volumes (10°m9) an 3 (cumulatin) 7817 4961 - 12778 202 | 12980 35205 16 995 52200 | 20149 72349 | 43023 21955 - | 4978 [20351 | 85329 15000 - 15000 | 20602 35 602 43023 36 955 - 79978 | 40952 120 931
o [Volumes (10°m) an 4 (cumulaif) 7903 5766 - 13 669 202 | 13871 35205 17235 - 52440 | 20149 72589 | 43108 23001 - | 86110 [20351 | 86460 - 15000 - 15000 | 20602 35 602 43108 38 001 - 81110 | 40952 122 062
10 [Volumes (10°m) an 5 (cumulatin) 7903 5955 - 13858 202 | 14060 35205 17283 52489 | 20149 72637 | 43108 23238 - | 86347 [20351 | 86697 15000 - 15000 | 20602 35602 43108 38238 - 81347 | 40952 122 299
11 |Total des revenus (000 $) an 1 1933 426 - 2350 59 | 2418 6715 1811 - 8526 2373 10899 8648 2237 - | w0885 | 2432 | 13317 - 1168 - 1168 | 1533 2702 8648 3405 - 12053 | 3965 16018
12 [Total des revenus (000 ) an 2 1685 1062 - 2748 50 | 2807 1880 7785 2373 10158 7591 2942 - 612 - 612 445 1058 7591 3555 - 1145 | 2877 14023
13 |Total des revenus (000 $) an 3 1788 1576 - 3364 59 | 3423 1942 - 7847 2373 10220 7693 3518 - - 255 - 255 445 700 7693 3773 - 11466 | 2877 14343
14 [Total des revenus (000 ) an 4 1811 1834 - 3645 59 | 3704 1987 7893 2373 10 266 777 3821 - 255 - 255 445 700 7717 4076 - 1793 | 2877 14670
15 | Total des revenus (000 $) an 5 1811 1879 - 3691 59 | 3750 1993 7899 2373 10272 7717 3873 - 255 - 255 445 700 7717 4128 - 11865 | 2877 14722

Gaz Métro - 07, Document 2
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PLAN DE DEVELOPPEMENT 2012-2013

ociété en commandite Gaz Métro
Demande portant sur 'allocation des codts et la structure tarifaire de Gaz Métro, R-3867-2013

PETIT ET MOYEN DEBIT (PMD) GRANDES ENTREPRISES TOTAL
Ligne Description RESIDENTIEL AFFAIRES TOTAL PMD
Nouveaux Ajoutsde  Total Nouveaux Aoutsde  Total Nouveaux Ajouts de Total Nouveaux Aoutsde  Total Nouveaux Ajoutsde  Total
clients charge charae clients charae clients charae clients charae.
Projets Projets Projets Projets Projets Projets Projets Projets
Surréseau __d'extension _Proiets >L5M$ Total Surréseau _ dextension __>L5Ms Total Surréseau _d'extension __>L5MS Total Surréseau _d'extension __ >L5MS Total Surréseau _ dextension Projets >LSMS _ Total

1 [Nombre de clients an 1 1670 801 120 2600 360 | 2960 2025 231 - 2256 708 964 3695 1032 120 485 | 1068 5924 2 - 1 3 3 6 3697 1032 130 4859 | 1071 5930
2 [Nombre de ciients an 2 (cumulatin 1892 1601 257 3750 360 | 4110 1899 266 - 2165 708 2873 3791 1867 257 5915 | 1068 6983 2 - 1 3 3 6 3793 1867 258 5918 | 1071 6989
3 |Nombre de clients an 3 (cumulatif 2015 2145 a2 4532 360 | 4892 1899 296 - 2195 708 2903 3914 2441 a2 6727 | 1068 7795 2 - 1 3 3 6 3916 2441 a3 6730 | 1071 7801
4 [Nombre de ciients an 4 (cumulatin 2018 2432 489 4939 360 | 5299 1899 299 - 2198 708 2906 3917 2731 489 7137 | 1068 8205 2 - 1 3 3 6 3919 2731 490 710 | 1071 8211
5 |Nombre de clientsan'5 (cumulatif 2018 2513 489 5020 360 | 5380 1899 209 - 2198 708 2906 3917 2812 489 7218 | 1068 8286 2 - 1 3 3 6 3919 2812 490 7221 | 10m 8202
6 |Volumes (10°m) an 1 8260 692 115 9068 287 | 9354 41590 10525 52115 | 21620 | 73735 | 49850 1217 15 | 61183 |21907 | 83089 2969 27115 30084 | 3408 33491 52819 11217 27230 91266 | 25314 116 580
7 [Volumes (10°m) an 2 (cumulaif) 6469 1777 213 8558 287 | 8845 33165 13003 - 46167 | 21620 | 67787 | 30634 14780 213 | 54726 |21007 | 76632 3470 - 27115 30585 | 5013 35597 43103 14780 27428 85310 | 26919 112 230
8 [Volumes (10°m9) an 3 (cumulatin) 6847 2551 467 9864 287 | 10151 33165 13284 46449 | 21620 | 68069 | 40012 15835 467 | 56313 | 21907 | 78220 3470 27115 30585 | 5013 35597 43481 15835 27582 86898 | 26919 113817
o [Volumes (10°m) an 4 (cumulaif) 7147 3112 613 10873 287 | 11159 33165 13893 - 47057 | 21620 | 68677 | 40312 17 005 613 | 57930 |21007 | 79837 3470 - 27115 30585 | 6711 37 296 43782 17 005 27728 88515 | 28618 117133
10 [Volumes (10°m) an 5 (cumulatin) 7266 3385 688 11339 287 | 11625 33165 13893 47057 | 21620 | 68677 | 40431 17277 688 | 58396 | 21907 | 80302 3470 27115 30585 | 6711 37296 43901 17277 27803 88981 | 28618 117598
11 |Total des revenus (000 $) an 1 1744 208 36 1988 68 | 2057 6721 1429 - 8150 2237 | 10387 8465 3 | 10138 | 2305 | 12444 89 - 575 665 97 762 8555 1637 611 10803 | 2403 13205
12 [Total des revenus (000 ) an 2 1524 577 101 2203 68 | 2271 5737 1598 7335 2237 9572 7262 101 9537 | 2305 | 11843 101 575 676 178 855 7363 2175 676 10214 | 2484 12 698
13 |Total des revenus (000 $) an 3 1635 866 158 2650 68 | 2727 5737 1645 - 7382 2237 9619 7372 158 | 10040 | 2305 | 12346 101 - 575 676 178 855 7473 2511 733 0717 | 2484 13200
14 [Total des revenus (000 ) an 4 1697 1057 211 2966 68 | 3034 5737 1692 7429 2237 9666 7434 211 | 10395 | 2305 | 12700 101 575 676 210 887 7536 2749 787 11071 | 2516 13587
15 | Total des revenus (000 $) an 5 1716 1137 239 3092 68 | 3161 5737 1692 7429 2237 9666 7453 239 | 10521 | 2305 | 12826 101 575 676 210 887 7554 2829 814 11197 | 2516 13713

Original : 2017.02.16
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PLAN DE DEVELOPPEMENT 2013-2014

ociété en commandite Gaz Métro

Demande portant sur 'allocation des codts et la structure tarifaire de Gaz Métro, R-3867-2013

PETIT ET MOYEN DEBIT (PMD) GRANDES ENTREPRISES TOTAL
Ligne Description RESIDENTIEL AFFAIRES TOTAL PMD
Nouveaux Ajoutsde  Total Nouveaux Aoutsde  Total Nouveaux Ajoutsde Total Nouveaux Aoutsde  Total Nouveaux Ajoutsde  Total
clients charge clients. charae clients charae clients charae clients charae.
Projets Projets Projets Projets Projets Projets Projets Projets
Surréseau __d'extension _Proiets >L5M$ Total Surréseay _ d'extension __ >L5MS Total Surréseau _ d'extension _ >L5MS Total Surréseau _d'extension __>L5MS Total Surréseau _ d'extension _Proiets >L5MS

1 |Nombre de clients an 1 1425 666 - 2001 204 | 2385 2013 28 - 2261 795 3056 3438 914 - 4352 | 1089 5441 3 - 1 a - 4 3441 914 1 4356 | 1089 5445
2 [Nombre de ciients an 2 (cumulatin 1476 1276 - 2752 294 | 3046 1849 287 - 2136 795 2931 3325 1563 - 4888 | 1089 5977 3 - 1 4 - 4 3328 1563 1 4892 | 1089 5981
3 |Nombre de clients an 3 (cumulatif 1496 1745 - 3241 204 | 3535 1849 300 - 2149 795 2944 3345 2045 - 5390 | 1089 6479 3 - 1 4 - 4 348 2045 1 5304 | 1089 6433
4 [Nombre de ciients an 4 (cumulatin 1496 1997 - 3493 204 | 3787 1849 301 - 2150 795 2945 3345 2298 - 5643 | 1089 6732 3 - 1 4 - 4 3348 2298 1 5647 | 1089 6736
5 |Nombre de clientsan'5 (cumulatif 1496 1997 - 3493 204 | 3787 1849 301 - 2150 795 2945 3345 2298 - 5643 | 1089 6732 3 - 1 4 - 4 3348 2208 1 5647 | 1089 6736
6 |Volumes (10°m) an 1 5896 1153 - 7049 239 | 7288 43084 11450 5453 | 21189 | 75724 | 48980 12603 61583 | 21428 | 83011 1975 28430 30405 - 30405 50 955 12603 28 430 91983 | 21428 113416
7 [Volumes (10°m) an 2 (cumulaif) 4220 2223 - 6443 239 | 6682 30509 12 802 - 43311 | 21180 | 64500 | 34729 15025 - | 4974 |21428 | 71182 1075 - 28430 30 405 - 30405 36704 15025 28 430 80159 | 21428 101 587
8 [Volumes (10°m9) an 3 (cumulatin) 4307 3114 - 7421 239 | 7660 30509 12961 43470 | 21189 | 64659 | 34815 16076 50891 [21428 | 72319 1975 28430 30405 - 30405 36790 16076 28 430 81296 | 21428 102724
o [Volumes (10°m) an 4 (cumulaif) 4316 3689 - 8005 239 | 8244 30509 12 980 - 43488 | 21180 | 64678 | 34825 16 669 - | s1aa |21428 | 72922 19075 - 28430 30 405 - 30405 36 800 16 669 28 430 81899 | 21428 103327
10 [Volumes (10°m) an 5 (cumulatin) 4316 3854 - 8170 239 | 8408 30509 12980 43488 | 21189 | 64678 | 34825 16833 51658 |[21428 | 73086 1975 28430 30405 - 30405 36 800 16833 28 430 82063 | 21428 103 491
11 |Total des revenus (000 $) an 1 1571 273 - 844 87 | 1931 7804 1641 - 9445 3044 | 12489 9374 1914 - | 1289 | 3131 | 14419 19 - 1011 1207 - 1207 9571 1014 1011 1249 | 3131 15626
12 [Total des revenus (000 ) an 2 1304 640 - 1944 87 | 2031 6347 1693 8040 3044 | 11084 7651 2333 9984 | 3131 | 13115 180 1011 1191 - 1191 7831 2333 1011 11176 | 3131 14306
13 |Total des revenus (000 $) an 3 1338 945 - 2282 87 | 2369 6347 1737 - 8084 3044 | 11128 7685 2681 - | 10366 | 3131 | 13497 180 - 1011 1101 - 1101 7865 2681 1011 1558 | 3131 14 688
14 [Total des revenus (000 ) an 4 1322 1140 - 2483 87 | 2570 6347 1741 8089 3044 | 11133 7690 2882 10571 | 3131 | 13702 180 1011 1191 - 1191 7870 2882 1011 1763 | 3131 14893
15 | Total des revenus (000 $) an 5 1342 1202 - 2545 87 | 2632 6347 1741 8089 3044 | 11133 7690 2944 10633 | 3131 | 13764 180 1011 1191 - 1191 7870 2944 1011 11825 | 3131 14956

Original : 2017.02.16
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PLAN DE DEVELOPPEMENT 2014-2015

ociété en commandite Gaz Métro

Demande portant sur 'allocation des codts et la structure tarifaire de Gaz Métro, R-3867-2013

PETIT ET MOYEN DEBIT (PMD) GRANDES ENTREPRISES TOTAL
Ligne Description RESIDENTIEL AFFAIRES TOTAL PMD
Nouveaux Ajoutsde  Total Nouveaux Ajoutsde  Total Nouveaux Ajouts e Total Nouveaux Aoutsde  Total Nouveaux Ajoutsde  Total
clients charge clients charae clients charae clients charae clients charae.
Projets Projets Projets Projets Projets Projets Projets Projets
Surréseau __d'extension _Proiets >L5M$ Total Surréseay _ dextension __>L5MS Total Surréseau _ d'extension _ >L5MS Total Surréseau _d'extension __>L5MS Total Surréseau _ dextension Projets >LSMS _ Total

1 |Nombre de clients an 1 1204 448 - 1742 162 904 1984 288 40 2312 904 3216 3278 736 4 4054 | 1066 5120 - 1 - 1 7 8 3278 731 40 4055 | 1073 5128
2 [Nombre de ciients an 2 (cumulatin 1267 766 - 2033 162 | 2195 1823 341 72 2236 904 3140 3090 1107 72 4269 | 1066 5335 - 1 - 1 6 7 3090 1108 72 4270 | 1072 5342
3 |Nombre de clients an 3 (cumulatif 1293 1041 - 334 162 | 249 1823 345 91 2259 904 3163 3116 1386 91 4593 | 1066 5659 - 1 - 1 6 7 3116 1387 a1 4504 | 1072 5666
4 [Nombre de ciients an 4 (cumulatin 1293 1189 - 2482 162 | 2644 1823 347 95 2265 904 3169 3116 153 95 4747 | 1066 5813 - 1 - 1 6 7 3116 1537 95 4748 | 1072 5820
5 |Nombre de clientsan'5 (cumulatif 1203 1258 - 2551 62 | 2713 1823 347 97 2267 904 3171 3116 1605 97 4818 | 1066 5884 - 1 - 1 6 7 3116 1606 o7 4819 | 1072 5891
6 |Volumes (10°m) an 1 6821 7 - 7592 4 | 7765 34205 19461 5465 59131 | 21549 | 80680 | 41026 20232 5465 | 66723 |21722 | 88445 - 85 - 85 | 9324 9409 41026 20317 5465 66808 | 31047 97855
7 [Volumes (10°m) an 2 (cumulaif) 4675 1740 - 6415 174 | 6589 25070 21526 6865 53462 | 21549 | 75010 | 20745 23266 6865 | 59877 |21722 | 81599 - 2640 - 2640 | 6324 8964 20745 25906 6865 62517 | 28047 90563
8 [Volumes (10°m9) an 3 (cumulatin) 4709 2378 - 7086 74| 7260 25070 22236 7232 54538 | 21549 | 76087 | 29779 24613 7232 | 61624 |21722 | 83347 - 2640 - 2640 | 6324 8964 29779 27253 7232 64264 | 28047 92311
o [Volumes (10°m) an 4 (cumulaif) 4791 3012 - 7803 w4 | 7977 25070 23338 7317 55725 | 21549 | 77274 | 20861 26 350 7317 | 63528 |21722 | 85251 - 2640 - 2640 | 6324 8964 29 861 28990 7317 66168 | 28047 94215
10 [Volumes (10°m) an 5 (cumulatin) 4793 3300 - 8093 4 | 8267 25070 23981 7390 56441 | 21549 | 77990 | 29864 27281 7390 | 64535 |21722 | 86257 - 2640 - 2640 | 6324 8964 29864 20921 7390 67175 | 28047 95222
11 |Total des revenus (000 $) an 1 1621 205 - 1826 58 | 1884 6434 2284 670 9387 2938 | 1232 8055 2488 670 | 11213 | 2996 | 14209 © 14 - 14 87 501 8055 2503 670 11227 | 3483 14710
12 [Total des revenus (000 ) an 2 1279 496 - 1775 58 | 1833 5356 2429 794 8578 2938 | 11517 6635 2925 794 | 10354 | 299 | 13350 © 214 - 214 255 469 6635 3139 794 10568 | 3251 13819
13 |Total des revenus (000 $) an 3 1294 709 - 2003 58 | 2061 5356 2373 85 8574 2938 | 11512 6649 3082 845 | 10576 | 299 | 13572 © 214 - 214 255 469 6649 3296 845 10790 | 3251 14042
14 [Total des revenus (000 ) an 4 1313 886 - 2199 58 | 2257 5356 2469 863 8687 2938 | 11625 6669 3354 863 | 1088 | 2996 | 13882 © 214 - 214 255 469 6669 3568 863 11100 | 3251 14351
15 | Total des revenus (000 $) an 5 1310 978 - 2288 58 | 2345 5356 2426 876 8658 2933 | 11506 6665 3404 876 | 10945 | 2996 | 13041 © 214 - 214 255 469 6665 3618 876 11150 | 3251 14410
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PLAN DE DEVELOPPEMENT 2015-2016

ociété en commandite Gaz Métro
Demande portant sur 'allocation des codts et la structure tarifaire de Gaz Métro, R-3867-2013

PETIT ET MOYEN DEBIT (PMD) GRANDES ENTREPRISES TOTAL
Ligne Description RESIDENTIEL AFFAIRES TOTAL PMD
Nouveaux Ajoutsde  Total Nouveaux Aoutsde  Total Nouveaux Ajouts de Total Nouveaux Aoutsde  Total Nouveaux Ajoutsde  Total
clients charge charae clients charae clients charae clients charae.
Projets Projets Projets Projets Projets Projets Projets Projets
Surréseau __d'extension _Proiets >L5M$ Total Surréseau _ dextension __>L5Ms Total Surréseau _d'extension __ >15WS Total Surréseau _d'extension __ >L5MS Total Surréseau _ dextension Projets >LSMS _ Total

1 |Nombre de clients an 1 1008 349 - 1447 164 | 1611 1921 184 12 2117 971 3088 3019 533 12 3564 | 1135 4699 - - - - 2 2 3019 533 12 3s64 | 1137 4701
2 [Nombre de ciients an 2 (cumulatin 1081 665 - 1746 164 | 1911 1781 210 25 2015 971 2986 2863 875 25 3762 | 1135 4897 - - - - 2 2 2863 875 25 3762 | 1137 4899
3 |Nombre de clients an 3 (cumulatif 1108 916 - 2024 164 | 2188 1783 212 28 2022 971 2993 2891 1127 28 4046 | 1135 5181 - - - - 2 2 2801 1127 28 4046 | 1137 5183
4 [Nombre de ciients an 4 (cumulatin 1123 1074 - 2197 164 | 2361 1785 214 28 2026 971 2997 2908 1288 28 4223 | 1135 5358 - - - - 2 2 2908 1288 28 4223 | 1137 5360
5 |Nombre de clientsan'5 (cumulatif 1123 1195 - 2318 164 | 2482 1787 217 28 2031 971 3002 2910 1411 28 4349 | 1135 5484 - - - - 2 2 2910 1411 28 4389 | 1137 5486
6 |Volumes (10°m) an 1 5419 589 - 6007 147 | 6154 33306 11354 147 44807 | 24357 | 69164 | 38725 11943 147 | s0814 [24504 | 75318 - - - 220 220 38725 11943 147 50814 | 24723 75538
7 [Volumes (10°m) an 2 (cumulaif) 3637 1432 - 5068 147 | 5215 26 659 11013 200 862 | 24357 | 63220 | 30296 13344 200 | 43931 |24504 | 68435 - - - - 220 220 30296 13344 200 43031 | 24723 68654
8 [Volumes (10°m9) an 3 (cumulatin) 3912 2101 - 6013 147 | 6160 26 998 12832 315 40145 | 24357 | 64503 | 30910 14933 315 | 46159 | 24504 | 70662 - - - 220 220 30910 14933 315 46159 | 24723 70882
o [Volumes (10°m) an 4 (cumulaif) 4142 2584 - 6727 147 | 6873 27107 13019 315 40441 | 24357 | 64798 | 31250 15 603 315 | 47168 |24504 | 71672 - - - - 220 220 31250 15603 ais 47168 | 24723 71892
10 [Volumes (10°m) an 5 (cumulatin) 4151 2854 - 7005 w7 | 7152 27218 13121 315 40654 | 24357 | 65011 | 31369 15975 315 | 47659 |24504 | 72163 - - - 220 220 31369 15975 315 47659 | 24723 72383
11 |Total des revenus (000 $) an 1 1222 155 - 1377 | 1421 6241 184 35 7461 3300 | 10761 264 1339 35 8838 | 3345 | 12182 - - - - 4 4 7464 1339 35 8838 | 3349 12186
12 [Total des revenus (000 ) an 2 972 399 - 1372 4| 1416 5336 1275 70 6681 3300 9981 6309 1674 70 8053 | 3345 | 11397 - - - 2 2 6309 1674 70 8053 | 3368 11421
13 |Total des revenus (000 $) an 3 1027 509 - 1626 a | 1671 5394 1349 77 6819 3300 | 10120 6421 1948 77 a6 | 3 11791 - - - - 2 24 6421 1948 77 8ad6 | 3368 11814
14 [Total des revenus (000 ) an 4 1061 746 - 1807 a1 | 1851 5415 1368 ” 6859 3300 | 10159 6476 2114 7 8666 | 3345 | 12011 - - - 2 2 6476 2114 7 8666 | 3368 12034
15 | Total des revenus (000 $) an 5 1064 836 - 1900 44| 1944 5437 1384 77 6897 3300 | 10197 6501 2219 77 8797 | 3345 | 12142 - - - 2 2 6501 2219 77 8797 | 3368 12 165
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