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I N T R O D U C T I O N  

Dans ses décisions D-2018-040 et D-2018-080, la Régie de l’énergie (la « Régie ») demandait à 1 

Énergir, s.e.c. (« Énergir ») de présenter désormais, dans le cadre de chacun de ses dossiers 2 

tarifaires, des demandes d’autorisation conformes au Règlement sur les conditions et les cas 3 

requérant une autorisation de la Régie de l’énergie (le « Règlement ») pour ses projets 4 

d’investissement inférieurs au seuil de 1,5 M$1. 5 

Les demandes d’autorisation, qui seraient mises en place à partir du dossier tarifaire 2019-2020, 6 

visent à permettre à la Régie, d’une part, de porter un jugement sur le caractère a priori 7 

prudemment acquis et utile des investissements prévus pour l’année témoin projetée et, d’autre 8 

part, d’en faire le suivi dans le cadre des dossiers de rapport annuel. 9 

Le présent document résume la proposition d’Énergir à cet égard.  10 

1  I M P A C T  S U R  L E S  P I È C E S  D U  D O S S I E R  T A R I F A I R E  

Énergir a abordé sa réflexion sur la présentation de ses projections d’investissement de manière 11 

holistique. Tous les éléments importants du dossier tarifaire ayant un lien direct avec les 12 

investissements inférieurs à 1,5 M$ ont été identifiés et analysés. Pour répondre efficacement à 13 

la demande de la Régie, et de manière à faciliter les liens existants entre différentes pièces traitant 14 

des investissements, Énergir propose l’ajout d’une nouvelle pièce au dossier tarifaire, en plus de 15 

modifications à certaines pièces déjà existantes. Le tableau suivant résume la proposition 16 

d’Énergir. 17 

                                                
1 D-2018-080, paragr. 409, 410 et 411. 
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Tableau 1 

Impact sur les pièces du dossier tarifaire 

Pièce actuellement déposée  
au dossier tarifaire 

Proposition  
de modification 

Titre de la pièce 
Référence 

 
R-3987-2016 

Nouvelle cote  
Énergir 

R-4018-2017 
Description 

Rentabilité du plan  
de développement 

Gaz Métro-7, 
Document 2 

GM-I,  
Document 2 

Modifiée pour ajouter l’indice de 
profitabilité, ainsi que deux 
colonnes supplémentaires :  

 une colonne portant sur les cas 
d’exception (parc industriel et 
repavage); et  

 une colonne sur les frais 
généraux corporatifs 

Planification pluriannuelle  
des investissements 

Gaz Métro-9, 
Document 1 

GM-K,  
Document 1 

Transfert : toute l’information 
pertinente est transférée à la 
nouvelle pièce proposée 

Additions à la base  
de tarification 

Gaz Métro-10, 
Document 3 

GM-L,  
Document 3 

Conservé : pages 1 et 2, ainsi 
que les explications d’écarts aux 
pages subséquentes 

Transfert : le reste de 
l’information pertinente est 
transféré à la nouvelle pièce 
proposée 

Conciliation des additions 
avec les plans  
de développement 

Gaz Métro-10, 
Document 4 

GM-L,  
Document 4 

Transfert : toute l’information 
pertinente est transférée à la 
nouvelle pièce proposée 

Conciliation des additions 
avec la gestion des actifs 

Gaz Métro-10, 
Document 5 

GM-L,  
Document 5 

Transfert : toute l’information 
pertinente est transférée à la 
nouvelle pièce proposée 

Demande d’autorisation  
des investissements 

inférieurs à 1,5 M$ et 
planification pluriannuelle 
des investissements 

- GM-K,  
Document 1 

Nouvelle pièce proposée 

 

En résumé, toute l’information pertinente en regard des investissements au dossier tarifaire se 1 

retrouvera à l’intérieur de la nouvelle pièce proposée. Il sera par ailleurs beaucoup plus simple 2 

de faire les liens entre la pièce portant sur le plan de développement, la nouvelle pièce sur les 3 

investissements, ainsi que celle sur les additions à la base de tarification. 4 
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2  O B J E C T I F S  D I S T I N C T S  

Chacune des pièces visera un objectif spécifique comme le démontre le tableau suivant. 1 

Tableau 2 

Objectifs visés 

Titre de la pièce Requête 

Rentabilité du plan  
de développement 

Prendre acte du respect des paramètres 
autorisés et des critères globaux de rentabilité 
exigés (notamment IP>1,3 et point mort tarifaire 
<18 ans). 

Demande d’autorisation  
des investissements inférieurs à  
1,5 M$ et planification pluriannuelle  
des investissements 

1) Autoriser, pour l’année témoin, les 
investissements inférieurs à 1,5 M$,  

2) prendre acte du plan pluriannuel des 
investissements anticipés pour les 
prochaines années. 

Additions à la base de tarification Autoriser les additions à la base de tarification 
pour l’année témoin. 

 

3   L A  P R O P O S I T I O N  

3 . 1  L E  C O N T E N U  D E  L A  N O U V E L L E  P I È C E  

La nouvelle pièce présentera, en plus du plan pluriannuel des investissements d’Énergir pour 2 

chacune des catégories d’investissement, la projection des investissements pour l’année témoin, 3 

incluant autant les projets majeurs nécessitant une autorisation spécifique que les projets 4 

d’investissement dont les coûts individuels sont inférieurs à 1,5 M$. En réponse à la demande 5 

formulée au paragraphe 411 de la D-2018-080, Énergir propose de conserver, pour les 6 

investissements inférieurs au seuil, les mêmes catégories d’investissement que celles présentées 7 

actuellement dans la pièce Additions à la base de tarification. 8 

La pièce intégrera pour chacune des catégories d’investissement les détails suivants : 9 

 la description synthétique des investissements et de leurs objectifs; 10 

 les coûts associés à chaque catégorie d’investissement; 11 
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 la justification des investissements en relation avec les objectifs; et 1 

 l’impact sur la fiabilité du service de distribution de gaz naturel. 2 

Une section de la nouvelle pièce sera réservée à la présentation des calculs d’impact tarifaire : 3 

 pour les investissements ne générant pas de revenus additionnels; 4 

 pour les investissements générant des revenus additionnels; et 5 

 pour l’ensemble des investissements. 6 

3 . 2  L E S  L I E N S  A V E C  L E  R E S T E  D U  D O S S I E R  T A R I F A I R E  

L’ajout de références dans les tableaux présentés dans la nouvelle pièce permettra 7 

l’établissement de liens directs avec les montants divulgués aux pièces suivantes : 8 

 additions à la base de tarification, et  9 

 rentabilité du plan de développement.  10 

3 . 3  A M É L I O R A T I O N  D E  L A  P I È C E  S U R  L E  P L A N  D E  D É V E L O P P E M E N T  

La pièce portant sur la rentabilité du plan de développement présente une prévision globale des 11 

nouvelles ventes d’Énergir découlant des projets prévus être autorisés dans l’année tarifaire. 12 

La nouvelle pièce sur le plan de développement contiendra, comme avant, les paramètres de 13 

l’an 1 à l’an 5 du nombre de clients, des volumes et des subventions PRC ainsi que de l’an 0 à 14 

l’an 5 des immobilisations, des contributions et des investissements. L’impact tarifaire pour la 15 

première année et les cinq premières années sera également présenté en plus du point mort 16 

tarifaire. Le résultat de l’indice de profitabilité (IP) sera ajouté. Cet ajout est en lien avec la décision 17 

qui approuve l’utilisation de la mesure de l’IP comme critère d’acceptation des projets 2 . 18 

Néanmoins, le taux de rendement interne (TRI) demeurera à titre informatif pour les prochaines 19 

années comme l’a demandé la Régie3. 20 

                                                
2 D-2018-080, R-3867-2013 phase 3, p.71, paragr. 284. 
3 D-2018-080, R-3867-2013 phase 3, p.72, paragr. 285. 
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Ces différents paramètres et résultats seront présentés – comme avant – en plusieurs colonnes 1 

selon les nouveaux clients et les ajouts par marché, soit petit et moyen débits (PMD), ventes 2 

grandes entreprises (VGE), et au global. Le renforcement au niveau du portefeuille continuera 3 

d’être présenté distinctement tel que demandé par la Régie4. 4 

Deux nouvelles colonnes présenteront respectivement les cas d’exception de parc industriel et 5 

repavage5, ainsi que les frais généraux corporatifs6. Dans le cadre du dossier tarifaire, le plan de 6 

développement prévoira une enveloppe maximale dédiée aux projets d’exception de 1,5 M$. Au 7 

rapport annuel, le plan de développement présentera le montant réellement utilisé de l’enveloppe. 8 

Quant aux frais généraux corporatifs présentés dans le plan de développement, il s’agira du 9 

même montant alloué aux investissements en développement de réseau de moins de 1,5 M$ qui 10 

figurera autant dans la nouvelle pièce portant sur les investissements que celle sur les additions 11 

à la base de tarification.  12 

Advenant que des projets ayant des coûts individuels supérieurs à 1,5 M$ soient envisagés lors 13 

de l’établissement de la cause tarifaire, ces projets seraient présentés dans une colonne distincte 14 

du plan de développement. Les projets supérieurs à 1,5 M$ déjà autorisés par la Régie et inclus 15 

au plan de développement lors du rapport annuel seraient également présentés dans une colonne 16 

distincte.  17 

Dans la pièce sur le plan de développement du rapport annuel, il est également prévu de 18 

présenter individuellement à la Régie les projets exceptionnels requérant une autorisation 19 

a posteriori, tel qu’indiqué dans les conditions de services 7 . Ces projets qui a priori ne 20 

respecteraient pas toutes les balises autorisées par la Régie dans sa décision D-2018-080 21 

seraient présentés avec l’information pertinente pour éclairer la Régie sur la nature prudente et 22 

raisonnable de ces investissements. 23 

                                                
4 D-2018-080, R-3867-2013 phase 3, p.53, paragr. 192 et 193. 
5 D-2018-080, R-3867-2013 phase 3, p.92 et 93, paragr. 390. 
6 D-2018-080, R-3867-2013 phase 3, p.44 et 45, paragr. 153 et 154. 
7 Voir CST au 1er octobre 2017, mise à jour du 9 juillet 2018, article 4.3.4, p.23.  

https://www.energir.com/fr/residentiel/espace-client/facturation/conditions-et-tarif/~/media/Files/Affaires/Tarif/conditionsservicetarif_fr.pdf
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Toutes ces modifications permettront de répondre à la demande de la Régie concernant la 1 

présentation du plan de développement lors des causes tarifaires et rapports annuels8. 2 

4  E X E M P L E  D ’ A P P L I C A T I O N  A U  D O S S I E R  T A R I F A I R E  2 0 1 7 - 2 0 1 8  

Les annexes ci-jointes offrent un exemple d’application, s’appuyant sur les investissements 3 

projetés et approuvés au dossier tarifaire 2017-2018 (dossier R-3987-2016) pour chacune des 4 

pièces modifiées et créées par la proposition d’Énergir. 5 

Pour les besoins de cette simulation, lorsque certaines informations n’étaient pas disponibles 6 

dans les pièces du dossier tarifaire original 2017-2018, le montant a été identifié comme étant 7 

non disponible « n/d » pour la simulation. Ces informations seraient évidemment fournies dans 8 

la nouvelle pièce ou dans les pièces modifiées dès l’entrée en vigueur de la proposition d’Énergir 9 

advenant son approbation par la Régie.  10 

De la même manière, les descriptions de catégories d’investissement pour l’année tarifaire 11 

2017-2018, les objectifs visés et les justifications des projets n’ont pas été reconduits dans la 12 

simulation de la nouvelle pièce puisque ces investissements ont déjà fait l’objet d’analyses et ont 13 

déjà été approuvés par la Régie. Ces informations seraient cependant fournies dans la nouvelle 14 

pièce à partir de son entrée en vigueur prévue pour le dossier tarifaire 2019-2020.  15 

C O N C L U S I O N  

Énergir demande à la Régie d’approuver sa proposition en réponse au suivi requis par la 

décision D-2018-080. 

 

                                                
8 D-2018-080, R-3867-2013 phase 3, p.97, paragr. 419. 
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A N N E X E S  

En supposant que la proposition d’Énergir ait été appliquée aux investissements du dossier 1 

tarifaire 2017-2018, les annexes suivantes montrent l’information qui aurait été présentée au 2 

dossier tarifaire. 3 

Titre de la pièce 
Référence 

 
R-3987-2016 

Nouvelle cote 
d’Énergir 

R-4018-2017 
Annexe 

Demande d’autorisation des  
investissements inférieurs à 1,5 M$ et 
planification pluriannuelle  
des investissements 

Gaz Métro-9, 
Document 1 

GM-K,  
Document 1 

Annexe 1 

Additions à la base de tarification Gaz Métro-10, 
Document 3 

GM-L,  
Document 3 

Annexe 2 

Rentabilité du plan de développement Gaz Métro-7, 
Document 2 

GM-I,  
Document 2 

Annexe 3 

Conciliation des additions  
avec les plans de développement 

Gaz Métro-10, 
Document 4 

GM-L,  
Document 4 

Annexe 4 

Conciliation des additions  
avec la gestion des actifs 

Gaz Métro-10, 
Document 5 

GM-L,  
Document 5 

Annexe 5 
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D E M A N D E  D ’ A U T O R I S A T I O N   

D E S  I N V E S T I S S E M E N T S  I N F É R I E U R S   

À  1 , 5  M $  D E  2 0 1 7 - 2 0 1 8   

E T  P L A N I F I C A T I O N  P L U R I A N N U E L L E   

D E S  I N V E S T I S S E M E N T S  
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I N T R O D U C T I O N  

Un texte introductif sera intégré faisant référence à la D-2018-080 et en précisant que les 1 

informations relatives aux investissements, dont les coûts sont inférieurs au seuil de 1,5 M$, sont 2 

présentées par catégorie d’investissements et comportent les détails suivants : 3 

 la description synthétique des investissements et de leurs objectifs; 4 

 les coûts associés à chaque catégorie d’investissements; 5 

 la justification des investissements en relation avec les objectifs; 6 

 l’impact sur les tarifs; 7 

 l’impact sur la fiabilité du service de distribution de gaz naturel. 8 

Il est à noter que l’utilisation d’arrondis dans les tableaux qui suivent peut occasionner des écarts 9 

au niveau des montants totaux. 10 

1  S O M M A I R E  D E S  I N V E S T I S S E M E N T S  2 0 1 7 - 2 0 1 8  

Un texte sera intégré pour préciser qu’ en vertu de l'article 73 de la Loi sur la Régie de l'énergie 11 

(la Loi) et du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de 12 

l'énergie, le Distributeur doit obtenir l'autorisation de la Régie de l’énergie (la »Régie ») pour 13 

acquérir, construire ou disposer des immeubles ou des actifs destinés à la distribution de gaz 14 

naturel. 15 

Le tableau 1 présente tous les investissements prévus pour 2017-2018. Ces investissements 16 

totalisent 184,9 M$ et comprennent : 17 

 les projets d'investissement dont les coûts individuels sont inférieurs à 1,5 M$; 18 

 les projets d’investissement de plus de 1,5 M$ nécessitant une autorisation spécifique, 19 

qu’ils aient été autorisés et prévus être intégrés à la base de tarification au cours de 20 

l’année tarifaire (projets majeurs) ou n’étant pas prévus être intégrés à la base de 21 

tarification au cours de l’année tarifaire (projets hors base). 22 
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Les projets d’investissement inférieurs à 1,5 M$, estimés à 160,2 M$, font l'objet de la  présente 1 

demande d'autorisation. 2 

TABLEAU 1 

SOMMAIRE DES INVESTISSEMENTS 2017-2018 

 

 

PROJETS 

Autorisations 
spécifiques 

Projets majeurs  
> 1,5 M$ 

Demande 
d’autorisation 

projets  
< 1,5 M$ 

Total 
2017-2018 

 (M$) (M$) (M$) 

Développement de réseau 0,5 50,1 50,6 

Amélioration du réseau 10,6 62,7 73,4 

Entreposage gaz 0,0 2,4 2,4 

Installations générales 0,0 22,9 22,9 

Frais généraux corporatifs 
capitalisés 

0,5 14,3 14,8 

Total immobilisations  11,6 152,5 164,0 

Actifs intangibles-Développement 
informatique 

0,0 7,7 7,7 

Total immobilisations et actifs 
intangibles – Développement 
informatique 

11,6 160,2 171,7 

Investissements hors base 13,2 0,0 13,2 

Total des investissements 
2017-2018 

24,7 160,2 184,9 
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2  P R O J E T S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T  I N F É R I E U R S  À  1 , 5  M $  P A R  

C A T É G O R I E  

Le tableau 2 présente les investissements faisant l’objet de la demande d’autorisation. 1 

TABLEAU 2 

SOMMAIRE DES INVESTISSEMENTS INFÉRIEURS À 1,5 M$ 

PROJETS 
Budget autorisé  

CT 2017 
Prévision  
4/8 2017 

Budget  
2018 

 (M$) (M$) (M$) 

Développement de réseau 42,3 n/d 50,1 

Amélioration du réseau  56,1 n/d 62,7 

Entreposage gaz 2,2 n/d 2,4 

Installations générales 23,4 n/d 22,9 

Frais généraux corporatifs 
capitalisés  

13,3 n/d 14,3 

Total immobilisations  137,2 n/d 152,5 

Actifs intangibles-Développement 
informatique 

6,4 n/d 7,7 

TOTAL  143,6 n/d 160,2 

 

 

Énergir, s.e.c. (« Énergir ») demande à la Régie d’approuver les projets d’investissement 2 

inférieurs à 1,5 M$, estimés à 160,2 M$ pour l’année 2017-2018. 3 

 

2.1 DÉVELOPPPEMENT DU RÉSEAU INFÉRIEUR À 1,5 M$ 

La description synthétique des investissements et de leurs objectifs 

La pièce qui sera déposée intégrera un texte décrivant les investissements effectués sous cette 4 

catégorie ainsi que les objectifs qui sont visés. 5 



Énergir, s.e.c. 

Demande portant sur l’allocation des coûts et la structure tarifaire,  

R-3867-2013, phase 3B 

 

Original : 2018.09.28 Gaz Métro – 7, Document 11 

 Annexe 1, Page 6 de 19 

TABLEAU 3 

INVESTISSEMENTS EN DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAU 

Développement du réseau 

PROJETS 
Budget autorisé  

CT 2017 
Prévision  
4/8 2017 

Budget  
2018 

 (M$) (M$) (M$) 

1) Immobilisations en développement 
de réseau  

41,1 n/d 49,0  

2) Renforcement du réseau de 
distribution  

1,2 n/d 1,2  

TOTAL investissements < 1,5 M$ 42,3 n/d 50,1 

Projets majeurs 15,3 n/d 0,5 

TOTAL investissements inclus à la 
base de tarification 

57,6 n/d 50,6 

Projets hors base (0,8) n/d 0,9  

TOTAL des investissements 56,8 n/d 51,5 

 

Justification des investissements en relation avec les objectifs 

La pièce qui sera déposée intégrera une brève description des projets faisant partie des 1 

investissements en développement de réseau ainsi que leur relation avec les objectifs visés. Les 2 

liens avec le plan de développement de la cause tarifaire de même qu’avec les plans de 3 

développement des rapports annuels a priori antérieurs seront expliqués dans cette section en 4 

faisant référence aux différentes pièces concernées. En résumé, cette section permettra de faire 5 

la conciliation entre les investissements prévus en développement de réseau au dossier tarifaire 6 

et les différents plans de développement. Cette section remplacera ainsi les informations qui 7 

étaient présentées dans la pièce GM-10, Document 4 (voir annexe 4). 8 

2.2  AMÉLIORATION DU RÉSEAU INFÉRIEUR À 1,5 M$ 

La description synthétique des investissements et de leurs objectifs 

La pièce qui sera déposée intégrera un texte décrivant les investissements effectués sous cette 9 

catégorie ainsi que les objectifs généraux qui sont visés. Cependant le détail des projets et de 10 

leurs objectifs spécifiques sera intégré dans chacune des sous-sections qui suivent. 11 
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TABLEAU 4 

INVESTISSEMENTS AMÉLIORATION DU RÉSEAU 

AMÉLIORATION DU RÉSEAU 

PROJETS Budget autorisé  
CT 2017 

Prévision 
4/8 2017 

Budget  
2018 

 (M$) (M$) (M$) 

Risques 14,8 n/d 11,4 

Respect des exigences 10,7 n/d 15,9 

Enjeux clients – capacité hydraulique 0,2 n/d 0,1 

Amélioration des actifs 20,5 n/d 23,1 

Renforcement du réseau de transmission 0,0 n/d 0,0   

Mesurage 9,8 n/d 12,3 

TOTAL investissements < 1,5 M$ 56,1 n/d 62,7 

Projets majeurs 50,8 n/d 10,6 

TOTAL investissements inclus à la base de 
tarification 

106,9 n/d 73,4 

Projets hors base 4,8 n/d 3,8 

TOTAL des investissements 111,6 n/d 77,2 

 

2.2.1 Risques 

La description synthétique des investissements et de leurs objectifs 

La pièce qui sera déposée intégrera un texte décrivant les investissements effectués sous cette 1 

catégorie ainsi que les objectifs qui sont visés. 2 
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TABLEAU 5 

CATÉGORIE : RISQUES 

AMÉLIORATION DU RÉSEAU : RISQUES 

PROJETS 
Budget autorisé 

CT 2017 
Prévision  
4/8 2017 

Budget  
2018 

 (M$) (M$) (M$) 

1) Régulateurs intérieurs 2,4  n/d 1,7  

2) Joints mécaniques 10,7  n/d 6,6  

3) Branchement d’immeuble sans 
colonne montante 0,1  n/d 

0,0  

4) Croisements d’égout 0,1  n/d 0,1  

5) Vannes à fermeture 
automatique 0,3  n/d 

1,2  

6) Odorisation 1,1  n/d 1,7  

7) Risques non connus à ce jour 0,0  n/d 0,0  

TOTAL investissements < 1,5 M$ 14,8 n/d 11,4  

Projets majeurs 14,8 n/d 2,3 

TOTAL investissements inclus à 
la base de tarification 

29,6 n/d 13,7 

Projets hors base 0,0 n/d 0,0 

TOTAL des investissements 29,6 n/d 13,7 

 

Justification des investissements en relation avec les objectifs 

La pièce qui sera déposée intégrera une brève description des projets faisant partie des 1 

investissements ainsi que leur lien avec les objectifs visés. 2 

2.2.2 Respect des exigences 

La description synthétique des investissements et de leurs objectifs 

La pièce qui sera déposée intégrera un texte décrivant les investissements effectués sous cette 3 

catégorie ainsi que les objectifs qui sont visés. 4 
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TABLEAU 6 

CATÉGORIE : RESPECT DES EXIGENCES 

AMÉLIORATION DU RÉSEAU : RESPECT DES EXIGENCES 

PROJETS 
Budget autorisé 

CT 2017 
Prévision  
4/8 2017 

Budget  
2018 

 (M$) (M$) (M$) 

1) Relocalisation des conduites en 
arrière-lot 

0,7  
n/d 

0,7  

2)  Murs coupe-feu 0,1  n/d 0,1  

3)  MTQ – Différents projets 2,3  n/d 2,0  

4)  Enveloppe Infrastructures 4,4  n/d 4,4  

5)  Repavages municipaux 1,0  n/d 6,5  

6)  Enveloppe PCF 2,2  n/d 2,2  

7)  Exigences non connues à ce jour 0,0  n/d 0,0  

TOTAL investissements < 1,5 M$ 10,7  n/d 15,9  

Projets majeurs (0,9) n/d 1,2 

TOTAL investissements inclus à la 
base de tarification 

9,8 n/d 17,1 

Projets hors base 4,1 n/d 3,8 

TOTAL des investissements 14,0 n/d 20,8 

 

Justification des investissements en relation avec les objectifs 

La pièce qui sera déposée intégrera une brève description des projets faisant partie des 1 

investissements ainsi que leur lien avec les objectifs visés. 2 
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2.2.3 Enjeux clients – capacité hydraulique 

La description synthétique des investissements et de leurs objectifs 

La pièce qui sera déposée intégrera un texte décrivant les investissements effectués sous cette 1 

catégorie ainsi que les objectifs qui sont visés. 2 

TABLEAU 7 

CATÉGORIE : ENJEUX CLIENTS – CAPACITÉ HYDRAULIQUE 

AMÉLIORATION DU RÉSEAU : CAPACITÉ HYDRAULIQUE 

PROJETS 
Budget autorisé 

CT 2017 
Prévision  
4/8 2017 

Budget  
2018 

 (M$) (M$) (M$) 

1) Amélioration de la capacité 
hydraulique du réseau 

0,2 n/d 0,1 

TOTAL investissements < 1,5 M$ 0,2 n/d 0,1 

Projets majeurs 0,0 n/d 0,0 

TOTAL investissements inclus à 
la base de tarification 

0,2 n/d 0,1 

Projets hors base 0,0 n/d 0,0 

TOTAL des investissements 0,2 n/d 0,1 

  

Justification des investissements en relation avec les objectifs 

La pièce qui sera déposée intégrera une brève description des projets faisant partie des 3 

investissements ainsi que leur lien avec les objectifs visés. 4 

2.2.4 Amélioration des actifs inférieurs à 1,5 M$ 

La description synthétique des investissements et de leurs objectifs 

La pièce qui sera déposée intégrera un texte décrivant les investissements effectués sous cette 5 

catégorie ainsi que les objectifs qui sont visés. 6 
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TABLEAU 8 

CATÉGORIE : AMÉLIORATION DES ACTIFS 

AMÉLIORATION DU RÉSEAU: AMÉLIORATION DES ACTIFS 

 

PROJETS 
Budget autorisé  

CT 2017 
Prévision  
4/8 2017 

Budget  
2018 

 (M$) (M$) (M$) 

1) Postes de livraison 5,6  n/d 4,8  

2) Postes de détente /prédétente 1,4  n/d 2,4  

3) Postes de mesurage 1,0  n/d 1,6  

4) Postes de vannes 1,1  n/d 1,4  

5) Conduites enfouies 1,0  n/d 1,4  

6) Conduites suspendues 0,2  n/d 2,0  

7) Conduites submergées 0,0  n/d 0,0  

8) Enveloppes de protection 
cathodique 

4,5  n/d 3,9  

9) Autres projets 1,2  n/d 0,4  

10) Travaux correctifs divers 4,3  n/d 5,3  

TOTAL investissements < 1,5 M$ 20,5  n/d 23,1  

Projets majeurs 0,0 n/d 0,0 

TOTAL investissements inclus à la 
base de tarification 

20,5 n/d 23,1 

Projets hors base 0,6 n/d 0,0 

TOTAL des investissements 21,1 n/d 23,1 

  

Justification des investissements en relation avec les objectifs 

La pièce qui sera déposée intégrera une brève description des projets faisant partie des 1 

investissements ainsi que leur lien avec les objectifs visés.  2 
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2.2.5 Renforcement du réseau de transmission inférieurs à 1,5 M$ 

La description synthétique des investissements et de leurs objectifs 

La pièce qui sera déposée intégrera un texte décrivant les investissements effectués sous cette 1 

catégorie ainsi que les objectifs qui sont visés. 2 

TABLEAU 9 

CATÉGORIE : RENFORCEMENT DU RÉSEAU DE TRANSMISSION 

Amélioration du réseau : Renforcement en transmission  

 

PROJETS 
Budget autorisé 

CT 2017 
Prévision  
4/8 2017 

Budget  
2018 

 (M$) (M$) (M$) 

1) Renforcement du réseau de 
transmission  

0,0 n/d 0,0 

TOTAL investissements < 1,5 M$ 0,0 n/d 0,0 

Projets majeurs 36,9 n/d 7,1 

TOTAL investissements inclus à la 
base de tarification 

36,9 n/d 7,1 

Projets hors base 0,0 n/d 0,0 

TOTAL des investissements 36,9 n/d 7,1 

 

Justification des investissements en relation avec les objectifs 

La pièce qui sera déposée intégrera une brève description des projets faisant partie des 3 

investissements ainsi que leur lien avec les objectifs visés. 4 

2.2.6 Mesurage inférieurs à 1,5 M$ 

La description synthétique des investissements et de leurs objectifs  

La pièce qui sera déposée intégrera un texte décrivant les investissements effectués sous cette 5 

catégorie ainsi que les objectifs qui sont visés. 6 
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TABLEAU 10 

CATÉGORIE : MESURAGE 

AMÉLIORATION DU RÉSEAU: CATÉGORIE MESURAGE 

PROJETS 
Budget autorisé 

CT 2017 
Prévision  
4/8 2017 

Budget  
2018 

 (M$) (M$) (M$) 

1) Mesurage  9,8 n/d 12,3 

TOTAL investissements < 1,5 M$ 9,8 n/d 12,3 

Projets majeurs 0,0 n/d 0,0 

TOTAL investissements inclus à la 
base de tarification 

9,8 n/d 12,3 

Projets hors base 0,0 n/d 0,0 

TOTAL des investissements 9,8 n/d 12,3 

 

Justification des investissements en relation avec les objectifs 

La pièce qui sera déposée intégrera une brève description des projets faisant partie des 1 

investissements ainsi que leur lien avec les objectifs visés. 2 

2.3  ENTREPOSAGE DU GAZ INFÉRIEUR À 1,5 M$ 

La description synthétique des investissements et de leurs objectifs 

La pièce qui sera déposée intégrera un texte décrivant les investissements effectués sous cette 3 

catégorie ainsi que les objectifs qui sont visés. 4 
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TABLEAU 11 

INVESTISSEMENTS ENTREPOSAGE DU GAZ 

Entreposage du gaz 

PROJETS 
Budget autorisé 

CT 2017 
Prévision  
4/8 2017 

Budget  
2018 

 (M$) (M$) (M$) 

1) Entreposage du gaz 2,2 n/d 2,4 

TOTAL investissements < 1,5 M$ 2,2 n/d 2,4 

Projets majeurs 0,0 n/d 0,0 

TOTAL investissements inclus à la 
base de tarification 

2,2 n/d 2,4 

Projets hors base 0,0 n/d 0,0 

TOTAL des investissements 2,2 n/d 2,4 

 

Justification des investissements en relation avec les objectifs 

La pièce qui sera déposée intégrera une brève description des projets faisant partie des 1 

investissements ainsi que leur lien avec les objectifs visés.  2 

2.4  INSTALLATIONS GÉNÉRALES INFÉRIEUR À 1,5 M$ 

La description synthétique des investissements et de leurs objectifs 

La pièce qui sera déposée intégrera un texte décrivant les investissements effectués sous cette 3 

catégorie ainsi que les objectifs qui sont visés. 4 
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TABLEAU 12 

INVESTISSEMENTS INSTALLATIONS GÉNÉRALES 

Installations générales 

PROJETS 
Budget autorisé  

CT 2017 
Prévision  
4/8 2017 

Budget  
2018 

 (M$) (M$) (M$) 

1) Installation générales 23,4 n/d 22,9 

TOTAL investissements < 1,5 M$ 23,4 n/d 22,9 

Projets majeurs 0,0 n/d 0,0 

TOTAL investissements inclus à 
la base de tarification 

23,4 n/d 22,9 

Projets hors base 2,6 n/d 4,3 

TOTAL des investissements 26,0 n/d 27,2 

 

Justification des investissements en relation avec les objectifs 

La pièce qui sera déposée intégrera une brève description des projets faisant partie des 1 

investissements ainsi que leur lien avec les objectifs visés. 2 

2.5  FRAIS GÉNÉRAUX CORPORATIFS INFÉRIEUR À 1,5 M$ 

La description synthétique des investissements et de leurs objectifs 

La pièce qui sera déposée intégrera un texte décrivant les investissements effectués sous cette 3 

catégorie ainsi que les objectifs qui sont visés. 4 
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TABLEAU 13 

INVESTISSEMENTS FRAIS GÉNÉRAUX CORPORATIFS 

Frais généraux corporatifs capitalisés 

Allocation 
Budget autorisé  

CT 2017 
Prévision  
4/8 2017 

Budget  
2018 

 (M$) (M$) (M$) 

Développement de réseau 5,6 n/d 6,0 

Autres  7,7 n/d 8,3 

TOTAL investissements 
< 1,5 M$ 

13,3 n/d 14,3 

Projets majeurs 2,6 n/d 0,5 

TOTAL investissements inclus 
à la base de tarification 

15,8 n/d 14,8 

Projets hors base 1,6 n/d 2,7 

TOTAL des investissements 17,5 n/d 17,5 

 

Justification des investissements en relation avec les objectifs 

La pièce qui sera déposée intégrera une brève description des projets faisant partie des 1 

investissements ainsi que leur lien avec les objectifs visés. De plus, un lien direct sera fait avec 2 

les frais généraux corporatifs du plan de développement du dossier tarifaire (voir annexe 3, 3 

colonne 18).  4 

2.6  ACTIFS INTANGIBLES –  DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE INFÉRIEUR À 1,5 M$ 

La description synthétique des investissements et de leurs objectifs 

La pièce qui sera déposée intégrera un texte décrivant les investissements effectués sous cette 5 

catégorie ainsi que les objectifs qui sont visés. 6 
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TABLEAU 14 

INVESTISSEMENTS ACTIFS INTANGIBLES 

Actifs intangibles 

PROJETS 
Budget autorisé  

CT 2017 
Prévision  
4/8 2017 

Budget  
2018 

 (M$) (M$) (M$) 

Développement informatique 6,4 n/d 7,7 

TOTAL investissements < 1,5 M$ 6,4 n/d 7,7 

Projets majeurs 1,3 n/d 0,0 

TOTAL investissements inclus à la 
base de tarification 

7,7 n/d 7,7 

Projets hors base 6,7 n/d 1,4 

TOTAL des investissements 14,5 n/d 9,1 

 

Justification des investissements en relation avec les objectifs 

La pièce qui sera déposée intégrera une brève description des projets faisant partie des 1 

investissements ainsi que leur lien avec les objectifs visés. 2 

3  I M P A C T  T A R I F A I R E  D E S  I N V E S T I S S E M E N T S  

3.1  MÉTHODOLOGIE D ’ÉVALUATION  

Énergir présente l’impact tarifaire 1 an et 5 ans des investissements inférieurs à 1,5 M$ pour 3 

2017-2018. L’information est présentée pour les investissements ne générant pas de revenus 4 

additionnels, les investissements générant des revenus additionnels et l'ensemble des 5 

investissements. Les paramètres financiers utilisés dans le calcul de l’impact tarifaire sont les 6 

mêmes que ceux utilisés pour évaluer sur un horizon de 40 ans les projets d’investissements 7 

pour l’année financière 2017-2018. Pour le prochain dossier tarifaire (2019-2020), les paramètres 8 

financiers seront mis à jour pour refléter la décision D-2018-080. Dans son modèle de calcul, 9 

Énergir a considéré la totalité des investissements inférieurs à 1,5 M$ à l’année 0 et la mise en 10 

service des actifs, la consommation et les revenus de distribution annuels ont été considérés dès 11 

le début de l’année 1. 12 
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3.2  RÉSULTATS  

Le tableau suivant présente l’impact tarifaire des investissements inférieurs à 1,5 M$ pour l’année 1 

2017-2018 2 

TABLEAU 15 

IMPACT TARIFAIRE 

 

Investissements  
ne générant pas  

de revenus 
additionnels 

Investissements 
générant  

des revenus 
additionnels 

Total des 
investissements 

Impact tarifaire 1 an 13,0 M$ (6,5) M$ 6,5 M$ 

Impact tarifaire 5 ans 51,6 M$ (34,7) M$ 16,8 M$ 

 

4  I M P A C T  S U R  L A  F I A B I L I T É  D U  S E R V I C E  D E  D I T R I B U T I O N  D U  G A Z  

N A T U R E L  

La pièce qui sera déposée intégrera une desciption des impacts de l’ensemble de ces 3 

investissements sur la fiabilité du service de distribution et la sécurité du réseau. 4 

5  P L A N  P L U R I A N N U E L  D E S  I N V E S T I S S E M E N T S  

Le tableau suivant présente les investissements inférieurs ou supérieurs à 1,5 M$, prévus au 5 

cours des années 2018 à 2022. 6 
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TABLEAU 16 

SOMMAIRE PLURIANNUEL DES INVESTISSEMENTS 

PLAN PLURIANNUEL DES INVESTISSEMENTS 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) 

Développement du réseau 51,5 n/d n/d n/d n/d 

Amélioration de réseau 77,2 n/d n/d n/d n/d 

Entreposage du gaz 2,4 n/d n/d n/d n/d 

Installations générales 27,2 n/d n/d n/d n/d 

Frais généraux corporatifs 
capitalisés 

17,5 n/d n/d n/d n/d 

SOUS TOTAL – 
IMMOBILISATIONS 

175,8  n/d n/d n/d n/d 

Actifs intangibles-
Développement 
informatique  

9,1 n/d n/d n/d n/d 

TOTAL DES 
INVESTISSEMENTS 

184,9 (1) n/d n/d n/d n/d 

Note : 
(1) Tableau 1 

 

Énergir demande à la Régie d’autoriser, pour l’année 2017-2018, les projets d’acquisition 1 

ou de construction d’immeubles ou d’actifs de moins de 1,5 M$, estimés à 160,2 M$, 2 

destinés à la distribution de gaz naturel et pour lesquels une autorisation est requise en 3 

vertu de l’article 73 de la Loi et de son règlement d’application.  4 

Énergir demande aussi à la Régie de prendre acte du dépôt de son plan pluriannuel des 5 

investissements anticipés pour les prochaines années. 6 
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TOTAL 

BUDGET

CAUSE 2017 

PROJETS 

INFÉRIEURS

À 1,5 M$

PROJETS 

SUPÉRIEURS

À 1,5 M$

TOTAL 

BUDGET

CAUSE 2018

PROJETS 

INFÉRIEURS

À 1,5 M$

PROJETS 

SUPÉRIEURS

À 1,5 M$

INVESTISSEMENTS :

IMMOBILISATIONS

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU 57 606 42 278 15 328 50 587 50 131 456

AMÉLIORATION DU RÉSEAU 106 908 56 079 50 829 73 368 62 735 10 633

ENTREPOSAGE DU GAZ 2 150 2 150 0 2 405 2 405 0

INSTALLATIONS GÉNÉRALES 23 430 23 430 0 22 868 22 868 0

FRAIS GÉNÉRAUX CAPITALISÉS 15 825 13 274 2 551 14 789 14 338 451

SOUS-TOTAL 205 919 137 211 68 708 164 017 152 477 11 540

FRAIS REPORTÉS:

ACTIFS INTANGIBLES - DÉVELOPPEMENTS INFORMATIQUES 7 704 6 400 1 304 7 675 7 675 0

TOTAL DES INVESTISSEMENTS (réf. GM-K, Document 1, p.X) 213 623 143 611 70 012 171 692 160 152 11 540

AUTRES ADDITIONS À LA BASE DE TARIFICATION

CONTRIBUTIONS

SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES (25 545) 0 (25 545) (45) 0 (45)

FRAIS REPORTÉS:

PROGRAMMES COMMERCIAUX : PRC 11 371 10 586 785 10 811 10 448 363

PRRC 3 882 3 882 0 3 690 3 690 0

TOTAL DES PROGRAMMES COMMERCIAUX 15 253 14 468 785 14 501 14 138 363

 AUTRES 1 149 1 149 0 1 076 1 076 0

INTÉGRATION DES PROJETS HORS BASE

AU SOLDE D'OUVERTURE DE LA CAUSE TARIFAIRE

IMMOBILISATIONS 45 077 0 45 077 7 747 0 7 747

ACTIFS INTANGIBLES - DÉVELOPPEMENTS INFORMATIQUES 0 0 0 0

TOTAL DES AUTRES ADDITIONS 35 934 15 617 20 317 23 279 15 214 8 065

TOTAL DES ADDITIONS À LA BASE DE TARIFICATION 249 557 159 228 90 329 194 971 175 366 19 605

Note : L'utilisation d'arrondis peut occasionner des écarts au niveau des montants totaux.

ADDITIONS À LA BASE DE TARIFICATION

CAUSES TARIFAIRES 2017 et 2018

(000 $)

BUDGET CAUSE 2017 BUDGET CAUSE 2018

Original : 2018.09.28 Gaz Métro - 7, Document 11
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No de BUDGET BUDGET

ligne ÉCARTS CAUSE 2017 CAUSE 2018

1 FRAIS REPORTÉS

2 Actifs Intangibles - Développements informatiques (1) (29) 7 704 7 675

3 Programmes commerciaux - PRC (560) 11 371 10 811

4 Programmes commerciaux - PRRC (192) 3 882 3 690

5 Total Programmes commerciaux (751) 15 253 14 501

6 TOTAL DES FRAIS REPORTÉS (781) 22 957 22 176

7 IMMOBILISATIONS

8 DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU (2) (6 255) 58 038 51 783

10 Contributions clients - autres 529 (1 736) (1 207)

11 Contributions clients - 300 $ 13 (1 176) (1 163)

12 Biométhane (3) (1 293) 1 293 0

13 Renforcement du réseau de distribution (13) 1 187 1 174

14 Total Développement du réseau (7 019) 57 606 50 587

15 AMÉLIORATION DU RÉSEAU

16 Risques (15 938) 29 594 13 656

17 Respect des exigences 7 209 9 845 17 053

18 Enjeux clients – capacité hydraulique  (111) 222 110

19 Amélioration des actifs 2 618 20 445 23 062

20 Renforcement du réseau de transmission (29 836) 36 978 7 142

21 Mesurage  2 520 9 825 12 345

26 Total Amélioration Réseau (4, 5, 6) (33 539) 106 908 73 368

27 ENTREPOSAGE DU GAZ

28 Usine de liquéfaction 255 2 150 2 405

29 Total Entreposage du gaz 255 2 150 2 405

30 INSTALLATIONS GÉNÉRALES

31 Structures et améliorations (630) 6 050 5 420

32 Mobiliers et équipements de bureau 605 1 450 2 055

33 Équipements de transport (838) 8 798 7 960

34 Machinerie lourde (112) 202 90

35 Outillages et équipements de travail (359) 3 049 2 690

36 Équipements informatiques 772 3 881 4 653

37 Total Installations générales (562) 23 430 22 868

38 FRAIS GÉNÉRAUX CAPITALISÉS (7) (1 036) 15 825 14 789

39 INVENTAIRE GAZ COUSSIN 0 0 0

40 RÉINTÉGRATION AMORTISSEMENT DE VÉHICULES (73) 1 149 1 076

41 CONTRIBUTIONS

42 Subventions gouvernementales (8) 25 500 (25 545) (45)

43 TOTAL DES IMMOBILISATIONS (16 475) 181 523 165 048 *

44 INTÉGRATION DES PROJETS MAJEURS HORS BASE À LA BASE DE 

45 TARIFICATION DANS LE SOLDE D'OUVERTURE DE LA CAUSE TARIFAIRE (note 9)

46 Pont Bouchard (1 329) 1 329

47 Biométhane (793) 793

48 Beauharnois 1 520 (1 520)

49 Bellechasse (19 137) 19 137

50 Poste de compression La Tuque (15 528) 15 528

51 Poste de compression St-Maurice (9 810) 9 810

52 Ville d'Asbestos (42) (42)

53 Pétromont Phase 2 7 789 7 789

54 TOTAL INTÉGRATION DES PROJETS MAJEURS HORS BASE À LA BASE DE 

55 TARIFICATION DANS LE SOLDE D'OUVERTURE DE LA CAUSE TARIFAIRE (37 330) 45 077 7 747

56 TOTAL DES ADDITIONS À LA BASE DE TARIFICATION (54 586) 249 557 194 971

57 (*) Gaz Métro-10, Document 6, page 2 (additions & transferts à la valeur historique + coûts d'abandons comptabilisés à l'encontre de l'amortissement cumulé).

Note : L'utilisation d'arrondis peut occasionner des écarts au niveau des montants totaux.

ADDITIONS À LA BASE DE TARIFICATION

CAUSES TARIFAIRES 2017 et 2018

(000 $)

Original : 2018.09.28 Gaz Métro - 7, Document 11
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ADDITIONS À LA BASE DE TARIFICATION 

CAUSES TARIFAIRES 2017 ET 2018 

1. Article 5 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la 1 

Régie de l’énergie (article 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie) 2 

Les informations relatives aux investissements, dont les coûts sont inférieurs au seuil de 3 

1,5 M$, sont présentées à la pièce GM-K, Document 1, par catégorie d’investissement et 4 

comportent les détails suivants : 5 

 la description synthétique des investissements et de leurs objectifs; 6 

 les coûts associés à chaque catégorie d’investissements; 7 

 la justification des investissements en relation avec les objectifs; 8 

 l’impact sur les tarifs; 9 

 l’impact sur la fiabilité du service de distribution de gaz naturel. 10 

2. La baisse de 6,3 M$ des investissements en développement du réseau entre la Cause 11 

tarifaire 2018 et la Cause tarifaire 2017 s’explique principalement par une baisse des 12 

investissements de 14,9 M$ pour les projets supérieurs à 1,5 M$ et par une hausse des 13 

investissements de 7,9 M$ pour les projets inférieurs à 1,5 M$. La fin du projet d’extension 14 

de réseau dans la région de Bellechasse (D-2015-200) en 2017 explique en grande partie la 15 

baisse des investissements des projets supérieurs à 1,5 M$. La hausse de 7,9 M$ s’explique 16 

essentiellement par un nombre de branchements supérieur dans le marché affaires et par des 17 

coûts moyens de branchements supérieurs dans le marché résidentiel.  18 

3. La baisse des investissements de 1,3 M$ liée au biométhane est due au projet 19 

d’investissement pour le raccordement de la ville de Saint-Hyacinthe à des fins d’injection 20 

(D-2015-107) qui prend fin en 2017. 21 

4. L’écart de 2,5 M$ relatif aux investissements en mesurage s’explique principalement par le 22 

remplacement des compteurs de type S50 par des appareils dont le coût unitaire est 23 

supérieur. Gaz Métro tient à mentionner que l’entrée en vigueur d’exigences métrologiques 24 

plus sévères par Mesures Canada est à l’origine de cette décision d’investissements. 25 
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5. L’écart d’un montant de 5,7 M$ pour les investissements en conduites principales s’explique 1 

principalement par une hausse, dans la Cause tarifaire 2018, du nombre de projets dont les 2 

travaux font l’objet d’une coordination avec les municipalités. La pièce « Planification 3 

pluriannuelle des investissements et demande d’autorisation des investissements inférieurs 4 

à 1,5 M$ » (GM-K, Document 1) décrit plus en détail la nature des travaux pour ce type de 5 

projet. 6 

6. L’écart de 42,2 M$ se rapporte au projet d’investissement visant l’amélioration et le 7 

renforcement du réseau de transmission du Saguenay (D-2015-118), dont les 8 

investissements sont étalés sur trois ans avec une plus grande proportion en 2017.  9 

7. La baisse de 1,0 M$ relativement aux frais généraux capitalisés s’explique principalement par 10 

des investissements plus importants dans des projets hors base en 2018 qu’en 2017. Ainsi, 11 

une plus grande portion de l’enveloppe de frais généraux capitalisés a été attribuée à ces 12 

projets ce qui a fait diminuer la portion attribuée aux projets intégrés à la base de tarification. 13 

8. L’écart de 25,5 M$ des subventions gouvernementales s’explique par le fait que la quasi-14 

totalité des subventions aura été reçue en 2017 relativement au projet d’extension de réseau 15 

dans la région de Bellechasse (D-2015-200). 16 

9. Intégration des projets majeurs hors base à la base de tarification dans le solde 17 

d’ouverture de la Cause tarifaire. 18 

Les investissements des années antérieures, intégrés à la base de tarification en début 19 

d’année, à la suite de l’approbation du projet par la Régie, sont aussi présentés à titre 20 

informatif. 21 

10. Autres additions à la base de tarification 22 

 Programmes commerciaux (14,5 M$) 23 

Les programmes commerciaux correspondent aux sommes versées en vertu des 24 

programmes de rabais à la consommation (PRC) et de rétention par voie de rabais à la 25 

consommation (PRRC). 26 
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 L’inventaire gaz coussin (0 M$) 1 

En fonction du coût du gaz naturel, un ajustement de la valeur de l’inventaire de gaz 2 

coussin est parfois nécessaire à l’exploitation du site d’entreposage de Pointe-du-Lac. 3 

 Réintégration amortissement des véhicules (1,1 M$) 4 

Capitalisation de l’amortissement relatif aux catégories de matériel roulant utilisé pour la 5 

réalisation des travaux. Ce traitement de réintégration d’amortissement a été autorisé par 6 

la Régie selon l’ordonnancement GC-1, page 5. 7 

11. L’ensemble de ces investissements est nécessaire afin d’assurer la fiabilité du service de 8 

distribution et la sécurité du réseau. 9 

 

Gaz Métro demande à la Régie d’approuver les additions à la base de tarification. 
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TOTAL

Ligne Description

Nouveaux Ajouts de Total Nouveaux Ajouts de Total Nouveaux Ajouts de Total Nouveaux Ajouts de Total Nouveaux Ajouts de Renforcement Parcs industriels Total du Frais généraux Total

clients charge clients charge clients charge clients charge clients charge du réseau et repavages développement corporatifs

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 Nombre de clients an 1 1 720             236           1 956      2 358         721           3 079        4 078        957         5 035        3                 -              3                   4 081            957         -                        -                               5 038                       -                        5 038            -                   5 038            

2 Nombre de clients an 2 (cumulatif) 2 233             236           2 469      2 362         721           3 083        4 596        957         5 553        3                 -              3                   4 599            957         -                        -                               5 556                       -                        5 556            -                   5 556            

3 Nombre de clients an 3  (cumulatif) 2 733             236           2 969      2 374         721           3 094        5 106        957         6 063        3                 -              3                   5 109            957         -                        -                               6 066                       -                        6 066            -                   6 066            

4 Nombre de clients an 4 (cumulatif) 3 106             236           3 342      2 375         721           3 096        5 481        957         6 438        3                 -              3                   5 484            957         -                        -                               6 441                       -                        6 441            -                   6 441            

5 Nombre de clients an 5  (cumulatif) 3 338             236           3 574      2 380         721           3 100        5 717        957         6 674        3                 -              3                   5 720            957         -                        -                               6 677                       -                        6 677            -                   6 677            
-              

6 Volumes (10³m³) an 1 6 064             233           6 297      55 582       17 513      73 094      61 645      17 746    79 391      7 611          -              7 611            69 257          17 746    -                        -                               87 002                     -                        87 002          -                   87 002          

7 Volumes (10³m³) an 2 (cumulatif) 5 179             233           5 411      47 897       17 513      65 410      53 075      17 746    70 821      26 876        -              26 876          79 951          17 746    -                        -                               97 697                     -                        97 697          -                   97 697          

8 Volumes (10³m³) an 3 (cumulatif) 6 452             233           6 685      49 320       17 513      66 832      55 772      17 746    73 518      42 829        -              42 829          98 600          17 746    -                        -                               116 346                   -                        116 346        -                   116 346        

9 Volumes (10³m³) an 4 (cumulatif) 7 403             233           7 636      49 709       17 513      67 222      57 113      17 746    74 858      42 711        -              42 711          99 824          17 746    -                        -                               117 570                   -                        117 570        -                   117 570        

10 Volumes (10³m³) an 5 (cumulatif) 7 994             233           8 227      49 950       17 513      67 463      57 944      17 746    75 690      42 711        -              42 711          100 655        17 746    -                        -                               118 401                   -                        118 401        -                   118 401        
-              

11 Immobilisations (000 $) an 0 8 850             11             8 861      31 089       2 410        33 499      39 939      2 421      42 360      434             -              434               40 373          2 421      1 000                 1 500                       45 293                     6 022                 51 315          -                   51 315          

12 Immobilisations (000 $) an 1 1 062             -                1 062      722            -                722           1 784        -              1 784        -                  -              -                   1 784            -              -                        -                               1 784                       -                        1 784            -                   1 784            

13 Immobilisations (000 $) an 2 927                -                927         178            -                178           1 105        -              1 105        -                  -              -                   1 105            -              -                        -                               1 105                       -                        1 105            -                   1 105            

14 Immobilisations (000 $) an 3 692                -                692         28              -                28             720           -              720           -                  -              -                   720               -              -                        -                               720                          -                        720               -                   720               

15 Immobilisations (000 $) an 4 430                -                430         69              -                69             499           -              499           -                  -              -                   499               -              -                        -                               499                          -                        499               -                   499               

16 Immobilisations (000 $) an 5 -                     -                -              -                 -                -               -               -              -               -                  -              -                   -                   -              -                        -                               -                               -                        -                   -                   -                   

17 (incluant les frais généraux et UMQ) -              
-              

18 Subvention PRC (000 $) an 1 2 867             147           3 014      6 773         1 171        7 944        9 640        1 318      10 958      -                  -              -                   9 640            1 318      -                        -                               10 958                     -                        10 958          -                   10 958          

19 Subvention PRC (000 $) an 2 1 036             -                1 036      43              -                43             1 079        -              1 079        -                  -              -                   1 079            -              -                        -                               1 079                       -                        1 079            -                   1 079            

20 Subvention PRC (000 $) an 3 905                -                905         155            -                155           1 060        -              1 060        -                  -              -                   1 060            -              -                        -                               1 060                       -                        1 060            -                   1 060            

21 Subvention PRC (000 $) an 4 675                -                675         43              -                43             718           -              718           -                  -              -                   718               -              -                        -                               718                          -                        718               -                   718               

22 Subvention PRC (000 $) an 5 419                -                419         26              -                26             446           -              446           -                  -              -                   446               -              -                        -                               446                          -                        446               -                   446               
-              -                        

23 Contributions clients
1
 (000 $) an 0 (112)              (3)             (115)       (837)          (22)           (859)        (950)        (24)         (974)        -                  -              -                   (950)            (24)         -                        -                               (974)                        -                        (974)            -                   (974)            

24 contributions clients (000 $) an 1 (880)              (1)             (881)       (745)          (2)             (748)        (1 625)     (3)           (1 628)     -                  -              -                   (1 625)         (3)           -                        -                               (1 628)                     -                        (1 628)         -                   (1 628)         

25 contributions clients (000 $) an 2 (166)              -                (166)       (5)              -                (5)            (171)        -              (171)        -                  -              -                   (171)            -              -                        -                               (171)                        -                        (171)            -                   (171)            

26 contributions clients (000 $) an 3 (145)              -                (145)       (0)              -                (0)            (145)        -              (145)        -                  -              -                   (145)            -              -                        -                               (145)                        -                        (145)            -                   (145)            

27 contributions clients (000 $) an 4 (108)              -                (108)       (0)              -                (0)            (108)        -              (108)        -                  -              -                   (108)            -              -                        -                               (108)                        -                        (108)            -                   (108)            

28 contributions clients (000 $) an 5 (67)                -                (67)         (0)              -                (0)            (68)          -              (68)          -                  -              -                   (68)              -              -                        -                               (68)                          -                        (68)              -                   (68)              
-              -                        

29 Total des investissements (000 $) an 0 8 738             8               8 746      30 252       2 388        32 640      38 989      2 396      41 386      434             -              434               39 423          2 396      1 000                 1 500                       44 319                     6 022                 50 341          -                   50 341          

30 Total des investissements (000 $) an 1 3 049             146           3 195      6 750         1 169        7 918        9 799        1 315      11 113      -                  -              -                   9 799            1 315      -                        -                               11 113                     -                        11 113          -                   11 113          

31 Total des investissements (000 $) an 2 1 797             -                1 797      216            -                216           2 013        -              2 013        -                  -              -                   2 013            -              -                        -                               2 013                       -                        2 013            -                   2 013            

32 Total des investissements (000 $) an 3 1 452             -                1 452      183            -                183           1 634        -              1 634        -                  -              -                   1 634            -              -                        -                               1 634                       -                        1 634            -                   1 634            

33 Total des investissements (000 $) an 4 997                -                997         112            -                112           1 108        -              1 108        -                  -              -                   1 108            -              -                        -                               1 108                       -                        1 108            -                   1 108            

34 Total des investissements (000 $) an 5 352                -                352         26              -                26             378           -              378           -                  -              -                   378               -              -                        -                               378                          -                        378               -                   378               

35 Impact sur les tarifs

36 Pour la première année (000 $) 135                3               139         (3 779)       (1 674)      (5 453)     (3 644)     (1 671)    (5 315)     (186)           -              (186)            (3 829)         (1 671)    149                    192                          (5 159)                     770                    (4 389)         -                   (4 389)         

37 Pour les cinq premières années (000 $) 1 072             (36)           1 037      (15 576)     (7 846)      (23 422)   (14 503)   (7 882)    (22 385)   (4 304)        -              (4 304)         (18 807)       (7 882)    603                    774                          (25 312)                   3 107                 (22 204)       -                   (22 204)       

38 Taux de rendement interne 9,58% 20,84% 10,00% 17,50% 54,55% 20,50% 15,26% 53,53% 17,65% 113,89% 0,00% 113,89% 16,82% 53,51% 0,00% 0,00% 18,24% 0,00% 16,49% 0,00% 16,49%

39 Indice de profitabilité 1,65 3,15 1,71 2,91 8,42 3,39 2,52 8,21 2,89 38,87 0,00 38,87 2,89 8,21 0,00 0,00 3,12 0,00 2,84 0,00 2,84

40 Point mort tarifaire (années) 11,40             1,00          10,04      1,00           1,00          1,00          1,00          1,00        1,00          1,00            -              1,00              1,00              1,00        -                        -                               1,00                         -                        1,00              -                   1,00              

1 Les contributions clients regroupent la contribution de raccordement de 300$ ainsi que toutes les autres contributions faites par les clients.

RENTABILITÉ DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT 2017-2018

PETIT ET MOYEN DÉBIT (PMD) GRANDES ENTREPRISES TOTAL projets de moins de 1,5 M$

RÉSIDENTIEL AFFAIRES TOTAL PMD

TOTAL 

projets de 

plus de 1,5 

M$
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N
o
 de ligne

1

2

Plan de 

développement 

2013 réalisé en 

2018

(note 1)

Plan de 

développement 

2014 réalisé en 

2018

(note 2)

Plan de 

développement 

2015 réalisé en 

2018

(note 3)

Plan de 

développement 

2016 réalisé en 

2018

(note 4)

Plan de 

développement 

2017 réalisé en 

2018

(note 5)

Plan de 

développement 

2018 réalisé en 

2018

(note 6 )

3 52 957 112 58 234 84 20 912 31 558

4 Total 52 957 112 58 234 84 20 912 31 558

5 Il existe un délai entre le moment où une vente est signée et le moment où les coûts de construction seront engagés. Ce délai varie en fonction de l'envergure

6 du projet, de la catégorie de marché et du type de travaux qui seront effectués. Ainsi, une portion des coûts de construction sera encourue durant l'année de

7 signature de la vente et la portion résiduelle sera engagée durant les années subséquentes de la signature de la vente.

8

9

Ajustement pour 

projets majeurs 

non approuvés 

par la Régie 

Investissements en 

immobilisation du plan de 

développement 2018 

excluant les projets 

majeurs non approuvés 

par la Régie

Plan de 

développement 

2018 réalisé en 

2018

(note 6)

Plan de 

développement 

2018 réalisé en 

2019 et années 

suivantes

(note 8)

10 an 0 51 237 0 51 237 31 558 19 679

11 an 1 2 087 0 2 087 2 087

12 an 2 1 293 0 1 293 1 293

13 an 3 842 0 842 842

14 an 4 584 0 584 584

15 an 5 0 0 0 0

16 Total 56 043 0 56 043 31 558 24 485

17 note 1

18 Le montant de 112 k$ représente les coûts qui seront engagés en 2018 pour le projet d'extension de réseau - Côte de Terrebonne Phase 1 (D-2013-160) qui a été inclus au le plan de 

développement 2013.

19 note 2

20 Le montant de 58 k$ représente les coûts qui seront engagés en 2018 pour le projet d'extension de réseau - Côte de Terrebonne Phase 1 C (D-2013-160) qui a été inclus au plan de développement 2014.

21 note 3

22 Le montant de 234 k$ représente les coûts qui seront engagés en 2018 pour le projet Bellechasse (D-2015-200) qui a été inclus au plan de développement 2015.

23 note 4

24 Le montant de 84 k$ représente la portion des coûts qui seront engagés en 2018 relativement aux projets d'extension de réseau - Côte-de-Terrebonne Phase 1D (D-2013-160) et de la région

25 d'Asbestos (D-2016-041)  qui ont été inclus au plan de développement 2016. 

26 note 5

27 Le montant de 20 912 k$ représente la portion des coûts qui seront engagés en 2018 relativement au plan de développement de 2017.

28 note 6

29 Le montant de 31 558 k$ représente la portion des coûts qui seront engagés en 2018 relativement au plan de développement de 2018.

30 note 7

31 Le classement, en année, des investissements en immobilisation du plan de développement 2017-2018 ne représente pas une hiérarchie en termes d'années financières. Il s'agit plutôt d'un classement 

32 établi en termes d'années relativement à des projets et ce, sans égard à l'année financière dans laquelle ceux-ci seront réalisés. L'an 0 représente ainsi la période d'investissement en infrastructure

33 nécessaire avant que le projet ne soit mis en service. L'an 1 du projet débute dès la date d'ouverture de compteur. Les coûts présentés lors des années 1 à 5 représentent les investissements additionnels 

34 tels que les coûts de branchements encourus pour les clients qui vont se joindre au projet ultérieurement.

35 note 8

36 Le montant de 24 485 k$ représente la portion des coûts qui seront engagés en 2019 et au cours des années subséquentes pour le plan de développement de 2018.

Répartition des investissements du plan de développement 2018 selon l'année de réalisation des travaux

Investissements en 

immobilisation

du plan de développement 2017-

2018

(Gaz Métro-7, Doc. 2)

(note 7)

Investissements en immobilisation du plan de développement 2018

CONCILIATION DES ADDITIONS À LA BASE DE TARIFICATION AVEC LES PLANS DE DÉVELOPPEMENT

(000 $)

Total développement du réseau 

excluant les contributions clients 

et le Biométhane

Additions en immobilisation à la base de tarification de 2018

 (Gaz Métro-10, Doc. 3, p.2) 

Répartition des investissements selon les différents plans de développement et années de réalisation des 

travaux

Original : 2018.09.28 Gaz Métro - 7, Document 11

Annexe 4 - Page 1 de 1

Do
nn

ée
s t

ra
ns

fé
ré

es
 à

 la
  

no
uv

ell
e 

piè
ce

 G
M

-K
, D

oc
um

en
t 1



 



Énergir, s.e.c.

Demande portant sur l'allocation des coûts et la structure tarifaire, R-3867-2013, phase 3B

No de 

Ligne

1

Additions à la base de tarification

(Gaz Métro-10, Document 3, p.2, 

l. 20 et 24)

2

Amélioration

et

transmission du réseau

Mesurage 

(note 1)

Frais fixes 

entrepreneurs, 

compensations 

reçues de tiers et 

autres 

ajustements

(note 2)

Transmission 1,5 

km St-Maurice / 

Mékinac hors base 

en 2018                     

(note 3)

Projet Malartic inclus 

dans la base                     

(note 4)

Total autres Risques
Respect des 

exigences

Capacité 

hydraulique

Renforcement 

du réseau de 

transmission

Amélioration 

des actifs

Total gestion 

des actifs

3 Branchements d'immeubles 9,5 1,6 0,1 6,4 8,2

4 Protection cathodique 4,3 3,8 3,8

5 Mesurage 12,3

6 Régulateurs de pression 1,9 1,7 1,7

7 Postes de livraison 6,4 1,6 3,9 5,5

8 Conduites principales 27,2 6,0 14,2 0,1 3,9 24,2

9 Raccordement et régularisation 2,3 1,1 4,1 1,2 6,4

10 Renforcement du réseau de transmission 9,4 2,3 7,1 0,0 9,4

11
Total amélioration du réseau et 

raccordement et régularisation 73,3 (12,3) (4,7) 4,1 (1,2) (14,1) 12,6 18,5 0,1 7,1 20,9 59,2

12 note 1

13 Les activités de mesurage ne font pas partie de la stratégie de la gestion des actifs puisqu'elles sont relatives aux coûts engagés pour le recyclage des compteurs ainsi qu'aux coûts de main-d'oeuvre engagés 

14 pour le programme de sceaux. 

 

15 note 2

16 Il s'agit principalement de frais généraux payés aux différents entrepreneurs pour permettre à ceux-ci de couvrir les frais fixes qu'ils engagent en effectuant des travaux pour Gaz Métro.  Puisque ces frais ne varient pas 

17 en fonction du volume de travaux réalisés, ils ont été exclus de la gestion des actifs. Cette rubrique inclut également les compensations reçues de tiers (ex. : MTQ, UMQ) dans différents projets réalisés par Gaz Métro à 

18 la demande des clients ainsi qu'une partie de la compensation versée par Gaz Métro aux municipalités qui ont adhéré à l'entente de principe conclue avec l'UMQ pour la réalisation de projets d'amélioration du réseau.

19 note 3

20 Un ajustement doit être effectué puisque le projet de transmission 1,5 km St-Maurice/Mékinac est inclus dans la planification des investissements de la stratégie de gestion des actifs alors qu'il ne fait pas partie 

21 des additions à la base de tarification de 2018. 

22 note 4

23 Le projet de relocalisation d'une conduite d'alimentation à Malartic (D-2013-138) ne fait pas partie de la gestion des actifs puisque le projet est effectué à la demande de la mine et non afin de sécuriser l'approvisionnement en gaz naturel.

24 Il est cependant inclus dans les additions à la base de tarification.

Éléments de conciliation
Catégories d'investissements de la statégie de la gestion des actifs

(Gaz Métro-9, Document 1, p.20)

CONCILIATION DES ADDITIONS À LA BASE DE TARIFICATION AVEC LA STRATÉGIE DE LA GESTION DES ACTIFS

(000 000 $)

Original : 2018.09.28 Gaz Métro - 7, Document 11
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