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Demande relative au remplacement des systèmes de dé marrage et de systèmes et 
d'équipements connexes liés aux compensateurs synch rones au poste de Duvernay 

1. Caractéristiques électriques générales 

Caractéristique électrique générale Date Numéro d’i dentification 

Disjoncteur 16 kV, 100 kA, 10 000 A pour 
compensateur synchrone (42-21, 42-22, et 42-23) 

22 juin 2012 0679-20600-092-01/02-0-PL-A 

Condensateur d’atténuation de chocs 16 kV, 
0,25 µF 

22 juin 2012 0679-20600-093-01/02-0-PL-A 

Parafoudre ZnO 18,5 kV, 10 kA 22 juin 2012 0679-20600-094-01/02-0-PL-A 

Sectionneur 16 kV, 2 500 A, 75 kA 22 juin 2012 0679-20600-095-01/02-0-PL-A 

Transformateur de tension 16 kV 22 juin 2012 0679-20600-096-01/02-0-PL-A 

Système de démarrage à variateur de fréquence 22 juin 2012 0679-20600-097-01/02-0-PL-A 

Jeu de barres 16 kV, 2 500 A, 125 kA 22 juin 2012 0679-20600-098-01/02-0-PL-A 

 
 

2. Exigences particulières de conception 

Exigence particulière de conception Date Numéro d'i dentification 

Appareillage de transport 12 oct. 2012 0679-25187-002 

Systèmes de compensation et interconnexions 28 sept. 2012 0679-25617-002 

Comportement du réseau 2 oct. 2012 C-049953-A1-999-001 

Automatismes 27 sept. 2012 0679-1202-0 
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Annexe 3 

Analyse économique
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Coût global actualisé du projet : deux solutions 

Poste de Duvernay - Remplacement systèmes de démarrage et  systèmes et équipements connexes des compensateurs synchrones

Analyse économique
k$ actualisés

Investissements (+) 28 014 30 899

Valeur résiduelle ( -) 1 844 2 057
Dépenses (+) 1 451 4 158

Coût global actualisé (CGA) 27 621 33 000

Système de démarrage 
électronique à variateur 
de fréquence + travaux 

pérennité systèmes 
connexes (solution 1)

Système de démarrage 
conventionnel + travaux 

pérennité systèmes 
connexes (solution 2)

 

Évolution du coût global actualisé en k$
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Analyse économique détaillée 2013-2024 

 

Poste de Duvernay - Remplacement systèmes de démarr age TOTAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

et systèmes et équipements connexes des compensateu rs synchrones

Système de démarrage à variateur de fréquence k$ act.* k$ courants*

Investissements 28 014  193 1 535 1 941 19 079 10 578  0  0  0  0  0  0  0
Valeurs résiduelles 1 844  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Dépenses :

Taxe sur les services publics 1 451  0  0  0  0  65  193  186  180  173  167  160  154

Dépenses totales 1 451  0  0  0  0  65  193  186  180  173  167  160  154

Flux monétaire net - 193 -1 535 -1 941 -19 079 -10 643 - 193 - 186 - 180 - 173 - 167 - 160 - 154

* Total en k$ actualisés. Données annuelles en k$ courants

Flux monétaire net actualisé -27 621 - 193 -1 452 -1 737 -16 157 -8 527 - 146 - 133 - 122 - 111 - 101 - 92 - 83

Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) - 193 -1 645 -3 383 -19 539 -28 067 -28 213 -28 346 -28 468 -28 579 -28 680 -28 772 -28 856

Coût global actualisé (CGA) 27 621

Système de démarrage conventionnel k$ act.* k$ courants*

Investissements 30 899  193 1 535 1 941 19 079 14 178  0  0  0  0  0  0  0
Valeurs résiduelles 2 057  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Dépenses :
   Frais d'entretien 2 558  0  147  150  153  156  159  162  165  169  172  176  179

Taxe sur les services publics 1 600  0  0  0  0  65  213  206  199  191  184  177  170

Dépenses totales 4 158  0  147  150  153  221  372  368  364  360  356  353  349

Flux monétaire net - 193 -1 682 -2 091 -19 232 -14 399 - 372 - 368 - 364 - 360 - 356 - 353 - 349

* Total en k$ actualisés. Données annuelles en k$ courants

Flux monétaire net actualisé -33 000 - 193 -1 591 -1 871 -16 286 -11 537 - 282 - 264 - 247 - 231 - 216 - 203 - 190

Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) - 193 -1 784 -3 656 -19 942 -31 478 -31 760 -32 024 -32 271 -32 502 -32 719 -32 921 -33 111

Coût global actualisé (CGA) 33 000

Solution 1

Solution 2
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Analyse économique détaillée 2025-2042 

 

Poste de Duvernay - Remplacement systèmes de démarr age TOTAL 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

et systèmes et équipements connexes des compensateu rs synchrones

Système de démarrage à variateur de fréquence k$ act.* k$ courants*

Investissements 28 014  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Valeurs résiduelles 1 844  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 9 199
Dépenses :

Taxe sur les services publics 1 451  147  141  134  128  121  114  108  101  95  88  82  75  69  62  56  49  43  36

Dépenses totales 1 451  147  141  134  128  121  114  108  101  95  88  82  75  69  62  56  49  43  36

Flux monétaire net - 147 - 141 - 134 - 128 - 121 - 114 - 108 - 101 - 95 - 88 - 82 - 75 - 69 - 62 - 56 - 49 - 43 9 163
* Total en k$ actualisés. Données annuelles en k$ courants

Flux monétaire net actualisé -27 621 - 76 - 68 - 62 - 56 - 50 - 45 - 40 - 35 - 31 - 28 - 24 - 21 - 18 - 16 - 13 - 11 - 9 1 837

Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -28 931 -29 000 -29 062 -29 117 -29 167 -29 212 -29 251 -29 287 -29 318 -29 346 -29 370 -29 391 -29 409 -29 425 -29 438 -29 449 -29 458 -27 621

Coût global actualisé (CGA) 27 621

Système de démarrage conventionnel k$ act.* k$ courants*

Investissements 30 899  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Valeurs résiduelles 2 057  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 10 259
Dépenses :
   Frais d'entretien 2 558  183  186  190  194  198  202  206  210  214  218  223  227  232  236  241  246  251  256

Taxe sur les services publics 1 600  163  155  148  141  134  127  119  112  105  98  91  84  76  69  62  55  48  40

Dépenses totales 4 158  345  342  338  335  332  328  325  322  319  316  313  311  308  305  303  301  298  296

Flux monétaire net - 345 - 342 - 338 - 335 - 332 - 328 - 325 - 322 - 319 - 316 - 313 - 311 - 308 - 305 - 303 - 301 - 298 9 963
* Total en k$ actualisés. Données annuelles en k$ courants

Flux monétaire net actualisé -33 000 - 178 - 166 - 156 - 146 - 137 - 128 - 120 - 112 - 105 - 99 - 93 - 87 - 81 - 76 - 72 - 67 - 63 1 997

Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -33 289 -33 455 -33 611 -33 756 -33 893 -34 021 -34 141 -34 253 -34 359 -34 457 -34 550 -34 637 -34 718 -34 795 -34 866 -34 934 -34 997 -33 000

Coût global actualisé (CGA) 33 000

Solution 1

Solution 2
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Paramètres économiques du projet 

Paramètres du projet

Paramètres Particuliers
Date des paramètres 17-juil-13
Taux des frais de garantie 0,50% Structure de capital Part Coût de long terme
Taux d'actualisation de long terme 5,698% Dette 70% 5,401%

capitaux propres 30% 6,391%

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Taux de taxe sur les services publics 0,550% 0,550% 0,550% 0,550% 0,550% 0,550%
Taux pour frais d'emprunts à capitaliser 6,838% 6,838% 6,838% 6,838% 6,838% 6,838%
Taux pour la charge d'intérêt (excluant frais de garantie) 4,901% 4,901% 4,901% 4,901% 4,901% 4,901%  
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Annexe 4 

Coûts annuels 
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Coûts annuels associés au remplacement des systèmes  de démarrage et de systèmes et  
d'équipements connexes liés aux compensateurs synchro nes au poste de Duvernay 

(en milliers de dollars) 

 Année   
Description Avant 2014 2015 2016 2017 Total 

Total poste de Duvernay       
Coûts de l'avant-projet  

Études d'avant-projet 323,6     323,6 
Autres coûts  4,2     4,2 

Frais financiers 12,7     12,7 
Sous-total  340,5         340,5 

       
Coûts du projet 

Ingénierie interne  552,7 536,7 592,7 405,0 2 087,1 
Ingénierie externe  581,8 385,3 282,3 192,9 1 442,3 

Client  116,9 125,3 2 291,4 1 236,0 3 769,6 
Approvisionnement   401,2 8 090,9 2 465,4 10 957,5 

Construction    5 713,8 1 838,3 7 552,1 
Gérance interne  206,8 229,0 748,1 511,2 1 695,1 
Gérance externe   12,4 273,8 187,1 473,3 

Provision     2 818,7 2 818,7 
Autres coûts   69,0 72,7 277,8 176,4 595,9 

Frais financiers  64,8 178,2 808,6 624,3 1 675,9 
Sous-total    1 592,0 1 940,8 19 079,4 10 455,3 33 067,5 

             

TOTAL 340,5 1 592,0 1 940,8 19 079,4 10 455,3 33 408,0 
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Annexe 5 

Impact tarifaire
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Tableau 1 : Impact tarifaire du Projet sur 20 ans 

Coût du projet (M$) 33,408
Année et mois de mise en service (M$) 2016-12 18,500

2017-9 14,908
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,698%
Taxe sur les services publics (TSP) 3 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortissem

ent       
2016-12

Amortissem
ent       

2017-9

Amortissem
ent

Amortissem
ent

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Taxe sur les 
services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2012 2 984,378 41 744 71,49
2016 0,000 0,000 0,000 0,000 18,500 1,423 0,081 0,000 0,081 2 984,459 41 744 71,49
2017 0,925 0,186 1,111 1,111 32,297 22,596 1,288 0,102 2,501 2 986,879 41 744 71,55
2018 0,925 0,745 1,670 2,782 30,626 31,461 1,793 0,178 3,641 2 988,019 41 744 71,58
2019 0,925 0,745 1,670 4,452 28,956 29,791 1,697 0,168 3,536 2 987,915 41 744 71,58
2020 0,925 0,745 1,670 6,123 27,285 28,121 1,602 0,159 3,432 2 987,810 41 744 71,57
2021 0,925 0,745 1,670 7,793 25,615 26,450 1,507 0,150 3,328 2 987,706 41 744 71,57
2022 0,925 0,745 1,670 9,463 23,945 24,780 1,412 0,141 3,223 2 987,602 41 744 71,57
2023 0,925 0,745 1,670 11,134 22,274 23,109 1,317 0,132 3,119 2 987,497 41 744 71,57
2024 0,925 0,745 1,670 12,804 20,604 21,439 1,222 0,123 3,015 2 987,393 41 744 71,56
2025 0,925 0,745 1,670 14,475 18,933 19,769 1,126 0,113 2,910 2 987,289 41 744 71,56
2026 0,925 0,745 1,670 16,145 17,263 18,098 1,031 0,104 2,806 2 987,184 41 744 71,56
2027 0,925 0,745 1,670 17,815 15,593 16,428 0,936 0,095 2,701 2 987,080 41 744 71,56
2028 0,925 0,745 1,670 19,486 13,922 14,757 0,841 0,086 2,597 2 986,975 41 744 71,55
2029 0,925 0,745 1,670 21,156 12,252 13,087 0,746 0,077 2,493 2 986,871 41 744 71,55
2030 0,925 0,745 1,670 22,827 10,581 11,417 0,651 0,067 2,388 2 986,767 41 744 71,55
2031 0,925 0,745 1,670 24,497 8,911 9,746 0,555 0,058 2,284 2 986,662 41 744 71,55
2032 0,925 0,745 1,670 26,167 7,241 8,076 0,460 0,049 2,180 2 986,558 41 744 71,54
2033 0,925 0,745 1,670 27,838 5,570 6,405 0,365 0,040 2,075 2 986,454 41 744 71,54
2034 0,925 0,745 1,670 29,508 3,900 4,735 0,270 0,031 1,971 2 986,349 41 744 71,54
2035 0,925 0,745 1,670 31,179 2,229 3,065 0,175 0,021 1,866 2 986,245 41 744 71,54
2036 0,925 0,745 1,670 32,849 0,559 1,394 0,079 0,012 1,762 2 986,141 41 744 71,53
2037 0,000 0,559 0,559 33,408 0,000 0,215 0,012 0,003 0,574 2 984,953 41 744 71,51

Ensemble de la période 2016 à 2037 2,476 71,55

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,698 %, selon la décision D-2012-059 pour la demande R-3777-2011.
3 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Tableau 2 : Impact tarifaire du Projet sur 20 ans –  analyse de sensibilité 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 38,419
Année et mois de mise en service (M$) 2016-12 21,275

2017-9 17,144
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,553%
Taxe sur les services publics (TSP) 3 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortissem

ent       
2016-12

Amortissem
ent       

2017-9

Amortissem
ent

Amortissem
ent

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Taxe sur les 
services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2012 2 984,378 41 744 71,49
2016 0,000 0,000 0,000 0,000 21,275 1,637 0,107 0,000 0,107 2 984,486 41 744 71,50
2017 1,064 0,214 1,278 1,278 37,141 25,985 1,703 0,117 3,098 2 987,476 41 744 71,57
2018 1,064 0,857 1,921 3,199 35,220 36,181 2,371 0,204 4,496 2 988,874 41 744 71,60
2019 1,064 0,857 1,921 5,120 33,299 34,260 2,245 0,194 4,360 2 988,738 41 744 71,60
2020 1,064 0,857 1,921 7,041 31,378 32,339 2,119 0,183 4,223 2 988,602 41 744 71,59
2021 1,064 0,857 1,921 8,962 29,457 30,418 1,993 0,173 4,087 2 988,465 41 744 71,59
2022 1,064 0,857 1,921 10,883 27,536 28,497 1,867 0,162 3,950 2 988,329 41 744 71,59
2023 1,064 0,857 1,921 12,804 25,615 26,576 1,741 0,151 3,814 2 988,192 41 744 71,58
2024 1,064 0,857 1,921 14,725 23,694 24,655 1,616 0,141 3,677 2 988,056 41 744 71,58
2025 1,064 0,857 1,921 16,646 21,773 22,734 1,490 0,130 3,541 2 987,919 41 744 71,58
2026 1,064 0,857 1,921 18,567 19,853 20,813 1,364 0,120 3,405 2 987,783 41 744 71,57
2027 1,064 0,857 1,921 20,488 17,932 18,892 1,238 0,109 3,268 2 987,646 41 744 71,57
2028 1,064 0,857 1,921 22,409 16,011 16,971 1,112 0,099 3,132 2 987,510 41 744 71,57
2029 1,064 0,857 1,921 24,330 14,090 15,050 0,986 0,088 2,995 2 987,374 41 744 71,56
2030 1,064 0,857 1,921 26,251 12,169 13,129 0,860 0,077 2,859 2 987,237 41 744 71,56
2031 1,064 0,857 1,921 28,171 10,248 11,208 0,734 0,067 2,722 2 987,101 41 744 71,56
2032 1,064 0,857 1,921 30,092 8,327 9,287 0,609 0,056 2,586 2 986,964 41 744 71,55
2033 1,064 0,857 1,921 32,013 6,406 7,366 0,483 0,046 2,449 2 986,828 41 744 71,55
2034 1,064 0,857 1,921 33,934 4,485 5,445 0,357 0,035 2,313 2 986,691 41 744 71,55
2035 1,064 0,857 1,921 35,855 2,564 3,524 0,231 0,025 2,177 2 986,555 41 744 71,54
2036 1,064 0,857 1,921 37,776 0,643 1,603 0,105 0,014 2,040 2 986,419 41 744 71,54
2037 0,000 0,643 0,643 38,419 0,000 0,247 0,016 0,004 0,663 2 985,041 41 744 71,51

Ensemble de la période 2016 à 2037 2,998 71,56

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,698 %, selon la décision D-2012-059 pour la demande R-3777-2011.
3 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Tableau 3 : Impact tarifaire du Projet sur 30 ans 
Coût du projet (M$) 33,408
Année et mois de mise en service (M$) 2016-12 18,500

2017-9 14,908
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,698%
Taxe sur les services publics (TSP) 3 0,55%
Nombre d'années 30

Années
Amortissem

ent       
2016-12

Amortissem
ent       

2017-9

Amortissem
ent

Amortissem
ent

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Taxe sur les 
services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2012 2 984,378 41 744 71,49
2016 0,000 0,000 0,000 0,000 18,500 1,423 0,081 0,000 0,081 2 984,459 41 744 71,49
2017 0,617 0,124 0,741 0,741 32,667 22,760 1,297 0,102 2,139 2 986,518 41 744 71,54
2018 0,617 0,497 1,114 1,855 31,554 32,110 1,830 0,180 3,123 2 987,501 41 744 71,57
2019 0,617 0,497 1,114 2,968 30,440 30,997 1,766 0,174 3,053 2 987,432 41 744 71,57
2020 0,617 0,497 1,114 4,082 29,326 29,883 1,703 0,167 2,984 2 987,362 41 744 71,56
2021 0,617 0,497 1,114 5,195 28,213 28,770 1,639 0,161 2,914 2 987,293 41 744 71,56
2022 0,617 0,497 1,114 6,309 27,099 27,656 1,576 0,155 2,845 2 987,223 41 744 71,56
2023 0,617 0,497 1,114 7,423 25,986 26,542 1,512 0,149 2,775 2 987,153 41 744 71,56
2024 0,617 0,497 1,114 8,536 24,872 25,429 1,449 0,143 2,705 2 987,084 41 744 71,56
2025 0,617 0,497 1,114 9,650 23,758 24,315 1,385 0,137 2,636 2 987,014 41 744 71,56
2026 0,617 0,497 1,114 10,763 22,645 23,202 1,322 0,131 2,566 2 986,945 41 744 71,55
2027 0,617 0,497 1,114 11,877 21,531 22,088 1,259 0,125 2,497 2 986,875 41 744 71,55
2028 0,617 0,497 1,114 12,991 20,418 20,974 1,195 0,118 2,427 2 986,806 41 744 71,55
2029 0,617 0,497 1,114 14,104 19,304 19,861 1,132 0,112 2,358 2 986,736 41 744 71,55
2030 0,617 0,497 1,114 15,218 18,190 18,747 1,068 0,106 2,288 2 986,666 41 744 71,55
2031 0,617 0,497 1,114 16,331 17,077 17,634 1,005 0,100 2,218 2 986,597 41 744 71,55
2032 0,617 0,497 1,114 17,445 15,963 16,520 0,941 0,094 2,149 2 986,527 41 744 71,54
2033 0,617 0,497 1,114 18,559 14,850 15,406 0,878 0,088 2,079 2 986,458 41 744 71,54
2034 0,617 0,497 1,114 19,672 13,736 14,293 0,814 0,082 2,010 2 986,388 41 744 71,54
2035 0,617 0,497 1,114 20,786 12,622 13,179 0,751 0,076 1,940 2 986,318 41 744 71,54
2036 0,617 0,497 1,114 21,899 11,509 12,066 0,687 0,069 1,871 2 986,249 41 744 71,54
2037 0,617 0,497 1,114 23,013 10,395 10,952 0,624 0,063 1,801 2 986,179 41 744 71,54
2038 0,617 0,497 1,114 24,127 9,281 9,838 0,561 0,057 1,731 2 986,110 41 744 71,53
2039 0,617 0,497 1,114 25,240 8,168 8,725 0,497 0,051 1,662 2 986,040 41 744 71,53
2040 0,617 0,497 1,114 26,354 7,054 7,611 0,434 0,045 1,592 2 985,971 41 744 71,53
2041 0,617 0,497 1,114 27,467 5,941 6,497 0,370 0,039 1,523 2 985,901 41 744 71,53
2042 0,617 0,497 1,114 28,581 4,827 5,384 0,307 0,033 1,453 2 985,831 41 744 71,53
2043 0,617 0,497 1,114 29,695 3,713 4,270 0,243 0,027 1,383 2 985,762 41 744 71,53
2044 0,617 0,497 1,114 30,808 2,600 3,157 0,180 0,020 1,314 2 985,692 41 744 71,52
2045 0,617 0,497 1,114 31,922 1,486 2,043 0,116 0,014 1,244 2 985,623 41 744 71,52
2046 0,617 0,497 1,114 33,035 0,373 0,930 0,053 0,008 1,175 2 985,553 41 744 71,52
2047 0,000 0,373 0,373 33,408 0,000 0,186 0,011 0,002 0,385 2 984,764 41 744 71,50

Ensemble de la période 2016 à 2047 2,029 71,54

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,698 %, selon la décision D-2012-059 pour la demande R-3777-2011.
3 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Tableau 4 : Impact tarifaire du Projet sur 30 ans –  analyse de sensibilité 
Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) 38,419
Année et mois de mise en service (M$) 2016-12 21,275

2017-9 17,144
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,553%
Taxe sur les services publics (TSP) 3 0,55%
Nombre d'années 30

Années
Amortissem

ent       
2016-12

Amortissem
ent       

2017-9

Amortissem
ent

Amortissem
ent

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Taxe sur 
les services 

publics  
Total

Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2012 2 984,378 41 744 71,49
2016 0,000 0,000 0,000 0,000 21,275 1,637 0,107 0,000 0,107 2 984,486 41 744 71,50
2017 0,709 0,143 0,852 0,852 37,567 26,174 1,715 0,117 2,684 2 987,063 41 744 71,56
2018 0,709 0,571 1,281 2,133 36,287 36,927 2,420 0,207 3,907 2 988,285 41 744 71,59
2019 0,709 0,571 1,281 3,413 35,006 35,646 2,336 0,200 3,816 2 988,194 41 744 71,58
2020 0,709 0,571 1,281 4,694 33,725 34,366 2,252 0,193 3,725 2 988,103 41 744 71,58
2021 0,709 0,571 1,281 5,975 32,445 33,085 2,168 0,185 3,634 2 988,012 41 744 71,58
2022 0,709 0,571 1,281 7,255 31,164 31,804 2,084 0,178 3,543 2 987,922 41 744 71,58
2023 0,709 0,571 1,281 8,536 29,883 30,524 2,000 0,171 3,452 2 987,831 41 744 71,58
2024 0,709 0,571 1,281 9,817 28,603 29,243 1,916 0,164 3,361 2 987,740 41 744 71,57
2025 0,709 0,571 1,281 11,097 27,322 27,962 1,832 0,157 3,270 2 987,649 41 744 71,57
2026 0,709 0,571 1,281 12,378 26,041 26,682 1,748 0,150 3,179 2 987,558 41 744 71,57
2027 0,709 0,571 1,281 13,658 24,761 25,401 1,664 0,143 3,088 2 987,467 41 744 71,57
2028 0,709 0,571 1,281 14,939 23,480 24,120 1,581 0,136 2,997 2 987,376 41 744 71,56
2029 0,709 0,571 1,281 16,220 22,199 22,840 1,497 0,129 2,906 2 987,285 41 744 71,56
2030 0,709 0,571 1,281 17,500 20,919 21,559 1,413 0,122 2,815 2 987,194 41 744 71,56
2031 0,709 0,571 1,281 18,781 19,638 20,279 1,329 0,115 2,724 2 987,103 41 744 71,56
2032 0,709 0,571 1,281 20,062 18,358 18,998 1,245 0,108 2,634 2 987,012 41 744 71,56
2033 0,709 0,571 1,281 21,342 17,077 17,717 1,161 0,101 2,543 2 986,921 41 744 71,55
2034 0,709 0,571 1,281 22,623 15,796 16,437 1,077 0,094 2,452 2 986,830 41 744 71,55
2035 0,709 0,571 1,281 23,904 14,516 15,156 0,993 0,087 2,361 2 986,739 41 744 71,55
2036 0,709 0,571 1,281 25,184 13,235 13,875 0,909 0,080 2,270 2 986,648 41 744 71,55
2037 0,709 0,571 1,281 26,465 11,954 12,595 0,825 0,073 2,179 2 986,557 41 744 71,54
2038 0,709 0,571 1,281 27,745 10,674 11,314 0,741 0,066 2,088 2 986,466 41 744 71,54
2039 0,709 0,571 1,281 29,026 9,393 10,033 0,657 0,059 1,997 2 986,375 41 744 71,54
2040 0,709 0,571 1,281 30,307 8,112 8,753 0,574 0,052 1,906 2 986,284 41 744 71,54
2041 0,709 0,571 1,281 31,587 6,832 7,472 0,490 0,045 1,815 2 986,193 41 744 71,54
2042 0,709 0,571 1,281 32,868 5,551 6,191 0,406 0,038 1,724 2 986,102 41 744 71,53
2043 0,709 0,571 1,281 34,149 4,271 4,911 0,322 0,031 1,633 2 986,011 41 744 71,53
2044 0,709 0,571 1,281 35,429 2,990 3,630 0,238 0,023 1,542 2 985,920 41 744 71,53
2045 0,709 0,571 1,281 36,710 1,709 2,350 0,154 0,016 1,451 2 985,829 41 744 71,53
2046 0,709 0,571 1,281 37,991 0,429 1,069 0,070 0,009 1,360 2 985,738 41 744 71,53
2047 0,000 0,429 0,429 38,419 0,000 0,214 0,014 0,002 0,445 2 984,823 41 744 71,50

Ensemble de la période 2016 à 2047 2,488 71,55

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,698 %, selon la décision D-2012-059 pour la demande R-3777-2011.
3 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  

 




