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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO 3 DE LA RÉGIE DE L ’ÉNERGIE (LA RÉGIE) À HYDRO-
QUÉBEC (LE TRANSPORTEUR) RELATIVE À LA POLITIQUE D’AJOUTS AU RÉSEAU DE 

TRANSPORT 

 
MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION À UN PROJE T COMPORTANT PLUSIEURS 

DATES DE MISES EN SERVICE ÉCHELONNÉES DANS LE TEMPS 
 

1. Références : (i) Pièce B-0035, p. 15 à 22; 1 
 (ii) Pièce B-0035, R6.1, p. 29; 2 
 (iii) Pièce A-0008, question 8.2, p. 14; 3 
 (iv) Pièce B-0035, R4.5, p. 15; 4 
 (v) Dossier R-3631-2007, HQT-7, Document 1, p. 7; 5 
 (vi) Dossier R-3742-2010, phase 2, pièce B-0037, Annexe 4; 6 
 (vii) Dossier R-3836-2013, pièce B-0005, Annexe 7, p. 3; 7 

 
Préambule : 8 

 
(i) La Régie demandait au Transporteur d’illustrer l’impact tarifaire de trois méthodologies 9 

visant à répondre à la problématique des modalités de versement de la contribution à un 10 
projet comportant plusieurs dates de mises en service échelonnées dans le temps. 11 

(ii)  « 6.1 Dans l’hypothèse où la modification des Tarifs et conditions aurait un effet 12 
rétrospectif, tel que décrit à la référence (iv), quant au moment du versement des 13 
contributions pour l’ensemble des projets en cours et non pour les seuls projets pour 14 
lesquels la Régie a réservé sa décision finale sur certains aspects, veuillez répondre aux 15 
questions 8.1 et 8.2 de la Régie (pièce A-0008) en incluant l’ensemble des projets en 16 
cours approuvés par la Régie. 17 

R6.1 18 

En ce qui a trait aux projets en cours approuvés par la Régie, pour lesquels il y a 19 
une contribution estimée et des mises en service échelonnées dans le temps, le 20 
Transporteur fait état des projets du premier, du deuxième et du troisième appel 21 
d’offres, pour lesquels la Régie a réservé ses décisions sur l’estimation de la 22 
contribution par le Distributeur et sur les modalités de recouvrement de cette 23 
contribution, ainsi que du projet de raccordement au réseau de transport du 24 
complexe de la Romaine, pour lequel la Régie a rendu sa décision finale. 25 

La contribution du projet de raccordement au réseau de transport du complexe de 26 
la Romaine, nette des contributions pour les postes de départs qui sont versées aux 27 
mises en service spécifiques de chacun d’entre eux, en fonction des données 28 
disponibles lors de la préparation du présent dossier, est estimé à 687,3 M$ 29 
incluant les coûts d’exploitation et d’entretien de 89,7 M$. Les versements de cette 30 
contribution, incluant les coûts d’exploitation et d’entretien, à partir de la mise en 31 
service où le montant maximal du projet est atteint et, par la suite, à chacune des 32 
mises en service subséquentes, seraient de 555,4 M$ en 2017, 6,8 M$ en 2018, 0,8 33 
M$ en 2019 et 124,3 M$ en 2020. 34 
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La présente réponse est fournie sous toute réserve des droits du Transporteur de 1 
faire des représentations concernant l’existence et l’effet en droit de cadres 2 
contractuels ou juridiques constitués et des limites à modifier les Tarifs et 3 
conditions de façon rétroactive ou rétrospective. Le Transporteur réserve également 4 
son droit de s’objecter à toute preuve qu’il jugerait illégale à cet égard.» [nous 5 
soulignons] 6 

(iii)  La question 8.2 citée au préambule précédent se lit comme suit : 7 

« Veuillez illustrer l’impact tarifaire de la proposition du Transporteur décrite à la 8 
référence (i) en l’appliquant au projet cité à la référence (iii). » 9 

(iv) « Pour le projet du deuxième appel d’offres visé par la décision D-2010-165, le 10 
Transporteur n’illustre pas d’impact tarifaire de sa proposition puisque, pour ce projet, 11 
il n’y a pas de contribution estimée du Distributeur comme expliqué en réponse à la 12 
question 5.2. » 13 

(v) Le Transporteur fournit l’impact tarifaire du premier appel d’offres éolien. 14 

(vi) Le Transporteur fournit l’impact tarifaire du deuxième appel d’offres éolien. La Régie 15 
constate qu’une contribution de 203 M$ était alors estimée et qu’il y avait plusieurs 16 
mises en service échelonnées dans le temps. 17 

(vii)  Le Transporteur fournit l’impact tarifaire du troisième appel d’offres éolien. 18 

La Régie comprend qu’en réponse à la question citée à la référence (i), le Transporteur 19 
fournit l’impact tarifaire de la différence résultant de l’application de ces nouvelles 20 
méthodologies par rapport à la pratique actuelle et selon les données présentement connues. 21 
La Régie demandait plutôt d’obtenir une illustration de l’application des différentes 22 
méthodologies considérées, à l’aide d’exemples concrets. 23 

La Régie constate de la réponse à la référence (ii), que le Transporteur fournit certaines 24 
informations relatives aux modalités de versement de la contribution mais ne dépose pas 25 
l’impact tarifaire. 26 

 
Demandes : 27 
 
1.1 Veuillez fournir l’impact tarifaire des projets cités aux références (iii), (iv) et (v), basé 28 

sur les données fournies dans le cadre de ces dossiers, qui aurait résulté de 29 
l’application des méthodologies suivantes : 30 

• Versement de la contribution à l’atteinte du montant maximal; 31 

• Versement de la contribution répartis selon les MW, en précisant le nombre 32 
de MW associé à chaque mise en service; 33 

• Versement de la contribution répartis selon la valeur des mises en service. 34 
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R1.1 1 
Le Transporteur présente, aux tableaux fournis à l’ annexe 1, l’impact tarifaire 2 
des projets mentionnés aux références (iii), (iv) e t (v), soit les projets visant 3 
l’intégration au réseau de transport du premier app el d’offres (A/O 2003-02), du 4 
deuxième appel d’offres (A/O 2005-03) et du troisiè me appel d’offres 5 
(A/O 2009-02) du Distributeur, dans le cadre des do ssiers suivants : 6 

•  Demande d’autorisation du Transporteur pour acquér ir et construire des 7 
actifs et des immeubles requis pour l’intégration d es parcs éoliens au 8 
réseau régional de transport Matapédia (dossier R-3 631-2007) ; 9 

•  Demande du Transporteur afin d’obtenir l’autorisat ion requise pour 10 
l’acquisition et la construction d’immeubles ou d’a ctifs destinés au 11 
transport d’électricité — Projet d’intégration des parcs éoliens de 12 
l’appel d’offres A/O 2005-03 au réseau de transport  d’Hydro-Québec 13 
(dossier R-3742-2010 – Phase 2) ; 14 

•  Demande d’autorisation du Transporteur relative au  projet d’intégration 15 
des parcs éoliens de l’appel d’offres A/O 2009-02 a u réseau de transport 16 
(dossier R-3836-2013). 17 

Les tableaux présentés à l’annexe 1 sont organisés comme suit : 18 

•  Impact tarifaire tel qu’il a été présenté dans le dossier de la demande 19 
d’autorisation ; 20 

•  Impact tarifaire en simulant le versement de la co ntribution à l’atteinte 21 
du montant maximal ; 22 

•  Impact tarifaire en simulant le versement de la co ntribution, réparti 23 
selon la valeur des mises en service ; 24 

•  Impact tarifaire en simulant le versement de la co ntribution, réparti selon 25 
les MW, en précisant le nombre de MW associé à chaq ue mise en service. 26 

Pour les quatre cas précités, des tableaux sont pré sentés pour chaque projet 27 
selon la forme utilisée dans les dossiers des deman des d’autorisation : 28 

•  Impact tarifaire du projet sur 20 ans ; 29 

•  Impact tarifaire du projet sur 20 ans – analyse de  sensibilité ; 30 

•  Impact tarifaire du projet sur 40 ans ; 31 

•  Impact tarifaire du projet sur 40 ans – analyse de  sensibilité. 32 

L’impact tarifaire est basé sur les données fournie s dans le cadre de 33 
ces dossiers. 34 

Ainsi, ces données tiennent compte du fait que le p rojet dans le dossier 35 
R-3731-2007 s’inscrit dans la catégorie d’investiss ement « Croissance des 36 
besoins de la clientèle », le projet dans le dossie r R-3742-2010 – Phase 2 37 
s’inscrit dans les catégories d’investissement « Cr oissance des besoins de la 38 
clientèle » et « Maintien et amélioration de la qua lité du service » et le projet 39 
dans le dossier R-3836-2013 s’inscrit dans les caté gories d’investissements « 40 
Croissance des besoins de la clientèle » et « Maint ien des actifs ». 41 
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La contribution estimée du Distributeur, lors des d épôts de ces dossiers, sera 1 
révisée avec les coûts réels des mises en service. 2 

Par ailleurs, afin de faciliter l’appréciation des tableaux à l’annexe 1, le 3 
Transporteur présente également les tableaux suivan ts qui résument, pour 4 
chaque projet, l’effet du versement de la contribut ion selon chacune des 5 
méthodologies indiquées dans la question. 6 

Tableau R1.1-1 
Sommaire du versement de la contribution selon chac une des méthodologies 

Intégration des parcs éoliens au réseau régional Ma tapédia de l’appel d’offres A/O 2003-02 
Dossier R-3631-2007 

 
Date 2006-11 2007-06 2007-12 2008-12 2009-07 2009-12 2010-12 2011-12 2012-12 total
MW 109,5 100,5 150,0 109,5 150,0 100,5 159,0 111,0 990,0
Montant (M$) 36,9 21,4 47,8 50,2 110,1 47,3 141,8 120,6 21,7 597,6

à l’atteinte du montant maximal 11,7 21,7 33,3
répartis selon la valeur des mises en service 2,1 1,2 2,7 2,8 6,1 2,6 7,9 6,7 1,2 33,3
répartis selon les MW 3,7 3,4 5,0 3,7 0,0 5,0 3,4 5,3 3,7 33,3

avec sensibilité de 10 %

Date 2006-11 2007-06 2007-12 2008-12 2009-07 2009-12 2010-12 2011-12 2012-12 total
MW 109,5 100,5 150,0 109,5 150,0 100,5 159,0 111,0 990,0
Montant (M$) 40,6 23,5 52,6 55,2 121,2 52,0 155,9 132,6 23,8 657,4

à l’atteinte du montant maximal 69,2 23,8 93,1
répartis selon la valeur des mises en service 5,7 3,3 7,4 7,8 17,2 7,4 22,1 18,8 3,4 93,1
répartis selon les MW 10,3 9,4 14,1 10,3 0,0 14,1 9,4 14,9 10,4 93,1

Mise en service

Versement de la 
contribution (M$)

Mise en service

Versement de la 
contribution (M$)

 
 

Tableau R1.1-2 
Sommaire du versement de la contribution selon chac une des méthodologies 

Intégration des parcs éoliens de l’appel d’offres A /O 2005-03 
Dossier R-3742-2010 – Phase 2 

 
Date 2011-12 2012-12 2013-12 2014-12 2015-12 2016-12 total
MW 394,6 596,0 421,9 318,0 274,0 2004,5
Montant (M$)* 152,5 366,8 213,2 459,5 101,3 104,3 1397,6

à l’atteinte du montant maximal 98,6 104,3 202,9
répartis selon la valeur des mises en service 22,1 53,2 31,0 66,7 14,7 15,1 202,9
répartis selon les MW 39,9 60,3 42,7 32,2 27,7 202,9

avec sensibilité de 15 %

Date 2011-12 2012-12 2013-12 2014-12 2015-12 2016-12 total
MW 394,6 596,0 421,9 318,0 274,0 0,0 2004,5
Montant (M$)* 159,7 400,6 228,4 516,6 106,2 119,9 1531,4

à l’atteinte du montant maximal 110,6 106,2 119,9 336,7
répartis selon la valeur des mises en service 35,1 88,1 50,2 113,6 23,3 26,4 336,7
répartis selon les MW 66,3 100,1 70,9 53,4 46,0 336,7

Mise en service

Versement de la 
contribution (M$)

Mise en service

Versement de la 
contribution (M$)

* nets des investissements de la catégorie "maintien et amélioration de la qualité du service" et des remboursements de frais d'entretien 
  et d'exploitation (1 491,3 - 18,8 - 74,9 = 1 397,6)

* nets des investissements de la catégorie "maintien et amélioration de la qualité du service" et des remboursements de frais d'entretien 
  et d'exploitation (1 627,9 - 21,6 - 74,9 = 1 531,4)  
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Tableau R1.1-3 
Sommaire du versement de la contribution selon chac une des méthodologies 

Intégration des parcs éoliens de l’appel d’offres A /O 2009-02 
Dossier R-3836-2013 

 
Date 2013-8 2013-10 2014-3 2014-8 2014-9 2015-5 2015-7 2015-9 2016-7 2018-12 total
MW 47,6 24,0 49,2 23,5 24,0 25,0 24,6 72,0 289,9
Montant (M$)* 17,7 8,8 14,1 8,9 13,9 7,9 8,1 32,1 21,3 130,0 262,8

à l’atteinte du montant maximal 97,3 97,3
répartis selon la valeur des mises en service 6,6 3,3 5,2 3,3 5,2 2,9 3,0 11,9 7,9 48,1 97,3
répartis selon les MW 16,0 8,1 16,5 7,9 8,1 8,4 8,3 24,2 0,0 0,0 97,3

* nets des investissements de la catégorie "maintien des actifs" et des remboursements de frais d'entretien et d'exploitation (281,7 - 8,7 - 10,2 = 262,8)

avec sensibilité de 15 %

Date 2013-8 2013-10 2014-3 2014-8 2014-9 2015-5 2015-7 2015-9 2016-7 2018-12 total
MW 47,6 24,0 49,2 23,5 24,0 25,0 24,6 72,0 0,0 0,0 289,9
Montant (M$)* 18,5 9,3 14,3 9,4 15,3 8,0 8,6 34,6 24,5 149,5 292,0

à l’atteinte du montant maximal 126,5 126,5
répartis selon la valeur des mises en service 8,5 4,2 6,8 4,3 6,7 3,8 3,9 15,4 10,3 62,6 126,5
répartis selon les MW 20,8 10,5 21,5 10,3 10,5 10,9 10,7 31,4 0,0 0,0 126,5

* nets des investissements de la catégorie "maintien des actifs" et des remboursements de frais d'entretien et d'exploitation (312,2 - 10,0 - 10,2 = 292,0)

Mise en service

Versement de la 
contribution (M$)

Mise en service

Versement de la 
contribution (M$)

 
1.2 Veuillez fournir l’impact tarifaire du projet R-3757-2011, en fonction des données les 1 

plus récentes ou en fonction des données fournies dans le cadre de la demande 2 
d’approbation du projet, selon chacune des modalités suivantes de versement de la 3 
contribution: 4 

• Versement de la contribution à l’atteinte du montant maximal; 5 

• Versement de la contribution répartis selon les MW, en précisant le nombre 6 
de MW associé à chaque mise en service; 7 

• Versement de la contribution répartis selon la valeur des mises en service. 8 

R1.2 9 
Le Transporteur présente, aux tableaux fournis à l’ annexe 2, l’impact tarifaire 10 
du projet dans le cadre du dossier R-3757-2011 rela tif au raccordement des 11 
centrales du complexe de la Romaine au réseau de tr ansport. 12 

Les tableaux présentés à l’annexe 2 sont organisés comme suit : 13 

•  Impact tarifaire tel qu’il a été présenté dans le dossier de la demande 14 
d’autorisation ; 15 

•  Impact tarifaire en simulant le versement de la co ntribution à l’atteinte 16 
du montant maximal ; 17 

•  Impact tarifaire en simulant le versement de la co ntribution, réparti 18 
selon la valeur des mises en service ; 19 

•  Impact tarifaire en simulant le versement de la co ntribution, réparti selon 20 
les MW, en précisant le nombre de MW associé à chaq ue mise en service. 21 

Pour les quatre cas précités, des tableaux sont pré sentés selon la forme 22 
utilisée dans le dossier de la demande d’autorisati on : 23 

•  Impact tarifaire du projet sur 20 ans ; 24 

•  Impact tarifaire du projet sur 20 ans – analyse de  sensibilité ; 25 

•  Impact tarifaire du projet sur 40 ans ; 26 

•  Impact tarifaire du projet sur 40 ans – analyse de  sensibilité. 27 
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L’impact tarifaire est basé sur les données fournie s dans le cadre du dossier 1 
R-3757-2011. 2 

Pour des fins de comparabilité, le versement de la contribution est basé, 3 
comme présenté dans le dossier R-3757-2011, sur la contribution estimée du 4 
Producteur en utilisant les mises en service à comp ter de 2014 de 902,0 M$. 5 
Tel qu’il a été expliqué dans ce dossier, la contri bution totale estimée du 6 
Producteur est de 918,3 M$. 7 

La contribution estimée du Producteur, lors du dépô t de ce dossier, sera 8 
révisée avec les coûts réels des mises en service. 9 

Le Transporteur précise que les données fournies da ns le dossier R-3757-2011, 10 
et conséquemment dans la présente réponse, diffèren t de celles présentées en 11 
réponse à la question 6.1 de la demande de renseign ements numéro 2 de la 12 
Régie (HQT-4, Document 1.1, page 29) qui correspond ent aux données 13 
disponibles lors de la préparation du présent dossi er de la politique d’ajouts. 14 

Par ailleurs, afin de faciliter l’appréciation des tableaux à l’annexe 2, le 15 
Transporteur présente également le tableau suivant R1.2.1 qui résume l'effet 16 
du versement de la contribution selon chacune des m éthodologies indiquées 17 
dans la question. 18 

Tableau R1.2.1 
Sommaire du versement de la contribution selon chac une des méthodologies 

Raccordement des centrales du complexe de la Romain e au réseau de transport  
Dossier R-3757-2011 

 
Date 2014-8 2014-9 2015-8 2016-7 2016-9 2017-6 2020-7 total
MW 640,0 270,0 395,0 245,0 1550,0
Montant (M$)* 543,5 236,2 1,8 65,8 155,9 482,1 31,9 1517,1

à l’atteinte du montant maximal 79,3 482,1 31,9 593,3
répartis selon la valeur des mises en service 212,5 92,4 0,7 25,7 61,0 188,5 12,5 593,3
répartis selon les MW 245,0 103,4 151,2 93,8 593,3

* nets des contributions pour les postes de départs qui sont versées à la mise en service (1 825,8 - 308,7 = 1 517,1)
** nets des contributions pour les postes de départs qui sont versées à la mise en service (902,0 - 308,7 = 593,3)

avec sensibilité de 15 %

Date 2014-8 2014-9 2015-8 2016-7 2016-9 2017-6 2020-7 total
MW 640,0 270,0 395,0 245,0 1550,0
Montant (M$)* 617,0 271,6 2,1 72,3 179,2 549,4 32,5 1724,2

à l’atteinte du montant maximal 39,2 179,2 549,4 32,5 800,4
répartis selon la valeur des mises en service 286,4 126,1 1,0 33,6 83,2 255,1 15,1 800,4
répartis selon les MW 330,5 139,4 204,0 126,5 800,4

* nets des contributions pour les postes de départs qui sont versées à la mise en service (2 099,8 - 375,6 = 1 724,2)
** nets des contributions pour les postes de départs qui sont versées à la mise en service (1175,9 - 375,5 = 800,4)

Versement de la 
contribution (M$)**

Mise en service

Versement de la 
contribution (M$)**

Mise en service

 
 

Comme indiqué au dossier R-3757-2011, à la pièce HQ T-1, Document 1, 19 
Annexe 1, les modalités de versement de la contribu tion du Producteur sont 20 
prévues à l’entente de raccordement pour l’intégrat ion de centrales au réseau 21 
de transport d’Hydro-Québec entre Hydro-Québec Tran sEnergie et Hydro-22 
Québec Production pour le complexe de la Romaine. C ette entente de 23 
raccordement est déposée au présent dossier à la pi èce HQT-4, 24 
Document 1.2.1. 25 
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Cette entente de raccordement prévoit à la section 6 – Frais d’intégration, 1 
d’exploitation et de maintenance 1 ce qui suit : 2 

« b) Excédent assumé par le Producteur 3 

Dans le cas où les frais d’intégration devant être assumés par le Transporteur excèdent le 4 
montant maximal prévu aux Tarifs et Conditions, l’excédent sera assumé par le 5 
Producteur et sera payable trente (30) jours ouvrables suivant la réception d'un avis du 6 
Transporteur . 7 

c) Révision des frais d’intégration 8 

Les frais d’intégration seront révisés par le Transporteur  au plus tard six (6) mois suivant 9 
la fin des travaux d'intégration exécutés par le Transporteur . Ces frais d’intégration 10 
révisés seront finaux et ne pourront être ultérieurement révisés que dans le cas prévu à 11 
l'article 20. » 12 

 

De plus, l’annexe III – Travaux d’intégration, coût et échéancier  à la section B 2 13 
(p. 36) prévoit que le montant de la contribution e st exigible à la fin des travaux 14 
d’intégration exécutés par le Transporteur : 15 

« Selon les dispositions prévues aux Tarifs et Conditions en date des présentes, le montant 16 
maximal pouvant être assumé par le Transporteur  pour des ajouts au réseau visant à 17 
répondre aux besoins de l’intégration des centrales est de 923 800 000$, soit 1 550 000 18 
kW*596 $/KW. » 19 

[…] 20 

« Conformément aux dispositions prévues à l’article 6.1, le montant estimé de l’excédent à 21 
assumer par le Producteur est de 918 344 388 $ et sera révisé au plus tard six (6) mois 22 
suivant la fin des travaux d’intégration exécutés par le Transporteur . » 23 

 
Le Transporteur réitère ce qui est indiqué en répon se à la question 8.2 de la 24 
demande de renseignements numéro 1 de la Régie (HQT -4, Document 1), à la 25 
page 25, lignes 1 à 6. 26 

Enfin, le Transporteur indique que la présente répo nse est fournie sous toute 27 
réserve, comme exprimé en réponse à la question 6.1  de la demande de 28 
renseignements numéro 2 de la Régie (HQT-4, Documen t 1.1, page 29). 29 

                                                
1 Section 6.1, paragraphes b et c, page13. 
2 Section B – Estimation du coût des travaux d’intégration, page 36. 
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Annexes 1 et 2
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2003 -02 (Dossier R-3631-2007) 

Impact tarifaire tel qu’il a été présenté au dossie r R-3631-2007, pièces HQT-7, 
Document 1, pages 7 et 8 et HQT-14, Document 1, pag es 30 à 33 

Tableau 1.1.1 – 1.1  Impact tarifaire du projet sur  20 ans  

Coût du projet (M$) 597,6
Contribution estimée du Distributeur (M$) 33,3
Mise en service nette (M$) 564,3
Années de mise en service jusqu'en 2012

Coût moyen pondéré du capital prospectif 1 6,35%

Entretien et exploitation 2 1,3%

Taxe sur le capital 3 2008 0,36%
2009 et suite 0,29%

Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment
Amortisse

ment cumulé

Ajouts à la 
base de 

tarification

Coût du 
capital

Entretien et 
exploitation

Taxe sur le 
capital

Taxes sur les 
services 
publics

Total
Revenus
requis

Besoins de
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)

2007 2 573,717 36 341 70,82
2008 4,003 5,892 150,330 6,507 1,483 0,376 0,573 12,941 2 586,658 36 811 70,27
2009 7,699 13,590 300,036 10,976 2,895 0,587 0,827 22,984 2 596,701 36 961 70,26
2010 12,080 25,670 429,728 18,726 4,378 0,869 1,650 37,703 2 611,420 37 061 70,46
2011 17,718 43,388 532,565 26,774 6,261 1,224 2,364 54,341 2 628,057 37 220 70,61
2012 22,736 66,124 531,481 33,105 7,772 1,484 2,929 68,026 2 641,742 37 331 70,77
2013 23,088 89,212 475,088 31,061 7,591 1,378 2,923 66,041 2 639,757 37 331 70,71
2014 23,677 112,889 451,411 29,416 7,591 1,309 2,613 64,607 2 638,323 37 331 70,67
2015 24,387 137,276 427,024 27,890 7,591 1,238 2,483 63,590 2 637,306 37 331 70,65
2016 25,119 162,395 401,905 26,318 7,591 1,166 2,349 62,543 2 636,259 37 331 70,62
2017 25,873 188,268 376,032 24,699 7,591 1,090 2,210 61,464 2 635,181 37 331 70,59
2018 26,649 214,917 349,383 23,032 7,591 1,013 2,068 60,353 2 634,070 37 331 70,56
2019 27,448 242,365 321,935 21,314 7,591 0,934 1,922 59,209 2 632,925 37 331 70,53
2020 28,272 270,637 293,663 19,545 7,591 0,852 1,771 58,030 2 631,747 37 331 70,50
2021 29,120 299,757 264,543 17,723 7,591 0,767 1,615 56,816 2 630,533 37 331 70,47
2022 29,994 329,751 234,549 15,846 7,591 0,680 1,455 55,566 2 629,282 37 331 70,43
2023 30,893 360,644 203,656 13,913 7,591 0,591 1,290 54,278 2 627,994 37 331 70,40
2024 31,820 392,464 171,836 11,922 7,591 0,498 1,120 52,951 2 626,668 37 331 70,36
2025 32,775 425,239 139,061 9,871 7,591 0,403 0,945 51,585 2 625,302 37 331 70,32
2026 33,551 458,790 105,510 7,760 7,508 0,306 0,765 49,890 2 623,607 37 331 70,28
2027 31,567 490,357 73,943 5,687 6,873 0,214 0,580 44,922 2 618,639 37 331 70,15
2028 28,584 518,940 45,360 3,788 6,108 0,132 0,407 39,018 2 612,735 37 331 69,99
2029 22,984 541,924 22,376 2,099 4,696 0,065 0,249 30,093 2 603,810 37 331 69,75
2030 16,178 558,102 6,198 0,907 3,213 0,018 0,123 20,439 2 594,156 37 331 69,49
2031 7,130 565,232 0,466 0,167 1,329 0,003 0,034 8,662 2 582,379 37 331 69,18

Période 2008 à 2031 70,33

1 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 6,35 % autorisé par la décision D-2007-34 dans le cadre de la demande R-3605-2006
2 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement
3 Taxe sur le capital selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 28
4 Taxe sur les services publics selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 133  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2003 -02 (Dossier R-3631-2007) 

Impact tarifaire tel qu’il a été présenté au dossie r R-3631-2007, pièces HQT-7, 
Document 1, pages 7 et 8 et HQT-14, Document 1, pag es 30 à 33 

Tableau 1.1.1 – 1.2 Impact tarifaire du projet sur 20 ans – analyse de sensibilité  
Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 10 % 657,4
Contribution estimée du Distributeur (M$) 93,1
Mise en service nette (M$) 564,3
Années de mise en service jusqu'en 2012

Coût moyen pondéré du capital prospectif 1 + 10 % 6,99%

Entretien et exploitation 2 1,4%

Taxe sur le capital 3 2008 0,36%
2009 et suite 0,29%

Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment
Amortisse

ment cumulé

Ajouts à la 
base de 

tarification

Coût du 
capital

Entretien et 
exploitation

Taxe sur le 
capital

Taxes sur les 
services 
publics

Total
Revenus
requis

Besoins de
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2007 2 573,717 36 341 70,82
2008 4,403 6,481 165,363 7,874 1,715 0,413 0,630 15,035 2 588,751 36 811 70,33
2009 8,468 14,949 330,039 13,282 3,348 0,646 0,909 26,654 2 600,370 36 961 70,36
2010 13,287 28,237 472,701 22,659 5,063 0,956 1,815 43,781 2 617,497 37 061 70,63
2011 19,490 47,726 585,822 32,397 7,241 1,346 2,600 63,073 2 636,790 37 220 70,84
2012 25,010 72,736 584,629 40,057 8,988 1,632 3,222 78,908 2 652,625 37 331 71,06
2013 23,472 96,208 468,092 34,008 7,980 1,357 3,215 70,032 2 643,749 37 331 70,82
2014 23,887 120,095 444,205 31,862 7,980 1,288 2,575 67,592 2 641,309 37 331 70,75
2015 24,604 144,698 419,602 30,168 7,980 1,217 2,443 66,412 2 640,129 37 331 70,72
2016 25,342 170,040 394,260 28,424 7,980 1,143 2,308 65,197 2 638,914 37 331 70,69
2017 26,102 196,142 368,158 26,627 7,980 1,068 2,168 63,946 2 637,662 37 331 70,66
2018 26,885 223,027 341,273 24,777 7,980 0,990 2,025 62,657 2 636,373 37 331 70,62
2019 27,692 250,719 313,581 22,871 7,980 0,909 1,877 61,329 2 635,046 37 331 70,59
2020 28,522 279,241 285,059 20,907 7,980 0,827 1,725 59,962 2 633,678 37 331 70,55
2021 29,378 308,619 255,681 18,885 7,980 0,741 1,568 58,553 2 632,270 37 331 70,51
2022 30,259 338,879 225,421 16,802 7,980 0,654 1,406 57,102 2 630,819 37 331 70,47
2023 31,167 370,046 194,254 14,657 7,980 0,563 1,240 55,608 2 629,324 37 331 70,43
2024 32,102 402,148 162,152 12,447 7,980 0,470 1,068 54,069 2 627,785 37 331 70,39
2025 33,065 435,214 129,086 10,171 7,980 0,374 0,892 52,483 2 626,200 37 331 70,35
2026 33,830 469,043 95,257 7,829 7,885 0,276 0,710 50,529 2 624,246 37 331 70,30
2027 31,554 500,598 63,702 5,539 7,151 0,185 0,524 44,953 2 618,669 37 331 70,15
2028 28,178 528,776 35,524 3,465 6,266 0,103 0,350 38,363 2 612,079 37 331 69,97
2029 21,920 550,696 13,604 1,654 4,632 0,039 0,195 28,441 2 602,158 37 331 69,71
2030 14,330 565,026 0,654 0,450 2,917 0,002 0,075 17,773 2 591,490 37 331 69,42
2031 3,907 568,933 0,579 0,200 0,675 0,015 0,004 4,802 2 578,518 37 331 69,07

Période 2008 à 2031 70,39

1 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 6,35 % autorisé par la décision D-2007-34 dans le cadre de la demande R-3605-2006
2 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement
3 Taxe sur le capital selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 28
4 Taxe sur les services publics selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 133  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2003 -02 (Dossier R-3631-2007) 

Impact tarifaire tel qu’il a été présenté au dossie r R-3631-2007, pièces HQT-7, 
Document 1, pages 7 et 8 et HQT-14, Document 1, pag es 30 à 33 

Tableau 1.1.1 - 1.3 Impact tarifaire du projet sur 40 ans 
Coût du projet (M$) 597,6
Contribution estimée du Distributeur (M$) 33,3
Mise en service nette (M$) 564,3
Années de mise en service jusqu'en 2012

Coût moyen pondéré du capital prospectif 1 6,35%

Entretien et exploitation 2 1,0%

Taxe sur le capital 3 2008 0,36%
2009 et suite 0,29%

Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 40

Années
Amortisse

ment
Amortisse

ment cumulé

Ajouts à la 
base de 

tarification

Coût du 
capital

Entretien et 
exploitation

Taxe sur le 
capital

Taxes sur les 
services 
publics

Total
Revenus
requis

Besoins de
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)

2007 2 573,717 36 341 70,82
2008 2,926 4,141 152,081 6,584 1,342 0,382 0,577 11,810 2 585,527 36 811 70,24
2009 4,832 8,974 304,652 11,182 2,514 0,602 0,836 19,967 2 593,683 36 961 70,17
2010 7,162 16,135 439,263 19,176 3,741 0,897 1,676 32,650 2 606,367 37 061 70,33
2011 9,749 25,885 550,068 27,633 5,264 1,275 2,416 46,337 2 620,053 37 220 70,39
2012 12,423 38,308 559,298 34,544 6,530 1,564 3,025 58,086 2 631,803 37 331 70,50
2013 13,197 51,504 512,796 33,143 6,450 1,487 3,076 57,353 2 631,069 37 331 70,48
2014 13,556 65,060 499,240 32,132 6,450 1,448 2,820 56,406 2 630,122 37 331 70,45
2015 13,962 79,022 485,278 31,258 6,450 1,407 2,746 55,824 2 629,540 37 331 70,44
2016 14,381 93,403 470,897 30,359 6,450 1,366 2,669 55,224 2 628,941 37 331 70,42
2017 14,813 108,216 456,084 29,432 6,450 1,323 2,590 54,607 2 628,323 37 331 70,41
2018 15,257 123,473 440,827 28,477 6,450 1,278 2,508 53,971 2 627,687 37 331 70,39
2019 15,715 139,187 425,113 27,494 6,450 1,233 2,425 53,316 2 627,032 37 331 70,37
2020 16,186 155,373 408,927 26,481 6,450 1,186 2,338 52,641 2 626,357 37 331 70,35
2021 16,672 172,045 392,255 25,438 6,450 1,138 2,249 51,946 2 625,662 37 331 70,33
2022 17,172 189,217 375,083 24,363 6,450 1,088 2,157 51,230 2 624,946 37 331 70,32
2023 17,687 206,904 357,396 23,256 6,450 1,036 2,063 50,493 2 624,209 37 331 70,30
2024 18,218 225,121 339,179 22,116 6,450 0,984 1,966 49,733 2 623,450 37 331 70,28
2025 18,764 243,885 320,415 20,942 6,450 0,929 1,865 48,951 2 622,667 37 331 70,25
2026 19,263 263,148 301,152 19,733 6,424 0,873 1,762 48,056 2 621,772 37 331 70,23
2027 18,444 281,592 282,708 18,528 6,101 0,820 1,656 45,549 2 619,266 37 331 70,16
2028 16,296 297,888 266,412 17,435 5,592 0,773 1,555 41,650 2 615,366 37 331 70,06
2029 15,290 313,178 251,122 16,432 5,284 0,728 1,465 39,200 2 612,916 37 331 69,99
2030 13,737 326,915 237,385 15,510 4,892 0,688 1,381 36,209 2 609,925 37 331 69,91
2031 12,766 339,681 224,619 14,669 4,602 0,651 1,306 33,993 2 607,710 37 331 69,85
2032 10,954 350,636 213,664 13,915 4,175 0,620 1,235 30,900 2 604,616 37 331 69,77
2033 9,828 360,463 203,837 13,256 3,908 0,591 1,175 28,758 2 602,474 37 331 69,71
2034 10,122 370,586 193,714 12,622 3,908 0,562 1,121 28,336 2 602,052 37 331 69,70
2035 10,426 381,012 183,288 11,970 3,908 0,532 1,065 27,901 2 601,617 37 331 69,69
2036 10,739 391,751 172,549 11,298 3,908 0,500 1,008 27,453 2 601,170 37 331 69,68
2037 11,061 402,812 161,488 10,606 3,908 0,468 0,949 26,992 2 600,709 37 331 69,67
2038 11,393 414,205 150,095 9,893 3,908 0,435 0,888 26,517 2 600,234 37 331 69,65
2039 11,735 425,939 138,361 9,158 3,908 0,401 0,826 26,028 2 599,744 37 331 69,64
2040 12,087 438,026 126,274 8,402 3,908 0,366 0,761 25,524 2 599,241 37 331 69,63
2041 12,449 450,476 113,824 7,623 3,908 0,330 0,695 25,005 2 598,722 37 331 69,61
2042 12,823 463,298 101,002 6,821 3,908 0,293 0,626 24,470 2 598,187 37 331 69,60
2043 13,208 476,506 87,794 5,994 3,908 0,255 0,556 23,920 2 597,636 37 331 69,58
2044 13,604 490,110 74,190 5,143 3,908 0,215 0,483 23,353 2 597,069 37 331 69,57
2045 14,012 504,122 60,178 4,266 3,908 0,175 0,408 22,769 2 596,485 37 331 69,55
2046 14,341 518,462 45,838 3,364 3,864 0,133 0,331 22,032 2 595,748 37 331 69,53
2047 13,752 532,214 32,086 2,474 3,624 0,093 0,252 20,195 2 593,912 37 331 69,48
2048 13,366 545,580 18,720 1,613 3,424 0,054 0,176 18,635 2 592,351 37 331 69,44
2049 10,535 556,115 8,185 0,821 2,560 0,024 0,103 14,042 2 587,759 37 331 69,32
2050 7,360 563,475 0,825 0,286 1,725 0,002 0,045 9,418 2 583,135 37 331 69,20
2051 2,294 565,769 0,512 0,022 0,483 0,004 0,005 2,808 2 576,525 37 331 69,02

Période 2008 à 2051 69,95

1 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 6,35 % autorisé par la décision D-2007-34 dans le cadre de la demande R-3605-2006
2 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement
3 Taxe sur le capital selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 28
4 Taxe sur les services publics selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 133  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2003 -02 (Dossier R-3631-2007) 

Impact tarifaire tel qu’il a été présenté au dossie r R-3631-2007, pièces HQT-7, 
Document 1, pages 7 et 8 et HQT-14, Document 1, pag es 30 à 33 

Tableau 1.1.1 - 1.4 Impact tarifaire du projet sur 40 ans – analyse de sensibilité  
Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 10 % 657,4
Contribution estimée du Distributeur (M$) 93,1
Mise en service nette (M$) 564,3
Années de mise en service jusqu'en 2012

Coût moyen pondéré du capital prospectif 1 + 10 % 6,99%

Entretien et exploitation 2 1,1%

Taxe sur le capital 3 2008 0,36%
2009 et suite 0,29%

Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 40

Années
Amortisse

ment
Amortisse

ment cumulé

Ajouts à la 
base de 

tarification

Coût du 
capital

Entretien et 
exploitation

Taxe sur le 
capital

Taxes sur les 
services 
publics

Total
Revenus
requis

Besoins de
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)

2007 2 573,717 36 341 70,82
2008 3,219 4,555 167,289 7,967 1,566 0,420 0,634 13,806 2 587,522 36 811 70,29
2009 5,316 9,871 335,118 13,531 2,948 0,662 0,920 23,376 2 597,092 36 961 70,27
2010 7,878 17,749 483,189 23,203 4,392 0,987 1,843 38,302 2 612,018 37 061 70,48
2011 10,724 28,473 605,075 33,436 6,190 1,402 2,658 54,410 2 628,127 37 220 70,61
2012 13,665 42,138 615,227 41,798 7,680 1,721 3,328 68,192 2 641,908 37 331 70,77
2013 13,830 55,968 508,332 36,487 6,943 1,474 3,384 62,118 2 635,835 37 331 70,61
2014 14,142 70,111 494,189 35,013 6,943 1,433 2,796 60,327 2 634,044 37 331 70,56
2015 14,566 84,677 479,623 34,010 6,943 1,391 2,718 59,629 2 633,345 37 331 70,54
2016 15,003 99,680 464,620 32,978 6,943 1,347 2,638 58,910 2 632,626 37 331 70,52
2017 15,454 115,134 449,166 31,914 6,943 1,303 2,555 58,169 2 631,885 37 331 70,50
2018 15,917 131,051 433,249 30,818 6,943 1,256 2,470 57,405 2 631,122 37 331 70,48
2019 16,395 147,446 416,854 29,690 6,943 1,209 2,383 56,619 2 630,336 37 331 70,46
2020 16,886 164,332 399,968 28,528 6,943 1,160 2,293 55,810 2 629,526 37 331 70,44
2021 17,393 181,725 382,575 27,330 6,943 1,109 2,200 54,976 2 628,692 37 331 70,42
2022 17,915 199,640 364,660 26,097 6,943 1,058 2,104 54,117 2 627,833 37 331 70,39
2023 18,452 218,093 346,207 24,827 6,943 1,004 2,006 53,232 2 626,949 37 331 70,37
2024 19,006 237,098 327,202 23,519 6,943 0,949 1,904 52,321 2 626,037 37 331 70,34
2025 19,576 256,675 307,625 22,171 6,943 0,892 1,800 51,382 2 625,099 37 331 70,32
2026 20,093 276,767 287,533 20,784 6,913 0,834 1,692 50,316 2 624,032 37 331 70,29
2027 19,159 295,926 268,374 19,403 6,540 0,778 1,581 47,462 2 621,178 37 331 70,21
2028 16,762 312,689 251,611 18,160 5,951 0,730 1,476 43,079 2 616,796 37 331 70,10
2029 15,621 328,310 235,990 17,029 5,595 0,684 1,384 40,314 2 614,031 37 331 70,02
2030 13,877 342,186 222,114 15,999 5,142 0,644 1,298 36,960 2 610,676 37 331 69,93
2031 12,772 354,958 209,342 15,069 4,806 0,607 1,222 34,475 2 608,191 37 331 69,87
2032 10,741 365,699 198,601 14,247 4,312 0,576 1,151 31,028 2 604,744 37 331 69,77
2033 9,462 375,161 189,139 13,542 4,003 0,549 1,092 28,648 2 602,365 37 331 69,71
2034 9,746 384,907 179,393 12,871 4,003 0,520 1,040 28,181 2 601,897 37 331 69,70
2035 10,038 394,945 169,355 12,180 4,003 0,491 0,987 27,700 2 601,416 37 331 69,69
2036 10,339 405,284 159,016 11,468 4,003 0,461 0,931 27,204 2 600,920 37 331 69,67
2037 10,650 415,934 148,366 10,735 4,003 0,430 0,875 26,693 2 600,410 37 331 69,66
2038 10,969 426,903 137,397 9,980 4,003 0,398 0,816 26,167 2 599,884 37 331 69,64
2039 11,298 438,201 126,099 9,203 4,003 0,366 0,756 25,626 2 599,342 37 331 69,63
2040 11,637 449,838 114,462 8,402 4,003 0,332 0,694 25,068 2 598,784 37 331 69,61
2041 11,986 461,824 102,476 7,577 4,003 0,297 0,630 24,493 2 598,209 37 331 69,60
2042 12,346 474,170 90,130 6,727 4,003 0,261 0,564 23,901 2 597,617 37 331 69,58
2043 12,716 486,886 77,414 5,851 4,003 0,225 0,496 23,291 2 597,008 37 331 69,57
2044 13,098 499,984 64,316 4,950 4,003 0,187 0,426 22,663 2 596,380 37 331 69,55
2045 13,491 513,474 50,826 4,021 4,003 0,147 0,354 22,016 2 595,733 37 331 69,53
2046 13,794 527,269 37,031 3,066 3,951 0,107 0,280 21,198 2 594,914 37 331 69,51
2047 13,087 540,356 23,944 2,129 3,667 0,069 0,204 19,157 2 592,873 37 331 69,46
2048 12,602 552,958 11,342 1,232 3,430 0,033 0,132 17,429 2 591,145 37 331 69,41
2049 9,424 562,383 1,917 0,422 2,404 0,006 0,062 12,319 2 586,035 37 331 69,27
2050 5,734 568,117 1,272 0,071 1,381 0,011 0,010 7,208 2 580,925 37 331 69,14
2051 0,025 568,142 0,961 0,026 0,005 0,001 0,002 0,059 2 573,775 37 331 68,94

Période 2008 à 2051 69,99

1 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 6,35 % autorisé par la décision D-2007-34 dans le cadre de la demande R-3605-2006
2 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement
3 Taxe sur le capital selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 28
4 Taxe sur les services publics selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 133  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2003 -02 (Dossier R-3631-2007) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution à l ’atteinte du montant maximal 

Tableau 1.1.1 – 2.1 Impact tarifaire du projet sur 20 ans 
Coût du projet (M$) 597,6
Contribution estimée du Distributeur (M$) 33,3
Mise en service nette (M$) 564,3
Années de mise en service jusqu'en 2012

Coût moyen pondéré du capital prospectif 1 6,35%

Entretien et exploitation 2 1,3%

Taxe sur le capital 3 2008 0,36%
2009 et suite 0,29%

Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment
Amortisse

ment cumulé

Ajouts à la 
base de 

tarification

Coût du 
capital

Entretien et 
exploitation

Taxe sur le 
capital

Taxes sur les 
services 
publics

Total
Revenus
requis

Besoins de
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)

2007 2 573,717 36 341 70,82
2008 4,003 5,892 150,330 6,507 1,483 0,376 0,573 12,941 2 586,658 36 811 70,27
2009 7,699 13,590 300,036 10,976 2,895 0,587 0,827 22,984 2 596,701 36 961 70,26
2010 12,080 25,670 429,728 18,726 4,378 0,869 1,650 37,703 2 611,420 37 061 70,46
2011 17,718 43,388 520,912 26,770 6,248 1,221 2,364 54,320 2 628,037 37 220 70,61
2012 22,302 65,690 498,610 32,370 7,591 1,446 2,865 66,574 2 640,291 37 331 70,73
2013 22,972 88,662 475,638 30,932 7,591 1,379 2,742 65,617 2 639,333 37 331 70,70
2014 23,661 112,322 451,978 29,452 7,591 1,311 2,616 64,630 2 638,347 37 331 70,67
2015 24,370 136,693 427,607 27,927 7,591 1,240 2,486 63,614 2 637,331 37 331 70,65
2016 25,102 161,794 402,506 26,356 7,591 1,167 2,352 62,568 2 636,284 37 331 70,62
2017 25,855 187,649 376,651 24,738 7,591 1,092 2,214 61,490 2 635,206 37 331 70,59
2018 26,630 214,279 350,021 23,072 7,591 1,015 2,072 60,380 2 634,096 37 331 70,56
2019 27,429 241,709 322,591 21,355 7,591 0,936 1,925 59,236 2 632,953 37 331 70,53
2020 28,252 269,961 294,339 19,588 7,591 0,854 1,774 58,058 2 631,775 37 331 70,50
2021 29,100 299,060 265,240 17,767 7,591 0,769 1,619 56,845 2 630,562 37 331 70,47
2022 29,973 329,033 235,267 15,891 7,591 0,682 1,459 55,596 2 629,312 37 331 70,43
2023 30,872 359,905 204,395 13,959 7,591 0,593 1,294 54,309 2 628,025 37 331 70,40
2024 31,798 391,703 172,597 11,970 7,591 0,501 1,124 52,983 2 626,700 37 331 70,36
2025 32,752 424,455 139,845 9,920 7,591 0,406 0,949 51,618 2 625,334 37 331 70,33
2026 33,528 457,982 106,318 7,810 7,508 0,308 0,769 49,924 2 623,640 37 331 70,28
2027 31,542 489,525 74,775 5,739 6,873 0,217 0,585 44,957 2 618,673 37 331 70,15
2028 28,559 518,084 46,216 3,841 6,108 0,134 0,411 39,054 2 612,770 37 331 69,99
2029 22,958 541,042 23,258 2,155 4,696 0,067 0,254 30,130 2 603,847 37 331 69,75
2030 16,151 557,193 7,107 0,964 3,213 0,021 0,128 20,477 2 594,194 37 331 69,49
2031 7,107 564,300 0,000 0,226 1,329 0,003 0,034 8,698 2 582,415 37 331 69,18

Période 2008 à 2031 70,33

1 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 6,35 % autorisé par la décision D-2007-34 dans le cadre de la demande R-3605-2006
2 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement
3 Taxe sur le capital selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 28
4 Taxe sur les services publics selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 133  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2003 -02 (Dossier R-3631-2007) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution à l ’atteinte du montant maximal 

Tableau 1.1.1 - 2.2 Impact tarifaire du projet sur 20 ans – analyse de sensibilité 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 10 % 657,4
Contribution estimée du Distributeur (M$) 93,1
Mise en service nette (M$) 564,3
Années de mise en service jusqu'en 2012

Coût moyen pondéré du capital prospectif 1 + 10 % 6,99%

Entretien et exploitation 2 1,4%

Taxe sur le capital 3 2008 0,36%
2009 et suite 0,29%

Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment
Amortisse

ment cumulé

Ajouts à la 
base de 

tarification

Coût du 
capital

Entretien et 
exploitation

Taxe sur le 
capital

Taxes sur les 
services 
publics

Total
Revenus
requis

Besoins de
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2007 2 573,717 36 341 70,82
2008 4,403 6,481 165,363 7,874 1,715 0,413 0,630 15,035 2 588,751 36 811 70,33
2009 8,468 14,949 330,039 13,282 3,348 0,646 0,909 26,654 2 600,370 36 961 70,36
2010 13,287 28,237 472,701 22,659 5,063 0,956 1,815 43,781 2 617,497 37 061 70,63
2011 19,490 47,726 516,574 32,366 7,159 1,330 2,600 62,944 2 636,661 37 220 70,84
2012 22,433 70,159 494,141 35,299 7,980 1,433 2,841 69,986 2 643,703 37 331 70,82
2013 23,106 93,265 471,035 33,709 7,980 1,366 2,718 68,878 2 642,595 37 331 70,79
2014 23,799 117,063 447,237 32,071 7,980 1,297 2,591 67,737 2 641,454 37 331 70,76
2015 24,513 141,576 422,724 30,383 7,980 1,226 2,460 66,562 2 640,279 37 331 70,73
2016 25,248 166,824 397,476 28,645 7,980 1,153 2,325 65,352 2 639,068 37 331 70,69
2017 26,006 192,830 371,470 26,855 7,980 1,077 2,186 64,105 2 637,821 37 331 70,66
2018 26,786 219,616 344,684 25,012 7,980 1,000 2,043 62,820 2 636,537 37 331 70,63
2019 27,589 247,205 317,095 23,113 7,980 0,920 1,896 61,498 2 635,214 37 331 70,59
2020 28,417 275,622 288,678 21,157 7,980 0,837 1,744 60,135 2 633,852 37 331 70,55
2021 29,269 304,891 259,409 19,142 7,980 0,752 1,588 58,732 2 632,448 37 331 70,52
2022 30,148 335,039 229,261 17,067 7,980 0,665 1,427 57,286 2 631,003 37 331 70,48
2023 31,052 366,091 198,209 14,929 7,980 0,575 1,261 55,797 2 629,514 37 331 70,44
2024 31,984 398,074 166,226 12,728 7,980 0,482 1,090 54,264 2 627,981 37 331 70,40
2025 32,943 431,017 133,283 10,460 7,980 0,387 0,914 52,684 2 626,401 37 331 70,35
2026 33,704 464,721 99,579 8,126 7,885 0,289 0,733 50,737 2 624,453 37 331 70,30
2027 31,425 496,146 68,154 5,846 7,151 0,198 0,548 45,166 2 618,883 37 331 70,15
2028 28,045 524,191 40,109 3,781 6,266 0,116 0,375 38,583 2 612,299 37 331 69,98
2029 21,783 545,974 18,326 1,979 4,632 0,053 0,221 28,668 2 602,384 37 331 69,71
2030 14,191 560,165 4,135 0,784 2,917 0,002 0,075 17,970 2 591,686 37 331 69,42
2031 4,135 564,300 0,000 0,144 0,675 0,015 0,004 4,973 2 578,690 37 331 69,08

Période 2008 à 2031 70,38

1 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 6,35 % autorisé par la décision D-2007-34 dans le cadre de la demande R-3605-2006
2 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement
3 Taxe sur le capital selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 28
4 Taxe sur les services publics selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 133  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2003 -02 (Dossier R-3631-2007) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution à l ’atteinte du montant maximal 

Tableau 1.1.1 – 2.3 Impact tarifaire du projet sur 40 ans 

Coût du projet (M$) 597,6
Contribution estimée du Distributeur (M$) 33,3
Mise en service nette (M$) 564,3
Années de mise en service jusqu'en 2012

Coût moyen pondéré du capital prospectif 1 6,35%

Entretien et exploitation 2 1,0%

Taxe sur le capital 3 2008 0,36%
2009 et suite 0,29%

Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 40

Années
Amortisse

ment
Amortisse

ment cumulé

Ajouts à la 
base de 

tarification

Coût du 
capital

Entretien et 
exploitation

Taxe sur le 
capital

Taxes sur les 
services 
publics

Total
Revenus
requis

Besoins de
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)

2007 2 573,717 36 341 70,82
2008 2,926 4,141 152,081 6,584 1,342 0,382 0,577 11,810 2 585,527 36 811 70,24
2009 4,832 8,974 304,652 11,182 2,514 0,602 0,836 19,967 2 593,683 36 961 70,17
2010 7,162 16,135 439,263 19,176 3,741 0,897 1,676 32,650 2 606,367 37 061 70,33
2011 9,749 25,885 538,415 27,628 5,254 1,272 2,416 46,319 2 620,036 37 220 70,39
2012 12,268 38,153 526,147 33,800 6,390 1,526 2,961 56,945 2 630,662 37 331 70,47
2013 13,155 51,308 512,992 32,993 6,450 1,488 2,894 56,979 2 630,696 37 331 70,47
2014 13,550 64,858 499,442 32,145 6,450 1,448 2,821 56,414 2 630,131 37 331 70,45
2015 13,956 78,814 485,486 31,271 6,450 1,408 2,747 55,832 2 629,549 37 331 70,44
2016 14,375 93,189 471,111 30,372 6,450 1,366 2,670 55,233 2 628,950 37 331 70,42
2017 14,806 107,995 456,305 29,445 6,450 1,323 2,591 54,616 2 628,333 37 331 70,41
2018 15,250 123,245 441,055 28,491 6,450 1,279 2,510 53,980 2 627,697 37 331 70,39
2019 15,708 138,953 425,347 27,508 6,450 1,234 2,426 53,325 2 627,042 37 331 70,37
2020 16,179 155,132 409,168 26,496 6,450 1,187 2,339 52,651 2 626,367 37 331 70,35
2021 16,664 171,797 392,503 25,453 6,450 1,138 2,250 51,956 2 625,673 37 331 70,33
2022 17,164 188,961 375,339 24,379 6,450 1,088 2,159 51,241 2 624,957 37 331 70,32
2023 17,679 206,640 357,660 23,273 6,450 1,037 2,064 50,504 2 624,220 37 331 70,30
2024 18,210 224,850 339,450 22,133 6,450 0,984 1,967 49,744 2 623,461 37 331 70,28
2025 18,756 243,606 320,694 20,960 6,450 0,930 1,867 48,962 2 622,679 37 331 70,25
2026 19,254 262,860 301,440 19,751 6,424 0,874 1,764 48,068 2 621,784 37 331 70,23
2027 18,435 281,296 283,004 18,546 6,101 0,821 1,658 45,561 2 619,278 37 331 70,16
2028 16,287 297,583 266,717 17,454 5,592 0,773 1,557 41,663 2 615,379 37 331 70,06
2029 15,281 312,864 251,436 16,451 5,284 0,729 1,467 39,213 2 612,929 37 331 69,99
2030 13,728 326,591 237,709 15,530 4,892 0,689 1,383 36,222 2 609,939 37 331 69,91
2031 12,756 339,347 224,953 14,689 4,602 0,652 1,307 34,007 2 607,724 37 331 69,85
2032 10,944 350,292 214,008 13,937 4,175 0,621 1,237 30,914 2 604,631 37 331 69,77
2033 9,817 360,109 204,191 13,278 3,908 0,592 1,177 28,772 2 602,489 37 331 69,71
2034 10,112 370,221 194,079 12,645 3,908 0,563 1,123 28,351 2 602,067 37 331 69,70
2035 10,415 380,636 183,664 11,993 3,908 0,533 1,067 27,917 2 601,633 37 331 69,69
2036 10,728 391,364 172,936 11,322 3,908 0,502 1,010 27,469 2 601,186 37 331 69,68
2037 11,049 402,413 161,887 10,631 3,908 0,469 0,951 27,009 2 600,725 37 331 69,67
2038 11,381 413,794 150,506 9,918 3,908 0,436 0,890 26,534 2 600,251 37 331 69,65
2039 11,722 425,517 138,783 9,185 3,908 0,402 0,828 26,045 2 599,762 37 331 69,64
2040 12,074 437,591 126,709 8,429 3,908 0,367 0,763 25,542 2 599,259 37 331 69,63
2041 12,436 450,027 114,273 7,651 3,908 0,331 0,697 25,024 2 598,740 37 331 69,61
2042 12,809 462,837 101,463 6,850 3,908 0,294 0,629 24,490 2 598,206 37 331 69,60
2043 13,194 476,030 88,270 6,024 3,908 0,256 0,558 23,940 2 597,656 37 331 69,58
2044 13,589 489,620 74,680 5,174 3,908 0,217 0,485 23,373 2 597,090 37 331 69,57
2045 13,997 503,617 60,683 4,298 3,908 0,176 0,411 22,790 2 596,506 37 331 69,55
2046 14,325 517,942 46,358 3,396 3,864 0,134 0,334 22,054 2 595,770 37 331 69,53
2047 13,736 531,678 32,622 2,507 3,624 0,095 0,255 20,217 2 593,934 37 331 69,48
2048 13,350 545,029 19,271 1,648 3,424 0,056 0,179 18,658 2 592,374 37 331 69,44
2049 10,518 555,547 8,753 0,856 2,560 0,025 0,106 14,066 2 587,782 37 331 69,32
2050 7,343 562,890 1,410 0,323 1,725 0,004 0,048 9,443 2 583,159 37 331 69,20
2051 2,320 565,209 -0,909 0,016 0,502 0,004 0,005 2,847 2 576,564 37 331 69,02

Période 2008 à 2051 69,95

1 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 6,35 % autorisé par la décision D-2007-34 dans le cadre de la demande R-3605-2006
2 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement
3 Taxe sur le capital selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 28
4 Taxe sur les services publics selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 133  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2003 -02 (Dossier R-3631-2007) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution à l ’atteinte du montant maximal 

Tableau 1.1.1 – 2.4 Impact tarifaire du projet sur 40 ans – analyse de sensibilité  
Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 10 % 657,4
Contribution estimée du Distributeur (M$) 93,1
Mise en service nette (M$) 564,3
Années de mise en service jusqu'en 2012

Coût moyen pondéré du capital prospectif 1 + 10 % 6,99%

Entretien et exploitation 2 1,1%

Taxe sur le capital 3 2008 0,36%
2009 et suite 0,29%

Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 40

Années
Amortisse

ment
Amortisse

ment cumulé

Ajouts à la 
base de 

tarification

Coût du 
capital

Entretien et 
exploitation

Taxe sur le 
capital

Taxes sur les 
services 
publics

Total
Revenus
requis

Besoins de
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)

2007 2 573,717 36 341 70,82
2008 3,219 4,555 167,289 7,967 1,566 0,420 0,634 13,806 2 587,522 36 811 70,29
2009 5,316 9,871 335,118 13,531 2,948 0,662 0,920 23,376 2 597,092 36 961 70,27
2010 7,878 17,749 483,189 23,203 4,392 0,987 1,843 38,302 2 612,018 37 061 70,48
2011 10,724 28,473 535,827 33,405 6,126 1,385 2,658 54,298 2 628,014 37 220 70,61
2012 12,747 41,220 523,080 36,982 6,880 1,517 2,947 61,073 2 634,789 37 331 70,58
2013 13,700 54,920 509,380 36,059 6,943 1,477 2,877 61,056 2 634,772 37 331 70,58
2014 14,111 69,030 495,270 35,087 6,943 1,436 2,802 60,379 2 634,096 37 331 70,56
2015 14,534 83,564 480,736 34,087 6,943 1,394 2,724 59,682 2 633,399 37 331 70,54
2016 14,970 98,534 465,766 33,057 6,943 1,351 2,644 58,964 2 632,681 37 331 70,52
2017 15,419 113,954 450,346 31,995 6,943 1,306 2,562 58,225 2 631,942 37 331 70,50
2018 15,882 129,835 434,465 30,902 6,943 1,260 2,477 57,464 2 631,180 37 331 70,48
2019 16,358 146,193 418,107 29,776 6,943 1,213 2,390 56,679 2 630,396 37 331 70,46
2020 16,849 163,042 401,258 28,616 6,943 1,164 2,300 55,872 2 629,588 37 331 70,44
2021 17,354 180,397 383,903 27,422 6,943 1,113 2,207 55,039 2 628,756 37 331 70,42
2022 17,875 198,272 366,028 26,191 6,943 1,061 2,111 54,182 2 627,899 37 331 70,39
2023 18,411 216,683 347,617 24,924 6,943 1,008 2,013 53,300 2 627,016 37 331 70,37
2024 18,964 235,647 328,653 23,619 6,943 0,953 1,912 52,390 2 626,107 37 331 70,35
2025 19,533 255,179 309,121 22,274 6,943 0,896 1,808 51,454 2 625,170 37 331 70,32
2026 20,048 275,227 289,073 20,890 6,913 0,838 1,700 50,390 2 624,106 37 331 70,29
2027 19,113 294,340 269,960 19,512 6,540 0,783 1,590 47,538 2 621,254 37 331 70,22
2028 16,715 311,055 253,245 18,273 5,951 0,734 1,485 43,158 2 616,874 37 331 70,10
2029 15,572 326,627 237,673 17,145 5,595 0,689 1,393 40,395 2 614,111 37 331 70,03
2030 13,826 340,453 223,847 16,119 5,142 0,649 1,307 37,043 2 610,759 37 331 69,94
2031 12,720 353,173 211,127 15,191 4,806 0,612 1,231 34,560 2 608,277 37 331 69,87
2032 10,687 363,860 200,440 14,374 4,312 0,581 1,161 31,116 2 604,832 37 331 69,78
2033 9,407 373,266 191,034 13,672 4,003 0,554 1,102 28,739 2 602,455 37 331 69,71
2034 9,689 382,956 181,344 13,005 4,003 0,526 1,051 28,274 2 601,991 37 331 69,70
2035 9,980 392,935 171,365 12,318 4,003 0,497 0,997 27,796 2 601,512 37 331 69,69
2036 10,279 403,214 161,086 11,611 4,003 0,467 0,943 27,303 2 601,020 37 331 69,67
2037 10,587 413,802 150,498 10,882 4,003 0,436 0,886 26,795 2 600,512 37 331 69,66
2038 10,905 424,707 139,593 10,131 4,003 0,405 0,828 26,273 2 599,989 37 331 69,65
2039 11,232 435,939 128,361 9,358 4,003 0,372 0,768 25,734 2 599,451 37 331 69,63
2040 11,569 447,508 116,792 8,562 4,003 0,339 0,706 25,179 2 598,896 37 331 69,62
2041 11,916 459,425 104,875 7,742 4,003 0,304 0,642 24,608 2 598,324 37 331 69,60
2042 12,274 471,698 92,602 6,897 4,003 0,269 0,577 24,019 2 597,736 37 331 69,59
2043 12,642 484,340 79,960 6,027 4,003 0,232 0,509 23,413 2 597,130 37 331 69,57
2044 13,021 497,362 66,938 5,130 4,003 0,194 0,440 22,789 2 596,506 37 331 69,55
2045 13,412 510,774 53,526 4,207 4,003 0,155 0,368 22,146 2 595,862 37 331 69,54
2046 13,713 524,487 39,813 3,257 3,951 0,115 0,294 21,331 2 595,048 37 331 69,51
2047 13,004 537,491 26,809 2,327 3,667 0,078 0,219 19,294 2 593,011 37 331 69,46
2048 12,516 550,007 14,293 1,435 3,430 0,041 0,147 17,570 2 591,287 37 331 69,41
2049 9,336 559,343 4,957 0,632 2,404 0,014 0,079 12,464 2 586,181 37 331 69,28
2050 5,776 565,119 -0,819 0,145 1,413 0,011 0,010 7,355 2 581,072 37 331 69,14
2051 0,182 565,300 -1,000 -0,064 0,015 0,001 0,002 0,136 2 573,853 37 331 68,95

Période 2008 à 2051 69,98

1 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 6,35 % autorisé par la décision D-2007-34 dans le cadre de la demande R-3605-2006
2 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement
3 Taxe sur le capital selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 28
4 Taxe sur les services publics selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 133  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2003 -02 (Dossier R-3631-2007) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution rép artis selon la valeur des mises 
en service 

Tableau 1.1.1 – 3.1 Impact tarifaire du projet sur 20 ans 
Coût du projet (M$) 597,6
Contribution estimée du Distributeur (M$) 33,3
Mise en service nette (M$) 564,3
Années de mise en service jusqu'en 2012

Coût moyen pondéré du capital prospectif 1 6,35%

Entretien et exploitation 2 1,3%

Taxe sur le capital 3 2008 0,36%
2009 et suite 0,29%

Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment
Amortisse

ment cumulé

Ajouts à la 
base de 

tarification

Coût du 
capital

Entretien et 
exploitation

Taxe sur le 
capital

Taxes sur les 
services 
publics

Total
Revenus
requis

Besoins de
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)

2007 2 573,717 36 341 70,82
2008 3,780 5,563 141,952 6,144 1,400 0,355 0,541 12,220 2 585,937 36 811 70,25
2009 7,270 12,833 283,314 10,365 2,734 0,555 0,781 21,703 2 595,420 36 961 70,22
2010 11,406 24,239 405,779 17,683 4,134 0,821 1,558 35,602 2 609,319 37 061 70,41
2011 16,731 40,970 502,885 25,282 5,912 1,156 2,232 51,312 2 625,029 37 220 70,53
2012 21,469 62,439 501,861 31,260 7,339 1,401 2,766 64,235 2 637,951 37 331 70,66
2013 22,874 85,313 478,987 31,142 7,591 1,389 2,760 65,756 2 639,473 37 331 70,70
2014 23,560 108,873 455,427 29,668 7,591 1,321 2,634 64,774 2 638,491 37 331 70,68
2015 24,267 133,140 431,160 28,149 7,591 1,250 2,505 63,762 2 637,479 37 331 70,65
2016 24,995 158,135 406,165 26,585 7,591 1,178 2,371 62,720 2 636,437 37 331 70,62
2017 25,745 183,880 380,420 24,974 7,591 1,103 2,234 61,647 2 635,364 37 331 70,59
2018 26,517 210,397 353,903 23,315 7,591 1,026 2,092 60,542 2 634,258 37 331 70,56
2019 27,313 237,710 326,590 21,606 7,591 0,947 1,946 59,403 2 633,119 37 331 70,53
2020 28,132 265,842 298,458 19,845 7,591 0,866 1,796 58,230 2 631,947 37 331 70,50
2021 28,976 294,818 269,482 18,032 7,591 0,781 1,642 57,022 2 630,739 37 331 70,47
2022 29,845 324,663 239,637 16,165 7,591 0,695 1,482 55,778 2 629,494 37 331 70,44
2023 30,741 355,404 208,896 14,241 7,591 0,606 1,318 54,496 2 628,213 37 331 70,40
2024 31,663 387,067 177,233 12,260 7,591 0,514 1,149 53,176 2 626,893 37 331 70,37
2025 32,613 419,680 144,620 10,219 7,591 0,419 0,975 51,817 2 625,533 37 331 70,33
2026 33,396 453,076 111,224 8,118 7,513 0,323 0,795 50,145 2 623,861 37 331 70,29
2027 31,573 484,649 79,651 6,051 6,913 0,231 0,612 45,380 2 619,097 37 331 70,16
2028 28,810 513,459 50,841 4,143 6,191 0,147 0,438 39,729 2 613,446 37 331 70,01
2029 23,576 537,036 27,264 2,432 4,857 0,079 0,280 31,224 2 604,940 37 331 69,78
2030 17,206 554,242 10,058 1,185 3,457 0,029 0,150 22,027 2 595,744 37 331 69,53
2031 8,724 562,966 1,334 0,362 1,329 0,003 0,034 10,452 2 584,168 37 331 69,22

Période 2008 à 2031 70,33

1 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 6,35 % autorisé par la décision D-2007-34 dans le cadre de la demande R-3605-2006
2 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement
3 Taxe sur le capital selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 28
4 Taxe sur les services publics selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 133  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2003 -02 (Dossier R-3631-2007) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon la valeur des mises 
en service 

Tableau 1.1.1 – 3.2 Impact tarifaire du projet sur 20 ans – analyse de sensibilité 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 10 % 657,4
Contribution estimée du Distributeur (M$) 93,1
Mise en service nette (M$) 564,3
Années de mise en service jusqu'en 2012

Coût moyen pondéré du capital prospectif 1 + 10 % 6,99%

Entretien et exploitation 2 1,4%

Taxe sur le capital 3 2008 0,36%
2009 et suite 0,29%

Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment
Amortisse

ment cumulé

Ajouts à la 
base de 

tarification

Coût du 
capital

Entretien et 
exploitation

Taxe sur le 
capital

Taxes sur les 
services 
publics

Total
Revenus
requis

Besoins de
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2007 2 573,717 36 341 70,82
2008 3,780 5,563 141,952 6,759 1,472 0,355 0,541 12,906 2 586,623 36 811 70,27
2009 7,270 12,833 283,314 11,401 2,874 0,555 0,781 22,880 2 596,597 36 961 70,25
2010 11,406 24,239 405,779 19,451 4,346 0,821 1,558 37,582 2 611,299 37 061 70,46
2011 16,731 40,970 502,885 27,810 6,215 1,156 2,232 54,144 2 627,860 37 220 70,60
2012 21,469 62,439 501,861 34,386 7,715 1,401 2,766 67,737 2 641,454 37 331 70,76
2013 22,874 85,313 478,987 34,256 7,980 1,389 2,760 69,260 2 642,976 37 331 70,80
2014 23,560 108,873 455,427 32,634 7,980 1,321 2,634 68,130 2 641,847 37 331 70,77
2015 24,267 133,140 431,160 30,964 7,980 1,250 2,505 66,967 2 640,683 37 331 70,74
2016 24,995 158,135 406,165 29,244 7,980 1,178 2,371 65,768 2 639,485 37 331 70,70
2017 25,745 183,880 380,420 27,471 7,980 1,103 2,234 64,534 2 638,250 37 331 70,67
2018 26,517 210,397 353,903 25,646 7,980 1,026 2,092 63,262 2 636,979 37 331 70,64
2019 27,313 237,710 326,590 23,766 7,980 0,947 1,946 61,953 2 635,669 37 331 70,60
2020 28,132 265,842 298,458 21,830 7,980 0,866 1,796 60,604 2 634,321 37 331 70,57
2021 28,976 294,818 269,482 19,835 7,980 0,781 1,642 59,215 2 632,931 37 331 70,53
2022 29,845 324,663 239,637 17,781 7,980 0,695 1,482 57,784 2 631,500 37 331 70,49
2023 30,741 355,404 208,896 15,665 7,980 0,606 1,318 56,310 2 630,026 37 331 70,45
2024 31,663 387,067 177,233 13,486 7,980 0,514 1,149 54,792 2 628,508 37 331 70,41
2025 32,613 419,680 144,620 11,241 7,980 0,419 0,975 53,228 2 626,945 37 331 70,37
2026 33,396 453,076 111,224 8,930 7,898 0,323 0,795 51,342 2 625,059 37 331 70,32
2027 31,573 484,649 79,651 6,656 7,268 0,231 0,612 46,340 2 620,056 37 331 70,18
2028 28,810 513,459 50,841 4,557 6,508 0,147 0,438 40,461 2 614,178 37 331 70,03
2029 23,576 537,036 27,264 2,675 5,106 0,079 0,280 31,716 2 605,433 37 331 69,79
2030 17,206 554,242 10,058 1,303 3,634 0,002 0,075 22,221 2 595,938 37 331 69,54
2031 8,724 562,966 1,334 0,398 1,765 0,015 0,004 10,905 2 584,622 37 331 69,24

Période 2008 à 2031 70,38

1 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 6,35 % autorisé par la décision D-2007-34 dans le cadre de la demande R-3605-2006
2 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement
3 Taxe sur le capital selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 28
4 Taxe sur les services publics selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 133  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2003 -02 (Dossier R-3631-2007) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon la valeur des mises 
en service 

Tableau 1.1.1 - 3.3 Impact tarifaire du projet sur 40 ans 

Coût du projet (M$) 597,6
Contribution estimée du Distributeur (M$) 33,3
Mise en service nette (M$) 564,3
Années de mise en service jusqu'en 2012

Coût moyen pondéré du capital prospectif 1 6,35%

Entretien et exploitation 2 1,0%

Taxe sur le capital 3 2008 0,36%
2009 et suite 0,29%

Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 40

Années
Amortisse

ment
Amortisse

ment cumulé

Ajouts à la 
base de 

tarification

Coût du 
capital

Entretien et 
exploitation

Taxe sur le 
capital

Taxes sur les 
services 
publics

Total
Revenus
requis

Besoins de
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)

2007 2 573,717 36 341 70,82

2006 0,061 0,061 34,783 0,057 0,066 0,030 0,000 0,215 sans objet sans objet sans objet

2007 1,116 1,177 98,955 2,595 0,602 0,241 0,191 4,745 sans objet sans objet sans objet

2008 2,847 4,024 143,491 6,213 1,278 0,360 0,544 11,241 2 584,958 36 811 70,22
2009 4,680 8,704 287,444 10,550 2,389 0,568 0,789 18,975 2 592,692 36 961 70,15
2010 6,922 15,625 414,393 18,087 3,552 0,846 1,581 30,988 2 604,704 37 061 70,28
2011 9,398 25,023 518,832 26,062 4,994 1,202 2,279 43,934 2 617,651 37 220 70,33
2012 11,971 36,994 527,306 32,574 6,194 1,475 2,854 55,068 2 628,785 37 331 70,42
2013 13,120 50,115 514,185 33,067 6,450 1,491 2,900 57,029 2 630,745 37 331 70,47
2014 13,514 63,628 500,672 32,222 6,450 1,452 2,828 56,466 2 630,182 37 331 70,46
2015 13,919 77,548 486,752 31,351 6,450 1,412 2,754 55,885 2 629,602 37 331 70,44
2016 14,337 91,885 472,415 30,454 6,450 1,370 2,677 55,288 2 629,004 37 331 70,42
2017 14,767 106,652 457,648 29,530 6,450 1,327 2,598 54,672 2 628,389 37 331 70,41
2018 15,210 121,862 442,438 28,578 6,450 1,283 2,517 54,038 2 627,754 37 331 70,39
2019 15,666 137,528 426,772 27,597 6,450 1,238 2,433 53,385 2 627,101 37 331 70,37
2020 16,136 153,664 410,636 26,588 6,450 1,191 2,347 52,712 2 626,429 37 331 70,36
2021 16,620 170,285 394,015 25,548 6,450 1,143 2,258 52,019 2 625,736 37 331 70,34
2022 17,119 187,404 376,896 24,476 6,450 1,093 2,167 51,306 2 625,022 37 331 70,32
2023 17,633 205,036 359,264 23,373 6,450 1,042 2,073 50,570 2 624,287 37 331 70,30
2024 18,162 223,198 341,102 22,237 6,450 0,989 1,976 49,813 2 623,530 37 331 70,28
2025 18,706 241,904 322,396 21,066 6,450 0,935 1,876 49,033 2 622,750 37 331 70,26
2026 19,203 261,108 303,192 19,861 6,424 0,879 1,773 48,141 2 621,857 37 331 70,23
2027 18,383 279,491 284,809 18,659 6,101 0,826 1,668 45,637 2 619,353 37 331 70,17
2028 16,233 295,723 268,577 17,570 5,592 0,779 1,566 41,740 2 615,457 37 331 70,06
2029 15,225 310,948 253,352 16,571 5,284 0,735 1,477 39,293 2 613,009 37 331 70,00
2030 13,670 324,619 239,681 15,654 4,892 0,695 1,393 36,305 2 610,021 37 331 69,92
2031 12,697 337,316 226,984 14,817 4,602 0,658 1,318 34,092 2 607,809 37 331 69,86
2032 10,883 348,199 216,101 14,068 4,175 0,627 1,248 31,001 2 604,718 37 331 69,77
2033 9,755 357,954 206,346 13,413 3,908 0,598 1,189 28,862 2 602,579 37 331 69,72
2034 10,047 368,001 196,299 12,784 3,908 0,569 1,135 28,443 2 602,160 37 331 69,71
2035 10,349 378,349 185,951 12,136 3,908 0,539 1,080 28,012 2 601,728 37 331 69,69
2036 10,659 389,008 175,292 11,469 3,908 0,508 1,023 27,567 2 601,284 37 331 69,68
2037 10,979 399,987 164,313 10,782 3,908 0,477 0,964 27,110 2 600,826 37 331 69,67
2038 11,308 411,296 153,004 10,075 3,908 0,444 0,904 26,638 2 600,355 37 331 69,66
2039 11,647 422,943 141,357 9,346 3,908 0,410 0,842 26,153 2 599,869 37 331 69,64
2040 11,997 434,940 129,360 8,595 3,908 0,375 0,777 25,653 2 599,369 37 331 69,63
2041 12,357 447,297 117,003 7,822 3,908 0,339 0,711 25,138 2 598,854 37 331 69,62
2042 12,727 460,024 104,276 7,026 3,908 0,302 0,644 24,607 2 598,323 37 331 69,60
2043 13,109 473,133 91,167 6,205 3,908 0,264 0,574 24,060 2 597,777 37 331 69,59
2044 13,503 486,636 77,664 5,360 3,908 0,225 0,501 23,498 2 597,214 37 331 69,57
2045 13,908 500,544 63,756 4,490 3,908 0,185 0,427 22,918 2 596,634 37 331 69,56
2046 14,241 514,784 49,516 3,594 3,867 0,144 0,351 22,196 2 595,913 37 331 69,54
2047 13,756 528,540 35,760 2,708 3,655 0,104 0,272 20,495 2 594,212 37 331 69,49
2048 13,512 542,052 22,248 1,842 3,488 0,065 0,197 19,103 2 592,820 37 331 69,45
2049 10,916 552,968 11,332 1,034 2,685 0,033 0,122 14,791 2 588,507 37 331 69,34
2050 8,022 560,990 3,310 0,465 1,914 0,010 0,062 10,472 2 584,189 37 331 69,22
2051 3,361 564,351 -0,051 0,022 0,762 0,000 0,005 4,149 2 577,866 37 331 69,05

Période 2008 à 2051 69,95

1 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 6,35 % autorisé par la décision D-2007-34 dans le cadre de la demande R-3605-2006
2 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement
3 Taxe sur le capital selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 28
4 Taxe sur les services publics selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 133  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2003 -02 (Dossier R-3631-2007) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon la valeur des mises 
en service 

Tableau 1.1.1 – 3.4 Impact tarifaire du projet sur 40 ans – analyse de sensibilité  
Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 10 % 657,4
Contribution estimée du Distributeur (M$) 93,1
Mise en service nette (M$) 564,3
Années de mise en service jusqu'en 2012

Coût moyen pondéré du capital prospectif 1 + 10 % 6,99%

Entretien et exploitation 2 1,1%

Taxe sur le capital 3 2008 0,36%
2009 et suite 0,29%

Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 40

Années
Amortisse

ment
Amortisse

ment cumulé

Ajouts à la 
base de 

tarification

Coût du 
capital

Entretien et 
exploitation

Taxe sur le 
capital

Taxes sur les 
services 
publics

Total
Revenus
requis

Besoins de
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)

2007 2 573,717 36 341 70,82
2008 2,997 4,228 143,287 6,825 1,373 0,359 0,544 12,098 2 585,815 36 811 70,25
2009 4,888 9,117 287,030 11,587 2,571 0,567 0,788 20,401 2 594,118 36 961 70,19
2010 7,207 16,324 413,694 19,857 3,822 0,844 1,579 33,309 2 607,026 37 061 70,34
2011 9,741 26,065 517,789 28,607 5,376 1,199 2,275 47,199 2 620,916 37 220 70,42
2012 12,403 38,469 525,831 35,744 6,669 1,471 2,848 59,134 2 632,851 37 331 70,53
2013 13,617 52,086 512,214 36,254 6,943 1,485 2,892 61,192 2 634,908 37 331 70,58
2014 14,026 66,111 498,189 35,288 6,943 1,445 2,817 60,519 2 634,236 37 331 70,56
2015 14,446 80,558 483,742 34,294 6,943 1,403 2,740 59,826 2 633,543 37 331 70,55
2016 14,880 95,438 468,862 33,270 6,943 1,360 2,661 59,113 2 632,830 37 331 70,53
2017 15,326 110,764 453,536 32,215 6,943 1,315 2,579 58,378 2 632,095 37 331 70,51
2018 15,786 126,550 437,750 31,128 6,943 1,269 2,494 57,621 2 631,338 37 331 70,49
2019 16,260 142,810 421,490 30,009 6,943 1,222 2,408 56,842 2 630,558 37 331 70,47
2020 16,747 159,557 404,743 28,856 6,943 1,174 2,318 56,039 2 629,755 37 331 70,44
2021 17,250 176,807 387,493 27,669 6,943 1,124 2,226 55,212 2 628,928 37 331 70,42
2022 17,767 194,574 369,726 26,446 6,943 1,072 2,131 54,360 2 628,076 37 331 70,40
2023 18,300 212,875 351,425 25,186 6,943 1,019 2,033 53,482 2 627,199 37 331 70,38
2024 18,849 231,724 332,576 23,889 6,943 0,964 1,933 52,579 2 626,295 37 331 70,35
2025 19,415 251,139 313,161 22,552 6,943 0,908 1,829 51,648 2 625,364 37 331 70,33
2026 19,927 271,065 293,235 21,176 6,913 0,850 1,722 50,589 2 624,306 37 331 70,30
2027 18,988 290,054 274,246 19,807 6,540 0,795 1,613 47,743 2 621,460 37 331 70,22
2028 16,586 306,640 257,660 18,577 5,951 0,747 1,508 43,369 2 617,086 37 331 70,10
2029 15,440 322,079 242,221 17,458 5,595 0,702 1,417 40,613 2 614,329 37 331 70,03
2030 13,690 335,769 228,531 16,441 5,142 0,663 1,332 37,267 2 610,984 37 331 69,94
2031 12,579 348,348 215,952 15,524 4,806 0,626 1,257 34,792 2 608,508 37 331 69,88
2032 10,542 358,891 205,409 14,716 4,312 0,596 1,188 31,354 2 605,071 37 331 69,78
2033 9,258 368,148 196,152 14,025 4,003 0,569 1,130 28,984 2 602,701 37 331 69,72
2034 9,535 377,684 186,616 13,368 4,003 0,541 1,079 28,527 2 602,244 37 331 69,71
2035 9,822 387,505 176,795 12,692 4,003 0,513 1,026 28,056 2 601,773 37 331 69,69
2036 10,116 397,622 166,678 11,996 4,003 0,483 0,972 27,571 2 601,288 37 331 69,68
2037 10,420 408,041 156,259 11,279 4,003 0,453 0,917 27,072 2 600,788 37 331 69,67
2038 10,732 418,773 145,527 10,540 4,003 0,422 0,859 26,557 2 600,274 37 331 69,65
2039 11,054 429,828 134,472 9,779 4,003 0,390 0,800 26,027 2 599,744 37 331 69,64
2040 11,386 441,214 123,086 8,995 4,003 0,357 0,740 25,481 2 599,198 37 331 69,63
2041 11,727 452,941 111,359 8,188 4,003 0,323 0,677 24,919 2 598,635 37 331 69,61
2042 12,079 465,020 99,280 7,357 4,003 0,288 0,612 24,340 2 598,056 37 331 69,60
2043 12,442 477,462 86,838 6,500 4,003 0,252 0,546 23,743 2 597,460 37 331 69,58
2044 12,815 490,277 74,023 5,618 4,003 0,215 0,478 23,129 2 596,845 37 331 69,56
2045 13,199 503,476 60,824 4,710 4,003 0,176 0,407 22,496 2 596,212 37 331 69,55
2046 13,515 516,991 47,309 3,774 3,962 0,137 0,335 21,723 2 595,439 37 331 69,53
2047 13,099 530,091 34,209 2,848 3,760 0,099 0,260 20,067 2 593,784 37 331 69,48
2048 13,009 543,100 21,200 1,935 3,622 0,061 0,188 18,816 2 592,533 37 331 69,45
2049 10,490 553,590 10,710 1,079 2,780 0,031 0,117 14,498 2 588,214 37 331 69,33
2050 7,716 561,306 2,994 0,479 1,983 0,011 0,010 10,199 2 583,916 37 331 69,22
2051 3,135 564,442 -0,142 0,100 0,764 0,001 0,002 4,002 2 577,719 37 331 69,05

Période 2008 à 2051 69,98

1 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 6,35 % autorisé par la décision D-2007-34 dans le cadre de la demande R-3605-2006
2 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement
3 Taxe sur le capital selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 28
4 Taxe sur les services publics selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 133  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2003 -02 (Dossier R-3631-2007) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon les MW 

Tableau 1.1.1 – 4.1 Impact tarifaire du projet sur 20 ans 
Coût du projet (M$) 597,6
Contribution estimée du Distributeur (M$) 33,3
Mise en service nette (M$) 564,3
Années de mise en service jusqu'en 2012

Coût moyen pondéré du capital prospectif 1 6,35%

Entretien et exploitation 2 1,3%

Taxe sur le capital 3 2008 0,36%
2009 et suite 0,29%

Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment
Amortisse

ment cumulé

Ajouts à la 
base de 

tarification
Coût du capital

Entretien et 
exploitation

Taxe sur le 
capital

Taxes sur les 
services 
publics

Total
Revenus
requis

Besoins de
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)

2007 2 573,717 36 341 70,82
2008 3,546 5,223 135,205 5,765 1,316 0,333 0,507 11,467 2 585,183 36 811 70,23
2009 7,091 12,313 280,472 10,033 2,677 0,544 0,744 21,089 2 594,805 36 961 70,20
2010 11,266 23,579 407,597 17,509 4,094 0,814 1,543 35,225 2 608,941 37 061 70,40
2011 16,754 40,333 506,049 25,397 5,929 1,161 2,242 51,484 2 625,200 37 220 70,53
2012 21,544 61,877 502,423 31,457 7,370 1,409 2,783 64,564 2 638,281 37 331 70,67
2013 22,857 84,734 479,566 31,178 7,591 1,391 2,763 65,780 2 639,497 37 331 70,71
2014 23,543 108,277 456,023 29,705 7,591 1,322 2,638 64,799 2 638,515 37 331 70,68
2015 24,249 132,526 431,774 28,188 7,591 1,252 2,508 63,788 2 637,504 37 331 70,65
2016 24,977 157,503 406,797 26,625 7,591 1,180 2,375 62,747 2 636,463 37 331 70,62
2017 25,726 183,229 381,071 25,015 7,591 1,105 2,237 61,674 2 635,391 37 331 70,60
2018 26,498 209,726 354,574 23,357 7,591 1,028 2,096 60,570 2 634,286 37 331 70,57
2019 27,293 237,019 327,281 21,649 7,591 0,949 1,950 59,432 2 633,148 37 331 70,54
2020 28,111 265,130 299,170 19,890 7,591 0,868 1,800 58,260 2 631,976 37 331 70,50
2021 28,955 294,085 270,215 18,078 7,591 0,784 1,645 57,053 2 630,769 37 331 70,47
2022 29,823 323,908 240,392 16,212 7,591 0,697 1,486 55,809 2 629,526 37 331 70,44
2023 30,718 354,626 209,674 14,290 7,591 0,608 1,322 54,529 2 628,245 37 331 70,40
2024 31,640 386,266 178,034 12,310 7,591 0,516 1,153 53,210 2 626,926 37 331 70,37
2025 32,589 418,855 145,445 10,270 7,591 0,422 0,979 51,851 2 625,568 37 331 70,33
2026 33,380 452,235 112,065 8,171 7,516 0,325 0,800 50,193 2 623,909 37 331 70,29
2027 31,731 483,966 80,334 6,100 6,955 0,233 0,616 45,636 2 619,352 37 331 70,17
2028 29,206 513,173 51,127 4,174 6,275 0,148 0,442 40,245 2 613,962 37 331 70,02
2029 23,872 537,045 27,255 2,437 4,914 0,079 0,281 31,584 2 605,300 37 331 69,79
2030 17,432 554,477 9,823 1,177 3,497 0,028 0,150 22,285 2 596,002 37 331 69,54
2031 8,653 563,131 1,169 0,349 1,662 0,003 0,034 10,701 2 584,418 37 331 69,23

Période 2008 à 2031 70,33

1 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 6,35 % autorisé par la décision D-2007-34 dans le cadre de la demande R-3605-2006
2 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement
3 Taxe sur le capital selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 28
4 Taxe sur les services publics selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 133  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2003 -02 (Dossier R-3631-2007) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon les MW 

Tableau 1.1.1 – 4.2 Impact tarifaire du projet sur 20 ans – analyse de sensibilité 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 10 % 657,4
Contribution estimée du Distributeur (M$) 93,1
Mise en service nette (M$) 564,3
Années de mise en service jusqu'en 2012

Coût moyen pondéré du capital prospectif 1 + 10 % 6,99%

Entretien et exploitation 2 1,4%

Taxe sur le capital 3 2008 0,36%
2009 et suite 0,29%

Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment
Amortisse

ment cumulé

Ajouts à la 
base de 

tarification

Coût du 
capital

Entretien et 
exploitation

Taxe sur le 
capital

Taxes sur les 
services 
publics

Total
Revenus
requis

Besoins de
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2007 2 573,717 36 341 70,82
2008 3,126 4,612 123,097 5,591 1,224 0,295 0,447 10,683 2 584,400 36 811 70,21
2009 6,770 11,382 275,370 10,382 2,707 0,525 0,677 21,061 2 594,778 36 961 70,20
2010 11,013 22,395 410,859 18,916 4,228 0,802 1,515 36,473 2 610,190 37 061 70,43
2011 16,796 39,190 511,727 28,165 6,266 1,171 2,260 54,657 2 628,373 37 220 70,62
2012 21,678 60,869 503,431 34,993 7,807 1,424 2,814 68,717 2 642,434 37 331 70,78
2013 22,827 83,696 480,604 34,367 7,980 1,394 2,769 69,337 2 643,054 37 331 70,80
2014 23,512 107,207 457,093 32,749 7,980 1,326 2,643 68,210 2 641,927 37 331 70,77
2015 24,217 131,425 432,875 31,082 7,980 1,255 2,514 67,049 2 640,765 37 331 70,74
2016 24,944 156,368 407,932 29,365 7,980 1,183 2,381 65,853 2 639,569 37 331 70,71
2017 25,692 182,060 382,240 27,597 7,980 1,108 2,244 64,621 2 638,338 37 331 70,67
2018 26,463 208,523 355,777 25,775 7,980 1,032 2,102 63,352 2 637,069 37 331 70,64
2019 27,257 235,779 328,521 23,899 7,980 0,953 1,957 62,045 2 635,762 37 331 70,61
2020 28,074 263,853 300,447 21,967 7,980 0,871 1,807 60,699 2 634,416 37 331 70,57
2021 28,916 292,770 271,530 19,976 7,980 0,787 1,652 59,313 2 633,029 37 331 70,53
2022 29,784 322,554 241,746 17,926 7,980 0,701 1,493 57,885 2 631,601 37 331 70,49
2023 30,677 353,231 211,069 15,815 7,980 0,612 1,330 56,414 2 630,131 37 331 70,45
2024 31,598 384,829 179,471 13,640 7,980 0,520 1,161 54,899 2 628,616 37 331 70,41
2025 32,546 417,374 146,926 11,399 7,980 0,426 0,987 53,339 2 627,055 37 331 70,37
2026 33,352 450,727 113,573 9,093 7,909 0,329 0,808 51,492 2 625,208 37 331 70,32
2027 32,014 482,741 81,559 6,808 7,391 0,237 0,625 47,074 2 620,790 37 331 70,20
2028 29,917 512,658 51,642 4,652 6,756 0,150 0,449 41,924 2 615,641 37 331 70,07
2029 24,403 537,062 27,238 2,693 5,273 0,079 0,284 32,732 2 606,449 37 331 69,82
2030 17,838 554,900 9,400 1,280 3,752 0,027 0,075 22,973 2 596,689 37 331 69,56
2031 8,526 563,427 0,873 0,359 1,715 0,003 0,004 10,606 2 584,323 37 331 69,23

Période 2008 à 2031 70,38

1 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 6,35 % autorisé par la décision D-2007-34 dans le cadre de la demande R-3605-2006
2 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement
3 Taxe sur le capital selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 28
4 Taxe sur les services publics selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 133  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2003 -02 (Dossier R-3631-2007) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon les MW 

Tableau 1.1.1 – 4.3 Impact tarifaire du projet sur 40 ans 

Coût du projet (M$) 597,6
Contribution estimée du Distributeur (M$) 33,3
Mise en service nette (M$) 564,3
Années de mise en service jusqu'en 2012

Coût moyen pondéré du capital prospectif 1 6,35%

Entretien et exploitation 2 1,0%

Taxe sur le capital 3 2008 0,36%
2009 et suite 0,29%

Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 40

Années
Amortisse

ment
Amortisse

ment cumulé

Ajouts à la 
base de 

tarification

Coût du 
capital

Entretien et 
exploitation

Taxe sur le 
capital

Taxes sur les 
services 
publics

Total
Revenus
requis

Besoins de
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)

2007 2 573,717 36 341 70,82
2008 2,763 3,903 136,524 5,823 1,212 0,338 0,510 10,647 2 584,364 36 811 70,21
2009 4,616 8,519 284,266 10,199 2,345 0,556 0,751 18,467 2 592,183 36 961 70,13
2010 6,871 15,390 415,786 17,889 3,521 0,838 1,563 30,683 2 604,399 37 061 70,27
2011 9,406 24,796 521,586 26,151 5,007 1,206 2,287 44,057 2 617,773 37 220 70,33
2012 11,998 36,794 527,506 32,747 6,219 1,482 2,869 55,315 2 629,031 37 331 70,42
2013 13,114 49,908 514,392 33,080 6,450 1,492 2,901 57,038 2 630,754 37 331 70,47
2014 13,508 63,416 500,884 32,235 6,450 1,453 2,829 56,474 2 630,191 37 331 70,46
2015 13,913 77,329 486,971 31,364 6,450 1,412 2,755 55,894 2 629,611 37 331 70,44
2016 14,330 91,659 472,641 30,468 6,450 1,371 2,678 55,297 2 629,014 37 331 70,42
2017 14,760 106,420 457,880 29,544 6,450 1,328 2,600 54,682 2 628,398 37 331 70,41
2018 15,203 121,623 442,677 28,593 6,450 1,284 2,518 54,048 2 627,764 37 331 70,39
2019 15,659 137,282 427,018 27,613 6,450 1,238 2,435 53,395 2 627,112 37 331 70,37
2020 16,129 153,411 410,889 26,604 6,450 1,192 2,349 52,723 2 626,439 37 331 70,36
2021 16,613 170,024 394,276 25,564 6,450 1,143 2,260 52,030 2 625,747 37 331 70,34
2022 17,111 187,135 377,165 24,493 6,450 1,094 2,169 51,317 2 625,033 37 331 70,32
2023 17,625 204,759 359,541 23,390 6,450 1,043 2,074 50,582 2 624,299 37 331 70,30
2024 18,153 222,912 341,388 22,254 6,450 0,990 1,977 49,825 2 623,542 37 331 70,28
2025 18,698 241,610 322,690 21,084 6,450 0,936 1,878 49,046 2 622,762 37 331 70,26
2026 19,195 260,805 303,495 19,880 6,424 0,880 1,775 48,153 2 621,870 37 331 70,23
2027 18,374 279,179 285,121 18,679 6,101 0,827 1,669 45,650 2 619,366 37 331 70,17
2028 16,223 295,402 268,898 17,590 5,592 0,780 1,568 41,753 2 615,470 37 331 70,06
2029 15,216 310,618 253,682 16,592 5,284 0,736 1,479 39,306 2 613,023 37 331 70,00
2030 13,660 324,278 240,022 15,675 4,892 0,696 1,395 36,319 2 610,035 37 331 69,92
2031 12,687 336,965 227,335 14,839 4,602 0,659 1,320 34,107 2 607,823 37 331 69,86
2032 10,873 347,837 216,463 14,091 4,175 0,628 1,250 31,016 2 604,733 37 331 69,77
2033 9,744 357,581 206,719 13,436 3,908 0,599 1,191 28,878 2 602,594 37 331 69,72
2034 10,036 367,617 196,683 12,808 3,908 0,570 1,137 28,459 2 602,176 37 331 69,71
2035 10,337 377,954 186,346 12,161 3,908 0,540 1,082 28,028 2 601,745 37 331 69,69
2036 10,647 388,602 175,698 11,495 3,908 0,510 1,025 27,584 2 601,301 37 331 69,68
2037 10,967 399,568 164,732 10,809 3,908 0,478 0,966 27,127 2 600,844 37 331 69,67
2038 11,296 410,864 153,436 10,102 3,908 0,445 0,906 26,656 2 600,373 37 331 69,66
2039 11,634 422,498 141,802 9,374 3,908 0,411 0,844 26,171 2 599,888 37 331 69,64
2040 11,984 434,482 129,818 8,624 3,908 0,376 0,780 25,672 2 599,388 37 331 69,63
2041 12,343 446,825 117,475 7,852 3,908 0,341 0,714 25,157 2 598,874 37 331 69,62
2042 12,713 459,538 104,762 7,056 3,908 0,304 0,646 24,627 2 598,344 37 331 69,60
2043 13,095 472,633 91,667 6,237 3,908 0,266 0,576 24,081 2 597,798 37 331 69,59
2044 13,488 486,120 78,180 5,393 3,908 0,227 0,504 23,519 2 597,236 37 331 69,57
2045 13,892 500,013 64,287 4,523 3,908 0,186 0,430 22,940 2 596,656 37 331 69,56
2046 14,231 514,243 50,057 3,628 3,870 0,145 0,354 22,228 2 595,944 37 331 69,54
2047 13,858 528,101 36,199 2,740 3,688 0,105 0,275 20,665 2 594,382 37 331 69,50
2048 13,767 541,868 22,432 1,862 3,554 0,065 0,199 19,446 2 593,163 37 331 69,46
2049 11,107 552,974 11,326 1,038 2,729 0,033 0,123 15,030 2 588,746 37 331 69,35
2050 8,167 561,142 3,158 0,460 1,945 0,009 0,062 10,644 2 584,360 37 331 69,23
2051 3,315 564,457 -0,157 0,095 0,749 0,000 0,017 4,177 2 577,893 37 331 69,06

Période 2008 à 2051 69,95

1 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 6,35 % autorisé par la décision D-2007-34 dans le cadre de la demande R-3605-2006
2 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement
3 Taxe sur le capital selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 28
4 Taxe sur les services publics selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 133  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2003 -02 (Dossier R-3631-2007) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon les MW 

Tableau 1.1.1 – 4.4 Impact tarifaire du projet sur 40 ans – analyse de sensibilité  
Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 10 % 657,4
Contribution estimée du Distributeur (M$) 93,1
Mise en service nette (M$) 564,3
Années de mise en service jusqu'en 2012

Coût moyen pondéré du capital prospectif 1 + 10 % 6,99%

Entretien et exploitation 2 1,1%

Taxe sur le capital 3 2008 0,36%
2009 et suite 0,29%

Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 40

Années
Amortisse

ment
Amortisse

ment cumulé

Ajouts à la 
base de 

tarification

Coût du 
capital

Entretien et 
exploitation

Taxe sur le 
capital

Taxes sur les 
services 
publics

Total
Revenus
requis

Besoins de
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)

2007 2 573,717 36 341 70,82
2008 2,764 3,889 123,819 5,629 1,176 0,298 0,449 10,316 2 584,032 36 811 70,20
2009 4,710 8,600 278,152 10,509 2,439 0,534 0,681 18,873 2 592,590 36 961 70,14
2010 7,067 15,667 417,587 19,248 3,729 0,822 1,530 32,395 2 606,111 37 061 70,32
2011 9,764 25,431 525,486 28,880 5,416 1,211 2,297 47,568 2 621,285 37 220 70,43
2012 12,478 37,909 526,391 36,275 6,742 1,491 2,890 59,876 2 633,593 37 331 70,55
2013 13,600 51,510 512,790 36,293 6,943 1,487 2,895 61,219 2 634,936 37 331 70,58
2014 14,008 65,518 498,782 35,329 6,943 1,446 2,820 60,548 2 634,264 37 331 70,57
2015 14,429 79,947 484,353 34,336 6,943 1,405 2,743 59,856 2 633,572 37 331 70,55
2016 14,862 94,808 469,492 33,313 6,943 1,362 2,664 59,143 2 632,860 37 331 70,53
2017 15,307 110,116 454,184 32,259 6,943 1,317 2,582 58,409 2 632,126 37 331 70,51
2018 15,767 125,882 438,418 31,174 6,943 1,271 2,498 57,653 2 631,370 37 331 70,49
2019 16,240 142,122 422,178 30,056 6,943 1,224 2,411 56,875 2 630,591 37 331 70,47
2020 16,727 158,848 405,452 28,905 6,943 1,176 2,322 56,073 2 629,789 37 331 70,45
2021 17,229 176,077 388,223 27,719 6,943 1,126 2,230 55,247 2 628,963 37 331 70,42
2022 17,745 193,822 370,478 26,498 6,943 1,074 2,135 54,396 2 628,112 37 331 70,40
2023 18,278 212,100 352,200 25,240 6,943 1,021 2,038 53,519 2 627,236 37 331 70,38
2024 18,826 230,926 333,374 23,944 6,943 0,967 1,937 52,617 2 626,333 37 331 70,35
2025 19,391 250,317 313,983 22,609 6,943 0,911 1,834 51,687 2 625,404 37 331 70,33
2026 19,902 270,219 294,081 21,235 6,913 0,853 1,727 50,630 2 624,346 37 331 70,30
2027 18,963 289,182 275,118 19,867 6,540 0,798 1,617 47,785 2 621,502 37 331 70,22
2028 16,560 305,742 258,558 18,639 5,951 0,750 1,513 43,412 2 617,129 37 331 70,11
2029 15,413 321,155 243,145 17,522 5,595 0,705 1,422 40,657 2 614,374 37 331 70,03
2030 13,662 334,817 229,483 16,507 5,142 0,666 1,337 37,313 2 611,030 37 331 69,94
2031 12,551 347,367 216,933 15,591 4,806 0,629 1,262 34,839 2 608,555 37 331 69,88
2032 10,513 357,880 206,420 14,786 4,312 0,599 1,193 31,402 2 605,119 37 331 69,78
2033 9,227 367,108 197,192 14,096 4,003 0,572 1,135 29,034 2 602,751 37 331 69,72
2034 9,504 376,612 187,688 13,442 4,003 0,544 1,085 28,579 2 602,295 37 331 69,71
2035 9,789 386,401 177,899 12,768 4,003 0,516 1,032 28,109 2 601,826 37 331 69,70
2036 10,083 396,484 167,816 12,074 4,003 0,487 0,978 27,626 2 601,342 37 331 69,68
2037 10,386 406,870 157,430 11,359 4,003 0,457 0,923 27,128 2 600,844 37 331 69,67
2038 10,697 417,567 146,733 10,623 4,003 0,426 0,866 26,615 2 600,331 37 331 69,66
2039 11,018 428,585 135,715 9,864 4,003 0,394 0,807 26,087 2 599,803 37 331 69,64
2040 11,349 439,934 124,366 9,083 4,003 0,361 0,746 25,542 2 599,259 37 331 69,63
2041 11,689 451,623 112,677 8,279 4,003 0,327 0,684 24,982 2 598,699 37 331 69,61
2042 12,040 463,662 100,638 7,450 4,003 0,292 0,620 24,405 2 598,121 37 331 69,60
2043 12,401 476,063 88,237 6,596 4,003 0,256 0,554 23,810 2 597,527 37 331 69,58
2044 12,773 488,836 75,464 5,717 4,003 0,219 0,485 23,198 2 596,914 37 331 69,56
2045 13,156 501,992 62,308 4,812 4,003 0,181 0,415 22,567 2 596,284 37 331 69,55
2046 13,487 515,480 48,820 3,879 3,970 0,142 0,343 21,821 2 595,538 37 331 69,53
2047 13,383 528,863 35,437 2,946 3,858 0,103 0,269 20,558 2 594,274 37 331 69,49
2048 13,722 542,584 21,716 1,996 3,819 0,063 0,195 19,795 2 593,511 37 331 69,47
2049 11,023 553,607 10,693 1,091 2,913 0,031 0,119 15,177 2 588,894 37 331 69,35
2050 8,123 561,730 2,570 0,463 2,076 0,007 0,059 10,729 2 584,446 37 331 69,23
2051 3,008 564,738 -0,438 0,074 0,724 -0,001 0,014 3,820 2 577,536 37 331 69,05

Période 2008 à 2051 69,98

1 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 6,35 % autorisé par la décision D-2007-34 dans le cadre de la demande R-3605-2006
2 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement
3 Taxe sur le capital selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 28
4 Taxe sur les services publics selon le budget du gouvernement du Québec du 21 avril 2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1, page 133  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2005 -03 (Dossier R-3742-2010 – Phase 2) 

Impact tarifaire tel qu’il a été présenté au dossie r R-3742-2010 – Phase 2, pièce HQT-1, 
Document 1, Annexe 4 

Tableau 1.1.2 – 1.1 Impact tarifaire du projet sur 20 ans  
Coût du projet (M$) 1491,285
Contribution estimée du Distributeur (M$) 202,898
Mise en service nette (M$) 1288,387
Année et mois de mise en service nette (M$) 2011-12 167,914

2012-12 387,766
2013-12 248,588
2014-12 471,115
2015-12 111,614
2016-12 -98,611

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,685%
Entretien et exploitation3 1,3%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2011-12

Amortisse
ment       

2012-12

Amortisse
ment       

2013-12

Amortisse
ment       

2014-12

Amortisse
ment       

2015-12

Amortisse
ment       

2016-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 167,914 12,916 0,734 0,051 0,000 0,786 2 996,646 40 199 74,54
2012 8,396 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,396 8,396 547,285 193,545 11,003 0,855 0,924 21,177 3 017,037 40 795 73,96
2013 8,396 19,388 0,000 0,000 0,000 0,000 27,784 36,180 768,089 552,515 31,410 3,594 3,010 65,799 3 061,659 41 217 74,28
2014 8,396 19,388 12,429 0,000 0,000 0,000 40,213 76,393 1 198,991 784,222 44,583 5,183 4,224 94,204 3 090,064 41 535 74,40
2015 8,396 19,388 12,429 23,556 0,000 0,000 63,769 140,162 1 246,836 1 175,692 66,838 9,667 6,594 146,868 3 142,728 41 809 75,17
2016 8,396 19,388 12,429 23,556 5,581 0,000 69,350 209,512 1 078,875 1 204,575 68,480 9,937 6,858 154,624 3 150,484 41 809 75,35
2017 8,396 19,388 12,429 23,556 5,581 -4,931 64,419 273,932 1 014,456 1 046,665 59,503 8,785 5,934 138,641 3 134,501 41 809 74,97
2018 8,396 19,388 12,429 23,556 5,581 -4,931 64,419 338,351 950,036 982,246 55,841 8,785 5,580 134,624 3 130,484 41 809 74,88
2019 8,396 19,388 12,429 23,556 5,581 -4,931 64,419 402,770 885,617 917,827 52,178 8,785 5,225 130,608 3 126,468 41 809 74,78
2020 8,396 19,388 12,429 23,556 5,581 -4,931 64,419 467,190 821,198 853,407 48,516 8,785 4,871 126,591 3 122,451 41 809 74,68
2021 8,396 19,388 12,429 23,556 5,581 -4,931 64,419 531,609 756,778 788,988 44,854 8,785 4,517 122,575 3 118,435 41 809 74,59
2022 8,396 19,388 12,429 23,556 5,581 -4,931 64,419 596,028 692,359 724,569 41,192 8,785 4,162 118,558 3 114,418 41 809 74,49
2023 8,396 19,388 12,429 23,556 5,581 -4,931 64,419 660,448 627,939 660,149 37,529 8,785 3,808 114,542 3 110,402 41 809 74,40
2024 8,396 19,388 12,429 23,556 5,581 -4,931 64,419 724,867 563,520 595,730 33,867 8,785 3,454 110,525 3 106,385 41 809 74,30
2025 8,396 19,388 12,429 23,556 5,581 -4,931 64,419 789,287 499,101 531,310 30,205 8,785 3,099 106,508 3 102,368 41 809 74,20
2026 8,396 19,388 12,429 23,556 5,581 -4,931 64,419 853,706 434,681 466,891 26,543 8,785 2,745 102,492 3 098,352 41 809 74,11
2027 8,396 19,388 12,429 23,556 5,581 -4,931 64,419 918,125 370,262 402,472 22,881 8,785 2,391 98,475 3 094,335 41 809 74,01
2028 8,396 19,388 12,429 23,556 5,581 -4,931 64,419 982,545 305,843 338,052 19,218 8,785 2,036 94,459 3 090,319 41 809 73,91
2029 8,396 19,388 12,429 23,556 5,581 -4,931 64,419 1 046,964 241,423 273,633 15,556 8,785 1,682 90,442 3 086,302 41 809 73,82
2030 8,396 19,388 12,429 23,556 5,581 -4,931 64,419 1 111,383 177,004 209,214 11,894 8,785 1,328 86,426 3 082,286 41 809 73,72
2031 8,396 19,388 12,429 23,556 5,581 -4,931 64,419 1 175,803 112,585 144,794 8,232 8,733 0,974 82,358 3 078,218 41 809 73,63
2032 0,000 19,388 12,429 23,556 5,581 -4,931 56,024 1 231,826 56,561 84,573 4,808 7,930 0,619 69,380 3 065,240 41 809 73,32
2033 0,000 0,000 12,429 23,556 5,581 -4,931 36,635 1 268,462 19,926 38,243 2,174 5,191 0,311 44,311 3 040,171 41 809 72,72
2034 0,000 0,000 0,000 23,556 5,581 -4,931 24,206 1 292,668 -4,280 7,823 0,445 3,602 0,110 28,362 3 024,222 41 809 72,33
2035 0,000 0,000 0,000 0,000 5,581 -4,931 0,650 1 293,318 -4,931 -4,605 -0,262 -0,882 -0,024 -0,517 2 995,343 41 809 71,64
2036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -4,931 -4,931 1 288,387 0,000 -2,465 -0,140 -1,152 -0,027 -6,250 2 989,610 41 809 71,51

Ensemble de la période 2011 à 2036 87,560 73,99

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009. Tel que présenté dans la demande R-3742-2010 pour l'intégration de l'appel d'offres A/O 2005-03.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  



 Demande R-3888-2014 

 

Original : 2015-01-22 HQT-4, Document 1.2 
 Page 30 de 76 

Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2005 -03 (Dossier R-3742-2010 – Phase 2) 

Impact tarifaire tel qu’il a été présenté au dossie r R-3742-2010 – Phase 2, pièce HQT-1, 
Document 1, Annexe 4 

Tableau 1.1.2 – 1.2 Impact tarifaire du projet sur 20 ans – analyse de sensibilité  
Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 1627,924
Contribution estimée du Distributeur (M$) 336,723
Mise en service nette (M$) 1291,202
Année et mois de mise en service nette (M$) 2011-12 175,164

2012-12 421,549
2013-12 266,607
2014-12 528,247
2015-12 116,427
2016-12 -216,792

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,538%
Entretien et exploitation3 1,4%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2011-12

Amortisse
ment       

2012-12

Amortisse
ment       

2013-12

Amortisse
ment       

2014-12

Amortisse
ment       

2015-12

Amortisse
ment       

2016-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur les 
services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 175,164 13,474 0,881 0,063 0,000 0,944 2 996,804 40 199 74,55
2012 8,758 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,758 8,758 587,955 203,212 13,285 1,054 0,963 24,061 3 019,921 40 795 74,03
2013 8,758 21,077 0,000 0,000 0,000 0,000 29,836 38,594 824,726 593,545 38,805 4,428 3,234 76,302 3 072,162 41 217 74,54
2014 8,758 21,077 13,330 0,000 0,000 0,000 43,166 81,760 1 309,807 843,777 55,164 6,385 4,536 109,251 3 105,111 41 535 74,76
2015 8,758 21,077 13,330 26,412 0,000 0,000 69,578 151,338 1 356,656 1 283,974 83,943 11,910 7,204 172,635 3 168,495 41 809 75,78
2016 8,758 21,077 13,330 26,412 5,821 0,000 75,400 226,738 1 064,464 1 302,280 85,140 12,125 7,462 180,126 3 175,986 41 809 75,96
2017 8,758 21,077 13,330 26,412 5,821 -10,840 64,560 291,298 999,904 1 032,184 67,482 9,411 5,855 147,307 3 143,167 41 809 75,18
2018 8,758 21,077 13,330 26,412 5,821 -10,840 64,560 355,858 935,344 967,624 63,261 9,411 5,499 142,732 3 138,592 41 809 75,07
2019 8,758 21,077 13,330 26,412 5,821 -10,840 64,560 420,418 870,784 903,064 59,040 9,411 5,144 138,156 3 134,016 41 809 74,96
2020 8,758 21,077 13,330 26,412 5,821 -10,840 64,560 484,978 806,223 838,504 54,819 9,411 4,789 133,580 3 129,440 41 809 74,85
2021 8,758 21,077 13,330 26,412 5,821 -10,840 64,560 549,538 741,663 773,943 50,598 9,411 4,434 129,004 3 124,864 41 809 74,74
2022 8,758 21,077 13,330 26,412 5,821 -10,840 64,560 614,098 677,103 709,383 46,378 9,411 4,079 124,428 3 120,288 41 809 74,63
2023 8,758 21,077 13,330 26,412 5,821 -10,840 64,560 678,659 612,543 644,823 42,157 9,411 3,724 119,852 3 115,712 41 809 74,52
2024 8,758 21,077 13,330 26,412 5,821 -10,840 64,560 743,219 547,983 580,263 37,936 9,411 3,369 115,276 3 111,136 41 809 74,41
2025 8,758 21,077 13,330 26,412 5,821 -10,840 64,560 807,779 483,423 515,703 33,715 9,411 3,014 110,701 3 106,561 41 809 74,30
2026 8,758 21,077 13,330 26,412 5,821 -10,840 64,560 872,339 418,863 451,143 29,495 9,411 2,659 106,125 3 101,985 41 809 74,19
2027 8,758 21,077 13,330 26,412 5,821 -10,840 64,560 936,899 354,303 386,583 25,274 9,411 2,304 101,549 3 097,409 41 809 74,08
2028 8,758 21,077 13,330 26,412 5,821 -10,840 64,560 1 001,459 289,743 322,023 21,053 9,411 1,949 96,973 3 092,833 41 809 73,98
2029 8,758 21,077 13,330 26,412 5,821 -10,840 64,560 1 066,019 225,183 257,463 16,832 9,411 1,594 92,397 3 088,257 41 809 73,87
2030 8,758 21,077 13,330 26,412 5,821 -10,840 64,560 1 130,579 160,623 192,903 12,611 9,411 1,239 87,821 3 083,681 41 809 73,76
2031 8,758 21,077 13,330 26,412 5,821 -10,840 64,560 1 195,139 96,063 128,343 8,391 9,348 0,883 83,182 3 079,042 41 809 73,65
2032 0,000 21,077 13,330 26,412 5,821 -10,840 55,802 1 250,941 40,261 68,162 4,456 8,358 0,528 69,144 3 065,004 41 809 73,31
2033 0,000 0,000 13,330 26,412 5,821 -10,840 34,724 1 285,666 5,536 22,898 1,497 4,983 0,221 41,426 3 037,286 41 809 72,65
2034 0,000 0,000 0,000 26,412 5,821 -10,840 21,394 1 307,060 -15,858 -5,161 -0,337 3,026 0,030 24,113 3 019,973 41 809 72,23
2035 0,000 0,000 0,000 0,000 5,821 -10,840 -5,018 1 302,041 -10,840 -13,349 -0,873 -2,498 -0,087 -8,477 2 987,383 41 809 71,45
2036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -10,840 -10,840 1 291,202 0,000 -5,420 -0,354 -2,713 -0,060 -13,967 2 981,893 41 809 71,32

Ensemble de la période 2011 à 2036 92,486 74,11

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009. Tel que présenté dans la demande R-3742-2010 pour l'intégration de l'appel d'offres A/O 2005-03.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
5 L'analyse de sensibilité de 15 % exclue les remboursements des postes de départ de 580,4 M$.  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2005 -03 (Dossier R-3742-2010 – Phase 2) 

Impact tarifaire tel qu’il a été présenté au dossie r R-3742-2010 – Phase 2, pièce HQT-1, 
Document 1, Annexe 4 

Tableau 1.1.2 – 1.3 Impact tarifaire du projet sur 40 ans 
Coût du projet (M$) 1491,285
Contribution estimée du Distributeur (M$) 202,898
Mise en service nette (M$) 1288,387
Année et mois de mise en service nette (M$) 2011-12 167,914

2012-12 387,766
2013-12 248,588
2014-12 471,115
2015-12 111,614
2016-12 -98,611

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,685%
Entretien et exploitation3 1,0%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années5 40

Années
Amortisse

ment       
2011-12

Amortisse
ment       

2012-12

Amortisse
ment       

2013-12

Amortisse
ment       

2014-12

Amortisse
ment       

2015-12

Amortisse
ment       

2016-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 167,914 12,916 0,734 0,039 0,000 0,773 2 996,633 40 199 74,54
2012 7,187 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,187 7,187 548,493 194,149 11,037 0,643 0,924 19,791 3 015,651 40 795 73,92
2013 7,187 13,758 0,000 0,000 0,000 0,000 20,945 28,133 776,136 557,143 31,674 2,700 3,017 58,336 3 054,196 41 217 74,10
2014 7,187 13,758 9,426 0,000 0,000 0,000 30,372 58,504 1 216,879 797,190 45,320 3,894 4,269 83,855 3 079,715 41 535 74,15
2015 7,187 13,758 9,426 14,034 0,000 0,000 44,405 102,910 1 284,089 1 203,263 68,405 7,263 6,693 126,767 3 122,627 41 809 74,69
2016 7,187 13,758 9,426 14,034 4,779 0,000 49,184 152,094 1 136,294 1 251,911 71,171 7,466 7,062 134,884 3 130,744 41 809 74,88
2017 7,187 13,758 9,426 14,034 4,779 -2,465 46,719 198,812 1 089,575 1 112,934 63,270 6,600 6,250 122,839 3 118,699 41 809 74,59
2018 7,187 13,758 9,426 14,034 4,779 -2,465 46,719 245,531 1 042,856 1 066,216 60,614 6,600 5,993 119,926 3 115,786 41 809 74,52
2019 7,187 13,758 9,426 14,034 4,779 -2,465 46,719 292,249 996,138 1 019,497 57,958 6,600 5,736 117,013 3 112,873 41 809 74,45
2020 7,187 13,758 9,426 14,034 4,779 -2,465 46,719 338,968 949,419 972,778 55,302 6,600 5,479 114,100 3 109,960 41 809 74,38
2021 7,187 13,758 9,426 14,034 4,779 -2,465 46,719 385,687 902,701 926,060 52,647 6,600 5,222 111,187 3 107,047 41 809 74,32
2022 7,187 13,758 9,426 14,034 4,779 -2,465 46,719 432,405 855,982 879,341 49,991 6,600 4,965 108,274 3 104,134 41 809 74,25
2023 7,187 13,758 9,426 14,034 4,779 -2,465 46,719 479,124 809,263 832,623 47,335 6,600 4,708 105,362 3 101,222 41 809 74,18
2024 7,187 13,758 9,426 14,034 4,779 -2,465 46,719 525,843 762,545 785,904 44,679 6,600 4,451 102,449 3 098,309 41 809 74,11
2025 7,187 13,758 9,426 14,034 4,779 -2,465 46,719 572,561 715,826 739,185 42,023 6,600 4,194 99,536 3 095,396 41 809 74,04
2026 7,187 13,758 9,426 14,034 4,779 -2,465 46,719 619,280 669,107 692,467 39,367 6,600 3,937 96,623 3 092,483 41 809 73,97
2027 7,187 13,758 9,426 14,034 4,779 -2,465 46,719 665,999 622,389 645,748 36,711 6,600 3,680 93,710 3 089,570 41 809 73,90
2028 7,187 13,758 9,426 14,034 4,779 -2,465 46,719 712,717 575,670 599,029 34,055 6,600 3,423 90,797 3 086,657 41 809 73,83
2029 7,187 13,758 9,426 14,034 4,779 -2,465 46,719 759,436 528,951 552,311 31,399 6,600 3,166 87,884 3 083,744 41 809 73,76
2030 7,187 13,758 9,426 14,034 4,779 -2,465 46,719 806,155 482,233 505,592 28,743 6,600 2,909 84,971 3 080,831 41 809 73,69
2031 7,187 13,758 9,426 14,034 4,779 -2,465 46,719 852,873 435,514 458,873 26,087 6,600 2,652 82,058 3 077,918 41 809 73,62
2032 1,208 13,758 9,426 14,034 4,779 -2,465 40,740 893,613 394,774 415,144 23,601 6,600 2,395 73,336 3 069,196 41 809 73,41
2033 1,208 5,630 9,426 14,034 4,779 -2,465 32,612 926,225 362,162 378,468 21,516 6,600 2,171 62,900 3 058,760 41 809 73,16
2034 1,208 5,630 3,003 14,034 4,779 -2,465 26,189 952,414 335,973 349,068 19,845 6,600 1,992 54,626 3 050,486 41 809 72,96
2035 1,208 5,630 3,003 9,522 4,779 -2,465 21,677 974,091 314,296 325,135 18,484 6,600 1,848 48,609 3 044,469 41 809 72,82
2036 1,208 5,630 3,003 9,522 0,802 -2,465 17,701 991,792 296,595 305,446 17,365 6,600 1,729 43,394 3 039,254 41 809 72,69
2037 1,208 5,630 3,003 9,522 0,802 -2,465 17,701 1 009,493 278,895 287,745 16,358 6,600 1,631 42,291 3 038,151 41 809 72,67
2038 1,208 5,630 3,003 9,522 0,802 -2,465 17,701 1 027,193 261,194 270,044 15,352 6,600 1,534 41,187 3 037,047 41 809 72,64
2039 1,208 5,630 3,003 9,522 0,802 -2,465 17,701 1 044,894 243,493 252,344 14,346 6,600 1,437 40,083 3 035,943 41 809 72,61
2040 1,208 5,630 3,003 9,522 0,802 -2,465 17,701 1 062,595 225,793 234,643 13,339 6,600 1,339 38,980 3 034,840 41 809 72,59
2041 1,208 5,630 3,003 9,522 0,802 -2,465 17,701 1 080,295 208,092 216,942 12,333 6,600 1,242 37,876 3 033,736 41 809 72,56
2042 1,208 5,630 3,003 9,522 0,802 -2,465 17,701 1 097,996 190,391 199,241 11,327 6,600 1,145 36,772 3 032,632 41 809 72,54
2043 1,208 5,630 3,003 9,522 0,802 -2,465 17,701 1 115,697 172,690 181,541 10,321 6,600 1,047 35,669 3 031,529 41 809 72,51
2044 1,208 5,630 3,003 9,522 0,802 -2,465 17,701 1 133,398 154,990 163,840 9,314 6,600 0,950 34,565 3 030,425 41 809 72,48
2045 1,208 5,630 3,003 9,522 0,802 -2,465 17,701 1 151,098 137,289 146,139 8,308 6,600 0,852 33,462 3 029,322 41 809 72,46
2046 1,208 5,630 3,003 9,522 0,802 -2,465 17,701 1 168,799 119,588 128,439 7,302 6,600 0,755 32,358 3 028,218 41 809 72,43
2047 1,208 5,630 3,003 9,522 0,802 -2,465 17,701 1 186,500 101,888 110,738 6,295 6,600 0,658 31,254 3 027,114 41 809 72,40
2048 1,208 5,630 3,003 9,522 0,802 -2,465 17,701 1 204,200 84,187 93,037 5,289 6,600 0,560 30,151 3 026,011 41 809 72,38
2049 1,208 5,630 3,003 9,522 0,802 -2,465 17,701 1 221,901 66,486 75,337 4,283 6,600 0,463 29,047 3 024,907 41 809 72,35
2050 1,208 5,630 3,003 9,522 0,802 -2,465 17,701 1 239,602 48,785 57,636 3,277 6,600 0,366 27,943 3 023,803 41 809 72,32
2051 1,208 5,630 3,003 9,522 0,802 -2,465 17,701 1 257,303 31,085 39,935 2,270 6,562 0,268 26,801 3 022,661 41 809 72,30
2052 0,000 5,630 3,003 9,522 0,802 -2,465 16,492 1 273,795 14,592 22,839 1,298 5,958 0,171 23,920 3 019,780 41 809 72,23
2053 0,000 0,000 3,003 9,522 0,802 -2,465 10,862 1 284,657 3,730 9,161 0,521 3,900 0,080 15,363 3 011,223 41 809 72,02
2054 0,000 0,000 0,000 9,522 0,802 -2,465 7,859 1 292,516 -4,128 -0,199 -0,011 2,706 0,021 10,574 3 006,434 41 809 71,91
2055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,802 -2,465 -1,663 1 290,853 -2,465 -3,297 -0,187 -0,663 -0,023 -2,536 2 993,324 41 809 71,60
2056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,465 -2,465 1 288,387 0,000 -1,233 -0,070 -0,866 -0,014 -3,415 2 992,445 41 809 71,57

Ensemble de la période 2011 à 2056 61,008 73,25

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009. Tel que présenté dans la demande R-3742-2010 pour l'intégration de l'appel d'offres A/O 2005-03.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
5 Le nombres d'années pour les remboursements des postes de départ de 580,4 M$ est de 20 ans.  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2005 -03 (Dossier R-3742-2010 – Phase 2) 

Impact tarifaire tel qu’il a été présenté au dossie r R-3742-2010 – Phase 2, pièce HQT-1, 
Document 1, Annexe 4 

Tableau 1.1.2 – 1.4 Impact tarifaire du projet sur 40 ans – analyse de sensibilité  
Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 1627,924
Contribution estimée du Distributeur (M$) 336,723
Mise en service nette (M$) 1291,202
Année et mois de mise en service nette (M$) 2011-12 175,164

2012-12 421,549
2013-12 266,607
2014-12 528,247
2015-12 116,427
2016-12 -216,792

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,538%
Entretien et exploitation3 1,1%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années5 40

Années
Amortisse

ment       
2011-12

Amortisse
ment       

2012-12

Amortisse
ment       

2013-12

Amortisse
ment       

2014-12

Amortisse
ment       

2015-12

Amortisse
ment       

2016-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 175,164 13,474 0,881 0,049 0,000 0,930 2 996,790 40 199 74,55
2012 7,817 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,817 7,817 588,896 203,682 13,316 0,822 0,963 22,919 3 018,779 40 795 74,00
2013 7,817 15,212 0,000 0,000 0,000 0,000 23,029 30,846 832,474 597,890 39,089 3,455 3,239 68,811 3 064,671 41 217 74,35
2014 7,817 15,212 10,359 0,000 0,000 0,000 33,388 64,234 1 327,334 856,414 55,990 4,982 4,579 98,938 3 094,798 41 535 74,51
2015 7,817 15,212 10,359 15,800 0,000 0,000 49,188 113,422 1 394,572 1 311,695 85,755 9,292 7,300 151,536 3 147,396 41 809 75,28
2016 7,817 15,212 10,359 15,800 5,197 0,000 54,385 167,807 1 123,395 1 350,703 88,306 9,460 7,670 159,821 3 155,681 41 809 75,48
2017 7,817 15,212 10,359 15,800 5,197 -5,420 48,965 216,772 1 074,429 1 098,912 71,844 7,343 6,179 134,331 3 130,191 41 809 74,87
2018 7,817 15,212 10,359 15,800 5,197 -5,420 48,965 265,738 1 025,464 1 049,947 68,643 7,343 5,909 130,860 3 126,720 41 809 74,79
2019 7,817 15,212 10,359 15,800 5,197 -5,420 48,965 314,703 976,499 1 000,981 65,442 7,343 5,640 127,390 3 123,250 41 809 74,70
2020 7,817 15,212 10,359 15,800 5,197 -5,420 48,965 363,668 927,533 952,016 62,240 7,343 5,371 123,919 3 119,779 41 809 74,62
2021 7,817 15,212 10,359 15,800 5,197 -5,420 48,965 412,634 878,568 903,051 59,039 7,343 5,101 120,449 3 116,309 41 809 74,54
2022 7,817 15,212 10,359 15,800 5,197 -5,420 48,965 461,599 829,603 854,085 55,838 7,343 4,832 116,978 3 112,838 41 809 74,45
2023 7,817 15,212 10,359 15,800 5,197 -5,420 48,965 510,564 780,637 805,120 52,637 7,343 4,563 113,508 3 109,368 41 809 74,37
2024 7,817 15,212 10,359 15,800 5,197 -5,420 48,965 559,530 731,672 756,155 49,435 7,343 4,294 110,037 3 105,897 41 809 74,29
2025 7,817 15,212 10,359 15,800 5,197 -5,420 48,965 608,495 682,707 707,189 46,234 7,343 4,024 106,567 3 102,427 41 809 74,20
2026 7,817 15,212 10,359 15,800 5,197 -5,420 48,965 657,461 633,741 658,224 43,033 7,343 3,755 103,096 3 098,956 41 809 74,12
2027 7,817 15,212 10,359 15,800 5,197 -5,420 48,965 706,426 584,776 609,258 39,832 7,343 3,486 99,625 3 095,485 41 809 74,04
2028 7,817 15,212 10,359 15,800 5,197 -5,420 48,965 755,391 535,810 560,293 36,631 7,343 3,216 96,155 3 092,015 41 809 73,96
2029 7,817 15,212 10,359 15,800 5,197 -5,420 48,965 804,357 486,845 511,328 33,429 7,343 2,947 92,684 3 088,544 41 809 73,87
2030 7,817 15,212 10,359 15,800 5,197 -5,420 48,965 853,322 437,880 462,362 30,228 7,343 2,678 89,214 3 085,074 41 809 73,79
2031 7,817 15,212 10,359 15,800 5,197 -5,420 48,965 902,287 388,914 413,397 27,027 7,343 2,408 85,743 3 081,603 41 809 73,71
2032 0,941 15,212 10,359 15,800 5,197 -5,420 42,089 944,377 346,825 367,870 24,050 7,343 2,139 75,622 3 071,482 41 809 73,46
2033 0,941 5,865 10,359 15,800 5,197 -5,420 32,743 977,120 314,082 330,454 21,604 7,343 1,908 63,597 3 059,457 41 809 73,18
2034 0,941 5,865 2,972 15,800 5,197 -5,420 25,356 1 002,476 288,726 301,404 19,705 7,343 1,727 54,131 3 049,991 41 809 72,95
2035 0,941 5,865 2,972 10,612 5,197 -5,420 20,168 1 022,644 268,558 278,642 18,217 7,343 1,588 47,315 3 043,175 41 809 72,79
2036 0,941 5,865 2,972 10,612 0,624 -5,420 15,595 1 038,238 252,963 260,761 17,048 7,343 1,477 41,462 3 037,322 41 809 72,65
2037 0,941 5,865 2,972 10,612 0,624 -5,420 15,595 1 053,833 237,369 245,166 16,028 7,343 1,391 40,357 3 036,217 41 809 72,62
2038 0,941 5,865 2,972 10,612 0,624 -5,420 15,595 1 069,428 221,774 229,571 15,009 7,343 1,306 39,252 3 035,112 41 809 72,59
2039 0,941 5,865 2,972 10,612 0,624 -5,420 15,595 1 085,022 206,179 213,977 13,989 7,343 1,220 38,146 3 034,006 41 809 72,57
2040 0,941 5,865 2,972 10,612 0,624 -5,420 15,595 1 100,617 190,585 198,382 12,970 7,343 1,134 37,041 3 032,901 41 809 72,54
2041 0,941 5,865 2,972 10,612 0,624 -5,420 15,595 1 116,212 174,990 182,787 11,950 7,343 1,048 35,936 3 031,796 41 809 72,52
2042 0,941 5,865 2,972 10,612 0,624 -5,420 15,595 1 131,807 159,395 167,192 10,931 7,343 0,962 34,831 3 030,691 41 809 72,49
2043 0,941 5,865 2,972 10,612 0,624 -5,420 15,595 1 147,401 143,800 151,598 9,911 7,343 0,877 33,725 3 029,585 41 809 72,46
2044 0,941 5,865 2,972 10,612 0,624 -5,420 15,595 1 162,996 128,206 136,003 8,892 7,343 0,791 32,620 3 028,480 41 809 72,44
2045 0,941 5,865 2,972 10,612 0,624 -5,420 15,595 1 178,591 112,611 120,408 7,872 7,343 0,705 31,515 3 027,375 41 809 72,41
2046 0,941 5,865 2,972 10,612 0,624 -5,420 15,595 1 194,185 97,016 104,814 6,852 7,343 0,619 30,409 3 026,269 41 809 72,38
2047 0,941 5,865 2,972 10,612 0,624 -5,420 15,595 1 209,780 81,422 89,219 5,833 7,343 0,534 29,304 3 025,164 41 809 72,36
2048 0,941 5,865 2,972 10,612 0,624 -5,420 15,595 1 225,375 65,827 73,624 4,813 7,343 0,448 28,199 3 024,059 41 809 72,33
2049 0,941 5,865 2,972 10,612 0,624 -5,420 15,595 1 240,970 50,232 58,029 3,794 7,343 0,362 27,093 3 022,953 41 809 72,30
2050 0,941 5,865 2,972 10,612 0,624 -5,420 15,595 1 256,564 34,637 42,435 2,774 7,343 0,276 25,988 3 021,848 41 809 72,28
2051 0,941 5,865 2,972 10,612 0,624 -5,420 15,595 1 272,159 19,043 26,840 1,755 7,293 0,191 24,833 3 020,693 41 809 72,25
2052 0,000 5,865 2,972 10,612 0,624 -5,420 14,654 1 286,813 4,389 11,716 0,766 6,521 0,105 22,045 3 017,905 41 809 72,18
2053 0,000 0,000 2,972 10,612 0,624 -5,420 8,788 1 295,601 -4,399 -0,005 0,000 3,888 0,024 12,700 3 008,560 41 809 71,96
2054 0,000 0,000 0,000 10,612 0,624 -5,420 5,816 1 301,417 -10,215 -7,307 -0,478 2,361 -0,024 7,675 3 003,535 41 809 71,84
2055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,624 -5,420 -4,796 1 296,622 -5,420 -7,818 -0,511 -1,949 -0,056 -7,312 2 988,548 41 809 71,48
2056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -5,420 -5,420 1 291,202 0,000 -2,710 -0,177 -2,117 -0,030 -7,744 2 988,116 41 809 71,47

Ensemble de la période 2011 à 2056 64,179 73,32

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009. Tel que présenté dans la demande R-3742-2010 pour l'intégration de l'appel d'offres A/O 2005-03.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
5 Le nombres d'années pour les remboursements des postes de départ de 580,4 M$ est de 20 ans.
6 L'analyse de sensibilité de 15 % exclue les remboursements des postes de départ de 580,4 M$.  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2005 -03 (Dossier R-3742-2010 – Phase 2) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution à l ’atteinte du montant maximal 

Tableau 1.1.2 – 2.1 Impact tarifaire du projet sur 20 ans 
Coût du projet (M$) 1491,285
Contribution estimée du Distributeur (M$) 202,898
Mise en service nette (M$) 1288,387
Année et mois de mise en service nette (M$) 2011-12 167,914

2012-12 387,766
2013-12 248,588
2014-12 471,115
2015-12 13,003
2016-12 0,000

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,685%
Entretien et exploitation3 1,3%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2011-12

Amortisse
ment       

2012-12

Amortisse
ment       

2013-12

Amortisse
ment       

2014-12

Amortisse
ment       

2015-12

Amortisse
ment       

2016-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)

2010 2 995,860 39 805 75,26
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 167,914 12,916 0,734 0,051 0,000 0,786 2 996,646 40 199 74,54
2012 8,396 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,396 8,396 547,285 193,545 11,003 0,855 0,924 21,177 3 017,037 40 795 73,96
2013 8,396 19,388 0,000 0,000 0,000 0,000 27,784 36,180 768,089 552,515 31,410 3,594 3,010 65,799 3 061,659 41 217 74,28
2014 8,396 19,388 12,429 0,000 0,000 0,000 40,213 76,393 1 198,991 784,222 44,583 5,183 4,224 94,204 3 090,064 41 535 74,40
2015 8,396 19,388 12,429 23,556 0,000 0,000 63,769 140,162 1 148,225 1 168,106 66,407 9,562 6,594 146,332 3 142,192 41 809 75,16
2016 8,396 19,388 12,429 23,556 0,650 0,000 64,419 204,582 1 083,806 1 116,015 63,445 8,785 6,315 142,965 3 138,825 41 809 75,08
2017 8,396 19,388 12,429 23,556 0,650 0,000 64,419 269,001 1 019,386 1 051,596 59,783 8,785 5,961 138,948 3 134,808 41 809 74,98
2018 8,396 19,388 12,429 23,556 0,650 0,000 64,419 333,420 954,967 987,177 56,121 8,785 5,607 134,932 3 130,792 41 809 74,88
2019 8,396 19,388 12,429 23,556 0,650 0,000 64,419 397,840 890,547 922,757 52,459 8,785 5,252 130,915 3 126,775 41 809 74,79
2020 8,396 19,388 12,429 23,556 0,650 0,000 64,419 462,259 826,128 858,338 48,797 8,785 4,898 126,899 3 122,759 41 809 74,69
2021 8,396 19,388 12,429 23,556 0,650 0,000 64,419 526,679 761,709 793,918 45,134 8,785 4,544 122,882 3 118,742 41 809 74,59
2022 8,396 19,388 12,429 23,556 0,650 0,000 64,419 591,098 697,289 729,499 41,472 8,785 4,189 118,865 3 114,725 41 809 74,50
2023 8,396 19,388 12,429 23,556 0,650 0,000 64,419 655,517 632,870 665,080 37,810 8,785 3,835 114,849 3 110,709 41 809 74,40
2024 8,396 19,388 12,429 23,556 0,650 0,000 64,419 719,937 568,451 600,660 34,148 8,785 3,481 110,832 3 106,692 41 809 74,31
2025 8,396 19,388 12,429 23,556 0,650 0,000 64,419 784,356 504,031 536,241 30,485 8,785 3,126 106,816 3 102,676 41 809 74,21
2026 8,396 19,388 12,429 23,556 0,650 0,000 64,419 848,775 439,612 471,822 26,823 8,785 2,772 102,799 3 098,659 41 809 74,11
2027 8,396 19,388 12,429 23,556 0,650 0,000 64,419 913,195 375,193 407,402 23,161 8,785 2,418 98,783 3 094,643 41 809 74,02
2028 8,396 19,388 12,429 23,556 0,650 0,000 64,419 977,614 310,773 342,983 19,499 8,785 2,064 94,766 3 090,626 41 809 73,92
2029 8,396 19,388 12,429 23,556 0,650 0,000 64,419 1 042,033 246,354 278,564 15,836 8,785 1,709 90,750 3 086,610 41 809 73,83
2030 8,396 19,388 12,429 23,556 0,650 0,000 64,419 1 106,453 181,934 214,144 12,174 8,785 1,355 86,733 3 082,593 41 809 73,73
2031 8,396 19,388 12,429 23,556 0,650 0,000 64,419 1 170,872 117,515 149,725 8,512 8,733 1,001 82,665 3 078,525 41 809 73,63
2032 0,000 19,388 12,429 23,556 0,650 0,000 56,024 1 226,896 61,491 89,503 5,088 7,930 0,646 69,688 3 065,548 41 809 73,32
2033 0,000 0,000 12,429 23,556 0,650 0,000 36,635 1 263,531 24,856 43,174 2,454 5,191 0,338 44,619 3 040,479 41 809 72,72
2034 0,000 0,000 0,000 23,556 0,650 0,000 24,206 1 287,737 0,650 12,753 0,725 3,602 0,137 28,670 3 024,530 41 809 72,34
2035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,650 0,000 0,650 1 288,387 0,000 0,325 0,018 -0,777 0,004 -0,105 2 995,755 41 809 71,65
2036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 288,387 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 995,860 41 809 71,66

Ensemble de la période 2011 à 2036 87,560 73,99

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009. Tel que présenté dans la demande R-3742-2010 pour l'intégration de l'appel d'offres A/O 2005-03.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2005 -03 (Dossier R-3742-2010 – Phase 2) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution à l ’atteinte du montant maximal 

Tableau 1.1.2 – 2.2 Impact tarifaire du projet sur 20 ans – analyse de sensibilité 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 1627,924
Contribution estimée du Distributeur (M$) 336,723
Mise en service nette (M$) 1291,202
Année et mois de mise en service nette (M$) 2011-12 175,164

2012-12 421,549
2013-12 266,607
2014-12 417,612
2015-12 10,270
2016-12 0,000

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,538%
Entretien et exploitation3 1,4%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2011-12

Amortisse
ment       

2012-12

Amortisse
ment       

2013-12

Amortisse
ment       

2014-12

Amortisse
ment       

2015-12

Amortisse
ment       

2016-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur les 
services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 175,164 13,474 0,881 0,063 0,000 0,944 2 996,804 40 199 74,55
2012 8,758 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,758 8,758 587,955 203,212 13,285 1,054 0,963 24,061 3 019,921 40 795 74,03
2013 8,758 21,077 0,000 0,000 0,000 0,000 29,836 38,594 824,726 593,545 38,805 4,428 3,234 76,302 3 072,162 41 217 74,54
2014 8,758 21,077 13,330 0,000 0,000 0,000 43,166 81,760 1 199,172 835,267 54,608 6,259 4,536 108,569 3 104,429 41 535 74,74
2015 8,758 21,077 13,330 20,881 0,000 0,000 64,047 145,806 1 145,395 1 167,939 76,357 10,278 6,595 157,277 3 153,137 41 809 75,42
2016 8,758 21,077 13,330 20,881 0,514 0,000 64,560 210,367 1 080,835 1 113,115 72,773 9,411 6,300 153,044 3 148,904 41 809 75,32
2017 8,758 21,077 13,330 20,881 0,514 0,000 64,560 274,927 1 016,275 1 048,555 68,552 9,411 5,945 148,468 3 144,328 41 809 75,21
2018 8,758 21,077 13,330 20,881 0,514 0,000 64,560 339,487 951,715 983,995 64,331 9,411 5,590 143,892 3 139,752 41 809 75,10
2019 8,758 21,077 13,330 20,881 0,514 0,000 64,560 404,047 887,155 919,435 60,110 9,411 5,234 139,316 3 135,176 41 809 74,99
2020 8,758 21,077 13,330 20,881 0,514 0,000 64,560 468,607 822,595 854,875 55,890 9,411 4,879 134,740 3 130,600 41 809 74,88
2021 8,758 21,077 13,330 20,881 0,514 0,000 64,560 533,167 758,035 790,315 51,669 9,411 4,524 130,164 3 126,024 41 809 74,77
2022 8,758 21,077 13,330 20,881 0,514 0,000 64,560 597,727 693,475 725,755 47,448 9,411 4,169 125,589 3 121,449 41 809 74,66
2023 8,758 21,077 13,330 20,881 0,514 0,000 64,560 662,287 628,915 661,195 43,227 9,411 3,814 121,013 3 116,873 41 809 74,55
2024 8,758 21,077 13,330 20,881 0,514 0,000 64,560 726,847 564,355 596,635 39,006 9,411 3,459 116,437 3 112,297 41 809 74,44
2025 8,758 21,077 13,330 20,881 0,514 0,000 64,560 791,407 499,794 532,074 34,786 9,411 3,104 111,861 3 107,721 41 809 74,33
2026 8,758 21,077 13,330 20,881 0,514 0,000 64,560 855,967 435,234 467,514 30,565 9,411 2,749 107,285 3 103,145 41 809 74,22
2027 8,758 21,077 13,330 20,881 0,514 0,000 64,560 920,527 370,674 402,954 26,344 9,411 2,394 102,709 3 098,569 41 809 74,11
2028 8,758 21,077 13,330 20,881 0,514 0,000 64,560 985,088 306,114 338,394 22,123 9,411 2,039 98,133 3 093,993 41 809 74,00
2029 8,758 21,077 13,330 20,881 0,514 0,000 64,560 1 049,648 241,554 273,834 17,903 9,411 1,684 93,558 3 089,418 41 809 73,89
2030 8,758 21,077 13,330 20,881 0,514 0,000 64,560 1 114,208 176,994 209,274 13,682 9,411 1,329 88,982 3 084,842 41 809 73,78
2031 8,758 21,077 13,330 20,881 0,514 0,000 64,560 1 178,768 112,434 144,714 9,461 9,348 0,973 84,343 3 080,203 41 809 73,67
2032 0,000 21,077 13,330 20,881 0,514 0,000 55,802 1 234,570 56,632 84,533 5,527 8,358 0,618 70,304 3 066,164 41 809 73,34
2033 0,000 0,000 13,330 20,881 0,514 0,000 34,724 1 269,294 21,908 39,270 2,567 4,983 0,311 42,587 3 038,447 41 809 72,67
2034 0,000 0,000 0,000 20,881 0,514 0,000 21,394 1 290,688 0,514 11,211 0,733 3,152 0,120 25,399 3 021,259 41 809 72,26
2035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,514 0,000 0,514 1 291,202 0,000 0,257 0,017 -0,867 0,003 -0,334 2 995,526 41 809 71,65
2036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 291,202 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 995,860 41 809 71,66

Ensemble de la période 2011 à 2036 92,486 74,11

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009. Tel que présenté dans la demande R-3742-2010 pour l'intégration de l'appel d'offres A/O 2005-03.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
5 L'analyse de sensibilité de 15 % exclue les remboursements des postes de départ de 580,4 M$.  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2005 -03 (Dossier R-3742-2010 – Phase 2) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution à l ’atteinte du montant maximal 

Tableau 1.1.2 – 2.3 Impact tarifaire du projet sur 40 ans 
Coût du projet (M$) 1491,285
Contribution estimée du Distributeur (M$) 202,898
Mise en service nette (M$) 1288,387
Année et mois de mise en service nette (M$) 2011-12 167,914

2012-12 387,766
2013-12 248,588
2014-12 471,115
2015-12 13,003
2016-12 0,000

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,685%
Entretien et exploitation3 1,0%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années5 40

Années
Amortisse

ment       
2011-12

Amortisse
ment       

2012-12

Amortisse
ment       

2013-12

Amortisse
ment       

2014-12

Amortisse
ment       

2015-12

Amortisse
ment       

2016-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 167,914 12,916 0,734 0,039 0,000 0,773 2 996,633 40 199 74,54
2012 7,187 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,187 7,187 548,493 194,149 11,037 0,643 0,924 19,791 3 015,651 40 795 73,92
2013 7,187 13,758 0,000 0,000 0,000 0,000 20,945 28,133 776,136 557,143 31,674 2,700 3,017 58,336 3 054,196 41 217 74,10
2014 7,187 13,758 9,426 0,000 0,000 0,000 30,372 58,504 1 216,879 797,190 45,320 3,894 4,269 83,855 3 079,715 41 535 74,15
2015 7,187 13,758 9,426 14,034 0,000 0,000 44,405 102,910 1 185,478 1 195,677 67,974 7,184 6,693 126,257 3 122,117 41 809 74,68
2016 7,187 13,758 9,426 14,034 2,313 0,000 46,719 149,628 1 138,759 1 162,118 66,066 6,600 6,520 125,906 3 121,766 41 809 74,67
2017 7,187 13,758 9,426 14,034 2,313 0,000 46,719 196,347 1 092,040 1 115,400 63,410 6,600 6,263 122,993 3 118,853 41 809 74,60
2018 7,187 13,758 9,426 14,034 2,313 0,000 46,719 243,066 1 045,322 1 068,681 60,755 6,600 6,006 120,080 3 115,940 41 809 74,53
2019 7,187 13,758 9,426 14,034 2,313 0,000 46,719 289,784 998,603 1 021,962 58,099 6,600 5,749 117,167 3 113,027 41 809 74,46
2020 7,187 13,758 9,426 14,034 2,313 0,000 46,719 336,503 951,884 975,244 55,443 6,600 5,492 114,254 3 110,114 41 809 74,39
2021 7,187 13,758 9,426 14,034 2,313 0,000 46,719 383,222 905,166 928,525 52,787 6,600 5,235 111,341 3 107,201 41 809 74,32
2022 7,187 13,758 9,426 14,034 2,313 0,000 46,719 429,940 858,447 881,806 50,131 6,600 4,978 108,428 3 104,288 41 809 74,25
2023 7,187 13,758 9,426 14,034 2,313 0,000 46,719 476,659 811,728 835,088 47,475 6,600 4,721 105,515 3 101,375 41 809 74,18
2024 7,187 13,758 9,426 14,034 2,313 0,000 46,719 523,377 765,010 788,369 44,819 6,600 4,465 102,602 3 098,462 41 809 74,11
2025 7,187 13,758 9,426 14,034 2,313 0,000 46,719 570,096 718,291 741,650 42,163 6,600 4,208 99,689 3 095,549 41 809 74,04
2026 7,187 13,758 9,426 14,034 2,313 0,000 46,719 616,815 671,572 694,932 39,507 6,600 3,951 96,777 3 092,637 41 809 73,97
2027 7,187 13,758 9,426 14,034 2,313 0,000 46,719 663,533 624,854 648,213 36,851 6,600 3,694 93,864 3 089,724 41 809 73,90
2028 7,187 13,758 9,426 14,034 2,313 0,000 46,719 710,252 578,135 601,495 34,195 6,600 3,437 90,951 3 086,811 41 809 73,83
2029 7,187 13,758 9,426 14,034 2,313 0,000 46,719 756,971 531,417 554,776 31,539 6,600 3,180 88,038 3 083,898 41 809 73,76
2030 7,187 13,758 9,426 14,034 2,313 0,000 46,719 803,689 484,698 508,057 28,883 6,600 2,923 85,125 3 080,985 41 809 73,69
2031 7,187 13,758 9,426 14,034 2,313 0,000 46,719 850,408 437,979 461,339 26,227 6,600 2,666 82,212 3 078,072 41 809 73,62
2032 1,208 13,758 9,426 14,034 2,313 0,000 40,740 891,148 397,240 417,609 23,741 6,600 2,409 73,490 3 069,350 41 809 73,41
2033 1,208 5,630 9,426 14,034 2,313 0,000 32,612 923,760 364,628 380,934 21,656 6,600 2,185 63,053 3 058,913 41 809 73,16
2034 1,208 5,630 3,003 14,034 2,313 0,000 26,189 949,949 338,439 351,533 19,985 6,600 2,005 54,779 3 050,639 41 809 72,97
2035 1,208 5,630 3,003 9,522 2,313 0,000 21,677 971,626 316,761 327,600 18,624 6,600 1,861 48,763 3 044,623 41 809 72,82
2036 1,208 5,630 3,003 9,522 -1,663 0,000 17,701 989,327 299,061 307,911 17,505 6,600 1,742 43,548 3 039,408 41 809 72,70
2037 1,208 5,630 3,003 9,522 -1,663 0,000 17,701 1 007,027 281,360 290,210 16,498 6,600 1,645 42,444 3 038,304 41 809 72,67
2038 1,208 5,630 3,003 9,522 -1,663 0,000 17,701 1 024,728 263,659 272,510 15,492 6,600 1,547 41,341 3 037,201 41 809 72,64
2039 1,208 5,630 3,003 9,522 -1,663 0,000 17,701 1 042,429 245,959 254,809 14,486 6,600 1,450 40,237 3 036,097 41 809 72,62
2040 1,208 5,630 3,003 9,522 -1,663 0,000 17,701 1 060,129 228,258 237,108 13,480 6,600 1,353 39,133 3 034,993 41 809 72,59
2041 1,208 5,630 3,003 9,522 -1,663 0,000 17,701 1 077,830 210,557 219,407 12,473 6,600 1,255 38,030 3 033,890 41 809 72,57
2042 1,208 5,630 3,003 9,522 -1,663 0,000 17,701 1 095,531 192,856 201,707 11,467 6,600 1,158 36,926 3 032,786 41 809 72,54
2043 1,208 5,630 3,003 9,522 -1,663 0,000 17,701 1 113,232 175,156 184,006 10,461 6,600 1,061 35,823 3 031,683 41 809 72,51
2044 1,208 5,630 3,003 9,522 -1,663 0,000 17,701 1 130,932 157,455 166,305 9,454 6,600 0,963 34,719 3 030,579 41 809 72,49
2045 1,208 5,630 3,003 9,522 -1,663 0,000 17,701 1 148,633 139,754 148,605 8,448 6,600 0,866 33,615 3 029,475 41 809 72,46
2046 1,208 5,630 3,003 9,522 -1,663 0,000 17,701 1 166,334 122,054 130,904 7,442 6,600 0,769 32,512 3 028,372 41 809 72,43
2047 1,208 5,630 3,003 9,522 -1,663 0,000 17,701 1 184,034 104,353 113,203 6,436 6,600 0,671 31,408 3 027,268 41 809 72,41
2048 1,208 5,630 3,003 9,522 -1,663 0,000 17,701 1 201,735 86,652 95,503 5,429 6,600 0,574 30,304 3 026,164 41 809 72,38
2049 1,208 5,630 3,003 9,522 -1,663 0,000 17,701 1 219,436 68,951 77,802 4,423 6,600 0,477 29,201 3 025,061 41 809 72,35
2050 1,208 5,630 3,003 9,522 -1,663 0,000 17,701 1 237,137 51,251 60,101 3,417 6,600 0,379 28,097 3 023,957 41 809 72,33
2051 1,208 5,630 3,003 9,522 -1,663 0,000 17,701 1 254,837 33,550 42,400 2,410 6,562 0,282 26,955 3 022,815 41 809 72,30
2052 0,000 5,630 3,003 9,522 -1,663 0,000 16,492 1 271,330 17,058 25,304 1,439 5,958 0,185 24,073 3 019,933 41 809 72,23
2053 0,000 0,000 3,003 9,522 -1,663 0,000 10,862 1 282,192 6,196 11,627 0,661 3,900 0,094 15,517 3 011,377 41 809 72,03
2054 0,000 0,000 0,000 9,522 -1,663 0,000 7,859 1 290,051 -1,663 2,266 0,129 2,706 0,034 10,728 3 006,588 41 809 71,91
2055 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,663 0,000 -1,663 1 288,387 0,000 -0,832 -0,047 -0,584 -0,009 -2,304 2 993,556 41 809 71,60
2056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 288,387 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 995,860 41 809 71,66

Ensemble de la période 2011 à 2056 61,008 73,25

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009. Tel que présenté dans la demande R-3742-2010 pour l'intégration de l'appel d'offres A/O 2005-03.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
5 Le nombres d'années pour les remboursements des postes de départ de 580,4 M$ est de 20 ans.  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2005 -03 (Dossier R-3742-2010 – Phase 2) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution à l ’atteinte du montant maximal 

Tableau 1.1.2 – 2.4 Impact tarifaire du projet sur 40 ans – analyse de sensibilité  
Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 1627,924
Contribution estimée du Distributeur (M$) 336,723
Mise en service nette (M$) 1291,202
Année et mois de mise en service nette (M$) 2011-12 175,164

2012-12 421,549
2013-12 266,607
2014-12 417,612
2015-12 10,270
2016-12 0,000

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,538%
Entretien et exploitation3 1,1%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années5 40

Années
Amortisse

ment       
2011-12

Amortisse
ment       

2012-12

Amortisse
ment       

2013-12

Amortisse
ment       

2014-12

Amortisse
ment       

2015-12

Amortisse
ment       

2016-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 175,164 13,474 0,881 0,049 0,000 0,930 2 996,790 40 199 74,55
2012 7,817 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,817 7,817 588,896 203,682 13,316 0,822 0,963 22,919 3 018,779 40 795 74,00
2013 7,817 15,212 0,000 0,000 0,000 0,000 23,029 30,846 832,474 597,890 39,089 3,455 3,239 68,811 3 064,671 41 217 74,35
2014 7,817 15,212 10,359 0,000 0,000 0,000 33,388 64,234 1 216,698 847,904 55,434 4,884 4,579 98,284 3 094,144 41 535 74,49
2015 7,817 15,212 10,359 13,034 0,000 0,000 46,422 110,656 1 180,546 1 194,277 78,079 8,019 6,692 139,212 3 135,072 41 809 74,99
2016 7,817 15,212 10,359 13,034 2,543 0,000 48,965 159,621 1 131,580 1 156,063 75,581 7,343 6,493 138,382 3 134,242 41 809 74,97
2017 7,817 15,212 10,359 13,034 2,543 0,000 48,965 208,587 1 082,615 1 107,098 72,379 7,343 6,224 134,911 3 130,771 41 809 74,88
2018 7,817 15,212 10,359 13,034 2,543 0,000 48,965 257,552 1 033,650 1 058,132 69,178 7,343 5,954 131,441 3 127,301 41 809 74,80
2019 7,817 15,212 10,359 13,034 2,543 0,000 48,965 306,517 984,684 1 009,167 65,977 7,343 5,685 127,970 3 123,830 41 809 74,72
2020 7,817 15,212 10,359 13,034 2,543 0,000 48,965 355,483 935,719 960,202 62,776 7,343 5,416 124,499 3 120,359 41 809 74,63
2021 7,817 15,212 10,359 13,034 2,543 0,000 48,965 404,448 886,754 911,236 59,574 7,343 5,146 121,029 3 116,889 41 809 74,55
2022 7,817 15,212 10,359 13,034 2,543 0,000 48,965 453,413 837,788 862,271 56,373 7,343 4,877 117,558 3 113,418 41 809 74,47
2023 7,817 15,212 10,359 13,034 2,543 0,000 48,965 502,379 788,823 813,306 53,172 7,343 4,608 114,088 3 109,948 41 809 74,38
2024 7,817 15,212 10,359 13,034 2,543 0,000 48,965 551,344 739,858 764,340 49,971 7,343 4,339 110,617 3 106,477 41 809 74,30
2025 7,817 15,212 10,359 13,034 2,543 0,000 48,965 600,310 690,892 715,375 46,769 7,343 4,069 107,147 3 103,007 41 809 74,22
2026 7,817 15,212 10,359 13,034 2,543 0,000 48,965 649,275 641,927 666,410 43,568 7,343 3,800 103,676 3 099,536 41 809 74,14
2027 7,817 15,212 10,359 13,034 2,543 0,000 48,965 698,240 592,961 617,444 40,367 7,343 3,531 100,206 3 096,066 41 809 74,05
2028 7,817 15,212 10,359 13,034 2,543 0,000 48,965 747,206 543,996 568,479 37,166 7,343 3,261 96,735 3 092,595 41 809 73,97
2029 7,817 15,212 10,359 13,034 2,543 0,000 48,965 796,171 495,031 519,513 33,964 7,343 2,992 93,265 3 089,125 41 809 73,89
2030 7,817 15,212 10,359 13,034 2,543 0,000 48,965 845,136 446,065 470,548 30,763 7,343 2,723 89,794 3 085,654 41 809 73,80
2031 7,817 15,212 10,359 13,034 2,543 0,000 48,965 894,102 397,100 421,583 27,562 7,343 2,453 86,323 3 082,183 41 809 73,72
2032 0,941 15,212 10,359 13,034 2,543 0,000 42,089 936,191 355,011 376,055 24,586 7,343 2,184 76,202 3 072,062 41 809 73,48
2033 0,941 5,865 10,359 13,034 2,543 0,000 32,743 968,934 322,268 338,639 22,139 7,343 1,953 64,178 3 060,038 41 809 73,19
2034 0,941 5,865 2,972 13,034 2,543 0,000 25,356 994,290 296,912 309,590 20,240 7,343 1,772 54,712 3 050,572 41 809 72,96
2035 0,941 5,865 2,972 7,846 2,543 0,000 20,168 1 014,458 276,744 286,828 18,752 7,343 1,633 47,896 3 043,756 41 809 72,80
2036 0,941 5,865 2,972 7,846 -2,030 0,000 15,595 1 030,053 261,149 268,947 17,583 7,343 1,522 42,043 3 037,903 41 809 72,66
2037 0,941 5,865 2,972 7,846 -2,030 0,000 15,595 1 045,647 245,554 253,352 16,564 7,343 1,436 40,937 3 036,797 41 809 72,63
2038 0,941 5,865 2,972 7,846 -2,030 0,000 15,595 1 061,242 229,960 237,757 15,544 7,343 1,351 39,832 3 035,692 41 809 72,61
2039 0,941 5,865 2,972 7,846 -2,030 0,000 15,595 1 076,837 214,365 222,162 14,524 7,343 1,265 38,727 3 034,587 41 809 72,58
2040 0,941 5,865 2,972 7,846 -2,030 0,000 15,595 1 092,431 198,770 206,568 13,505 7,343 1,179 37,621 3 033,481 41 809 72,56
2041 0,941 5,865 2,972 7,846 -2,030 0,000 15,595 1 108,026 183,176 190,973 12,485 7,343 1,093 36,516 3 032,376 41 809 72,53
2042 0,941 5,865 2,972 7,846 -2,030 0,000 15,595 1 123,621 167,581 175,378 11,466 7,343 1,007 35,411 3 031,271 41 809 72,50
2043 0,941 5,865 2,972 7,846 -2,030 0,000 15,595 1 139,216 151,986 159,783 10,446 7,343 0,922 34,305 3 030,165 41 809 72,48
2044 0,941 5,865 2,972 7,846 -2,030 0,000 15,595 1 154,810 136,391 144,189 9,427 7,343 0,836 33,200 3 029,060 41 809 72,45
2045 0,941 5,865 2,972 7,846 -2,030 0,000 15,595 1 170,405 120,797 128,594 8,407 7,343 0,750 32,095 3 027,955 41 809 72,42
2046 0,941 5,865 2,972 7,846 -2,030 0,000 15,595 1 186,000 105,202 112,999 7,388 7,343 0,664 30,989 3 026,849 41 809 72,40
2047 0,941 5,865 2,972 7,846 -2,030 0,000 15,595 1 201,595 89,607 97,405 6,368 7,343 0,579 29,884 3 025,744 41 809 72,37
2048 0,941 5,865 2,972 7,846 -2,030 0,000 15,595 1 217,189 74,012 81,810 5,349 7,343 0,493 28,779 3 024,639 41 809 72,34
2049 0,941 5,865 2,972 7,846 -2,030 0,000 15,595 1 232,784 58,418 66,215 4,329 7,343 0,407 27,674 3 023,534 41 809 72,32
2050 0,941 5,865 2,972 7,846 -2,030 0,000 15,595 1 248,379 42,823 50,620 3,309 7,343 0,321 26,568 3 022,428 41 809 72,29
2051 0,941 5,865 2,972 7,846 -2,030 0,000 15,595 1 263,973 27,228 35,026 2,290 7,293 0,236 25,414 3 021,274 41 809 72,26
2052 0,000 5,865 2,972 7,846 -2,030 0,000 14,654 1 278,627 12,575 19,902 1,301 6,521 0,150 22,625 3 018,485 41 809 72,20
2053 0,000 0,000 2,972 7,846 -2,030 0,000 8,788 1 287,415 3,787 8,181 0,535 3,888 0,069 13,280 3 009,140 41 809 71,97
2054 0,000 0,000 0,000 7,846 -2,030 0,000 5,816 1 293,232 -2,030 0,878 0,057 2,459 0,021 8,354 3 004,214 41 809 71,86
2055 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,030 0,000 -2,030 1 291,202 0,000 -1,015 -0,066 -0,676 -0,011 -2,784 2 993,076 41 809 71,59
2056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 291,202 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 995,860 41 809 71,66

Ensemble de la période 2011 à 2056 64,179 73,32

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009. Tel que présenté dans la demande R-3742-2010 pour l'intégration de l'appel d'offres A/O 2005-03.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
5 Le nombres d'années pour les remboursements des postes de départ de 580,4 M$ est de 20 ans.
6 L'analyse de sensibilité de 15 % exclue les remboursements des postes de départ de 580,4 M$.  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2005 -03 (Dossier R-3742-2010 – Phase 2) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon la valeur des mises 
en service 

Tableau 1.1.2 – 3.1 Impact tarifaire du projet sur 20 ans 
Coût du projet (M$) 1491,285
Contribution estimée du Distributeur (M$) 202,898
Mise en service nette (M$) 1288,387
Année et mois de mise en service nette (M$) 2011-12 145,779

2012-12 334,519
2013-12 217,631
2014-12 404,411
2015-12 96,901
2016-12 89,147

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,685%
Entretien et exploitation3 1,3%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2011-12

Amortisse
ment       

2012-12

Amortisse
ment       

2013-12

Amortisse
ment       

2014-12

Amortisse
ment       

2015-12

Amortisse
ment       

2016-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)

2010 2 995,860 39 805 75,26
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 145,779 11,214 0,638 0,028 0,000 0,665 2 996,525 40 199 74,54
2012 7,289 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,289 7,289 473,008 167,866 9,543 0,517 0,802 18,150 3 014,010 40 795 73,88
2013 7,289 16,726 0,000 0,000 0,000 0,000 24,015 31,304 666,624 477,742 27,160 2,600 2,602 56,376 3 052,236 41 217 74,05
2014 7,289 16,726 10,882 0,000 0,000 0,000 34,896 66,200 1 036,139 680,285 38,674 3,757 3,666 80,994 3 076,854 41 535 74,08
2015 7,289 16,726 10,882 20,221 0,000 0,000 55,117 121,317 1 077,923 1 016,034 57,762 7,446 5,699 126,023 3 121,883 41 809 74,67
2016 7,289 16,726 10,882 20,221 4,845 0,000 59,962 181,279 1 107,108 1 054,800 59,965 7,743 5,929 133,599 3 129,459 41 809 74,85
2017 7,289 16,726 10,882 20,221 4,845 4,457 64,419 245,699 1 042,689 1 074,898 61,108 8,785 6,089 140,401 3 136,261 41 809 75,01
2018 7,289 16,726 10,882 20,221 4,845 4,457 64,419 310,118 978,269 1 010,479 57,446 8,785 5,735 136,385 3 132,245 41 809 74,92
2019 7,289 16,726 10,882 20,221 4,845 4,457 64,419 374,537 913,850 946,060 53,783 8,785 5,380 132,368 3 128,228 41 809 74,82
2020 7,289 16,726 10,882 20,221 4,845 4,457 64,419 438,957 849,431 881,640 50,121 8,785 5,026 128,351 3 124,211 41 809 74,73
2021 7,289 16,726 10,882 20,221 4,845 4,457 64,419 503,376 785,011 817,221 46,459 8,785 4,672 124,335 3 120,195 41 809 74,63
2022 7,289 16,726 10,882 20,221 4,845 4,457 64,419 567,795 720,592 752,802 42,797 8,785 4,318 120,318 3 116,178 41 809 74,53
2023 7,289 16,726 10,882 20,221 4,845 4,457 64,419 632,215 656,173 688,382 39,135 8,785 3,963 116,302 3 112,162 41 809 74,44
2024 7,289 16,726 10,882 20,221 4,845 4,457 64,419 696,634 591,753 623,963 35,472 8,785 3,609 112,285 3 108,145 41 809 74,34
2025 7,289 16,726 10,882 20,221 4,845 4,457 64,419 761,053 527,334 559,544 31,810 8,785 3,255 108,269 3 104,129 41 809 74,25
2026 7,289 16,726 10,882 20,221 4,845 4,457 64,419 825,473 462,915 495,124 28,148 8,785 2,900 104,252 3 100,112 41 809 74,15
2027 7,289 16,726 10,882 20,221 4,845 4,457 64,419 889,892 398,495 430,705 24,486 8,785 2,546 100,236 3 096,096 41 809 74,05
2028 7,289 16,726 10,882 20,221 4,845 4,457 64,419 954,312 334,076 366,285 20,823 8,785 2,192 96,219 3 092,079 41 809 73,96
2029 7,289 16,726 10,882 20,221 4,845 4,457 64,419 1 018,731 269,656 301,866 17,161 8,785 1,837 92,203 3 088,063 41 809 73,86
2030 7,289 16,726 10,882 20,221 4,845 4,457 64,419 1 083,150 205,237 237,447 13,499 8,785 1,483 88,186 3 084,046 41 809 73,76
2031 7,289 16,726 10,882 20,221 4,845 4,457 64,419 1 147,570 140,818 173,027 9,837 8,757 1,129 84,142 3 080,002 41 809 73,67
2032 0,000 16,726 10,882 20,221 4,845 4,457 57,130 1 204,700 83,687 112,252 6,382 8,268 0,774 72,555 3 068,415 41 809 73,39
2033 0,000 0,000 10,882 20,221 4,845 4,457 40,405 1 245,105 43,283 63,485 3,609 6,184 0,460 50,658 3 046,518 41 809 72,87
2034 0,000 0,000 0,000 20,221 4,845 4,457 29,523 1 274,628 13,760 28,521 1,621 5,028 0,238 36,411 3 032,271 41 809 72,53
2035 0,000 0,000 0,000 0,000 4,845 4,457 9,302 1 283,930 4,457 9,109 0,518 1,339 0,076 11,235 3 007,095 41 809 71,92
2036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,457 4,457 1 288,387 0,000 2,229 0,127 1,041 0,025 5,650 3 001,510 41 809 71,79

Ensemble de la période 2011 à 2036 87,560 73,99

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009. Tel que présenté dans la demande R-3742-2010 pour l'intégration de l'appel d'offres A/O 2005-03.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2005 -03 (Dossier R-3742-2010 – Phase 2) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon la valeur des mises 
en service 

Tableau 1.1.2 – 3.2 Impact tarifaire du projet sur 20 ans – analyse de sensibilité 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 1627,924
Contribution estimée du Distributeur (M$) 336,723
Mise en service nette (M$) 1291,202
Année et mois de mise en service nette (M$) 2011-12 140,045

2012-12 333,475
2013-12 216,378
2014-12 414,659
2015-12 93,085
2016-12 93,560

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,538%
Entretien et exploitation3 1,4%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2011-12

Amortisse
ment       

2012-12

Amortisse
ment       

2013-12

Amortisse
ment       

2014-12

Amortisse
ment       

2015-12

Amortisse
ment       

2016-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur les 
services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 140,045 10,773 0,704 0,023 0,000 0,728 2 996,588 40 199 74,54
2012 7,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,002 7,002 466,517 162,195 10,604 0,474 0,770 18,850 3 014,710 40 795 73,90
2013 7,002 16,674 0,000 0,000 0,000 0,000 23,676 30,678 659,219 471,324 30,814 2,689 2,566 59,744 3 055,604 41 217 74,13
2014 7,002 16,674 10,819 0,000 0,000 0,000 34,495 65,173 1 039,383 673,868 44,056 3,888 3,626 86,065 3 081,925 41 535 74,20
2015 7,002 16,674 10,819 20,733 0,000 0,000 55,228 120,401 1 077,241 1 018,930 66,615 7,964 5,717 135,524 3 131,384 41 809 74,90
2016 7,002 16,674 10,819 20,733 4,654 0,000 59,882 180,283 1 110,919 1 054,497 68,940 8,240 5,925 142,987 3 138,847 41 809 75,08
2017 7,002 16,674 10,819 20,733 4,654 4,678 64,560 244,843 1 046,359 1 078,639 70,519 9,411 6,110 150,600 3 146,460 41 809 75,26
2018 7,002 16,674 10,819 20,733 4,654 4,678 64,560 309,403 981,799 1 014,079 66,298 9,411 5,755 146,024 3 141,884 41 809 75,15
2019 7,002 16,674 10,819 20,733 4,654 4,678 64,560 373,963 917,239 949,519 62,077 9,411 5,400 141,448 3 137,308 41 809 75,04
2020 7,002 16,674 10,819 20,733 4,654 4,678 64,560 438,523 852,678 884,958 57,856 9,411 5,045 136,873 3 132,733 41 809 74,93
2021 7,002 16,674 10,819 20,733 4,654 4,678 64,560 503,083 788,118 820,398 53,636 9,411 4,690 132,297 3 128,157 41 809 74,82
2022 7,002 16,674 10,819 20,733 4,654 4,678 64,560 567,643 723,558 755,838 49,415 9,411 4,335 127,721 3 123,581 41 809 74,71
2023 7,002 16,674 10,819 20,733 4,654 4,678 64,560 632,204 658,998 691,278 45,194 9,411 3,980 123,145 3 119,005 41 809 74,60
2024 7,002 16,674 10,819 20,733 4,654 4,678 64,560 696,764 594,438 626,718 40,973 9,411 3,624 118,569 3 114,429 41 809 74,49
2025 7,002 16,674 10,819 20,733 4,654 4,678 64,560 761,324 529,878 562,158 36,752 9,411 3,269 113,993 3 109,853 41 809 74,38
2026 7,002 16,674 10,819 20,733 4,654 4,678 64,560 825,884 465,318 497,598 32,532 9,411 2,914 109,417 3 105,277 41 809 74,27
2027 7,002 16,674 10,819 20,733 4,654 4,678 64,560 890,444 400,758 433,038 28,311 9,411 2,559 104,841 3 100,701 41 809 74,16
2028 7,002 16,674 10,819 20,733 4,654 4,678 64,560 955,004 336,198 368,478 24,090 9,411 2,204 100,266 3 096,126 41 809 74,05
2029 7,002 16,674 10,819 20,733 4,654 4,678 64,560 1 019,564 271,638 303,918 19,869 9,411 1,849 95,690 3 091,550 41 809 73,94
2030 7,002 16,674 10,819 20,733 4,654 4,678 64,560 1 084,124 207,078 239,358 15,649 9,411 1,494 91,114 3 086,974 41 809 73,83
2031 7,002 16,674 10,819 20,733 4,654 4,678 64,560 1 148,684 142,517 174,798 11,428 9,388 1,139 86,515 3 082,375 41 809 73,72
2032 0,000 16,674 10,819 20,733 4,654 4,678 57,558 1 206,242 84,960 113,739 7,436 8,937 0,784 74,715 3 070,575 41 809 73,44
2033 0,000 0,000 10,819 20,733 4,654 4,678 40,884 1 247,126 44,076 64,518 4,218 6,723 0,467 52,292 3 048,152 41 809 72,91
2034 0,000 0,000 0,000 20,733 4,654 4,678 30,065 1 277,191 14,010 29,043 1,899 5,523 0,242 37,730 3 033,590 41 809 72,56
2035 0,000 0,000 0,000 0,000 4,654 4,678 9,332 1 286,524 4,678 9,344 0,611 1,447 0,077 11,467 3 007,327 41 809 71,93
2036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,678 4,678 1 291,202 0,000 2,339 0,153 1,171 0,026 6,028 3 001,888 41 809 71,80

Ensemble de la période 2011 à 2036 92,486 74,11

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009. Tel que présenté dans la demande R-3742-2010 pour l'intégration de l'appel d'offres A/O 2005-03.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
5 L'analyse de sensibilité de 15 % exclue les remboursements des postes de départ de 580,4 M$.  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2005 -03 (Dossier R-3742-2010 – Phase 2) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon la valeur des mises 
en service 

Tableau 1.1.2 - 3.3 Impact tarifaire du projet sur 40 ans 

Coût du projet (M$) 1491,285
Contribution estimée du Distributeur (M$) 202,898
Mise en service nette (M$) 1288,387
Année et mois de mise en service nette (M$) 2011-12 145,779

2012-12 334,519
2013-12 217,631
2014-12 404,411
2015-12 96,901
2016-12 89,147

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,685%
Entretien et exploitation3 1,0%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années5 40

Années
Amortisse

ment       
2011-12

Amortisse
ment       

2012-12

Amortisse
ment       

2013-12

Amortisse
ment       

2014-12

Amortisse
ment       

2015-12

Amortisse
ment       

2016-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 145,779 11,214 0,638 0,021 0,000 0,658 2 996,518 40 199 74,54
2012 6,634 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,634 6,634 473,663 168,194 9,562 0,388 0,802 17,386 3 013,246 40 795 73,86
2013 6,634 12,427 0,000 0,000 0,000 0,000 19,061 25,695 672,233 480,874 27,338 1,954 2,605 50,957 3 046,817 41 217 73,92
2014 6,634 12,427 8,652 0,000 0,000 0,000 27,713 53,408 1 048,931 689,485 39,197 2,823 3,697 73,430 3 069,290 41 535 73,90
2015 6,634 12,427 8,652 12,366 0,000 0,000 40,079 93,487 1 105,753 1 036,346 58,916 5,594 5,769 110,359 3 106,219 41 809 74,30
2016 6,634 12,427 8,652 12,366 4,411 0,000 44,490 137,977 1 150,410 1 090,366 61,987 5,818 6,082 118,377 3 114,237 41 809 74,49
2017 6,634 12,427 8,652 12,366 4,411 2,229 46,719 184,696 1 103,692 1 127,051 64,073 6,600 6,327 123,719 3 119,579 41 809 74,61
2018 6,634 12,427 8,652 12,366 4,411 2,229 46,719 231,414 1 056,973 1 080,332 61,417 6,600 6,070 120,806 3 116,666 41 809 74,55
2019 6,634 12,427 8,652 12,366 4,411 2,229 46,719 278,133 1 010,254 1 033,614 58,761 6,600 5,813 117,893 3 113,753 41 809 74,48
2020 6,634 12,427 8,652 12,366 4,411 2,229 46,719 324,852 963,536 986,895 56,105 6,600 5,556 114,980 3 110,840 41 809 74,41
2021 6,634 12,427 8,652 12,366 4,411 2,229 46,719 371,570 916,817 940,176 53,449 6,600 5,299 112,068 3 107,928 41 809 74,34
2022 6,634 12,427 8,652 12,366 4,411 2,229 46,719 418,289 870,098 893,458 50,793 6,600 5,042 109,155 3 105,015 41 809 74,27
2023 6,634 12,427 8,652 12,366 4,411 2,229 46,719 465,008 823,380 846,739 48,137 6,600 4,786 106,242 3 102,102 41 809 74,20
2024 6,634 12,427 8,652 12,366 4,411 2,229 46,719 511,726 776,661 800,020 45,481 6,600 4,529 103,329 3 099,189 41 809 74,13
2025 6,634 12,427 8,652 12,366 4,411 2,229 46,719 558,445 729,942 753,302 42,825 6,600 4,272 100,416 3 096,276 41 809 74,06
2026 6,634 12,427 8,652 12,366 4,411 2,229 46,719 605,164 683,224 706,583 40,169 6,600 4,015 97,503 3 093,363 41 809 73,99
2027 6,634 12,427 8,652 12,366 4,411 2,229 46,719 651,882 636,505 659,864 37,513 6,600 3,758 94,590 3 090,450 41 809 73,92
2028 6,634 12,427 8,652 12,366 4,411 2,229 46,719 698,601 589,786 613,146 34,857 6,600 3,501 91,677 3 087,537 41 809 73,85
2029 6,634 12,427 8,652 12,366 4,411 2,229 46,719 745,319 543,068 566,427 32,201 6,600 3,244 88,764 3 084,624 41 809 73,78
2030 6,634 12,427 8,652 12,366 4,411 2,229 46,719 792,038 496,349 519,708 29,545 6,600 2,987 85,851 3 081,711 41 809 73,71
2031 6,634 12,427 8,652 12,366 4,411 2,229 46,719 838,757 449,630 472,990 26,889 6,600 2,730 82,938 3 078,798 41 809 73,64
2032 0,655 12,427 8,652 12,366 4,411 2,229 40,740 879,496 408,891 429,261 24,403 6,600 2,473 74,216 3 070,076 41 809 73,43
2033 0,655 4,299 8,652 12,366 4,411 2,229 32,612 912,108 376,279 392,585 22,318 6,600 2,249 63,780 3 059,640 41 809 73,18
2034 0,655 4,299 2,229 12,366 4,411 2,229 26,189 938,297 350,090 363,184 20,647 6,600 2,070 55,506 3 051,366 41 809 72,98
2035 0,655 4,299 2,229 7,854 4,411 2,229 21,677 959,975 328,413 339,251 19,286 6,600 1,925 49,490 3 045,350 41 809 72,84
2036 0,655 4,299 2,229 7,854 0,434 2,229 17,701 977,675 310,712 319,562 18,167 6,600 1,806 44,274 3 040,134 41 809 72,71
2037 0,655 4,299 2,229 7,854 0,434 2,229 17,701 995,376 293,011 301,862 17,161 6,600 1,709 43,171 3 039,031 41 809 72,69
2038 0,655 4,299 2,229 7,854 0,434 2,229 17,701 1 013,077 275,311 284,161 16,155 6,600 1,612 42,067 3 037,927 41 809 72,66
2039 0,655 4,299 2,229 7,854 0,434 2,229 17,701 1 030,777 257,610 266,460 15,148 6,600 1,514 40,964 3 036,824 41 809 72,64
2040 0,655 4,299 2,229 7,854 0,434 2,229 17,701 1 048,478 239,909 248,759 14,142 6,600 1,417 39,860 3 035,720 41 809 72,61
2041 0,655 4,299 2,229 7,854 0,434 2,229 17,701 1 066,179 222,208 231,059 13,136 6,600 1,320 38,756 3 034,616 41 809 72,58
2042 0,655 4,299 2,229 7,854 0,434 2,229 17,701 1 083,880 204,508 213,358 12,129 6,600 1,222 37,653 3 033,513 41 809 72,56
2043 0,655 4,299 2,229 7,854 0,434 2,229 17,701 1 101,580 186,807 195,657 11,123 6,600 1,125 36,549 3 032,409 41 809 72,53
2044 0,655 4,299 2,229 7,854 0,434 2,229 17,701 1 119,281 169,106 177,957 10,117 6,600 1,027 35,445 3 031,305 41 809 72,50
2045 0,655 4,299 2,229 7,854 0,434 2,229 17,701 1 136,982 151,406 160,256 9,111 6,600 0,930 34,342 3 030,202 41 809 72,48
2046 0,655 4,299 2,229 7,854 0,434 2,229 17,701 1 154,682 133,705 142,555 8,104 6,600 0,833 33,238 3 029,098 41 809 72,45
2047 0,655 4,299 2,229 7,854 0,434 2,229 17,701 1 172,383 116,004 124,855 7,098 6,600 0,735 32,134 3 027,994 41 809 72,42
2048 0,655 4,299 2,229 7,854 0,434 2,229 17,701 1 190,084 98,303 107,154 6,092 6,600 0,638 31,031 3 026,891 41 809 72,40
2049 0,655 4,299 2,229 7,854 0,434 2,229 17,701 1 207,785 80,603 89,453 5,085 6,600 0,541 29,927 3 025,787 41 809 72,37
2050 0,655 4,299 2,229 7,854 0,434 2,229 17,701 1 225,485 62,902 71,752 4,079 6,600 0,443 28,824 3 024,684 41 809 72,35
2051 0,655 4,299 2,229 7,854 0,434 2,229 17,701 1 243,186 45,201 54,052 3,073 6,580 0,346 27,699 3 023,559 41 809 72,32
2052 0,000 4,299 2,229 7,854 0,434 2,229 17,046 1 260,232 28,156 36,678 2,085 6,212 0,249 25,592 3 021,452 41 809 72,27
2053 0,000 0,000 2,229 7,854 0,434 2,229 12,747 1 272,978 15,409 21,782 1,238 4,647 0,155 18,786 3 014,646 41 809 72,11
2054 0,000 0,000 0,000 7,854 0,434 2,229 10,517 1 283,496 4,892 10,150 0,577 3,778 0,085 14,957 3 010,817 41 809 72,01
2055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,434 2,229 2,663 1 286,159 2,229 3,560 0,202 1,006 0,027 3,898 2 999,758 41 809 71,75
2056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,229 2,229 1 288,387 0,000 1,114 0,063 0,783 0,012 3,087 2 998,947 41 809 71,73

Ensemble de la période 2011 à 2056 61,008 73,25

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009. Tel que présenté dans la demande R-3742-2010 pour l'intégration de l'appel d'offres A/O 2005-03.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
5 Le nombres d'années pour les remboursements des postes de départ de 580,4 M$ est de 20 ans.  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2005 -03 (Dossier R-3742-2010 – Phase 2) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon la valeur des mises 
en service 

Tableau 1.1.2 – 3.4 Impact tarifaire du projet sur 40 ans – analyse de sensibilité  
Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 1627,924
Contribution estimée du Distributeur (M$) 336,723
Mise en service nette (M$) 1291,202
Année et mois de mise en service nette (M$) 2011-12 140,045

2012-12 333,475
2013-12 216,378
2014-12 414,659
2015-12 93,085
2016-12 93,560

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,538%
Entretien et exploitation3 1,1%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années5 40

Années
Amortisse

ment       
2011-12

Amortisse
ment       

2012-12

Amortisse
ment       

2013-12

Amortisse
ment       

2014-12

Amortisse
ment       

2015-12

Amortisse
ment       

2016-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 140,045 10,773 0,704 0,018 0,000 0,722 2 996,582 40 199 74,54
2012 6,939 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,939 6,939 466,580 162,227 10,606 0,370 0,770 18,685 3 014,545 40 795 73,89
2013 6,939 13,010 0,000 0,000 0,000 0,000 19,949 26,888 663,009 473,250 30,940 2,098 2,566 55,553 3 051,413 41 217 74,03
2014 6,939 13,010 9,103 0,000 0,000 0,000 29,052 55,940 1 048,616 680,380 44,482 3,034 3,647 80,214 3 076,074 41 535 74,06
2015 6,939 13,010 9,103 12,961 0,000 0,000 42,013 97,953 1 099,689 1 034,770 67,651 6,214 5,767 121,644 3 117,504 41 809 74,57
2016 6,939 13,010 9,103 12,961 4,614 0,000 46,626 144,579 1 146,622 1 083,572 70,841 6,429 6,048 129,945 3 125,805 41 809 74,76
2017 6,939 13,010 9,103 12,961 4,614 2,339 48,965 193,545 1 097,657 1 122,140 73,363 7,343 6,306 135,977 3 131,837 41 809 74,91
2018 6,939 13,010 9,103 12,961 4,614 2,339 48,965 242,510 1 048,692 1 073,174 70,161 7,343 6,037 132,507 3 128,367 41 809 74,83
2019 6,939 13,010 9,103 12,961 4,614 2,339 48,965 291,476 999,726 1 024,209 66,960 7,343 5,768 129,036 3 124,896 41 809 74,74
2020 6,939 13,010 9,103 12,961 4,614 2,339 48,965 340,441 950,761 975,244 63,759 7,343 5,498 125,566 3 121,426 41 809 74,66
2021 6,939 13,010 9,103 12,961 4,614 2,339 48,965 389,406 901,795 926,278 60,558 7,343 5,229 122,095 3 117,955 41 809 74,58
2022 6,939 13,010 9,103 12,961 4,614 2,339 48,965 438,372 852,830 877,313 57,357 7,343 4,960 118,625 3 114,485 41 809 74,49
2023 6,939 13,010 9,103 12,961 4,614 2,339 48,965 487,337 803,865 828,347 54,155 7,343 4,691 115,154 3 111,014 41 809 74,41
2024 6,939 13,010 9,103 12,961 4,614 2,339 48,965 536,302 754,899 779,382 50,954 7,343 4,421 111,683 3 107,543 41 809 74,33
2025 6,939 13,010 9,103 12,961 4,614 2,339 48,965 585,268 705,934 730,417 47,753 7,343 4,152 108,213 3 104,073 41 809 74,24
2026 6,939 13,010 9,103 12,961 4,614 2,339 48,965 634,233 656,969 681,451 44,552 7,343 3,883 104,742 3 100,602 41 809 74,16
2027 6,939 13,010 9,103 12,961 4,614 2,339 48,965 683,198 608,003 632,486 41,350 7,343 3,613 101,272 3 097,132 41 809 74,08
2028 6,939 13,010 9,103 12,961 4,614 2,339 48,965 732,164 559,038 583,521 38,149 7,343 3,344 97,801 3 093,661 41 809 73,99
2029 6,939 13,010 9,103 12,961 4,614 2,339 48,965 781,129 510,073 534,555 34,948 7,343 3,075 94,331 3 090,191 41 809 73,91
2030 6,939 13,010 9,103 12,961 4,614 2,339 48,965 830,095 461,107 485,590 31,747 7,343 2,805 90,860 3 086,720 41 809 73,83
2031 6,939 13,010 9,103 12,961 4,614 2,339 48,965 879,060 412,142 436,624 28,545 7,343 2,536 87,390 3 083,250 41 809 73,75
2032 0,063 13,010 9,103 12,961 4,614 2,339 42,089 921,149 370,052 391,097 25,569 7,343 2,267 77,268 3 073,128 41 809 73,50
2033 0,063 3,664 9,103 12,961 4,614 2,339 32,743 953,892 337,310 353,681 23,123 7,343 2,035 65,244 3 061,104 41 809 73,22
2034 0,063 3,664 1,716 12,961 4,614 2,339 25,356 979,248 311,953 324,632 21,224 7,343 1,855 55,778 3 051,638 41 809 72,99
2035 0,063 3,664 1,716 7,772 4,614 2,339 20,168 999,416 291,786 301,870 19,735 7,343 1,716 48,962 3 044,822 41 809 72,83
2036 0,063 3,664 1,716 7,772 0,041 2,339 15,595 1 015,011 276,191 283,988 18,566 7,343 1,605 43,109 3 038,969 41 809 72,69
2037 0,063 3,664 1,716 7,772 0,041 2,339 15,595 1 030,606 260,596 268,394 17,547 7,343 1,519 42,003 3 037,863 41 809 72,66
2038 0,063 3,664 1,716 7,772 0,041 2,339 15,595 1 046,200 245,001 252,799 16,527 7,343 1,433 40,898 3 036,758 41 809 72,63
2039 0,063 3,664 1,716 7,772 0,041 2,339 15,595 1 061,795 229,407 237,204 15,508 7,343 1,348 39,793 3 035,653 41 809 72,61
2040 0,063 3,664 1,716 7,772 0,041 2,339 15,595 1 077,390 213,812 221,609 14,488 7,343 1,262 38,687 3 034,547 41 809 72,58
2041 0,063 3,664 1,716 7,772 0,041 2,339 15,595 1 092,984 198,217 206,015 13,469 7,343 1,176 37,582 3 033,442 41 809 72,55
2042 0,063 3,664 1,716 7,772 0,041 2,339 15,595 1 108,579 182,623 190,420 12,449 7,343 1,090 36,477 3 032,337 41 809 72,53
2043 0,063 3,664 1,716 7,772 0,041 2,339 15,595 1 124,174 167,028 174,825 11,430 7,343 1,004 35,372 3 031,232 41 809 72,50
2044 0,063 3,664 1,716 7,772 0,041 2,339 15,595 1 139,769 151,433 159,231 10,410 7,343 0,919 34,266 3 030,126 41 809 72,48
2045 0,063 3,664 1,716 7,772 0,041 2,339 15,595 1 155,363 135,838 143,636 9,391 7,343 0,833 33,161 3 029,021 41 809 72,45
2046 0,063 3,664 1,716 7,772 0,041 2,339 15,595 1 170,958 120,244 128,041 8,371 7,343 0,747 32,056 3 027,916 41 809 72,42
2047 0,063 3,664 1,716 7,772 0,041 2,339 15,595 1 186,553 104,649 112,446 7,351 7,343 0,661 30,950 3 026,810 41 809 72,40
2048 0,063 3,664 1,716 7,772 0,041 2,339 15,595 1 202,147 89,054 96,852 6,332 7,343 0,576 29,845 3 025,705 41 809 72,37
2049 0,063 3,664 1,716 7,772 0,041 2,339 15,595 1 217,742 73,460 81,257 5,312 7,343 0,490 28,740 3 024,600 41 809 72,34
2050 0,063 3,664 1,716 7,772 0,041 2,339 15,595 1 233,337 57,865 65,662 4,293 7,343 0,404 27,634 3 023,494 41 809 72,32
2051 0,063 3,664 1,716 7,772 0,041 2,339 15,595 1 248,932 42,270 50,067 3,273 7,325 0,318 26,511 3 022,371 41 809 72,29
2052 0,000 3,664 1,716 7,772 0,041 2,339 15,532 1 264,463 26,738 34,504 2,256 6,973 0,232 24,993 3 020,853 41 809 72,25
2053 0,000 0,000 1,716 7,772 0,041 2,339 11,868 1 276,331 14,870 20,804 1,360 5,245 0,147 18,620 3 014,480 41 809 72,10
2054 0,000 0,000 0,000 7,772 0,041 2,339 10,152 1 286,483 4,719 9,795 0,640 4,309 0,082 15,183 3 011,043 41 809 72,02
2055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,041 2,339 2,380 1 288,863 2,339 3,529 0,231 1,129 0,026 3,765 2 999,625 41 809 71,75
2056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,339 2,339 1 291,202 0,000 1,170 0,076 0,914 0,013 3,342 2 999,202 41 809 71,74

Ensemble de la période 2011 à 2056 64,179 73,32

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009. Tel que présenté dans la demande R-3742-2010 pour l'intégration de l'appel d'offres A/O 2005-03.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
5 Le nombres d'années pour les remboursements des postes de départ de 580,4 M$ est de 20 ans.
6 L'analyse de sensibilité de 15 % exclue les remboursements des postes de départ de 580,4 M$.  



 Demande R-3888-2014 

 

Original : 2015-01-22 HQT-4, Document 1.2 
 Page 41 de 76 

Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2005 -03 (Dossier R-3742-2010 – Phase 2) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon les MW 

Tableau 1.1.2 – 4.1 Impact tarifaire du projet sur 20 ans 
Coût du projet (M$) 1491,285
Contribution estimée du Distributeur (M$) 202,898
Mise en service nette (M$) 1288,387
Année et mois de mise en service nette (M$) 2011-12 127,972

2012-12 327,439
2013-12 205,883
2014-12 438,927
2015-12 83,880
2016-12 104,287

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,685%
Entretien et exploitation3 1,3%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2011-12

Amortisse
ment       

2012-12

Amortisse
ment       

2013-12

Amortisse
ment       

2014-12

Amortisse
ment       

2015-12

Amortisse
ment       

2016-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 127,972 9,844 0,560 0,009 0,000 0,569 2 996,429 40 199 74,54
2012 6,399 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,399 6,399 449,012 149,961 8,525 0,282 0,704 15,910 3 011,770 40 795 73,83
2013 6,399 16,372 0,000 0,000 0,000 0,000 22,771 29,169 632,125 453,464 25,779 2,271 2,470 53,290 3 049,150 41 217 73,98
2014 6,399 16,372 10,294 0,000 0,000 0,000 33,065 62,234 1 037,987 649,356 36,916 3,326 3,477 76,784 3 072,644 41 535 73,98
2015 6,399 16,372 10,294 21,946 0,000 0,000 55,011 117,245 1 066,855 1 016,933 57,813 7,405 5,709 125,937 3 121,797 41 809 74,67
2016 6,399 16,372 10,294 21,946 4,194 0,000 59,205 176,450 1 111,937 1 045,275 59,424 7,566 5,868 132,063 3 127,923 41 809 74,81
2017 6,399 16,372 10,294 21,946 4,194 5,214 64,419 240,869 1 047,518 1 079,728 61,383 8,785 6,116 140,702 3 136,562 41 809 75,02
2018 6,399 16,372 10,294 21,946 4,194 5,214 64,419 305,289 983,099 1 015,308 57,720 8,785 5,761 136,686 3 132,546 41 809 74,92
2019 6,399 16,372 10,294 21,946 4,194 5,214 64,419 369,708 918,679 950,889 54,058 8,785 5,407 132,669 3 128,529 41 809 74,83
2020 6,399 16,372 10,294 21,946 4,194 5,214 64,419 434,127 854,260 886,470 50,396 8,785 5,053 128,653 3 124,513 41 809 74,73
2021 6,399 16,372 10,294 21,946 4,194 5,214 64,419 498,547 789,841 822,050 46,734 8,785 4,698 124,636 3 120,496 41 809 74,64
2022 6,399 16,372 10,294 21,946 4,194 5,214 64,419 562,966 725,421 757,631 43,071 8,785 4,344 120,619 3 116,479 41 809 74,54
2023 6,399 16,372 10,294 21,946 4,194 5,214 64,419 627,385 661,002 693,212 39,409 8,785 3,990 116,603 3 112,463 41 809 74,44
2024 6,399 16,372 10,294 21,946 4,194 5,214 64,419 691,805 596,583 628,792 35,747 8,785 3,636 112,586 3 108,446 41 809 74,35
2025 6,399 16,372 10,294 21,946 4,194 5,214 64,419 756,224 532,163 564,373 32,085 8,785 3,281 108,570 3 104,430 41 809 74,25
2026 6,399 16,372 10,294 21,946 4,194 5,214 64,419 820,644 467,744 499,953 28,422 8,785 2,927 104,553 3 100,413 41 809 74,16
2027 6,399 16,372 10,294 21,946 4,194 5,214 64,419 885,063 403,324 435,534 24,760 8,785 2,573 100,537 3 096,397 41 809 74,06
2028 6,399 16,372 10,294 21,946 4,194 5,214 64,419 949,482 338,905 371,115 21,098 8,785 2,218 96,520 3 092,380 41 809 73,96
2029 6,399 16,372 10,294 21,946 4,194 5,214 64,419 1 013,902 274,486 306,695 17,436 8,785 1,864 92,504 3 088,364 41 809 73,87
2030 6,399 16,372 10,294 21,946 4,194 5,214 64,419 1 078,321 210,066 242,276 13,773 8,785 1,510 88,487 3 084,347 41 809 73,77
2031 6,399 16,372 10,294 21,946 4,194 5,214 64,419 1 142,740 145,647 177,857 10,111 8,776 1,155 84,462 3 080,322 41 809 73,68
2032 0,000 16,372 10,294 21,946 4,194 5,214 58,021 1 200,761 87,626 116,637 6,631 8,503 0,801 73,955 3 069,815 41 809 73,42
2033 0,000 0,000 10,294 21,946 4,194 5,214 41,649 1 242,410 45,977 66,802 3,798 6,514 0,482 52,442 3 048,302 41 809 72,91
2034 0,000 0,000 0,000 21,946 4,194 5,214 31,355 1 273,765 14,623 30,300 1,723 5,458 0,253 38,788 3 034,648 41 809 72,58
2035 0,000 0,000 0,000 0,000 4,194 5,214 9,408 1 283,173 5,214 9,919 0,564 1,380 0,080 11,433 3 007,293 41 809 71,93
2036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,214 5,214 1 288,387 0,000 2,607 0,148 1,218 0,029 6,610 3 002,470 41 809 71,81

Ensemble de la période 2011 à 2036 87,560 73,99

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009. Tel que présenté dans la demande R-3742-2010 pour l'intégration de l'appel d'offres A/O 2005-03.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2005 -03 (Dossier R-3742-2010 – Phase 2) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon les MW 

Tableau 1.1.2 – 4.2 Impact tarifaire du projet sur 20 ans – analyse de sensibilité 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 1627,924
Contribution estimée du Distributeur (M$) 336,723
Mise en service nette (M$) 1291,202
Année et mois de mise en service nette (M$) 2011-12 108,878

2012-12 321,431
2013-12 195,735
2014-12 474,829
2015-12 70,399
2016-12 119,930

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,538%
Entretien et exploitation3 1,4%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2011-12

Amortisse
ment       

2012-12

Amortisse
ment       

2013-12

Amortisse
ment       

2014-12

Amortisse
ment       

2015-12

Amortisse
ment       

2016-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur les 
services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 108,878 8,375 0,548 -0,012 0,000 0,535 2 996,395 40 199 74,54
2012 5,444 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,444 5,444 424,865 130,881 8,557 0,035 0,599 14,634 3 010,494 40 795 73,80
2013 5,444 16,072 0,000 0,000 0,000 0,000 21,515 26,959 599,084 429,164 28,058 2,075 2,337 53,985 3 049,845 41 217 73,99
2014 5,444 16,072 9,787 0,000 0,000 0,000 31,302 58,261 1 042,611 619,958 40,531 3,085 3,295 78,213 3 074,073 41 535 74,01
2015 5,444 16,072 9,787 23,741 0,000 0,000 55,044 113,305 1 057,966 1 020,504 66,718 7,888 5,734 135,384 3 131,244 41 809 74,89
2016 5,444 16,072 9,787 23,741 3,520 0,000 58,564 171,869 1 119,333 1 037,910 67,856 7,910 5,819 140,149 3 136,009 41 809 75,01
2017 5,444 16,072 9,787 23,741 3,520 5,997 64,560 236,429 1 054,773 1 087,053 71,069 9,411 6,156 151,196 3 147,056 41 809 75,27
2018 5,444 16,072 9,787 23,741 3,520 5,997 64,560 300,989 990,213 1 022,493 66,848 9,411 5,801 146,621 3 142,481 41 809 75,16
2019 5,444 16,072 9,787 23,741 3,520 5,997 64,560 365,549 925,653 957,933 62,627 9,411 5,446 142,045 3 137,905 41 809 75,05
2020 5,444 16,072 9,787 23,741 3,520 5,997 64,560 430,109 861,093 893,373 58,406 9,411 5,091 137,469 3 133,329 41 809 74,94
2021 5,444 16,072 9,787 23,741 3,520 5,997 64,560 494,669 796,533 828,813 54,186 9,411 4,736 132,893 3 128,753 41 809 74,83
2022 5,444 16,072 9,787 23,741 3,520 5,997 64,560 559,229 731,973 764,253 49,965 9,411 4,381 128,317 3 124,177 41 809 74,72
2023 5,444 16,072 9,787 23,741 3,520 5,997 64,560 623,789 667,412 699,692 45,744 9,411 4,026 123,741 3 119,601 41 809 74,62
2024 5,444 16,072 9,787 23,741 3,520 5,997 64,560 688,349 602,852 635,132 41,523 9,411 3,671 119,165 3 115,025 41 809 74,51
2025 5,444 16,072 9,787 23,741 3,520 5,997 64,560 752,909 538,292 570,572 37,303 9,411 3,316 114,590 3 110,450 41 809 74,40
2026 5,444 16,072 9,787 23,741 3,520 5,997 64,560 817,470 473,732 506,012 33,082 9,411 2,961 110,014 3 105,874 41 809 74,29
2027 5,444 16,072 9,787 23,741 3,520 5,997 64,560 882,030 409,172 441,452 28,861 9,411 2,606 105,438 3 101,298 41 809 74,18
2028 5,444 16,072 9,787 23,741 3,520 5,997 64,560 946,590 344,612 376,892 24,640 9,411 2,250 100,862 3 096,722 41 809 74,07
2029 5,444 16,072 9,787 23,741 3,520 5,997 64,560 1 011,150 280,052 312,332 20,419 9,411 1,895 96,286 3 092,146 41 809 73,96
2030 5,444 16,072 9,787 23,741 3,520 5,997 64,560 1 075,710 215,492 247,772 16,199 9,411 1,540 91,710 3 087,570 41 809 73,85
2031 5,444 16,072 9,787 23,741 3,520 5,997 64,560 1 140,270 150,932 183,212 11,978 9,423 1,185 87,147 3 083,007 41 809 73,74
2032 0,000 16,072 9,787 23,741 3,520 5,997 59,116 1 199,386 91,816 121,374 7,935 9,377 0,830 77,258 3 073,118 41 809 73,50
2033 0,000 0,000 9,787 23,741 3,520 5,997 43,045 1 242,431 48,771 70,293 4,596 7,336 0,505 55,481 3 051,341 41 809 72,98
2034 0,000 0,000 0,000 23,741 3,520 5,997 33,258 1 275,689 15,513 32,142 2,101 6,327 0,268 41,954 3 037,814 41 809 72,66
2035 0,000 0,000 0,000 0,000 3,520 5,997 9,516 1 285,205 5,997 10,755 0,703 1,523 0,085 11,828 3 007,688 41 809 71,94
2036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,997 5,997 1 291,202 0,000 2,998 0,196 1,501 0,033 7,727 3 003,587 41 809 71,84

Ensemble de la période 2011 à 2036 92,486 74,11

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009. Tel que présenté dans la demande R-3742-2010 pour l'intégration de l'appel d'offres A/O 2005-03.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
5 L'analyse de sensibilité de 15 % exclue les remboursements des postes de départ de 580,4 M$.  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2005 -03 (Dossier R-3742-2010 – Phase 2) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon les MW 

Tableau 1.1.2 – 4.3 Impact tarifaire du projet sur 40 ans 

Coût du projet (M$) 1491,285
Contribution estimée du Distributeur (M$) 202,898
Mise en service nette (M$) 1288,387
Année et mois de mise en service nette (M$) 2011-12 127,972

2012-12 327,439
2013-12 205,883
2014-12 438,927
2015-12 83,880
2016-12 104,287

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,685%
Entretien et exploitation3 1,0%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années5 40

Années
Amortisse

ment       
2011-12

Amortisse
ment       

2012-12

Amortisse
ment       

2013-12

Amortisse
ment       

2014-12

Amortisse
ment       

2015-12

Amortisse
ment       

2016-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 127,972 9,844 0,560 0,007 0,000 0,566 2 996,426 40 199 74,54
2012 6,189 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,189 6,189 449,222 150,065 8,531 0,212 0,704 15,636 3 011,496 40 795 73,82
2013 6,189 12,250 0,000 0,000 0,000 0,000 18,439 24,627 636,666 455,840 25,914 1,706 2,471 48,530 3 044,390 41 217 73,86
2014 6,189 12,250 8,359 0,000 0,000 0,000 26,797 51,425 1 048,796 657,031 37,352 2,499 3,502 70,150 3 066,010 41 535 73,82
2015 6,189 12,250 8,359 13,229 0,000 0,000 40,026 91,451 1 092,649 1 035,235 58,853 5,564 5,768 110,211 3 106,071 41 809 74,29
2016 6,189 12,250 8,359 13,229 4,085 0,000 44,111 135,562 1 152,825 1 078,616 61,319 5,685 6,010 117,125 3 112,985 41 809 74,46
2017 6,189 12,250 8,359 13,229 4,085 2,607 46,719 182,281 1 106,106 1 129,466 64,210 6,600 6,341 123,870 3 119,730 41 809 74,62
2018 6,189 12,250 8,359 13,229 4,085 2,607 46,719 229,000 1 059,388 1 082,747 61,554 6,600 6,084 120,957 3 116,817 41 809 74,55
2019 6,189 12,250 8,359 13,229 4,085 2,607 46,719 275,718 1 012,669 1 036,028 58,898 6,600 5,827 118,044 3 113,904 41 809 74,48
2020 6,189 12,250 8,359 13,229 4,085 2,607 46,719 322,437 965,950 989,310 56,242 6,600 5,570 115,131 3 110,991 41 809 74,41
2021 6,189 12,250 8,359 13,229 4,085 2,607 46,719 369,156 919,232 942,591 53,586 6,600 5,313 112,218 3 108,078 41 809 74,34
2022 6,189 12,250 8,359 13,229 4,085 2,607 46,719 415,874 872,513 895,872 50,930 6,600 5,056 109,305 3 105,165 41 809 74,27
2023 6,189 12,250 8,359 13,229 4,085 2,607 46,719 462,593 825,794 849,154 48,274 6,600 4,799 106,392 3 102,252 41 809 74,20
2024 6,189 12,250 8,359 13,229 4,085 2,607 46,719 509,312 779,076 802,435 45,618 6,600 4,542 103,479 3 099,339 41 809 74,13
2025 6,189 12,250 8,359 13,229 4,085 2,607 46,719 556,030 732,357 755,716 42,962 6,600 4,285 100,566 3 096,426 41 809 74,06
2026 6,189 12,250 8,359 13,229 4,085 2,607 46,719 602,749 685,638 708,998 40,307 6,600 4,028 97,654 3 093,514 41 809 73,99
2027 6,189 12,250 8,359 13,229 4,085 2,607 46,719 649,468 638,920 662,279 37,651 6,600 3,771 94,741 3 090,601 41 809 73,92
2028 6,189 12,250 8,359 13,229 4,085 2,607 46,719 696,186 592,201 615,560 34,995 6,600 3,514 91,828 3 087,688 41 809 73,85
2029 6,189 12,250 8,359 13,229 4,085 2,607 46,719 742,905 545,482 568,842 32,339 6,600 3,257 88,915 3 084,775 41 809 73,78
2030 6,189 12,250 8,359 13,229 4,085 2,607 46,719 789,624 498,764 522,123 29,683 6,600 3,000 86,002 3 081,862 41 809 73,71
2031 6,189 12,250 8,359 13,229 4,085 2,607 46,719 836,342 452,045 475,404 27,027 6,600 2,743 83,089 3 078,949 41 809 73,64
2032 0,210 12,250 8,359 13,229 4,085 2,607 40,740 877,082 411,306 431,675 24,541 6,600 2,486 74,367 3 070,227 41 809 73,43
2033 0,210 4,122 8,359 13,229 4,085 2,607 32,612 909,694 378,693 395,000 22,456 6,600 2,262 63,930 3 059,790 41 809 73,18
2034 0,210 4,122 1,935 13,229 4,085 2,607 26,189 935,883 352,505 365,599 20,784 6,600 2,083 55,656 3 051,516 41 809 72,99
2035 0,210 4,122 1,935 8,717 4,085 2,607 21,677 957,560 330,827 341,666 19,424 6,600 1,939 49,640 3 045,500 41 809 72,84
2036 0,210 4,122 1,935 8,717 0,109 2,607 17,701 975,261 313,127 321,977 18,304 6,600 1,820 44,425 3 040,285 41 809 72,72
2037 0,210 4,122 1,935 8,717 0,109 2,607 17,701 992,961 295,426 304,276 17,298 6,600 1,722 43,321 3 039,181 41 809 72,69
2038 0,210 4,122 1,935 8,717 0,109 2,607 17,701 1 010,662 277,725 286,576 16,292 6,600 1,625 42,218 3 038,078 41 809 72,67
2039 0,210 4,122 1,935 8,717 0,109 2,607 17,701 1 028,363 260,024 268,875 15,286 6,600 1,527 41,114 3 036,974 41 809 72,64
2040 0,210 4,122 1,935 8,717 0,109 2,607 17,701 1 046,064 242,324 251,174 14,279 6,600 1,430 40,010 3 035,870 41 809 72,61
2041 0,210 4,122 1,935 8,717 0,109 2,607 17,701 1 063,764 224,623 233,473 13,273 6,600 1,333 38,907 3 034,767 41 809 72,59
2042 0,210 4,122 1,935 8,717 0,109 2,607 17,701 1 081,465 206,922 215,773 12,267 6,600 1,235 37,803 3 033,663 41 809 72,56
2043 0,210 4,122 1,935 8,717 0,109 2,607 17,701 1 099,166 189,222 198,072 11,260 6,600 1,138 36,700 3 032,560 41 809 72,53
2044 0,210 4,122 1,935 8,717 0,109 2,607 17,701 1 116,866 171,521 180,371 10,254 6,600 1,041 35,596 3 031,456 41 809 72,51
2045 0,210 4,122 1,935 8,717 0,109 2,607 17,701 1 134,567 153,820 162,671 9,248 6,600 0,943 34,492 3 030,352 41 809 72,48
2046 0,210 4,122 1,935 8,717 0,109 2,607 17,701 1 152,268 136,120 144,970 8,242 6,600 0,846 33,389 3 029,249 41 809 72,45
2047 0,210 4,122 1,935 8,717 0,109 2,607 17,701 1 169,969 118,419 127,269 7,235 6,600 0,749 32,285 3 028,145 41 809 72,43
2048 0,210 4,122 1,935 8,717 0,109 2,607 17,701 1 187,669 100,718 109,568 6,229 6,600 0,651 31,181 3 027,041 41 809 72,40
2049 0,210 4,122 1,935 8,717 0,109 2,607 17,701 1 205,370 83,017 91,868 5,223 6,600 0,554 30,078 3 025,938 41 809 72,38
2050 0,210 4,122 1,935 8,717 0,109 2,607 17,701 1 223,071 65,317 74,167 4,216 6,600 0,457 28,974 3 024,834 41 809 72,35
2051 0,210 4,122 1,935 8,717 0,109 2,607 17,701 1 240,771 47,616 56,466 3,210 6,594 0,359 27,864 3 023,724 41 809 72,32
2052 0,000 4,122 1,935 8,717 0,109 2,607 17,491 1 258,262 30,125 38,870 2,210 6,388 0,262 26,351 3 022,211 41 809 72,29
2053 0,000 0,000 1,935 8,717 0,109 2,607 13,369 1 271,631 16,756 23,441 1,333 4,894 0,166 19,761 3 015,621 41 809 72,13
2054 0,000 0,000 0,000 8,717 0,109 2,607 11,433 1 283,064 5,323 11,040 0,628 4,101 0,092 16,254 3 012,114 41 809 72,04
2055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,109 2,607 2,716 1 285,780 2,607 3,965 0,225 1,037 0,029 4,007 2 999,867 41 809 71,75
2056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,607 2,607 1 288,387 0,000 1,304 0,074 0,915 0,014 3,611 2 999,471 41 809 71,74

Ensemble de la période 2011 à 2056 61,008 73,25

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009. Tel que présenté dans la demande R-3742-2010 pour l'intégration de l'appel d'offres A/O 2005-03.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
5 Le nombres d'années pour les remboursements des postes de départ de 580,4 M$ est de 20 ans.  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2005 -03 (Dossier R-3742-2010 – Phase 2) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon les MW 

Tableau 1.1.2 – 4.4 Impact tarifaire du projet sur 40 ans – analyse de sensibilité  
Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 1627,924
Contribution estimée du Distributeur (M$) 336,723
Mise en service nette (M$) 1291,202
Année et mois de mise en service nette (M$) 2011-12 108,878

2012-12 321,431
2013-12 195,735
2014-12 474,829
2015-12 70,399
2016-12 119,930

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,538%
Entretien et exploitation3 1,1%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années5 40

Années
Amortisse

ment       
2011-12

Amortisse
ment       

2012-12

Amortisse
ment       

2013-12

Amortisse
ment       

2014-12

Amortisse
ment       

2015-12

Amortisse
ment       

2016-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 108,878 8,375 0,548 -0,010 0,000 0,538 2 996,398 40 199 74,54
2012 6,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,160 6,160 424,149 130,523 8,533 0,027 0,599 15,319 3 011,179 40 795 73,81
2013 6,160 12,709 0,000 0,000 0,000 0,000 18,869 25,029 601,015 429,771 28,097 1,619 2,333 50,918 3 046,778 41 217 73,92
2014 6,160 12,709 8,587 0,000 0,000 0,000 27,456 52,485 1 048,388 623,812 40,783 2,407 3,306 73,951 3 069,811 41 535 73,91
2015 6,160 12,709 8,587 14,465 0,000 0,000 41,921 94,405 1 076,866 1 032,843 67,525 6,154 5,766 121,366 3 117,226 41 809 74,56
2016 6,160 12,709 8,587 14,465 4,047 0,000 45,967 140,372 1 150,829 1 063,108 69,503 6,172 5,923 127,565 3 123,425 41 809 74,71
2017 6,160 12,709 8,587 14,465 4,047 2,998 48,965 189,338 1 101,864 1 126,347 73,638 7,343 6,330 136,275 3 132,135 41 809 74,92
2018 6,160 12,709 8,587 14,465 4,047 2,998 48,965 238,303 1 052,899 1 077,381 70,436 7,343 6,060 132,805 3 128,665 41 809 74,83
2019 6,160 12,709 8,587 14,465 4,047 2,998 48,965 287,268 1 003,933 1 028,416 67,235 7,343 5,791 129,334 3 125,194 41 809 74,75
2020 6,160 12,709 8,587 14,465 4,047 2,998 48,965 336,234 954,968 979,451 64,034 7,343 5,522 125,864 3 121,724 41 809 74,67
2021 6,160 12,709 8,587 14,465 4,047 2,998 48,965 385,199 906,003 930,485 60,833 7,343 5,252 122,393 3 118,253 41 809 74,58
2022 6,160 12,709 8,587 14,465 4,047 2,998 48,965 434,164 857,037 881,520 57,632 7,343 4,983 118,923 3 114,783 41 809 74,50
2023 6,160 12,709 8,587 14,465 4,047 2,998 48,965 483,130 808,072 832,555 54,430 7,343 4,714 115,452 3 111,312 41 809 74,42
2024 6,160 12,709 8,587 14,465 4,047 2,998 48,965 532,095 759,106 783,589 51,229 7,343 4,444 111,982 3 107,842 41 809 74,33
2025 6,160 12,709 8,587 14,465 4,047 2,998 48,965 581,061 710,141 734,624 48,028 7,343 4,175 108,511 3 104,371 41 809 74,25
2026 6,160 12,709 8,587 14,465 4,047 2,998 48,965 630,026 661,176 685,658 44,827 7,343 3,906 105,041 3 100,901 41 809 74,17
2027 6,160 12,709 8,587 14,465 4,047 2,998 48,965 678,991 612,210 636,693 41,625 7,343 3,636 101,570 3 097,430 41 809 74,09
2028 6,160 12,709 8,587 14,465 4,047 2,998 48,965 727,957 563,245 587,728 38,424 7,343 3,367 98,099 3 093,959 41 809 74,00
2029 6,160 12,709 8,587 14,465 4,047 2,998 48,965 776,922 514,280 538,762 35,223 7,343 3,098 94,629 3 090,489 41 809 73,92
2030 6,160 12,709 8,587 14,465 4,047 2,998 48,965 825,887 465,314 489,797 32,022 7,343 2,829 91,158 3 087,018 41 809 73,84
2031 6,160 12,709 8,587 14,465 4,047 2,998 48,965 874,853 416,349 440,832 28,820 7,343 2,559 87,688 3 083,548 41 809 73,75
2032 -0,716 12,709 8,587 14,465 4,047 2,998 42,089 916,942 374,260 395,304 25,844 7,343 2,290 77,566 3 073,426 41 809 73,51
2033 -0,716 3,363 8,587 14,465 4,047 2,998 32,743 949,685 341,517 357,888 23,398 7,343 2,058 65,542 3 061,402 41 809 73,22
2034 -0,716 3,363 1,200 14,465 4,047 2,998 25,356 975,041 316,161 328,839 21,499 7,343 1,878 56,076 3 051,936 41 809 73,00
2035 -0,716 3,363 1,200 9,277 4,047 2,998 20,168 995,209 295,993 306,077 20,011 7,343 1,739 49,260 3 045,120 41 809 72,83
2036 -0,716 3,363 1,200 9,277 -0,527 2,998 15,595 1 010,804 280,398 288,195 18,841 7,343 1,628 43,407 3 039,267 41 809 72,69
2037 -0,716 3,363 1,200 9,277 -0,527 2,998 15,595 1 026,398 264,803 272,601 17,822 7,343 1,542 42,302 3 038,162 41 809 72,67
2038 -0,716 3,363 1,200 9,277 -0,527 2,998 15,595 1 041,993 249,209 257,006 16,802 7,343 1,456 41,196 3 037,056 41 809 72,64
2039 -0,716 3,363 1,200 9,277 -0,527 2,998 15,595 1 057,588 233,614 241,411 15,783 7,343 1,371 40,091 3 035,951 41 809 72,61
2040 -0,716 3,363 1,200 9,277 -0,527 2,998 15,595 1 073,183 218,019 225,817 14,763 7,343 1,285 38,986 3 034,846 41 809 72,59
2041 -0,716 3,363 1,200 9,277 -0,527 2,998 15,595 1 088,777 202,424 210,222 13,744 7,343 1,199 37,880 3 033,740 41 809 72,56
2042 -0,716 3,363 1,200 9,277 -0,527 2,998 15,595 1 104,372 186,830 194,627 12,724 7,343 1,113 36,775 3 032,635 41 809 72,54
2043 -0,716 3,363 1,200 9,277 -0,527 2,998 15,595 1 119,967 171,235 179,032 11,705 7,343 1,028 35,670 3 031,530 41 809 72,51
2044 -0,716 3,363 1,200 9,277 -0,527 2,998 15,595 1 135,561 155,640 163,438 10,685 7,343 0,942 34,564 3 030,424 41 809 72,48
2045 -0,716 3,363 1,200 9,277 -0,527 2,998 15,595 1 151,156 140,046 147,843 9,666 7,343 0,856 33,459 3 029,319 41 809 72,46
2046 -0,716 3,363 1,200 9,277 -0,527 2,998 15,595 1 166,751 124,451 132,248 8,646 7,343 0,770 32,354 3 028,214 41 809 72,43
2047 -0,716 3,363 1,200 9,277 -0,527 2,998 15,595 1 182,346 108,856 116,653 7,627 7,343 0,684 31,248 3 027,108 41 809 72,40
2048 -0,716 3,363 1,200 9,277 -0,527 2,998 15,595 1 197,940 93,261 101,059 6,607 7,343 0,599 30,143 3 026,003 41 809 72,38
2049 -0,716 3,363 1,200 9,277 -0,527 2,998 15,595 1 213,535 77,667 85,464 5,587 7,343 0,513 29,038 3 024,898 41 809 72,35
2050 -0,716 3,363 1,200 9,277 -0,527 2,998 15,595 1 229,130 62,072 69,869 4,568 7,343 0,427 27,933 3 023,793 41 809 72,32
2051 -0,716 3,363 1,200 9,277 -0,527 2,998 15,595 1 244,724 46,477 54,275 3,548 7,352 0,341 26,837 3 022,697 41 809 72,30
2052 0,000 3,363 1,200 9,277 -0,527 2,998 16,311 1 261,035 30,166 38,322 2,505 7,316 0,256 26,388 3 022,248 41 809 72,29
2053 0,000 0,000 1,200 9,277 -0,527 2,998 12,948 1 273,984 17,218 23,692 1,549 5,724 0,166 20,387 3 016,247 41 809 72,14
2054 0,000 0,000 0,000 9,277 -0,527 2,998 11,748 1 285,732 5,470 11,344 0,742 4,936 0,095 17,521 3 013,381 41 809 72,07
2055 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,527 2,998 2,472 1 288,203 2,998 4,234 0,277 1,188 0,030 3,967 2 999,827 41 809 71,75
2056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,998 2,998 1 291,202 0,000 1,499 0,098 1,171 0,016 4,284 3 000,144 41 809 71,76

Ensemble de la période 2011 à 2056 64,179 73,32

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009. Tel que présenté dans la demande R-3742-2010 pour l'intégration de l'appel d'offres A/O 2005-03.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
5 Le nombres d'années pour les remboursements des postes de départ de 580,4 M$ est de 20 ans.
6 L'analyse de sensibilité de 15 % exclue les remboursements des postes de départ de 580,4 M$.  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2009 -02 (Dossier R-3836-2013) 

Impact tarifaire tel qu’il a été présenté au dossie r R-3836-2013, pièce HQT-1, 
Document 1, Annexe 7 

Tableau 1.1.3 – 1.1 Impact tarifaire du projet sur 20 ans  
Coût du projet (M$) 281,716
Contribution estimée du Distributeur (M$) 97,266
Mise en service nette (M$) 184,450

2013-8 19,549
2013-10 9,638
2014-3 16,071
2014-8 9,684
2014-9 14,660
2015-5 8,968
2015-7 8,867
2015-9 34,279
2016-7 30,000
2018-12 32,734

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,698%
Entretien et exploitation3 1,3%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2013-8

Amortisse
ment       

2013-10

Amortisse
ment       

2014-3

Amortisse
ment       

2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-5

Amortisse
ment       

2015-7

Amortisse
ment       

2015-9

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2018-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2012 2 984,378 41 744 71,49
2013 0,326 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,406 0,406 28,780 9,671 0,551 0,039 0,000 0,996 2 985,375 41 816 71,39
2014 0,977 0,482 0,603 0,161 0,183 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,407 2,813 66,789 48,358 2,755 0,180 0,158 5,500 2 989,879 41 912 71,34
2015 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,262 0,185 0,428 0,000 0,000 4,355 7,168 114,548 85,018 4,844 0,384 0,367 9,951 2 994,329 42 034 71,24
2016 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 0,625 0,000 6,711 13,878 137,837 125,207 7,134 0,689 0,630 15,165 2 999,543 42 034 71,36
2017 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 0,000 7,586 21,464 130,251 134,044 7,638 0,825 0,758 16,807 3 001,185 42 034 71,40
2018 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 0,000 7,586 29,050 155,400 128,977 7,349 0,860 0,716 16,511 3 000,890 42 034 71,39
2019 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 9,222 38,272 146,177 150,788 8,592 1,243 0,855 19,912 3 004,291 42 034 71,47
2020 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 9,222 47,495 136,955 141,566 8,066 1,243 0,804 19,336 3 003,714 42 034 71,46
2021 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 9,222 56,717 127,732 132,343 7,541 1,243 0,753 18,760 3 003,138 42 034 71,45
2022 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 9,222 65,940 118,510 123,121 7,015 1,243 0,703 18,183 3 002,562 42 034 71,43
2023 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 9,222 75,162 109,287 113,899 6,490 1,243 0,652 17,607 3 001,986 42 034 71,42
2024 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 9,222 84,385 100,065 104,676 5,964 1,243 0,601 17,031 3 001,409 42 034 71,40
2025 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 9,222 93,607 90,842 95,454 5,439 1,243 0,550 16,455 3 000,833 42 034 71,39
2026 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 9,222 102,830 81,620 86,231 4,913 1,243 0,500 15,879 3 000,257 42 034 71,38
2027 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 9,222 112,052 72,397 77,009 4,388 1,243 0,449 15,302 2 999,681 42 034 71,36
2028 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 9,222 121,275 63,175 67,786 3,862 1,243 0,398 14,726 2 999,105 42 034 71,35
2029 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 9,222 130,497 53,952 58,564 3,337 1,243 0,347 14,150 2 998,528 42 034 71,34
2030 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 9,222 139,720 44,730 49,341 2,811 1,243 0,297 13,574 2 997,952 42 034 71,32
2031 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 9,222 148,942 35,507 40,119 2,286 1,243 0,246 12,997 2 997,376 42 034 71,31
2032 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 9,222 158,165 26,285 30,896 1,760 1,243 0,195 12,421 2 996,800 42 034 71,29
2033 0,652 0,402 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 8,816 166,981 17,469 21,746 1,239 1,204 0,145 11,404 2 995,782 42 034 71,27
2034 0,000 0,000 0,201 0,323 0,550 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 6,816 173,797 10,653 13,878 0,791 1,063 0,096 8,766 2 993,144 42 034 71,21
2035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,187 0,259 1,285 1,500 1,637 4,868 178,665 5,785 7,971 0,454 0,859 0,059 6,239 2 990,618 42 034 71,15
2036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,875 1,637 2,512 181,176 3,273 4,361 0,248 0,554 0,032 3,346 2 987,724 42 034 71,08
2037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,637 1,637 182,813 1,637 2,455 0,140 0,418 0,018 2,212 2 986,591 42 034 71,05
2038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,637 1,637 184,450 0,000 0,818 0,047 0,383 0,009 2,075 2 986,454 42 034 71,05

Ensemble de la période 2013 à 2038 12,512 71,32

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,698 %, selon la décision D-2012-059 pour la demande R-3777-2011.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2009 -02 (Dossier R-3836-2013) 

Impact tarifaire tel qu’il a été présenté au dossie r R-3836-2013, pièce HQT-1, 
Document 1, Annexe 7 

Tableau 1.1.3 – 1.2 Impact tarifaire du projet sur 20 ans – analyse de sensibilité  
Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 312,224
Contribution estimée du Distributeur (M$) 126,469
Mise en service nette (M$) 185,755

2013-8 20,361
2013-10 10,115
2014-3 16,272
2014-8 10,188
2014-9 16,005
2015-5 9,098
2015-7 9,323
2015-9 36,861
2016-7 34,500
2018-12 23,031

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,553%
Entretien et exploitation3 1,4%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2013-8

Amortisse
ment       

2013-10

Amortisse
ment       

2014-3

Amortisse
ment       

2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-5

Amortisse
ment       

2015-7

Amortisse
ment       

2015-9

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2018-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur les 
services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2012 2 984,378 41 744 71,49
2013 0,339 0,084 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,424 0,424 30,053 10,090 0,661 0,048 0,000 1,133 2 985,511 41 816 71,40
2014 1,018 0,506 0,610 0,170 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,504 2,928 70,014 50,353 3,299 0,222 0,165 6,190 2 990,569 41 912 71,35
2015 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,265 0,194 0,461 0,000 0,000 4,567 7,495 120,729 89,237 5,847 0,473 0,385 11,273 2 995,652 42 034 71,27
2016 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 0,719 0,000 7,130 14,625 148,099 133,280 8,733 0,850 0,664 17,377 3 001,755 42 034 71,41
2017 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 0,000 8,136 22,761 139,963 144,031 9,438 1,017 0,815 19,406 3 003,784 42 034 71,46
2018 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 0,000 8,136 30,897 154,857 137,666 9,021 1,043 0,770 18,970 3 003,348 42 034 71,45
2019 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 9,288 40,185 145,570 150,214 9,843 1,332 0,852 21,314 3 005,693 42 034 71,51
2020 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 9,288 49,473 136,282 140,926 9,234 1,332 0,801 20,655 3 005,033 42 034 71,49
2021 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 9,288 58,760 126,994 131,638 8,626 1,332 0,750 19,995 3 004,373 42 034 71,48
2022 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 9,288 68,048 117,706 122,350 8,017 1,332 0,698 19,335 3 003,714 42 034 71,46
2023 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 9,288 77,336 108,419 113,063 7,409 1,332 0,647 18,676 3 003,054 42 034 71,44
2024 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 9,288 86,624 99,131 103,775 6,800 1,332 0,596 18,016 3 002,394 42 034 71,43
2025 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 9,288 95,911 89,843 94,487 6,191 1,332 0,545 17,356 3 001,735 42 034 71,41
2026 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 9,288 105,199 80,556 85,199 5,583 1,332 0,494 16,697 3 001,075 42 034 71,40
2027 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 9,288 114,487 71,268 75,912 4,974 1,332 0,443 16,037 3 000,415 42 034 71,38
2028 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 9,288 123,775 61,980 66,624 4,366 1,332 0,392 15,377 2 999,756 42 034 71,37
2029 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 9,288 133,062 52,692 57,336 3,757 1,332 0,341 14,718 2 999,096 42 034 71,35
2030 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 9,288 142,350 43,405 48,048 3,148 1,332 0,290 14,058 2 998,436 42 034 71,33
2031 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 9,288 151,638 34,117 38,761 2,540 1,332 0,239 13,398 2 997,777 42 034 71,32
2032 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 9,288 160,926 24,829 29,473 1,931 1,332 0,188 12,738 2 997,117 42 034 71,30
2033 0,679 0,421 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 8,864 169,790 15,965 20,260 1,328 1,284 0,137 11,612 2 995,991 42 034 71,28
2034 0,000 0,000 0,203 0,340 0,600 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 6,784 176,573 9,181 12,381 0,811 1,110 0,088 8,793 2 993,172 42 034 71,21
2035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,190 0,272 1,382 1,725 1,152 4,720 181,294 4,461 6,558 0,430 0,859 0,050 6,059 2 990,438 42 034 71,14
2036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,006 1,152 2,158 183,452 2,303 3,188 0,209 0,482 0,025 2,874 2 987,252 42 034 71,07
2037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,152 1,152 184,603 1,152 1,727 0,113 0,315 0,013 1,592 2 985,971 42 034 71,04
2038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,152 1,152 185,755 0,000 0,576 0,038 0,289 0,006 1,484 2 985,863 42 034 71,03

Ensemble de la période 2013 à 2038 13,274 71,34

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,698 %, selon la décision D-2012-059 pour la demande R-3777-2011.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2009 -02 (Dossier R-3836-2013) 

Impact tarifaire tel qu’il a été présenté au dossie r R-3836-2013, pièce HQT-1, 
Document 1, Annexe 7 

Tableau 1.1.3 – 1.3 Impact tarifaire du projet sur 40 ans 
Coût du projet (M$) 281,716
Contribution estimée du Distributeur (M$) 97,266
Mise en service nette (M$) 184,450

2013-8 19,549
2013-10 9,638
2014-3 16,071
2014-8 9,684
2014-9 14,660
2015-5 8,968
2015-7 8,867
2015-9 34,279
2016-7 30,000
2018-12 32,734

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,698%
Entretien et exploitation3 1,0%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années5 40

Années
Amortisse

ment       
2013-8

Amortisse
ment       

2013-10

Amortisse
ment       

2014-3

Amortisse
ment       

2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-5

Amortisse
ment       

2015-7

Amortisse
ment       

2015-9

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2018-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2012 2 984,378 41 744 71,49
2013 0,281 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,348 0,348 28,839 9,681 0,552 0,029 0,000 0,929 2 985,307 41 816 71,39
2014 0,842 0,402 0,578 0,133 0,127 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,083 2,430 67,171 48,547 2,766 0,135 0,159 5,143 2 989,521 41 912 71,33
2015 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,249 0,153 0,321 0,000 0,000 3,646 6,077 115,639 85,707 4,884 0,289 0,369 9,188 2 993,566 42 034 71,22
2016 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,313 0,000 5,314 11,390 140,325 126,913 7,231 0,518 0,636 13,699 2 998,078 42 034 71,33
2017 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,000 5,751 17,141 134,574 137,450 7,832 0,620 0,772 14,975 2 999,354 42 034 71,36
2018 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,000 5,751 22,892 161,557 134,217 7,648 0,647 0,740 14,786 2 999,164 42 034 71,35
2019 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 6,569 29,462 154,988 158,272 9,018 0,934 0,889 17,411 3 001,789 42 034 71,41
2020 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 6,569 36,031 148,418 151,703 8,644 0,934 0,852 17,000 3 001,379 42 034 71,40
2021 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 6,569 42,601 141,849 145,134 8,270 0,934 0,816 16,590 3 000,968 42 034 71,39
2022 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 6,569 49,170 135,279 138,564 7,895 0,934 0,780 16,179 3 000,558 42 034 71,38
2023 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 6,569 55,740 128,710 131,995 7,521 0,934 0,744 15,769 3 000,147 42 034 71,37
2024 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 6,569 62,309 122,140 125,425 7,147 0,934 0,708 15,359 2 999,737 42 034 71,36
2025 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 6,569 68,879 115,571 118,856 6,772 0,934 0,672 14,948 2 999,326 42 034 71,36
2026 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 6,569 75,448 109,002 112,286 6,398 0,934 0,636 14,538 2 998,916 42 034 71,35
2027 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 6,569 82,018 102,432 105,717 6,024 0,934 0,600 14,127 2 998,506 42 034 71,34
2028 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 6,569 88,587 95,863 99,147 5,649 0,934 0,563 13,717 2 998,095 42 034 71,33
2029 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 6,569 95,157 89,293 92,578 5,275 0,934 0,527 13,306 2 997,685 42 034 71,32
2030 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 6,569 101,726 82,724 86,008 4,901 0,934 0,491 12,896 2 997,274 42 034 71,31
2031 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 6,569 108,295 76,154 79,439 4,526 0,934 0,455 12,485 2 996,864 42 034 71,30
2032 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 6,569 114,865 69,585 72,870 4,152 0,934 0,419 12,075 2 996,453 42 034 71,29
2033 0,607 0,349 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 6,280 121,145 63,305 66,352 3,781 0,934 0,383 11,378 2 995,756 42 034 71,27
2034 0,135 0,080 0,218 0,295 0,438 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 4,811 125,956 58,494 60,778 3,463 0,934 0,348 9,557 2 993,935 42 034 71,23
2035 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,190 0,246 1,070 0,750 0,818 3,632 129,588 54,862 56,526 3,221 0,934 0,322 8,109 2 992,487 42 034 71,19
2036 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 132,241 52,209 53,536 3,050 0,934 0,302 6,940 2 991,318 42 034 71,16
2037 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 134,894 49,556 50,882 2,899 0,934 0,287 6,774 2 991,152 42 034 71,16
2038 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 137,547 46,903 48,229 2,748 0,934 0,273 6,608 2 990,987 42 034 71,16
2039 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 140,200 44,250 45,576 2,597 0,934 0,258 6,442 2 990,821 42 034 71,15
2040 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 142,853 41,597 42,923 2,446 0,934 0,243 6,277 2 990,655 42 034 71,15
2041 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 145,506 38,944 40,270 2,295 0,934 0,229 6,111 2 990,489 42 034 71,14
2042 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 148,159 36,291 37,617 2,143 0,934 0,214 5,945 2 990,324 42 034 71,14
2043 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 150,812 33,638 34,964 1,992 0,934 0,200 5,779 2 990,158 42 034 71,14
2044 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 153,465 30,985 32,311 1,841 0,934 0,185 5,614 2 989,992 42 034 71,13
2045 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 156,118 28,332 29,658 1,690 0,934 0,170 5,448 2 989,826 42 034 71,13
2046 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 158,771 25,679 27,005 1,539 0,934 0,156 5,282 2 989,660 42 034 71,13
2047 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 161,424 23,026 24,352 1,388 0,934 0,141 5,116 2 989,495 42 034 71,12
2048 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 164,077 20,373 21,699 1,236 0,934 0,127 4,951 2 989,329 42 034 71,12
2049 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 166,730 17,720 19,046 1,085 0,934 0,112 4,785 2 989,163 42 034 71,11
2050 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 169,383 15,067 16,393 0,934 0,934 0,097 4,619 2 988,997 42 034 71,11
2051 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 172,036 12,414 13,740 0,783 0,934 0,083 4,453 2 988,832 42 034 71,11
2052 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 174,689 9,761 11,087 0,632 0,934 0,068 4,288 2 988,666 42 034 71,10
2053 0,090 0,066 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,595 177,284 7,166 8,444 0,481 0,905 0,054 4,035 2 988,413 42 034 71,10
2054 0,000 0,000 0,008 0,056 0,168 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,329 179,613 4,837 5,971 0,340 0,799 0,039 3,508 2 987,886 42 034 71,08
2055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,044 0,323 0,750 0,818 1,944 181,557 2,893 3,817 0,217 0,646 0,027 2,834 2 987,213 42 034 71,07
2056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,438 0,818 1,256 182,813 1,637 2,180 0,124 0,416 0,016 1,812 2 986,191 42 034 71,04
2057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,818 0,818 183,631 0,818 1,228 0,070 0,314 0,009 1,211 2 985,590 42 034 71,03
2058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,818 0,818 184,450 0,000 0,409 0,023 0,288 0,005 1,134 2 985,512 42 034 71,03

Ensemble de la période 2013 à 2058 8,785 71,22

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,698 %, selon la décision D-2012-059 pour la demande R-3777-2011.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
5 Le nombres d'années pour les remboursements des postes de départ de 78,3 M$ est de 20 ans.  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2009 -02 (Dossier R-3836-2013) 

Impact tarifaire tel qu’il a été présenté au dossie r R-3836-2013, pièce HQT-1, 
Document 1, Annexe 7 

Tableau 1.1.3 – 1.4 Impact tarifaire du projet sur 40 ans – analyse de sensibilité  
Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 312,224
Contribution estimée du Distributeur (M$) 126,469
Mise en service nette (M$) 185,755

2013-8 20,361
2013-10 10,115
2014-3 16,272
2014-8 10,188
2014-9 16,005
2015-5 9,098
2015-7 9,323
2015-9 36,861
2016-7 34,500
2018-12 23,031

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,553%
Entretien et exploitation3 1,1%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années5 40

Années
Amortisse

ment       
2013-8

Amortisse
ment       

2013-10

Amortisse
ment       

2014-3

Amortisse
ment       

2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-5

Amortisse
ment       

2015-7

Amortisse
ment       

2015-9

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2018-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2012 2 984,378 41 744 71,49
2013 0,287 0,069 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,357 0,357 30,120 10,102 0,662 0,037 0,000 1,056 2 985,434 41 816 71,40
2014 0,862 0,414 0,581 0,138 0,136 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,131 2,488 70,454 50,570 3,314 0,173 0,166 5,784 2 990,162 41 912 71,34
2015 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,251 0,158 0,337 0,000 0,000 3,753 6,240 121,983 90,029 5,899 0,369 0,387 10,409 2 994,787 42 034 71,25
2016 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,359 0,000 5,523 11,763 150,960 135,242 8,862 0,663 0,671 15,719 3 000,098 42 034 71,37
2017 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,000 6,026 17,790 144,934 147,947 9,695 0,794 0,830 17,345 3 001,723 42 034 71,41
2018 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,000 6,026 23,816 161,939 143,692 9,416 0,814 0,797 17,054 3 001,432 42 034 71,41
2019 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 6,602 30,418 155,337 158,638 10,395 1,040 0,891 18,927 3 003,306 42 034 71,45
2020 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 6,602 37,020 148,734 152,035 9,962 1,040 0,854 18,459 3 002,837 42 034 71,44
2021 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 6,602 43,622 142,132 145,433 9,530 1,040 0,818 17,990 3 002,368 42 034 71,43
2022 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 6,602 50,224 135,530 138,831 9,097 1,040 0,782 17,521 3 001,899 42 034 71,42
2023 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 6,602 56,827 128,928 132,229 8,665 1,040 0,745 17,052 3 001,430 42 034 71,41
2024 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 6,602 63,429 122,326 125,627 8,232 1,040 0,709 16,583 3 000,961 42 034 71,39
2025 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 6,602 70,031 115,724 119,025 7,799 1,040 0,673 16,114 3 000,492 42 034 71,38
2026 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 6,602 76,633 109,122 112,423 7,367 1,040 0,636 15,645 3 000,023 42 034 71,37
2027 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 6,602 83,235 102,520 105,821 6,934 1,040 0,600 15,176 2 999,554 42 034 71,36
2028 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 6,602 89,837 95,918 99,219 6,502 1,040 0,564 14,707 2 999,086 42 034 71,35
2029 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 6,602 96,439 89,316 92,617 6,069 1,040 0,528 14,238 2 998,617 42 034 71,34
2030 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 6,602 103,041 82,714 86,015 5,636 1,040 0,491 13,769 2 998,148 42 034 71,33
2031 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 6,602 109,643 76,111 79,413 5,204 1,040 0,455 13,300 2 997,679 42 034 71,32
2032 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 6,602 116,245 69,509 72,810 4,771 1,040 0,419 12,831 2 997,210 42 034 71,30
2033 0,627 0,360 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 6,313 122,558 63,197 66,260 4,342 1,040 0,382 12,077 2 996,455 42 034 71,29
2034 0,156 0,091 0,223 0,307 0,471 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 4,844 127,402 58,353 60,654 3,974 1,040 0,348 10,205 2 994,584 42 034 71,24
2035 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,194 0,257 1,135 0,863 0,576 3,664 131,066 54,689 56,369 3,694 1,040 0,321 8,719 2 993,097 42 034 71,21
2036 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 133,752 52,003 53,346 3,496 1,040 0,301 7,522 2 991,900 42 034 71,18
2037 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 136,437 49,317 50,660 3,320 1,040 0,286 7,331 2 991,709 42 034 71,17
2038 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 139,123 46,632 47,975 3,144 1,040 0,271 7,140 2 991,519 42 034 71,17
2039 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 141,809 43,946 45,289 2,968 1,040 0,256 6,949 2 991,328 42 034 71,16
2040 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 144,494 41,261 42,603 2,792 1,040 0,242 6,759 2 991,137 42 034 71,16
2041 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 147,180 38,575 39,918 2,616 1,040 0,227 6,568 2 990,946 42 034 71,16
2042 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 149,865 35,889 37,232 2,440 1,040 0,212 6,377 2 990,756 42 034 71,15
2043 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 152,551 33,204 34,546 2,264 1,040 0,197 6,186 2 990,565 42 034 71,15
2044 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 155,237 30,518 31,861 2,088 1,040 0,183 5,996 2 990,374 42 034 71,14
2045 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 157,922 27,832 29,175 1,912 1,040 0,168 5,805 2 990,183 42 034 71,14
2046 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 160,608 25,147 26,489 1,736 1,040 0,153 5,614 2 989,993 42 034 71,13
2047 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 163,294 22,461 23,804 1,560 1,040 0,138 5,423 2 989,802 42 034 71,13
2048 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 165,979 19,775 21,118 1,384 1,040 0,124 5,233 2 989,611 42 034 71,12
2049 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 168,665 17,090 18,433 1,208 1,040 0,109 5,042 2 989,420 42 034 71,12
2050 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 171,351 14,404 15,747 1,032 1,040 0,094 4,851 2 989,230 42 034 71,11
2051 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 174,036 11,718 13,061 0,856 1,040 0,079 4,660 2 989,039 42 034 71,11
2052 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 176,722 9,033 10,376 0,680 1,040 0,064 4,470 2 988,848 42 034 71,11
2053 0,104 0,076 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,619 179,340 6,414 7,702 0,505 1,002 0,050 4,175 2 988,553 42 034 71,10
2054 0,000 0,000 0,010 0,064 0,193 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,313 181,653 4,101 5,222 0,342 0,867 0,035 3,557 2 987,935 42 034 71,08
2055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,051 0,371 0,863 0,576 1,871 183,524 2,230 3,110 0,204 0,670 0,023 2,767 2 987,146 42 034 71,07
2056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,503 0,576 1,079 184,603 1,152 1,594 0,104 0,376 0,012 1,572 2 985,951 42 034 71,04
2057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,576 0,576 185,179 0,576 0,864 0,057 0,246 0,006 0,884 2 985,263 42 034 71,02
2058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,576 0,576 185,755 0,000 0,288 0,019 0,225 0,003 0,823 2 985,202 42 034 71,02

Ensemble de la période 2013 à 2058 9,487 71,24

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,698 %, selon la décision D-2012-059 pour la demande R-3777-2011.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
5 Le nombres d'années pour les remboursements des postes de départ de 78,3 M$ est de 20 ans.  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2009 -02 (Dossier R-3836-2013) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution à l ’atteinte du montant maximal 

Tableau 1.1.3 – 2.1 Impact tarifaire du projet sur 20 ans 
Coût du projet (M$) 281,716
Contribution estimée du Distributeur (M$) 97,266
Mise en service nette (M$) 184,450

2013-8 19,549
2013-10 9,638
2014-3 16,071
2014-8 9,684
2014-9 14,660
2015-5 8,968
2015-7 8,867
2015-9 34,279
2016-7 30,000
2018-12 32,734

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,698%
Entretien et exploitation3 1,3%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2013-8

Amortisse
ment       

2013-10

Amortisse
ment       

2014-3

Amortisse
ment       

2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-5

Amortisse
ment       

2015-7

Amortisse
ment       

2015-9

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2018-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2012 2 984,378 41 744 71,49
2013 0,326 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,406 0,406 28,780 9,671 0,551 0,039 0,000 0,996 2 985,375 41 816 71,39
2014 0,977 0,482 0,603 0,161 0,183 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,407 2,813 66,789 48,358 2,755 0,180 0,158 5,500 2 989,879 41 912 71,34
2015 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,262 0,185 0,428 0,000 0,000 4,355 7,168 114,548 85,018 4,844 0,384 0,367 9,951 2 994,329 42 034 71,24
2016 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 0,625 0,000 6,711 13,878 137,837 125,207 7,134 0,689 0,630 15,165 2 999,543 42 034 71,36
2017 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 0,000 7,586 21,464 130,251 134,044 7,638 0,825 0,758 16,807 3 001,185 42 034 71,40
2018 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 0,000 7,586 29,050 155,400 128,977 7,349 0,860 0,716 16,511 3 000,890 42 034 71,39
2019 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 9,222 38,272 146,177 150,788 8,592 1,243 0,855 19,912 3 004,291 42 034 71,47
2020 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 9,222 47,495 136,955 141,566 8,066 1,243 0,804 19,336 3 003,714 42 034 71,46
2021 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 9,222 56,717 127,732 132,343 7,541 1,243 0,753 18,760 3 003,138 42 034 71,45
2022 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 9,222 65,940 118,510 123,121 7,015 1,243 0,703 18,183 3 002,562 42 034 71,43
2023 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 9,222 75,162 109,287 113,899 6,490 1,243 0,652 17,607 3 001,986 42 034 71,42
2024 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 9,222 84,385 100,065 104,676 5,964 1,243 0,601 17,031 3 001,409 42 034 71,40
2025 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 9,222 93,607 90,842 95,454 5,439 1,243 0,550 16,455 3 000,833 42 034 71,39
2026 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 9,222 102,830 81,620 86,231 4,913 1,243 0,500 15,879 3 000,257 42 034 71,38
2027 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 9,222 112,052 72,397 77,009 4,388 1,243 0,449 15,302 2 999,681 42 034 71,36
2028 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 9,222 121,275 63,175 67,786 3,862 1,243 0,398 14,726 2 999,105 42 034 71,35
2029 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 9,222 130,497 53,952 58,564 3,337 1,243 0,347 14,150 2 998,528 42 034 71,34
2030 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 9,222 139,720 44,730 49,341 2,811 1,243 0,297 13,574 2 997,952 42 034 71,32
2031 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 9,222 148,942 35,507 40,119 2,286 1,243 0,246 12,997 2 997,376 42 034 71,31
2032 0,977 0,482 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 9,222 158,165 26,285 30,896 1,760 1,243 0,195 12,421 2 996,800 42 034 71,29
2033 0,652 0,402 0,804 0,484 0,733 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 8,816 166,981 17,469 21,746 1,239 1,204 0,145 11,404 2 995,782 42 034 71,27
2034 0,000 0,000 0,201 0,323 0,550 0,448 0,443 1,714 1,500 1,637 6,816 173,797 10,653 13,878 0,791 1,063 0,096 8,766 2 993,144 42 034 71,21
2035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,187 0,259 1,285 1,500 1,637 4,868 178,665 5,785 7,971 0,454 0,859 0,059 6,239 2 990,618 42 034 71,15
2036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,875 1,637 2,512 181,176 3,273 4,361 0,248 0,554 0,032 3,346 2 987,724 42 034 71,08
2037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,637 1,637 182,813 1,637 2,455 0,140 0,418 0,018 2,212 2 986,591 42 034 71,05
2038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,637 1,637 184,450 0,000 0,818 0,047 0,383 0,009 2,075 2 986,454 42 034 71,05
2039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 184,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 984,378 42 034 71,00

Ensemble de la période 2013 à 2038 12,512 71,32

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,698 %, selon la décision D-2012-059 pour la demande R-3777-2011.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2009 -02 (Dossier R-3836-2013) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution à l ’atteinte du montant maximal 

Tableau 1.1.3 – 2.2 Impact tarifaire du projet sur 20 ans – analyse de sensibilité 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 312,224
Contribution estimée du Distributeur (M$) 126,469
Mise en service nette (M$) 185,755

2013-8 20,361
2013-10 10,115
2014-3 16,272
2014-8 10,188
2014-9 16,005
2015-5 9,098
2015-7 9,323
2015-9 36,861
2016-7 34,500
2018-12 23,031

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,553%
Entretien et exploitation3 1,4%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2013-8

Amortisse
ment       

2013-10

Amortisse
ment       

2014-3

Amortisse
ment       

2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-5

Amortisse
ment       

2015-7

Amortisse
ment       

2015-9

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2018-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur les 
services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2012 2 984,378 41 744 71,49
2013 0,339 0,084 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,424 0,424 30,053 10,090 0,661 0,048 0,000 1,133 2 985,511 41 816 71,40
2014 1,018 0,506 0,610 0,170 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,504 2,928 70,014 50,353 3,299 0,222 0,165 6,190 2 990,569 41 912 71,35
2015 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,265 0,194 0,461 0,000 0,000 4,567 7,495 120,729 89,237 5,847 0,473 0,385 11,273 2 995,652 42 034 71,27
2016 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 0,719 0,000 7,130 14,625 148,099 133,280 8,733 0,850 0,664 17,377 3 001,755 42 034 71,41
2017 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 0,000 8,136 22,761 139,963 144,031 9,438 1,017 0,815 19,406 3 003,784 42 034 71,46
2018 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 0,000 8,136 30,897 154,857 137,666 9,021 1,043 0,770 18,970 3 003,348 42 034 71,45
2019 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 9,288 40,185 145,570 150,214 9,843 1,332 0,852 21,314 3 005,693 42 034 71,51
2020 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 9,288 49,473 136,282 140,926 9,234 1,332 0,801 20,655 3 005,033 42 034 71,49
2021 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 9,288 58,760 126,994 131,638 8,626 1,332 0,750 19,995 3 004,373 42 034 71,48
2022 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 9,288 68,048 117,706 122,350 8,017 1,332 0,698 19,335 3 003,714 42 034 71,46
2023 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 9,288 77,336 108,419 113,063 7,409 1,332 0,647 18,676 3 003,054 42 034 71,44
2024 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 9,288 86,624 99,131 103,775 6,800 1,332 0,596 18,016 3 002,394 42 034 71,43
2025 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 9,288 95,911 89,843 94,487 6,191 1,332 0,545 17,356 3 001,735 42 034 71,41
2026 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 9,288 105,199 80,556 85,199 5,583 1,332 0,494 16,697 3 001,075 42 034 71,40
2027 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 9,288 114,487 71,268 75,912 4,974 1,332 0,443 16,037 3 000,415 42 034 71,38
2028 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 9,288 123,775 61,980 66,624 4,366 1,332 0,392 15,377 2 999,756 42 034 71,37
2029 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 9,288 133,062 52,692 57,336 3,757 1,332 0,341 14,718 2 999,096 42 034 71,35
2030 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 9,288 142,350 43,405 48,048 3,148 1,332 0,290 14,058 2 998,436 42 034 71,33
2031 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 9,288 151,638 34,117 38,761 2,540 1,332 0,239 13,398 2 997,777 42 034 71,32
2032 1,018 0,506 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 9,288 160,926 24,829 29,473 1,931 1,332 0,188 12,738 2 997,117 42 034 71,30
2033 0,679 0,421 0,814 0,509 0,800 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 8,864 169,790 15,965 20,260 1,328 1,284 0,137 11,612 2 995,991 42 034 71,28
2034 0,000 0,000 0,203 0,340 0,600 0,455 0,466 1,843 1,725 1,152 6,784 176,573 9,181 12,381 0,811 1,110 0,088 8,793 2 993,172 42 034 71,21
2035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,190 0,272 1,382 1,725 1,152 4,720 181,294 4,461 6,558 0,430 0,859 0,050 6,059 2 990,438 42 034 71,14
2036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,006 1,152 2,158 183,452 2,303 3,188 0,209 0,482 0,025 2,874 2 987,252 42 034 71,07
2037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,152 1,152 184,603 1,152 1,727 0,113 0,315 0,013 1,592 2 985,971 42 034 71,04
2038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,152 1,152 185,755 0,000 0,576 0,038 0,289 0,006 1,484 2 985,863 42 034 71,03

Ensemble de la période 2013 à 2038 13,274 71,34

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,698 %, selon la décision D-2012-059 pour la demande R-3777-2011.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2009 -02 (Dossier R-3836-2013) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution à l ’atteinte du montant maximal 

Tableau 1.1.3 – 2.3 Impact tarifaire du projet sur 40 ans 
Coût du projet (M$) 281,716
Contribution estimée du Distributeur (M$) 97,266
Mise en service nette (M$) 184,450

2013-8 19,549
2013-10 9,638
2014-3 16,071
2014-8 9,684
2014-9 14,660
2015-5 8,968
2015-7 8,867
2015-9 34,279
2016-7 30,000
2018-12 32,734

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,698%
Entretien et exploitation3 1,0%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années5 40

Années
Amortisse

ment       
2013-8

Amortisse
ment       

2013-10

Amortisse
ment       

2014-3

Amortisse
ment       

2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-5

Amortisse
ment       

2015-7

Amortisse
ment       

2015-9

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2018-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2012 2 984,378 41 744 71,49
2013 0,281 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,348 0,348 28,839 9,681 0,552 0,029 0,000 0,929 2 985,307 41 816 71,39
2014 0,842 0,402 0,578 0,133 0,127 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,083 2,430 67,171 48,547 2,766 0,135 0,159 5,143 2 989,521 41 912 71,33
2015 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,249 0,153 0,321 0,000 0,000 3,646 6,077 115,639 85,707 4,884 0,289 0,369 9,188 2 993,566 42 034 71,22
2016 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,313 0,000 5,314 11,390 140,325 126,913 7,231 0,518 0,636 13,699 2 998,078 42 034 71,33
2017 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,000 5,751 17,141 134,574 137,450 7,832 0,620 0,772 14,975 2 999,354 42 034 71,36
2018 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,000 5,751 22,892 161,557 134,217 7,648 0,647 0,740 14,786 2 999,164 42 034 71,35
2019 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 6,569 29,462 154,988 158,272 9,018 0,934 0,889 17,411 3 001,789 42 034 71,41
2020 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 6,569 36,031 148,418 151,703 8,644 0,934 0,852 17,000 3 001,379 42 034 71,40
2021 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 6,569 42,601 141,849 145,134 8,270 0,934 0,816 16,590 3 000,968 42 034 71,39
2022 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 6,569 49,170 135,279 138,564 7,895 0,934 0,780 16,179 3 000,558 42 034 71,38
2023 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 6,569 55,740 128,710 131,995 7,521 0,934 0,744 15,769 3 000,147 42 034 71,37
2024 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 6,569 62,309 122,140 125,425 7,147 0,934 0,708 15,359 2 999,737 42 034 71,36
2025 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 6,569 68,879 115,571 118,856 6,772 0,934 0,672 14,948 2 999,326 42 034 71,36
2026 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 6,569 75,448 109,002 112,286 6,398 0,934 0,636 14,538 2 998,916 42 034 71,35
2027 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 6,569 82,018 102,432 105,717 6,024 0,934 0,600 14,127 2 998,506 42 034 71,34
2028 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 6,569 88,587 95,863 99,147 5,649 0,934 0,563 13,717 2 998,095 42 034 71,33
2029 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 6,569 95,157 89,293 92,578 5,275 0,934 0,527 13,306 2 997,685 42 034 71,32
2030 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 6,569 101,726 82,724 86,008 4,901 0,934 0,491 12,896 2 997,274 42 034 71,31
2031 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 6,569 108,295 76,154 79,439 4,526 0,934 0,455 12,485 2 996,864 42 034 71,30
2032 0,842 0,402 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 6,569 114,865 69,585 72,870 4,152 0,934 0,419 12,075 2 996,453 42 034 71,29
2033 0,607 0,349 0,770 0,400 0,509 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 6,280 121,145 63,305 66,352 3,781 0,934 0,383 11,378 2 995,756 42 034 71,27
2034 0,135 0,080 0,218 0,295 0,438 0,427 0,367 1,284 0,750 0,818 4,811 125,956 58,494 60,778 3,463 0,934 0,348 9,557 2 993,935 42 034 71,23
2035 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,190 0,246 1,070 0,750 0,818 3,632 129,588 54,862 56,526 3,221 0,934 0,322 8,109 2 992,487 42 034 71,19
2036 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 132,241 52,209 53,536 3,050 0,934 0,302 6,940 2 991,318 42 034 71,16
2037 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 134,894 49,556 50,882 2,899 0,934 0,287 6,774 2 991,152 42 034 71,16
2038 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 137,547 46,903 48,229 2,748 0,934 0,273 6,608 2 990,987 42 034 71,16
2039 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 140,200 44,250 45,576 2,597 0,934 0,258 6,442 2 990,821 42 034 71,15
2040 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 142,853 41,597 42,923 2,446 0,934 0,243 6,277 2 990,655 42 034 71,15
2041 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 145,506 38,944 40,270 2,295 0,934 0,229 6,111 2 990,489 42 034 71,14
2042 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 148,159 36,291 37,617 2,143 0,934 0,214 5,945 2 990,324 42 034 71,14
2043 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 150,812 33,638 34,964 1,992 0,934 0,200 5,779 2 990,158 42 034 71,14
2044 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 153,465 30,985 32,311 1,841 0,934 0,185 5,614 2 989,992 42 034 71,13
2045 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 156,118 28,332 29,658 1,690 0,934 0,170 5,448 2 989,826 42 034 71,13
2046 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 158,771 25,679 27,005 1,539 0,934 0,156 5,282 2 989,660 42 034 71,13
2047 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 161,424 23,026 24,352 1,388 0,934 0,141 5,116 2 989,495 42 034 71,12
2048 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 164,077 20,373 21,699 1,236 0,934 0,127 4,951 2 989,329 42 034 71,12
2049 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 166,730 17,720 19,046 1,085 0,934 0,112 4,785 2 989,163 42 034 71,11
2050 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 169,383 15,067 16,393 0,934 0,934 0,097 4,619 2 988,997 42 034 71,11
2051 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 172,036 12,414 13,740 0,783 0,934 0,083 4,453 2 988,832 42 034 71,11
2052 0,135 0,080 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,653 174,689 9,761 11,087 0,632 0,934 0,068 4,288 2 988,666 42 034 71,10
2053 0,090 0,066 0,033 0,084 0,224 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,595 177,284 7,166 8,444 0,481 0,905 0,054 4,035 2 988,413 42 034 71,10
2054 0,000 0,000 0,008 0,056 0,168 0,022 0,076 0,430 0,750 0,818 2,329 179,613 4,837 5,971 0,340 0,799 0,039 3,508 2 987,886 42 034 71,08
2055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,044 0,323 0,750 0,818 1,944 181,557 2,893 3,817 0,217 0,646 0,027 2,834 2 987,213 42 034 71,07
2056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,438 0,818 1,256 182,813 1,637 2,180 0,124 0,416 0,016 1,812 2 986,191 42 034 71,04
2057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,818 0,818 183,631 0,818 1,228 0,070 0,314 0,009 1,211 2 985,590 42 034 71,03
2058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,818 0,818 184,450 0,000 0,409 0,023 0,288 0,005 1,134 2 985,512 42 034 71,03

Ensemble de la période 2013 à 2058 8,785 71,22

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,698 %, selon la décision D-2012-059 pour la demande R-3777-2011.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
5 Le nombres d'années pour les remboursements des postes de départ de 78,3 M$ est de 20 ans.  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2009 -02 (Dossier R-3836-2013) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution à l ’atteinte du montant maximal 

Tableau 1.1.3 – 2.4 Impact tarifaire du projet sur 40 ans – analyse de sensibilité  
Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 312,224
Contribution estimée du Distributeur (M$) 126,469
Mise en service nette (M$) 185,755

2013-8 20,361
2013-10 10,115
2014-3 16,272
2014-8 10,188
2014-9 16,005
2015-5 9,098
2015-7 9,323
2015-9 36,861
2016-7 34,500
2018-12 23,031

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,553%
Entretien et exploitation3 1,1%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années5 40

Années
Amortisse

ment       
2013-8

Amortisse
ment       

2013-10

Amortisse
ment       

2014-3

Amortisse
ment       

2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-5

Amortisse
ment       

2015-7

Amortisse
ment       

2015-9

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2018-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2012 2 984,378 41 744 71,49
2013 0,287 0,069 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,357 0,357 30,120 10,102 0,662 0,037 0,000 1,056 2 985,434 41 816 71,40
2014 0,862 0,414 0,581 0,138 0,136 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,131 2,488 70,454 50,570 3,314 0,173 0,166 5,784 2 990,162 41 912 71,34
2015 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,251 0,158 0,337 0,000 0,000 3,753 6,240 121,983 90,029 5,899 0,369 0,387 10,409 2 994,787 42 034 71,25
2016 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,359 0,000 5,523 11,763 150,960 135,242 8,862 0,663 0,671 15,719 3 000,098 42 034 71,37
2017 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,000 6,026 17,790 144,934 147,947 9,695 0,794 0,830 17,345 3 001,723 42 034 71,41
2018 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,000 6,026 23,816 161,939 143,692 9,416 0,814 0,797 17,054 3 001,432 42 034 71,41
2019 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 6,602 30,418 155,337 158,638 10,395 1,040 0,891 18,927 3 003,306 42 034 71,45
2020 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 6,602 37,020 148,734 152,035 9,962 1,040 0,854 18,459 3 002,837 42 034 71,44
2021 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 6,602 43,622 142,132 145,433 9,530 1,040 0,818 17,990 3 002,368 42 034 71,43
2022 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 6,602 50,224 135,530 138,831 9,097 1,040 0,782 17,521 3 001,899 42 034 71,42
2023 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 6,602 56,827 128,928 132,229 8,665 1,040 0,745 17,052 3 001,430 42 034 71,41
2024 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 6,602 63,429 122,326 125,627 8,232 1,040 0,709 16,583 3 000,961 42 034 71,39
2025 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 6,602 70,031 115,724 119,025 7,799 1,040 0,673 16,114 3 000,492 42 034 71,38
2026 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 6,602 76,633 109,122 112,423 7,367 1,040 0,636 15,645 3 000,023 42 034 71,37
2027 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 6,602 83,235 102,520 105,821 6,934 1,040 0,600 15,176 2 999,554 42 034 71,36
2028 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 6,602 89,837 95,918 99,219 6,502 1,040 0,564 14,707 2 999,086 42 034 71,35
2029 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 6,602 96,439 89,316 92,617 6,069 1,040 0,528 14,238 2 998,617 42 034 71,34
2030 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 6,602 103,041 82,714 86,015 5,636 1,040 0,491 13,769 2 998,148 42 034 71,33
2031 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 6,602 109,643 76,111 79,413 5,204 1,040 0,455 13,300 2 997,679 42 034 71,32
2032 0,862 0,414 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 6,602 116,245 69,509 72,810 4,771 1,040 0,419 12,831 2 997,210 42 034 71,30
2033 0,627 0,360 0,775 0,413 0,542 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 6,313 122,558 63,197 66,260 4,342 1,040 0,382 12,077 2 996,455 42 034 71,29
2034 0,156 0,091 0,223 0,307 0,471 0,430 0,379 1,348 0,863 0,576 4,844 127,402 58,353 60,654 3,974 1,040 0,348 10,205 2 994,584 42 034 71,24
2035 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,194 0,257 1,135 0,863 0,576 3,664 131,066 54,689 56,369 3,694 1,040 0,321 8,719 2 993,097 42 034 71,21
2036 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 133,752 52,003 53,346 3,496 1,040 0,301 7,522 2 991,900 42 034 71,18
2037 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 136,437 49,317 50,660 3,320 1,040 0,286 7,331 2 991,709 42 034 71,17
2038 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 139,123 46,632 47,975 3,144 1,040 0,271 7,140 2 991,519 42 034 71,17
2039 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 141,809 43,946 45,289 2,968 1,040 0,256 6,949 2 991,328 42 034 71,16
2040 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 144,494 41,261 42,603 2,792 1,040 0,242 6,759 2 991,137 42 034 71,16
2041 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 147,180 38,575 39,918 2,616 1,040 0,227 6,568 2 990,946 42 034 71,16
2042 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 149,865 35,889 37,232 2,440 1,040 0,212 6,377 2 990,756 42 034 71,15
2043 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 152,551 33,204 34,546 2,264 1,040 0,197 6,186 2 990,565 42 034 71,15
2044 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 155,237 30,518 31,861 2,088 1,040 0,183 5,996 2 990,374 42 034 71,14
2045 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 157,922 27,832 29,175 1,912 1,040 0,168 5,805 2 990,183 42 034 71,14
2046 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 160,608 25,147 26,489 1,736 1,040 0,153 5,614 2 989,993 42 034 71,13
2047 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 163,294 22,461 23,804 1,560 1,040 0,138 5,423 2 989,802 42 034 71,13
2048 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 165,979 19,775 21,118 1,384 1,040 0,124 5,233 2 989,611 42 034 71,12
2049 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 168,665 17,090 18,433 1,208 1,040 0,109 5,042 2 989,420 42 034 71,12
2050 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 171,351 14,404 15,747 1,032 1,040 0,094 4,851 2 989,230 42 034 71,11
2051 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 174,036 11,718 13,061 0,856 1,040 0,079 4,660 2 989,039 42 034 71,11
2052 0,156 0,091 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,686 176,722 9,033 10,376 0,680 1,040 0,064 4,470 2 988,848 42 034 71,11
2053 0,104 0,076 0,038 0,097 0,258 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,619 179,340 6,414 7,702 0,505 1,002 0,050 4,175 2 988,553 42 034 71,10
2054 0,000 0,000 0,010 0,064 0,193 0,025 0,087 0,495 0,863 0,576 2,313 181,653 4,101 5,222 0,342 0,867 0,035 3,557 2 987,935 42 034 71,08
2055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,051 0,371 0,863 0,576 1,871 183,524 2,230 3,110 0,204 0,670 0,023 2,767 2 987,146 42 034 71,07
2056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,503 0,576 1,079 184,603 1,152 1,594 0,104 0,376 0,012 1,572 2 985,951 42 034 71,04
2057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,576 0,576 185,179 0,576 0,864 0,057 0,246 0,006 0,884 2 985,263 42 034 71,02
2058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,576 0,576 185,755 0,000 0,288 0,019 0,225 0,003 0,823 2 985,202 42 034 71,02

Ensemble de la période 2013 à 2058 9,487 71,24

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,698 %, selon la décision D-2012-059 pour la demande R-3777-2011.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
5 Le nombres d'années pour les remboursements des postes de départ de 78,3 M$ est de 20 ans.  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2009 -02 (Dossier R-3836-2013) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon la valeur des mises 
en service 

Tableau 1.1.3 – 3.1 Impact tarifaire du projet sur 20 ans 
Coût du projet (M$) 281,716
Contribution estimée du Distributeur (M$) 97,266
Mise en service nette (M$) 184,450

2013-8 12,996
2013-10 6,382
2014-3 10,834
2014-8 6,405
2014-9 9,508
2015-5 6,040
2015-7 5,867
2015-9 22,416
2016-7 22,117
2018-12 81,885

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,698%
Entretien et exploitation3 1,3%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2013-8

Amortisse
ment       

2013-10

Amortisse
ment       

2014-3

Amortisse
ment       

2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-5

Amortisse
ment       

2015-7

Amortisse
ment       

2015-9

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2018-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2012 2 984,378 41 744 71,49
2013 0,217 0,053 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,270 0,270 19,108 6,423 0,366 -0,006 0,000 0,630 2 985,008 41 816 71,39
2014 0,650 0,319 0,406 0,107 0,119 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,601 1,871 44,255 32,152 1,832 -0,040 0,105 3,498 2 987,876 41 912 71,29
2015 0,650 0,319 0,542 0,320 0,475 0,176 0,122 0,280 0,000 0,000 2,885 4,755 75,693 56,298 3,208 -0,010 0,243 6,326 2 990,705 42 034 71,15
2016 0,650 0,319 0,542 0,320 0,475 0,302 0,293 1,121 0,461 0,000 4,483 9,239 93,326 83,783 4,774 0,113 0,416 9,786 2 994,164 42 034 71,23
2017 0,650 0,319 0,542 0,320 0,475 0,302 0,293 1,121 1,106 0,000 5,128 14,367 88,198 90,762 5,172 0,198 0,513 11,011 2 995,390 42 034 71,26
2018 0,650 0,319 0,542 0,320 0,475 0,302 0,293 1,121 1,106 0,000 5,128 19,495 164,955 91,933 5,238 0,285 0,485 11,137 2 995,515 42 034 71,26
2019 0,650 0,319 0,542 0,320 0,475 0,302 0,293 1,121 1,106 4,094 9,222 28,718 155,732 160,343 9,136 1,243 0,907 20,509 3 004,887 42 034 71,49
2020 0,650 0,319 0,542 0,320 0,475 0,302 0,293 1,121 1,106 4,094 9,222 37,940 146,510 151,121 8,611 1,243 0,857 19,933 3 004,311 42 034 71,47
2021 0,650 0,319 0,542 0,320 0,475 0,302 0,293 1,121 1,106 4,094 9,222 47,163 137,287 141,898 8,085 1,243 0,806 19,357 3 003,735 42 034 71,46
2022 0,650 0,319 0,542 0,320 0,475 0,302 0,293 1,121 1,106 4,094 9,222 56,385 128,065 132,676 7,560 1,243 0,755 18,780 3 003,159 42 034 71,45
2023 0,650 0,319 0,542 0,320 0,475 0,302 0,293 1,121 1,106 4,094 9,222 65,608 118,842 123,453 7,034 1,243 0,704 18,204 3 002,583 42 034 71,43
2024 0,650 0,319 0,542 0,320 0,475 0,302 0,293 1,121 1,106 4,094 9,222 74,830 109,620 114,231 6,509 1,243 0,654 17,628 3 002,006 42 034 71,42
2025 0,650 0,319 0,542 0,320 0,475 0,302 0,293 1,121 1,106 4,094 9,222 84,053 100,397 105,008 5,983 1,243 0,603 17,052 3 001,430 42 034 71,41
2026 0,650 0,319 0,542 0,320 0,475 0,302 0,293 1,121 1,106 4,094 9,222 93,275 91,175 95,786 5,458 1,243 0,552 16,476 3 000,854 42 034 71,39
2027 0,650 0,319 0,542 0,320 0,475 0,302 0,293 1,121 1,106 4,094 9,222 102,497 81,952 86,563 4,932 1,243 0,501 15,899 3 000,278 42 034 71,38
2028 0,650 0,319 0,542 0,320 0,475 0,302 0,293 1,121 1,106 4,094 9,222 111,720 72,730 77,341 4,407 1,243 0,451 15,323 2 999,702 42 034 71,36
2029 0,650 0,319 0,542 0,320 0,475 0,302 0,293 1,121 1,106 4,094 9,222 120,942 63,507 68,118 3,881 1,243 0,400 14,747 2 999,125 42 034 71,35
2030 0,650 0,319 0,542 0,320 0,475 0,302 0,293 1,121 1,106 4,094 9,222 130,165 54,285 58,896 3,356 1,243 0,349 14,171 2 998,549 42 034 71,34
2031 0,650 0,319 0,542 0,320 0,475 0,302 0,293 1,121 1,106 4,094 9,222 139,387 45,062 49,674 2,830 1,243 0,299 13,594 2 997,973 42 034 71,32
2032 0,650 0,319 0,542 0,320 0,475 0,302 0,293 1,121 1,106 4,094 9,222 148,610 35,840 40,451 2,305 1,243 0,248 13,018 2 997,397 42 034 71,31
2033 0,433 0,266 0,542 0,320 0,475 0,302 0,293 1,121 1,106 4,094 8,953 157,563 26,887 31,276 1,782 1,249 0,197 12,181 2 996,560 42 034 71,29
2034 0,000 0,000 0,135 0,213 0,357 0,302 0,293 1,121 1,106 4,094 7,622 165,184 19,265 22,955 1,308 1,283 0,148 10,361 2 994,739 42 034 71,25
2035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,126 0,171 0,841 1,106 4,094 6,338 171,522 12,928 15,933 0,908 1,253 0,106 8,604 2 992,983 42 034 71,20
2036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,645 4,094 4,739 176,261 8,188 10,434 0,595 1,130 0,071 6,535 2 990,914 42 034 71,15
2037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,094 4,094 180,355 4,094 6,141 0,350 1,045 0,045 5,534 2 989,912 42 034 71,13
2038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,094 4,094 184,450 0,000 2,047 0,117 0,958 0,023 5,191 2 989,570 42 034 71,12

Ensemble de la période 2013 à 2038 12,519 71,32

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,698 %, selon la décision D-2012-059 pour la demande R-3777-2011.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2009 -02 (Dossier R-3836-2013) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon la valeur des mises 
en service 

Tableau 1.1.3 – 3.2 Impact tarifaire du projet sur 20 ans – analyse de sensibilité 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 312,224
Contribution estimée du Distributeur (M$) 126,469
Mise en service nette (M$) 185,755

2013-8 11,841
2013-10 5,882
2014-3 9,463
2014-8 5,925
2014-9 9,308
2015-5 5,291
2015-7 5,421
2015-9 21,436
2016-7 24,250
2018-12 86,939

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,553%
Entretien et exploitation3 1,4%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2013-8

Amortisse
ment       

2013-10

Amortisse
ment       

2014-3

Amortisse
ment       

2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-5

Amortisse
ment       

2015-7

Amortisse
ment       

2015-9

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2018-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur les 
services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2012 2 984,378 41 744 71,49
2013 0,197 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,246 0,246 17,476 5,868 0,385 -0,015 0,000 0,616 2 984,994 41 816 71,38
2014 0,592 0,294 0,355 0,099 0,116 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,456 1,702 40,715 29,282 1,919 -0,085 0,096 3,386 2 987,764 41 912 71,29
2015 0,592 0,294 0,473 0,296 0,465 0,154 0,113 0,268 0,000 0,000 2,656 4,359 70,208 51,894 3,400 -0,076 0,224 6,205 2 990,583 42 034 71,15
2016 0,592 0,294 0,473 0,296 0,465 0,265 0,271 1,072 0,505 0,000 4,234 8,592 90,224 79,419 5,204 0,046 0,386 9,870 2 994,248 42 034 71,23
2017 0,592 0,294 0,473 0,296 0,465 0,265 0,271 1,072 1,212 0,000 4,941 13,533 85,283 87,753 5,750 0,143 0,496 11,331 2 995,709 42 034 71,27
2018 0,592 0,294 0,473 0,296 0,465 0,265 0,271 1,072 1,212 0,000 4,941 18,474 167,281 89,500 5,865 0,242 0,469 11,517 2 995,895 42 034 71,27
2019 0,592 0,294 0,473 0,296 0,465 0,265 0,271 1,072 1,212 4,347 9,288 27,761 157,993 162,637 10,657 1,332 0,920 22,197 3 006,575 42 034 71,53
2020 0,592 0,294 0,473 0,296 0,465 0,265 0,271 1,072 1,212 4,347 9,288 37,049 148,706 153,349 10,049 1,332 0,869 21,537 3 005,915 42 034 71,51
2021 0,592 0,294 0,473 0,296 0,465 0,265 0,271 1,072 1,212 4,347 9,288 46,337 139,418 144,062 9,440 1,332 0,818 20,877 3 005,256 42 034 71,50
2022 0,592 0,294 0,473 0,296 0,465 0,265 0,271 1,072 1,212 4,347 9,288 55,625 130,130 134,774 8,831 1,332 0,767 20,218 3 004,596 42 034 71,48
2023 0,592 0,294 0,473 0,296 0,465 0,265 0,271 1,072 1,212 4,347 9,288 64,912 120,842 125,486 8,223 1,332 0,716 19,558 3 003,936 42 034 71,46
2024 0,592 0,294 0,473 0,296 0,465 0,265 0,271 1,072 1,212 4,347 9,288 74,200 111,555 116,199 7,614 1,332 0,665 18,898 3 003,277 42 034 71,45
2025 0,592 0,294 0,473 0,296 0,465 0,265 0,271 1,072 1,212 4,347 9,288 83,488 102,267 106,911 7,006 1,332 0,614 18,239 3 002,617 42 034 71,43
2026 0,592 0,294 0,473 0,296 0,465 0,265 0,271 1,072 1,212 4,347 9,288 92,776 92,979 97,623 6,397 1,332 0,562 17,579 3 001,957 42 034 71,42
2027 0,592 0,294 0,473 0,296 0,465 0,265 0,271 1,072 1,212 4,347 9,288 102,063 83,691 88,335 5,788 1,332 0,511 16,919 3 001,298 42 034 71,40
2028 0,592 0,294 0,473 0,296 0,465 0,265 0,271 1,072 1,212 4,347 9,288 111,351 74,404 79,048 5,180 1,332 0,460 16,260 3 000,638 42 034 71,39
2029 0,592 0,294 0,473 0,296 0,465 0,265 0,271 1,072 1,212 4,347 9,288 120,639 65,116 69,760 4,571 1,332 0,409 15,600 2 999,978 42 034 71,37
2030 0,592 0,294 0,473 0,296 0,465 0,265 0,271 1,072 1,212 4,347 9,288 129,926 55,828 60,472 3,963 1,332 0,358 14,940 2 999,319 42 034 71,35
2031 0,592 0,294 0,473 0,296 0,465 0,265 0,271 1,072 1,212 4,347 9,288 139,214 46,541 51,184 3,354 1,332 0,307 14,281 2 998,659 42 034 71,34
2032 0,592 0,294 0,473 0,296 0,465 0,265 0,271 1,072 1,212 4,347 9,288 148,502 37,253 41,897 2,745 1,332 0,256 13,621 2 997,999 42 034 71,32
2033 0,395 0,245 0,473 0,296 0,465 0,265 0,271 1,072 1,212 4,347 9,041 157,543 28,211 32,653 2,140 1,347 0,205 12,733 2 997,111 42 034 71,30
2034 0,000 0,000 0,118 0,197 0,349 0,265 0,271 1,072 1,212 4,347 7,832 165,375 20,380 24,184 1,585 1,417 0,155 10,988 2 995,367 42 034 71,26
2035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,110 0,158 0,804 1,212 4,347 6,632 172,007 13,748 16,911 1,108 1,408 0,112 9,259 2 993,638 42 034 71,22
2036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,707 4,347 5,054 177,061 8,694 11,085 0,726 1,286 0,076 7,142 2 991,521 42 034 71,17
2037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,347 4,347 181,408 4,347 6,520 0,427 1,189 0,048 6,011 2 990,389 42 034 71,14
2038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,347 4,347 185,755 0,000 2,173 0,142 1,089 0,024 5,603 2 989,981 42 034 71,13

Ensemble de la période 2013 à 2038 13,284 71,34

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,698 %, selon la décision D-2012-059 pour la demande R-3777-2011.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2009 -02 (Dossier R-3836-2013) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon la valeur des mises 
en service 

Tableau 1.1.3 – 3.3 Impact tarifaire du projet sur 40 ans 
Coût du projet (M$) 281,716
Contribution estimée du Distributeur (M$) 97,266
Mise en service nette (M$) 184,450

2013-8 12,996
2013-10 6,382
2014-3 10,834
2014-8 6,405
2014-9 9,508
2015-5 6,040
2015-7 5,867
2015-9 22,416
2016-7 22,117
2018-12 81,885

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,698%
Entretien et exploitation3 1,0%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années5 40

Années
Amortisse

ment       
2013-8

Amortisse
ment       

2013-10

Amortisse
ment       

2014-3

Amortisse
ment       

2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-5

Amortisse
ment       

2015-7

Amortisse
ment       

2015-9

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2018-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2012 2 984,378 41 744 71,49
2013 0,226 0,053 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,280 0,280 19,099 6,422 0,366 -0,005 0,000 0,641 2 985,019 41 816 71,39
2014 0,678 0,321 0,479 0,106 0,095 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,680 1,959 44,167 32,103 1,829 -0,030 0,105 3,584 2 987,962 41 912 71,29
2015 0,678 0,321 0,639 0,318 0,380 0,206 0,122 0,247 0,000 0,000 2,911 4,871 75,578 56,191 3,202 -0,007 0,243 6,348 2 990,727 42 034 71,15
2016 0,678 0,321 0,639 0,318 0,380 0,353 0,292 0,987 0,230 0,000 4,200 9,070 93,494 83,747 4,772 0,085 0,416 9,472 2 993,850 42 034 71,22
2017 0,678 0,321 0,639 0,318 0,380 0,353 0,292 0,987 0,553 0,000 4,522 13,593 88,972 91,233 5,198 0,149 0,514 10,384 2 994,762 42 034 71,25
2018 0,678 0,321 0,639 0,318 0,380 0,353 0,292 0,987 0,553 0,000 4,522 18,115 166,335 93,010 5,300 0,214 0,489 10,526 2 994,904 42 034 71,25
2019 0,678 0,321 0,639 0,318 0,380 0,353 0,292 0,987 0,553 2,047 6,569 24,684 159,765 163,050 9,291 0,934 0,915 17,709 3 002,088 42 034 71,42
2020 0,678 0,321 0,639 0,318 0,380 0,353 0,292 0,987 0,553 2,047 6,569 31,254 153,196 156,480 8,916 0,934 0,879 17,299 3 001,677 42 034 71,41
2021 0,678 0,321 0,639 0,318 0,380 0,353 0,292 0,987 0,553 2,047 6,569 37,823 146,626 149,911 8,542 0,934 0,843 16,888 3 001,267 42 034 71,40
2022 0,678 0,321 0,639 0,318 0,380 0,353 0,292 0,987 0,553 2,047 6,569 44,393 140,057 143,342 8,168 0,934 0,806 16,478 3 000,856 42 034 71,39
2023 0,678 0,321 0,639 0,318 0,380 0,353 0,292 0,987 0,553 2,047 6,569 50,962 133,487 136,772 7,793 0,934 0,770 16,068 3 000,446 42 034 71,38
2024 0,678 0,321 0,639 0,318 0,380 0,353 0,292 0,987 0,553 2,047 6,569 57,532 126,918 130,203 7,419 0,934 0,734 15,657 3 000,035 42 034 71,37
2025 0,678 0,321 0,639 0,318 0,380 0,353 0,292 0,987 0,553 2,047 6,569 64,101 120,348 123,633 7,045 0,934 0,698 15,247 2 999,625 42 034 71,36
2026 0,678 0,321 0,639 0,318 0,380 0,353 0,292 0,987 0,553 2,047 6,569 70,671 113,779 117,064 6,670 0,934 0,662 14,836 2 999,215 42 034 71,35
2027 0,678 0,321 0,639 0,318 0,380 0,353 0,292 0,987 0,553 2,047 6,569 77,240 107,210 110,494 6,296 0,934 0,626 14,426 2 998,804 42 034 71,34
2028 0,678 0,321 0,639 0,318 0,380 0,353 0,292 0,987 0,553 2,047 6,569 83,810 100,640 103,925 5,922 0,934 0,590 14,015 2 998,394 42 034 71,33
2029 0,678 0,321 0,639 0,318 0,380 0,353 0,292 0,987 0,553 2,047 6,569 90,379 94,071 97,355 5,547 0,934 0,554 13,605 2 997,983 42 034 71,32
2030 0,678 0,321 0,639 0,318 0,380 0,353 0,292 0,987 0,553 2,047 6,569 96,949 87,501 90,786 5,173 0,934 0,517 13,194 2 997,573 42 034 71,31
2031 0,678 0,321 0,639 0,318 0,380 0,353 0,292 0,987 0,553 2,047 6,569 103,518 80,932 84,216 4,799 0,934 0,481 12,784 2 997,162 42 034 71,30
2032 0,678 0,321 0,639 0,318 0,380 0,353 0,292 0,987 0,553 2,047 6,569 110,087 74,362 77,647 4,424 0,934 0,445 12,373 2 996,752 42 034 71,29
2033 0,443 0,267 0,639 0,318 0,380 0,353 0,292 0,987 0,553 2,047 6,280 116,368 68,082 71,129 4,053 0,934 0,409 11,676 2 996,055 42 034 71,28
2034 -0,028 -0,002 0,087 0,213 0,309 0,353 0,292 0,987 0,553 2,047 4,811 121,178 63,271 65,556 3,735 0,934 0,374 9,855 2 994,234 42 034 71,23
2035 -0,028 -0,002 -0,098 0,002 0,096 0,117 0,171 0,774 0,553 2,047 3,632 124,810 59,639 61,303 3,493 0,934 0,348 8,407 2 992,786 42 034 71,20
2036 -0,028 -0,002 -0,098 0,002 0,096 -0,052 0,001 0,134 0,553 2,047 2,653 127,463 56,986 58,313 3,323 0,934 0,328 7,238 2 991,617 42 034 71,17
2037 -0,028 -0,002 -0,098 0,002 0,096 -0,052 0,001 0,134 0,553 2,047 2,653 130,116 54,333 55,660 3,172 0,934 0,313 7,072 2 991,451 42 034 71,17
2038 -0,028 -0,002 -0,098 0,002 0,096 -0,052 0,001 0,134 0,553 2,047 2,653 132,769 51,680 53,007 3,020 0,934 0,299 6,907 2 991,285 42 034 71,16
2039 -0,028 -0,002 -0,098 0,002 0,096 -0,052 0,001 0,134 0,553 2,047 2,653 135,422 49,027 50,354 2,869 0,934 0,284 6,741 2 991,119 42 034 71,16
2040 -0,028 -0,002 -0,098 0,002 0,096 -0,052 0,001 0,134 0,553 2,047 2,653 138,075 46,374 47,701 2,718 0,934 0,270 6,575 2 990,954 42 034 71,16
2041 -0,028 -0,002 -0,098 0,002 0,096 -0,052 0,001 0,134 0,553 2,047 2,653 140,728 43,721 45,048 2,567 0,934 0,255 6,409 2 990,788 42 034 71,15
2042 -0,028 -0,002 -0,098 0,002 0,096 -0,052 0,001 0,134 0,553 2,047 2,653 143,381 41,068 42,395 2,416 0,934 0,240 6,244 2 990,622 42 034 71,15
2043 -0,028 -0,002 -0,098 0,002 0,096 -0,052 0,001 0,134 0,553 2,047 2,653 146,034 38,415 39,742 2,264 0,934 0,226 6,078 2 990,456 42 034 71,14
2044 -0,028 -0,002 -0,098 0,002 0,096 -0,052 0,001 0,134 0,553 2,047 2,653 148,687 35,762 37,089 2,113 0,934 0,211 5,912 2 990,290 42 034 71,14
2045 -0,028 -0,002 -0,098 0,002 0,096 -0,052 0,001 0,134 0,553 2,047 2,653 151,340 33,109 34,436 1,962 0,934 0,197 5,746 2 990,125 42 034 71,14
2046 -0,028 -0,002 -0,098 0,002 0,096 -0,052 0,001 0,134 0,553 2,047 2,653 153,993 30,456 31,783 1,811 0,934 0,182 5,581 2 989,959 42 034 71,13
2047 -0,028 -0,002 -0,098 0,002 0,096 -0,052 0,001 0,134 0,553 2,047 2,653 156,647 27,803 29,130 1,660 0,934 0,168 5,415 2 989,793 42 034 71,13
2048 -0,028 -0,002 -0,098 0,002 0,096 -0,052 0,001 0,134 0,553 2,047 2,653 159,300 25,150 26,477 1,509 0,934 0,153 5,249 2 989,627 42 034 71,12
2049 -0,028 -0,002 -0,098 0,002 0,096 -0,052 0,001 0,134 0,553 2,047 2,653 161,953 22,497 23,824 1,357 0,934 0,138 5,083 2 989,462 42 034 71,12
2050 -0,028 -0,002 -0,098 0,002 0,096 -0,052 0,001 0,134 0,553 2,047 2,653 164,606 19,844 21,171 1,206 0,934 0,124 4,918 2 989,296 42 034 71,12
2051 -0,028 -0,002 -0,098 0,002 0,096 -0,052 0,001 0,134 0,553 2,047 2,653 167,259 17,191 18,518 1,055 0,934 0,109 4,752 2 989,130 42 034 71,11
2052 -0,028 -0,002 -0,098 0,002 0,096 -0,052 0,001 0,134 0,553 2,047 2,653 169,912 14,538 15,865 0,904 0,934 0,095 4,586 2 988,964 42 034 71,11
2053 -0,019 -0,002 -0,098 0,002 0,096 -0,052 0,001 0,134 0,553 2,047 2,663 172,574 11,875 13,210 0,753 0,939 0,080 4,435 2 988,813 42 034 71,10
2054 0,000 0,000 -0,024 0,001 0,072 -0,052 0,001 0,134 0,553 2,047 2,732 175,306 9,143 10,509 0,599 0,965 0,065 4,361 2 988,739 42 034 71,10
2055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,021 0,001 0,100 0,553 2,047 2,679 177,986 6,464 7,798 0,444 0,942 0,050 4,116 2 988,494 42 034 71,10
2056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,323 2,047 2,370 180,355 4,094 5,217 0,297 0,850 0,036 3,552 2 987,931 42 034 71,08
2057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,047 2,047 182,403 2,047 3,071 0,175 0,785 0,023 3,030 2 987,408 42 034 71,07
2058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,047 2,047 184,450 0,000 1,024 0,058 0,720 0,011 2,837 2 987,215 42 034 71,07

Ensemble de la période 2013 à 2058 8,789 71,22

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,698 %, selon la décision D-2012-059 pour la demande R-3777-2011.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
5 Le nombres d'années pour les remboursements des postes de départ de 78,3 M$ est de 20 ans.  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2009 -02 (Dossier R-3836-2013) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon la valeur des mises 
en service 

Tableau 1.1.3 – 3.4 Impact tarifaire du projet sur 40 ans – analyse de sensibilité  
Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 312,224
Contribution estimée du Distributeur (M$) 126,469
Mise en service nette (M$) 185,755

2013-8 11,841
2013-10 5,882
2014-3 9,463
2014-8 5,925
2014-9 9,308
2015-5 5,291
2015-7 5,421
2015-9 21,436
2016-7 24,250
2018-12 86,939

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,553%
Entretien et exploitation3 1,1%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années5 40

Années
Amortisse

ment       
2013-8

Amortisse
ment       

2013-10

Amortisse
ment       

2014-3

Amortisse
ment       

2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-5

Amortisse
ment       

2015-7

Amortisse
ment       

2015-9

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2018-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2012 2 984,378 41 744 71,49
2013 0,216 0,051 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,268 0,268 17,455 5,864 0,384 -0,012 0,000 0,640 2 985,019 41 816 71,39
2014 0,649 0,308 0,454 0,102 0,094 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,607 1,875 40,543 29,189 1,913 -0,066 0,096 3,550 2 987,928 41 912 71,29
2015 0,649 0,308 0,605 0,306 0,375 0,195 0,117 0,241 0,000 0,000 2,797 4,672 69,894 51,650 3,384 -0,059 0,223 6,345 2 990,724 42 034 71,15
2016 0,649 0,308 0,605 0,306 0,375 0,335 0,281 0,962 0,253 0,000 4,075 8,747 90,069 79,117 5,184 0,036 0,384 9,680 2 994,058 42 034 71,23
2017 0,649 0,308 0,605 0,306 0,375 0,335 0,281 0,962 0,606 0,000 4,429 13,176 85,640 87,854 5,757 0,112 0,495 10,793 2 995,171 42 034 71,26
2018 0,649 0,308 0,605 0,306 0,375 0,335 0,281 0,962 0,606 0,000 4,429 17,604 168,150 90,113 5,905 0,189 0,471 10,994 2 995,372 42 034 71,26
2019 0,649 0,308 0,605 0,306 0,375 0,335 0,281 0,962 0,606 2,173 6,602 24,206 161,548 164,849 10,802 1,040 0,925 19,369 3 003,747 42 034 71,46
2020 0,649 0,308 0,605 0,306 0,375 0,335 0,281 0,962 0,606 2,173 6,602 30,808 154,946 158,247 10,369 1,040 0,889 18,900 3 003,278 42 034 71,45
2021 0,649 0,308 0,605 0,306 0,375 0,335 0,281 0,962 0,606 2,173 6,602 37,411 148,344 151,645 9,937 1,040 0,852 18,431 3 002,809 42 034 71,44
2022 0,649 0,308 0,605 0,306 0,375 0,335 0,281 0,962 0,606 2,173 6,602 44,013 141,742 145,043 9,504 1,040 0,816 17,962 3 002,340 42 034 71,43
2023 0,649 0,308 0,605 0,306 0,375 0,335 0,281 0,962 0,606 2,173 6,602 50,615 135,140 138,441 9,072 1,040 0,780 17,493 3 001,871 42 034 71,42
2024 0,649 0,308 0,605 0,306 0,375 0,335 0,281 0,962 0,606 2,173 6,602 57,217 128,538 131,839 8,639 1,040 0,743 17,024 3 001,402 42 034 71,40
2025 0,649 0,308 0,605 0,306 0,375 0,335 0,281 0,962 0,606 2,173 6,602 63,819 121,936 125,237 8,206 1,040 0,707 16,555 3 000,934 42 034 71,39
2026 0,649 0,308 0,605 0,306 0,375 0,335 0,281 0,962 0,606 2,173 6,602 70,421 115,334 118,635 7,774 1,040 0,671 16,086 3 000,465 42 034 71,38
2027 0,649 0,308 0,605 0,306 0,375 0,335 0,281 0,962 0,606 2,173 6,602 77,023 108,732 112,033 7,341 1,040 0,634 15,617 2 999,996 42 034 71,37
2028 0,649 0,308 0,605 0,306 0,375 0,335 0,281 0,962 0,606 2,173 6,602 83,625 102,130 105,431 6,909 1,040 0,598 15,148 2 999,527 42 034 71,36
2029 0,649 0,308 0,605 0,306 0,375 0,335 0,281 0,962 0,606 2,173 6,602 90,227 95,527 98,829 6,476 1,040 0,562 14,679 2 999,058 42 034 71,35
2030 0,649 0,308 0,605 0,306 0,375 0,335 0,281 0,962 0,606 2,173 6,602 96,829 88,925 92,226 6,043 1,040 0,525 14,210 2 998,589 42 034 71,34
2031 0,649 0,308 0,605 0,306 0,375 0,335 0,281 0,962 0,606 2,173 6,602 103,431 82,323 85,624 5,611 1,040 0,489 13,742 2 998,120 42 034 71,33
2032 0,649 0,308 0,605 0,306 0,375 0,335 0,281 0,962 0,606 2,173 6,602 110,033 75,721 79,022 5,178 1,040 0,453 13,273 2 997,651 42 034 71,32
2033 0,414 0,255 0,605 0,306 0,375 0,335 0,281 0,962 0,606 2,173 6,313 116,346 69,409 72,472 4,749 1,040 0,416 12,518 2 996,896 42 034 71,30
2034 -0,057 -0,014 0,052 0,201 0,304 0,335 0,281 0,962 0,606 2,173 4,844 121,190 64,565 66,866 4,382 1,040 0,382 10,647 2 995,025 42 034 71,25
2035 -0,057 -0,014 -0,132 -0,010 0,090 0,099 0,160 0,749 0,606 2,173 3,664 124,854 60,901 62,581 4,101 1,040 0,355 9,160 2 993,538 42 034 71,22
2036 -0,057 -0,014 -0,132 -0,010 0,090 -0,070 -0,010 0,109 0,606 2,173 2,686 127,540 58,215 59,558 3,903 1,040 0,335 7,963 2 992,341 42 034 71,19
2037 -0,057 -0,014 -0,132 -0,010 0,090 -0,070 -0,010 0,109 0,606 2,173 2,686 130,225 55,529 56,872 3,727 1,040 0,320 7,772 2 992,151 42 034 71,18
2038 -0,057 -0,014 -0,132 -0,010 0,090 -0,070 -0,010 0,109 0,606 2,173 2,686 132,911 52,844 54,186 3,551 1,040 0,305 7,581 2 991,960 42 034 71,18
2039 -0,057 -0,014 -0,132 -0,010 0,090 -0,070 -0,010 0,109 0,606 2,173 2,686 135,597 50,158 51,501 3,375 1,040 0,291 7,391 2 991,769 42 034 71,18
2040 -0,057 -0,014 -0,132 -0,010 0,090 -0,070 -0,010 0,109 0,606 2,173 2,686 138,282 47,472 48,815 3,199 1,040 0,276 7,200 2 991,578 42 034 71,17
2041 -0,057 -0,014 -0,132 -0,010 0,090 -0,070 -0,010 0,109 0,606 2,173 2,686 140,968 44,787 46,130 3,023 1,040 0,261 7,009 2 991,388 42 034 71,17
2042 -0,057 -0,014 -0,132 -0,010 0,090 -0,070 -0,010 0,109 0,606 2,173 2,686 143,654 42,101 43,444 2,847 1,040 0,246 6,818 2 991,197 42 034 71,16
2043 -0,057 -0,014 -0,132 -0,010 0,090 -0,070 -0,010 0,109 0,606 2,173 2,686 146,339 39,415 40,758 2,671 1,040 0,232 6,628 2 991,006 42 034 71,16
2044 -0,057 -0,014 -0,132 -0,010 0,090 -0,070 -0,010 0,109 0,606 2,173 2,686 149,025 36,730 38,073 2,495 1,040 0,217 6,437 2 990,815 42 034 71,15
2045 -0,057 -0,014 -0,132 -0,010 0,090 -0,070 -0,010 0,109 0,606 2,173 2,686 151,711 34,044 35,387 2,319 1,040 0,202 6,246 2 990,625 42 034 71,15
2046 -0,057 -0,014 -0,132 -0,010 0,090 -0,070 -0,010 0,109 0,606 2,173 2,686 154,396 31,358 32,701 2,143 1,040 0,187 6,055 2 990,434 42 034 71,14
2047 -0,057 -0,014 -0,132 -0,010 0,090 -0,070 -0,010 0,109 0,606 2,173 2,686 157,082 28,673 30,016 1,967 1,040 0,172 5,865 2 990,243 42 034 71,14
2048 -0,057 -0,014 -0,132 -0,010 0,090 -0,070 -0,010 0,109 0,606 2,173 2,686 159,768 25,987 27,330 1,791 1,040 0,158 5,674 2 990,052 42 034 71,13
2049 -0,057 -0,014 -0,132 -0,010 0,090 -0,070 -0,010 0,109 0,606 2,173 2,686 162,453 23,301 24,644 1,615 1,040 0,143 5,483 2 989,862 42 034 71,13
2050 -0,057 -0,014 -0,132 -0,010 0,090 -0,070 -0,010 0,109 0,606 2,173 2,686 165,139 20,616 21,959 1,439 1,040 0,128 5,292 2 989,671 42 034 71,13
2051 -0,057 -0,014 -0,132 -0,010 0,090 -0,070 -0,010 0,109 0,606 2,173 2,686 167,824 17,930 19,273 1,263 1,040 0,113 5,102 2 989,480 42 034 71,12
2052 -0,057 -0,014 -0,132 -0,010 0,090 -0,070 -0,010 0,109 0,606 2,173 2,686 170,510 15,245 16,587 1,087 1,040 0,099 4,911 2 989,289 42 034 71,12
2053 -0,038 -0,012 -0,132 -0,010 0,090 -0,070 -0,010 0,109 0,606 2,173 2,707 173,217 12,537 13,898 0,911 1,051 0,084 4,753 2 989,131 42 034 71,11
2054 0,000 0,000 -0,033 -0,007 0,068 -0,070 -0,010 0,109 0,606 2,173 2,837 176,054 9,701 11,124 0,729 1,106 0,069 4,741 2 989,119 42 034 71,11
2055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,029 -0,006 0,082 0,606 2,173 2,826 178,881 6,874 8,287 0,543 1,099 0,053 4,522 2 988,900 42 034 71,11
2056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,354 2,173 2,527 181,408 4,347 5,542 0,363 1,004 0,038 3,932 2 988,310 42 034 71,09
2057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,173 2,173 183,581 2,173 3,260 0,214 0,928 0,024 3,339 2 987,717 42 034 71,08
2058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,173 2,173 185,755 0,000 1,087 0,071 0,850 0,012 3,107 2 987,486 42 034 71,07

Ensemble de la période 2013 à 2058 9,492 71,24

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,698 %, selon la décision D-2012-059 pour la demande R-3777-2011.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
5 Le nombres d'années pour les remboursements des postes de départ de 78,3 M$ est de 20 ans.  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2009 -02 (Dossier R-3836-2013) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon les MW 

Tableau 1.1.3 – 4.1 Impact tarifaire du projet sur 20 ans 
Coût du projet (M$) 281,716
Contribution estimée du Distributeur (M$) 97,266
Mise en service nette (M$) 184,450

2013-8 3,578
2013-10 1,585
2014-3 -0,436
2014-8 1,799
2014-9 6,607
2015-5 0,580
2015-7 0,614
2015-9 10,122
2016-7 30,000
2018-12 130,000

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,698%
Entretien et exploitation3 1,3%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2013-8

Amortisse
ment       

2013-10

Amortisse
ment       

2014-3

Amortisse
ment       

2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-5

Amortisse
ment       

2015-7

Amortisse
ment       

2015-9

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2018-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2012 2 984,378 41 744 71,49
2013 0,060 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 0,073 5,091 1,729 0,099 -0,072 0,000 0,100 2 984,478 41 816 71,37
2014 0,179 0,079 -0,016 0,030 0,083 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,354 0,427 12,707 7,339 0,418 -0,378 0,028 0,422 2 984,801 41 912 71,22
2015 0,179 0,079 -0,022 0,090 0,330 0,017 0,013 0,127 0,000 0,000 0,813 1,240 23,209 16,106 0,918 -0,563 0,070 1,237 2 985,616 42 034 71,03
2016 0,179 0,079 -0,022 0,090 0,330 0,029 0,031 0,506 0,625 0,000 1,847 3,088 51,362 36,300 2,068 -0,552 0,128 3,492 2 987,870 42 034 71,08
2017 0,179 0,079 -0,022 0,090 0,330 0,029 0,031 0,506 1,500 0,000 2,722 5,810 48,640 50,001 2,849 -0,416 0,282 5,438 2 989,817 42 034 71,13
2018 0,179 0,079 -0,022 0,090 0,330 0,029 0,031 0,506 1,500 0,000 2,722 8,533 175,917 57,278 3,264 -0,277 0,268 5,976 2 990,355 42 034 71,14
2019 0,179 0,079 -0,022 0,090 0,330 0,029 0,031 0,506 1,500 6,500 9,222 17,755 166,695 171,306 9,761 1,243 0,968 21,194 3 005,572 42 034 71,50
2020 0,179 0,079 -0,022 0,090 0,330 0,029 0,031 0,506 1,500 6,500 9,222 26,978 157,472 162,083 9,236 1,243 0,917 20,618 3 004,996 42 034 71,49
2021 0,179 0,079 -0,022 0,090 0,330 0,029 0,031 0,506 1,500 6,500 9,222 36,200 148,250 152,861 8,710 1,243 0,866 20,042 3 004,420 42 034 71,48
2022 0,179 0,079 -0,022 0,090 0,330 0,029 0,031 0,506 1,500 6,500 9,222 45,423 139,027 143,638 8,185 1,243 0,815 19,465 3 003,844 42 034 71,46
2023 0,179 0,079 -0,022 0,090 0,330 0,029 0,031 0,506 1,500 6,500 9,222 54,645 129,805 134,416 7,659 1,243 0,765 18,889 3 003,268 42 034 71,45
2024 0,179 0,079 -0,022 0,090 0,330 0,029 0,031 0,506 1,500 6,500 9,222 63,868 120,582 125,193 7,134 1,243 0,714 18,313 3 002,691 42 034 71,44
2025 0,179 0,079 -0,022 0,090 0,330 0,029 0,031 0,506 1,500 6,500 9,222 73,090 111,360 115,971 6,608 1,243 0,663 17,737 3 002,115 42 034 71,42
2026 0,179 0,079 -0,022 0,090 0,330 0,029 0,031 0,506 1,500 6,500 9,222 82,313 102,137 106,748 6,083 1,243 0,612 17,160 3 001,539 42 034 71,41
2027 0,179 0,079 -0,022 0,090 0,330 0,029 0,031 0,506 1,500 6,500 9,222 91,535 92,915 97,526 5,557 1,243 0,562 16,584 3 000,963 42 034 71,39
2028 0,179 0,079 -0,022 0,090 0,330 0,029 0,031 0,506 1,500 6,500 9,222 100,757 83,692 88,303 5,032 1,243 0,511 16,008 3 000,386 42 034 71,38
2029 0,179 0,079 -0,022 0,090 0,330 0,029 0,031 0,506 1,500 6,500 9,222 109,980 74,470 79,081 4,506 1,243 0,460 15,432 2 999,810 42 034 71,37
2030 0,179 0,079 -0,022 0,090 0,330 0,029 0,031 0,506 1,500 6,500 9,222 119,202 65,247 69,858 3,981 1,243 0,410 14,856 2 999,234 42 034 71,35
2031 0,179 0,079 -0,022 0,090 0,330 0,029 0,031 0,506 1,500 6,500 9,222 128,425 56,025 60,636 3,455 1,243 0,359 14,279 2 998,658 42 034 71,34
2032 0,179 0,079 -0,022 0,090 0,330 0,029 0,031 0,506 1,500 6,500 9,222 137,647 46,802 51,413 2,930 1,243 0,308 13,703 2 998,082 42 034 71,33
2033 0,119 0,066 -0,022 0,090 0,330 0,029 0,031 0,506 1,500 6,500 9,150 146,797 37,653 42,204 2,405 1,315 0,257 13,126 2 997,505 42 034 71,31
2034 0,000 0,000 -0,005 0,060 0,248 0,029 0,031 0,506 1,500 6,500 8,868 155,665 28,785 33,183 1,891 1,621 0,207 12,587 2 996,966 42 034 71,30
2035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,012 0,018 0,380 1,500 6,500 8,410 164,075 20,375 24,529 1,398 1,806 0,158 11,772 2 996,150 42 034 71,28
2036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,875 6,500 7,375 171,450 13,000 16,519 0,941 1,795 0,112 10,223 2 994,601 42 034 71,24
2037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,500 6,500 177,950 6,500 9,750 0,556 1,659 0,072 8,786 2 993,164 42 034 71,21
2038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,500 6,500 184,450 0,000 3,250 0,185 1,520 0,036 8,241 2 992,620 42 034 71,20

Ensemble de la période 2013 à 2038 12,526 71,32

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,698 %, selon la décision D-2012-059 pour la demande R-3777-2011.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2009 -02 (Dossier R-3836-2013) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon les MW 

Tableau 1.1.3 – 4.2 Impact tarifaire du projet sur 20 ans – analyse de sensibilité 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 312,224
Contribution estimée du Distributeur (M$) 126,469
Mise en service nette (M$) 185,755

2013-8 -0,404
2013-10 -0,355
2014-3 -5,192
2014-8 -0,064
2014-9 5,535
2015-5 -1,808
2015-7 -1,409
2015-9 5,451
2016-7 34,500
2018-12 149,500

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,553%
Entretien et exploitation3 1,4%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2013-8

Amortisse
ment       

2013-10

Amortisse
ment       

2014-3

Amortisse
ment       

2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-5

Amortisse
ment       

2015-7

Amortisse
ment       

2015-9

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2018-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur les 
services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2012 2 984,378 41 744 71,49
2013 -0,007 -0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,010 -0,010 -0,750 -0,236 -0,015 -0,106 0,000 -0,131 2 984,247 41 816 71,37
2014 -0,020 -0,018 -0,195 -0,001 0,069 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,165 -0,174 -0,305 -2,981 -0,195 -0,556 -0,004 -0,920 2 983,458 41 912 71,18
2015 -0,020 -0,018 -0,260 -0,003 0,277 -0,053 -0,029 0,068 0,000 0,000 -0,038 -0,212 1,967 -0,366 -0,024 -0,846 -0,002 -0,910 2 983,468 42 034 70,98
2016 -0,020 -0,018 -0,260 -0,003 0,277 -0,090 -0,070 0,273 0,719 0,000 0,806 0,594 35,660 17,680 1,159 -0,879 0,011 1,096 2 985,475 42 034 71,03
2017 -0,020 -0,018 -0,260 -0,003 0,277 -0,090 -0,070 0,273 1,725 0,000 1,813 2,407 33,848 34,754 2,277 -0,712 0,196 3,574 2 987,953 42 034 71,08
2018 -0,020 -0,018 -0,260 -0,003 0,277 -0,090 -0,070 0,273 1,725 0,000 1,813 4,220 181,535 44,441 2,912 -0,542 0,186 4,369 2 988,748 42 034 71,10
2019 -0,020 -0,018 -0,260 -0,003 0,277 -0,090 -0,070 0,273 1,725 7,475 9,288 13,508 172,247 176,891 11,591 1,332 0,998 23,209 3 007,588 42 034 71,55
2020 -0,020 -0,018 -0,260 -0,003 0,277 -0,090 -0,070 0,273 1,725 7,475 9,288 22,795 162,959 167,603 10,983 1,332 0,947 22,549 3 006,928 42 034 71,54
2021 -0,020 -0,018 -0,260 -0,003 0,277 -0,090 -0,070 0,273 1,725 7,475 9,288 32,083 153,672 158,316 10,374 1,332 0,896 21,890 3 006,268 42 034 71,52
2022 -0,020 -0,018 -0,260 -0,003 0,277 -0,090 -0,070 0,273 1,725 7,475 9,288 41,371 144,384 149,028 9,765 1,332 0,845 21,230 3 005,609 42 034 71,50
2023 -0,020 -0,018 -0,260 -0,003 0,277 -0,090 -0,070 0,273 1,725 7,475 9,288 50,658 135,096 139,740 9,157 1,332 0,794 20,570 3 004,949 42 034 71,49
2024 -0,020 -0,018 -0,260 -0,003 0,277 -0,090 -0,070 0,273 1,725 7,475 9,288 59,946 125,808 130,452 8,548 1,332 0,743 19,911 3 004,289 42 034 71,47
2025 -0,020 -0,018 -0,260 -0,003 0,277 -0,090 -0,070 0,273 1,725 7,475 9,288 69,234 116,521 121,165 7,940 1,332 0,692 19,251 3 003,629 42 034 71,46
2026 -0,020 -0,018 -0,260 -0,003 0,277 -0,090 -0,070 0,273 1,725 7,475 9,288 78,522 107,233 111,877 7,331 1,332 0,641 18,591 3 002,970 42 034 71,44
2027 -0,020 -0,018 -0,260 -0,003 0,277 -0,090 -0,070 0,273 1,725 7,475 9,288 87,809 97,945 102,589 6,722 1,332 0,590 17,932 3 002,310 42 034 71,43
2028 -0,020 -0,018 -0,260 -0,003 0,277 -0,090 -0,070 0,273 1,725 7,475 9,288 97,097 88,658 93,301 6,114 1,332 0,539 17,272 3 001,650 42 034 71,41
2029 -0,020 -0,018 -0,260 -0,003 0,277 -0,090 -0,070 0,273 1,725 7,475 9,288 106,385 79,370 84,014 5,505 1,332 0,488 16,612 3 000,991 42 034 71,39
2030 -0,020 -0,018 -0,260 -0,003 0,277 -0,090 -0,070 0,273 1,725 7,475 9,288 115,673 70,082 74,726 4,897 1,332 0,437 15,953 3 000,331 42 034 71,38
2031 -0,020 -0,018 -0,260 -0,003 0,277 -0,090 -0,070 0,273 1,725 7,475 9,288 124,960 60,794 65,438 4,288 1,332 0,385 15,293 2 999,671 42 034 71,36
2032 -0,020 -0,018 -0,260 -0,003 0,277 -0,090 -0,070 0,273 1,725 7,475 9,288 134,248 51,507 56,150 3,679 1,332 0,334 14,633 2 999,012 42 034 71,35
2033 -0,013 -0,015 -0,260 -0,003 0,277 -0,090 -0,070 0,273 1,725 7,475 9,297 143,546 42,209 46,861 3,071 1,438 0,283 14,089 2 998,468 42 034 71,33
2034 0,000 0,000 -0,065 -0,002 0,208 -0,090 -0,070 0,273 1,725 7,475 9,452 152,998 32,757 37,482 2,456 1,888 0,232 14,028 2 998,407 42 034 71,33
2035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,038 -0,041 0,204 1,725 7,475 9,326 162,323 23,431 28,089 1,841 2,178 0,180 13,525 2 997,903 42 034 71,32
2036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,006 7,475 8,481 170,805 14,950 18,997 1,245 2,211 0,129 12,066 2 996,445 42 034 71,29
2037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,475 7,475 178,280 7,475 11,213 0,735 2,044 0,082 10,336 2 994,714 42 034 71,25
2038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,475 7,475 185,755 0,000 3,738 0,245 1,873 0,041 9,635 2 994,013 42 034 71,23

Ensemble de la période 2013 à 2038 13,294 71,34

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,698 %, selon la décision D-2012-059 pour la demande R-3777-2011.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2009 -02 (Dossier R-3836-2013) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon les MW 

Tableau 1.1.3 – 4.3 Impact tarifaire du projet sur 40 ans 

Coût du projet (M$) 281,716
Contribution estimée du Distributeur (M$) 97,266
Mise en service nette (M$) 184,450

2013-8 3,578
2013-10 1,585
2014-3 -0,436
2014-8 1,799
2014-9 6,607
2015-5 0,580
2015-7 0,614
2015-9 10,122
2016-7 30,000
2018-12 130,000

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,698%
Entretien et exploitation3 1,0%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années5 40

Années
Amortisse

ment       
2013-8

Amortisse
ment       

2013-10

Amortisse
ment       

2014-3

Amortisse
ment       

2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-5

Amortisse
ment       

2015-7

Amortisse
ment       

2015-9

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2018-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2012 2 984,378 41 744 71,49
2013 0,148 0,034 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,181 0,181 4,983 1,710 0,097 -0,054 0,000 0,225 2 984,603 41 816 71,38
2014 0,443 0,201 0,268 0,068 0,077 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,056 1,238 11,897 6,922 0,394 -0,284 0,027 1,194 2 985,572 41 912 71,23
2015 0,443 0,201 0,357 0,203 0,307 0,127 0,067 0,170 0,000 0,000 1,875 3,113 21,337 14,815 0,844 -0,423 0,065 2,362 2 986,740 42 034 71,06
2016 0,443 0,201 0,357 0,203 0,307 0,217 0,161 0,680 0,313 0,000 2,882 5,995 48,455 33,826 1,927 -0,415 0,117 4,512 2 988,890 42 034 71,11
2017 0,443 0,201 0,357 0,203 0,307 0,217 0,161 0,680 0,750 0,000 3,319 9,314 45,135 46,795 2,666 -0,312 0,267 5,940 2 990,318 42 034 71,14
2018 0,443 0,201 0,357 0,203 0,307 0,217 0,161 0,680 0,750 0,000 3,319 12,634 171,816 53,476 3,047 -0,209 0,248 6,406 2 990,785 42 034 71,15
2019 0,443 0,201 0,357 0,203 0,307 0,217 0,161 0,680 0,750 3,250 6,569 19,203 165,246 168,531 9,603 0,934 0,945 18,052 3 002,430 42 034 71,43
2020 0,443 0,201 0,357 0,203 0,307 0,217 0,161 0,680 0,750 3,250 6,569 25,773 158,677 161,962 9,229 0,934 0,909 17,641 3 002,020 42 034 71,42
2021 0,443 0,201 0,357 0,203 0,307 0,217 0,161 0,680 0,750 3,250 6,569 32,342 152,108 155,392 8,854 0,934 0,873 17,231 3 001,609 42 034 71,41
2022 0,443 0,201 0,357 0,203 0,307 0,217 0,161 0,680 0,750 3,250 6,569 38,912 145,538 148,823 8,480 0,934 0,837 16,820 3 001,199 42 034 71,40
2023 0,443 0,201 0,357 0,203 0,307 0,217 0,161 0,680 0,750 3,250 6,569 45,481 138,969 142,253 8,106 0,934 0,800 16,410 3 000,788 42 034 71,39
2024 0,443 0,201 0,357 0,203 0,307 0,217 0,161 0,680 0,750 3,250 6,569 52,051 132,399 135,684 7,731 0,934 0,764 16,000 3 000,378 42 034 71,38
2025 0,443 0,201 0,357 0,203 0,307 0,217 0,161 0,680 0,750 3,250 6,569 58,620 125,830 129,114 7,357 0,934 0,728 15,589 2 999,967 42 034 71,37
2026 0,443 0,201 0,357 0,203 0,307 0,217 0,161 0,680 0,750 3,250 6,569 65,189 119,260 122,545 6,983 0,934 0,692 15,179 2 999,557 42 034 71,36
2027 0,443 0,201 0,357 0,203 0,307 0,217 0,161 0,680 0,750 3,250 6,569 71,759 112,691 115,975 6,608 0,934 0,656 14,768 2 999,147 42 034 71,35
2028 0,443 0,201 0,357 0,203 0,307 0,217 0,161 0,680 0,750 3,250 6,569 78,328 106,121 109,406 6,234 0,934 0,620 14,358 2 998,736 42 034 71,34
2029 0,443 0,201 0,357 0,203 0,307 0,217 0,161 0,680 0,750 3,250 6,569 84,898 99,552 102,837 5,860 0,934 0,584 13,947 2 998,326 42 034 71,33
2030 0,443 0,201 0,357 0,203 0,307 0,217 0,161 0,680 0,750 3,250 6,569 91,467 92,982 96,267 5,485 0,934 0,548 13,537 2 997,915 42 034 71,32
2031 0,443 0,201 0,357 0,203 0,307 0,217 0,161 0,680 0,750 3,250 6,569 98,037 86,413 89,698 5,111 0,934 0,511 13,126 2 997,505 42 034 71,31
2032 0,443 0,201 0,357 0,203 0,307 0,217 0,161 0,680 0,750 3,250 6,569 104,606 79,843 83,128 4,737 0,934 0,475 12,716 2 997,094 42 034 71,30
2033 0,207 0,147 0,357 0,203 0,307 0,217 0,161 0,680 0,750 3,250 6,280 110,886 73,563 76,610 4,365 0,934 0,439 12,019 2 996,397 42 034 71,29
2034 -0,264 -0,122 -0,195 0,098 0,236 0,217 0,161 0,680 0,750 3,250 4,811 115,697 68,752 71,037 4,048 0,934 0,405 10,198 2 994,576 42 034 71,24
2035 -0,264 -0,122 -0,379 -0,113 0,023 -0,019 0,040 0,466 0,750 3,250 3,632 119,329 65,121 66,785 3,805 0,934 0,378 8,750 2 993,128 42 034 71,21
2036 -0,264 -0,122 -0,379 -0,113 0,023 -0,188 -0,130 -0,174 0,750 3,250 2,653 121,982 62,468 63,794 3,635 0,934 0,358 7,581 2 991,959 42 034 71,18
2037 -0,264 -0,122 -0,379 -0,113 0,023 -0,188 -0,130 -0,174 0,750 3,250 2,653 124,635 59,815 61,141 3,484 0,934 0,344 7,415 2 991,793 42 034 71,18
2038 -0,264 -0,122 -0,379 -0,113 0,023 -0,188 -0,130 -0,174 0,750 3,250 2,653 127,288 57,162 58,488 3,333 0,934 0,329 7,249 2 991,628 42 034 71,17
2039 -0,264 -0,122 -0,379 -0,113 0,023 -0,188 -0,130 -0,174 0,750 3,250 2,653 129,941 54,509 55,835 3,181 0,934 0,314 7,083 2 991,462 42 034 71,17
2040 -0,264 -0,122 -0,379 -0,113 0,023 -0,188 -0,130 -0,174 0,750 3,250 2,653 132,594 51,856 53,182 3,030 0,934 0,300 6,918 2 991,296 42 034 71,16
2041 -0,264 -0,122 -0,379 -0,113 0,023 -0,188 -0,130 -0,174 0,750 3,250 2,653 135,247 49,203 50,529 2,879 0,934 0,285 6,752 2 991,130 42 034 71,16
2042 -0,264 -0,122 -0,379 -0,113 0,023 -0,188 -0,130 -0,174 0,750 3,250 2,653 137,900 46,550 47,876 2,728 0,934 0,271 6,586 2 990,964 42 034 71,16
2043 -0,264 -0,122 -0,379 -0,113 0,023 -0,188 -0,130 -0,174 0,750 3,250 2,653 140,553 43,897 45,223 2,577 0,934 0,256 6,420 2 990,799 42 034 71,15
2044 -0,264 -0,122 -0,379 -0,113 0,023 -0,188 -0,130 -0,174 0,750 3,250 2,653 143,206 41,243 42,570 2,426 0,934 0,241 6,255 2 990,633 42 034 71,15
2045 -0,264 -0,122 -0,379 -0,113 0,023 -0,188 -0,130 -0,174 0,750 3,250 2,653 145,859 38,590 39,917 2,274 0,934 0,227 6,089 2 990,467 42 034 71,14
2046 -0,264 -0,122 -0,379 -0,113 0,023 -0,188 -0,130 -0,174 0,750 3,250 2,653 148,512 35,937 37,264 2,123 0,934 0,212 5,923 2 990,301 42 034 71,14
2047 -0,264 -0,122 -0,379 -0,113 0,023 -0,188 -0,130 -0,174 0,750 3,250 2,653 151,165 33,284 34,611 1,972 0,934 0,198 5,757 2 990,136 42 034 71,14
2048 -0,264 -0,122 -0,379 -0,113 0,023 -0,188 -0,130 -0,174 0,750 3,250 2,653 153,818 30,631 31,958 1,821 0,934 0,183 5,592 2 989,970 42 034 71,13
2049 -0,264 -0,122 -0,379 -0,113 0,023 -0,188 -0,130 -0,174 0,750 3,250 2,653 156,471 27,978 29,305 1,670 0,934 0,168 5,426 2 989,804 42 034 71,13
2050 -0,264 -0,122 -0,379 -0,113 0,023 -0,188 -0,130 -0,174 0,750 3,250 2,653 159,124 25,325 26,652 1,519 0,934 0,154 5,260 2 989,638 42 034 71,12
2051 -0,264 -0,122 -0,379 -0,113 0,023 -0,188 -0,130 -0,174 0,750 3,250 2,653 161,777 22,672 23,999 1,367 0,934 0,139 5,094 2 989,473 42 034 71,12
2052 -0,264 -0,122 -0,379 -0,113 0,023 -0,188 -0,130 -0,174 0,750 3,250 2,653 164,430 20,019 21,346 1,216 0,934 0,125 4,928 2 989,307 42 034 71,12
2053 -0,176 -0,101 -0,379 -0,113 0,023 -0,188 -0,130 -0,174 0,750 3,250 2,761 167,192 17,258 18,674 1,064 0,988 0,110 4,924 2 989,302 42 034 71,12
2054 0,000 0,000 -0,095 -0,075 0,017 -0,188 -0,130 -0,174 0,750 3,250 3,355 170,547 13,903 15,623 0,890 1,219 0,095 5,559 2 989,937 42 034 71,13
2055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,078 -0,076 -0,130 0,750 3,250 3,715 174,262 10,188 12,096 0,689 1,358 0,076 5,839 2 990,217 42 034 71,14
2056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,438 3,250 3,688 177,950 6,500 8,260 0,471 1,349 0,056 5,563 2 989,942 42 034 71,13
2057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,250 3,250 181,200 3,250 4,875 0,278 1,247 0,036 4,810 2 989,189 42 034 71,11
2058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,250 3,250 184,450 0,000 1,625 0,093 1,143 0,018 4,504 2 988,882 42 034 71,11

Ensemble de la période 2013 à 2058 8,794 71,22

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,698 %, selon la décision D-2012-059 pour la demande R-3777-2011.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
5 Le nombres d'années pour les remboursements des postes de départ de 78,3 M$ est de 20 ans.  

 



 Demande R-3888-2014 

 

Original : 2015-01-22 HQT-4, Document 1.2 
 Page 60 de 76 

Annexe 1 – Intégration de l’appel d’offres A/O 2009 -02 (Dossier R-3836-2013) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon les MW 

Tableau 1.1.3 – 4.4 Impact tarifaire du projet sur 40 ans – analyse de sensibilité  
Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 312,224
Contribution estimée du Distributeur (M$) 126,469
Mise en service nette (M$) 185,755

2013-8 -0,404
2013-10 -0,355
2014-3 -5,192
2014-8 -0,064
2014-9 5,535
2015-5 -1,808
2015-7 -1,409
2015-9 5,451
2016-7 34,500
2018-12 149,500

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,553%
Entretien et exploitation3 1,1%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années5 40

Années
Amortisse

ment       
2013-8

Amortisse
ment       

2013-10

Amortisse
ment       

2014-3

Amortisse
ment       

2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-5

Amortisse
ment       

2015-7

Amortisse
ment       

2015-9

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2018-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2012 2 984,378 41 744 71,49
2013 0,114 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,140 0,140 -0,899 -0,262 -0,017 -0,083 0,000 0,040 2 984,418 41 816 71,37
2014 0,343 0,153 0,179 0,052 0,070 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,797 0,937 -1,416 -3,552 -0,233 -0,434 -0,005 0,125 2 984,504 41 912 71,21
2015 0,343 0,153 0,239 0,156 0,281 0,092 0,046 0,141 0,000 0,000 1,450 2,387 -0,632 -2,148 -0,141 -0,661 -0,008 0,641 2 985,019 42 034 71,01
2016 0,343 0,153 0,239 0,156 0,281 0,157 0,111 0,563 0,359 0,000 2,361 4,748 31,506 14,207 0,931 -0,686 -0,003 2,602 2 986,981 42 034 71,06
2017 0,343 0,153 0,239 0,156 0,281 0,157 0,111 0,563 0,863 0,000 2,865 7,613 28,642 30,074 1,971 -0,556 0,173 4,453 2 988,831 42 034 71,11
2018 0,343 0,153 0,239 0,156 0,281 0,157 0,111 0,563 0,863 0,000 2,865 10,477 175,277 38,710 2,537 -0,423 0,158 5,136 2 989,514 42 034 71,12
2019 0,343 0,153 0,239 0,156 0,281 0,157 0,111 0,563 0,863 3,738 6,602 17,079 168,675 171,976 11,269 1,040 0,964 19,875 3 004,253 42 034 71,47
2020 0,343 0,153 0,239 0,156 0,281 0,157 0,111 0,563 0,863 3,738 6,602 23,682 162,073 165,374 10,836 1,040 0,928 19,406 3 003,784 42 034 71,46
2021 0,343 0,153 0,239 0,156 0,281 0,157 0,111 0,563 0,863 3,738 6,602 30,284 155,471 158,772 10,404 1,040 0,891 18,937 3 003,315 42 034 71,45
2022 0,343 0,153 0,239 0,156 0,281 0,157 0,111 0,563 0,863 3,738 6,602 36,886 148,869 152,170 9,971 1,040 0,855 18,468 3 002,846 42 034 71,44
2023 0,343 0,153 0,239 0,156 0,281 0,157 0,111 0,563 0,863 3,738 6,602 43,488 142,267 145,568 9,539 1,040 0,819 17,999 3 002,378 42 034 71,43
2024 0,343 0,153 0,239 0,156 0,281 0,157 0,111 0,563 0,863 3,738 6,602 50,090 135,665 138,966 9,106 1,040 0,782 17,530 3 001,909 42 034 71,42
2025 0,343 0,153 0,239 0,156 0,281 0,157 0,111 0,563 0,863 3,738 6,602 56,692 129,063 132,364 8,673 1,040 0,746 17,061 3 001,440 42 034 71,41
2026 0,343 0,153 0,239 0,156 0,281 0,157 0,111 0,563 0,863 3,738 6,602 63,294 122,461 125,762 8,241 1,040 0,710 16,592 3 000,971 42 034 71,39
2027 0,343 0,153 0,239 0,156 0,281 0,157 0,111 0,563 0,863 3,738 6,602 69,896 115,859 119,160 7,808 1,040 0,674 16,123 3 000,502 42 034 71,38
2028 0,343 0,153 0,239 0,156 0,281 0,157 0,111 0,563 0,863 3,738 6,602 76,498 109,256 112,558 7,376 1,040 0,637 15,655 3 000,033 42 034 71,37
2029 0,343 0,153 0,239 0,156 0,281 0,157 0,111 0,563 0,863 3,738 6,602 83,100 102,654 105,955 6,943 1,040 0,601 15,186 2 999,564 42 034 71,36
2030 0,343 0,153 0,239 0,156 0,281 0,157 0,111 0,563 0,863 3,738 6,602 89,702 96,052 99,353 6,510 1,040 0,565 14,717 2 999,095 42 034 71,35
2031 0,343 0,153 0,239 0,156 0,281 0,157 0,111 0,563 0,863 3,738 6,602 96,304 89,450 92,751 6,078 1,040 0,528 14,248 2 998,626 42 034 71,34
2032 0,343 0,153 0,239 0,156 0,281 0,157 0,111 0,563 0,863 3,738 6,602 102,907 82,848 86,149 5,645 1,040 0,492 13,779 2 998,157 42 034 71,33
2033 0,108 0,099 0,239 0,156 0,281 0,157 0,111 0,563 0,863 3,738 6,313 109,219 76,535 79,599 5,216 1,040 0,456 13,024 2 997,402 42 034 71,31
2034 -0,363 -0,170 -0,314 0,051 0,209 0,157 0,111 0,563 0,863 3,738 4,844 114,063 71,692 73,993 4,849 1,040 0,421 11,153 2 995,531 42 034 71,26
2035 -0,363 -0,170 -0,498 -0,160 -0,004 -0,079 -0,011 0,350 0,863 3,738 3,664 117,727 68,027 69,708 4,568 1,040 0,394 9,666 2 994,044 42 034 71,23
2036 -0,363 -0,170 -0,498 -0,160 -0,004 -0,248 -0,181 -0,290 0,863 3,738 2,686 120,413 65,342 66,685 4,370 1,040 0,374 8,469 2 992,848 42 034 71,20
2037 -0,363 -0,170 -0,498 -0,160 -0,004 -0,248 -0,181 -0,290 0,863 3,738 2,686 123,098 62,656 63,999 4,194 1,040 0,359 8,278 2 992,657 42 034 71,20
2038 -0,363 -0,170 -0,498 -0,160 -0,004 -0,248 -0,181 -0,290 0,863 3,738 2,686 125,784 59,971 61,313 4,018 1,040 0,345 8,088 2 992,466 42 034 71,19
2039 -0,363 -0,170 -0,498 -0,160 -0,004 -0,248 -0,181 -0,290 0,863 3,738 2,686 128,470 57,285 58,628 3,842 1,040 0,330 7,897 2 992,275 42 034 71,19
2040 -0,363 -0,170 -0,498 -0,160 -0,004 -0,248 -0,181 -0,290 0,863 3,738 2,686 131,155 54,599 55,942 3,666 1,040 0,315 7,706 2 992,085 42 034 71,18
2041 -0,363 -0,170 -0,498 -0,160 -0,004 -0,248 -0,181 -0,290 0,863 3,738 2,686 133,841 51,914 53,256 3,490 1,040 0,300 7,515 2 991,894 42 034 71,18
2042 -0,363 -0,170 -0,498 -0,160 -0,004 -0,248 -0,181 -0,290 0,863 3,738 2,686 136,527 49,228 50,571 3,314 1,040 0,286 7,325 2 991,703 42 034 71,17
2043 -0,363 -0,170 -0,498 -0,160 -0,004 -0,248 -0,181 -0,290 0,863 3,738 2,686 139,212 46,542 47,885 3,138 1,040 0,271 7,134 2 991,512 42 034 71,17
2044 -0,363 -0,170 -0,498 -0,160 -0,004 -0,248 -0,181 -0,290 0,863 3,738 2,686 141,898 43,857 45,199 2,962 1,040 0,256 6,943 2 991,321 42 034 71,16
2045 -0,363 -0,170 -0,498 -0,160 -0,004 -0,248 -0,181 -0,290 0,863 3,738 2,686 144,584 41,171 42,514 2,786 1,040 0,241 6,752 2 991,131 42 034 71,16
2046 -0,363 -0,170 -0,498 -0,160 -0,004 -0,248 -0,181 -0,290 0,863 3,738 2,686 147,269 38,485 39,828 2,610 1,040 0,226 6,562 2 990,940 42 034 71,16
2047 -0,363 -0,170 -0,498 -0,160 -0,004 -0,248 -0,181 -0,290 0,863 3,738 2,686 149,955 35,800 37,143 2,434 1,040 0,212 6,371 2 990,749 42 034 71,15
2048 -0,363 -0,170 -0,498 -0,160 -0,004 -0,248 -0,181 -0,290 0,863 3,738 2,686 152,641 33,114 34,457 2,258 1,040 0,197 6,180 2 990,558 42 034 71,15
2049 -0,363 -0,170 -0,498 -0,160 -0,004 -0,248 -0,181 -0,290 0,863 3,738 2,686 155,326 30,428 31,771 2,082 1,040 0,182 5,989 2 990,368 42 034 71,14
2050 -0,363 -0,170 -0,498 -0,160 -0,004 -0,248 -0,181 -0,290 0,863 3,738 2,686 158,012 27,743 29,086 1,906 1,040 0,167 5,799 2 990,177 42 034 71,14
2051 -0,363 -0,170 -0,498 -0,160 -0,004 -0,248 -0,181 -0,290 0,863 3,738 2,686 160,698 25,057 26,400 1,730 1,040 0,153 5,608 2 989,986 42 034 71,13
2052 -0,363 -0,170 -0,498 -0,160 -0,004 -0,248 -0,181 -0,290 0,863 3,738 2,686 163,383 22,371 23,714 1,554 1,040 0,138 5,417 2 989,795 42 034 71,13
2053 -0,242 -0,142 -0,498 -0,160 -0,004 -0,248 -0,181 -0,290 0,863 3,738 2,835 166,218 19,536 21,002 1,376 1,122 0,123 5,457 2 989,835 42 034 71,13
2054 0,000 0,000 -0,125 -0,106 -0,003 -0,248 -0,181 -0,290 0,863 3,738 3,647 169,866 15,889 17,773 1,165 1,474 0,107 6,393 2 990,771 42 034 71,15
2055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,103 -0,106 -0,218 0,863 3,738 4,173 174,039 11,716 13,876 0,909 1,700 0,087 6,870 2 991,249 42 034 71,16
2056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,503 3,738 4,241 178,280 7,475 9,499 0,622 1,726 0,064 6,654 2 991,032 42 034 71,16
2057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,738 3,738 182,017 3,738 5,606 0,367 1,595 0,041 5,741 2 990,120 42 034 71,14
2058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,738 3,738 185,755 0,000 1,869 0,122 1,463 0,021 5,343 2 989,721 42 034 71,13

Ensemble de la période 2013 à 2058 9,498 71,24

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,698 %, selon la décision D-2012-059 pour la demande R-3777-2011.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
5 Le nombres d'années pour les remboursements des postes de départ de 78,3 M$ est de 20 ans.  
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Annexe 2 – Raccordement du complexe de la Romaine ( Dossier R-3757-2011) 

Impact tarifaire tel qu’il a été présenté au dossie r R-3757-2011, pièce HQT-1, 
Document 1, Annexe 8 

Tableau 1.2.1 – 1.1 Impact tarifaire du projet sur 20 ans  
Coût total du projet (M$) 1842,144

Coût du raccordement du chantier 11,925
Coût de la présente demande d'autorisation (M$) 1830,219

Coût de télécommunication mis en service avant 2014 (M$) 4,400
Coût mis en service après 2014 (M$) 1825,819

Contribution totale estimée du Producteur (M$) 918,344
Coût mis en service avant 2014 (M$) 16,325

Contribution estimée du Producteur sur les mises en services après 2014 (M$) 902,019

Mise en service nette (M$) 923,800
2014-8 543,474
2014-9 236,188
2015-8 1,823
2016-7 65,798
2016-9 155,859
2017-6 482,053
2020-7 -561,394

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,685%
Entretien et exploitation3 1,3%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-8

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2016-9

Amortisse
ment       

2017-6

Amortisse
ment       

2020-7

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2014 9,058 2,952 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,010 12,010 767,651 279,505 15,890 3,889 0,000 31,790 3 027,650 39 993 75,70
2015 27,174 11,809 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 39,013 51,024 730,461 748,855 42,572 9,946 4,222 95,754 3 091,614 40 445 76,44
2016 27,174 11,809 0,091 1,371 1,948 0,000 0,000 42,393 93,417 909,724 788,632 44,834 11,041 4,018 102,286 3 098,146 40 535 76,43
2017 27,174 11,809 0,091 3,290 7,793 12,051 0,000 62,208 155,625 1 329,568 1 140,968 64,864 16,369 5,003 148,445 3 144,305 40 880 76,92
2018 27,174 11,809 0,091 3,290 7,793 24,103 0,000 74,260 229,885 1 255,309 1 292,438 73,475 18,929 7,313 173,976 3 169,836 41 110 77,11
2019 27,174 11,809 0,091 3,290 7,793 24,103 0,000 74,260 304,145 1 181,049 1 218,179 69,253 18,929 6,904 169,346 3 165,206 41 110 76,99
2020 27,174 11,809 0,091 3,290 7,793 24,103 -11,696 62,564 366,709 557,091 887,513 50,455 15,351 6,496 134,866 3 130,726 41 192 76,00
2021 27,174 11,809 0,091 3,290 7,793 24,103 -28,070 46,190 412,899 510,901 533,996 30,358 11,774 3,064 91,386 3 087,246 41 355 74,65
2022 27,174 11,809 0,091 3,290 7,793 24,103 -28,070 46,190 459,089 464,711 487,806 27,732 11,774 2,810 88,506 3 084,366 41 355 74,58
2023 27,174 11,809 0,091 3,290 7,793 24,103 -28,070 46,190 505,279 418,521 441,616 25,106 11,774 2,556 85,626 3 081,486 41 355 74,51
2024 27,174 11,809 0,091 3,290 7,793 24,103 -28,070 46,190 551,469 372,331 395,426 22,480 11,774 2,302 82,746 3 078,606 41 355 74,44
2025 27,174 11,809 0,091 3,290 7,793 24,103 -28,070 46,190 597,659 326,141 349,236 19,854 11,774 2,048 79,866 3 075,726 41 355 74,37
2026 27,174 11,809 0,091 3,290 7,793 24,103 -28,070 46,190 643,849 279,951 303,046 17,228 11,774 1,794 76,986 3 072,846 41 355 74,30
2027 27,174 11,809 0,091 3,290 7,793 24,103 -28,070 46,190 690,039 233,761 256,856 14,602 11,774 1,540 74,106 3 069,966 41 355 74,24
2028 27,174 11,809 0,091 3,290 7,793 24,103 -28,070 46,190 736,229 187,571 210,666 11,976 11,774 1,286 71,226 3 067,086 41 355 74,17
2029 27,174 11,809 0,091 3,290 7,793 24,103 -28,070 46,190 782,419 141,381 164,476 9,350 11,774 1,032 68,346 3 064,206 41 355 74,10
2030 27,174 11,809 0,091 3,290 7,793 24,103 -28,070 46,190 828,609 95,191 118,286 6,725 11,774 0,778 65,466 3 061,326 41 355 74,03
2031 27,174 11,809 0,091 3,290 7,793 24,103 -28,070 46,190 874,799 49,001 72,096 4,099 11,774 0,524 62,586 3 058,446 41 355 73,96
2032 27,174 11,809 0,091 3,290 7,793 24,103 -28,070 46,190 920,989 2,811 25,906 1,473 11,774 0,270 59,706 3 055,566 41 355 73,89
2033 27,174 11,809 0,091 3,290 7,793 24,103 -28,070 46,190 967,179 -43,379 -20,284 -1,153 11,774 0,015 56,826 3 052,686 41 355 73,82
2034 18,116 8,857 0,091 3,290 7,793 24,103 -28,070 34,180 1 001,358 -77,558 -64,278 -3,654 7,884 -0,239 38,171 3 034,031 41 355 73,37
2035 0,000 0,000 0,061 3,290 7,793 24,103 -28,070 7,177 1 008,535 -84,735 -81,156 -4,614 1,827 -0,427 3,964 2 999,824 41 355 72,54
2036 0,000 0,000 0,000 1,919 5,845 24,103 -28,070 3,797 1 012,332 -88,532 -87,677 -4,984 0,732 -0,466 -0,921 2 994,939 41 355 72,42
2037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,051 -28,070 -16,018 996,313 -72,513 -83,304 -4,736 -4,595 -0,487 -25,836 2 970,024 41 355 71,82
2038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -28,070 -28,070 968,244 -44,444 -58,478 -3,325 -7,155 -0,399 -38,948 2 956,912 41 355 71,50
2039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -28,070 -28,070 940,174 -16,374 -30,409 -1,729 -7,155 -0,244 -37,198 2 958,662 41 355 71,54
2040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -16,374 -16,374 923,800 0,000 -5,038 -0,286 -3,577 -0,090 -20,328 2 975,532 41 355 71,95

Ensemble de la période 2014 à 2040 64,398 74,28

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Annexe 2 – Raccordement du complexe de la Romaine ( Dossier R-3757-2011) 

Impact tarifaire tel qu’il a été présenté au dossie r R-3757-2011, pièce HQT-1, 
Document 1, Annexe 8 

Tableau 1.2.1 – 1.2 Impact tarifaire du projet sur 20 ans – analyse de sensibilité  
Analyse de sensibilité

Coût total du projet (M$) 2116,017
Coût du raccordement du chantier 11,925

Coût de la présente demande d'autorisation (M$) + 15 % 2104,092
Coût de télécommunication mis en service avant 2014 (M$) 4,400

Coût mis en service après 2014 (M$) + 15 % 2099,692

Contribution totale estimée du Producteur (M$) 1192,217
Coût mis en service avant 2014 (M$) 16,325

Contribution estimée du Producteur sur les mises en services après 2014 (M$) 1175,892

Mise en service nette (M$) 923,800
2014-8 617,027
2014-9 271,616
2015-8 2,096
2016-7 72,306
2016-9 179,238
2017-6 549,443
2020-7 -767,925

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,538%
Entretien et exploitation3 1,4%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-8

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2016-9

Amortisse
ment       

2017-6

Amortisse
ment       

2020-7

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur les 
services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2014 10,284 3,395 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,679 13,679 874,964 318,392 20,816 4,747 0,000 39,241 3 035,101 39 993 75,89
2015 30,851 13,581 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 44,467 58,146 832,593 853,547 55,803 12,145 4,812 117,228 3 113,088 40 445 76,97
2016 30,851 13,581 0,105 1,506 8,962 0,000 0,000 55,005 113,151 1 029,131 1 018,105 66,561 13,472 4,579 139,617 3 135,477 40 535 77,35
2017 30,851 13,581 0,105 3,615 8,962 13,736 0,000 70,850 184,001 1 507,724 1 292,730 84,515 19,973 5,660 180,999 3 176,859 40 880 77,71
2018 30,851 13,581 0,105 3,615 8,962 27,472 0,000 84,586 268,588 1 423,138 1 465,431 95,806 23,099 8,292 211,784 3 207,644 41 110 78,03
2019 30,851 13,581 0,105 3,615 8,962 27,472 0,000 84,586 353,174 1 338,551 1 380,845 90,276 23,099 7,827 205,789 3 201,649 41 110 77,88
2020 30,851 13,581 0,105 3,615 8,962 27,472 -15,998 68,588 421,762 502,038 945,523 61,816 17,856 7,362 155,622 3 151,482 41 192 76,51
2021 30,851 13,581 0,105 3,615 8,962 27,472 -38,396 46,190 467,952 455,848 478,943 31,312 12,614 2,761 92,877 3 088,737 41 355 74,69
2022 30,851 13,581 0,105 3,615 8,962 27,472 -38,396 46,190 514,142 409,658 432,753 28,292 12,614 2,507 89,603 3 085,463 41 355 74,61
2023 30,851 13,581 0,105 3,615 8,962 27,472 -38,396 46,190 560,332 363,468 386,563 25,273 12,614 2,253 86,329 3 082,189 41 355 74,53
2024 30,851 13,581 0,105 3,615 8,962 27,472 -38,396 46,190 606,522 317,278 340,373 22,253 12,614 1,999 83,055 3 078,915 41 355 74,45
2025 30,851 13,581 0,105 3,615 8,962 27,472 -38,396 46,190 652,712 271,088 294,183 19,233 12,614 1,745 79,782 3 075,642 41 355 74,37
2026 30,851 13,581 0,105 3,615 8,962 27,472 -38,396 46,190 698,902 224,898 247,993 16,213 12,614 1,491 76,508 3 072,368 41 355 74,29
2027 30,851 13,581 0,105 3,615 8,962 27,472 -38,396 46,190 745,092 178,708 201,803 13,193 12,614 1,237 73,234 3 069,094 41 355 74,21
2028 30,851 13,581 0,105 3,615 8,962 27,472 -38,396 46,190 791,282 132,518 155,613 10,174 12,614 0,983 69,960 3 065,820 41 355 74,13
2029 30,851 13,581 0,105 3,615 8,962 27,472 -38,396 46,190 837,472 86,328 109,423 7,154 12,614 0,729 66,686 3 062,546 41 355 74,06
2030 30,851 13,581 0,105 3,615 8,962 27,472 -38,396 46,190 883,662 40,138 63,233 4,134 12,614 0,475 63,412 3 059,272 41 355 73,98
2031 30,851 13,581 0,105 3,615 8,962 27,472 -38,396 46,190 929,852 -6,052 17,043 1,114 12,614 0,221 60,139 3 055,999 41 355 73,90
2032 30,851 13,581 0,105 3,615 8,962 27,472 -38,396 46,190 976,042 -52,242 -29,147 -1,906 12,614 -0,033 56,865 3 052,725 41 355 73,82
2033 30,851 13,581 0,105 3,615 8,962 27,472 -38,396 46,190 1 022,232 -98,432 -75,337 -4,925 12,614 -0,287 53,591 3 049,451 41 355 73,74
2034 20,568 10,186 0,105 3,615 8,962 27,472 -38,396 32,511 1 054,743 -130,943 -119,027 -7,782 7,867 -0,541 32,055 3 027,915 41 355 73,22
2035 0,000 0,000 0,070 3,615 8,962 27,472 -38,396 1,723 1 056,466 -132,666 -131,815 -8,618 0,468 -0,720 -7,147 2 988,713 41 355 72,27
2036 0,000 0,000 0,000 2,109 0,000 27,472 -38,396 -8,815 1 047,651 -123,851 -128,664 -8,412 -0,858 -0,730 -18,815 2 977,045 41 355 71,99
2037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,736 -38,396 -24,660 1 022,990 -99,190 -114,690 -7,498 -7,359 -0,681 -40,199 2 955,661 41 355 71,47
2038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -38,396 -38,396 984,594 -60,794 -79,992 -5,230 -10,485 -0,546 -54,657 2 941,203 41 355 71,12
2039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -38,396 -38,396 946,198 -22,398 -41,596 -2,719 -10,485 -0,334 -51,935 2 943,925 41 355 71,19
2040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -22,398 -22,398 923,800 0,000 -6,892 -0,451 -5,243 -0,123 -28,214 2 967,646 41 355 71,76

Ensemble de la période 2014 à 2040 67,904 74,37

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Annexe 2 – Raccordement du complexe de la Romaine ( Dossier R-3757-2011) 

Impact tarifaire tel qu’il a été présenté au dossie r R-3757-2011, pièce HQT-1, 
Document 1, Annexe 8 

Tableau 1.2.1 – 1.3 Impact tarifaire du projet sur 40 ans 
Coût total du projet (M$) 1842,144

Coût du raccordement du chantier 11,925
Coût de la présente demande d'autorisation (M$) 1830,219

Coût de télécommunication mis en service avant 2014 (M$) 4,400
Coût mis en service après 2014 (M$) 1825,819

Contribution totale estimée du Producteur (M$) 918,344
Coût mis en service avant 2014 (M$) 16,325

Contribution estimée du Producteur sur les mises en services après 2014 (M$) 902,019

Mise en service nette (M$) 923,800
2014-8 543,474
2014-9 236,188
2015-8 1,823
2016-7 65,798
2016-9 155,859
2017-6 482,053
2020-7 -561,394

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,685%
Entretien et exploitation3 1,0%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 40

Années
Amortisse

ment       
2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-8

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2016-9

Amortisse
ment       

2017-6

Amortisse
ment       

2020-7

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2014 4,529 1,476 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,005 6,005 773,656 280,603 15,952 2,922 0,000 24,880 3 020,740 39 993 75,53
2015 13,587 5,905 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 19,507 25,512 755,972 764,609 43,468 7,473 4,255 74,703 3 070,563 40 445 75,92
2016 13,587 5,905 0,046 0,685 0,974 0,000 0,000 21,197 46,708 956,432 824,221 46,857 8,296 4,158 80,507 3 076,367 40 535 75,89
2017 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 6,026 0,000 31,104 77,813 1 407,381 1 201,838 68,324 12,299 5,260 116,988 3 112,848 40 880 76,15
2018 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 0,000 37,130 114,942 1 370,251 1 388,816 78,954 14,222 7,741 138,047 3 133,907 41 110 76,23
2019 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 0,000 37,130 152,072 1 333,121 1 351,686 76,843 14,222 7,536 135,732 3 131,592 41 110 76,18
2020 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -5,848 31,282 183,354 740,446 1 056,801 60,079 11,534 7,332 110,228 3 106,088 41 192 75,41
2021 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 206,449 717,351 728,898 41,438 8,846 4,072 77,452 3 073,312 41 355 74,32
2022 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 229,544 694,256 705,803 40,125 8,846 3,945 76,012 3 071,872 41 355 74,28
2023 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 252,639 671,161 682,708 38,812 8,846 3,818 74,572 3 070,432 41 355 74,25
2024 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 275,734 648,066 659,613 37,499 8,846 3,691 73,132 3 068,992 41 355 74,21
2025 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 298,829 624,971 636,518 36,186 8,846 3,564 71,692 3 067,552 41 355 74,18
2026 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 321,924 601,876 613,423 34,873 8,846 3,437 70,252 3 066,112 41 355 74,14
2027 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 345,019 578,781 590,328 33,560 8,846 3,310 68,812 3 064,672 41 355 74,11
2028 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 368,114 555,686 567,233 32,247 8,846 3,183 67,372 3 063,232 41 355 74,07
2029 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 391,209 532,591 544,138 30,934 8,846 3,056 65,932 3 061,792 41 355 74,04
2030 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 414,304 509,496 521,043 29,621 8,846 2,929 64,492 3 060,352 41 355 74,00
2031 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 437,399 486,401 497,948 28,308 8,846 2,802 63,052 3 058,912 41 355 73,97
2032 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 460,494 463,306 474,853 26,995 8,846 2,675 61,612 3 057,472 41 355 73,93
2033 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 483,589 440,211 451,758 25,682 8,846 2,548 60,172 3 056,032 41 355 73,90
2034 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 506,684 417,116 428,663 24,370 8,846 2,421 58,732 3 054,592 41 355 73,86
2035 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 529,779 394,021 405,568 23,057 8,846 2,294 57,292 3 053,152 41 355 73,83
2036 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 552,874 370,926 382,473 21,744 8,846 2,167 55,852 3 051,712 41 355 73,79
2037 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 575,969 347,831 359,378 20,431 8,846 2,040 54,412 3 050,272 41 355 73,76
2038 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 599,064 324,736 336,283 19,118 8,846 1,913 52,972 3 048,832 41 355 73,72
2039 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 622,159 301,641 313,188 17,805 8,846 1,786 51,532 3 047,392 41 355 73,69
2040 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 645,254 278,546 290,093 16,492 8,846 1,659 50,092 3 045,952 41 355 73,65
2041 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 668,349 255,451 266,998 15,179 8,846 1,532 48,652 3 044,512 41 355 73,62
2042 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 691,444 232,356 243,903 13,866 8,846 1,405 47,212 3 043,072 41 355 73,58
2043 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 714,539 209,261 220,808 12,553 8,846 1,278 45,772 3 041,632 41 355 73,55
2044 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 737,634 186,166 197,713 11,240 8,846 1,151 44,332 3 040,192 41 355 73,52
2045 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 760,729 163,071 174,618 9,927 8,846 1,024 42,892 3 038,752 41 355 73,48
2046 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 783,824 139,976 151,523 8,614 8,846 0,897 41,452 3 037,312 41 355 73,45
2047 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 806,919 116,881 128,428 7,301 8,846 0,770 40,012 3 035,872 41 355 73,41
2048 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 830,014 93,786 105,333 5,988 8,846 0,643 38,572 3 034,432 41 355 73,38
2049 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 853,109 70,691 82,238 4,675 8,846 0,516 37,132 3 032,992 41 355 73,34
2050 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 876,204 47,596 59,143 3,362 8,846 0,389 35,692 3 031,552 41 355 73,31
2051 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 899,299 24,501 36,048 2,049 8,846 0,262 34,252 3 030,112 41 355 73,27
2052 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 922,394 1,406 12,953 0,736 8,846 0,135 32,812 3 028,672 41 355 73,24
2053 13,587 5,905 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 23,095 945,489 -21,689 -10,142 -0,577 8,846 0,008 31,372 3 027,232 41 355 73,20
2054 9,058 4,429 0,046 1,645 3,896 12,051 -14,035 17,090 962,579 -38,779 -32,139 -1,827 5,924 -0,119 21,067 3 016,927 41 355 72,95
2055 0,000 0,000 0,030 1,645 3,896 12,051 -14,035 3,588 966,167 -42,367 -40,578 -2,307 1,373 -0,213 2,441 2 998,301 41 355 72,50
2056 0,000 0,000 0,000 0,960 2,922 12,051 -14,035 1,898 968,066 -44,266 -43,838 -2,492 0,550 -0,233 -0,277 2 995,583 41 355 72,44
2057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,026 -14,035 -8,009 960,057 -36,257 -41,652 -2,368 -3,453 -0,243 -14,073 2 981,787 41 355 72,10
2058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -14,035 -14,035 946,022 -22,222 -29,239 -1,662 -5,376 -0,199 -21,272 2 974,588 41 355 71,93
2059 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -14,035 -14,035 931,987 -8,187 -15,204 -0,864 -5,376 -0,122 -20,397 2 975,463 41 355 71,95
2060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -8,187 -8,187 923,800 0,000 -2,519 -0,143 -2,688 -0,045 -11,063 2 984,797 41 355 72,18

Ensemble de la période 2014 à 2060 51,768 73,86

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Annexe 2 – Raccordement du complexe de la Romaine ( Dossier R-3757-2011) 

Impact tarifaire tel qu’il a été présenté au dossie r R-3757-2011, pièce HQT-1, 
Document 1, Annexe 8 

Tableau 1.2.1 – 1.4 Impact tarifaire du projet sur 40 ans – analyse de sensibilité  
Analyse de sensibilité

Coût total du projet (M$) 2116,017
Coût du raccordement du chantier 11,925

Coût de la présente demande d'autorisation (M$) + 15 % 2104,092
Coût de télécommunication mis en service avant 2014 (M$) 4,400

Coût mis en service après 2014 (M$) + 15 % 2099,692

Contribution totale estimée du Producteur (M$) 1192,217
Coût mis en service avant 2014 (M$) 16,325

Contribution estimée du Producteur sur les mises en services après 2014 (M$) 1175,892

Mise en service nette (M$) 923,800
2014-8 617,027
2014-9 271,616
2015-8 2,096
2016-7 72,306
2016-9 179,238
2017-6 549,443
2020-7 -767,925

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,538%
Entretien et exploitation3 1,1%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 40

Années
Amortisse

ment       
2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-8

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2016-9

Amortisse
ment       

2017-6

Amortisse
ment       

2020-7

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2014 5,142 1,698 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,839 6,839 881,803 319,642 20,897 3,703 0,000 31,440 3 027,300 39 993 75,70
2015 15,426 6,790 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 22,234 29,073 861,666 871,498 56,976 9,476 4,850 93,536 3 089,396 40 445 76,39
2016 15,426 6,790 0,052 0,753 0,974 0,000 0,000 27,503 56,576 1 085,707 1 060,727 69,348 10,511 4,739 112,100 3 107,960 40 535 76,67
2017 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 6,868 0,000 35,425 92,001 1 599,725 1 365,433 89,269 15,583 5,971 146,248 3 142,108 40 880 76,86
2018 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 0,000 42,293 134,294 1 557,431 1 578,578 103,203 18,022 8,798 172,317 3 168,177 41 110 77,07
2019 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 0,000 42,293 176,587 1 515,138 1 536,285 100,438 18,022 8,566 169,319 3 165,179 41 110 76,99
2020 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -7,999 34,294 210,881 712,919 1 141,411 74,623 13,932 8,333 131,181 3 127,041 41 192 75,91
2021 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 233,976 689,824 701,372 45,854 9,841 3,921 82,711 3 078,571 41 355 74,44
2022 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 257,071 666,729 678,277 44,344 9,841 3,794 81,074 3 076,934 41 355 74,40
2023 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 280,166 643,634 655,182 42,834 9,841 3,667 79,437 3 075,297 41 355 74,36
2024 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 303,261 620,539 632,087 41,324 9,841 3,540 77,800 3 073,660 41 355 74,32
2025 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 326,356 597,444 608,992 39,814 9,841 3,413 76,164 3 072,024 41 355 74,28
2026 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 349,451 574,349 585,897 38,304 9,841 3,286 74,527 3 070,387 41 355 74,25
2027 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 372,546 551,254 562,802 36,795 9,841 3,159 72,890 3 068,750 41 355 74,21
2028 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 395,641 528,159 539,707 35,285 9,841 3,032 71,253 3 067,113 41 355 74,17
2029 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 418,736 505,064 516,612 33,775 9,841 2,905 69,616 3 065,476 41 355 74,13
2030 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 441,831 481,969 493,517 32,265 9,841 2,778 67,979 3 063,839 41 355 74,09
2031 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 464,926 458,874 470,422 30,755 9,841 2,651 66,342 3 062,202 41 355 74,05
2032 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 488,021 435,779 447,327 29,245 9,841 2,524 64,705 3 060,565 41 355 74,01
2033 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 511,116 412,684 424,232 27,735 9,841 2,397 63,068 3 058,928 41 355 73,97
2034 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 534,211 389,589 401,137 26,225 9,841 2,270 61,431 3 057,291 41 355 73,93
2035 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 557,306 366,494 378,042 24,715 9,841 2,143 59,794 3 055,654 41 355 73,89
2036 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 580,401 343,399 354,947 23,206 9,841 2,016 58,157 3 054,017 41 355 73,85
2037 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 603,496 320,304 331,852 21,696 9,841 1,889 56,521 3 052,381 41 355 73,81
2038 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 626,591 297,209 308,757 20,186 9,841 1,762 54,884 3 050,744 41 355 73,77
2039 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 649,686 274,114 285,662 18,676 9,841 1,635 53,247 3 049,107 41 355 73,73
2040 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 672,781 251,019 262,567 17,166 9,841 1,508 51,610 3 047,470 41 355 73,69
2041 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 695,876 227,924 239,472 15,656 9,841 1,381 49,973 3 045,833 41 355 73,65
2042 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 718,971 204,829 216,377 14,146 9,841 1,254 48,336 3 044,196 41 355 73,61
2043 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 742,066 181,734 193,282 12,636 9,841 1,127 46,699 3 042,559 41 355 73,57
2044 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 765,161 158,639 170,187 11,126 9,841 1,000 45,062 3 040,922 41 355 73,53
2045 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 788,256 135,544 147,092 9,616 9,841 0,873 43,425 3 039,285 41 355 73,49
2046 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 811,351 112,449 123,997 8,107 9,841 0,745 41,788 3 037,648 41 355 73,45
2047 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 834,446 89,354 100,902 6,597 9,841 0,618 40,151 3 036,011 41 355 73,41
2048 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 857,541 66,259 77,807 5,087 9,841 0,491 38,514 3 034,374 41 355 73,37
2049 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 880,636 43,164 54,712 3,577 9,841 0,364 36,878 3 032,738 41 355 73,33
2050 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 903,731 20,069 31,617 2,067 9,841 0,237 35,241 3 031,101 41 355 73,30
2051 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 926,826 -3,026 8,522 0,557 9,841 0,110 33,604 3 029,464 41 355 73,26
2052 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 949,921 -26,121 -14,573 -0,953 9,841 -0,017 31,967 3 027,827 41 355 73,22
2053 15,426 6,790 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 23,095 973,016 -49,216 -37,668 -2,463 9,841 -0,144 30,330 3 026,190 41 355 73,18
2054 10,284 5,093 0,052 1,808 3,896 13,736 -19,198 16,256 989,271 -65,471 -59,513 -3,891 6,138 -0,271 18,232 3 014,092 41 355 72,88
2055 0,000 0,000 0,035 1,808 3,896 13,736 -19,198 0,861 990,133 -66,333 -65,908 -4,309 0,365 -0,360 -3,442 2 992,418 41 355 72,36
2056 0,000 0,000 0,000 1,054 2,922 13,736 -19,198 -4,408 985,725 -61,925 -64,332 -4,206 -0,669 -0,365 -9,648 2 986,212 41 355 72,21
2057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,868 -19,198 -12,330 973,395 -49,595 -57,345 -3,749 -5,742 -0,341 -22,162 2 973,698 41 355 71,91
2058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -19,198 -19,198 954,197 -30,397 -39,996 -2,615 -8,181 -0,273 -30,266 2 965,594 41 355 71,71
2059 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -19,198 -19,198 934,999 -11,199 -20,798 -1,360 -8,181 -0,167 -28,906 2 966,954 41 355 71,74
2060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -11,199 -11,199 923,800 0,000 -3,446 -0,225 -4,090 -0,062 -15,576 2 980,284 41 355 72,07

Ensemble de la période 2014 à 2060 55,948 73,96

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Annexe 2 – Raccordement du complexe de la Romaine ( Dossier R-3757-2011) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution à l ’atteinte du montant maximal 

Tableau 1.2.1 – 2.1 Impact tarifaire du projet sur 20 ans 
Coût total du projet (M$) 1842,144

Coût du raccordement du chantier 11,925
Coût de la présente demande d'autorisation (M$) 1830,219

Coût de télécommunication mis en service avant 2014 (M$) 4,400
Coût mis en service après 2014 (M$) 1825,819

Contribution totale estimée du Producteur (M$) 918,344
Coût mis en service avant 2014 (M$) 16,325

Contribution estimée du Producteur sur les mises en services après 2014 (M$) 902,019

Mise en service nette (M$) 923,800
2014-8 543,474
2014-9 236,188
2015-8 1,823
2016-7 65,798
2016-9 76,518
2017-6 0,000
2020-7 0,000

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,685%
Entretien et exploitation3 1,3%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-8

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2016-9

Amortisse
ment       

2017-6

Amortisse
ment       

2020-7

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2014 9,058 2,952 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,010 12,010 767,651 279,505 15,890 3,889 0,000 31,790 3 027,650 39 993 75,70
2015 27,174 11,809 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 39,013 51,024 730,461 748,855 42,572 9,946 4,222 95,754 3 091,614 40 445 76,44
2016 27,174 11,809 0,091 1,371 0,956 0,000 0,000 41,401 92,425 831,375 764,372 43,455 10,704 4,018 99,578 3 095,438 40 535 76,36
2017 27,174 11,809 0,091 3,290 3,826 0,000 0,000 46,190 138,615 785,185 808,280 45,951 11,774 4,573 108,487 3 104,347 40 880 75,94
2018 27,174 11,809 0,091 3,290 3,826 0,000 0,000 46,190 184,805 738,995 762,090 43,325 11,774 4,319 105,607 3 101,467 41 110 75,44
2019 27,174 11,809 0,091 3,290 3,826 0,000 0,000 46,190 230,995 692,805 715,900 40,699 11,774 4,064 102,727 3 098,587 41 110 75,37
2020 27,174 11,809 0,091 3,290 3,826 0,000 0,000 46,190 277,185 646,615 669,710 38,073 11,774 3,810 99,847 3 095,707 41 192 75,15
2021 27,174 11,809 0,091 3,290 3,826 0,000 0,000 46,190 323,375 600,425 623,520 35,447 11,774 3,556 96,967 3 092,827 41 355 74,79
2022 27,174 11,809 0,091 3,290 3,826 0,000 0,000 46,190 369,565 554,235 577,330 32,821 11,774 3,302 94,087 3 089,947 41 355 74,72
2023 27,174 11,809 0,091 3,290 3,826 0,000 0,000 46,190 415,755 508,045 531,140 30,195 11,774 3,048 91,207 3 087,067 41 355 74,65
2024 27,174 11,809 0,091 3,290 3,826 0,000 0,000 46,190 461,945 461,855 484,950 27,569 11,774 2,794 88,327 3 084,187 41 355 74,58
2025 27,174 11,809 0,091 3,290 3,826 0,000 0,000 46,190 508,135 415,665 438,760 24,943 11,774 2,540 85,448 3 081,308 41 355 74,51
2026 27,174 11,809 0,091 3,290 3,826 0,000 0,000 46,190 554,325 369,475 392,570 22,318 11,774 2,286 82,568 3 078,428 41 355 74,44
2027 27,174 11,809 0,091 3,290 3,826 0,000 0,000 46,190 600,515 323,285 346,380 19,692 11,774 2,032 79,688 3 075,548 41 355 74,37
2028 27,174 11,809 0,091 3,290 3,826 0,000 0,000 46,190 646,705 277,095 300,190 17,066 11,774 1,778 76,808 3 072,668 41 355 74,30
2029 27,174 11,809 0,091 3,290 3,826 0,000 0,000 46,190 692,895 230,905 254,000 14,440 11,774 1,524 73,928 3 069,788 41 355 74,23
2030 27,174 11,809 0,091 3,290 3,826 0,000 0,000 46,190 739,085 184,715 207,810 11,814 11,774 1,270 71,048 3 066,908 41 355 74,16
2031 27,174 11,809 0,091 3,290 3,826 0,000 0,000 46,190 785,275 138,525 161,620 9,188 11,774 1,016 68,168 3 064,028 41 355 74,09
2032 27,174 11,809 0,091 3,290 3,826 0,000 0,000 46,190 831,465 92,335 115,430 6,562 11,774 0,762 65,288 3 061,148 41 355 74,02
2033 27,174 11,809 0,091 3,290 3,826 0,000 0,000 46,190 877,655 46,145 69,240 3,936 11,774 0,508 62,408 3 058,268 41 355 73,95
2034 18,116 8,857 0,091 3,290 3,826 0,000 0,000 34,180 911,835 11,965 25,246 1,435 7,884 0,254 43,753 3 039,613 41 355 73,50
2035 0,000 0,000 0,061 3,290 3,826 0,000 0,000 7,177 919,011 4,789 8,367 0,476 1,827 0,066 9,545 3 005,405 41 355 72,67
2036 0,000 0,000 0,000 1,919 2,869 0,000 0,000 4,789 923,800 0,000 1,694 0,096 1,069 0,026 5,981 3 001,841 41 355 72,59
2037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 923,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 995,860 41 355 72,44
2038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 923,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 995,860 41 355 72,44
2039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 923,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 995,860 41 355 72,44
2040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 923,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 995,860 41 355 72,44

Ensemble de la période 2014 à 2040 64,408 74,28

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Annexe 2 – Raccordement du complexe de la Romaine ( Dossier R-3757-2011) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution à l ’atteinte du montant maximal 

Tableau 1.2.1 - 2.2 Impact tarifaire du projet sur 20 ans – analyse de sensibilité 

Analyse de sensibilité

Coût total du projet (M$) 2116,017
Coût du raccordement du chantier 11,925

Coût de la présente demande d'autorisation (M$) + 15 % 2104,092
Coût de télécommunication mis en service avant 2014 (M$) 4,400

Coût mis en service après 2014 (M$) + 15 % 2099,692

Contribution totale estimée du Producteur (M$) 1192,217
Coût mis en service avant 2014 (M$) 16,325

Contribution estimée du Producteur sur les mises en services après 2014 (M$) 1175,892

Mise en service nette (M$) 923,800
2014-8 617,027
2014-9 271,616
2015-8 2,096
2016-7 33,061
2016-9 0,000
2017-6 0,000
2020-7 0,000

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,538%
Entretien et exploitation3 1,4%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-8

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2016-9

Amortisse
ment       

2017-6

Amortisse
ment       

2020-7

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur les 
services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2014 10,284 3,395 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,679 13,679 874,964 318,392 20,816 4,747 0,000 39,241 3 035,101 39 993 75,89
2015 30,851 13,581 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 44,467 58,146 832,593 853,547 55,803 12,145 4,812 117,228 3 113,088 40 445 76,97
2016 30,851 13,581 0,105 0,689 0,000 0,000 0,000 45,226 103,372 820,428 825,424 53,964 12,388 4,579 116,157 3 112,017 40 535 76,77
2017 30,851 13,581 0,105 1,653 0,000 0,000 0,000 46,190 149,562 774,238 797,333 52,128 12,614 4,512 115,444 3 111,304 40 880 76,11
2018 30,851 13,581 0,105 1,653 0,000 0,000 0,000 46,190 195,752 728,048 751,143 49,108 12,614 4,258 112,170 3 108,030 41 110 75,60
2019 30,851 13,581 0,105 1,653 0,000 0,000 0,000 46,190 241,942 681,858 704,953 46,088 12,614 4,004 108,896 3 104,756 41 110 75,52
2020 30,851 13,581 0,105 1,653 0,000 0,000 0,000 46,190 288,132 635,668 658,763 43,068 12,614 3,750 105,622 3 101,482 41 192 75,29
2021 30,851 13,581 0,105 1,653 0,000 0,000 0,000 46,190 334,322 589,478 612,573 40,049 12,614 3,496 102,348 3 098,208 41 355 74,92
2022 30,851 13,581 0,105 1,653 0,000 0,000 0,000 46,190 380,512 543,288 566,383 37,029 12,614 3,242 99,074 3 094,934 41 355 74,84
2023 30,851 13,581 0,105 1,653 0,000 0,000 0,000 46,190 426,702 497,098 520,193 34,009 12,614 2,988 95,801 3 091,661 41 355 74,76
2024 30,851 13,581 0,105 1,653 0,000 0,000 0,000 46,190 472,892 450,908 474,003 30,989 12,614 2,734 92,527 3 088,387 41 355 74,68
2025 30,851 13,581 0,105 1,653 0,000 0,000 0,000 46,190 519,082 404,718 427,813 27,969 12,614 2,480 89,253 3 085,113 41 355 74,60
2026 30,851 13,581 0,105 1,653 0,000 0,000 0,000 46,190 565,272 358,528 381,623 24,950 12,614 2,226 85,979 3 081,839 41 355 74,52
2027 30,851 13,581 0,105 1,653 0,000 0,000 0,000 46,190 611,462 312,338 335,433 21,930 12,614 1,972 82,705 3 078,565 41 355 74,44
2028 30,851 13,581 0,105 1,653 0,000 0,000 0,000 46,190 657,652 266,148 289,243 18,910 12,614 1,718 79,431 3 075,291 41 355 74,36
2029 30,851 13,581 0,105 1,653 0,000 0,000 0,000 46,190 703,842 219,958 243,053 15,890 12,614 1,464 76,158 3 072,018 41 355 74,28
2030 30,851 13,581 0,105 1,653 0,000 0,000 0,000 46,190 750,032 173,768 196,863 12,870 12,614 1,210 72,884 3 068,744 41 355 74,21
2031 30,851 13,581 0,105 1,653 0,000 0,000 0,000 46,190 796,222 127,578 150,673 9,851 12,614 0,956 69,610 3 065,470 41 355 74,13
2032 30,851 13,581 0,105 1,653 0,000 0,000 0,000 46,190 842,412 81,388 104,483 6,831 12,614 0,702 66,336 3 062,196 41 355 74,05
2033 30,851 13,581 0,105 1,653 0,000 0,000 0,000 46,190 888,602 35,198 58,293 3,811 12,614 0,448 63,062 3 058,922 41 355 73,97
2034 20,568 10,186 0,105 1,653 0,000 0,000 0,000 32,511 921,113 2,687 14,603 0,955 7,867 0,194 41,526 3 037,386 41 355 73,45
2035 0,000 0,000 0,070 1,653 0,000 0,000 0,000 1,723 922,836 0,964 1,815 0,119 0,468 0,015 2,324 2 998,184 41 355 72,50
2036 0,000 0,000 0,000 0,964 0,000 0,000 0,000 0,964 923,800 0,000 0,297 0,019 0,226 0,005 1,215 2 997,075 41 355 72,47
2037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 923,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 995,860 41 355 72,44
2038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 923,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 995,860 41 355 72,44
2039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 923,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 995,860 41 355 72,44
2040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 923,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 995,860 41 355 72,44

Ensemble de la période 2014 à 2040 67,963 74,37

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Annexe 2 – Raccordement du complexe de la Romaine ( Dossier R-3757-2011) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution à l ’atteinte du montant maximal 

Tableau 1.2.1 – 2.3 Impact tarifaire du projet sur 40 ans 
Coût total du projet (M$) 1842,144

Coût du raccordement du chantier 11,925
Coût de la présente demande d'autorisation (M$) 1830,219

Coût de télécommunication mis en service avant 2014 (M$) 4,400
Coût mis en service après 2014 (M$) 1825,819

Contribution totale estimée du Producteur (M$) 918,344
Coût mis en service avant 2014 (M$) 16,325

Contribution estimée du Producteur sur les mises en services après 2014 (M$) 902,019

Mise en service nette (M$) 923,800
2014-8 543,474
2014-9 236,188
2015-8 1,823
2016-7 65,798
2016-9 76,518
2017-6 0,000
2020-7 0,000

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,685%
Entretien et exploitation3 1,0%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 40

Années
Amortisse

ment       
2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-8

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2016-9

Amortisse
ment       

2017-6

Amortisse
ment       

2020-7

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2014 4,529 1,476 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,005 6,005 773,656 280,603 15,952 2,922 0,000 24,880 3 020,740 39 993 75,53
2015 13,587 5,905 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 19,507 25,512 755,972 764,609 43,468 7,473 4,255 74,703 3 070,563 40 445 75,92
2016 13,587 5,905 0,046 0,685 0,478 0,000 0,000 20,701 46,213 877,587 799,884 45,473 8,043 4,158 78,375 3 074,235 40 535 75,84
2017 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 69,308 854,492 866,040 49,234 8,846 4,827 86,002 3 081,862 40 880 75,39
2018 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 92,403 831,397 842,945 47,921 8,846 4,700 84,562 3 080,422 41 110 74,93
2019 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 115,498 808,302 819,850 46,608 8,846 4,573 83,122 3 078,982 41 110 74,90
2020 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 138,593 785,207 796,755 45,296 8,846 4,446 81,682 3 077,542 41 192 74,71
2021 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 161,688 762,112 773,660 43,983 8,846 4,319 80,243 3 076,103 41 355 74,38
2022 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 184,783 739,017 750,565 42,670 8,846 4,192 78,803 3 074,663 41 355 74,35
2023 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 207,878 715,922 727,470 41,357 8,846 4,065 77,363 3 073,223 41 355 74,31
2024 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 230,973 692,827 704,375 40,044 8,846 3,938 75,923 3 071,783 41 355 74,28
2025 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 254,068 669,732 681,280 38,731 8,846 3,811 74,483 3 070,343 41 355 74,24
2026 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 277,163 646,637 658,185 37,418 8,846 3,684 73,043 3 068,903 41 355 74,21
2027 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 300,258 623,542 635,090 36,105 8,846 3,557 71,603 3 067,463 41 355 74,17
2028 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 323,353 600,447 611,995 34,792 8,846 3,429 70,163 3 066,023 41 355 74,14
2029 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 346,448 577,352 588,900 33,479 8,846 3,302 68,723 3 064,583 41 355 74,11
2030 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 369,543 554,257 565,805 32,166 8,846 3,175 67,283 3 063,143 41 355 74,07
2031 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 392,638 531,162 542,710 30,853 8,846 3,048 65,843 3 061,703 41 355 74,04
2032 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 415,733 508,067 519,615 29,540 8,846 2,921 64,403 3 060,263 41 355 74,00
2033 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 438,828 484,972 496,520 28,227 8,846 2,794 62,963 3 058,823 41 355 73,97
2034 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 461,923 461,877 473,425 26,914 8,846 2,667 61,523 3 057,383 41 355 73,93
2035 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 485,018 438,782 450,330 25,601 8,846 2,540 60,083 3 055,943 41 355 73,90
2036 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 508,113 415,687 427,235 24,288 8,846 2,413 58,643 3 054,503 41 355 73,86
2037 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 531,208 392,592 404,140 22,975 8,846 2,286 57,203 3 053,063 41 355 73,83
2038 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 554,303 369,497 381,045 21,662 8,846 2,159 55,763 3 051,623 41 355 73,79
2039 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 577,398 346,402 357,950 20,349 8,846 2,032 54,323 3 050,183 41 355 73,76
2040 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 600,493 323,307 334,855 19,037 8,846 1,905 52,883 3 048,743 41 355 73,72
2041 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 623,588 300,212 311,760 17,724 8,846 1,778 51,443 3 047,303 41 355 73,69
2042 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 646,683 277,117 288,665 16,411 8,846 1,651 50,003 3 045,863 41 355 73,65
2043 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 669,778 254,022 265,570 15,098 8,846 1,524 48,563 3 044,423 41 355 73,62
2044 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 692,873 230,927 242,475 13,785 8,846 1,397 47,123 3 042,983 41 355 73,58
2045 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 715,968 207,832 219,380 12,472 8,846 1,270 45,683 3 041,543 41 355 73,55
2046 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 739,063 184,737 196,285 11,159 8,846 1,143 44,243 3 040,103 41 355 73,51
2047 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 762,158 161,642 173,190 9,846 8,846 1,016 42,803 3 038,663 41 355 73,48
2048 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 785,253 138,547 150,095 8,533 8,846 0,889 41,363 3 037,223 41 355 73,44
2049 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 808,348 115,452 127,000 7,220 8,846 0,762 39,923 3 035,783 41 355 73,41
2050 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 831,443 92,357 103,905 5,907 8,846 0,635 38,483 3 034,343 41 355 73,37
2051 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 854,538 69,262 80,810 4,594 8,846 0,508 37,043 3 032,903 41 355 73,34
2052 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 877,633 46,167 57,715 3,281 8,846 0,381 35,603 3 031,463 41 355 73,30
2053 13,587 5,905 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 23,095 900,728 23,072 34,620 1,968 8,846 0,254 34,163 3 030,023 41 355 73,27
2054 9,058 4,429 0,046 1,645 1,913 0,000 0,000 17,090 917,817 5,983 12,623 0,718 5,924 0,127 23,858 3 019,718 41 355 73,02
2055 0,000 0,000 0,030 1,645 1,913 0,000 0,000 3,588 921,406 2,394 4,184 0,238 1,373 0,033 5,232 3 001,092 41 355 72,57
2056 0,000 0,000 0,000 0,960 1,435 0,000 0,000 2,394 923,800 0,000 0,847 0,048 0,804 0,013 3,259 2 999,119 41 355 72,52
2057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 923,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 995,860 41 355 72,44
2058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 923,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 995,860 41 355 72,44
2059 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 923,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 995,860 41 355 72,44
2060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 923,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 995,860 41 355 72,44

Ensemble de la période 2014 à 2060 51,774 73,86

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Annexe 2 – Raccordement du complexe de la Romaine ( Dossier R-3757-2011) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution à l ’atteinte du montant maximal 

Tableau 1.2.1 – 2.4 Impact tarifaire du projet sur 40 ans – analyse de sensibilité  
Analyse de sensibilité

Coût total du projet (M$) 2116,017
Coût du raccordement du chantier 11,925

Coût de la présente demande d'autorisation (M$) + 15 % 2104,092
Coût de télécommunication mis en service avant 2014 (M$) 4,400

Coût mis en service après 2014 (M$) + 15 % 2099,692

Contribution totale estimée du Producteur (M$) 1192,217
Coût mis en service avant 2014 (M$) 16,325

Contribution estimée du Producteur sur les mises en services après 2014 (M$) 1175,892

Mise en service nette (M$) 923,800
2014-8 617,027
2014-9 271,616
2015-8 2,096
2016-7 33,061
2016-9 0,000
2017-6 0,000
2020-7 0,000

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,538%
Entretien et exploitation3 1,1%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 40

Années
Amortisse

ment       
2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-8

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2016-9

Amortisse
ment       

2017-6

Amortisse
ment       

2020-7

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2014 5,142 1,698 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,839 6,839 881,803 319,642 20,897 3,703 0,000 31,440 3 027,300 39 993 75,70
2015 15,426 6,790 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 22,234 29,073 861,666 871,498 56,976 9,476 4,850 93,536 3 089,396 40 445 76,39
2016 15,426 6,790 0,052 0,344 0,478 0,000 0,000 22,613 51,686 872,114 865,711 56,598 9,665 4,739 93,615 3 089,475 40 535 76,22
2017 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 74,781 849,019 860,567 56,262 9,841 4,797 93,995 3 089,855 40 880 75,58
2018 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 97,876 825,924 837,472 54,752 9,841 4,670 92,358 3 088,218 41 110 75,12
2019 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 120,971 802,829 814,377 53,242 9,841 4,543 90,721 3 086,581 41 110 75,08
2020 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 144,066 779,734 791,282 51,732 9,841 4,416 89,084 3 084,944 41 192 74,89
2021 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 167,161 756,639 768,187 50,222 9,841 4,289 87,447 3 083,307 41 355 74,56
2022 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 190,256 733,544 745,092 48,712 9,841 4,162 85,810 3 081,670 41 355 74,52
2023 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 213,351 710,449 721,997 47,202 9,841 4,034 84,173 3 080,033 41 355 74,48
2024 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 236,446 687,354 698,902 45,692 9,841 3,907 82,536 3 078,396 41 355 74,44
2025 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 259,541 664,259 675,807 44,183 9,841 3,780 80,899 3 076,759 41 355 74,40
2026 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 282,636 641,164 652,712 42,673 9,841 3,653 79,262 3 075,122 41 355 74,36
2027 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 305,731 618,069 629,617 41,163 9,841 3,526 77,625 3 073,485 41 355 74,32
2028 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 328,826 594,974 606,522 39,653 9,841 3,399 75,988 3 071,848 41 355 74,28
2029 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 351,921 571,879 583,427 38,143 9,841 3,272 74,352 3 070,212 41 355 74,24
2030 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 375,016 548,784 560,332 36,633 9,841 3,145 72,715 3 068,575 41 355 74,20
2031 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 398,111 525,689 537,237 35,123 9,841 3,018 71,078 3 066,938 41 355 74,16
2032 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 421,206 502,594 514,142 33,613 9,841 2,891 69,441 3 065,301 41 355 74,12
2033 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 444,301 479,499 491,047 32,103 9,841 2,764 67,804 3 063,664 41 355 74,08
2034 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 467,396 456,404 467,952 30,594 9,841 2,637 66,167 3 062,027 41 355 74,04
2035 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 490,491 433,309 444,857 29,084 9,841 2,510 64,530 3 060,390 41 355 74,00
2036 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 513,586 410,214 421,762 27,574 9,841 2,383 62,893 3 058,753 41 355 73,96
2037 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 536,681 387,119 398,667 26,064 9,841 2,256 61,256 3 057,116 41 355 73,92
2038 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 559,776 364,024 375,572 24,554 9,841 2,129 59,619 3 055,479 41 355 73,88
2039 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 582,871 340,929 352,477 23,044 9,841 2,002 57,982 3 053,842 41 355 73,85
2040 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 605,966 317,834 329,382 21,534 9,841 1,875 56,345 3 052,205 41 355 73,81
2041 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 629,061 294,739 306,287 20,024 9,841 1,748 54,709 3 050,569 41 355 73,77
2042 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 652,156 271,644 283,192 18,514 9,841 1,621 53,072 3 048,932 41 355 73,73
2043 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 675,251 248,549 260,097 17,004 9,841 1,494 51,435 3 047,295 41 355 73,69
2044 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 698,346 225,454 237,002 15,495 9,841 1,367 49,798 3 045,658 41 355 73,65
2045 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 721,441 202,359 213,907 13,985 9,841 1,240 48,161 3 044,021 41 355 73,61
2046 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 744,536 179,264 190,812 12,475 9,841 1,113 46,524 3 042,384 41 355 73,57
2047 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 767,631 156,169 167,717 10,965 9,841 0,986 44,887 3 040,747 41 355 73,53
2048 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 790,726 133,074 144,622 9,455 9,841 0,859 43,250 3 039,110 41 355 73,49
2049 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 813,821 109,979 121,527 7,945 9,841 0,732 41,613 3 037,473 41 355 73,45
2050 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 836,916 86,884 98,432 6,435 9,841 0,605 39,976 3 035,836 41 355 73,41
2051 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 860,011 63,789 75,337 4,925 9,841 0,478 38,339 3 034,199 41 355 73,37
2052 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 883,106 40,694 52,242 3,415 9,841 0,351 36,703 3 032,563 41 355 73,33
2053 15,426 6,790 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 23,095 906,201 17,599 29,147 1,906 9,841 0,224 35,066 3 030,926 41 355 73,29
2054 10,284 5,093 0,052 0,827 1,913 0,000 0,000 16,256 922,456 1,344 7,302 0,477 6,138 0,097 22,968 3 018,828 41 355 73,00
2055 0,000 0,000 0,035 0,827 1,913 0,000 0,000 0,861 923,318 0,482 0,907 0,059 0,365 0,007 1,293 2 997,153 41 355 72,47
2056 0,000 0,000 0,000 0,482 1,435 0,000 0,000 0,482 923,800 0,000 0,148 0,010 0,176 0,003 0,671 2 996,531 41 355 72,46
2057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 923,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 995,860 41 355 72,44
2058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 923,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 995,860 41 355 72,44
2059 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 923,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 995,860 41 355 72,44
2060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 923,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 995,860 41 355 72,44

Ensemble de la période 2014 à 2060 55,982 73,96

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Annexe 2 – Raccordement du complexe de la Romaine ( Dossier R-3757-2011) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon la valeur des mises 
en service 

Tableau 1.2.1 – 3.1 Impact tarifaire du projet sur 20 ans 
Coût total du projet (M$) 1842,144

Coût du raccordement du chantier 11,925
Coût de la présente demande d'autorisation (M$) 1830,219

Coût de télécommunication mis en service avant 2014 (M$) 4,400
Coût mis en service après 2014 (M$) 1825,819

Contribution totale estimée du Producteur (M$) 918,344
Coût mis en service avant 2014 (M$) 16,325

Contribution estimée du Producteur sur les mises en services après 2014 (M$) 902,019

Mise en service nette (M$) 923,800
2014-8 330,930
2014-9 143,819
2015-8 1,110
2016-7 40,065
2016-9 94,905
2017-6 293,530
2020-7 19,441

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,685%
Entretien et exploitation3 1,3%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-8

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2016-9

Amortisse
ment       

2017-6

Amortisse
ment       

2020-7

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2014 5,515 1,798 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,313 7,313 467,435 170,195 9,676 2,368 0,000 19,357 3 015,217 39 993 75,39
2015 16,546 7,191 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 23,756 31,069 444,789 455,990 25,923 6,057 2,571 58,306 3 054,166 40 445 75,51
2016 16,546 7,191 0,056 0,835 1,186 0,000 0,000 25,814 56,883 553,946 480,211 27,300 6,723 2,446 62,284 3 058,144 40 535 75,44
2017 16,546 7,191 0,056 2,003 4,745 7,338 0,000 37,880 94,763 809,596 694,754 39,497 9,967 3,047 90,390 3 086,250 40 880 75,50
2018 16,546 7,191 0,056 2,003 4,745 14,676 0,000 45,218 139,981 764,378 786,987 44,740 11,526 4,453 105,937 3 101,797 41 110 75,45
2019 16,546 7,191 0,056 2,003 4,745 14,676 0,000 45,218 185,199 719,160 741,769 42,170 11,526 4,204 103,118 3 098,978 41 110 75,38
2020 16,546 7,191 0,056 2,003 4,745 14,676 0,405 45,623 230,822 692,978 705,430 40,104 11,650 3,955 101,332 3 097,192 41 192 75,19
2021 16,546 7,191 0,056 2,003 4,745 14,676 0,972 46,190 277,012 646,788 669,883 38,083 11,774 3,811 99,858 3 095,718 41 355 74,86
2022 16,546 7,191 0,056 2,003 4,745 14,676 0,972 46,190 323,202 600,598 623,693 35,457 11,774 3,557 96,978 3 092,838 41 355 74,79
2023 16,546 7,191 0,056 2,003 4,745 14,676 0,972 46,190 369,392 554,408 577,503 32,831 11,774 3,303 94,098 3 089,958 41 355 74,72
2024 16,546 7,191 0,056 2,003 4,745 14,676 0,972 46,190 415,582 508,218 531,313 30,205 11,774 3,049 91,218 3 087,078 41 355 74,65
2025 16,546 7,191 0,056 2,003 4,745 14,676 0,972 46,190 461,772 462,028 485,123 27,579 11,774 2,795 88,338 3 084,198 41 355 74,58
2026 16,546 7,191 0,056 2,003 4,745 14,676 0,972 46,190 507,962 415,838 438,933 24,953 11,774 2,541 85,458 3 081,318 41 355 74,51
2027 16,546 7,191 0,056 2,003 4,745 14,676 0,972 46,190 554,152 369,648 392,743 22,327 11,774 2,287 82,578 3 078,438 41 355 74,44
2028 16,546 7,191 0,056 2,003 4,745 14,676 0,972 46,190 600,342 323,458 346,553 19,702 11,774 2,033 79,698 3 075,558 41 355 74,37
2029 16,546 7,191 0,056 2,003 4,745 14,676 0,972 46,190 646,532 277,268 300,363 17,076 11,774 1,779 76,819 3 072,679 41 355 74,30
2030 16,546 7,191 0,056 2,003 4,745 14,676 0,972 46,190 692,722 231,078 254,173 14,450 11,774 1,525 73,939 3 069,799 41 355 74,23
2031 16,546 7,191 0,056 2,003 4,745 14,676 0,972 46,190 738,912 184,888 207,983 11,824 11,774 1,271 71,059 3 066,919 41 355 74,16
2032 16,546 7,191 0,056 2,003 4,745 14,676 0,972 46,190 785,102 138,698 161,793 9,198 11,774 1,017 68,179 3 064,039 41 355 74,09
2033 16,546 7,191 0,056 2,003 4,745 14,676 0,972 46,190 831,292 92,508 115,603 6,572 11,774 0,763 65,299 3 061,159 41 355 74,02
2034 11,031 5,393 0,056 2,003 4,745 14,676 0,972 38,877 870,168 53,632 70,751 4,022 9,405 0,509 52,813 3 048,673 41 355 73,72
2035 0,000 0,000 0,037 2,003 4,745 14,676 0,972 22,434 892,602 31,198 42,409 2,411 5,717 0,295 30,857 3 026,717 41 355 73,19
2036 0,000 0,000 0,000 1,169 3,559 14,676 0,972 20,376 912,978 10,822 20,374 1,158 5,051 0,172 26,756 3 022,616 41 355 73,09
2037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,338 0,972 8,310 921,289 2,511 4,973 0,283 1,807 0,060 10,459 3 006,319 41 355 72,70
2038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,972 0,972 922,261 1,539 2,025 0,115 0,248 0,014 1,349 2 997,209 41 355 72,48
2039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,972 0,972 923,233 0,567 1,053 0,060 0,248 0,008 1,288 2 997,148 41 355 72,47
2040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,567 0,567 923,800 0,000 0,174 0,010 0,124 0,003 0,704 2 996,564 41 355 72,46

Ensemble de la période 2014 à 2040 64,388 74,28

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Annexe 2 – Raccordement du complexe de la Romaine ( Dossier R-3757-2011) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon la valeur des mises 
en service 

Tableau 1.2.1 – 3.2 Impact tarifaire du projet sur 20 ans – analyse de sensibilité 

Analyse de sensibilité

Coût total du projet (M$) 2116,017
Coût du raccordement du chantier 11,925

Coût de la présente demande d'autorisation (M$) + 15 % 2104,092
Coût de télécommunication mis en service avant 2014 (M$) 4,400

Coût mis en service après 2014 (M$) + 15 % 2099,692

Contribution totale estimée du Producteur (M$) 1192,217
Coût mis en service avant 2014 (M$) 16,325

Contribution estimée du Producteur sur les mises en services après 2014 (M$) 1175,892

Mise en service nette (M$) 923,800
2014-8 330,597
2014-9 145,529
2015-8 1,123
2016-7 38,741
2016-9 96,034
2017-6 294,387
2020-7 17,389

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,538%
Entretien et exploitation3 1,4%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-8

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2016-9

Amortisse
ment       

2017-6

Amortisse
ment       

2020-7

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur les 
services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2014 5,510 1,819 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,329 7,329 468,798 170,592 11,153 2,543 0,000 21,025 3 016,885 39 993 75,44
2015 16,530 7,276 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 23,825 31,154 446,096 457,323 29,899 6,507 2,578 62,809 3 058,669 40 445 75,63
2016 16,530 7,276 0,056 0,807 4,802 0,000 0,000 29,471 60,625 551,399 545,492 35,663 7,218 2,454 74,806 3 070,666 40 535 75,75
2017 16,530 7,276 0,056 1,937 4,802 7,360 0,000 37,961 98,586 807,825 692,633 45,283 10,701 3,033 96,978 3 092,838 40 880 75,66
2018 16,530 7,276 0,056 1,937 4,802 14,719 0,000 45,321 143,907 762,504 785,165 51,332 12,376 4,443 113,472 3 109,332 41 110 75,64
2019 16,530 7,276 0,056 1,937 4,802 14,719 0,000 45,321 189,227 717,184 739,844 48,369 12,376 4,194 110,260 3 106,120 41 110 75,56
2020 16,530 7,276 0,056 1,937 4,802 14,719 0,362 45,683 234,910 688,890 702,466 45,925 12,495 3,945 108,048 3 103,908 41 192 75,35
2021 16,530 7,276 0,056 1,937 4,802 14,719 0,869 46,190 281,100 642,700 665,795 43,528 12,614 3,789 106,120 3 101,980 41 355 75,01
2022 16,530 7,276 0,056 1,937 4,802 14,719 0,869 46,190 327,290 596,510 619,605 40,508 12,614 3,535 102,847 3 098,707 41 355 74,93
2023 16,530 7,276 0,056 1,937 4,802 14,719 0,869 46,190 373,480 550,320 573,415 37,488 12,614 3,281 99,573 3 095,433 41 355 74,85
2024 16,530 7,276 0,056 1,937 4,802 14,719 0,869 46,190 419,670 504,130 527,225 34,469 12,614 3,027 96,299 3 092,159 41 355 74,77
2025 16,530 7,276 0,056 1,937 4,802 14,719 0,869 46,190 465,860 457,940 481,035 31,449 12,614 2,773 93,025 3 088,885 41 355 74,69
2026 16,530 7,276 0,056 1,937 4,802 14,719 0,869 46,190 512,050 411,750 434,845 28,429 12,614 2,519 89,751 3 085,611 41 355 74,61
2027 16,530 7,276 0,056 1,937 4,802 14,719 0,869 46,190 558,240 365,560 388,655 25,409 12,614 2,265 86,477 3 082,337 41 355 74,53
2028 16,530 7,276 0,056 1,937 4,802 14,719 0,869 46,190 604,430 319,370 342,465 22,389 12,614 2,011 83,204 3 079,064 41 355 74,46
2029 16,530 7,276 0,056 1,937 4,802 14,719 0,869 46,190 650,620 273,180 296,275 19,370 12,614 1,757 79,930 3 075,790 41 355 74,38
2030 16,530 7,276 0,056 1,937 4,802 14,719 0,869 46,190 696,810 226,990 250,085 16,350 12,614 1,502 76,656 3 072,516 41 355 74,30
2031 16,530 7,276 0,056 1,937 4,802 14,719 0,869 46,190 743,000 180,800 203,895 13,330 12,614 1,248 73,382 3 069,242 41 355 74,22
2032 16,530 7,276 0,056 1,937 4,802 14,719 0,869 46,190 789,190 134,610 157,705 10,310 12,614 0,994 70,108 3 065,968 41 355 74,14
2033 16,530 7,276 0,056 1,937 4,802 14,719 0,869 46,190 835,380 88,420 111,515 7,291 12,614 0,740 66,834 3 062,694 41 355 74,06
2034 11,020 5,457 0,056 1,937 4,802 14,719 0,869 38,861 874,241 49,559 66,664 4,358 10,070 0,486 53,776 3 049,636 41 355 73,74
2035 0,000 0,000 0,037 1,937 4,802 14,719 0,869 22,365 896,606 27,194 38,371 2,509 6,106 0,273 31,252 3 027,112 41 355 73,20
2036 0,000 0,000 0,000 1,130 0,000 14,719 0,869 16,719 913,325 10,475 18,617 1,217 5,396 0,150 23,481 3 019,341 41 355 73,01
2037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,360 0,869 8,229 921,554 2,246 4,662 0,305 1,912 0,058 10,504 3 006,364 41 355 72,70
2038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,869 0,869 922,423 1,377 1,811 0,118 0,237 0,012 1,238 2 997,098 41 355 72,47
2039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,869 0,869 923,293 0,507 0,942 0,062 0,237 0,008 1,176 2 997,036 41 355 72,47
2040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,507 0,507 923,800 0,000 0,156 0,010 0,119 0,003 0,639 2 996,499 41 355 72,46

Ensemble de la période 2014 à 2040 67,914 74,37

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Annexe 2 – Raccordement du complexe de la Romaine ( Dossier R-3757-2011) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon la valeur des mises 
en service 

Tableau 1.2.1 – 3.3 Impact tarifaire du projet sur 40 ans 
Coût total du projet (M$) 1842,144

Coût du raccordement du chantier 11,925
Coût de la présente demande d'autorisation (M$) 1830,219

Coût de télécommunication mis en service avant 2014 (M$) 4,400
Coût mis en service après 2014 (M$) 1825,819

Contribution totale estimée du Producteur (M$) 918,344
Coût mis en service avant 2014 (M$) 16,325

Contribution estimée du Producteur sur les mises en services après 2014 (M$) 902,019

Mise en service nette (M$) 923,800
2014-8 330,930
2014-9 143,819
2015-8 1,110
2016-7 40,065
2016-9 94,905
2017-6 293,530
2020-7 19,441

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,685%
Entretien et exploitation3 1,0%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 40

Années
Amortisse

ment       
2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-8

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2016-9

Amortisse
ment       

2017-6

Amortisse
ment       

2020-7

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2014 2,758 0,899 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,657 3,657 471,092 170,864 9,714 1,779 0,000 15,150 3 011,010 39 993 75,29
2015 8,273 3,595 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 11,878 15,535 460,324 465,583 26,468 4,551 2,591 45,488 3 041,348 40 445 75,20
2016 8,273 3,595 0,028 0,417 0,593 0,000 0,000 12,907 28,442 582,387 501,881 28,532 5,052 2,532 49,022 3 044,882 40 535 75,12
2017 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 3,669 0,000 18,940 47,381 856,977 731,818 41,604 7,489 3,203 71,236 3 067,096 40 880 75,03
2018 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,000 22,609 69,990 834,368 845,673 48,076 8,660 4,713 84,059 3 079,919 41 110 74,92
2019 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,000 22,609 92,599 811,759 823,064 46,791 8,660 4,589 82,649 3 078,509 41 110 74,89
2020 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,203 22,811 115,411 808,389 809,381 46,013 8,753 4,465 82,043 3 077,903 41 192 74,72
2021 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 138,506 785,294 796,842 45,300 8,846 4,446 81,688 3 077,548 41 355 74,42
2022 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 161,601 762,199 773,747 43,987 8,846 4,319 80,248 3 076,108 41 355 74,38
2023 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 184,696 739,104 750,652 42,675 8,846 4,192 78,808 3 074,668 41 355 74,35
2024 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 207,791 716,009 727,557 41,362 8,846 4,065 77,368 3 073,228 41 355 74,31
2025 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 230,886 692,914 704,462 40,049 8,846 3,938 75,928 3 071,788 41 355 74,28
2026 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 253,981 669,819 681,367 38,736 8,846 3,811 74,488 3 070,348 41 355 74,24
2027 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 277,076 646,724 658,272 37,423 8,846 3,684 73,048 3 068,908 41 355 74,21
2028 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 300,171 623,629 635,177 36,110 8,846 3,557 71,608 3 067,468 41 355 74,17
2029 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 323,266 600,534 612,082 34,797 8,846 3,430 70,168 3 066,028 41 355 74,14
2030 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 346,361 577,439 588,987 33,484 8,846 3,303 68,728 3 064,588 41 355 74,11
2031 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 369,456 554,344 565,892 32,171 8,846 3,176 67,288 3 063,148 41 355 74,07
2032 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 392,551 531,249 542,797 30,858 8,846 3,049 65,848 3 061,708 41 355 74,04
2033 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 415,646 508,154 519,702 29,545 8,846 2,922 64,408 3 060,268 41 355 74,00
2034 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 438,741 485,059 496,607 28,232 8,846 2,795 62,968 3 058,828 41 355 73,97
2035 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 461,836 461,964 473,512 26,919 8,846 2,668 61,528 3 057,388 41 355 73,93
2036 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 484,931 438,869 450,417 25,606 8,846 2,541 60,088 3 055,948 41 355 73,90
2037 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 508,026 415,774 427,322 24,293 8,846 2,414 58,648 3 054,508 41 355 73,86
2038 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 531,121 392,679 404,227 22,980 8,846 2,287 57,208 3 053,068 41 355 73,83
2039 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 554,216 369,584 381,132 21,667 8,846 2,160 55,768 3 051,628 41 355 73,79
2040 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 577,311 346,489 358,037 20,354 8,846 2,033 54,328 3 050,188 41 355 73,76
2041 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 600,406 323,394 334,942 19,041 8,846 1,906 52,888 3 048,748 41 355 73,72
2042 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 623,501 300,299 311,847 17,728 8,846 1,779 51,448 3 047,308 41 355 73,69
2043 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 646,596 277,204 288,752 16,416 8,846 1,652 50,008 3 045,868 41 355 73,65
2044 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 669,691 254,109 265,657 15,103 8,846 1,525 48,569 3 044,429 41 355 73,62
2045 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 692,786 231,014 242,562 13,790 8,846 1,398 47,129 3 042,989 41 355 73,58
2046 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 715,881 207,919 219,467 12,477 8,846 1,271 45,689 3 041,549 41 355 73,55
2047 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 738,976 184,824 196,372 11,164 8,846 1,144 44,249 3 040,109 41 355 73,51
2048 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 762,071 161,729 173,277 9,851 8,846 1,017 42,809 3 038,669 41 355 73,48
2049 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 785,166 138,634 150,182 8,538 8,846 0,890 41,369 3 037,229 41 355 73,44
2050 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 808,261 115,539 127,087 7,225 8,846 0,762 39,929 3 035,789 41 355 73,41
2051 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 831,356 92,444 103,992 5,912 8,846 0,635 38,489 3 034,349 41 355 73,37
2052 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 854,451 69,349 80,897 4,599 8,846 0,508 37,049 3 032,909 41 355 73,34
2053 8,273 3,595 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 23,095 877,546 46,254 57,802 3,286 8,846 0,381 35,609 3 031,469 41 355 73,30
2054 5,515 2,697 0,028 1,002 2,373 7,338 0,486 19,438 896,984 26,816 35,375 2,011 7,067 0,254 28,771 3 024,631 41 355 73,14
2055 0,000 0,000 0,019 1,002 2,373 7,338 0,486 11,217 908,201 15,599 21,204 1,205 4,296 0,147 16,866 3 012,726 41 355 72,85
2056 0,000 0,000 0,000 0,584 1,779 7,338 0,486 10,188 918,389 5,411 10,187 0,579 3,795 0,086 14,648 3 010,508 41 355 72,80
2057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,669 0,486 4,155 922,544 1,256 2,486 0,141 1,357 0,030 5,684 3 001,544 41 355 72,58
2058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,486 0,486 923,030 0,770 1,013 0,058 0,186 0,007 0,737 2 996,597 41 355 72,46
2059 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,486 0,486 923,516 0,284 0,527 0,030 0,186 0,004 0,706 2 996,566 41 355 72,46
2060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,284 0,284 923,800 0,000 0,087 0,005 0,093 0,002 0,383 2 996,243 41 355 72,45

Ensemble de la période 2014 à 2060 51,762 73,86

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Annexe 2 – Raccordement du complexe de la Romaine ( Dossier R-3757-2011) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon la valeur des mises 
en service 

Tableau 1.2.1 - 3.4 Impact tarifaire du projet sur 40 ans – analyse de sensibilité  
Analyse de sensibilité

Coût total du projet (M$) 2116,017
Coût du raccordement du chantier 11,925

Coût de la présente demande d'autorisation (M$) + 15 % 2104,092
Coût de télécommunication mis en service avant 2014 (M$) 4,400

Coût mis en service après 2014 (M$) + 15 % 2099,692

Contribution totale estimée du Producteur (M$) 1192,217
Coût mis en service avant 2014 (M$) 16,325

Contribution estimée du Producteur sur les mises en services après 2014 (M$) 1175,892

Mise en service nette (M$) 923,800
2014-8 330,597
2014-9 145,529
2015-8 1,123
2016-7 38,741
2016-9 96,034
2017-6 294,387
2020-7 17,389

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,538%
Entretien et exploitation3 1,1%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 40

Années
Amortisse

ment       
2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-8

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2016-9

Amortisse
ment       

2017-6

Amortisse
ment       

2020-7

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2014 2,755 0,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,665 3,665 472,462 171,261 11,197 1,984 0,000 16,845 3 012,705 39 993 75,33
2015 8,265 3,638 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 11,913 15,577 461,673 466,941 30,527 5,077 2,599 50,116 3 045,976 40 445 75,31
2016 8,265 3,638 0,028 0,404 0,593 0,000 0,000 14,736 30,313 581,712 568,328 37,156 5,632 2,539 60,062 3 055,922 40 535 75,39
2017 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 3,680 0,000 18,980 49,293 857,118 731,587 47,829 8,349 3,199 78,358 3 074,218 40 880 75,20
2018 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,000 22,660 71,953 834,458 845,788 55,296 9,656 4,714 92,326 3 088,186 41 110 75,12
2019 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,000 22,660 94,614 811,798 823,128 53,814 9,656 4,590 90,720 3 086,580 41 110 75,08
2020 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,181 22,841 117,455 806,345 808,451 52,855 9,749 4,465 89,909 3 085,769 41 192 74,91
2021 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 140,550 783,250 794,797 51,962 9,841 4,435 89,333 3 085,193 41 355 74,60
2022 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 163,645 760,155 771,702 50,452 9,841 4,308 87,696 3 083,556 41 355 74,56
2023 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 186,740 737,060 748,607 48,942 9,841 4,181 86,059 3 081,919 41 355 74,52
2024 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 209,835 713,965 725,512 47,432 9,841 4,054 84,422 3 080,282 41 355 74,48
2025 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 232,930 690,870 702,417 45,922 9,841 3,927 82,785 3 078,645 41 355 74,45
2026 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 256,025 667,775 679,322 44,412 9,841 3,800 81,148 3 077,008 41 355 74,41
2027 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 279,120 644,680 656,227 42,903 9,841 3,673 79,512 3 075,372 41 355 74,37
2028 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 302,215 621,585 633,132 41,393 9,841 3,546 77,875 3 073,735 41 355 74,33
2029 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 325,310 598,490 610,037 39,883 9,841 3,419 76,238 3 072,098 41 355 74,29
2030 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 348,405 575,395 586,942 38,373 9,841 3,292 74,601 3 070,461 41 355 74,25
2031 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 371,500 552,300 563,847 36,863 9,841 3,165 72,964 3 068,824 41 355 74,21
2032 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 394,595 529,205 540,752 35,353 9,841 3,038 71,327 3 067,187 41 355 74,17
2033 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 417,690 506,110 517,657 33,843 9,841 2,911 69,690 3 065,550 41 355 74,13
2034 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 440,785 483,015 494,562 32,333 9,841 2,784 68,053 3 063,913 41 355 74,09
2035 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 463,880 459,920 471,467 30,823 9,841 2,657 66,416 3 062,276 41 355 74,05
2036 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 486,975 436,825 448,372 29,313 9,841 2,530 64,779 3 060,639 41 355 74,01
2037 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 510,070 413,730 425,277 27,804 9,841 2,403 63,142 3 059,002 41 355 73,97
2038 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 533,165 390,635 402,182 26,294 9,841 2,276 61,505 3 057,365 41 355 73,93
2039 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 556,260 367,540 379,087 24,784 9,841 2,148 59,869 3 055,729 41 355 73,89
2040 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 579,355 344,445 355,992 23,274 9,841 2,021 58,232 3 054,092 41 355 73,85
2041 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 602,450 321,350 332,897 21,764 9,841 1,894 56,595 3 052,455 41 355 73,81
2042 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 625,545 298,255 309,802 20,254 9,841 1,767 54,958 3 050,818 41 355 73,77
2043 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 648,640 275,160 286,707 18,744 9,841 1,640 53,321 3 049,181 41 355 73,73
2044 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 671,735 252,065 263,612 17,234 9,841 1,513 51,684 3 047,544 41 355 73,69
2045 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 694,830 228,970 240,517 15,724 9,841 1,386 50,047 3 045,907 41 355 73,65
2046 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 717,925 205,875 217,422 14,215 9,841 1,259 48,410 3 044,270 41 355 73,61
2047 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 741,020 182,780 194,327 12,705 9,841 1,132 46,773 3 042,633 41 355 73,57
2048 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 764,115 159,685 171,232 11,195 9,841 1,005 45,136 3 040,996 41 355 73,53
2049 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 787,210 136,590 148,137 9,685 9,841 0,878 43,499 3 039,359 41 355 73,50
2050 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 810,305 113,495 125,042 8,175 9,841 0,751 41,862 3 037,722 41 355 73,46
2051 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 833,400 90,400 101,947 6,665 9,841 0,624 40,226 3 036,086 41 355 73,42
2052 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 856,495 67,305 78,852 5,155 9,841 0,497 38,589 3 034,449 41 355 73,38
2053 8,265 3,638 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 23,095 879,590 44,210 55,757 3,645 9,841 0,370 36,952 3 032,812 41 355 73,34
2054 5,510 2,729 0,028 0,969 2,373 7,360 0,435 19,430 899,021 24,779 33,332 2,179 7,857 0,243 29,710 3 025,570 41 355 73,16
2055 0,000 0,000 0,019 0,969 2,373 7,360 0,435 11,182 910,203 13,597 19,185 1,254 4,764 0,136 17,337 3 013,197 41 355 72,86
2056 0,000 0,000 0,000 0,565 1,779 7,360 0,435 8,359 918,562 5,238 9,309 0,609 4,210 0,075 13,252 3 009,112 41 355 72,76
2057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,680 0,435 4,115 922,677 1,123 2,331 0,152 1,492 0,029 5,788 3 001,648 41 355 72,58
2058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,435 0,435 923,112 0,688 0,906 0,059 0,185 0,006 0,685 2 996,545 41 355 72,46
2059 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,435 0,435 923,546 0,254 0,471 0,031 0,185 0,004 0,655 2 996,515 41 355 72,46
2060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,254 0,254 923,800 0,000 0,078 0,005 0,093 0,001 0,353 2 996,213 41 355 72,45

Ensemble de la période 2014 à 2060 55,953 73,96

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Annexe 2 – Raccordement du complexe de la Romaine ( Dossier R-3757-2011) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon les MW 

Tableau 1.2.1 – 4.1 Impact tarifaire du projet sur 20 ans 
Coût total du projet (M$) 1842,144

Coût du raccordement du chantier 11,925
Coût de la présente demande d'autorisation (M$) 1830,219

Coût de télécommunication mis en service avant 2014 (M$) 4,400
Coût mis en service après 2014 (M$) 1825,819

Contribution totale estimée du Producteur (M$) 918,344
Coût mis en service avant 2014 (M$) 16,325

Contribution estimée du Producteur sur les mises en services après 2014 (M$) 902,019

Mise en service nette (M$) 923,800
2014-8 298,489
2014-9 236,188
2015-8 1,823
2016-7 -37,555
2016-9 155,859
2017-6 330,851
2020-7 -61,855

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,685%
Entretien et exploitation3 1,3%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-8

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2016-9

Amortisse
ment       

2017-6

Amortisse
ment       

2020-7

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2014 4,975 2,952 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,927 7,927 526,750 186,066 10,578 2,589 0,000 21,094 3 016,954 39 993 75,44
2015 14,924 11,809 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 26,764 34,691 501,809 514,078 29,225 6,824 2,897 65,711 3 061,571 40 445 75,70
2016 14,924 11,809 0,091 -0,782 1,948 0,000 0,000 27,991 62,682 592,121 518,900 29,499 7,261 2,760 67,511 3 063,371 40 535 75,57
2017 14,924 11,809 0,091 -1,878 7,793 8,271 0,000 41,011 103,694 881,961 751,675 42,733 10,805 3,257 97,806 3 093,666 40 880 75,68
2018 14,924 11,809 0,091 -1,878 7,793 16,543 0,000 49,283 152,976 832,679 857,320 48,739 12,562 4,851 115,434 3 111,294 41 110 75,68
2019 14,924 11,809 0,091 -1,878 7,793 16,543 0,000 49,283 202,259 783,396 808,037 45,937 12,562 4,580 112,362 3 108,222 41 110 75,61
2020 14,924 11,809 0,091 -1,878 7,793 16,543 -1,289 47,994 250,253 673,547 730,503 41,529 12,168 4,309 106,000 3 101,860 41 192 75,30
2021 14,924 11,809 0,091 -1,878 7,793 16,543 -3,093 46,190 296,443 627,357 650,452 36,978 11,774 3,705 98,647 3 094,507 41 355 74,83
2022 14,924 11,809 0,091 -1,878 7,793 16,543 -3,093 46,190 342,633 581,167 604,262 34,352 11,774 3,450 95,767 3 091,627 41 355 74,76
2023 14,924 11,809 0,091 -1,878 7,793 16,543 -3,093 46,190 388,823 534,977 558,072 31,726 11,774 3,196 92,887 3 088,747 41 355 74,69
2024 14,924 11,809 0,091 -1,878 7,793 16,543 -3,093 46,190 435,013 488,787 511,882 29,100 11,774 2,942 90,007 3 085,867 41 355 74,62
2025 14,924 11,809 0,091 -1,878 7,793 16,543 -3,093 46,190 481,203 442,597 465,692 26,475 11,774 2,688 87,127 3 082,987 41 355 74,55
2026 14,924 11,809 0,091 -1,878 7,793 16,543 -3,093 46,190 527,393 396,407 419,502 23,849 11,774 2,434 84,247 3 080,107 41 355 74,48
2027 14,924 11,809 0,091 -1,878 7,793 16,543 -3,093 46,190 573,583 350,217 373,312 21,223 11,774 2,180 81,367 3 077,227 41 355 74,41
2028 14,924 11,809 0,091 -1,878 7,793 16,543 -3,093 46,190 619,773 304,027 327,122 18,597 11,774 1,926 78,487 3 074,347 41 355 74,34
2029 14,924 11,809 0,091 -1,878 7,793 16,543 -3,093 46,190 665,963 257,837 280,932 15,971 11,774 1,672 75,607 3 071,467 41 355 74,27
2030 14,924 11,809 0,091 -1,878 7,793 16,543 -3,093 46,190 712,153 211,647 234,742 13,345 11,774 1,418 72,727 3 068,587 41 355 74,20
2031 14,924 11,809 0,091 -1,878 7,793 16,543 -3,093 46,190 758,343 165,457 188,552 10,719 11,774 1,164 69,847 3 065,707 41 355 74,13
2032 14,924 11,809 0,091 -1,878 7,793 16,543 -3,093 46,190 804,533 119,267 142,362 8,093 11,774 0,910 66,967 3 062,827 41 355 74,06
2033 14,924 11,809 0,091 -1,878 7,793 16,543 -3,093 46,190 850,723 73,077 96,172 5,467 11,774 0,656 64,087 3 059,947 41 355 73,99
2034 9,950 8,857 0,091 -1,878 7,793 16,543 -3,093 38,263 888,986 34,814 51,393 2,922 9,185 0,402 50,772 3 046,632 41 355 73,67
2035 0,000 0,000 0,061 -1,878 7,793 16,543 -3,093 19,426 908,412 15,388 25,092 1,426 4,950 0,191 25,993 3 021,853 41 355 73,07
2036 0,000 0,000 0,000 -1,095 5,845 16,543 -3,093 18,199 926,611 -2,811 5,825 0,331 4,513 0,085 23,128 3 018,988 41 355 73,00
2037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,271 -3,093 5,179 931,790 -7,990 -7,309 -0,416 0,969 -0,015 5,716 3 001,576 41 355 72,58
2038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -3,093 -3,093 928,697 -4,897 -6,443 -0,366 -0,788 -0,044 -4,291 2 991,569 41 355 72,34
2039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -3,093 -3,093 925,604 -1,804 -3,350 -0,190 -0,788 -0,027 -4,099 2 991,761 41 355 72,34
2040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,804 -1,804 923,800 0,000 -0,555 -0,032 -0,394 -0,010 -2,240 2 993,620 41 355 72,39

Ensemble de la période 2014 à 2040 64,395 74,28

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Annexe 2 – Raccordement du complexe de la Romaine ( Dossier R-3757-2011) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon les MW 

Tableau 1.2.1 – 4.2 Impact tarifaire du projet sur 20 ans – analyse de sensibilité 

Analyse de sensibilité

Coût total du projet (M$) 2116,017
Coût du raccordement du chantier 11,925

Coût de la présente demande d'autorisation (M$) + 15 % 2104,092
Coût de télécommunication mis en service avant 2014 (M$) 4,400

Coût mis en service après 2014 (M$) + 15 % 2099,692

Contribution totale estimée du Producteur (M$) 1192,217
Coût mis en service avant 2014 (M$) 16,325

Contribution estimée du Producteur sur les mises en services après 2014 (M$) 1175,892

Mise en service nette (M$) 923,800
2014-8 286,547
2014-9 271,616
2015-8 2,096
2016-7 -67,115
2016-9 179,238
2017-6 345,475
2020-7 -94,057

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,538%
Entretien et exploitation3 1,4%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-8

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2016-9

Amortisse
ment       

2017-6

Amortisse
ment       

2020-7

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur les 
services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2014 4,776 3,395 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,171 8,171 549,992 192,344 12,575 2,866 0,000 23,612 3 019,472 39 993 75,50
2015 14,327 13,581 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 27,943 36,114 524,146 536,838 35,097 7,633 3,025 73,698 3 069,558 40 445 75,90
2016 14,327 13,581 0,105 -1,398 8,962 0,000 0,000 35,577 71,691 600,691 654,242 42,773 8,007 2,883 89,240 3 085,100 40 535 76,11
2017 14,327 13,581 0,105 -3,356 8,962 8,637 0,000 42,256 113,947 903,911 767,582 50,183 11,932 3,304 107,675 3 103,535 40 880 75,92
2018 14,327 13,581 0,105 -3,356 8,962 17,274 0,000 50,893 164,840 853,018 878,464 57,432 13,898 4,972 127,194 3 123,054 41 110 75,97
2019 14,327 13,581 0,105 -3,356 8,962 17,274 0,000 50,893 215,732 802,125 827,571 54,105 13,898 4,692 123,587 3 119,447 41 110 75,88
2020 14,327 13,581 0,105 -3,356 8,962 17,274 -1,960 48,933 264,666 659,134 733,720 47,969 13,256 4,412 114,569 3 110,429 41 192 75,51
2021 14,327 13,581 0,105 -3,356 8,962 17,274 -4,703 46,190 310,856 612,944 636,039 41,583 12,614 3,625 104,011 3 099,871 41 355 74,96
2022 14,327 13,581 0,105 -3,356 8,962 17,274 -4,703 46,190 357,046 566,754 589,849 38,563 12,614 3,371 100,738 3 096,598 41 355 74,88
2023 14,327 13,581 0,105 -3,356 8,962 17,274 -4,703 46,190 403,236 520,564 543,659 35,543 12,614 3,117 97,464 3 093,324 41 355 74,80
2024 14,327 13,581 0,105 -3,356 8,962 17,274 -4,703 46,190 449,426 474,374 497,469 32,523 12,614 2,863 94,190 3 090,050 41 355 74,72
2025 14,327 13,581 0,105 -3,356 8,962 17,274 -4,703 46,190 495,616 428,184 451,279 29,504 12,614 2,609 90,916 3 086,776 41 355 74,64
2026 14,327 13,581 0,105 -3,356 8,962 17,274 -4,703 46,190 541,806 381,994 405,089 26,484 12,614 2,355 87,642 3 083,502 41 355 74,56
2027 14,327 13,581 0,105 -3,356 8,962 17,274 -4,703 46,190 587,996 335,804 358,899 23,464 12,614 2,101 84,368 3 080,228 41 355 74,48
2028 14,327 13,581 0,105 -3,356 8,962 17,274 -4,703 46,190 634,186 289,614 312,709 20,444 12,614 1,847 81,095 3 076,955 41 355 74,40
2029 14,327 13,581 0,105 -3,356 8,962 17,274 -4,703 46,190 680,376 243,424 266,519 17,424 12,614 1,593 77,821 3 073,681 41 355 74,33
2030 14,327 13,581 0,105 -3,356 8,962 17,274 -4,703 46,190 726,566 197,234 220,329 14,405 12,614 1,339 74,547 3 070,407 41 355 74,25
2031 14,327 13,581 0,105 -3,356 8,962 17,274 -4,703 46,190 772,756 151,044 174,139 11,385 12,614 1,085 71,273 3 067,133 41 355 74,17
2032 14,327 13,581 0,105 -3,356 8,962 17,274 -4,703 46,190 818,946 104,854 127,949 8,365 12,614 0,831 67,999 3 063,859 41 355 74,09
2033 14,327 13,581 0,105 -3,356 8,962 17,274 -4,703 46,190 865,136 58,664 81,759 5,345 12,614 0,577 64,725 3 060,585 41 355 74,01
2034 9,552 10,186 0,105 -3,356 8,962 17,274 -4,703 38,019 903,155 20,645 37,010 2,420 9,747 0,323 50,508 3 046,368 41 355 73,66
2035 0,000 0,000 0,070 -3,356 8,962 17,274 -4,703 18,247 921,402 2,398 11,511 0,753 4,980 0,114 24,093 3 019,953 41 355 73,03
2036 0,000 0,000 0,000 -1,958 0,000 17,274 -4,703 10,613 932,015 -8,215 -2,532 -0,166 4,606 0,013 15,067 3 010,927 41 355 72,81
2037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,637 -4,703 3,934 935,949 -12,149 -12,175 -0,796 0,681 -0,045 3,774 2 999,634 41 355 72,53
2038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -4,703 -4,703 931,246 -7,446 -9,798 -0,641 -1,284 -0,067 -6,694 2 989,166 41 355 72,28
2039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -4,703 -4,703 926,543 -2,743 -5,095 -0,333 -1,284 -0,041 -6,361 2 989,499 41 355 72,29
2040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,743 -2,743 923,800 0,000 -0,844 -0,055 -0,642 -0,015 -3,456 2 992,404 41 355 72,36

Ensemble de la période 2014 à 2040 67,900 74,37

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Annexe 2 – Raccordement du complexe de la Romaine ( Dossier R-3757-2011) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon les MW 

Tableau 1.2.1 – 4.3 Impact tarifaire du projet sur 40 ans 

Coût total du projet (M$) 1842,144
Coût du raccordement du chantier 11,925

Coût de la présente demande d'autorisation (M$) 1830,219
Coût de télécommunication mis en service avant 2014 (M$) 4,400

Coût mis en service après 2014 (M$) 1825,819

Contribution totale estimée du Producteur (M$) 918,344
Coût mis en service avant 2014 (M$) 16,325

Contribution estimée du Producteur sur les mises en services après 2014 (M$) 902,019

Mise en service nette (M$) 923,800
2014-8 298,489
2014-9 236,188
2015-8 1,823
2016-7 -37,555
2016-9 155,859
2017-6 330,851
2020-7 -61,855

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,685%
Entretien et exploitation3 1,0%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 40

Années
Amortisse

ment       
2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-8

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2016-9

Amortisse
ment       

2017-6

Amortisse
ment       

2020-7

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2014 2,487 1,476 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,964 3,964 530,713 186,771 10,618 1,945 0,000 16,526 3 012,386 39 993 75,32
2015 7,462 5,905 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 13,382 17,346 519,154 524,728 29,831 5,127 2,919 51,259 3 047,119 40 445 75,34
2016 7,462 5,905 0,046 -0,391 0,974 0,000 0,000 13,995 31,341 623,462 543,012 30,870 5,455 2,855 53,176 3 049,036 40 535 75,22
2017 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 4,136 0,000 20,506 51,847 933,808 792,315 45,043 8,119 3,429 77,096 3 072,956 40 880 75,17
2018 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 0,000 24,641 76,488 909,167 921,488 52,387 9,439 5,136 91,603 3 087,463 41 110 75,10
2019 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 0,000 24,641 101,130 884,525 896,846 50,986 9,439 5,000 90,066 3 085,926 41 110 75,07
2020 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -0,644 23,997 125,127 798,673 843,805 47,970 9,142 4,865 85,975 3 081,835 41 192 74,82
2021 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 148,222 775,578 787,126 44,748 8,846 4,393 81,082 3 076,942 41 355 74,40
2022 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 171,317 752,483 764,031 43,435 8,846 4,266 79,642 3 075,502 41 355 74,37
2023 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 194,412 729,388 740,936 42,122 8,846 4,139 78,202 3 074,062 41 355 74,33
2024 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 217,507 706,293 717,841 40,809 8,846 4,012 76,762 3 072,622 41 355 74,30
2025 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 240,602 683,198 694,746 39,496 8,846 3,885 75,322 3 071,182 41 355 74,26
2026 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 263,697 660,103 671,651 38,183 8,846 3,758 73,882 3 069,742 41 355 74,23
2027 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 286,792 637,008 648,556 36,870 8,846 3,631 72,442 3 068,302 41 355 74,19
2028 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 309,887 613,913 625,461 35,557 8,846 3,504 71,002 3 066,862 41 355 74,16
2029 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 332,982 590,818 602,366 34,244 8,846 3,377 69,562 3 065,422 41 355 74,13
2030 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 356,077 567,723 579,271 32,932 8,846 3,250 68,122 3 063,982 41 355 74,09
2031 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 379,172 544,628 556,176 31,619 8,846 3,122 66,682 3 062,542 41 355 74,06
2032 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 402,267 521,533 533,081 30,306 8,846 2,995 65,242 3 061,102 41 355 74,02
2033 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 425,362 498,438 509,986 28,993 8,846 2,868 63,802 3 059,662 41 355 73,99
2034 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 448,457 475,343 486,891 27,680 8,846 2,741 62,362 3 058,222 41 355 73,95
2035 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 471,552 452,248 463,796 26,367 8,846 2,614 60,922 3 056,782 41 355 73,92
2036 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 494,647 429,153 440,701 25,054 8,846 2,487 59,483 3 055,343 41 355 73,88
2037 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 517,742 406,058 417,606 23,741 8,846 2,360 58,043 3 053,903 41 355 73,85
2038 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 540,837 382,963 394,511 22,428 8,846 2,233 56,603 3 052,463 41 355 73,81
2039 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 563,932 359,868 371,416 21,115 8,846 2,106 55,163 3 051,023 41 355 73,78
2040 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 587,027 336,773 348,321 19,802 8,846 1,979 53,723 3 049,583 41 355 73,74
2041 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 610,122 313,678 325,226 18,489 8,846 1,852 52,283 3 048,143 41 355 73,71
2042 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 633,217 290,583 302,131 17,176 8,846 1,725 50,843 3 046,703 41 355 73,67
2043 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 656,312 267,488 279,036 15,863 8,846 1,598 49,403 3 045,263 41 355 73,64
2044 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 679,407 244,393 255,941 14,550 8,846 1,471 47,963 3 043,823 41 355 73,60
2045 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 702,502 221,298 232,846 13,237 8,846 1,344 46,523 3 042,383 41 355 73,57
2046 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 725,597 198,203 209,751 11,924 8,846 1,217 45,083 3 040,943 41 355 73,53
2047 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 748,692 175,108 186,656 10,611 8,846 1,090 43,643 3 039,503 41 355 73,50
2048 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 771,787 152,013 163,561 9,298 8,846 0,963 42,203 3 038,063 41 355 73,46
2049 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 794,882 128,918 140,466 7,985 8,846 0,836 40,763 3 036,623 41 355 73,43
2050 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 817,977 105,823 117,371 6,673 8,846 0,709 39,323 3 035,183 41 355 73,39
2051 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 841,072 82,728 94,276 5,360 8,846 0,582 37,883 3 033,743 41 355 73,36
2052 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 864,167 59,633 71,181 4,047 8,846 0,455 36,443 3 032,303 41 355 73,32
2053 7,462 5,905 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 23,095 887,262 36,538 48,086 2,734 8,846 0,328 35,003 3 030,863 41 355 73,29
2054 4,975 4,429 0,046 -0,939 3,896 8,271 -1,546 19,131 906,393 17,407 25,696 1,461 6,901 0,201 27,695 3 023,555 41 355 73,11
2055 0,000 0,000 0,030 -0,939 3,896 8,271 -1,546 9,713 916,106 7,694 12,546 0,713 3,719 0,096 14,241 3 010,101 41 355 72,79
2056 0,000 0,000 0,000 -0,548 2,922 8,271 -1,546 9,100 925,205 -1,406 2,912 0,166 3,391 0,042 12,699 3 008,559 41 355 72,75
2057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,136 -1,546 2,589 927,795 -3,995 -3,655 -0,208 0,728 -0,008 3,102 2 998,962 41 355 72,52
2058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,546 -1,546 926,248 -2,448 -3,222 -0,183 -0,592 -0,022 -2,344 2 993,516 41 355 72,39
2059 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,546 -1,546 924,702 -0,902 -1,675 -0,095 -0,592 -0,013 -2,247 2 993,613 41 355 72,39
2060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,902 -0,902 923,800 0,000 -0,278 -0,016 -0,296 -0,005 -1,219 2 994,641 41 355 72,41

Ensemble de la période 2014 à 2060 51,767 73,86

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Annexe 2 – Raccordement du complexe de la Romaine ( Dossier R-3757-2011) 

Impact tarifaire – Versement de la contribution, ré parti selon les MW 

Tableau 1.2.1 – 4.4 Impact tarifaire du projet sur 40 ans – analyse de sensibilité  
Analyse de sensibilité

Coût total du projet (M$) 2116,017
Coût du raccordement du chantier 11,925

Coût de la présente demande d'autorisation (M$) + 15 % 2104,092
Coût de télécommunication mis en service avant 2014 (M$) 4,400

Coût mis en service après 2014 (M$) + 15 % 2099,692

Contribution totale estimée du Producteur (M$) 1192,217
Coût mis en service avant 2014 (M$) 16,325

Contribution estimée du Producteur sur les mises en services après 2014 (M$) 1175,892

Mise en service nette (M$) 923,800
2014-8 286,547
2014-9 271,616
2015-8 2,096
2016-7 -67,115
2016-9 179,238
2017-6 345,475
2020-7 -94,057

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,538%
Entretien et exploitation3 1,1%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 40

Années
Amortisse

ment       
2014-8

Amortisse
ment       

2014-9

Amortisse
ment       

2015-8

Amortisse
ment       

2016-7

Amortisse
ment       

2016-9

Amortisse
ment       

2017-6

Amortisse
ment       

2020-7

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2010 2 995,860 39 805 75,26
2014 2,388 1,698 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,085 4,085 554,078 193,064 12,622 2,236 0,000 18,944 3 014,804 39 993 75,38
2015 7,164 6,790 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 13,972 18,057 542,203 547,904 35,821 5,955 3,047 58,795 3 054,655 40 445 75,53
2016 7,164 6,790 0,052 -0,699 0,974 0,000 0,000 17,788 35,845 636,537 681,382 44,547 6,247 2,982 71,565 3 067,425 40 535 75,67
2017 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 4,318 0,000 21,128 56,973 960,884 812,994 53,152 9,310 3,501 87,090 3 082,950 40 880 75,41
2018 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 0,000 25,446 82,420 935,438 948,161 61,988 10,843 5,285 103,563 3 099,423 41 110 75,39
2019 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 0,000 25,446 107,866 909,991 922,714 60,325 10,843 5,145 101,759 3 097,619 41 110 75,35
2020 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -0,980 24,467 132,333 791,467 854,083 55,838 10,342 5,005 95,652 3 091,512 41 192 75,05
2021 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 155,428 768,372 779,920 50,989 9,841 4,353 88,279 3 084,139 41 355 74,58
2022 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 178,523 745,277 756,825 49,479 9,841 4,226 86,642 3 082,502 41 355 74,54
2023 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 201,618 722,182 733,730 47,969 9,841 4,099 85,005 3 080,865 41 355 74,50
2024 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 224,713 699,087 710,635 46,460 9,841 3,972 83,368 3 079,228 41 355 74,46
2025 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 247,808 675,992 687,540 44,950 9,841 3,845 81,731 3 077,591 41 355 74,42
2026 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 270,903 652,897 664,445 43,440 9,841 3,718 80,094 3 075,954 41 355 74,38
2027 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 293,998 629,802 641,350 41,930 9,841 3,591 78,457 3 074,317 41 355 74,34
2028 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 317,093 606,707 618,255 40,420 9,841 3,464 76,820 3 072,680 41 355 74,30
2029 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 340,188 583,612 595,160 38,910 9,841 3,337 75,183 3 071,043 41 355 74,26
2030 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 363,283 560,517 572,065 37,400 9,841 3,210 73,546 3 069,406 41 355 74,22
2031 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 386,378 537,422 548,970 35,890 9,841 3,083 71,909 3 067,769 41 355 74,18
2032 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 409,473 514,327 525,875 34,380 9,841 2,956 70,272 3 066,132 41 355 74,14
2033 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 432,568 491,232 502,780 32,870 9,841 2,829 68,636 3 064,496 41 355 74,10
2034 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 455,663 468,137 479,685 31,361 9,841 2,702 66,999 3 062,859 41 355 74,06
2035 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 478,758 445,042 456,590 29,851 9,841 2,575 65,362 3 061,222 41 355 74,02
2036 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 501,853 421,947 433,495 28,341 9,841 2,448 63,725 3 059,585 41 355 73,98
2037 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 524,948 398,852 410,400 26,831 9,841 2,321 62,088 3 057,948 41 355 73,94
2038 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 548,043 375,757 387,305 25,321 9,841 2,194 60,451 3 056,311 41 355 73,90
2039 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 571,138 352,662 364,210 23,811 9,841 2,067 58,814 3 054,674 41 355 73,87
2040 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 594,233 329,567 341,115 22,301 9,841 1,940 57,177 3 053,037 41 355 73,83
2041 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 617,328 306,472 318,020 20,791 9,841 1,813 55,540 3 051,400 41 355 73,79
2042 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 640,423 283,377 294,925 19,281 9,841 1,686 53,903 3 049,763 41 355 73,75
2043 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 663,518 260,282 271,830 17,772 9,841 1,559 52,266 3 048,126 41 355 73,71
2044 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 686,613 237,187 248,735 16,262 9,841 1,432 50,629 3 046,489 41 355 73,67
2045 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 709,708 214,092 225,640 14,752 9,841 1,305 48,993 3 044,853 41 355 73,63
2046 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 732,803 190,997 202,545 13,242 9,841 1,178 47,356 3 043,216 41 355 73,59
2047 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 755,898 167,902 179,450 11,732 9,841 1,050 45,719 3 041,579 41 355 73,55
2048 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 778,993 144,807 156,355 10,222 9,841 0,923 44,082 3 039,942 41 355 73,51
2049 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 802,088 121,712 133,260 8,712 9,841 0,796 42,445 3 038,305 41 355 73,47
2050 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 825,183 98,617 110,165 7,202 9,841 0,669 40,808 3 036,668 41 355 73,43
2051 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 848,278 75,522 87,070 5,692 9,841 0,542 39,171 3 035,031 41 355 73,39
2052 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 871,373 52,427 63,975 4,182 9,841 0,415 37,534 3 033,394 41 355 73,35
2053 7,164 6,790 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 23,095 894,468 29,332 40,880 2,673 9,841 0,288 35,897 3 031,757 41 355 73,31
2054 4,776 5,093 0,052 -1,678 3,896 8,637 -2,351 19,010 913,477 10,323 18,505 1,210 7,605 0,161 27,985 3 023,845 41 355 73,12
2055 0,000 0,000 0,035 -1,678 3,896 8,637 -2,351 9,123 922,601 1,199 5,755 0,376 3,886 0,057 13,442 3 009,302 41 355 72,77
2056 0,000 0,000 0,000 -0,979 2,922 8,637 -2,351 5,307 927,908 -4,108 -1,266 -0,083 3,594 0,007 8,824 3 004,684 41 355 72,66
2057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,318 -2,351 1,967 929,875 -6,075 -6,088 -0,398 0,531 -0,023 2,078 2 997,938 41 355 72,49
2058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,351 -2,351 927,523 -3,723 -4,899 -0,320 -1,002 -0,033 -3,707 2 992,153 41 355 72,35
2059 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,351 -2,351 925,172 -1,372 -2,547 -0,167 -1,002 -0,020 -3,540 2 992,320 41 355 72,36
2060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,372 -1,372 923,800 0,000 -0,422 -0,028 -0,501 -0,008 -1,908 2 993,952 41 355 72,40

Ensemble de la période 2014 à 2060 55,946 73,96

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,685 %, selon la décision D-2010-032 pour la demande R-3706-2009.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 15 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  


