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1 Introduction 

Hydro-Québec dans ses activités de transport d’électricité (le « Transporteur ») et 1 
Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité (le « Distributeur ») demandent 2 
l’autorisation de la Régie de l’énergie (la « Régie ») pour la réalisation des travaux relatifs à 3 
la construction du nouveau poste de Saint-Jérôme à 120-25 kV et à son alimentation ainsi 4 
que pour l'ajout d'équipements au poste du Grand-Brûlé à 735-120 kV. 5 

La demande conjointe vise à répondre aux besoins de croissance à court et long terme 6 
dans la région des Laurentides. 7 

Aux fins du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie 8 
de l’énergie (le « Règlement »), le volet transport de la demande est présenté comme le 9 
« Projet du Transporteur », tandis que son volet distribution est présenté comme le « Projet 10 
du Distributeur ». 11 

Ces projets sont réalisables tant sur le plan technique que du point de vue de l'échéancier. 12 
Les études ont permis de confirmer cette faisabilité et de préciser les contraintes inhérentes 13 
aux présents projets. 14 

De façon plus précise, le Projet du Transporteur consiste à : 15 

• construire un nouveau poste à 120-25 kV à Saint-Jérôme ; 16 

• construire une courte dérivation souterraine à 120 kV pour alimenter le nouveau 17 
poste ; 18 

• ajouter un troisième transformateur de puissance à 735-120 kV au poste du 19 
Grand-Brûlé et une troisième batterie de condensateurs à 120 kV. 20 

Le Projet du Transporteur, dont le coût total s’élève à 77,3 M$, s’inscrit dans la catégorie 21 
d’investissement « croissance des besoins de la clientèle ». Il vise à répondre à la 22 
croissance de la charge dans la région de Saint-Jérôme et ses alentours. La mise en 23 
service du poste est prévue pour novembre 2016. 24 

De façon plus précise, le Projet du Distributeur consiste essentiellement à préparer 25 
l’ensemble des composantes du réseau de distribution requises pour raccorder au nouveau 26 
poste de Saint-Jérôme à 120-25 kV les charges de clients présentement alimentés par les 27 
postes Arthur-Buies, de Rolland, de Mirabel, de Saint-Sauveur et de Lachute. 28 

Le coût total du Projet du Distributeur s'élève à 36,8 M$. Les travaux devraient se terminer 29 
en 2016. 30 

Le tableau 1 indique la concordance entre les sections des pièces HQTD-1, Document 1, 31 
HQTD-2, Document 1 et HQTD-3, Document 1 de la demande conjointe du Transporteur et 32 
du Distributeur et les renseignements requis par le Règlement. 33 
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Tableau 1  

Concordance entre la demande conjointe du Transporteur et 
du Distributeur et le Règlement 

Règlement  Demande 

Article Alinéa Paragr. Renseignements requis Entité(s) Pièce Section 

2 1 1o Les objectifs visés par le projet HQT/HQD HQTD-1, Doc. 1 3 

2 1 2o La description du projet 
HQT HQTD-2, Doc. 1 2 

HQD HQTD-3, Doc. 1 1 

2 1 3o 
La justification du projet en 
relation avec les objectifs visés 

HQT HQTD-2, Doc. 1 2.3 

HQD HQTD-3, Doc. 1 1 

2 1 4o Les coûts associés au projet 
HQT HQTD-2, Doc. 1 4 et Annexe 3 

HQD HQTD-3, Doc. 1 2 

2 1 5o 
L’étude de faisabilité 
économique du projet 

HQT/HQD HQTD-1, Doc. 1 4 et Annexe 1 

2 1 6o 
La liste des autorisations 
exigées en vertu d’autres lois 

HQT HQTD-2, Doc. 1 Annexe 3 

HQD s. o. s. o. 

2 1 7o 
L’impact sur les tarifs incluant 
une analyse de sensibilité 

HQT HQTD-2, Doc. 1 4 et Annexe 5 

HQD HQTD-3, Doc. 1 3 

2 1 8o 
L’impact sur la fiabilité du 
réseau et sur la qualité 
de service 

HQT HQTD-2, Doc. 1 5 

HQD HQTD-3, Doc. 1 4 

2 1 9o 
Le cas échéant, les autres 
solutions envisagées 

HQT/HQD HQTD-1, Doc. 1 4 

3 1 1o 
La liste des principales 
normes techniques 

HQT HQTD-2, Doc. 1 Annexe 2 

HQD HQTD-3, Doc. 1 Annexe A 

3 1 3o 
Le cas échéant, les 
engagements contractuels et 
leurs contributions financières 

HQT/HQD s. o. s. o. 

 

2 Contexte général 

Contexte 1 

La région des Laurentides connaît depuis quelques années un développement important, 2 
principalement dans la région de Saint-Jérôme et ses alentours. Les deux postes qui 3 
alimentent majoritairement les besoins électriques de la ville de Saint-Jérôme sont les 4 
postes Arthur-Buies et de Rolland à 120-25 kV, mis en service dans les années 70. 5 

En regard des critères de conception du réseau de transport, les capacités limites de 6 
transformation de ces deux postes sont dépassées depuis la pointe 2013-2014. Ces postes, 7 
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constitués chacun de quatre transformateurs de puissance de 47 MVA correspondant à leur 1 
configuration ultime, alimentent respectivement 27 700 et 30 100 clients. 2 

Le tableau 2 présente la prévision des charges pour les postes actuels de la région de 3 
Saint-Jérôme1 sur un horizon de quinze ans. Les projets à l’étude se fondent sur la 4 
prévision de septembre 2013, soit la plus récente prévision de la charge du Distributeur (tel 5 
que la Régie l’a demandé dans sa décision D-2010-161). 6 

 
Tableau 2  

Prévision de charge de la région de Saint-Jérôme  

Postes satellites de la région de Saint-Jérôme, sans le nouveau poste de Saint-Jérôme

Postes satellites
Tension 

(kV)
CLT  

(MVA)
2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023

2023-
2024

2024-
2025

2025-
2026

2026-
2027

2027-
2028

LACHUTE 120-25 129 123,2 124,0 125,1 126,1 127,1 128,1 129,1 130,1 131,1 132,2 133,2 134,2 135,2 136,2 137,2

MIRABEL 120-25 127 109,6 118,3 124,3 125,5 127,0 128,4 129,8 131,2 132,5 133,8 135,1 136,4 137,7 139,4 141,1

ARTHUR-BUIES 120-25 194 199,0 201,5 203,9 205,2 206,7 208,1 209,7 211,2 212,7 214,1 215,6 217,0 218,4 220,3 222,2

ROLLAND 120-25 192 198,6 201,2 203,8 205,5 207,3 209,1 211,0 213,0 214,8 216,6 218,5 220,2 222,0 224,4 226,7

ST-SAUVEUR 120-25 126 141,5 143,5 145,3 146,8 148,5 150,2 152,0 153,7 155,4 157,1 158,8 160,4 162,1 164,3 166,4

Somme des postes 768 772,0 788,6 802,4 809,0 816,5 823,9 831,6 839,3 846,5 853,9 861,2 868,2 875,4 884,5 893,7  
Source : Prévision de la demande en puissance sur le réseau intégré de distribution 2013-2027, septembre 2013. 
Les prévisions sur fond gris dépassent la CLT du poste. 

Ces données indiquent que les postes Arthur-Buies et de Rolland sont déjà en 7 
dépassement de leur capacité maximale depuis l'hiver 2013-2014. Ces deux postes n’ont 8 
ainsi plus de capacité pour desservir de nouveaux clients à 25 kV de la ville de 9 
Saint-Jérôme. En raison de leurs configurations et de leurs superficies, ces postes ne 10 
peuvent être modifiés sans nécessiter leur reconstruction. 11 

Quant aux postes satellites avoisinants, qui alimentent actuellement certains clients de 12 
Saint-Jérôme, des dépassements de CLT sont prévus au poste de Mirabel en 2017 et au 13 
poste de Lachute en 2019 alors que le poste de Saint-Sauveur est en dépassement depuis 14 
l’hiver 2013-2014. 15 

Au cours des dernières années, les augmentations de charges ont été gérées efficacement 16 
par des transferts de charges vers les postes avoisinants, ce qui a permis de retarder les 17 
investissements dans la région de Saint-Jérôme. Cette marge de manœuvre n’est toutefois 18 
plus disponible. En effet, depuis l’hiver 2013-2014, la charge de cette région dépasse la 19 
capacité totale des postes en place. 20 

Réseau électrique du territoire 21 

Deux postes sources, le poste du Grand-Brûlé à 735-120 kV et le poste de Lafontaine à 22 
315-120 kV, alimentent le territoire des Laurentides. Le réseau électrique de ce territoire est 23 

1 Les clients sont répartis dans les MRC de La Rivière-du- Nord, des Pays-d’en-Haut et de Mirabel-Nord. 
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constitué de plusieurs postes à 120-25 kV ainsi que du poste source Paquin à 120-69 kV qui 1 
alimente à 69 kV tous les postes à 69-25 kV de ce territoire. Le taux d'accroissement moyen 2 
de la demande de l’ensemble du territoire est de 2,8 % annuellement depuis 2004, soit 3 
environ deux fois plus que la croissance moyenne québécoise pour la même période. 4 

La figure 1 présente la localisation géographique du nouveau poste de Saint-Jérôme, ainsi 5 
que celle des postes satellites et postes sources du territoire des Laurentides. 6 
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Figure 1  

Localisation géographique du nouveau poste de Saint-Jérôme 
 et des postes du territoire de Laurentides  

 

Postes sources 1 

Le poste de Lafontaine à 315-120 kV alimente actuellement les postes satellites à 2 
120-25 kV de Rolland, Arthur-Buies, de Saint-Sauveur, Doc-Grignon et de Saint-Lin ainsi 3 
que le poste source Paquin à 120-69 kV. L'alimentation à 315 kV du poste de Lafontaine 4 
provient du poste Chénier à 735-315 kV. 5 

Le tableau suivant présente l'évolution de la charge prévue sur la ligne 1127-1128 à 120 kV 6 
entre les postes de Lafontaine et de Saint-Sauveur et Doc-Grignon ainsi que sur la 7 
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ligne 3058-3059 à 315 kV qui alimente le poste de Lafontaine à 315-120 kV. Il est prévu que 1 
la capacité de la ligne 1127-1128 sera en dépassement dès l'hiver 2015-2016 alors que 2 
celle de la ligne 3058-3059 sera dépassée à l'hiver 2020-2021. 3 

 
Tableau 3  

Prévision de charge sur les lignes 1127-1128 et 3058-3059 

 Tension 
(kV) 

Capacité 
 (A) 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

Ligne  
1127-
1128 

120 1 491 1 411 1 450 1 498 1 512 1 531 1 548 1 566 1 584 1 601 

Ligne  
3058-
3059 

315 2 041 1 804 1 838 1 855 1 970 1 999 2 010 2 023 2 064 2 075 

Le poste du Grand-Brûlé à 735-120 kV alimente actuellement plusieurs postes à 120 kV 4 
dans les Hautes-Laurentides2 ainsi que des postes de la partie nord de la région de 5 
l'Outaouais3. La capacité de transformation du poste du Grand-Brûlé est présentement 6 
évaluée à 603 MVA4. La croissance soutenue de la charge dans ces régions implique que 7 
cette capacité sera dépassée à l'hiver 2016-2017, comme le présente le tableau 4. 8 

 
Tableau 4  

Prévision de charge au poste du Grand-Brûlé 

 Tension 
(kV) 

Capacité de 
transformation 

(MVA) 
2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

Poste du 
Grand-Brûlé 735-120 603 582 591 599 607 613 619 624 629 634 

 

3 Objectifs visés par les projets 

Les projets du Transporteur et du Distributeur ont comme objectif de répondre aux besoins 9 
de croissance de la région de Saint-Jérôme. La construction d’un nouveau poste situé à 10 
Saint-Jérôme permettra de régler le dépassement de capacité des postes Arthur-Buies et de 11 
Rolland ainsi que de soulager les postes avoisinants. L’emplacement choisi pour le nouveau 12 
poste a été bien accueilli par le milieu : il est près de la clientèle à alimenter et des secteurs 13 
en croissance et ne nécessite qu’un court raccordement aux réseaux de transport et de 14 

2 Il s'agit des postes à 120-25 kV de Tremblant, de Saint-Agathe, de Saint-Donat, de Ouimet, de l'Annonciation, 
de Joly, de Maniwaki et de Mont-Laurier. 

3 Notre-Dame-du-Laus à 120-25 kV ainsi que les postes de Lac-des-Îles, de Gracefield, de Messines et de 
Grand-Remous à 69-25 kV. 

4 Cette capacité est définie en considérant la capacité nominale des transformateurs de 450 MVA et en tenant 
compte d’un facteur de surcharge de 134 % en hiver. 
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distribution. De plus, ce nouveau poste permet de faire face à la croissance prévue dans la 1 
région de Saint-Jérôme.  2 

Le Projet du Transporteur vise également à régler les dépassements de capacité des lignes 3 
1127-1128 et 3058-3059 avec l’addition d’un troisième transformateur de puissance au 4 
poste du Grand-Brûlé à 735-120 kV. En effet, cette addition constitue l’une des étapes 5 
préalables au transfert de certains postes satellites actuellement alimentés par le poste 6 
Lafontaine, vers le poste du Grand-Brûlé. La mise en place de cette nouvelle configuration 7 
sera ultérieurement complétée par l’ajout d’un lien d’alimentation à partir de ce poste. De 8 
plus, cet ajout de capacité au poste de Grand-Brûlé permettra de répondre dans les 9 
meilleurs délais à la croissance des besoins dans les Hautes-Laurentides et dans le nord de 10 
l’Outaouais et de pallier le dépassement de capacité prévu à ce poste à court terme. 11 

Le Projet du Distributeur consiste à transférer vers le nouveau poste de Saint-Jérôme des 12 
charges du réseau des postes de Rolland et Arthur-Buies ainsi qu’une partie de la charge 13 
des postes de Lachute, de Mirabel et de Saint-Sauveur. 14 

Ces projets sont conformes aux orientations de l’entreprise qui sont d’assurer la qualité du 15 
service de transport d’électricité et d’accroître la capacité du réseau pour répondre aux 16 
besoins des clients. Ils permettent la mise en place d’actifs répondant mieux à l’ensemble 17 
des préoccupations techniques et économiques actuelles. 18 

4 Solutions envisagées 

4.1 Solutions envisagées 

Le Transporteur et le Distributeur ont étudié deux solutions pour répondre aux besoins de 19 
croissance de la région de Saint-Jérôme. Ces solutions permettent d’assurer la fiabilité de 20 
l’alimentation des charges des réseaux de transport et de distribution, dans le respect des 21 
critères de conception du réseau de transport et des normes en vigueur. Les aspects 22 
techniques et économiques ont également été considérés pour orienter le choix de la 23 
meilleure solution. 24 

Afin de répondre à la croissance de la charge de la ville de Saint-Jérôme et ses environs, la 25 
construction d'un nouveau poste 120-25 kV est essentielle. Toutes les solutions étudiées 26 
incluent la construction d'un nouveau poste à Saint-Jérôme. 27 

Ces solutions sont les suivantes :  28 

• solution 1 : construction du nouveau poste de Saint-Jérôme et transfert de certains 29 
postes satellites au poste du Grand-Brûlé ; 30 

• solution 2 : construction du nouveau poste de Saint-Jérôme sans transfert de 31 
certains postes satellites au poste du Grand-Brûlé. 32 
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L'ajout d'un troisième transformateur à 735-120 kV au poste du Grand-Brûlé en 2016, requis 1 
dans le cadre de la solution 1 comme élément de la nouvelle configuration à mettre en place 2 
pour permettre les transferts de charge envisagés, est par ailleurs intégré aux deux 3 
solutions car il est nécessaire pour répondre à l'augmentation de la charge à court terme 4 
dans le territoire des Hautes-Laurentides et dans le nord de la région de l'Outaouais, 5 
comme le montre le tableau 4. 6 

4.1.1 Solution 1 – Construction du nouveau poste de Saint-Jérôme à 120-25 kV et 
transfert de certains postes satellites au poste du Grand-Brûlé 

La solution 1 constitue la solution optimale retenue par le Transporteur et le Distributeur. 7 

Elle consiste à construire un nouveau poste à 120-25 kV à Saint-Jérôme. Ce nouveau poste 8 
extérieur sera constitué de quatre transformateurs de puissance de 47 MVA pour une CLT 9 
de 192 MVA en hiver. Il sera doté de 24 départs de ligne5 à 25 kV. 10 

Le nouveau poste sera raccordé directement à une ligne existante à 120 kV en provenance 11 
du poste Lafontaine, soit la ligne 1127-1128 qui alimente actuellement les postes de Saint-12 
Sauveur et Doc-Grignon, au moyen d’une liaison souterraine sans qu’il soit nécessaire de 13 
construire un nouveau tronçon de ligne. 14 

Par ailleurs, comme le montre le tableau 3, des dépassements de capacité sont à prévoir, 15 
notamment la capacité de la ligne 1127-1128 en 2015 et celle de la ligne 3058-3059 à 16 
315 kV reliant les postes Chénier à 735-315 kV et de Lafontaine à 315-120 kV en 2020. Ces 17 
dépassements nécessiteront le transfert de l’alimentation des postes de Saint-Sauveur et 18 
Doc-Grignon du poste de Lafontaine vers le poste du Grand-Brûlé à 735-120 kV au moyen 19 
d'une nouvelle ligne à 120 kV6. Ainsi, l'ajout du troisième transformateur à 735-120 kV au 20 
poste du Grand-Brûlé en 2016 prévu dans le présent Projet offre l'avantage de permettre le 21 
transfert de l'alimentation des postes de Saint-Sauveur et Doc-Grignon dès la mise en 22 
service de la future ligne Grand-Brûlé – dérivation Saint-Sauveur. 23 

Cette solution permet non seulement de répondre aux besoins de croissance de la région 24 
de Saint-Jérôme mais aussi à ceux du territoire des Laurentides, tout en réglant les 25 
dépassements de capacité des postes et lignes à 120 kV et à 315 kV7. De plus, cette 26 
solution permet de diminuer les pertes électriques sur le réseau du Transporteur. 27 

Pour leur part, les travaux du Distributeur consistent principalement à transférer au nouveau 28 
poste de Saint-Jérôme des charges existantes à l’ouest de l’autoroute des Laurentides 29 

5 Dont 18 départs de ligne actifs, deux de relève et quatre pour l'alimentation des batteries de condensateurs. 
6 Il était initialement prévu d’inclure la nouvelle ligne du Grand-Brûlé – Dérivation Saint-Sauveur dans la présente 

demande d’autorisation, mais cette ligne est présentement retardée. Ainsi, elle fera l’objet, avec les deux 
départs de ligne au poste du Grand-Brûlé, d’une autre demande d’autorisation qui sera déposée 
ultérieurement à la Régie de l’énergie.  

7 Les dépassements de capacité des postes satellites à 120 kV et des lignes 1127-1128 à 120 kV et 3058-3059 
à 315 kV sont présentés aux tableaux 2 et 3. 
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desservies majoritairement par les postes Arthur-Buies et de Rolland, ainsi que quelques 1 
charges des postes de Mirabel, de Saint-Sauveur et de Lachute. 2 

Comme présentée au tableau 5, les coûts globaux actualisés8 de la solution 1 s’avèrent les 3 
plus bas. 4 

4.1.2 Solution 2 – Construction du nouveau poste de Saint-Jérôme à 120-25 kV 
sans transfert de postes satellites au poste du Grand-Brûlé 

La solution 2 consiste à construire un nouveau poste identique à celui de la solution 1. 5 

Le nouveau poste sera raccordé directement à une ligne existante à 120 kV en provenance 6 
du poste de Lafontaine, soit la ligne 1127-1128 qui alimente actuellement les postes de 7 
Saint-Sauveur et Doc-Grignon, au moyen d’une liaison souterraine. Cette solution nécessite 8 
cependant la construction d'une nouvelle ligne d'environ 36 km entre le poste de Lafontaine 9 
et la dérivation Saint-Sauveur pour assurer dorénavant l'alimentation des postes de Saint-10 
Sauveur et Doc-Grignon. 11 

Par ailleurs, comme le montre le tableau 3, des dépassements de capacité sont à prévoir. 12 
En effet, le dépassement de la capacité de la ligne 3058-3059 prévu en 2020 serait réglé 13 
par la construction d’une nouvelle ligne d'environ 24 km à 315 kV entre les postes Chénier 14 
et de Lafontaine. 15 

De plus, le dépassement de capacité des transformateurs à 315-120 kV du poste de 16 
Lafontaine prévu vers 2022-2023 sera réglé par l'addition d’un quatrième transformateur 17 
à 315-120 kV. 18 

Cette solution est désavantageuse pour plusieurs raisons : 19 

• elle coûterait beaucoup plus cher que la solution 1 ; 20 

• elle comprend la construction de plus de kilomètres de lignes à haute tension ; 21 

• les lignes à construire seraient situées dans des milieux urbains, ce qui s'avérerait 22 
très complexe ; 23 

• elle présente des pertes électriques plus importantes que la solution 19. 24 

Les travaux du Distributeur sont identiques à ceux de la solution 1. 25 

Pour toutes ces raisons, le Transporteur et le Distributeur considèrent que la solution 2 doit 26 
être rejetée au profit de la solution 1. 27 

8   Les coûts globaux actualisés de la solution 1 incluent les coûts liés à la construction de la nouvelle ligne du 
Grand-Brûlé – Dérivation Saint-Sauveur, maintenant prévue en 2017 avec les départs de lignes au poste du 
Grand-Brûlé,  qui fera l’objet d’une demande d’autorisation ultérieure à la Régie. 

9 Cette solution présente des pertes électriques plus importantes que la solution 1 puisque les postes de 
Saint-Sauveur et Doc-Grignon continuent d'être alimentés par le poste Chénier. 
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4.2 Estimation des coûts des solutions envisagées 

Le Transporteur et le Distributeur ont réalisé une comparaison des coûts des solutions 1 
envisagées en tenant compte, entre autres, des investissements requis pour la construction, 2 
des valeurs résiduelles des investissements, de la taxe sur les services publics, du coût du 3 
capital et des pertes électriques. L’analyse économique a été réalisée sur une période de 4 
43 ans, soit 40 ans après la mise en service des équipements. 5 

Les hypothèses utilisées pour l’analyse économique sont les suivantes : 6 

• taux d’actualisation de long terme du Transporteur de 5,666 % ; 7 

• taux d'actualisation de long terme du Distributeur de 5,847 % ; 8 

• taux d’inflation générale de 2,0 % ; 9 

• taux de taxe sur les services publics de 0,55 %. 10 

Les valeurs résiduelles correspondent à la valeur actuelle des flux d'investissement pour la 11 
portion comprise entre la fin de la durée d'analyse et la fin de la durée d'utilité spécifique de 12 
chaque flux d’investissement. La durée d’un flux d’investissement est déterminée en 13 
fonction des catégories d’équipement établies par le Transporteur et par le Distributeur. 14 

Le tableau 5 présente une comparaison économique des solutions décrites précédemment. 15 
Les coûts y sont exprimés en milliers de dollars actualisés de l'année 2014. 16 
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Tableau 5  

Comparaison économique des solutions (k$ actualisés 2014) 

 

Solution 1 
Construction du nouveau poste 

de St-Jérôme et transfert de 
certains postes satellites au 

poste du Grand-Brûlé  

Solution 2  
Construction du nouveau 
poste de St-Jérôme sans 

transfert de postes satellites 
au poste du Grand-Brûlé 

HQT     
• Investissements 141 359 203 835 
• Valeurs résiduelles  (5 276) (9 972) 
• Taxes 9 014 12 962 
• Pertes électriques - 21 144 

Coûts globaux actualisés HQT 145 097 227 969 

HQD   
• Investissements 31 581 31 581 
• Réinvestissements 1 699 1 699 
• Valeurs résiduelles (1 891) (1 891) 
• Taxes 1 798 1 798 

Coûts globaux actualisés HQD 33 187 33 187 

Total Coûts globaux actualisés 178 284 261 156 

Les résultats de l’analyse économique réalisée par le Transporteur et le Distributeur 1 
démontrent que les coûts globaux actualisés de la solution 1 sont inférieurs à ceux de la 2 
solution 2. Le détail de l’analyse économique et les paramètres utilisés sont présentés à 3 
l'annexe 1 du présent document. 4 

Original : 2014-10-30 HQTD-1, Document 1  
Révisé : 2014-12-18 Page 15 de 15 


	1 Introduction
	2 Contexte général
	3 Objectifs visés par les projets
	4 Solutions envisagées
	4.1 Solutions envisagées
	4.1.1 Solution 1 – Construction du nouveau poste de Saint-Jérôme à 120-25 kV et transfert de certains postes satellites au poste du Grand-Brûlé
	4.1.2 Solution 2 – Construction du nouveau poste de Saint-Jérôme à 120-25 kV sans transfert de postes satellites au poste du Grand-Brûlé

	4.2 Estimation des coûts des solutions envisagées


