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Annexe 2 

Liste des principales normes techniques 
appliquées au Projet
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Demande relative au remplacement d’automatismes et des disjoncteurs à 315 kV  
au poste Notre Dame 

1 Caractéristiques électriques générales d'appareilla ge 1 

 Numéro d'identification 

Sectionneur 330 kV, 2000 A, 50 kA SE-315-2000-50-01 

Sectionneur de terre 330 kV, 50 kA ST-315-50-01 

Disjoncteur 330 kV,  2000 A, 50 kA DI-315-2000-50-01 

Jeu de barre 330 kV, 2000A, 50 kA JB-315-2000-50-01 

Sectionneur 120 kV, 1200 A, 40 kA SE-120-1200-40-01 

Courants de défauts relatifs à l'élévation du potentiel de terre 0096-20600-031-01/03-A-PL-A 

 2 

2 Caractéristiques électriques générales d'automatism es 3 

 Numéro d'identification  

Remplacement des automatismes et protections  au poste Notre Dame 0096-20600-031-01/03-0-PL-A 

Remplacement de régulation de tension  des transformateurs  AP-RT-11 

 4 

3 Exigences générales de conception et spécification normalisées 5 

 Numéro d'identification 

Systèmes numériques de commande EGC-AUT-2.01 E1.0 

Exigences générales de conception – régulation de tension EGC-AUT-4.01 E2.1 

Systèmes d'alimentation c.a. EGC-AUT-7.01 

Raccordements des réseaux IP sécurisés et administratifs EGC-AUT-4.01 E2.1 

Exigences générales de conception – Protection incendie EGC-AUT-9.01 

Spécification normalisée-Disjoncteurs à c.a. de 72,5 à  800kV SN-15 7a 

Spécification normalisée- sectionneurs de 15 à 800 kV SN-19_3a 

Spécification normalisée-Réalisation des installations électriques au poste SN-11 

Spécification normalisée-construction générale-acier d’armature SN-30 

 6 

4 Exigences particulières de conception 7 

 Numéro d'identification 

Protections des lignes et des disjoncteurs au poste Notre Dame TET-AUT-EPC-0096-1101-A 

Téléprotection des lignes 3056 et 3057 au poste Boucherville TET-AUT-EPC-0069-1201-A 

Téléprotection des lignes 3070 et 3071 au poste Langelier TET-AUT-EPC-1384-1202-A 
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Téléprotection des lignes 3056 et 3057 au poste Du Tremblay TET-AUT-EPC-1293-1201-A 

Environnement 0096-25200-005 

1 

5 Normes d'exploitation 2 

Numéro d'identification 

Renseignement d'exploitation GEN-R-067 

3 

6 Spécifications normalisées d'Hydro-Québec 4 

Numéro d'identification 

Matériel basse tension – fourniture et essais SN-62.1008 

Fabrication de coffret intérieur et extérieur SN-62.1013 

Relais auxiliaire SN-62.208 

Unité d'interface de commande SN-70.104 

Panier d'entrées/sorties SN-70.109 

Unité d'acquisition et de commande SN-70.114 

Unité de conduite centralisée SN-70.118 

Réseau local de commande SN-70.38 

Disjoncteurs de 72,5 à 765 kV SN-15.5 

5 

7 Sécurisation 6 

Numéro d'identification 

Guide de sécurisation des installations 3 et 4 de la DPSI 
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Annexe 3 

Coûts annuels
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Coûts annuels associés au projet de remplacement d’ automatismes et des disjoncteurs à 315 kV au poste Notre-Dame  
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION  

 
 Année  

Description Avant 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Global TRANSPORT (postes)  et TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Maintien des actifs 

Poste Notre-Dame         1 188,1          2 285,3         6 427,5         10 020,1        2 444,4         6 827,6      29 193,0   

Réseau de Télécommunications    15,1 340,3 387,1 7,5 750,0 

Sous-total      1 188,1   2 285,3         6 442,6       10 360,4        2 831,5         6 835,1      29 943,0   
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Coûts annuels associés au projet de remplacement d’ automatismes et des disjoncteurs à 315 kV au poste Notre-Dame 
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION  

 Année   

Description Avant 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Global TRANSPORT (postes)  et TÉLÉCOMMUNICATIONS  

Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet 1 090,5  15,0 60,0   1 165,5 

Autres coûts 5,0      5,0 
Frais financiers 92,6  0,1 1,0   93,7 

Sous-total  1 188,1  15,1 61,0   1 264,2 

Coûts du projet 
Ingénierie interne  895,3 5,9 30,7 7,8 171,1 1 110,8 
Ingénierie externe  684,9  55,0  69,2 809,1 
Client  25,1 21,2 813,5 859,5 2 258,6 3 977,9 
Approvisionnement   2 461,5 3 234,7  1 123,0 6 819,2 
Construction  74,5 2 376,9 2 800,7 663,3 800,0 6 715,4 
Gérance interne  407,8 874,6 899,0 783,6 736,4 3 701,4 
Gérance externe   137,1 167,7 43,4 100,0 448,2 
Provision    1 237,3 33,0 995,6 2 265,9 
Autres coûts  26,4 73,5 110,2 25,3 58,0 293,4 
Frais financiers  171,3 476,8 950,6 415,6 523,2 2 537,5 

Sous-total   2 285,3 6 427,5 10 299,4 2 831,5 6 835,1 28 678,8 
  

TOTAL 1 188,1 2 285,3 6 442,6 10 360,4 2 831,5 6 835,1 29 943,0 
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Coûts annuels associés au projet de remplacement d’ automatismes et des disjoncteurs à 315 kV au poste Notre-Dame 

EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION  

 Année   

Description Avant 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Global TRANSPORT (postes)  

Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet 1 090,5      1 090,5 

Autres coûts 5,0      5,0 

Frais financiers 92,6      92,6 

Sous-total  1 188,1      1 188,1 

Coûts du projet 
Ingénierie interne  895,3 5,9 5,7 2,8 171,1 1 080,8 
Ingénierie externe  684,9    69,2 754,1 
Client  25,1 21,2 813,5 759,5 2 258,6 3 877,9 
Approvisionnement   2 461,5 3 099,7  1 123,0 6 684,2 
Construction  74,5 2 376,9 2 800,7 516,7 800,0 6 568,8 
Gérance interne  407,8 874,6 869,0 696,1 728,9 3 576,4 
Gérance externe   137,1 167,7 43,4 100,0 448,2 
Provision    1 206,0  995,6 2 201,6 
Autres coûts  26,4 73,5 110,2 25,3 58,0 293,4 
Frais financiers  171,3 476,8 947,6 400,6 523,2 2 519,5 

Sous-total    2 285,3 6 427,5 10 020,1 2 444,4 6 827,6 28 004,9 
  

TOTAL 1 188,1 2 485,3 6 427,5 10 020,1 2 444,4 6 827,6 29 193,0 
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Coûts annuels associés au projet de remplacement d’ automatismes et des disjoncteurs à 315 kV au poste Notre-Dame 
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION  

 Année   

Description Avant 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Poste Notre-Dame (maintien des actifs)  

Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet 1 090,5      1 090,5 

Autres coûts 5,0      5,0 

Frais financiers 92,6      92,6 

Sous-total  1 188,1      1 188,1 

Coûts du projet 
Ingénierie interne  895,3 5,9 5,7 2,8 171,1 1 080,8 
Ingénierie externe  684,9    69,2 754,1 
Client  25,1 21,2 813,5 759,5 2 258,6 3 877,9 
Approvisionnement   2 461,5 3 099,7  1 123,0 6 684,2 
Construction  74,5 2 376,9 2 800,7 516,7 800,0 6 568,8 
Gérance interne  407,8 874,6 869,0 696,1 728,9 3 576,4 
Gérance externe   137,1 167,7 43,4 100,0 448,2 
Provision    1 206,0  995,6 2 201,6 
Autres coûts  26,4 73,5 110,2 25,3 58,0 293,4 
Frais financiers  171,3 476,8 947,6 400,6 523,2 2 519,5 

Sous-total    2 285,3 6 427,5 10 020,1 2 444,4 6 827,6 28 004,9 
  

TOTAL 1 188,1 2 285,3 6 427,5 10 020,1 2 444,4 6 827,6 29 193,0 
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Coûts annuels associés au projet de remplacement d’ automatismes et des disjoncteurs à 315 kV au poste Notre-Dame 
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION  

 Année   

Description Avant 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Télécommunications (maintien des actifs)  

Coûts de l'avant-projet 

Études d'avant-projet   15,0 60,0   75,0 

Autres coûts        
Frais financiers   0,1 1,0   1,1 

Sous-total    15,1 61,0   76,1 

Coûts du projet 
Ingénierie interne    25,0 5,0  30,0 
Ingénierie externe    55,0   55,0 
Client     100,0  100,0 
Approvisionnement    135,0   135,0 
Construction     146,6  146,6 
Gérance interne    30,0 87,5 7,5 125,0 
Gérance externe        
Provision    31,3 33,0  64,3 
Autres coûts        
Frais financiers    3,0 15,0  18,0 

Sous-total     279,3 387,1 7,5 673,9 
  

TOTAL   15,1 340,3 387,1  7,5  750,0 

 1 
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Impact tarifaire
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Tableau 1 : Impact tarifaire du Projet sur 20 ans 

Coût du projet (M$) 29,943
année et mois de mise en service (M$) 2017-11 15,660

2019-11 14,283
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,455%
Taxe sur les services publics (TSP) 3 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2017-11

Amortisse
ment       

2019-11

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2015 3 148,168 42 497 74,08
2017 0,065 0,000 0,065 0,065 15,595 2,404 0,131 0,000 0,196 3 148,364 42 497 74,08
2018 0,783 0,000 0,783 0,848 14,812 15,203 0,829 0,086 1,698 3 149,866 42 497 74,12
2019 0,783 0,060 0,843 1,691 28,252 16,613 0,906 0,081 1,830 3 149,998 42 497 74,12
2020 0,783 0,714 1,497 3,188 26,755 27,504 1,500 0,155 3,153 3 151,321 42 497 74,15
2021 0,783 0,714 1,497 4,685 25,258 26,007 1,419 0,147 3,063 3 151,231 42 497 74,15
2022 0,783 0,714 1,497 6,182 23,761 24,509 1,337 0,139 2,973 3 151,141 42 497 74,15
2023 0,783 0,714 1,497 7,679 22,264 23,012 1,255 0,131 2,883 3 151,051 42 497 74,15
2024 0,783 0,714 1,497 9,177 20,766 21,515 1,174 0,122 2,793 3 150,961 42 497 74,15
2025 0,783 0,714 1,497 10,674 19,269 20,018 1,092 0,114 2,703 3 150,871 42 497 74,14
2026 0,783 0,714 1,497 12,171 17,772 18,521 1,010 0,106 2,613 3 150,781 42 497 74,14
2027 0,783 0,714 1,497 13,668 16,275 17,024 0,929 0,098 2,524 3 150,692 42 497 74,14
2028 0,783 0,714 1,497 15,165 14,778 15,526 0,847 0,090 2,434 3 150,602 42 497 74,14
2029 0,783 0,714 1,497 16,662 13,281 14,029 0,765 0,081 2,344 3 150,512 42 497 74,13
2030 0,783 0,714 1,497 18,159 11,784 12,532 0,684 0,073 2,254 3 150,422 42 497 74,13
2031 0,783 0,714 1,497 19,657 10,286 11,035 0,602 0,065 2,164 3 150,332 42 497 74,13
2032 0,783 0,714 1,497 21,154 8,789 9,538 0,520 0,057 2,074 3 150,242 42 497 74,13
2033 0,783 0,714 1,497 22,651 7,292 8,041 0,439 0,048 1,984 3 150,152 42 497 74,13
2034 0,783 0,714 1,497 24,148 5,795 6,544 0,357 0,040 1,894 3 150,062 42 497 74,12
2035 0,783 0,714 1,497 25,645 4,298 5,046 0,275 0,032 1,804 3 149,972 42 497 74,12
2036 0,783 0,714 1,497 27,142 2,801 3,549 0,194 0,024 1,714 3 149,882 42 497 74,12
2037 0,718 0,714 1,432 28,574 1,369 2,057 0,112 0,015 1,560 3 149,728 42 497 74,12
2038 0,000 0,714 0,714 29,288 0,655 1,012 0,055 0,008 0,777 3 148,945 42 497 74,10
2039 0,000 0,655 0,655 29,943 0,000 0,302 0,016 0,004 0,675 3 148,843 42 497 74,10

Ensemble de la période 2017 à 2039 2,092 74,13

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,455 %, selon la décision D-2015-017 pour la demande R-3903-2014.
3 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Tableau 2 : Impact tarifaire du Projet sur 20 ans –  analyse de sensibilité 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 34,434
année et mois de mise en service (M$) 2017-11 18,009

2019-11 16,425
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,273%
Taxe sur les services publics (TSP) 3 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2017-11

Amortisse
ment       

2019-11

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Taxe sur les 
services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2015 3 148,168 42 497 74,08
2017 0,075 0,000 0,075 0,075 17,934 2,765 0,173 0,000 0,248 3 148,416 42 497 74,09
2018 0,900 0,000 0,900 0,975 17,034 17,484 1,097 0,099 2,096 3 150,264 42 497 74,13
2019 0,900 0,068 0,969 1,944 32,490 19,105 1,199 0,094 2,261 3 150,429 42 497 74,13
2020 0,900 0,821 1,722 3,666 30,768 31,629 1,984 0,179 3,885 3 152,053 42 497 74,17
2021 0,900 0,821 1,722 5,388 29,047 29,907 1,876 0,169 3,767 3 151,935 42 497 74,17
2022 0,900 0,821 1,722 7,110 27,325 28,186 1,768 0,160 3,650 3 151,818 42 497 74,17
2023 0,900 0,821 1,722 8,831 25,603 26,464 1,660 0,150 3,532 3 151,700 42 497 74,16
2024 0,900 0,821 1,722 10,553 23,881 24,742 1,552 0,141 3,415 3 151,583 42 497 74,16
2025 0,900 0,821 1,722 12,275 22,160 23,021 1,444 0,131 3,297 3 151,465 42 497 74,16
2026 0,900 0,821 1,722 13,996 20,438 21,299 1,336 0,122 3,180 3 151,348 42 497 74,15
2027 0,900 0,821 1,722 15,718 18,716 19,577 1,228 0,112 3,062 3 151,230 42 497 74,15
2028 0,900 0,821 1,722 17,440 16,995 17,855 1,120 0,103 2,945 3 151,113 42 497 74,15
2029 0,900 0,821 1,722 19,162 15,273 16,134 1,012 0,093 2,827 3 150,995 42 497 74,15
2030 0,900 0,821 1,722 20,883 13,551 14,412 0,904 0,084 2,710 3 150,878 42 497 74,14
2031 0,900 0,821 1,722 22,605 11,829 12,690 0,796 0,075 2,592 3 150,760 42 497 74,14
2032 0,900 0,821 1,722 24,327 10,108 10,969 0,688 0,065 2,475 3 150,643 42 497 74,14
2033 0,900 0,821 1,722 26,048 8,386 9,247 0,580 0,056 2,357 3 150,525 42 497 74,14
2034 0,900 0,821 1,722 27,770 6,664 7,525 0,472 0,046 2,240 3 150,408 42 497 74,13
2035 0,900 0,821 1,722 29,492 4,943 5,803 0,364 0,037 2,122 3 150,290 42 497 74,13
2036 0,900 0,821 1,722 31,214 3,221 4,082 0,256 0,027 2,005 3 150,173 42 497 74,13
2037 0,825 0,821 1,647 32,860 1,574 2,366 0,148 0,018 1,813 3 149,981 42 497 74,12
2038 0,000 0,821 0,821 33,682 0,753 1,163 0,073 0,009 0,903 3 149,071 42 497 74,10
2039 0,000 0,753 0,753 34,434 0,000 0,347 0,022 0,004 0,779 3 148,947 42 497 74,10

Ensemble de la période 2017 à 2039 2,529 74,14

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,455 %, selon la décision D-2015-017 pour la demande R-3903-2014.
3 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Tableau 3 : Impact tarifaire du Projet sur 30 ans 
Coût du projet (M$) 29,943
année et mois de mise en service (M$) 2017-11 15,660

2019-11 14,283
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,455%
Taxe sur les services publics (TSP) 3 0,55%
Nombre d'années 30

Années
Amortisse

ment       
2017-11

Amortisse
ment       

2019-11

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2015 3 148,168 42 497 74,08
2017 0,044 0,000 0,044 0,044 15,617 2,406 0,131 0,000 0,175 3 148,343 42 497 74,08
2018 0,522 0,000 0,522 0,566 15,095 15,356 0,838 0,086 1,446 3 149,614 42 497 74,11
2019 0,522 0,040 0,562 1,127 28,816 17,028 0,929 0,083 1,574 3 149,742 42 497 74,12
2020 0,522 0,476 0,998 2,125 27,818 28,317 1,545 0,158 2,701 3 150,869 42 497 74,14
2021 0,522 0,476 0,998 3,123 26,820 27,319 1,490 0,153 2,641 3 150,809 42 497 74,14
2022 0,522 0,476 0,998 4,121 25,822 26,321 1,436 0,148 2,581 3 150,749 42 497 74,14
2023 0,522 0,476 0,998 5,120 24,823 25,322 1,381 0,142 2,521 3 150,689 42 497 74,14
2024 0,522 0,476 0,998 6,118 23,825 24,324 1,327 0,137 2,462 3 150,630 42 497 74,14
2025 0,522 0,476 0,998 7,116 22,827 23,326 1,272 0,131 2,402 3 150,570 42 497 74,14
2026 0,522 0,476 0,998 8,114 21,829 22,328 1,218 0,126 2,342 3 150,510 42 497 74,13
2027 0,522 0,476 0,998 9,112 20,831 21,330 1,164 0,120 2,282 3 150,450 42 497 74,13
2028 0,522 0,476 0,998 10,110 19,833 20,332 1,109 0,115 2,222 3 150,390 42 497 74,13
2029 0,522 0,476 0,998 11,108 18,835 19,334 1,055 0,109 2,162 3 150,330 42 497 74,13
2030 0,522 0,476 0,998 12,106 17,837 18,336 1,000 0,104 2,102 3 150,270 42 497 74,13
2031 0,522 0,476 0,998 13,104 16,839 17,338 0,946 0,098 2,042 3 150,210 42 497 74,13
2032 0,522 0,476 0,998 14,102 15,841 16,340 0,891 0,093 1,982 3 150,150 42 497 74,13
2033 0,522 0,476 0,998 15,101 14,842 15,341 0,837 0,087 1,922 3 150,090 42 497 74,12
2034 0,522 0,476 0,998 16,099 13,844 14,343 0,782 0,082 1,862 3 150,030 42 497 74,12
2035 0,522 0,476 0,998 17,097 12,846 13,345 0,728 0,076 1,802 3 149,970 42 497 74,12
2036 0,522 0,476 0,998 18,095 11,848 12,347 0,674 0,071 1,742 3 149,910 42 497 74,12
2037 0,522 0,476 0,998 19,093 10,850 11,349 0,619 0,065 1,682 3 149,850 42 497 74,12
2038 0,522 0,476 0,998 20,091 9,852 10,351 0,565 0,060 1,622 3 149,790 42 497 74,12
2039 0,522 0,476 0,998 21,089 8,854 9,353 0,510 0,054 1,562 3 149,730 42 497 74,12
2040 0,522 0,476 0,998 22,087 7,856 8,355 0,456 0,049 1,503 3 149,671 42 497 74,12
2041 0,522 0,476 0,998 23,085 6,858 7,357 0,401 0,043 1,443 3 149,611 42 497 74,11
2042 0,522 0,476 0,998 24,083 5,860 6,359 0,347 0,038 1,383 3 149,551 42 497 74,11
2043 0,522 0,476 0,998 25,082 4,861 5,360 0,292 0,032 1,323 3 149,491 42 497 74,11
2044 0,522 0,476 0,998 26,080 3,863 4,362 0,238 0,027 1,263 3 149,431 42 497 74,11
2045 0,522 0,476 0,998 27,078 2,865 3,364 0,184 0,021 1,203 3 149,371 42 497 74,11
2046 0,522 0,476 0,998 28,076 1,867 2,366 0,129 0,016 1,143 3 149,311 42 497 74,11
2047 0,479 0,476 0,955 29,030 0,913 1,371 0,075 0,010 1,040 3 149,208 42 497 74,10
2048 0,000 0,476 0,476 29,507 0,436 0,674 0,037 0,005 0,518 3 148,686 42 497 74,09
2049 0,000 0,436 0,436 29,943 0,000 0,201 0,011 0,002 0,450 3 148,618 42 497 74,09

Ensemble de la période 2017 à 2049 1,730 74,12

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,455 %, selon la décision D-2015-017 pour la demande R-3903-2014.
3 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Tableau 4 : Impact tarifaire du Projet sur 30 ans –  analyse de sensibilité 
Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 34,434
année et mois de mise en service (M$) 2017-11 18,009

2019-11 16,425
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,273%
Taxe sur les services publics (TSP) 3 0,55%
Nombre d'années 30

Années
Amortisse

ment       
2017-11

Amortisse
ment       

2019-11

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total
Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2015 3 148,168 42 497 74,08
2017 0,050 0,000 0,050 0,050 17,959 2,767 0,174 0,000 0,224 3 148,392 42 497 74,09
2018 0,600 0,000 0,600 0,650 17,359 17,659 1,108 0,099 1,807 3 149,975 42 497 74,12
2019 0,600 0,046 0,646 1,296 33,138 19,582 1,228 0,095 1,970 3 150,138 42 497 74,13
2020 0,600 0,548 1,148 2,444 31,990 32,564 2,043 0,182 3,373 3 151,541 42 497 74,16
2021 0,600 0,548 1,148 3,592 30,843 31,416 1,971 0,176 3,295 3 151,463 42 497 74,16
2022 0,600 0,548 1,148 4,740 29,695 30,269 1,899 0,170 3,216 3 151,384 42 497 74,16
2023 0,600 0,548 1,148 5,888 28,547 29,121 1,827 0,163 3,138 3 151,306 42 497 74,15
2024 0,600 0,548 1,148 7,035 27,399 27,973 1,755 0,157 3,060 3 151,228 42 497 74,15
2025 0,600 0,548 1,148 8,183 26,251 26,825 1,683 0,151 2,981 3 151,149 42 497 74,15
2026 0,600 0,548 1,148 9,331 25,103 25,677 1,611 0,144 2,903 3 151,071 42 497 74,15
2027 0,600 0,548 1,148 10,479 23,956 24,530 1,539 0,138 2,825 3 150,993 42 497 74,15
2028 0,600 0,548 1,148 11,627 22,808 23,382 1,467 0,132 2,746 3 150,914 42 497 74,14
2029 0,600 0,548 1,148 12,774 21,660 22,234 1,395 0,125 2,668 3 150,836 42 497 74,14
2030 0,600 0,548 1,148 13,922 20,512 21,086 1,323 0,119 2,590 3 150,758 42 497 74,14
2031 0,600 0,548 1,148 15,070 19,364 19,938 1,251 0,113 2,511 3 150,679 42 497 74,14
2032 0,600 0,548 1,148 16,218 18,217 18,791 1,179 0,107 2,433 3 150,601 42 497 74,14
2033 0,600 0,548 1,148 17,366 17,069 17,643 1,107 0,100 2,355 3 150,523 42 497 74,14
2034 0,600 0,548 1,148 18,513 15,921 16,495 1,035 0,094 2,276 3 150,444 42 497 74,13
2035 0,600 0,548 1,148 19,661 14,773 15,347 0,963 0,088 2,198 3 150,366 42 497 74,13
2036 0,600 0,548 1,148 20,809 13,625 14,199 0,891 0,081 2,120 3 150,288 42 497 74,13
2037 0,600 0,548 1,148 21,957 12,478 13,051 0,819 0,075 2,042 3 150,210 42 497 74,13
2038 0,600 0,548 1,148 23,105 11,330 11,904 0,747 0,069 1,963 3 150,131 42 497 74,13
2039 0,600 0,548 1,148 24,253 10,182 10,756 0,675 0,062 1,885 3 150,053 42 497 74,12
2040 0,600 0,548 1,148 25,400 9,034 9,608 0,603 0,056 1,807 3 149,975 42 497 74,12
2041 0,600 0,548 1,148 26,548 7,886 8,460 0,531 0,050 1,728 3 149,896 42 497 74,12
2042 0,600 0,548 1,148 27,696 6,738 7,312 0,459 0,043 1,650 3 149,818 42 497 74,12
2043 0,600 0,548 1,148 28,844 5,591 6,165 0,387 0,037 1,572 3 149,740 42 497 74,12
2044 0,600 0,548 1,148 29,992 4,443 5,017 0,315 0,031 1,493 3 149,661 42 497 74,11
2045 0,600 0,548 1,148 31,139 3,295 3,869 0,243 0,024 1,415 3 149,583 42 497 74,11
2046 0,600 0,548 1,148 32,287 2,147 2,721 0,171 0,018 1,337 3 149,505 42 497 74,11
2047 0,550 0,548 1,098 33,385 1,049 1,577 0,099 0,012 1,209 3 149,377 42 497 74,11
2048 0,000 0,548 0,548 33,933 0,502 0,776 0,049 0,006 0,602 3 148,770 42 497 74,09
2049 0,000 0,502 0,502 34,434 0,000 0,232 0,015 0,003 0,519 3 148,687 42 497 74,09

Ensemble de la période 2017 à 2049 2,118 74,13

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,455 %, selon la décision D-2015-017 pour la demande R-3903-2014.
3 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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