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RÉPONSE DE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO (GAZ MÉTRO) À LA  

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO 1 DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE  

(LA RÉGIE) RELATIVE À LA DEMANDE D'AUTORISATION POUR RÉALISER  

UN PROJET D'INVESTISSEMENT VISANT L'EXTENSION DE RÉSEAU  

DANS LA RÉGION DE BELLECHASSE   

 

  

COÛT DU PROJET 
  

1.  Références :  (i)  Pièce B-0006, p. 15;  

  (ii) Pièce B-0006, p. 19; 

  (iii) Pièce B-0006, p. 16, section 5 (tableau confidentiel);   

  (iv) Pièce B-0006, p. 13. 

 

Préambule :   
  

(i) Le Distributeur indique qu’une « analyse des sols a été effectuée tout au long du tracé. Au 

total, 153 puits d’exploration ont été réalisés aux endroits où la conduite sera installée. De plus, 

22 sondages seront effectués aux abords des traverses de cours d’eau, de chemins de fer et 

d’autoroutes d’ici la fin août 2015. Les résultats finaux de ces sondages nous permettront de 

connaître, entre autres, la nature du sol et sa stabilité, en plus d’augmenter le niveau de précision 

sur la quantité de roc à enlever ainsi que les quantités d’apport de remblai. Ces informations 

serviront également aux entrepreneurs soumissionnaires pour déterminer les méthodes de 

construction pour réaliser les travaux. De plus, selon les résultats préliminaires des analyses déjà 

complétées, Gaz Métro est très confiante de pouvoir réaliser les travaux selon l’estimation des 

coûts. »  

  

(ii) Selon le calendrier projeté, il a été prévu que les études techniques soient complétées au 

mois d’août 2015.  

  

(iii) Le Distributeur dépose sous pli confidentiel, une répartition des coûts selon la nature des 

travaux.  

  

(iv) Le Distributeur indique que « même si les contributions gouvernementales maximales sont 

de 35 000 000 $, l’analyse de rentabilité du projet démontre qu’une aide financière extérieure de 

32 590 000 $ est suffisante pour réaliser le projet. La contribution requise par Gaz Métro s’élève 

quant à elle à 7 337 529 $ ».  

  

Demandes :  
  

1.1 Veuillez déposer les grandes lignes des résultats finaux des analyses des sols effectuées à 

partir des données obtenues des puits d’exploration et des sondages. Si ces résultats ne sont 

pas encore disponibles, veuillez indiquer à quel moment ils le seront.  
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Réponse : 

Les 22 sondages aux abords des cours d’eau et des voies ferrées ont pris fin le 18 septembre 

2015. Gaz Métro a toutefois reçu de la firme ABS les résultats préliminaires des sondages 

des traverses majeures qui n’indiquent pas d’enjeux pouvant compromettre l’estimation qui 

a été déposée à la pièce B-0006, Gaz Métro-1, Document 1.  

Le rapport final des sondages sera remis à Gaz Métro vers la fin octobre 2015.  

Quant aux analyses de caractérisation des sols effectués le long du tracé, 153 puits 

d’exploration ont été réalisés par la firme ABS sur les tronçons suivants : route 218, route 

275, chemin Guérin Ouest, chemin Boisclair, route 277, route 173, 4e rang et boulevard 

Gagnon. Pour chaque tronçon, la nature des matériaux du sous-sol, leurs propriétés 

mécanique et physique, la séquence stratigraphique, la profondeur du roc ainsi que le 

niveau de la nappe phréatique ont été relevés.  

Les analyses des segments étudiés se résument comme suit :  

1- Route 218, route 275, chemin Guérin et chemin Boisclair  

Le sol est constitué de trois couches différentes de matériel, soit une couverture de terre 

végétale, un dépôt granulaire et un dépôt argileux. L’épaisseur de chaque strate de matériel 

est très variable. À certains endroits, le dépôt granulaire est inexistant et est remplacé par 

l’argile et dans d’autres cas, c’est l’inverse. Les sondages ont été réalisés à une profondeur 

variant de 2 à 3 mètres et le roc n’a pas été rencontré. À plusieurs endroits, on constate la 

présence de la nappe phréatique à un niveau très élevé et parfois elle se situe au-dessus du 

fond du fossé. Le niveau de la nappe phréatique élevé combiné à la présence d’un sol non 

cohésif révèle l’instabilité des parois des puits d’exploration sur environ 20 % des coupes 

effectuées. 

2- Route 277, route 173, 4e rang et boulevard Gagnon 

La stratigraphie du sous-sol ressemble à celle énumérée au point 1 en ce qui a trait aux 

deux premières couches, soit la couverture végétale et le dépôt granulaire. La troisième 

couche alterne entre un dépôt argileux ou du roc. À plusieurs endroits, le roc est 

omniprésent et est même visible en surface. Environ 37 % des sondages ont montré la 

présence de roc au-dessus du niveau du fond de la tranchée où sera installée la conduite. 

La hauteur de la nappe phréatique est généralement très élevée et occasionne l’instabilité 

des parois des coupes. Cette situation a été observée dans 14 % des sondages.  

 

1.2 Veuillez faire ressortir les différences, le cas échéant, entre ces résultats et les résultats 

préliminaires sur lesquels s’appuie l’estimation faite des coûts du projet et mettre à jour 

l’estimation des coûts et leur répartition dans le tableau déposé sous pli confidentiel 

contenu à la section 5 de la référence (iii) ainsi que le tableau 8 de la pièce B-0006. Veuillez 

également expliquer en quoi la mise à jour de l’estimation des coûts du projet modifie la 

contribution requise de Gaz Métro, le cas échéant.  
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Réponse : 

Comme indiqué en réponse à la question 1.1, le tableau des coûts ne nécessite pas de 

modification. Il en est de même pour les contributions gouvernementales. 

 

1.3 Sur la base desdits résultats finaux des analyses, veuillez élaborer sur le degré de confiance 

de Gaz Métro « de pouvoir réaliser les travaux selon l’estimation des coûts ».  

  

Réponse : 

Comme indiqué en réponse à la question 1.1, le rapport final des sondages sera remis à 

Gaz Métro à la fin octobre 2015. Cependant, les résultats préliminaires des sondages des 

traverses majeures n’indiquent pas d’enjeux pouvant compromettre l’estimation qui a été 

déposée à la pièce B-0006, Gaz Métro-1, Document 1. 

L’information tirée de l’étude de caractérisation des sols a permis à Gaz Métro de mieux 

définir l’état du milieu géologique dans lequel sera installée la conduite. Ainsi, Gaz Métro 

a acquis une connaissance plus précise des paramètres géotechniques pouvant influencer 

les coûts tels que la quantité de roc à excaver, la stabilité des sols où seront effectuées les 

tranchées et la nature du remblai (matériel excavé ou nouveau matériel). D’autre part, 

l’utilisation de coûts historiques tirés de projets réalisés au cours des dernières années est 

un outil complémentaire servant à établir une estimation la plus réaliste possible. 

L’assemblage de toutes ces données, en tenant compte du poids relatif des enjeux de 

construction, permet à Gaz Métro de convenir d’un niveau de confiance élevé de 

l’estimation de coûts qui a été présentée.  

 

1.4 Advenant des dépassements de coûts, veuillez indiquer si ceux-ci seraient entièrement 

couverts par les contributions gouvernementales, jusqu’à concurrence de leur maximum 

respectif. Sinon, veuillez indiquer dans quels cas ces dépassements de coûts devront être 

assumés par Gaz Métro.  

  

Réponse : 

L’estimation des coûts présentée à la pièce B-0006, Gaz Métro-1, Document 1, est de 

39,9 M$, incluant une contribution des deux paliers de gouvernement totalisant 32,6 M$. 

Dans l’éventualité où les coûts réels du projet s’avéreraient supérieurs à l’estimation, cette 

contribution serait augmentée jusqu’à un maximum de 35 M$. L’augmentation de la 

contribution par rapport à l’estimation de 39,9 M$ pourrait donc atteindre 2,4 M$, ce qui 

correspondrait à des coûts totaux autour de 42 M$. Au-delà de ce montant, les coûts 

seraient entièrement assumés par Gaz Métro. 
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ANALYSE FINANCIÈRE 
  

2. Référence :  Pièce B-0011.  

  

Préambule : 
  

Le Distributeur présente l’analyse financière détaillée en format PDF.  

  

Demande :  
  

2.1  Veuillez fournir le fichier Excel, incluant les calculs ainsi que les hypothèses associés aux 

résultats soumis dans l’analyse financière détaillée de la référence.  

  

Réponse : 

Les résultats présentés dans l’analyse financière en référence ne sont pas issus d’un fichier 

Excel, mais plutôt du logiciel de calcul de rentabilité des projets que Gaz Métro utilise dans 

l’analyse de tous ses projets d’extension de réseau. Ce logiciel est un outil interne 

développé par l’entreprise. La consultation des résultats qu’il fournit et la compréhension 

de la logique mathématique derrière ceux-ci sont des tâches complexes pour une personne 

non initiée. 

C’est pourquoi, afin de répondre à la demande de la Régie, Gaz Métro fournit, en annexe, 

un fichier Excel qui reproduit les calculs exécutés par le logiciel interne. Ce fichier présente 

les intrants ayant servi aux calculs des résultats présentés dans l’analyse financière en 

référence.  
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Projet Bellechasse
(En dollars)

Section 1  -  Intrants

1,1 Clients  -  Volumes de vente  -  Tarifs  -  Revenus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nombre de clients 40 72 91 95 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97

Volume de vente en m3 5 465 397 6 865 133 7 232 133 7 317 133 7 390 013 7 390 013 7 390 013 7 390 013 7 390 013 7 390 013 7 390 013 7 390 013 7 390 013 7 390 013

Taux de distribution (en ¢ par m3) 12,2518 11,5695 11,6832 11,7882 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528

Revenu de distribution 669 610 794 262 844 945 862 558 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923

1,2 Coûts d'investissement 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Frais de conduites 35 901 014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements 1 005 000 535 000 355 000 70 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais généraux 1 014 915 14 713 9 763 1 925 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actif non amortissable (terrain) 51 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 972 304 549 713 364 763 71 925 30 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRC - 10 ans 485 000 242 000 133 000 42 000 36 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subventions extérieures -30 100 000 -2 490 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 7 337 529 7 872 304 -1 455 288 606 763 204 925 72 825 36 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,3 Coûts d'opération 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Coûts d'opération statutaires (157 $/client) 6 280 11 304 14 287 14 915 15 229 15 229 15 229 15 229 15 229 15 229 15 229 15 229 15 229 15 229

Coûts d'opération spécifiques 17 437 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000

Total 23 717 108 304 111 287 111 915 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229

Section 2  -  Calculs et résultats

2,1 Coût de service 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Coûts d'opération 23 717 108 304 111 287 111 915 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229

Taxe sur les services publics (TSP) 121 251 92 688 96 696 94 849 92 228 88 605 84 982 81 358 77 735 74 112 71 216 68 683 66 349 64 079

Redevances 5 613 7 050 7 427 7 514 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589

Amortissement des immobilisations 222 560 205 910 230 561 237 000 241 559 241 559 241 559 241 559 241 559 241 559 193 059 168 859 155 559 151 359

Impôts 91 001 -9 485 25 231 27 144 31 028 34 161 37 097 39 655 41 856 43 722 45 613 47 717 49 804 51 753

Rendement 465 566 359 895 377 896 372 614 362 804 349 552 335 662 321 772 307 883 293 993 281 498 271 093 261 766 252 942

Total 929 707 764 362 849 098 851 036 847 438 833 694 819 118 804 162 788 851 773 204 711 204 676 169 653 297 639 951

2,2 Base d'actif réglementé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Diminution de l'équité réglementaire -103 265 845 366 -144 010 42 254 78 480 106 022 111 117 111 117 111 117 111 117 99 962 83 241 74 616 70 591

Remboursement de la dette réglementaire -121 224 992 387 -169 055 49 602 92 128 124 460 130 442 130 442 130 442 130 442 117 347 97 718 87 593 82 868

Équité 3 621 260 3 724 525 2 879 159 3 023 169 2 980 915 2 902 435 2 796 414 2 685 296 2 574 179 2 463 062 2 351 945 2 251 983 2 168 742 2 094 126 2 023 535

Dette 4 251 044 4 372 269 3 379 882 3 548 937 3 499 335 3 407 207 3 282 746 3 152 305 3 021 863 2 891 421 2 760 979 2 643 632 2 545 914 2 458 322 2 375 454

Base moyenne 7 872 304 8 096 794 6 259 040 6 572 106 6 480 250 6 309 642 6 079 160 5 837 601 5 596 042 5 354 483 5 112 924 4 895 615 4 714 656 4 552 447 4 398 988

2,3 Amortissement comptable et fiscal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Additions après répartition des frais généraux et des subventions

Répartition Total

Frais de conduites 94,7% 6 013 962 8 372 878 -2 358 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements 5,3% 334 193 -551 949 418 629 364 763 71 925 30 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actif non amortissable (terrain) 51 375 51 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRC - 10 ans 938 000 485 000 242 000 133 000 42 000 36 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 337 529 7 872 304 -1 455 288 606 763 204 925 72 825 36 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortissement comptable

Amort. -  Frais de conduites 43,8 ans -191 237 -137 359 -137 359 -137 359 -137 359 -137 359 -137 359 -137 359 -137 359 -137 359 -137 359 -137 359 -137 359 -137 359

Amort. -  Frais de branchements 32,1 ans 17 177 4 149 -7 202 -9 441 -10 400 -10 400 -10 400 -10 400 -10 400 -10 400 -10 400 -10 400 -10 400 -10 400

Amort. -  PRC 10 ans 10,0 ans -48 500 -72 700 -86 000 -90 200 -93 800 -93 800 -93 800 -93 800 -93 800 -93 800 -45 300 -21 100 -7 800 -3 600

-222 560 -205 910 -230 561 -237 000 -241 559 -241 559 -241 559 -241 559 -241 559 -241 559 -193 059 -168 859 -155 559 -151 359

Immobilisations nettes comptables 7 872 304 6 194 457 6 595 310 6 569 673 6 405 498 6 199 939 5 958 381 5 716 822 5 475 263 5 233 704 4 992 145 4 799 086 4 630 227 4 474 668 4 323 309

Immobilisations nettes finales pour calcul de la TSP 8 083 369 6 179 172 6 446 373 6 323 298 6 148 564 5 907 006 5 665 447 5 423 888 5 182 329 4 940 770 4 747 711 4 578 852 4 423 293 4 271 934

FNACC -  Frais de conduites 8 372 878 8 121 692 5 346 241 5 025 467 4 723 939 4 440 503 4 174 072 3 923 628 3 688 210 3 466 918 3 258 903 3 063 369 2 879 566 2 706 792 2 544 385

FNACC -  Frais de branchements -551 949 -535 390 -97 197 262 455 316 475 327 386 307 743 289 279 271 922 255 607 240 270 225 854 212 303 199 565 187 591

7 820 929 7 586 302 5 249 045 5 287 921 5 040 413 4 767 889 4 481 816 4 212 907 3 960 132 3 722 524 3 499 173 3 289 222 3 091 869 2 906 357 2 731 976

Amortissement fiscal

Amort. fiscal -  Frais de conduites 6,0% -251 186 -416 534 -320 774 -301 528 -283 436 -266 430 -250 444 -235 418 -221 293 -208 015 -195 534 -183 802 -172 774 -162 408

Amort. fiscal -  Frais de branchements 6,0% 16 558 19 565 -5 111 -17 905 -19 913 -19 643 -18 465 -17 357 -16 315 -15 336 -14 416 -13 551 -12 738 -11 974

Amort. fiscal -  PRC 10 ans 10,0 ans -48 500 -72 700 -86 000 -90 200 -93 800 -93 800 -93 800 -93 800 -93 800 -93 800 -45 300 -21 100 -7 800 -3 600

-283 128 -469 669 -411 886 -409 633 -397 150 -379 873 -362 709 -346 574 -331 408 -317 151 -255 250 -218 453 -193 312 -177 981

2,4 Impôts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bénéfice net théorique comptable 307 860 237 984 249 888 246 395 239 908 231 145 221 960 212 776 203 591 194 406 186 144 179 263 173 095 167 261

Dépréciation comptable -222 560 -205 910 -230 561 -237 000 -241 559 -241 559 -241 559 -241 559 -241 559 -241 559 -193 059 -168 859 -155 559 -151 359

Dépréciation fiscale -283 128 -469 669 -411 886 -409 633 -397 150 -379 873 -362 709 -346 574 -331 408 -317 151 -255 250 -218 453 -193 312 -177 981

1 - taux d'impôt 73,10% 73,10% 73,10% 73,10% 73,10% 73,10% 73,10% 73,10% 73,10% 73,10% 73,10% 73,10% 73,10% 73,10%

Impôts (gross up) 91 001 -9 485 25 231 27 144 31 028 34 161 37 097 39 655 41 856 43 722 45 613 47 717 49 804 51 753

Impôts sans dette (calcul du TRI) 63 457 31 352 58 548 64 196 71 750 77 372 82 964 88 278 93 333 98 143 115 573 126 153 133 543 138 278

2,5 TRI  -  Contributions tarifaires  -  PMT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Investissement -7 872 304 1 455 288 -606 763 -204 925 -72 825 -36 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Revenu 669 610 794 262 844 945 862 558 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923

OPEX, taxes foncières et redevances -150 580 -208 042 -215 410 -214 279 -212 047 -208 423 -204 800 -201 176 -197 553 -193 930 -191 034 -188 501 -186 168 -183 897

Impôt sans dette -63 457 -31 352 -58 548 -64 196 -71 750 -77 372 -82 964 -88 278 -93 333 -98 143 -115 573 -126 153 -133 543 -138 278

Flux monétaire et TRI 7,18% -7 872 304 1 910 859 -51 895 366 062 511 259 556 127 590 129 588 160 586 469 585 038 583 851 569 317 561 270 556 213 553 748

Point mort tarifaire 5 ans 10 ans

Contribution tarifaire 260 097 -29 900 4 153 -11 522 -28 485 -42 229 -56 806 -71 761 -87 073 -102 720 -164 720 -199 754 -222 627 -235 972

Contribution tarifaire actualisée 5,75% 245 955 -26 737 3 512 -9 213 -21 539 -30 195 -38 409 -45 882 -52 645 -58 729 -89 056 -102 125 -107 630 -107 879

Contribution tarifaire actualisée cumulée -1 245 955 219 218 222 730 213 517 191 978 161 783 123 375 77 492 24 847 -33 881 -122 937 -225 062 -332 692 -440 570

PMT 9,42 ans - - - - - - - - - - 9,42

Original : 2015.09.23 Gaz Métro - 2, Document 1
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Projet Bellechasse
(En dollars)

Section 1  -  Intrants

1,1 Clients  -  Volumes de vente  -  Tarifs  -  Revenus

Nombre de clients

Volume de vente en m3

Taux de distribution (en ¢ par m3)

Revenu de distribution

1,2 Coûts d'investissement

Frais de conduites

Frais de branchements

Frais généraux

Actif non amortissable (terrain)

PRC - 10 ans

Subventions extérieures

Total

1,3 Coûts d'opération

Coûts d'opération statutaires (157 $/client)

Coûts d'opération spécifiques

Total

Section 2  -  Calculs et résultats

2,1 Coût de service

Coûts d'opération

Taxe sur les services publics (TSP)

Redevances

Amortissement des immobilisations

Impôts

Rendement

Total

2,2 Base d'actif réglementé

Diminution de l'équité réglementaire

Remboursement de la dette réglementaire

Équité

Dette

Base moyenne

2,3 Amortissement comptable et fiscal

Additions après répartition des frais généraux et des subventions

Frais de conduites

Frais de branchements

Actif non amortissable (terrain)

PRC - 10 ans

Amortissement comptable

Amort. -  Frais de conduites

Amort. -  Frais de branchements

Amort. -  PRC 10 ans

Immobilisations nettes comptables

Immobilisations nettes finales pour calcul de la TSP

FNACC -  Frais de conduites

FNACC -  Frais de branchements

Amortissement fiscal

Amort. fiscal -  Frais de conduites

Amort. fiscal -  Frais de branchements

Amort. fiscal -  PRC 10 ans

2,4 Impôts

Bénéfice net théorique comptable

Dépréciation comptable

Dépréciation fiscale

1 - taux d'impôt

Impôts (gross up)

Impôts sans dette (calcul du TRI)

2,5 TRI  -  Contributions tarifaires  -  PMT

Investissement

Revenu

OPEX, taxes foncières et redevances

Impôt sans dette

Flux monétaire et TRI

Point mort tarifaire

Contribution tarifaire

Contribution tarifaire actualisée

Contribution tarifaire actualisée cumulée

PMT

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97

7 390 013 7 390 013 7 390 013 7 390 013 7 390 013 7 390 013 7 390 013 7 390 013 7 390 013 7 390 013 7 390 013 7 390 013 7 390 013 7 390 013

11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528

875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

15 229 15 229 15 229 15 229 15 229 15 229 15 229 15 229 15 229 15 229 15 229 15 229 15 229 15 229

97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000

112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229

61 863 59 646 57 430 55 213 52 997 50 781 48 564 46 348 44 132 41 915 39 699 37 482 35 266 33 050

7 589 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589

147 759 147 759 147 759 147 759 147 759 147 759 147 759 147 759 147 759 147 759 147 759 147 759 147 759 147 759

53 511 55 063 56 397 57 528 58 466 59 225 59 813 60 243 60 522 60 661 60 667 60 549 60 314 59 969

244 342 235 846 227 350 218 854 210 358 201 861 193 365 184 869 176 373 167 877 159 381 150 885 142 389 133 892

627 293 618 132 608 754 599 172 589 398 579 444 569 320 559 037 548 604 538 030 527 324 516 494 505 546 494 489

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

68 797 67 969 67 969 67 969 67 969 67 969 67 969 67 969 67 969 67 969 67 969 67 969 67 969 67 969

80 762 79 790 79 790 79 790 79 790 79 790 79 790 79 790 79 790 79 790 79 790 79 790 79 790 79 790

1 954 738 1 886 768 1 818 799 1 750 830 1 682 861 1 614 892 1 546 923 1 478 954 1 410 985 1 343 015 1 275 046 1 207 077 1 139 108 1 071 139

2 294 692 2 214 902 2 135 112 2 055 322 1 975 532 1 895 743 1 815 953 1 736 163 1 656 373 1 576 583 1 496 793 1 417 004 1 337 214 1 257 424

4 249 429 4 101 670 3 953 911 3 806 152 3 658 394 3 510 635 3 362 876 3 215 117 3 067 358 2 919 599 2 771 840 2 624 081 2 476 322 2 328 563

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-137 359 -137 359 -137 359 -137 359 -137 359 -137 359 -137 359 -137 359 -137 359 -137 359 -137 359 -137 359 -137 359 -137 359

-10 400 -10 400 -10 400 -10 400 -10 400 -10 400 -10 400 -10 400 -10 400 -10 400 -10 400 -10 400 -10 400 -10 400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-147 759 -147 759 -147 759 -147 759 -147 759 -147 759 -147 759 -147 759 -147 759 -147 759 -147 759 -147 759 -147 759 -147 759

4 175 550 4 027 791 3 880 032 3 732 273 3 584 514 3 436 755 3 288 996 3 141 237 2 993 478 2 845 719 2 697 960 2 550 201 2 402 442 2 254 683

4 124 175 3 976 416 3 828 657 3 680 898 3 533 139 3 385 380 3 237 621 3 089 862 2 942 103 2 794 344 2 646 585 2 498 826 2 351 067 2 203 308

2 391 722 2 248 218 2 113 325 1 986 526 1 867 334 1 755 294 1 649 977 1 550 978 1 457 919 1 370 444 1 288 218 1 210 924 1 138 269 1 069 973

176 335 165 755 155 810 146 461 137 674 129 413 121 648 114 349 107 488 101 039 94 977 89 278 83 922 78 886

2 568 057 2 413 974 2 269 135 2 132 987 2 005 008 1 884 707 1 771 625 1 665 327 1 565 408 1 471 483 1 383 194 1 300 203 1 222 191 1 148 859

-152 663 -143 503 -134 893 -126 800 -119 192 -112 040 -105 318 -98 999 -93 059 -87 475 -82 227 -77 293 -72 655 -68 296

-11 255 -10 580 -9 945 -9 349 -8 788 -8 260 -7 765 -7 299 -6 861 -6 449 -6 062 -5 699 -5 357 -5 035

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-163 919 -154 083 -144 838 -136 148 -127 979 -120 300 -113 082 -106 297 -99 920 -93 924 -88 289 -82 992 -78 012 -73 331

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

161 574 155 956 150 338 144 719 139 101 133 483 127 865 122 247 116 629 111 010 105 392 99 774 94 156 88 538

-147 759 -147 759 -147 759 -147 759 -147 759 -147 759 -147 759 -147 759 -147 759 -147 759 -147 759 -147 759 -147 759 -147 759

-163 919 -154 083 -144 838 -136 148 -127 979 -120 300 -113 082 -106 297 -99 920 -93 924 -88 289 -82 992 -78 012 -73 331

73,10% 73,10% 73,10% 73,10% 73,10% 73,10% 73,10% 73,10% 73,10% 73,10% 73,10% 73,10% 73,10% 73,10%

53 511 55 063 56 397 57 528 58 466 59 225 59 813 60 243 60 522 60 661 60 667 60 549 60 314 59 969

142 657 145 899 148 982 151 916 154 710 157 372 159 909 162 331 164 643 166 851 168 964 170 985 172 921 174 776

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923

-181 681 -179 464 -177 248 -175 032 -172 815 -170 599 -168 382 -166 166 -163 950 -161 733 -159 517 -157 301 -155 084 -152 868

-142 657 -145 899 -148 982 -151 916 -154 710 -157 372 -159 909 -162 331 -164 643 -166 851 -168 964 -170 985 -172 921 -174 776

551 586 550 560 549 693 548 976 548 399 547 953 547 632 547 427 547 331 547 339 547 443 547 638 547 919 548 280

15 ans 20 ans 25 ans

-248 631 -257 791 -267 169 -276 751 -286 525 -296 479 -306 603 -316 886 -327 319 -337 893 -348 599 -359 430 -370 377 -381 435

-107 485 -105 386 -103 281 -101 168 -99 046 -96 914 -94 774 -92 627 -90 474 -88 318 -86 162 -84 009 -81 860 -79 720

-548 056 -653 442 -756 723 -857 890 -956 936 -1 053 850 -1 148 624 -1 241 251 -1 331 725 -1 420 043 -1 506 205 -1 590 214 -1 672 074 -1 751 795
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Société en commandite Gaz Métro

Projet d’extension de réseau dans la région de Bellechasse, R-3937-2015
Projet Bellechasse
(En dollars)

Section 1  -  Intrants

1,1 Clients  -  Volumes de vente  -  Tarifs  -  Revenus

Nombre de clients

Volume de vente en m3

Taux de distribution (en ¢ par m3)

Revenu de distribution

1,2 Coûts d'investissement

Frais de conduites

Frais de branchements

Frais généraux

Actif non amortissable (terrain)

PRC - 10 ans

Subventions extérieures

Total

1,3 Coûts d'opération

Coûts d'opération statutaires (157 $/client)

Coûts d'opération spécifiques

Total

Section 2  -  Calculs et résultats

2,1 Coût de service

Coûts d'opération

Taxe sur les services publics (TSP)

Redevances

Amortissement des immobilisations

Impôts

Rendement

Total

2,2 Base d'actif réglementé

Diminution de l'équité réglementaire

Remboursement de la dette réglementaire

Équité

Dette

Base moyenne

2,3 Amortissement comptable et fiscal

Additions après répartition des frais généraux et des subventions

Frais de conduites

Frais de branchements

Actif non amortissable (terrain)

PRC - 10 ans

Amortissement comptable

Amort. -  Frais de conduites

Amort. -  Frais de branchements

Amort. -  PRC 10 ans

Immobilisations nettes comptables

Immobilisations nettes finales pour calcul de la TSP

FNACC -  Frais de conduites

FNACC -  Frais de branchements

Amortissement fiscal

Amort. fiscal -  Frais de conduites

Amort. fiscal -  Frais de branchements

Amort. fiscal -  PRC 10 ans

2,4 Impôts

Bénéfice net théorique comptable

Dépréciation comptable

Dépréciation fiscale

1 - taux d'impôt

Impôts (gross up)

Impôts sans dette (calcul du TRI)

2,5 TRI  -  Contributions tarifaires  -  PMT

Investissement

Revenu

OPEX, taxes foncières et redevances

Impôt sans dette

Flux monétaire et TRI

Point mort tarifaire

Contribution tarifaire

Contribution tarifaire actualisée

Contribution tarifaire actualisée cumulée

PMT

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97

7 390 013 7 390 013 7 390 013 7 390 013 7 390 013 7 390 013 7 390 013 7 390 013 7 390 013 7 390 013 7 390 013 7 390 013

11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528

875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

15 229 15 229 15 229 15 229 15 229 15 229 15 229 15 229 15 229 15 229 15 229 15 229

97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000

112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229

30 833 28 617 26 400 24 184 21 744 19 440 17 309 15 229 13 167 11 107 9 046 6 986

7 589 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589

147 759 147 759 147 759 147 759 162 639 153 649 142 074 138 617 137 487 137 359 137 359 137 359

59 521 58 976 58 339 57 616 62 185 57 852 52 640 50 455 49 094 48 052 47 002 45 900

125 396 116 900 108 404 99 908 90 984 81 891 73 389 65 319 57 381 49 479 41 581 33 683

483 328 472 070 460 720 449 285 457 371 432 650 405 230 389 438 376 947 365 814 354 806 343 745

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

67 969 67 969 67 969 67 969 71 392 72 746 68 016 64 559 63 504 63 215 63 185 63 185

79 790 79 790 79 790 79 790 83 808 85 398 79 845 75 787 74 548 74 208 74 174 74 174

1 003 170 935 201 867 232 799 262 727 871 655 124 587 108 522 549 459 045 395 830 332 645 269 460

1 177 634 1 097 844 1 018 054 938 265 854 457 769 059 689 214 613 427 538 879 464 670 390 497 316 323

2 180 804 2 033 045 1 885 286 1 737 527 1 582 328 1 424 183 1 276 322 1 135 976 997 924 860 501 723 142 585 783

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-137 359 -137 359 -137 359 -137 359 -137 359 -137 359 -137 359 -137 359 -137 359 -137 359 -137 359 -137 359

-10 400 -10 400 -10 400 -10 400 -25 281 -16 290 -4 715 -1 258 -128 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-147 759 -147 759 -147 759 -147 759 -162 639 -153 649 -142 074 -138 617 -137 487 -137 359 -137 359 -137 359

2 106 924 1 959 165 1 811 407 1 663 648 1 501 008 1 347 359 1 205 285 1 066 667 929 180 791 821 654 463 517 104

2 055 549 1 907 790 1 760 032 1 612 273 1 449 633 1 295 984 1 153 910 1 015 292 877 805 740 446 603 088 465 729

1 005 774 945 428 888 702 835 380 785 257 738 142 693 853 652 222 613 089 576 304 541 725 509 222

74 153 69 704 65 522 61 590 57 895 54 421 51 156 48 087 45 201 42 489 39 940 37 544

1 079 928 1 015 132 954 224 896 971 843 152 792 563 745 009 700 309 658 290 618 793 581 665 546 765

-64 198 -60 346 -56 726 -53 322 -50 123 -47 115 -44 289 -41 631 -39 133 -36 785 -34 578 -32 504

-4 733 -4 449 -4 182 -3 931 -3 695 -3 474 -3 265 -3 069 -2 885 -2 712 -2 549 -2 396

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-68 932 -64 796 -60 908 -57 253 -53 818 -50 589 -47 554 -44 701 -42 019 -39 497 -37 128 -34 900

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

82 920 77 301 71 683 66 065 60 164 54 151 48 529 43 193 37 944 32 718 27 496 22 273

-147 759 -147 759 -147 759 -147 759 -162 639 -153 649 -142 074 -138 617 -137 487 -137 359 -137 359 -137 359

-68 932 -64 796 -60 908 -57 253 -53 818 -50 589 -47 554 -44 701 -42 019 -39 497 -37 128 -34 900

73,10% 73,10% 73,10% 73,10% 73,10% 73,10% 73,10% 73,10% 73,10% 73,10% 73,10% 73,10%

59 521 58 976 58 339 57 616 62 185 57 852 52 640 50 455 49 094 48 052 47 002 45 900

176 556 178 264 179 906 181 486 183 066 184 555 185 944 187 271 188 547 189 780 190 972 192 125

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923

-150 651 -148 435 -146 219 -144 002 -141 563 -139 258 -137 127 -135 048 -132 985 -130 925 -128 864 -126 804

-176 556 -178 264 -179 906 -181 486 -183 066 -184 555 -185 944 -187 271 -188 547 -189 780 -190 972 -192 125

548 716 549 224 549 798 550 436 551 295 552 111 552 852 553 605 554 391 555 219 556 087 556 994

30 ans 35 ans 40 ans

-392 596 -403 854 -415 203 -426 638 -418 553 -443 274 -470 694 -486 485 -498 976 -510 109 -521 117 -532 178

-77 592 -75 477 -73 379 -71 300 -66 145 -66 243 -66 516 -65 009 -63 053 -60 955 -58 884 -56 865

-1 829 386 -1 904 863 -1 978 242 -2 049 541 -2 115 686 -2 181 929 -2 248 445 -2 313 454 -2 376 507 -2 437 462 -2 496 347 -2 553 211
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Société en commandite Gaz Métro

Projet d’extension de réseau dans la région de Bellechasse, R-3937-2015

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO REVENU REQUIS SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO

CALCUL DU REVENU REQUIS Excel 2007/2013 CALCUL DU REVENU REQUIS

BUDGET SRR-VERSION 15,2 BUDGET

Type de projet Représentant

Région Conseiller

Type de client OTP

Longueur en mètres linéaires

Coût en capital   D-2014-077 7,18% Coût d'été/hiver

Coût en capital prospectif pondéré 5,75% Coût unit. conduites ($/mln)

Total 0 1 2 3 4 5

Nombre de clients 40 72 91 95 97

Volume en 1 000 m
3

5 465,4 6 865,1 7 232,1 7 317,1 7 390,0

Frais de conduites 35 901 014 35 901 014 0 0 0 0 0

Frais de branchements 1 995 000 1 005 000 535 000 355 000 70 000 30 000 0

Autres coûts de projet 0 0 0 0 0 0

Actif non amortissable (terrain) 51 375 51 375 0 0 0 0 0

Frais généraux (2,75% ) 1 042 140 1 014 915 14 713 9 763 1 925 825 0

PRC - 10 ans 938 000 485 000 242 000 133 000 42 000 36 000

CASEP - PRC (10 ans) 0 0 0 0 0

Contrib. Raccord. réseau/ Délai/ Emplacement 0 0 0 0 0 0

CASEP - Immobilisations 0 0 0 0 0 0

Subventions extérieures (32 590 000) (30 100 000) (2 490 000) 0 0 0 0

Contributions clients 0 0 0 0 0 0

Investissement total 7 337 529 7 872 304 (1 455 288) 606 763 204 925 72 825 36 000

Coût d'opération 23 717 108 304 111 287 111 915 112 229

Amortissement comptable 222 560 205 910 230 561 237 000 241 559

Taxe sur les services publics 121 251 92 688 96 696 94 849 92 228

Redevances 5 613 7 050 7 427 7 514 7 589

Impôts 91 001 (9 485) 25 231 27 144 31 028

Rendement 465 566 359 895 377 896 372 614 362 804

Revenu requis 929 707 764 362 849 098 851 036 847 438

Revenus 0 0 0 0 0

Taux de Distribution ( ¢/m³) 12,2518 11,5695 11,6832 11,7882 11,8528

Revenu de distribution ($) 669 610 794 262 844 945 862 558 875 923

Contribution tarifaire annuelle 260 097 (29 900) 4 153 (11 522) (28 485)

6 7 8 9 10

Contribution tarifaire annuelle (42 229) (56 806) (71 761) (87 073) (102 720)

Contribution tarifaire ( 3 ans ) 222 730      Contribution tarifaire ( 15 ans ) (548 056)

Contribution tarifaire ( 5 ans ) 191 978      Contribution tarifaire ( 20 ans ) (1 053 850)

Contribution tarifaire ( 10 ans ) (33 881)      Contribution tarifaire ( 40 ans ) (2 553 211)

Point mort tarifaire (années) 9,42

Taux de rendement interne ( TRI 40 ans ) 7,18%

VENTES

Représentant Date  ____/____/____ Directeur Ventes Date  ____/____/____ Cadre de direction Ventes Date  ____/____/____ 

Vice-président Commercialisation Date  ____/____/____ Présidente Date  ____/____/____ 

CONDITIONS DE RÉALISATION
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Société en commandite Gaz Métro

Projet d’extension de réseau dans la région de Bellechasse, R-3937-2015

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO REVENU REQUIS SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO

CALCUL DU REVENU REQUIS Excel 2007/2013 CALCUL DU REVENU REQUIS

BUDGET SRR-VERSION 15,2 BUDGET

Type de projet Représentant

Région Conseiller

Type de client OTP

Nbr de clients potentiels Longueur en mètres linéaires

Coût en capital   D-2014-077 7,18% Coût d'été/hiver 0

Coût en capital prospectif pondéré 5,75% Coût unit. conduites ($/mln)

5 6 7 8 9 10

Nombre de clients 97 97 97 97 97 97

Volume en 1 000 m3 7 390,0 7 390,0 7 390,0 7 390,0 7 390,0 7 390,0

Frais de conduites 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements 0 0 0 0 0 0

Autres coûts de projet 0 0 0 0 0 0

Actif non amortissable (terrain) 0 0 0 0 0 0

Frais généraux (2,75% ) 0 0 0 0 0 0

PRC - 10 ans 36 000 0 0 0 0 0

CASEP - PRC (10 ans) 0 0 0 0 0 0

Contrib. Raccord. réseau/ Délai/ Emplacement 0 0 0 0 0 0

CASEP - Immobilisations 0 0 0 0 0 0

Subventions extérieures 0 0 0 0 0 0

Contributions clients 0 0 0 0 0 0

Investissement total 36 000 0 0 0 0 0

Coût d'opération 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229

Amortissement comptable 241 559 241 559 241 559 241 559 241 559 241 559

Taxe sur les services publics 92 228 88 605 84 982 81 358 77 735 74 112

Redevances 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589

Impôts 31 028 34 161 37 097 39 655 41 856 43 722

Rendement 362 804 349 552 335 662 321 772 307 883 293 993

Revenu requis 847 438 833 694 819 118 804 162 788 851 773 204

Revenus 0 0 0 0 0 0

Taux Distribution ( ¢/m³) 12 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528

Revenu de distribution ($) 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923

Contribution tarifaire annuelle (28 485) (42 229) (56 806) (71 761) (87 073) (102 720)

11 12 13 14 15

Contribution tarifaire annuelle (164 720) (199 754) (222 627) (235 972) (248 631)

Contribution tarifaire ( 3 ans ) 222 730      Contribution tarifaire ( 15 ans ) (548 056)

Contribution tarifaire ( 5 ans ) 191 978      Contribution tarifaire ( 20 ans ) (1 053 850)

Contribution tarifaire ( 10 ans ) (33 881)      Contribution tarifaire ( 40 ans ) (2 553 211)

Point mort tarifaire (années) 9,42

Taux de rendement interne ( TRI 40 ans ) 7,18%

VENTES

Représentant Date  ____/____/____ Directeur Ventes Date  ____/____/____ Cadre de direction Ventes Date  ____/____/____ 

Vice-président Commercialisation Date  ____/____/____ Présidente Date  ____/____/____ 

CONDITIONS DE RÉALISATION
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Société en commandite Gaz Métro

Projet d’extension de réseau dans la région de Bellechasse, R-3937-2015

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO REVENU REQUIS SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO

CALCUL DU REVENU REQUIS Excel 2007/2013 CALCUL DU REVENU REQUIS

BUDGET SRR-VERSION 15,2 BUDGET

Type de projet Représentant

Région Conseiller

Type de client OTP

Nbr de clients potentiels Longueur en mètres linéaires

Coût en capital   D-2014-077 7,18% Coût d'été/hiver 0

Coût en capital prospectif pondéré 5,75% Coût unit. conduites ($/mln)

10 11 12 13 14 15

Nombre de clients 97 97 97 97 97 97

Volume en 1 000 m3 7 390,0 7 390,0 7 390,0 7 390,0 7 390,0 7 390,0

Frais de conduites 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements 0 0 0 0 0 0

Autres coûts de projet 0 0 0 0 0 0

Actif non amortissable (terrain) 0 0 0 0 0 0

Frais généraux (2,75% ) 0 0 0 0 0 0

PRC - 10 ans 0 0 0 0 0 0

CASEP - PRC (10 ans) 0 0 0 0 0 0

Contrib. Raccord. réseau/ Délai/ Emplacement 0 0 0 0 0 0

CASEP - Immobilisations 0 0 0 0 0 0

Subventions extérieures 0 0 0 0 0 0

Contributions clients 0 0 0 0 0 0

Investissement total 0 0 0 0 0 0

Coût d'opération 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229

Amortissement comptable 241 559 193 059 168 859 155 559 151 359 147 759

Taxe sur les services publics 74 112 71 216 68 683 66 349 64 079 61 863

Redevances 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589

Impôts 43 722 45 613 47 717 49 804 51 753 53 511

Rendement 293 993 281 498 271 093 261 766 252 942 244 342

Revenu requis 773 204 711 204 676 169 653 297 639 951 627 293

Revenus 0 0 0 0 0 0

Taux Distribution ( ¢/m³) 12 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528

Revenu de distribution ($) 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923

Contribution tarifaire annuelle (102 720) (164 720) (199 754) (222 627) (235 972) (248 631)

16 17 18 19 20

Contribution tarifaire annuelle (257 791) (267 169) (276 751) (286 525) (296 479)

Contribution tarifaire ( 3 ans ) 222 730      Contribution tarifaire ( 15 ans ) (548 056)

Contribution tarifaire ( 5 ans ) 191 978      Contribution tarifaire ( 20 ans ) (1 053 850)

Contribution tarifaire ( 10 ans ) (33 881)      Contribution tarifaire ( 40 ans ) (2 553 211)

Point mort tarifaire (années) 9,42

Taux de rendement interne ( TRI 40 ans ) 7,18%

VENTES

Représentant Date  ____/____/____ Directeur Ventes Date  ____/____/____ Cadre de direction Ventes Date  ____/____/____ 

Vice-président Commercialisation Date  ____/____/____ Présidente Date  ____/____/____ 

CONDITIONS DE RÉALISATION
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Société en commandite Gaz Métro

Projet d’extension de réseau dans la région de Bellechasse, R-3937-2015

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO REVENU REQUIS SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO

CALCUL DU REVENU REQUIS Excel 2007/2013 CALCUL DU REVENU REQUIS

BUDGET SRR-VERSION 15,2 BUDGET

Type de projet Représentant

Région Conseiller

Type de client OTP

Nbr de clients potentiels Longueur en mètres linéaires

Coût en capital   D-2014-077 7,18% Coût d'été/hiver 0

Coût en capital prospectif pondéré 5,75% Coût unit. conduites ($/mln)

15 16 17 18 19 20

Nombre de clients 97 97 97 97 97 97

Volume en 1 000 m3 7 390,0 7 390,0 7 390,0 7 390,0 7 390,0 7 390,0

Frais de conduites 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements 0 0 0 0 0 0

Autres coûts de projet 0 0 0 0 0 0

Actif non amortissable (terrain) 0 0 0 0 0 0

Frais généraux (2,75% ) 0 0 0 0 0 0

PRC - 10 ans 0 0 0 0 0 0

CASEP - PRC (10 ans) 0 0 0 0 0 0

Contrib. Raccord. réseau/ Délai/ Emplacement 0 0 0 0 0 0

CASEP - Immobilisations 0 0 0 0 0 0

Subventions extérieures 0 0 0 0 0 0

Contributions clients 0 0 0 0 0 0

Investissement total 0 0 0 0 0 0

Coût d'opération 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229

Amortissement comptable 147 759 147 759 147 759 147 759 147 759 147 759

Taxe sur les services publics 61 863 59 646 57 430 55 213 52 997 50 781

Redevances 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589

Impôts 53 511 55 063 56 397 57 528 58 466 59 225

Rendement 244 342 235 846 227 350 218 854 210 358 201 861

Revenu requis 627 293 618 132 608 754 599 172 589 398 579 444

Revenus 0 0 0 0 0 0

Taux Distribution ( ¢/m³) 12 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528

Revenu de distribution ($) 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923

Contribution tarifaire annuelle (248 631) (257 791) (267 169) (276 751) (286 525) (296 479)

21 22 23 24 25

Contribution tarifaire annuelle (306 603) (316 886) (327 319) (337 893) (348 599)

Contribution tarifaire ( 3 ans ) 222 730      Contribution tarifaire ( 15 ans ) (548 056)

Contribution tarifaire ( 5 ans ) 191 978      Contribution tarifaire ( 20 ans ) (1 053 850)

Contribution tarifaire ( 10 ans ) (33 881)      Contribution tarifaire ( 40 ans ) (2 553 211)

Point mort tarifaire (années) 9,42

Taux de rendement interne ( TRI 40 ans ) 7,18%

VENTES

Représentant Date  ____/____/____ Directeur Ventes Date  ____/____/____ Cadre de direction Ventes Date  ____/____/____ 

Vice-président Commercialisation Date  ____/____/____ Présidente Date  ____/____/____ 

CONDITIONS DE RÉALISATION
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Société en commandite Gaz Métro

Projet d’extension de réseau dans la région de Bellechasse, R-3937-2015

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO REVENU REQUIS SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO

CALCUL DU REVENU REQUIS Excel 2007/2013 CALCUL DU REVENU REQUIS

BUDGET SRR-VERSION 15,2 BUDGET

Type de projet Représentant

Région Conseiller

Type de client OTP

Nbr de clients potentiels Longueur en mètres linéaires

Coût en capital   D-2014-077 7,18% Coût d'été/hiver 0

Coût en capital prospectif pondéré 5,75% Coût unit. conduites ($/mln)

20 21 22 23 24 25

Nombre de clients 97 97 97 97 97 97

Volume en 1 000 m3 7 390,0 7 390,0 7 390,0 7 390,0 7 390,0 7 390,0

Frais de conduites 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements 0 0 0 0 0 0

Autres coûts de projet 0 0 0 0 0 0

Actif non amortissable (terrain) 0 0 0 0 0 0

Frais généraux (2,75% ) 0 0 0 0 0 0

PRC - 10 ans 0 0 0 0 0 0

CASEP - PRC (10 ans) 0 0 0 0 0 0

Contrib. Raccord. réseau/ Délai/ Emplacement 0 0 0 0 0 0

CASEP - Immobilisations 0 0 0 0 0 0

Subventions extérieures 0 0 0 0 0 0

Contributions clients 0 0 0 0 0 0

Investissement total 0 0 0 0 0 0

Coût d'opération 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229

Amortissement comptable 147 759 147 759 147 759 147 759 147 759 147 759

Taxe sur les services publics 50 781 48 564 46 348 44 132 41 915 39 699

Redevances 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589

Impôts 59 225 59 813 60 243 60 522 60 661 60 667

Rendement 201 861 193 365 184 869 176 373 167 877 159 381

Revenu requis 579 444 569 320 559 037 548 604 538 030 527 324

Revenus 0 0 0 0 0 0

Taux Distribution ( ¢/m³) 12 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528

Revenu de distribution ($) 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923

Contribution tarifaire annuelle (296 479) (306 603) (316 886) (327 319) (337 893) (348 599)

26 27 28 29 30

Contribution tarifaire annuelle (359 430) (370 377) (381 435) (392 596) (403 854)

Contribution tarifaire ( 3 ans ) 222 730      Contribution tarifaire ( 15 ans ) (548 056)

Contribution tarifaire ( 5 ans ) 191 978      Contribution tarifaire ( 20 ans ) (1 053 850)

Contribution tarifaire ( 10 ans ) (33 881)      Contribution tarifaire ( 40 ans ) (2 553 211)

Point mort tarifaire (années) 9,42

Taux de rendement interne ( TRI 40 ans ) 7,18%

VENTES

Représentant Date  ____/____/____ Directeur Ventes Date  ____/____/____ Cadre de direction Ventes Date  ____/____/____ 

Vice-président Commercialisation Date  ____/____/____ Présidente Date  ____/____/____ 

CONDITIONS DE RÉALISATION
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Société en commandite Gaz Métro

Projet d’extension de réseau dans la région de Bellechasse, R-3937-2015

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO REVENU REQUIS SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO

CALCUL DU REVENU REQUIS Excel 2007/2013 CALCUL DU REVENU REQUIS

BUDGET SRR-VERSION 15,2 BUDGET

Type de projet Représentant

Région Conseiller

Type de client OTP

Nbr de clients potentiels Longueur en mètres linéaires

Coût en capital   D-2014-077 7,18% Coût d'été/hiver 0

Coût en capital prospectif pondéré 5,75% Coût unit. conduites ($/mln)

25 26 27 28 29 30

Nombre de clients 97 97 97 97 97 97

Volume en 1 000 m3 7 390,0 7 390,0 7 390,0 7 390,0 7 390,0 7 390,0

Frais de conduites 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements 0 0 0 0 0 0

Autres coûts de projet 0 0 0 0 0 0

Actif non amortissable (terrain) 0 0 0 0 0 0

Frais généraux (2,75% ) 0 0 0 0 0 0

PRC - 10 ans 0 0 0 0 0 0

CASEP - PRC (10 ans) 0 0 0 0 0 0

Contrib. Raccord. réseau/ Délai/ Emplacement 0 0 0 0 0 0

CASEP - Immobilisations 0 0 0 0 0 0

Subventions extérieures 0 0 0 0 0 0

Contributions clients 0 0 0 0 0 0

Investissement total 0 0 0 0 0 0

Coût d'opération 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229

Amortissement comptable 147 759 147 759 147 759 147 759 147 759 147 759

Taxe sur les services publics 39 699 37 482 35 266 33 050 30 833 28 617

Redevances 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589

Impôts 60 667 60 549 60 314 59 969 59 521 58 976

Rendement 159 381 150 885 142 389 133 892 125 396 116 900

Revenu requis 527 324 516 494 505 546 494 489 483 328 472 070

Revenus 0 0 0 0 0 0

Taux Distribution ( ¢/m³) 12 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528

Revenu de distribution ($) 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923

Contribution tarifaire annuelle (348 599) (359 430) (370 377) (381 435) (392 596) (403 854)

31 32 33 34 35

Contribution tarifaire annuelle (415 203) (426 638) (418 553) (443 274) (470 694)

Contribution tarifaire ( 3 ans ) 222 730      Contribution tarifaire ( 15 ans ) (548 056)

Contribution tarifaire ( 5 ans ) 191 978      Contribution tarifaire ( 20 ans ) (1 053 850)

Contribution tarifaire ( 10 ans ) (33 881)      Contribution tarifaire ( 40 ans ) (2 553 211)

Point mort tarifaire (années) 9,42

Taux de rendement interne ( TRI 40 ans ) 7,18%

VENTES

Représentant Date  ____/____/____ Directeur Ventes Date  ____/____/____ Cadre de direction Ventes Date  ____/____/____ 

Vice-président Commercialisation Date  ____/____/____ Présidente Date  ____/____/____ 

CONDITIONS DE RÉALISATION
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Société en commandite Gaz Métro

Projet d’extension de réseau dans la région de Bellechasse, R-3937-2015

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO REVENU REQUIS SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO

CALCUL DU REVENU REQUIS Excel 2007/2013 CALCUL DU REVENU REQUIS

BUDGET SRR-VERSION 15,2 BUDGET

Type de projet Représentant

Région Conseiller

Type de client OTP

Nbr de clients potentiels Longueur en mètres linéaires

Coût en capital   D-2014-077 7,18% Coût d'été/hiver 0

Coût en capital prospectif pondéré 5,75% Coût unit. conduites ($/mln)

30 31 32 33 34 35

Nombre de clients 97 97 97 97 97 97

Volume en 1 000 m3 7 390,0 7 390,0 7 390,0 7 390,0 7 390,0 7 390,0

Frais de conduites 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements 0 0 0 0 0 0

Autres coûts de projet 0 0 0 0 0 0

Actif non amortissable (terrain) 0 0 0 0 0 0

Frais généraux (2,75% ) 0 0 0 0 0 0

PRC - 10 ans 0 0 0 0 0 0

CASEP - PRC (10 ans) 0 0 0 0 0 0

Contrib. Raccord. réseau/ Délai/ Emplacement 0 0 0 0 0 0

CASEP - Immobilisations 0 0 0 0 0 0

Subventions extérieures 0 0 0 0 0 0

Contributions clients 0 0 0 0 0 0

Investissement total 0 0 0 0 0 0

Coût d'opération 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229

Amortissement comptable 147 759 147 759 147 759 162 639 153 649 142 074

Taxe sur les services publics 28 617 26 400 24 184 21 744 19 440 17 309

Redevances 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589

Impôts 58 976 58 339 57 616 62 185 57 852 52 640

Rendement 116 900 108 404 99 908 90 984 81 891 73 389

Revenu requis 472 070 460 720 449 285 457 371 432 650 405 230

Revenus 0 0 0 0 0 0

Taux Distribution ( ¢/m³) 12 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528

Revenu de distribution ($) 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923

Contribution tarifaire annuelle (403 854) (415 203) (426 638) (418 553) (443 274) (470 694)

36 37 38 39 40

Contribution tarifaire annuelle (486 485) (498 976) (510 109) (521 117) (532 178)

Contribution tarifaire ( 3 ans ) 222 730      Contribution tarifaire ( 15 ans ) (548 056)

Contribution tarifaire ( 5 ans ) 191 978      Contribution tarifaire ( 20 ans ) (1 053 850)

Contribution tarifaire ( 10 ans ) (33 881)      Contribution tarifaire ( 40 ans ) (2 553 211)

Point mort tarifaire (années) 9,42

Taux de rendement interne ( TRI 40 ans ) 7,18%

VENTES

Représentant Date  ____/____/____ Directeur Ventes Date  ____/____/____ Cadre de direction Ventes Date  ____/____/____ 

Vice-président Commercialisation Date  ____/____/____ Présidente Date  ____/____/____ 

CONDITIONS DE RÉALISATION
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Société en commandite Gaz Métro

Projet d’extension de réseau dans la région de Bellechasse, R-3937-2015

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO REVENU REQUIS

CALCUL DU REVENU REQUIS Excel 2007/2013

BUDGET SRR-VERSION 15,2

Type de projet Représentant

Région Conseiller

Type de client OTP

Nbr de clients potentiels Longueur en mètres linéaires

Coût en capital   D-2014-077 7,18% Coût d'été/hiver 0

Coût en capital prospectif pondéré 5,75% Coût unit. conduites ($/mln)

35 36 37 38 39 40

Nombre de clients 97 97 97 97 97 97

Volume en 1 000 m3 7 390,0 7 390,0 7 390,0 7 390,0 7 390,0 7 390,0

Frais de conduites 0 0 0 0 0 0

Frais de branchements 0 0 0 0 0 0

Autres coûts de projet 0 0 0 0 0 0

Actif non amortissable (terrain) 0 0 0 0 0 0

Frais généraux (2,75% ) 0 0 0 0 0 0

PRC - 10 ans 0 0 0 0 0 0

CASEP - PRC (10 ans) 0 0 0 0 0 0

Contrib. Raccord. réseau/ Délai/ Emplacement 0 0 0 0 0 0

CASEP - Immobilisations 0 0 0 0 0 0

Subventions extérieures 0 0 0 0 0 0

Contributions clients 0 0 0 0 0 0

Investissement total 0 0 0 0 0 0

Coût d'opération 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229 112 229

Amortissement comptable 142 074 138 617 137 487 137 359 137 359 137 359

Taxe sur les services publics 17 309 15 229 13 167 11 107 9 046 6 986

Redevances 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589 7 589

Impôts 52 640 50 455 49 094 48 052 47 002 45 900

Rendement 73 389 65 319 57 381 49 479 41 581 33 683

Revenu requis 405 230 389 438 376 947 365 814 354 806 343 745

Revenus 0 0 0 0 0 0

Taux Distribution ( ¢/m³) 12 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528 11,8528

Revenu de distribution ($) 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923 875 923

Contribution tarifaire annuelle (470 694) (486 485) (498 976) (510 109) (521 117) (532 178)

Contribution tarifaire annuelle

Contribution tarifaire ( 3 ans ) 222 730      Contribution tarifaire ( 15 ans ) (548 056)

Contribution tarifaire ( 5 ans ) 191 978      Contribution tarifaire ( 20 ans ) (1 053 850)

Contribution tarifaire ( 10 ans ) (33 881)      Contribution tarifaire ( 40 ans ) (2 553 211)

Point mort tarifaire (années) 9,42

Taux de rendement interne ( TRI 40 ans ) 7,18%

VENTES

Représentant Date  ____/____/____ Directeur Ventes Date  ____/____/____ Cadre de direction Ventes Date  ____/____/____ 

Vice-président Commercialisation Date  ____/____/____ Présidente Date  ____/____/____ 

CONDITIONS DE RÉALISATION
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