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I N T R O D U C T I O N  

Société en commandite Gaz Métro (« Gaz Métro ») souhaite réaliser un projet d’investissement 1 

visant la construction d’un gazoduc dans la région d’Asbestos et ainsi contribuer au 2 

développement économique et à l’amélioration du bilan environnemental de la région et du 3 

Québec. 4 

Pour la Ville d’Asbestos (la « Ville »), ce projet d’extension de réseau de gaz naturel représente 5 

un atout essentiel pour le développement de son parc industriel.  6 

Le coût du projet est évalué à 4,37 M$, dont 0,71 M$ proviennent de Gaz Métro, 0,37 M$ de la 7 

Ville et 3,29 M$ d’une contribution financière externe du Gouvernement du Canada par l’Agence 8 

de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Bien que la contribution 9 

maximale du Gouvernement du Canada soit de 3,32 M$ et celle de la Ville soit de 0,37 M$, une 10 

contribution totale de 3,66 M$ est suffisante pour réaliser le projet selon les critères de rentabilité 11 

des projets d’investissement approuvés par la Régie de l’énergie (la « Régie »).  12 

La présente demande vise à obtenir l’autorisation de la Régie, conformément à l’article 73 de la 13 

Loi sur la Régie de l’énergie, pour la construction d’actifs destinés au transport ou à la distribution 14 

du gaz naturel (le « Projet »). En vertu de l’article 1, al. 1, par. 1° du Règlement sur les conditions 15 

et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie (le « Règlement »), une autorisation 16 

de la Régie est requise, pour Gaz Métro, pour acquérir, construire ou disposer des immeubles ou 17 

actifs destinés à la distribution de gaz naturel dans le cadre d’un projet dont le coût est de 1,5 M$ 18 

ou plus. 19 

Conformément au Règlement, cette demande est accompagnée des renseignements suivants : 20 

 Les objectifs visés par le Projet, la description ainsi que la justification; 21 

 Les coûts, l’étude de faisabilité économique du Projet et l’impact sur les tarifs; 22 

 La liste des autorisations requises; et 23 

 L’impact sur la qualité de prestation du service de distribution du gaz naturel. 24 
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1  O B J E C T I F S  V I S É S  P A R  L E  P R O J E T  E T  J U S T I F I C A T I O N  E N  

R E L A T I O N  A V E C  L E S  O B J E C T I F S  

Le projet d’extension du réseau de distribution de gaz naturel de Gaz Métro à la Ville vise à 1 

permettre l’atteinte des objectifs suivants : 2 

 Desservir le secteur du parc industriel de la Ville en gaz naturel; 3 

 Raccorder 28 clients des marchés industriels et commerciaux dont la consommation à 4 

maturité est estimée à plus de 386 000 m³; 5 

 Permettre aux entreprises d’adopter le gaz naturel comme source d’énergie dans le cadre 6 

de leurs activités et contribuer à leur compétitivité en matière d’approvisionnement 7 

énergétique; 8 

 Favoriser la réduction des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques en 9 

remplaçant le propane; 10 

 Faire en sorte qu’un projet d’investissement grandement souhaité depuis plusieurs 11 

années par les acteurs économiques de la région soit réalisé de manière rentable; et 12 

 Proposer un tracé d’extension du réseau gazier minimisant les impacts économiques, 13 

environnementaux et agricoles. 14 
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2  H I S T O R I Q U E  

Le gaz naturel est déjà présent du côté ouest du site minier (autrefois exploité par Mines Jeffrey) 1 

dans la ville de Danville. Cette conduite a été installée pour alimenter l’entreprise Magnola 2 

construite pour extraire le magnésium des résidus miniers. Par la suite, une extension de cette 3 

conduite a été réalisée pour alimenter les serres Savoura, toujours du côté ouest du site minier 4 

dans la ville de Danville. Les secteurs résidentiel et du parc industriel de la Ville ne sont pas 5 

raccordés au gaz naturel puisque situés du côté opposé à la conduite. Depuis plusieurs années, 6 

la Ville demande à être raccordée au réseau gazier. La problématique principale demeure le 7 

besoin d’une contribution externe pour rentabiliser l’extension de réseau.   8 

Même si les volumes potentiels sont relativement peu élevés, l’objectif est d’amener le gaz naturel 9 

à Asbestos pour pouvoir attirer des entreprises. Selon les dirigeants de la Ville, ils ont dû répondre 10 

négativement à plusieurs entreprises désirant s’installer dans le parc industriel et demandant si 11 

le gaz naturel était disponible. À la suite de ces refus, les entreprises s’implantaient dans une ville 12 

ayant accès au gaz naturel. Même s’il y avait quelques demandes pour le gaz naturel, le volume 13 

n’était pas assez important pour pouvoir rentabiliser le projet d’extension du réseau.  14 

En janvier 2013, le Projet a de nouveau été relancé et une rencontre s’est tenue avec le maire, 15 

le directeur général et le directeur de projet de la Ville et des représentants de Gaz Métro. À la 16 

suite de cette rencontre, un comité a été formé par le directeur de projet et le directeur général 17 

de la Ville et Gaz Métro a entrepris son analyse de rentabilité. De son côté, le comité s’est 18 

immédiatement mis en quête d’appuis pour la réalisation du Projet.  19 

En décembre 2013, à la réception de l’analyse de rentabilité, les dirigeants de la Ville ont poursuivi 20 

les pourparlers avec les instances gouvernementales afin d’obtenir l’appui et les fonds 21 

nécessaires à la réalisation du Projet.  22 

Les efforts du comité ont porté leurs fruits puisqu’en juillet 2015, le gouvernement fédéral a 23 

annoncé sa participation financière au projet de desserte de gaz naturel dans le parc industriel 24 

d’Asbestos. Une des conditions de la contribution fédérale était la participation financière de la 25 

Ville au Projet, qui contribuera ainsi à hauteur de 0,37 M$.  26 

La Ville espère qu’avec le Projet, les entreprises demandant l'accès au gaz naturel pourront 27 

dorénavant s’implanter dans la région d’Asbestos et bénéficier de ces investissements. Le projet 28 
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de desserte de gaz naturel est un levier important de développement économique régional et plus 1 

particulièrement pour le développement industriel. La réalisation du projet de desserte de gaz 2 

naturel sera un atout économique indéniable pour la région d’Asbestos. 3 

Le Projet aura également des répercussions positives sur le plan environnemental puisqu’il 4 

permettra d’éviter l’émission annuelle de gaz à effet de serre (« GES ») de 155 tonnes de CO2 5 

éq. 6 
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3  D E S C R I P T I O N  D U  P R O J E T  

Le Projet est situé dans la région administrative de l’Estrie (MRC des Sources) et vise à construire 1 

et à mettre en opération un gazoduc permettant de desservir le secteur du parc industriel de la 2 

Ville. À cet effet, la pièce Gaz Métro‑1, Document 2 illustre le tracé global de l’extension projetée. 3 

La conduite d’alimentation débute à Danville au coin du chemin des Canadiens et du chemin 4 

Saint-Claude avec une conduite en acier de 168,3 mm de classe 2 400 kPa. Cette conduite 5 

d’acier longe le chemin Saint-Claude et se poursuit sur le chemin Saint-Georges Nord situé dans 6 

la Ville. Un poste de détente sera aussi construit. À partir du poste de détente, une conduite de 7 

distribution de 168,3 mm en plastique de classe 400 kPa sera construite pour réaliser le réseau 8 

de distribution sur le chemin Saint-Georges Nord, le boulevard Industriel, la rue de l’Amiante, la 9 

rue de l’Ardoise et une portion de la rue Saint-Jean. Il est prévu de raccorder 28 clients pour une 10 

consommation annuelle estimée à 386 000 m³. L’information plus détaillée au sujet des clients 11 

potentiels ou sous contrat se trouve aux sections 3.1 et 3.2.  12 

3.1  MARCHÉ POTENTIEL  

Le marché potentiel est quantifié aux tableaux 1 et 2. 13 

Tableau 1 
Nombre potentiel de clients par marché 

 

Client / marché Marché  

Énergie déplacée Commercial Industriel Institutionnel Total général 

Propane 2 25 1 28 

Total général 2 25 1 28 

Bien que Gaz Métro ait identifié la majorité des clients, il est vraisemblable que de petits clients 14 

non retenus ou n’étant pas disposés à se convertir au moment de l’analyse du dossier puissent 15 

se raccorder par la suite.   16 
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Tableau 2 
Volume potentiel de consommation de gaz naturel par marché 

(000 m³) 

Volume / marché Marché  

Énergie déplacée Commercial Industriel Institutionnel Total général 

Propane 15 363 8 386 

Total général 15 363 8 386 

Le potentiel présenté au tableau 2 n’inclut pas de conversions résidentielles puisqu’aucun client 1 

résidentiel n’a été identifié sur le tracé. 2 

3.2  RETRAITS ET PRÉVISIONS DE VENTES  

La liste des principaux clients sous contrat au moment du dépôt à la Régie est présentée 3 

ci-dessous. 4 

Tableau 3 
Clients sous contrat 

Nom du client Énergie déplacée 

1 Propane 

2 Propane 

3 Propane 

4 Propane 

5 Propane 

6 Propane 

7 Propane 

8 Propane 

9 Propane 

Les volumes sous contrat de ces principaux clients à l’année 1 totalisent 159 000 m³. 5 

Ces clients représentent 90 % des volumes ainsi que 86 % des revenus de l’année 1 du Projet.  6 

La Ville a réalisé au cours de l’été 2015 un agrandissement de son parc industriel par le 7 

prolongement de la rue de l’Ardoise. Dans la première phase de développement, quatre terrains 8 

seront disponibles et à terme, environ 20 terrains le seront dans le prolongement de cette rue. 9 
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Aucun client n’est présentement identifié ni considéré dans l’analyse de rentabilité. Aucun volume 1 

ni client de ce secteur n’a été inclus dans l’analyse de rentabilité. 2 

Les clients et volumes potentiels illustrés aux tableaux 1 et 2 ont été considérés dans les analyses 3 

de rentabilité présentées aux sections 6 et 7. 4 

3.3  S ITUATION CONCURRENTIELLE  

Les ratios permettant d’illustrer la situation concurrentielle projetée pour les années 2016 à 2019 5 

sont ceux présentés dans le cadre de la Cause tarifaire 2016 à la pièce Gaz Métro-103, 6 

Document 1, page 55. Ainsi, pour chacun des cas types présentés, le coût du gaz naturel est 7 

établi en tenant compte de l’ensemble des composantes de la facture totale avant taxes. Ce coût 8 

est ensuite comparé au coût d’une consommation équivalente pour les énergies alternatives, en 9 

tenant compte du pouvoir calorifique et de l’efficacité énergétique propre à chacune des sources 10 

d’énergie selon le marché considéré. Les caractéristiques spécifiques de chacun des cas types 11 

sont précisées plus loin. 12 

Tableau 4 
Situation concurrentielle projetée 2016 à 2019 

Marché affaires 

 

La situation concurrentielle du gaz naturel face au mazout n° 2 dans le marché affaires demeurera 13 

favorable de 2016 à 2019. L’avantage concurrentiel du gaz naturel variera de 36 % à 120 % selon 14 

Profil stable

14 600 m³ 41 500 m³ 100 000 m³ 400 000 m³ 400 000 m³

1

2 Mazout n
o 
2 136 147 156 168 213

3 Électricité 128 139 142 158 200

4 2016-2017

5 Mazout n
o 
2 143 154 163 176 220

6 Électricité 127 139 140 155 194

7 2017-2018

8 Mazout n
o 
2 146 157 166 178 220

9 Électricité 125 137 137 151 187

10 2018-2019

11 Mazout n
o 
2 148 158 167 179 220

12 Électricité 125 137 137 150 185

(Gaz naturel = 100) Profils chauffage

Volume annuel

2015-2016
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l’année et la quantité de gaz naturel consommée annuellement, l’avantage augmentant avec le 1 

niveau de consommation. 2 

Face à l’électricité, l’avantage demeurera favorable pour la facture de gaz naturel. Cet avantage 3 

sera de 25 % à 100 % selon le cas et l’année considérés. 4 

Pour le marché affaires, l’efficacité est de 70 % au gaz naturel pour tous les cas types. Dans le 5 

cas du mazout, l’efficacité est équivalente à celle du gaz naturel et elle est constante à 97 % pour 6 

l’électricité. 7 

Enfin, il est à noter que puisque la position concurrentielle du gaz naturel par rapport au propane 8 

est historiquement meilleure que face au mazout n° 2, il est attendu que cet avantage se perpétue 9 

au cours des quatre prochaines années. 10 

3.4  A IDES FINANCIÈRES  

En ce qui concerne les aides financières à la conversion issues du Programme de rabais à la 11 

consommation (« PRC »), les montants de PRC octroyés dans le cadre du projet d’extension du 12 

réseau gazier vers le parc industriel d’Asbestos ont été déterminés afin de permettre d’assurer la 13 

rentabilité des branchements conformément à l’article 2.3.4 du programme1. L’aide provenant du 14 

PRC n’a été présentée qu’aux seuls clients dont la rentabilité de la conversion était limitée par 15 

des coûts de conversion vers le gaz naturel. Pour les clients dont la consommation prévue est 16 

importante, l’avantage économique présenté par une conversion au gaz naturel leur permet 17 

d’absorber leur coût de conversion selon des critères de rentabilité acceptables pour leur domaine 18 

d’affaires. Pour ces clients bénéficiant d’un retour sur leur investissement très court, l’octroi d’une 19 

aide financière du programme PRC n’est pas nécessaire. 20 

Comme pour tous les autres raccordements de clients au réseau de Gaz Métro, l’éligibilité aux 21 

programmes d’efficacité énergétique de Gaz Métro est évaluée pour chacun des projets 22 

individuels de la clientèle afin que les subventions favorisant l’efficacité énergétique puissent être 23 

octroyées à tous les clients admissibles. 24 

                                                
1 Programme de rabais à la consommation (PRC), Cause tarifaire 2014, R-3837-2013, B-0339, Gaz Métro-07, Document 4, 
annexe 3. 
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3.5  CONTRIBUTIONS GOUVERNEMENTALE ET MUNICIPALE  

Le Projet bénéficie d’une contribution financière externe importante. En effet, une contribution 1 

d’un montant maximal de 3 321 000 $ est garantie par le Gouvernement du Canada par une 2 

convention d’aide financière entre l’Agence de développement économique du Canada (« DEC ») 3 

pour les régions du Québec et Gaz Métro.  4 

L’entente signée le 17 juillet 2015 avec le palier fédéral est présentée à la pièce Gaz Métro-1, 5 

Document 3. 6 

La Ville contribue pour un montant de 370 000 $ au Projet, soit environ 10 % de la contribution 7 

totale externe nécessaire au Projet. Une résolution de la Ville datée du 6 octobre 2015 et une 8 

entente signée le 10 décembre 2015 sont présentées à la pièce Gaz Métro-1, Document 4.  9 

Même si la contribution gouvernementale maximale est de 3 321 000 $ et celle de la Ville de 10 

370 000 $, l’analyse de rentabilité du Projet démontre qu’une aide financière extérieure de 11 

3 659 000 $ est suffisante pour réaliser le Projet. La contribution requise par Gaz Métro s’élève 12 

quant à elle à 714 650 $. 13 

3.6  RETOMBÉES ÉCONOMIQUES  

L’extension du gazoduc de Gaz Métro permettra la création d’emplois et ouvrira de nouvelles 14 

perspectives économiques dans la région, et ce, tout en fournissant une source d’énergie 15 

abordable aux entreprises et institutions locales. En plus de contribuer au développement 16 

économique de la région en permettant d’accroître son potentiel industriel, l’accès au gaz naturel 17 

contribuera à la compétitivité des approvisionnements énergétiques. Le projet de gazoduc 18 

favorisant l’accès au gaz naturel s’avèrera le projet le plus structurant dont ait bénéficié la région 19 

depuis longtemps.  20 

Ce projet de gazoduc permettra également d’améliorer le bilan environnemental des clients. En 21 

effet, de nombreux clients commerciaux et industriels pourront se convertir au gaz naturel au 22 

cours des prochaines années et ainsi diminuer leurs émissions de GES et de polluants 23 

atmosphériques. Les clients proviendront principalement du secteur industriel et consommeront 24 

annuellement environ 386 000 m³ de gaz naturel. Le Projet permettrait ainsi de déplacer 25 

l’équivalent de plus de 573 000 litres de propane, ce qui représente une réduction des émissions 26 

de GES d’environ 155 tonnes de CO2 éq. 27 
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3.7  PERSPECTIVES DE MARCH É  

Un prolongement vers le secteur résidentiel et institutionnel de la Ville pour raccorder les écoles, 1 

l’hôpital, le centre commercial et d’autres petits commerces aurait été possible. Cette extension 2 

de près de 2 km n’a toutefois pas été analysée en détail, car la contribution du gouvernement 3 

fédéral visait uniquement le raccordement du parc industriel. Une étude visuelle des commerces 4 

et institutions de la Ville permet de croire que le potentiel pourrait être suffisant pour rentabiliser 5 

une extension de cette longueur selon les critères approuvés par la Régie. Une analyse de 6 

rentabilité sera faite ultérieurement à la réalisation du Projet. 7 

3.8  PRINCIPALES NORMES TECHNIQUES  

Le Projet sera réalisé conformément aux exigences de la dernière édition applicable au Québec 8 

de la norme CSA Z662, ainsi qu’au Règlement sur le gaz et la sécurité publique qui intègre les 9 

exigences des codes applicables de l’Association canadienne de Normalisation (ACNOR). 10 

Les données techniques des conduites sont présentées ci-dessous : 11 

Tableau 5 

Conduite Classe Longueur en mètres 

168,3 mm acier 2 400 kPa 5 000 

168,3 mm plastique 400 kPa 1 960 

114,3 mm plastique 400 kPa 480 

   

Longueur totale 7 440 

 

La réalisation du Projet nécessitera l’installation de 7,4 km de conduite qui sera exploitée à une 12 

pression de 2 400 kPa pour l’alimentation et de 400 kPa pour la distribution. 13 

Il est à noter que le diamètre des conduites a été déterminé sur la base des équipements qui 14 

seront installés en tenant compte de la diversité des clients du parc industriel et de son 15 

développement futur. Les besoins en gaz naturel de cette extension de réseau sont estimés à 16 

400 m³/h et la capacité résiduelle sera prés de 5 000 m³/h. 17 
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3.9  ÉTUDE DE CARACTÉRISATION DES S OLS  

Une analyse des sols a été effectuée tout au long du tracé. Au total, 15 puits d’exploration ont été 1 

réalisés aux endroits où la conduite sera installée. Les résultats de ces sondages nous ont permis 2 

de constater, comme prévu, des traces d’amiante. Les coûts de réalisation du Projet tiennent 3 

compte du surcoût pour réaliser des travaux dans un sol contenant des traces d’amiante. Une 4 

somme de 495 999 $ est incluse au Projet pour la réalisation de ces travaux.   5 

Les tests ont également permis de connaître, entre autres, la nature du sol et sa stabilité, en plus 6 

d’augmenter le niveau de précision sur la quantité de roc à enlever ainsi que les quantités d’apport 7 

de remblai. En général, les résultats des analyses ont démontré un sol homogène, granuleux et 8 

des matériaux cimentaires. Ces informations serviront également aux entrepreneurs 9 

soumissionnaires pour déterminer les méthodes de construction pour réaliser les travaux. 10 
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4  A U T R E S  S O L U T I O N S  E N V I S A G É E S  

Aucune autre solution n’a été envisagée dans le cadre du Projet.1 
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5  C O Û T S  A S S O C I É S  A U  P R O J E T  

Le Projet nécessite des investissements totalisant 4 373 650 $. La portion d’investissement qui 1 

sera assumée par Gaz Métro s’élève à 714 650 $. La répartition des coûts selon la nature des 2 

travaux est la suivante. 3 

Tableau 6 

 

CE TABLEAU EST DÉPOSÉ SOUS PLI CONFIDENTIEL  
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6  A N A L Y S E  F I N A N C I È R E  

L’analyse financière est basée sur les paramètres financiers approuvés par la Régie dans sa 1 

décision D-2015-181. Le tableau suivant en présente les résultats. 2 

Tableau 7 

 Rentabilité 

 Sans contribution Avec contribution 

TRI n/a   6,82 % 

Point mort tarifaire (années) n/a   9,30 

Impact tarifaire 5 ans 1 469 172 $ 14 457 $ 

Impact tarifaire 40 ans 4 342 213 $ (234 897 $) 

 

L’analyse financière détaillée est présentée à la pièce Gaz Métro-1, Document 6. 3 

Selon les résultats obtenus, il apparaît évident que le Projet n’aurait pu être réalisé sans une 4 

contribution financière externe. En effet, même si une contribution financière avait été exigée de 5 

la part de ses clients, Gaz Métro est d’avis que le montant requis leur aurait semblé trop important.   6 
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7  I M P A C T  S U R  L E S  T A R I F S  I N C L U A N T  U N E  A N A L Y S E  D E  

S E N S I B I L I T É  D U  P R O J E T  

Le tableau ci-joint présente une analyse de sensibilité du Projet en fonction de la variation des 1 

volumes de vente et des coûts de construction.  2 

Tableau 8 

Sensibilité 
 
 
 

TRI 
 
 

(%) 

Point mort 
tarifaire  

 
(années) 

Effet tarifaire 
sur 

5 ans 
($) 

Effet tarifaire 
sur 

10 ans 
($) 

Effet tarifaire 
sur 

20 ans 
($) 

Effet tarifaire 
sur 

40 ans 
($) 

Volumes       

80 % 4,96 39,41 68 895 100 174 78 700 (2 406) 

100 % 6,82 9,30 14 457 (3 341) (91 413) (234 897) 

120 % 8,55 1,77 (39 980) (106 856) (261 526) (467 388) 

Coûts de 
construction 

      

- 10 % 100 1,00 (153 774) (293 026) (528 968) (770 831) 

+ 10 % 3,30 n/a 182 689  286 343  346 143 301 037  

Coûts + 10 % et 
Volumes - 20 % 

1,89 n/a 237 127  389 858  516 256  533 528  

 
N.B. Les subventions accordées par le gouvernement fédéral et la Ville ne varient pas dans cette analyse. 
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8  C A L E N D R I E R  P R O J E T É  

Le calendrier ci-dessous présente les grandes étapes du Projet. Gaz Métro aimerait obtenir 1 

l’approbation du Projet par la Régie en mars 2016 en vue d’un appel d’offres aux entrepreneurs 2 

avant la période estivale.  3 

Activités Début  Fin  

Ententes avec le gouvernement Juillet 2015 Juillet 2015 

Études techniques Septembre 2015 Novembre 2015 

Signature des clients et préparation dossier Régie Septembre 2015 Décembre 2015 

Approbation Régie de l’énergie Décembre 2015 Mars 2016 

Obtention des permis, ACÉE, CPTAQ, HQ, MDDELCC, 
MTQ 

Décembre 2015 Mai 2016 

Préparation plans et devis détaillés Décembre 2015 Mars 2016 

Appel d’offres entrepreneurs et octroi du contrat Avril 2016 Mai 2016 

Obtention des permis de construction municipaux Décembre 2015 Avril 2016 

Construction Juin 2016 Novembre 2016 

Mise en gaz  Novembre 2016 
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9  L I S T E  D E S  A U T O R I S A T I O N S  E X I G É E S  E N  V E R T U  D ’ A U T R E S  

L O I S  

Outre l’autorisation de la Régie, le Projet requiert l’obtention des autorisations suivantes : 1 

 Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE); 2 

 Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ); 3 

 Hydro-Québec (HQ);  4 

 Ministère des Transports du Québec (MTQ); 5 

 Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements 6 

climatiques (MDDELCC);  7 

 Permis de construction de la municipalité d’Asbestos; et 8 

 Permis de construction de la municipalité de Danville. 9 
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1 0  L E T T R E S  D ’ I N T É R Ê T  E T  A P P U I S  A U  P R O J E T  

En sus de l’appui au Projet par le Conseil municipal de la Ville d’Asbestos (voir Gaz Métro-1, 1 

Document 4, Annexe B), la pièce Gaz Métro-1, Document 5 présente le soutien du Conseil 2 

municipal de la Ville de Danville. 3 
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1 1  I M P A C T  S U R  L A  Q U A L I T É  D E  P R E S T A T I O N  D U  S E R V I C E  D E  

D I S T R I B U T I O N  D E  G A Z  N A T U R E L  

Le présent projet offre à Gaz Métro l’opportunité d’accroître sa clientèle et de favoriser le 1 

développement économique dans la région d’Asbestos sans impact sur la qualité de prestation 2 

du service de distribution du gaz naturel.   3 

 



 Société en commandite Gaz Métro 

Projet d’extension de réseau dans la région d’Asbestos, R-3958-2015 

 

Original : 2015.12.22 Gaz Métro – 1, Document 1 

 Page 22 de 22 

C O N C L U S I O N  

Gaz Métro demande à la Régie de l’autoriser à procéder à l’extension de son réseau jusqu’à 1 

la ville d’Asbestos et d’autoriser la création d’un compte de frais reportés hors base, 2 

portant intérêts, dans lequel seront cumulés tous les coûts reliés au Projet jusqu’à leur 3 

inclusion dans le dossier tarifaire 2018.  4 

Elle demande également à la Régie d’interdire la divulgation, la publication et la diffusion 5 

de la ventilation des coûts contenue à la section 5 du présent document. 6 


