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L RENIANMEL

[1] Le 10 février 2010. Hydro-Québec dans ses activités de transport d’électricité
(le Transporteur) dépose auprés de la Régie de I"énergie (la Régie) une demande basée sur
I’article 73 de la Loi sur la Régie de | 'énergie' (la Loi), en vue d’obtenir 1’autorisation
pour ’acquisition et la construction d’immeubles ou d’actifs destinés au transport de
I’électricité — Projet du Transporteur relatif a4 la reconstruction de lignes et au
remplacement d’un cible de garde entre les postes Cadillac et Rouyn (le Projet).

[2] Le Transporteur dépose sous pli séparé et confidentiel I'annexe 1 de la piece B-1,
HQT-1. document 1. Il s’agit d’un schéma unifilaire et d’un schéma de liaisons d’une
partie du réseau de transport afférente au Projet. Une affirmation solennelle appuie la
demande de traitement confidentiel de ce document.

[3] Le Transporteur demande a la Régie de rendre une ordonnance interdisant la
divulgation, la publication et la diffusion des renseignements contenus a la piéce B-1,
HQT-1, document 1, annexe 1.

[4] Le 25 février 2010, la Régie informe les intéressés, par avis sur son site internet,
qu’elle compte procéder a 1’étude de cette demande sur dossier. Elle fixe au 26 mars 2010
la date du dépét des observations des intéressés et permet au Transporteur d’y répondre au
plus tard le 7 avril 2010.

[5] Le 5 mars 2010, la Régie rend la décision D-2010-023, disposant de la demande du
Transporteur d’obtenir une ordonnance interdisant la divulgation, la publication et la
diffusion des renseignements contenus a la piece B-1, HQT-1, document 1, annexe 1.

[6] Le 5 mars 2010, la Régie soumet une demande de renseignements au Transporteur.
Ce dernier y répond le 12 mars 2010.

' LRQ.c R6.01.
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[7] Le 8 mars 2010, le Regroupement national des Conseils régionaux de
I"environnement du Québec (RNCREQ) demande a consulter la preuve déposée dont la
confidentialité a été reconnue et. conséquemment. demande au Transporteur de lui
transmettre un projet d’entente de confidentialité.

[8] Le 12 mars 2010, une entente de confidentialité intervenue entre le Transporteur et
le RNCREQ est déposée au dossier de la Régie.

[91 Le 23 mars 2010. le RNCREQ soumet des observations écrites.

[10] Le 7 avril 2010, le Transporteur produit ses réponses écrites aux observations
écrites du RNCREQ.

[11] Le 12 avril 2010. la Régie soumet au Transporteur |’ordre du jour d'une séance de

travail prévue le 15 avril 2010. La séance de travail a lieu le 15 avril 2010. en présence du
RNCREQ a titre d’observateur,

[12] Le 26 avril 2010, le RNCREQ dépose des observations additionnelles. lesquelles
lui sont retournées immeédiatement. compte tenu que le dossier est en délibéré depuis la
séance de travail du 15 avril 2010 et de la datc limite pour le dép6t des observations des
intéressés fixée au 26 mars 2010.

2. CADREREGLEMENTAIRE B 4541y sk

--------------------------------------------------------------------------------------

*,

{13] Aux termes de P’article 73 de la Loi. le Transporteur doit obtenir I'autorisation de
la Régie. aux conditions et dans les cas qu'elle fixe par réglement. pour acquérir et
construire des immeubles ou des actifs destinés au transport d’électricité ainsi que pour
étendre ou moditier son réseau de transport d électricité.
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[14] Le Réglement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie
de 1'énergie® (le Réglement) stipule que le Transporteur doit obtenir une autorisation
spécifique et préalable de la Régie lorsque le coiit global d’un projet est égal ou supérieur
a 25 MS. Le Réglement prescrit les renseignements qui doivent accompagner une telle
demande’.

2.1 MISE EN CONTEXTE ET OBJECTIFS VISES PAR LE PROJET

[15] Le Transporteur souhaite obtenir I’autorisation de la Régie afin de reconstruire la
ligne 1306 Cadillac-Rouyn sur une longueur de quelques 52 kilométres, de remplacer le
cible de garde de la ligne 1313-1322 sur prés de 50 km et de déplacer une section de
3 km sur chacune des lignes 1306 et 1313-1322 prés du poste de Rouyn. Il estime que
I’état des équipements de la quasi-totalité de la ligne 1306 commande leur remplacement
sur une période oscillant entre 0 et 5 ans. Quant a la ligne 1313-1322, son céble de garde
aurait atteint la fin de sa vie utile. Ces lignes sont situées dans un corridor stratégique et
trés sollicité qui alimente les secteurs de Rouyn-Noranda et de Palmarolle, y compris
plusieurs clients miniers importants. Le Projet vise a assurer la pérennité de ces
installations et 2 maintenir la fiabilité du réseau du Transporteur.

[16] Le déplacement sur 3 km de chacune des lignes 1306 et 1313-1322 répond a une
demande formulée par le ministere des Transports du Québec (MTQ). A cet effet, le
Transporteur a entrepris les discussions prévues au protocole approuvé par la Régie’ pour
déterminer les travaux requis et établir la part des colts que devra assumer le MTQ.

[17] Le coit total du Projet s’éléve a 41.4 M$. Selon le Transporteur, la reconstruction
de la ligne 1306 et le remplacement du cable de garde du Projet s’inscrivent, pour une
tranche de 35.1 M$, dans la catégorie « Maintien des actifs », puisque ces investissements

a

(2001) 133 G.O. 11, 6165.
Articles 2 et 3 du Réglement.
! Décision D-2006-76, dossier R-3594-2005.
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sont requis pour assurer la pérennité et le maintien de la fiabilité du réseau. Le
déplacement sur 3 km des lignes 1306 et 1313-1322 s’inscrit plutdt dans la catégorie
« Respect des exigences », puisque ces travaux font suile a la demande du MTQ et
entrainent une contribution de ce dernier.

[18] Le Transporteur mentionne que le Projet se situe a I'étape de la demande
d’autorisation 4 la Régie. mais précise qu’afin de respecter 1'échéancier des travaux.
I'entreprise a entrepris certaines activités d’ingénierie indispensables, notamment a
préparation des documents des futurs appels d’offres. De plus. afin de respecter la mise en
service initiale prévue pour novembre 2010, I'entreprise a di prévoir ['approvisionnement

des pylénes pour les sections de lignes a déplacer, pour donner suite & la demande du
MTQ.

[19] Les mises en service des différentes étapes du Projet s’échelonnent de novembre
2010 a octobre 2011, Toutefois. la nécessité de faire les travaux demandeés par le MTQ
pour le printemps 2011 requiert qu’une décision de la Régie soit rendue au plus tard pour
Jjuin 2010.

2.2 DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET

[20] Le Projet vise deux lignes particuliérement dgées. La ligne 1306. érigée en 1934,
est la plus vieille des lignes de transport de I’ Abitibi. La ligne 1313-1322 remonte 4 1948.
Ces lignes forment le corridor Cadillac-Rouyn. Selon le Transporteur, ce corridor joue, a
plus d'un titre, un role crucial dans la région. D’une part. il permet d’assurer
I’exploitation sécuritaire et fiable du réseau de transport et d’alimenter les secteurs de
Rouyn-Noranda et de Palmarolle. Ces deux secteurs englobent prés de 30 %o de toute la
charge résidentielle de I’ Abitibi. D’autre part. il dessert une clientéle industrielle active,
dont la charge électrique est considérable et susceptible de croitre.
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Ligne 1306

[21) La ligne 1306, d’une longueur de 54 km, est composée de trois sections. La
premiére section, d'une longueur de 52 km, est construite sur portiques de bois. Des
775 poteaux qui la supportent, 74 % ont plus de 40 ans et 49 % datent de la mise en
service.

[22] La deuxiéme section est d’une longueur de 1.4 km. Elle est construite sur pylones
d’acier et fut mise en service en 1977. Son état est jugé excellent par le Transporteur.

[23] La troisi¢éme section est d’une longueur de 600 m, construite sur pyldnes biternes,
dont un terne est inutilisé. Le conducteur est d’un calibre de 266,8 MCM ACSR. Selon le
Transporteur, il n'est pas possible d’installer sur ces supports un conducteur de calibre
supérieur et aucun usage actuel ou futur n’est possible pour cette section entourée d’autres
lignes de transport.

[24] Le Projet vise donc 4 démanteler deux des trois sections de la ligne 1306, soit la
premiére et la troisiéme, et a les reconstruire sur pylones d’acier, principalement dans ia
méme emprise. Prés du poste de Cadillac, une nouvelle emprise d’une largeur de
30 métres est requise sur environ 2 km pour permettre un raccordement plus direct au
poste.

[25] A proximité du poste de Rouyn, a la demande du MTQ, la ligne est reconstruite sur
3 km dans une nouvelle emprise. Le déplacement de cette section permet d’éliminer deux
croisements avec une route projetée et de faciliter les différentes étapes de construction.
Cette emprise aura une largeur de 75 m pour y accueillir également la ligne 1313-1322
qui doit y étre déplacée.

[26] De plus, il est nécessaire d’acquérir, sur une distance de 47 km, une bande de
terrain d’environ 30 m de largeur en moyenne entre ’emprise actuelle de la ligne 1306 et
celle de la ligne 1313-1322 pour les combiner en une seule emprise. Selon le
Transporteur, ce regroupement d’emprises répond, d’une part, au besoin d’une emprise
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plus large compte tenu de I’utilisation d’un pyléne en acier haubané de type DFA. qui
permet de plus grandes portées. D’autre part. le regroupement permet de construire la
nouvelle ligne tout en gardant le circuit 1306 sous tension. réduisant ainsi les contraintes
d’exploitation du réseau lors de la réalisation des travaux.

[27) La ligne 1306 reconstruite sera équipée d’un conducteur de 1033 MCM ACSR.
plus gros que le conducteur minimum requis de 504 MCM ACSR mais qui permet de
diminuer les pertes et offre une marge de manceuvre pour accommoder une augmentation
de la charge transitée 4 un colt additionnel intéressant. considérant la valeur des pertes
évitées.

Ligne 1313-1322

[28] Laligne 1313-1322 a été mise en service en 1948, Construile sur pylones d acier,
son état global est jugé satisfaisant par le Transporteur, mis & part le cible de garde. Ce
dernier est devenu cassant et a atteint fa fin de sa vie utile.

[29] Le Projet du Transporteur vise a remplacer le cable de garde entre les postes
Cadillac et Rouyn. une distance de 50 km. Un céble d’acier galvanisé de méme calibre,
soit 5/16 de pouce, sera utilisé. En ce qui a trait & la section de 3 km de la ligne déplacée &
la demande du MTQ, celle-ci sera reconstruite sur pylones d’acier. Il s’agit de pylones 4

treillis de la famille B7 et la ligne sera équipée de conducteurs d’un calibre de
1033 MCM ACSR.

[30] Le céble de garde de la ligne 1313-1322 doit étre remplacé alors que la ligne est
hors tension. Pendant les travaux, les clients seront alimentés par des dérivations
temporaires a partir de la ligne 1306 qui aura é(¢ préalablement reconstruite.
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2.3  SOLUTIONS ENVISAGEES

[31] Pour définir et proposer ce projet pour autorisation, le Transporteur a envisagé
deux solutions qu’il présente au dossier. soit :

e solution 1 : démantélement et reconstruction de la quasi-totalité de la ligne
1306;

e solution 2 : construction d’une nouvelle ligne dans le corridor Figuery-
Rouyn.

[32] Le Transporteur retient la premiére solution pour deux motifs. Le premier est la
continuité d’alimentation des deux entreprises miniéres sur ce territoire. En effet, pendant
ja mise hors tension de la ligne 1313-1322 lors des travaux, c’est la ligne 1306 qui
constitue la ligne d’alimentation de ces clients. Si celle-ci n’est pas reconstruite avant les
travaux sur la ligne 1313-1322, il sera impossible d’alimenter Ja totalité des charges de
ces deux consommateurs. Le deuxiéme motif est économique. Malgré des pertes
électriques plus importantes, les coits d’investissement sont considérablement moins
élevés comme le montre le tableau suivant :

Comparaison économique des solutions (k$ actualisés 2009}

Solution 1 ~ Solution 2

Démantélement et Construction d'une

reconstruction - nouvelle ligne dans le

Ligne 1306 comdor Figuery-Rouyn
Investissements 36 576 82220
Valeurs résiduefies 95 487
Taxes sur le capital 25 17
Taxes sur les services publics 2420 5393
Entretien et exploitation 13 251 21708
Pertes élecirigues 16 515 0
Colits globaux actualisés 68 792 108 852
Ecart Référence +40 060

Source : Tableau 3 de la piéce B-1, HQT-1, document 1, page 20
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2.4 COUTS ASSOCIES AU PROJET

[33] Le tableau suivant ventile les coiits des grandes composantes du Projet :

Colts des travaux d'avant.projet et de projel par élément
{en milliers de dollars de réalisation)

Respect des
exigences
Maintien des actifs (Pérenmitél {MTQ)”
Démantélement et | Remplacement du | Déplacement d'une Total
reconswruction— cable de garde | section des circulls
Ligne 1305 circuits 1313-1322 | 1306 et 1313-1322
(50,8 km) {50 km} {3 km)
Coits de I'avant-projet
Stces d'avant-projet 553,¢ o 39,0 5339
Autres cofits 20 0.1 01 2.2
Frais financiers 126 04 g9 134
Sous.total 578,5 325 39,0 650.0
Colits du projet

Ingénierie inteme §20.2 23.2 118.5 1026.9
Ingénierie exiams 3827 0.8 393 4£2.8
Client 212 & 233 137 2854
ApDiovisionnement 5 355.7 151, 1 1478.% 52657
Construction 17 745,1 15G3.2 3168 4 225077
Gerance inteme 13324 2877 2177 1858378
Gérance exteme 87¢.2 10,1 2181 11580
Provision 32610 2735 €46.5 41310
Aulres colls 5177 277 1157 7214
Frais financiers 12560 £2, 201.8 15198
Sous-tatal 31777.0 25778 52516 40 706.2
TOTAL| 323555° | 27100 | 62906 | 413562

Source : Tableau 4 de la piéce B-1, HQT-1. document 1. page 21

[34] Le Transporteur souligne que le colit total du Projet ne doit pas dépasser de plus de
15 % le montant autorisé par le Conseil d’administration. auquel cas il doit obtenir une
nouvelle autorisation de ce dernier. Le cas échéant. le Transporteur s’engage a en
informer la Régie en temps opportun. Le Transporteur souligne qu’il continuera de
s’efforcer de contenir les coiits du Projet 4 I’intérieur du montant autorisé par la Régic.

2.5 IMPACT TARIFAIRE

[35] L’impact sur les revenus requis a la suite de la mise en service du Projet prend en
compte les colts du Projet nets de la contribution du MTQ. soit les colts associés a
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I'amortissement, au financement. a la taxe sur le capital et a la taxe sur les services
publics.

[36] Les coiits du Projet sont de Vordre dc 41,4 M3, soit 35,1 MS$ pour la catégorie
« Maintien des actifs » et 6,3 M$ pour la catégorie « Respect des exigences ». A cet
égard, le MTQ devra verser au Transporteur une contribution estimée a 2.2 MS. compte
tenu de sa demande. Cette contribution a été évaluée conformément a la décision
D-2006-76 portant sur le traitement comptable des modifications d’actifs a la demande de
tiers. Le montant final de la contribution sera déterminé en fonction des coiits réels
relatifs & la demande du MTQ.

[37) L’impact annuel moyen du Projet sur les revenus requis est de 3,0 M$ sur une
période de 20 ans et de 2,2 M$ sur une période de 50 ans, ce qui représente, dans les deux
cas, un faible impact a la marge d’environ 0,1 % sur les revenus requis approuvés par la
Régie pour I"année 2009.

2.6 AUTORISATIONS EXIGEES EN VERTU D’AUTRES LOIS

[38] Le Transporteur mentionne devoir obtenir des autorisations en vertu d’autres lois
afin de réaliser le Projet.

Volet provincial

[39] Un certificat d’autorisation est requis du ministére du Développement durable, de
I'Environnement et des Parcs (MDDEP) en vertu de la Loi sur la qualité de
I’environnement’ pour la relocalisation d’une ligne de transport et de répartition d’énergie
électrique de tension égale ou supérieure & 120kV sur une distance de plus de 2 km,
conformément au Réglement relatif & ['application de la Loi sur la qualité de
environnement®,

[40] Au soutien d’une demande de certificat d’autorisation auprés du MDDEP, un
certificat attestant que le Projet ne contrevient 4 aucun réglement municipal est requis de

5 LR.Q., ¢ Q-2,article 22.
6 LRQ.,c Q-2,r 1.001,article 2(11).
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la municipalité locale sur le territoire de laquelle se situe le Projet, en vertu du Réglement
relatif & l'application de la Loi sur la qualité de I'environnement’.

[41] Un permis d’intervention sera requis du ministére des Ressources naturelles et de
la Faune (MRNF) en vertu de la Loi sur les foréts® pour effectuer le déboisement
nécessaire 4 la réalisation du Projet dans les foréts du domaine de 1°Etat.

(42] Un permis d’occupation provisoire sera requis du MRNF en vertu de la Loi sur les
terres du domaine de I’Eta’ pour I’occupation du territoire public sur lequel Hydro-
Québec ne détient pas déja les droits appropriés. Le cas échéant, une mise 4 la disposition
sera requise du gouvernement en vertu de la Loi sur Hydro-Québec'® pour I’occupation du
territoire public sur lequel Hydro-Québec ne détient pas déja les droits appropriés.

Volet fédérai

[43] Une approbation pourrait étre requise de Transports Canada en vertu de la Loi sur
la protection des eaux navigables'' pour les différents endroits de traversée de cours
d’eaux navigables, le cas échéant.

2.7 IMPACT SUR LA FIABILITE DU RESEAU ET SUR LA QUALITE DE
PRESTATION DU SERVICE DE TRANSPORT D’ELECTRICITE

[44] Le Transporteur mentionne que I’objectif du Projet est d’assurer la pérennité du
corridor de lignes Cadillac-Rouyn pour maintenir la fiabilité du réseau de transport.
Comme la grande majorité des interventions prévues consistc a remplacer des
équipements vieillissants par des équipements neufs. la fiabilité sera nécessairement
améliorée. De plus. la conception des systémes touchés correspond aux normes et
méthodes les plus récentes, assurant, par le fait méme, une fiabilité accrue. Par
consequent, le Transporteur estime que le Projet assure le maintien des actifs. la fiabilité
du réseau et la qualité de prestation du service de transport d’électricité.

Article 8.

¥ L.R.Q.,c F-4.1, amicle 2.

*  L.R.Q.,c. T-8.1, article 50.

" LR.Q., ¢ H-5. article 32.

" L.R.C.(1985), c. N-22_, article 5.
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3 OBSERVATIONS DELINTERESSE

--------------------------------------------------------------------------------

[45] Par ses observations, le RNCREQ « veut s assurer que le projet a été planifié et se
réalisera, le cas échéant, dans le respect des principes de développement durable,
notamment en ce qui a trait a l'équité sociale et la production responsable, deux
principes enchdssés dans la Loi sur le Développement durable » (ci-aprés LDD'). Le
RNCREQ mentionne également qu’il a utilisé les critéres énoncés a ces principes comme
barémes dans son analyse du Projet.

[46] Les observations du RNCREQ portent sur trois aspects :

e la justification du Projet afin de s’assurer qu’il est bien dimensionné en
fonction des besoins actuels et futurs en prenant en considération,
notamment, le développement du réseau de transport régional depuis la mise
en service de la ligne en 1934;

o le choix du calibre du conducteur afin de s’assurer que la solution retenue
est celle qui est la plus efficace sur le plan énergétique;

e Pacquisition d’une bande de terrain d’environ 30 m de largeur en moyenne
sur une distance de 47 km.

Justification du Projet

[47] Selon le RNCREQ, le Transporteur n’a pas déposé en preuve ses analyses
démontrant que la ligne 1306 doit étre conservée. Selon lui, dans une perspective de
développement durable, les équipements qui ne sont pas requis pour assurer une
alimentation fiable des usagers selon des critéres reconnus ne peuvent €tre considérés
comme nécessaires afin de respecter les principes d’équité et solidarité sociale, d’une part,
ainsi que de production et consommation responsable, d’autre part.

[48] Apres avoir consulté quelques documents, le RNCREQ a effectué des simulations
d’écoulement de puissance. La conclusion de cette simulation du réseau sans la ligne
1306 montre que le transit est acceptable sur les deux lignes résiduelles (lignes 1313 et

12

? LROQ.,c. D8I
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1322). Dans ce dernier cas, les conditions du réseau continuent d’étre acceptables en
simple contingence, soit a la suite de la perte de I'une de ces deux lignes. Toutefois, il
ajoute que «ces simulations ne prétendent pas représenter exactement ftoutes les
caractéristiques du réseau du Transportewr puisque le RNCREQ ne dispose pas des
données spécifiques de ce réseau, notamment l'impédance des lignes. Cependant, elle
peuvent montrer ['importance d 'utiliser toutes les lignes disponibles ».

[49] Par conséquent, lc RNCRLCQ recommande a la Régie de ne pas autoriser la
reconstruction de la ligne 1306, telle que demandée par le Transporteur. tant que ce
dernier n’aura pas fait la démonstration qu’elle est indispensable (pleinement utile et
justifiée).

[50] En réplique, le Transporteur soumet que les simulations du RNCREQ sont mal
fondées pour plusieurs motifs. En premier lieu. elles ne tiennent compte ni de la
variabilité de la production locale afin de considérer les cas les plus contraignants, ni de la
forte concentration de la charge miniére du secteur. Cette derniére charge aurait requis du
RNCREQ qu’il réalisc les simulations a Ia pointe d"¢1é ¢t non a la pointe d hiver,

[511 En deuxieme lieu. le Transporteur souligne également que d’autres hypothéses
utilisées par le RNCREQ se révélent erronées, notamment quant aux conducteurs et aux
années a utiliser pour la prévision de charges a la pointe.

[52] Enfin, il réfutc 'allégation du RNCREQ a I'effet que I"utilisation des lignes 1338
et 1324 permettrait de diminuer le transit sur les lignes Cadillac-Rouyn - et donc d’éviter
de reconstruire la ligne 1306 - puisque la réduction du transit est incompatible avec le
mode d’exploitation du réseau de I’ Abitibi. Selon le Transporteur, en ’absence de la ligne
1306, en contingence de I'une des lignes alimentant le secteur Rouyn. les circuits 1313 et
1322 se retrouvent surchargés et, dans certaines situations. ces surcharges sont critiques.
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Choix du calibre de conducteur

[53] En ce qui a trait a la ligne 1306, aprés étude des propositions du Transporteur. le
RNCREQ est en faveur de la proposition du Transporteur quant au calibre & utiliser sur
cette ligne.

[54] En ce qui a frait & la ligne biterne 1313-1322, le RNCREQ suggere que le
Transporteur doit considérer {'installation d’équipements ayant les mémes caractéristiques
que ceux de la ligne présentement en place et en évaluer les colts par rapport a celui de la
proposition actuelle. Selon le RNCREQ. I’application des plus récents critéres de
conception doit se faire en autant que les clients en retirent des bénéfices réels.

[55] En réplique. le Transporteur mentionne que le choix des critéres applicables de
conception des lignes aériennes de transport fait partie intégrante des solutions qu’il
propose 4 la Régie, qu’il détient I’expertise technique pour faire ce choix et que la norme
refléte la plus récente orientation de I entreprise pour sécuriser les réseaux.

Déboisement

[56] En ce qui a trait au déboisement a effectuer dans le cadre de ce projet, le RNCREQ
considére que les impacts du déboisement se font sentir sur une longue période, que toute
perturbation du milieu naturel doit étre pleinement justifi¢e et cette justification doit
s*appuyer sur des faits concrets et mesurables. Selon lui, le Transporteur ne présente pas
explicitement les avantages résultant d’une réduction des contraintes d’exploitation.
Toutefois, en raison du type de pyléne retenu, le RNCREQ reconnait le besoin du
Transporteur, mais recommande que I’acquisition et le déboisement se limitent a ce qui
est requis pour I’élargissement de I'emprise dd a ce type de pyldne.

[57] En réplique, le Transporteur mentionne que cette recommandation souléve des
questions qui seront examinées en vertu d’autres lois. La recommandation du RNCREQ
dépasse donc le cadre du dossier examiné par la Régie et elle fait double emploi avec ce
que d’autres instances doivent décider.
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4, QPINION DE LA REGIE

----------------------------------------------------

[58] Le Projet pour lequel le Transporteur demande une autorisation s’inscrit en partie
dans la catégorie d’investissements « Maintien des actifs » et en partie dans la catégorie
«Respect des exigences ». Son contenu est le résultat des analyses menées par le
Transporteur. Le dossier présenté & la Régie démontre que le Projet aura un impact positif
sur la fiabilité du corridor de lignes Cadillac-Rouyn.

[59] La Régie considére que la démonstration du Transporteur quant au besoin
d’effectuer le Projet est satisfaisante.

[60] L’examen du dossier permet de conclure que cet investissement est nécessaire afin
d’assurer la pérennité des installations du Transporteur.

[61] La Régie est d’avis que le Projet est d’intérét public et qu'il y a lieu d'en autoriser
la réalisation.

Observations du RNCREQ

[62] Dans ses observations, le RNCREQ fait référence aux principes enchassés dans la
LDD et comment ceux-ci devraient influer I’examen du dossier par la Régie.

[63] 11y a donc lieu de s’interroger sur I’application des principes prévus a laLDD 4 la
Régie. Cette demiére loi prévoit quc les organismes administratifs sont exclus de
I"application de la loi, dans I’exercice de leurs fonctions juridictionnelles :

« 3. Dans la présente loi, a moins que le comexte ne s'y oppose, il y a lieu
d'entendre par l'«Administration». le gouvernement, le Conseil exécutif, le
Conseil du trésor, les ministéres, de méme que les organismes du gouvernement et
les entreprises du gouvernement visés par la Loi sur le vérificateur général
(chapitre V-3.01).
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Est assimilée a un organisme une personne nommée ou désignée par le
gouvernement ou par un minisire, avec le personnel qu'elle dirige, dans le cadre
des fonctions qui lui sont attribudes par la loi, le gouvernement ou le ministre.

L'«Administration» ne comprend pas les tribunaux au sens de la Loi sur les
tribunaux judiciaires (chapitre T-16), les organismes dont l'ensemble des
membres sont juges de la Cour du Québec, le Conseil de la magisirature, le
comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours
municipales, ainsi que, dans l'exercice de leurs fonctions Jjuridictionnelles, les
organismes de l'ordre administratif institués pour exercer de telles fonctions. »
[notre emphase]

[64] Qu’en est-il des fonctions de la Régie lorsqu’elle est saisie d’une demande soumise
en vertu de l’article 73 de la Loi? S’agit-il de fonctions juridictionnelles ou
administratives?

[65] Aprés étude de la jurisprudence et la doctrine sur cette question®, la Régie
considére que ses fonctions, lorsqu’appelée & statuer sur une demande soumise en vertu
de I'article 73 de la Loi, tombent sous le troisiéme type de procédés identifiés par les
professeurs Issalys et Lemieux'?, celui de « de type juridictionnel ». Conséquemment, la
Régie n’est pas assujettie & la LDD lorsqu’elle étudie une demande en vertu de Particle 73
de la Loi.

[66] Toutefois, aux fins de I’application de I’article 5 de la Loti, la Régie adhére a la
définition de développement durable donnée & I’article 2 de la LDD". Cette définition fait
référence au caractére indissociable des dimensions environnementale, sociale et
économique des activités de développement.

Voir P. Garant, Droit administratif, Cowansville, 5° éd., Editions Yvon Blais, 2004, page 124; P. Issalys et
D. Lemieux, « L'Action gouvernementale », Précis de droit des Institutions administratives, Cowansville,
Editions Yvon Blais, 1997, page 342 et suivantes; Regroupement national des Conseils régionaux de
I'environnement du Québec (RNCREQ) c. Régie de ['énergie, C.S. Montréal, n® 500-05-048991-994,
22 novembre 1999, J. Barbeau, page 25; Regroupement national des Conseils régionaux de I'environnement du
Québec (RNCREQ) c. Régie de ['énergie, 200! CanLii 8985, (QCCA); Action réseau consommateur,
Greenpeace, Mouvement au Courant, Centre d'analyse des politiques énergétiques c. Procureur général et
Régie de | énergic et al., C.S. Montréal, n°500-05-048735-995, 6 juin 2000, juge Pierrette Rayle, pages 22-24.
Y Ibid.

Supra note 12: «2. Dans le cadre des mesures proposées, le «développement durable» s'entend d'un
développement qui répond aux besoins du présent sans comprometire la capacité des générations futures a
répondre aux leurs. Le développement durable s'appuie sur une vision a long terme qui prend en compte le
caractére indissociable des dimensions environnementale, sociale et écononiique des activités de
développement ».
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[67] C’est en vertu de la Loi que le développement durable est la toile de fond des
décisions de la Régie. Le libellé de I’article 5 de la Loi'® réfere a Pexercice des fonctions
de la Régie et une de ses fonctions est d’autoriser, aprés examen et si la Régie est d’avis
que le projet est d’intérét public, une demande déposée sous ["article 73 (1) de la Loi,
comme c’est le cas an présent dossier. La lecture de I’article 73 nous donne une indication
supplémentaire lorsque, & son deuxieme alinéa, le législateur a précisé que « Darns
l'examen d'une demande d’autorisation, la Régie tient comple des préoccupations
économiques, sociales et environnementales que peut lui indiquer le gouvernement par
décret[...]».

[68] La Régie s’est d’ailleurs déja prononcée a quelques reprises sur la portée de
I’article 5" de la Loi et, notamment, dans la décision D-2005-216 :

« La formation en révision ne croit pas que la premiére formation a outrepassé
ses pouvoirs en reportan! sur d'aufres des responsabilités qui lui reviennent et en
ne tenant pas compte réellement du concept de développement durable que !'on
retrouve a l’article 5 de la Loi. D'emblée, la présente formation tienl a préciser
que 'article 5 de la Loi n'est pas un article attributif de compéience tout comme
la Régie le précisait dans | avis A-2005-01 : « Cet article n'est pas attributif de
compétence et ne donne pas de pouvoirs spécifiques a la Régie, puisque les
compétences spécifiques de la Régie sont énumérées au chapitre Il de la LRE
intitulé « Fonctions el pouvoirs » de la Régie. L 'article 5 traite plutét de lu facon
dont la Régie doit exercer sa compétence ». Il est donc erroné de conclure que la
premiére formation aurait oulrepassé ses pouvoirs en interprétant
incorrectement, selon le RNCREQ, I'article 5 de sa Loi'®, » [nous soulignons]

[69] Procéder & I’examen d’un projet d’investissement dans une perspective de
développement durable signifie que la Régie doit éwudier les différentes solutions
envisagées au projet par le Transporteur, en fonction des dimensions environnementale,
sociale et économique. Elle doit rechercher I'équilibre et exercer son jugement en
fonction des enjeux aux dossiers. Ainsi, la Régie peut autoriser un projet selon une
solution envisagée qui n’est pas nécessairement au cotit le plus bas mais qui posséde la
meilleure valeur, compte tenu des deux autres dimensions. C’est dailleurs le cas au
présent dossier, puisque la Régie, en ce qui a trait aux différentes solutions envisagées

Supra note 1. Article 5: « Dans lexercice de ses fonctions, la Régie assure la conciliation entre 'intérét
public, la protection des consommateurs et un traitemem équitable du transporienr d'électricité et des
distributeurs. Elle favorise la satisfaction des besoins énergétiques dans wne perspective de développement
durable et d'éguité au plan individuel comme an plan collectif ».

Décision D-2004-212, dossier R-3525-2004; décision D-2008-037, dossier R-3652-2007.

' Décision D-2003-216, dossier R-3555-2004, page 8.
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pour répondre a la demande du MTQ, autorise la solution ayant un colt supérieur de
0,9 M$, puisqu’elle offre plusieurs avantages aux clients et aux habitants de la région par
rapport & la premiére solution proposée.

[70] La s'arréle la juridiction de la Régie en matiére environnementale. Il n’est pas de
son ressort de procéder & une analyse détaillée des impacts environnementaux et
d’ordonner la mise en place de mesures d’atténuations pour un projet si celui-ci est jugé
d’intérét public. Cela appartient & d’autres entités désignées par le législateur en vertu
d’autres lois et en vertu desquelles la Régie n’a aucune juridiction.

[71] C’est pourquoi la Régie rejette les recommandations du RNCREQ en matiére de
déboisement. Quant aux observations sur la justification du Projet et du choix du calibre
du conducteur, celles-ci étant basées sur des analyses incomplétes ou erronées, la Régie
ne les retient pas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[72] 1l convient de clarifier, dés a présent, que la Régie, lorsqu’elie avise qu’un
intéressé peut soumettre des observations dans un dossier déposé en vertu de I’article 73
de la Loi, s’attend & ce que cet observateur lui signale des aspects du dossier ou de la
preuve que le demandeur aurait pu laisser incxplorés ou encore, 1’ informe de son opinion
quant a tout ou partie du projet lui-méme.

[73] Dans le présent dossier, le RNCREQ a choisi de présenter une analyse sur une
alternative a la reconstruction de la ligne 1306. Or, faut-il le rappeler, le choix de la
solution et de I’alternative ou des alternatives présentées au dossier sont les prérogatives
du demandeur’’. Le fardeau de la preuve quant a la justification du projet lui appartient
¢galement.

[74] Le RNCREQ, tout en sachant qu’il ne disposait pas des données spécifiques de ce

réseau el que ses simulations ne pouvaient prétendre représenter exaciement toutes les
. * * L4 2 - L4 » - r

caractéristiques du réseau du Transporteur 0 s’est malgré tout aventuré a présenter sa

" Décision D-2009-109, dossier R-3696-2009, paragraphe 56.
0 Observations écrites du RNCREQ, page 7.
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propre analyse avec des conclusions qui, en toute probabilité, s’avéreraient erronées.
Cette maniére de procéder fait en sorte que la participation du RNCREQ sur cet aspect
des observations soumises n’est d"aucune utilité pour la Régie.

[75] Si le RNCREQ était d’opinion que le Transporteur pouvait réduire le transit en
utilisant les lignes actuelles reliant les centrales Rapides-des-Quinze el Rapides-des-Iles
au poste de Rouyn, il aurait alors pu simplement signaler ou questionner cette possibilité
et il aurait dés lors appartenu au Transporteur de fournir une réponse satisfaisante.

[76] En ce qui a trait au choix du calibre de conducteur. la Régie ne peut trouver utile
les observations du RNCREQ, puisque les critéres de conception d’une ligne de
transmission dépassent l'intérét et I’expertise de celui-ci. Quant a I’aspect du
déboisement, pour les motifs déja mentionnés. les observations du RNCREQ ne peuvent
étre utiles, puisqu’elles dépassent le cadre de la juridiction de Ia Régie.

[77] Pour ces motifs,

H T ]S g1 3
La Reégie de 'énergie :

AUTORISE le Transporteur a réaliser le Projet de reconstruction de lignes et du
remplacement d’un cable de garde entre Ies postes Cadillac et Rouyn;

DEMANDE au Transporteur de présenter dans son rapport annuel, conformément 2
I'article 75 (5) de la Loi :

¢ un tableau présentant le suivi des coits réels du Projet, sous la méme forme
et le méme niveau de détails que ceux des tableaux de la pi¢ce B-1, HQT-1.
document 1, page 21;

e le suivi de I’échéancier du Projet;

¢ le cas échéant, I’explication des écarts majeurs des colts projetés et réels et
des échéances;
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REJETTE la demande de paiement de frais soumise par le RNCREQ.

Lise Duquette
Régisseur

Hydro-Québec représentée par M® Yves Fréchette;
Le RNCREQ représenté par M° Annie Gariépy.






