
 

 

 
 
 

Demande d’autorisation relative au projet de remplacement 

des disjoncteurs de modèle PK (le Projet) 

Dossier de la Régie : R-3968-2016 
 

Séance de travail du 29 avril 2016, 10 h 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 

1. Description et justification du Projet 

 Demande urgente : 

 historique de la problématique 

 description des travaux d’urgence 

 défauts de conception initiale 

 plan d’encadrement (dépôt) et ZAL (distance et 

définition) 

 détail sur les récents bris et cause – rapport d’analyse 

 date du Projet 

 état actuel du réseau et plan de remplacement des 

62 disjoncteurs (ordonnancement des travaux en 2016 en 

lien, notamment, avec les enjeux de sécurité) 

 fournisseurs des disjoncteurs initiaux, possibilité de 

défaut de fabrication 

 âge moyen des équipements, durée de vie résiduelle  

 Justification de la solution retenue : 

 disponibilité des nouveaux équipements, quantité de 

disjoncteurs de rechange en stock (réserves) 

 caractéristiques du nouveau modèle (spécifications 

techniques, fiabilité, et autres) par rapport au modèle 

initial 

 critères de sélection de la solution 

 remplacement versus remise à neuf 

 impact de la solution sur la fiabilité et le maintien de la 

capacité du réseau 

 nouveaux critères de conception et nouvelles exigences à 

respecter 

 congestion possible sur le réseau au moment des travaux 

et mesures de mitigation envisagées 

 Demande résiduelle 

 Coût de maintenance annuelle actuelle versus remplacement 

 Détail sur les démantèlements prévus 

  VCN et durée de vie résiduelle
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 Catégorie d’investissements « Maintien des actifs » versus 

« Respect des exigences » 

 

2. Coût du Projet 

 Travaux urgents à définir, ventilation des coûts 

 Sommes autorisées pour lesquelles travaux non effectués 

 Impact de la solution sur le coût, l’échéancier des travaux et la 

fiabilité 

 Impact du Projet sur les projets en cours (i.e. R-3962-2016) 

 Impact du Projet sur les autres projets d’investissement dans 

réseau du transport 

 

3. Compte de frais reportés 

 Justification de la demande d’un CFR  

 Élaboration sur les trois composantes du CFR 

(retraits/démantèlements, durée de vie utile, date prévue de MES) 
 

4. Impact tarifaire 

 Tarifs 2016  

 Tarifs 2017 
 

 

5. Autres points  

 Commentaires de l’UC 

 Liens proposés au Rapport annuel 

 


