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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
O

 2 DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE (LA RÉGIE) RELATIVE AU 

BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2017 POUR LES PROJETS DU TRANSPORTEUR DONT LE COÛT 

INDIVIDUEL EST INFÉRIEUR À 25 MILLIONS DE DOLLARS 

 

 

Historique des investissements et des mises en service 

 

 

1. Références : (i) Pièce B-0012, p. 6, R2.1; 

(ii) Pièce B-0011, p.45, tableau A2-1; 

(iii) Dossier D-3935-2015, décision D-2016-027, p. 20. 

 

Préambule : 

 

(i) « […] 

 

[L]e Transporteur a identifié que l’effet des aléas sur la sous-utilisation du montant autorisé par la Régie 

pouvait être compensé par le démarrage d’un « surplus » de projets et se base sur l’historique pour 

calibrer le taux de cette surutilisation. » [nous soulignons] 

 

[…] 
Tableau R2.1 

Calcul du taux de surutilisation 

pour la catégorie Maintien et amélioration de la qualité de service 
 

 

Exemple concret d'application du taux de surutilisation 
 

 

Prévisions 
 

Réel  
 

Maintien et 
 

2012 au 
 

2013 au 
 

2014 au 
 

Somme 
 

2012 au 
 

2013 au 
 

2014 au 
 

Somme  
Taux de 

 

Montant 
 

Montant de 
surutilisation 
(moy. 3 ans) 
appliqué aux 

31 31 31 prévisions de 
amélioration de la 30 avril 30 avril 30 avril décembre décembre décembre l'année 2016 au autorisé en surutilisation 
qualité 2011 2012 2013 2012-2014 2012 2013 2014 2012-2014 30 avril 2015 (a) 2016 (b) 2016 (a*b) 
Flux d'investissement 

des projets engagés 

au 30 avril 

 
15 M$ 

 
28 M$ 

 
13 M$ 

 

56 M$ 
 

13 M$ 
 

24 M$ 
 

12 M$ 
 

49 M$ 
 

114% 

= 58M$ / 49M$ 

 

47 M$ 
 

54 M$ 

= 114% * 47M$ 

 
Taux de surutilisation 

annuel 

 
115% 

 
117% 

 
108% 

 
114%  

 

Le Transporteur démarre « un surplus de projets » dans le cadre de l’application de son approche 

de surutilisation afin de compenser la sous-utilisation du montant autorisé par la Régie. 

 

(ii) Le tableau A2-1 présente les prévisions de dépassement de capacité dans les postes 

satellites pour lesquels des interventions de moins de 25 M$ sont prévues de 2017 à 2020. 

 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/384/DocPrj/R-3982-2016-B-0012-DDR-RepDDR-2016_10_07.pdf#page=6
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/384/DocPrj/R-3982-2016-B-0011-Demande-PieceRev-2016_10_07.pdf#page=45
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/319/DocPrj/R-3935-2015-A-0009-Dec-Dec-2016_02_26.pdf#page=20
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(iii)  
« [79] La Régie demande au Transporteur, dans le cadre des prochaines demandes d’autorisation du 

budget des projets inférieurs à 25 M$, pour chaque addition de transformation prévue dans les postes 

satellites, de présenter une brève description du projet, y incluant l’élément déclencheur. Dans le cas 

d’un projet s’échelonnant sur plusieurs années, la Régie demande au Transporteur de fournir ces 

informations lors de la première année de la séquence des investissements prévus ». 

 

Demandes : 

 

1.1 Veuillez préciser les critères de détermination des projets que le Transporteur démarre afin 

de compenser la sous-utilisation du montant autorisé par la Régie. 

 

1.2 Veuillez préciser si l’application de l’approche de surutilisation peut inclure des projets 

d’addition de transformation à des postes pour lesquels un dépassement de capacité n’aurait 

pas été déjà identifié et décrit dans la preuve d’un dossier. 

 

1.3 Veuillez préciser la nature des projets réalisés en 2015 et 2016 dans le cadre de 

l’application de l’approche de surutilisation. 

 

1.4 Veuillez fournir la source des montants indiqués en gras dans le tableau R2.1 à la référence 

(i), en les conciliant avec les données des tableaux des flux monétaires des investissements 

fournis dans le cadre des demandes d’autorisation des budgets pour les années visées. 


