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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO 2 DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE (LA RÉGIE)  À 1 
HYDRO-QUÉBEC DANS SES ACTIVITÉS DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ, RELATIVE AU 2 

PROJET DE RENFORCEMENT DU RÉSEAU DE TRANSPORT RÉGIONAL DE 3 
SHERBROOKE ET DE CONSTRUCTION DE LIGNES D’ALIMENTATION 4 

 
1. Références : (i) Pièce B-0004, p. 7 et 8; 5 

(ii) Pièce B-0016, p. 10, 12 et 13; 6 
 (iii) Pièce B-0016, p. 10, 12 et 13; 7 

(iv) Pièce B-0016, p. 10, 12 et 13; 8 
(v) Dossier R-3982-2016, pièce B-0005, p. 7; 9 
(vi) Dossier R-3982-2016, pièce B-0005, p. 8; 10 
(vii) Dossier R-3982-2016, pièce B-0005, p. 6 et 7. 11 

 
Préambule : 12 
 
(i) « Le poste de Sherbrooke comporte trois transformateurs de puissance à 230-120 kV 13 
de 400 MVA exploités en parallèle. Chacun de ces transformateurs est alimenté directement 14 
par une ligne à 230 kV en provenance du poste des Cantons à 735-230 kV. L’indisponibilité 15 
de l’une de ces lignes (ou de l’un de ces transformateurs) entraîne du même coup 16 
l’indisponibilité du transformateur (ou de la ligne) qui lui est associé(e). À cet égard, le 17 
poste de Sherbrooke n’étant pas muni d’une barre bouclée au primaire, une telle 18 
configuration ne correspond pas à la configuration normalisée répondant aux critères de 19 
conception du Transporteur. » [nous soulignons] 20 
 
(ii) « […] Croissance des besoins de la clientèle  21 
Les travaux répondant spécifiquement à l’objectif de croissance (70,5 M$) se répartissent en 22 
deux volets, selon qu’ils visent à soutenir la croissance de l'ensemble du réseau régional ou à 23 
alimenter la croissance d'Hydro-Sherbrooke. 24 
 
• Travaux requis pour renforcer le réseau régional de transport au poste de Sherbrooke 25 

(43,0 M$) : 26 
 
o Ajout d’une barre bouclée à 230 kV au primaire du poste, comprenant six 27 

disjoncteurs, suivant les normes en vigueur; 28 
o Réaménagement / décroisement de lignes à 120 kV à la sortie du poste de 29 

Sherbrooke; 30 
o Construction d’un nouveau bâtiment de commande et protection : nouvelle 31 

commande ALCID (automatismes locaux et conduite par intelligence distribuée), 32 
nouvelles protections de lignes; 33 

o Travaux de télécommunications. » 34 
 

(iii) « Les coûts liés à l’ajout de la barre bouclée à 230 kV ont été attribués à la catégorie 35 
« Croissance des besoins de la clientèle » pour les raisons suivantes. 36 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/398/DocPrj/R-3995-2016-B-0016-DDR-RepDDR-2017_03_14.pdf#page=10
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/398/DocPrj/R-3995-2016-B-0016-DDR-RepDDR-2017_03_14.pdf#page=10
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/398/DocPrj/R-3995-2016-B-0016-DDR-RepDDR-2017_03_14.pdf#page=10
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/398/DocPrj/R-3995-2016-B-0016-DDR-RepDDR-2017_03_14.pdf#page=10
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/384/DocPrj/R-3982-2016-B-0005-Demande-Piece-2016_07_29.pdf#page=7
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/384/DocPrj/R-3982-2016-B-0005-Demande-Piece-2016_07_29.pdf#page=8
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/384/DocPrj/R-3982-2016-B-0005-Demande-Piece-2016_07_29.pdf#page=7
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Si le poste de Sherbrooke avait été doté d’une barre bouclée à 230 kV au moment de sa 1 
construction, les travaux auraient été associés à la croissance de la charge selon le mode de 2 
catégorisation actuellement en vigueur. 3 
 
L’ajout d’une barre bouclée à 230 kV permet de doter le poste source de Sherbrooke d’une 4 
configuration normalisée, dans le respect des critères de conception du Transporteur. Ceci 5 
s’avère nécessaire afin d’accueillir la croissance de la charge du réseau régional de façon 6 
fiable.  7 
 
Ainsi, le Transporteur estime que la catégorisation en « Respect des exigences » n’est pas 8 
appropriée dans le contexte du présent Projet. » [nous soulignons] 9 
 
(iv) « Le réseau régional de Sherbrooke est conçu pour que le poste de Sherbrooke puisse 10 
maintenir l’alimentation des charges malgré l’indisponibilité d’un équipement. Ainsi lors de 11 
la perte d’une ligne ou d’un transformateur du poste de Sherbrooke, ce dernier continue 12 
d’alimenter l’ensemble des charges qu’il dessert, incluant celles d’Hydro-Sherbrooke. 13 
 
Cependant, la perte (contingence) d’un transformateur rend le poste source de Sherbrooke 14 
particulièrement vulnérable, puisqu’un tel transformateur est un équipement susceptible 15 
d’être indisponible pendant une longue période. Sans la barre bouclée à 230 kV, cette 16 
contingence entraîne également l’indisponibilité prolongée d’un deuxième équipement, soit 17 
la ligne source raccordée directement au transformateur. Cette configuration non-18 
normalisée ne répond pas aux critères de conception du Transporteur pour un poste source 19 
de l’envergure du poste de Sherbrooke. » [nous soulignons] 20 
 
(v) « Respect des exigences  21 
Les investissements en Respect des exigences ne sont pas associés au cycle de vie des 22 
équipements et des installations et sont requis indépendamment de l'âge ou de l'état de l'actif 23 
existant. Ils visent la conformité aux lois et règlements en vigueur, aux engagements 24 
contractuels que le Transporteur est tenu de respecter et aux encadrements et normes 25 
internes notamment dans les domaines d'activités suivants : 26 
 
• activités reliées au rôle social du Transporteur ou présentant des bénéfices intangibles 27 

pour lui; 28 
• activités pour se conformer à des orientations que se donne l'entreprise notamment en 29 

matière d'environnement et de sécurité du public; 30 
• activités effectuées par le Transporteur pour se conformer à des contraintes, des 31 

obligations ou des normes environnementales existantes ou nouvelles; 32 
• activités découlant d'une loi, d'un règlement ou d'un engagement contractuel auquel le 33 

Transporteur est tenu de se conformer, notamment, afin d'éviter de mettre en danger la 34 
sécurité publique ou la santé et la sécurité de ses employés. » 35 

 
(vi) « Croissance des besoins de la clientèle 36 
Les investissements classés en Croissance des besoins de la clientèle visent, d'une part, à 37 
répondre aux besoins liés à l'alimentation de la charge locale en intervenant dans des 38 
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installations, des zones et des corridors qui connaissent un accroissement important de 1 
charge. » 2 
 
(vii) « Maintien et amélioration de la qualité du service 3 
Les projets classés en Maintien et amélioration de la qualité du service ne sont pas associés 4 
au cycle de vie des équipements et des installations et sont requis indépendamment de l'âge 5 
ou de l'état de l'actif existant. Ils sont destinés à la satisfaction de la clientèle, au maintien ou 6 
au rehaussement de la qualité du service rendu par le Transporteur à l'égard de la demande 7 
existante et ils se traduisent par une mesure de performance afférente accrue. 8 
 
Essentiellement, ces projets représentent les solutions optimales retenues pour répondre à 9 
des problématiques de performance qui touchent notamment le comportement du réseau de 10 
transport, la continuité du service, la fiabilité des équipements ou la qualité de l'onde. 11 
 
Sommairement, les activités d'investissements en Maintien et amélioration de la qualité du 12 
service incluent des projets tels que : 13 
 
• projet de maintien et d'amélioration de la fiabilité des réseaux de transport d'électricité 14 

et de télécommunications; 15 

• projet de maintien et d'amélioration de la qualité de l'onde; 16 

• projet de maintien et d'amélioration du rendement d'un équipement; 17 

• projet visant à se prémunir contre les évènements climatiques extrêmes. 18 

 
Les investissements en Maintien et amélioration de la qualité du service incluent aussi les 19 
projets en recherche et développement (R&D) réalisés en vue d'explorer ou d'innover en 20 
matière de technologies existantes, afin d’optimiser des actions de maintenance, de 21 
comportement, de conception, de fabrication ou de construction du réseau de transport 22 
d'électricité ou de télécommunications. Ils incluent également les additions et modifications 23 
requises pour, par la suite, appliquer ou implanter, sur les actifs existants, les nouveaux 24 
critères de conception, d'exploitation et d'entretien des équipements de transport. » [nous 25 
soulignons] 26 
 
Demandes : 27 
 
1.1 À partir de la référence (i), veuillez préciser la date où une barre bouclée au primaire, 28 

laquelle correspond à la configuration normalisée répondant aux critères de conception 29 
du Transporteur, est devenue la norme de référence et veuillez présenter les raisons 30 
pour lesquelles la barre bouclée à 230 kV du poste de Sherbrooke n’a pas été 31 
construite. 32 

R1.1 33 
Des critères relatifs à la conception des schémas unifilaires datant de 1984, 34 
stipulent qu’il ne doit avoir, du côté primaire d’un poste de répartition 35 
(aujourd’hui poste source), aucune défaillance d’alimentation causée par 36 
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l’entretien ou le défaut d’un élément du poste (disjoncteur, sectionneur, jeux 1 
de barres, transformateur, batterie de condensateurs) ou d’un circuit 2 
d’alimentation. Le respect de ce critère nécessite par conséquent des jeux de 3 
barres bouclés pour les postes sources. 4 

Considérant la mise en service du poste de Sherbrooke à 230-120 kV 5 
en 1973, il est difficile pour le Transporteur de retracer les raisons pour 6 
lesquelles la barre bouclée à 230 kV de ce poste n’a pas été construite. 7 

1.2 Selon la référence (iii), veuillez élaborer sur les critères motivant le Transporteur à 8 
classer des travaux de mise à niveau sur des équipements, afin de les rendre conformes 9 
à ses normes internes, dans la catégorie « Croissance des besoins de la clientèle » 10 
malgré que « [c]ette configuration non-normalisée ne répond[e] pas aux critères de 11 
conception du Transporteur pour un poste source de l’envergure du poste de 12 
Sherbrooke. » (référence (iv)). 13 

R1.2 14 
Si le poste de Sherbrooke avait été doté d’une barre bouclée à 230 kV au 15 
moment de sa construction, les travaux liés à cette barre auraient été 16 
associés à la croissance de la charge selon le mode de catégorisation 17 
actuellement en vigueur.  18 

Considérant la croissance de la charge du réseau régional, soit celle les 19 
charges des postes satellites et des clients depuis la mise en service du 20 
poste de Sherbrooke en 1973, l’impact d’une perte d’alimentation devient de 21 
plus en plus important.  22 

Aussi, dès que la croissance de la charge du réseau régional déclenchera 23 
l’ajout d’un quatrième transformateur au poste de Sherbrooke, la barre 24 
bouclée à 230 kV fera partie des installations du réseau régional permettant 25 
de répondre à cette croissance. 26 

Pour ces raisons, le Transporteur considère que les travaux requis pour 27 
renforcer le réseau régional de transport au poste de Sherbrooke visent à 28 
répondre à des besoins liés à l’alimentation de la charge locale et sont ainsi 29 
inclus dans la catégorie « Croissance des besoins de la clientèle ». 30 

1.3 Veuillez élaborer sur la pertinence d’inclure, ou pas, les coûts liés à l’ajout de la barre 31 
à 230 kV du poste de Sherbrooke à la catégorie d’investissement « Maintien et 32 
amélioration de la qualité du service » notamment sur la base des éléments soulignés en 33 
référence (iv) et de la référence (vii). 34 

R1.3 35 
Le Transporteur soutient tout d’abord que la catégorisation d’un projet 36 
d’investissement s’effectue en fonction des objectifs du Projet. À la pièce 37 
HQT-1, Document 1, page 6, le Transporteur indique que le Projet a pour 38 
objectif de répondre à la croissance de la charge et à la pérennité des 39 
installations du Transporteur. 40 

Ensuite, le Transporteur précise à la pièce précitée, page 9, que le Projet 41 
consiste à ajouter deux nouvelles lignes biternes pour répondre à la 42 
croissance des charges d’Hydro-Sherbrooke et à renforcer le poste de 43 
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Sherbrooke dans le respect des critères de conception du Transporteur, tout 1 
en y remplaçant les équipements ayant atteint leur fin de vie utile. 2 

Pour les travaux requis afin de renforcer le réseau régional de transport au 3 
poste de Sherbrooke, le Transporteur traite notamment de l’ajout d’une barre 4 
bouclée à 230 kV. 5 

À ce titre, tel qu’il est mentionné en réponse à la question 1.2, le Transporteur 6 
souligne qu’il propose d’attribuer les travaux liés à l’ajout de la barre à 230 kV 7 
du poste de Sherbrooke à la catégorie « Croissance des besoins de la 8 
clientèle », puisqu’ils visent à répondre à des besoins liés à l’alimentation de 9 
la charge locale. 10 

Par la même occasion, l’ajout d’une barre bouclée à 230 kV permet de doter le 11 
poste source de Sherbrooke d’une configuration normalisée, dans le respect 12 
des critères de conception. En outre, l’ajout de la barre bouclée pourra 13 
dorénavant soutenir la qualité du service rendu par le Transporteur en ce qui 14 
a trait à l’exploitation et la fiabilité du poste source de Sherbrooke et par 15 
conséquent l’alimentation fiable des postes satellites et des clients à 120 kV. 16 

1.4 Veuillez ventiler les coûts de 43 M$ des travaux cités ci-dessous (référence (ii)) pour 17 
renforcer le réseau régional de transport au poste de Sherbrooke : 18 

 
• Ajout d’une barre bouclée à 230 kV au primaire du poste, comprenant six 19 

disjoncteurs, suivant les normes en vigueur; 20 
• Réaménagement / décroisement de lignes à 120 kV à la sortie du poste de 21 

Sherbrooke; 22 
• Construction d’un nouveau bâtiment de commande et protection : nouvelle 23 

commande ALCID (automatismes locaux et conduite par intelligence distribuée), 24 
nouvelles protections de lignes; 25 

• Travaux de télécommunications. 26 
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R1.4 1 
Le Transporteur présente la ventilation des coûts au tableau suivant. 2 

Tableau R1.4  3 
Coûts des travaux requis pour renforcer  4 

le réseau régional de transport au poste de Sherbrooke (M$) 5 
Travaux Coût  

Ajout d’une barre bouclée à 230 kV au primaire du poste, 
comprenant six disjoncteurs 14,3 

Réaménagement / décroisement de lignes à 120 kV à la sortie du 
poste de Sherbrooke 4,4  

Construction d’un nouveau bâtiment de commande et protection, 
nouvelle commande ALCID (automatismes locaux et conduite par 
intelligence distribuée), nouvelles protections de lignes 

23,1 

Travaux de télécommunications 1,2 

Total 43,0 

 
1.5 Veuillez indiquer les montants des travaux cités ci-dessous (référence (ii)) qui sont en 6 

lien avec l’ajout de la barre bouclée à 230 kV afin de répondre aux critères de 7 
conception : 8 
 
• Réaménagement / décroisement de lignes à 120 kV à la sortie du poste de 9 

Sherbrooke; 10 
• Construction d’un nouveau bâtiment de commande et protection : nouvelle 11 

commande ALCID (automatismes locaux et conduite par intelligence distribuée), 12 
nouvelles protections de lignes; 13 

• Travaux de télécommunications. 14 

R1.5 15 
Tous ces travaux sont nécessaires pour renforcer le réseau régional de 16 
transport au poste de Sherbrooke et n’ont aucun lien avec l’ajout de la barre 17 
bouclée à 230 kV. 18 

En effet, considérant l’ajout de nouvelles lignes à 120 kV, 19 

• le réaménagement des lignes à 120 kV vise à éviter leur croisement à 20 
la sortie du poste de Sherbrooke ; 21 

• la construction du nouveau bâtiment de commande et protection est 22 
requise pour inclure la nouvelle commande ALCID et les nouvelles 23 
protections de ligne. 24 

1.6 Veuillez préciser l’impact tarifaire si l’ensemble des coûts nécessaires au respect des 25 
critères de conception, identifiés à la question précédente, ainsi que ceux reliés à l’ajout 26 
de la barre bouclée à 230 kV au primaire du poste Sherbrooke sont inscrits : 27 
 
• dans la catégorie « Respect des exigences »; 28 
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• dans la catégorie « Maintien et amélioration de la qualité du service ». 1 

R1.6 2 
Hypothèse d’attribution des coûts à la catégorie « Respect des exigences » 3 

Le Transporteur tient à rappeler, tel qu’il appert au préambule (v), que les 4 
investissements de catégorie « Respect des exigences » visent la conformité 5 
aux lois et règlements en vigueur, aux engagements contractuels que le 6 
Transporteur est tenu de respecter et aux encadrements et normes internes 7 
notamment dans les domaines d'activités suivants : 8 

• activités reliées au rôle social du Transporteur ou présentant des 9 
bénéfices intangibles pour lui ; 10 

• activités pour se conformer à des orientations que se donne 11 
l'entreprise notamment en matière d'environnement et de sécurité du 12 
public ; 13 

• activités effectuées par le Transporteur pour se conformer à des 14 
contraintes, des obligations ou des normes environnementales 15 
existantes ou nouvelles ; 16 

• activités découlant d'une loi, d'un règlement ou d'un engagement 17 
contractuel auquel le Transporteur est tenu de se conformer, 18 
notamment, afin d'éviter de mettre en danger la sécurité publique ou la 19 
santé et la sécurité de ses employés. 20 

Le Transporteur considère que la barre bouclée à 230 kV ne peut être 21 
associée à la description ci-dessus. 22 

Toutefois, considérant la réponse à la question 1.5, le Transporteur présente, 23 
afin de répondre à la présente question, le calcul de l'impact tarifaire aux 24 
tableaux R1.6-1 à R1.6-4, basé sur l’hypothèse d’attribution des coûts de la 25 
barre bouclée à la catégorie « Respect des exigences », les coûts des autres 26 
travaux présentés dans le tableau R1.4 demeurant attribués à la catégorie 27 
« Croissance des besoins de la clientèle ». 28 
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Tableau R1.6-1 1 
Impact tarifaire du projet sur 20 ans 2 

Avec attribution des coûts de la barre bouclée à la catégorie 3 
« Respect des exigences » 4 

  

Coût du projet (M$) 76,060
Années et mois des mises en service 2018-9 29,994

2018-11 38,479
2019-7 7,587

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,021%
Entretien et exploitation3 1,5%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2018-9

Amortisse
ment       

2018-11

Amortisse
ment       

2019-7

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur les 
services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2016 3 082,075 42 658 72,25
2018 0,375 0,160 0,000 0,535 0,535 67,938 15,079 0,757 0,178 0,000 1,470 3 083,545 42 658 72,29
2019 1,500 1,924 0,158 3,582 4,117 71,943 69,691 3,499 0,843 0,374 8,298 3 090,373 42 666 72,43
2020 1,500 1,924 0,379 3,803 7,920 68,140 70,042 3,517 0,859 0,396 8,574 3 090,649 42 674 72,42
2021 1,500 1,924 0,379 3,803 11,723 64,337 66,239 3,326 0,859 0,375 8,363 3 090,438 42 682 72,41
2022 1,500 1,924 0,379 3,803 15,526 60,534 62,436 3,135 0,859 0,354 8,151 3 090,226 42 691 72,39
2023 1,500 1,924 0,379 3,803 19,329 56,731 58,633 2,944 0,859 0,333 7,939 3 090,014 42 700 72,37
2024 1,500 1,924 0,379 3,803 23,132 52,928 54,830 2,753 0,859 0,312 7,727 3 089,802 42 709 72,35
2025 1,500 1,924 0,379 3,803 26,935 49,125 51,027 2,562 0,859 0,291 7,515 3 089,590 42 718 72,33
2026 1,500 1,924 0,379 3,803 30,738 45,322 47,224 2,371 0,859 0,270 7,303 3 089,378 42 727 72,31
2027 1,500 1,924 0,379 3,803 34,541 41,519 43,421 2,180 0,859 0,249 7,091 3 089,166 42 736 72,28
2028 1,500 1,924 0,379 3,803 38,344 37,716 39,618 1,989 0,859 0,228 6,880 3 088,955 42 745 72,26
2029 1,500 1,924 0,379 3,803 42,147 33,913 35,815 1,798 0,859 0,207 6,668 3 088,743 42 754 72,24
2030 1,500 1,924 0,379 3,803 45,950 30,110 32,012 1,607 0,859 0,187 6,456 3 088,531 42 764 72,22
2031 1,500 1,924 0,379 3,803 49,753 26,307 28,209 1,416 0,859 0,166 6,244 3 088,319 42 769 72,21
2032 1,500 1,924 0,379 3,803 53,556 22,504 24,406 1,225 0,859 0,145 6,032 3 088,107 42 774 72,20
2033 1,500 1,924 0,379 3,803 57,359 18,701 20,603 1,034 0,859 0,124 5,820 3 087,895 42 779 72,18
2034 1,500 1,924 0,379 3,803 61,162 14,898 16,800 0,844 0,859 0,103 5,608 3 087,683 42 784 72,17
2035 1,500 1,924 0,379 3,803 64,965 11,095 12,997 0,653 0,859 0,082 5,396 3 087,471 42 789 72,16
2036 1,500 1,924 0,379 3,803 68,768 7,292 9,194 0,462 0,859 0,061 5,185 3 087,260 42 794 72,14
2037 1,500 1,924 0,379 3,803 72,571 3,489 5,391 0,271 0,859 0,040 4,973 3 087,048 42 799 72,13
2038 1,125 1,764 0,379 3,268 75,839 0,221 1,658 0,083 0,681 0,019 4,051 3 086,126 42 804 72,10
2039 0,000 0,000 0,221 0,221 76,060 0,000 0,068 0,003 0,016 0,001 0,242 3 082,317 42 804 72,01

Ensemble de la période 2018 à 2039 6,181 72,25

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,021 %, selon la décision D-2016-029 pour la demande R-3934-2015.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 19 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Tableau R1.6-2 1 
Impact tarifaire du projet sur 20 ans – analyse de sensibilité 2 
Avec attribution des coûts de la barre bouclée à la catégorie 3 

« Respect des exigences » 4 

  

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 87,469
Années et mois des mises en service 2018-9 34,493

2018-11 44,251
2019-7 8,725

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 5,774%
Entretien et exploitation3 1,6%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2018-9

Amortisse
ment       

2018-11

Amortisse
ment       

2019-7

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur les 
services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2016 3 082,075 42 658 72,25
2018 0,431 0,184 0,000 0,616 0,616 78,128 17,341 1,001 0,218 0,000 1,835 3 083,910 42 658 72,29
2019 1,725 2,213 0,182 4,119 4,735 82,734 80,145 4,628 1,033 0,430 10,209 3 092,284 42 666 72,48
2020 1,725 2,213 0,436 4,373 9,108 78,361 80,548 4,651 1,052 0,455 10,531 3 092,606 42 674 72,47
2021 1,725 2,213 0,436 4,373 13,481 73,988 76,174 4,398 1,052 0,431 10,255 3 092,330 42 682 72,45
2022 1,725 2,213 0,436 4,373 17,855 69,614 71,801 4,146 1,052 0,407 9,978 3 092,053 42 691 72,43
2023 1,725 2,213 0,436 4,373 22,228 65,241 67,427 3,893 1,052 0,383 9,702 3 091,777 42 700 72,41
2024 1,725 2,213 0,436 4,373 26,602 60,867 63,054 3,641 1,052 0,359 9,425 3 091,500 42 709 72,39
2025 1,725 2,213 0,436 4,373 30,975 56,494 58,681 3,388 1,052 0,335 9,148 3 091,223 42 718 72,36
2026 1,725 2,213 0,436 4,373 35,349 52,120 54,307 3,136 1,052 0,311 8,872 3 090,947 42 727 72,34
2027 1,725 2,213 0,436 4,373 39,722 47,747 49,934 2,883 1,052 0,287 8,595 3 090,670 42 736 72,32
2028 1,725 2,213 0,436 4,373 44,096 43,373 45,560 2,631 1,052 0,263 8,319 3 090,394 42 745 72,30
2029 1,725 2,213 0,436 4,373 48,469 39,000 41,187 2,378 1,052 0,239 8,042 3 090,117 42 754 72,28
2030 1,725 2,213 0,436 4,373 52,842 34,627 36,813 2,126 1,052 0,214 7,765 3 089,840 42 764 72,25
2031 1,725 2,213 0,436 4,373 57,216 30,253 32,440 1,873 1,052 0,190 7,489 3 089,564 42 769 72,24
2032 1,725 2,213 0,436 4,373 61,589 25,880 28,066 1,621 1,052 0,166 7,212 3 089,287 42 774 72,22
2033 1,725 2,213 0,436 4,373 65,963 21,506 23,693 1,368 1,052 0,142 6,936 3 089,011 42 779 72,21
2034 1,725 2,213 0,436 4,373 70,336 17,133 19,319 1,116 1,052 0,118 6,659 3 088,734 42 784 72,19
2035 1,725 2,213 0,436 4,373 74,710 12,759 14,946 0,863 1,052 0,094 6,383 3 088,458 42 789 72,18
2036 1,725 2,213 0,436 4,373 79,083 8,386 10,573 0,610 1,052 0,070 6,106 3 088,181 42 794 72,16
2037 1,725 2,213 0,436 4,373 83,457 4,012 6,199 0,358 1,052 0,046 5,829 3 087,904 42 799 72,15
2038 1,293 2,028 0,436 3,758 87,215 0,254 1,906 0,110 0,834 0,022 4,724 3 086,799 42 804 72,11
2039 0,000 0,000 0,254 0,254 87,469 0,000 0,078 0,005 0,019 0,001 0,280 3 082,355 42 658 72,26

Ensemble de la période 2018 à 2039 7,468 72,30

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,021 %, selon la décision D-2016-029 pour la demande R-3934-2015.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 19 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Tableau R1.6-3 1 
Impact tarifaire du projet sur 50 ans  2 

Avec attribution des coûts de la barre bouclée à la catégorie 3 
« Respect des exigences » 4 

 
  

Coût du projet (M$) 76,060
Années et mois des mises en service 2018-9 29,994

2018-11 38,479
2019-7 7,587

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,021%
Entretien et exploitation3 1,0%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 50

Années
Amortisse

ment       
2018-9

Amortisse
ment       

2018-11

Amortisse
ment       

2019-7

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les services 

publics  
Total Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2016 3 082,075 42 658 72,25
2018 0,150 0,064 0,000 0,214 0,214 68,259 15,121 0,759 0,122 0,000 1,095 3 083,170 42 658 72,28
2019 0,600 0,770 0,063 1,433 1,647 74,413 71,061 3,568 0,576 0,375 5,953 3 088,028 42 666 72,38
2020 0,600 0,770 0,152 1,521 3,168 72,892 73,653 3,698 0,587 0,409 6,216 3 088,291 42 674 72,37
2021 0,600 0,770 0,152 1,521 4,689 71,371 72,131 3,622 0,587 0,401 6,131 3 088,206 42 682 72,35
2022 0,600 0,770 0,152 1,521 6,210 69,850 70,610 3,545 0,587 0,393 6,046 3 088,121 42 691 72,34
2023 0,600 0,770 0,152 1,521 7,732 68,328 69,089 3,469 0,587 0,384 5,962 3 088,037 42 700 72,32
2024 0,600 0,770 0,152 1,521 9,253 66,807 67,568 3,393 0,587 0,376 5,877 3 087,952 42 709 72,30
2025 0,600 0,770 0,152 1,521 10,774 65,286 66,047 3,316 0,587 0,367 5,792 3 087,867 42 718 72,28
2026 0,600 0,770 0,152 1,521 12,295 63,765 64,525 3,240 0,587 0,359 5,707 3 087,782 42 727 72,27
2027 0,600 0,770 0,152 1,521 13,816 62,244 63,004 3,163 0,587 0,351 5,623 3 087,698 42 736 72,25
2028 0,600 0,770 0,152 1,521 15,338 60,722 61,483 3,087 0,587 0,342 5,538 3 087,613 42 745 72,23
2029 0,600 0,770 0,152 1,521 16,859 59,201 59,962 3,011 0,587 0,334 5,453 3 087,528 42 754 72,22
2030 0,600 0,770 0,152 1,521 18,380 57,680 58,441 2,934 0,587 0,326 5,368 3 087,443 42 764 72,20
2031 0,600 0,770 0,152 1,521 19,901 56,159 56,919 2,858 0,587 0,317 5,284 3 087,359 42 769 72,19
2032 0,600 0,770 0,152 1,521 21,422 54,638 55,398 2,782 0,587 0,309 5,199 3 087,274 42 774 72,18
2033 0,600 0,770 0,152 1,521 22,944 53,116 53,877 2,705 0,587 0,301 5,114 3 087,189 42 779 72,17
2034 0,600 0,770 0,152 1,521 24,465 51,595 52,356 2,629 0,587 0,292 5,029 3 087,104 42 784 72,16
2035 0,600 0,770 0,152 1,521 25,986 50,074 50,835 2,552 0,587 0,284 4,945 3 087,020 42 789 72,15
2036 0,600 0,770 0,152 1,521 27,507 48,553 49,313 2,476 0,587 0,275 4,860 3 086,935 42 794 72,14
2037 0,600 0,770 0,152 1,521 29,028 47,032 47,792 2,400 0,587 0,267 4,775 3 086,850 42 799 72,12
2038 0,600 0,770 0,152 1,521 30,550 45,510 46,271 2,323 0,587 0,259 4,690 3 086,765 42 804 72,11
2039 0,600 0,770 0,152 1,521 32,071 43,989 44,750 2,247 0,587 0,250 4,606 3 086,681 42 804 72,11
2040 0,600 0,770 0,152 1,521 33,592 42,468 43,229 2,171 0,587 0,242 4,521 3 086,596 42 804 72,11
2041 0,600 0,770 0,152 1,521 35,113 40,947 41,707 2,094 0,587 0,234 4,436 3 086,511 42 804 72,11
2042 0,600 0,770 0,152 1,521 36,634 39,426 40,186 2,018 0,587 0,225 4,351 3 086,426 42 804 72,11
2043 0,600 0,770 0,152 1,521 38,156 37,904 38,665 1,941 0,587 0,217 4,267 3 086,342 42 804 72,10
2044 0,600 0,770 0,152 1,521 39,677 36,383 37,144 1,865 0,587 0,208 4,182 3 086,257 42 804 72,10
2045 0,600 0,770 0,152 1,521 41,198 34,862 35,623 1,789 0,587 0,200 4,097 3 086,172 42 804 72,10
2046 0,600 0,770 0,152 1,521 42,719 33,341 34,101 1,712 0,587 0,192 4,012 3 086,087 42 804 72,10
2047 0,600 0,770 0,152 1,521 44,240 31,820 32,580 1,636 0,587 0,183 3,928 3 086,003 42 804 72,10
2048 0,600 0,770 0,152 1,521 45,762 30,298 31,059 1,559 0,587 0,175 3,843 3 085,918 42 804 72,09
2049 0,600 0,770 0,152 1,521 47,283 28,777 29,538 1,483 0,587 0,167 3,758 3 085,833 42 804 72,09
2050 0,600 0,770 0,152 1,521 48,804 27,256 28,017 1,407 0,587 0,158 3,673 3 085,748 42 804 72,09
2051 0,600 0,770 0,152 1,521 50,325 25,735 26,495 1,330 0,587 0,150 3,589 3 085,664 42 804 72,09
2052 0,600 0,770 0,152 1,521 51,846 24,214 24,974 1,254 0,587 0,142 3,504 3 085,579 42 804 72,09
2053 0,600 0,770 0,152 1,521 53,368 22,692 23,453 1,178 0,587 0,133 3,419 3 085,494 42 804 72,08
2054 0,600 0,770 0,152 1,521 54,889 21,171 21,932 1,101 0,587 0,125 3,334 3 085,409 42 804 72,08
2055 0,600 0,770 0,152 1,521 56,410 19,650 20,411 1,025 0,587 0,116 3,250 3 085,325 42 804 72,08
2056 0,600 0,770 0,152 1,521 57,931 18,129 18,889 0,948 0,587 0,108 3,165 3 085,240 42 804 72,08
2057 0,600 0,770 0,152 1,521 59,452 16,608 17,368 0,872 0,587 0,100 3,080 3 085,155 42 804 72,08
2058 0,600 0,770 0,152 1,521 60,974 15,086 15,847 0,796 0,466 0,091 2,874 3 084,949 42 804 72,07
2059 0,600 0,770 0,152 1,521 62,495 13,565 14,326 0,719 0,011 0,083 2,334 3 084,409 42 804 72,06
2060 0,600 0,770 0,152 1,521 64,016 12,044 12,805 0,643 0,000 0,075 2,239 3 084,314 42 804 72,06
2061 0,600 0,770 0,152 1,521 65,537 10,523 11,283 0,567 0,000 0,066 2,154 3 084,229 42 804 72,05
2062 0,600 0,770 0,152 1,521 67,058 9,002 9,762 0,490 0,000 0,058 2,069 3 084,144 42 804 72,05
2063 0,600 0,770 0,152 1,521 68,580 7,480 8,241 0,414 0,000 0,050 1,984 3 084,059 42 804 72,05
2064 0,600 0,770 0,152 1,521 70,101 5,959 6,720 0,337 0,000 0,041 1,900 3 083,975 42 804 72,05
2065 0,600 0,770 0,152 1,521 71,622 4,438 5,199 0,261 0,000 0,033 1,815 3 083,890 42 804 72,05
2066 0,600 0,770 0,152 1,521 73,143 2,917 3,677 0,185 0,000 0,024 1,730 3 083,805 42 804 72,04
2067 0,600 0,770 0,152 1,521 74,664 1,396 2,156 0,108 0,000 0,016 1,646 3 083,721 42 804 72,04
2068 0,450 0,705 0,152 1,307 75,971 0,089 0,742 0,037 0,000 0,008 1,352 3 083,427 42 804 72,04
2069 0,000 0,000 0,089 0,089 76,060 0,000 0,044 0,002 0,000 0,000 0,091 3 082,166 42 804 72,01

Ensemble de la période 2018 à 2069 3,959 72,14

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,021 %, selon la décision D-2016-029 pour la demande R-3934-2015.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 19 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Tableau R1.6-4 1 
Impact tarifaire du projet sur 50 ans – analyse de sensibilité  2 
Avec attribution des coûts de la barre bouclée à la catégorie 3 

« Respect des exigences » 4 

 
  

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 87,469
Années et mois des mises en service 2018-9 34,493

2018-11 44,251
2019-7 8,725

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 5,774%
Entretien et exploitation3 1,2%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 50

Années
Amortisse

ment       
2018-9

Amortisse
ment       

2018-11

Amortisse
ment       

2019-7

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 

moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les services 

publics  
Total Revenus

requis
Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2016 3 082,075 42 658 72,25
2018 0,172 0,074 0,000 0,246 0,246 78,498 17,389 1,004 0,156 0,000 1,407 3 083,482 42 658 72,28
2019 0,690 0,885 0,073 1,648 1,894 85,575 81,720 4,719 0,741 0,432 7,539 3 089,614 42 666 72,41
2020 0,690 0,885 0,175 1,749 3,643 83,826 84,701 4,891 0,755 0,471 7,866 3 089,941 42 674 72,41
2021 0,690 0,885 0,175 1,749 5,393 82,076 82,951 4,790 0,755 0,461 7,755 3 089,830 42 682 72,39
2022 0,690 0,885 0,175 1,749 7,142 80,327 81,202 4,689 0,755 0,451 7,645 3 089,720 42 691 72,37
2023 0,690 0,885 0,175 1,749 8,891 78,578 79,452 4,588 0,755 0,442 7,534 3 089,609 42 700 72,36
2024 0,690 0,885 0,175 1,749 10,641 76,828 77,703 4,487 0,755 0,432 7,423 3 089,498 42 709 72,34
2025 0,690 0,885 0,175 1,749 12,390 75,079 75,954 4,386 0,755 0,423 7,313 3 089,388 42 718 72,32
2026 0,690 0,885 0,175 1,749 14,139 73,330 74,204 4,285 0,755 0,413 7,202 3 089,277 42 727 72,30
2027 0,690 0,885 0,175 1,749 15,889 71,580 72,455 4,184 0,755 0,403 7,092 3 089,167 42 736 72,28
2028 0,690 0,885 0,175 1,749 17,638 69,831 70,705 4,083 0,755 0,394 6,981 3 089,056 42 745 72,27
2029 0,690 0,885 0,175 1,749 19,388 68,081 68,956 3,982 0,755 0,384 6,870 3 088,945 42 754 72,25
2030 0,690 0,885 0,175 1,749 21,137 66,332 67,207 3,881 0,755 0,374 6,760 3 088,835 42 764 72,23
2031 0,690 0,885 0,175 1,749 22,886 64,583 65,457 3,780 0,755 0,365 6,649 3 088,724 42 769 72,22
2032 0,690 0,885 0,175 1,749 24,636 62,833 63,708 3,679 0,755 0,355 6,538 3 088,613 42 774 72,21
2033 0,690 0,885 0,175 1,749 26,385 61,084 61,959 3,578 0,755 0,346 6,428 3 088,503 42 779 72,20
2034 0,690 0,885 0,175 1,749 28,135 59,334 60,209 3,477 0,755 0,336 6,317 3 088,392 42 784 72,19
2035 0,690 0,885 0,175 1,749 29,884 57,585 58,460 3,376 0,755 0,326 6,206 3 088,281 42 789 72,18
2036 0,690 0,885 0,175 1,749 31,633 55,836 56,710 3,275 0,755 0,317 6,096 3 088,171 42 794 72,16
2037 0,690 0,885 0,175 1,749 33,383 54,086 54,961 3,174 0,755 0,307 5,985 3 088,060 42 799 72,15
2038 0,690 0,885 0,175 1,749 35,132 52,337 53,212 3,073 0,755 0,297 5,875 3 087,950 42 804 72,14
2039 0,690 0,885 0,175 1,749 36,881 50,588 51,462 2,972 0,755 0,288 5,764 3 087,839 42 658 72,39
2040 0,690 0,885 0,175 1,749 38,631 48,838 49,713 2,870 0,755 0,278 5,653 3 087,728 42 658 72,38
2041 0,690 0,885 0,175 1,749 40,380 47,089 47,964 2,769 0,755 0,269 5,543 3 087,618 42 658 72,38
2042 0,690 0,885 0,175 1,749 42,130 45,339 46,214 2,668 0,755 0,259 5,432 3 087,507 42 658 72,38
2043 0,690 0,885 0,175 1,749 43,879 43,590 44,465 2,567 0,755 0,249 5,321 3 087,396 42 658 72,38
2044 0,690 0,885 0,175 1,749 45,628 41,841 42,715 2,466 0,755 0,240 5,211 3 087,286 42 658 72,37
2045 0,690 0,885 0,175 1,749 47,378 40,091 40,966 2,365 0,755 0,230 5,100 3 087,175 42 658 72,37
2046 0,690 0,885 0,175 1,749 49,127 38,342 39,217 2,264 0,755 0,221 4,989 3 087,064 42 658 72,37
2047 0,690 0,885 0,175 1,749 50,876 36,593 37,467 2,163 0,755 0,211 4,879 3 086,954 42 658 72,37
2048 0,690 0,885 0,175 1,749 52,626 34,843 35,718 2,062 0,755 0,201 4,768 3 086,843 42 658 72,36
2049 0,690 0,885 0,175 1,749 54,375 33,094 33,968 1,961 0,755 0,192 4,658 3 086,733 42 658 72,36
2050 0,690 0,885 0,175 1,749 56,125 31,344 32,219 1,860 0,755 0,182 4,547 3 086,622 42 658 72,36
2051 0,690 0,885 0,175 1,749 57,874 29,595 30,470 1,759 0,755 0,172 4,436 3 086,511 42 658 72,35
2052 0,690 0,885 0,175 1,749 59,623 27,846 28,720 1,658 0,755 0,163 4,326 3 086,401 42 658 72,35
2053 0,690 0,885 0,175 1,749 61,373 26,096 26,971 1,557 0,755 0,153 4,215 3 086,290 42 658 72,35
2054 0,690 0,885 0,175 1,749 63,122 24,347 25,222 1,456 0,755 0,144 4,104 3 086,179 42 658 72,35
2055 0,690 0,885 0,175 1,749 64,871 22,598 23,472 1,355 0,755 0,134 3,994 3 086,069 42 658 72,34
2056 0,690 0,885 0,175 1,749 66,621 20,848 21,723 1,254 0,755 0,124 3,883 3 085,958 42 658 72,34
2057 0,690 0,885 0,175 1,749 68,370 19,099 19,973 1,153 0,755 0,115 3,773 3 085,848 42 658 72,34
2058 0,690 0,885 0,175 1,749 70,120 17,349 18,224 1,052 0,599 0,105 3,506 3 085,581 42 658 72,33
2059 0,690 0,885 0,175 1,749 71,869 15,600 16,475 0,951 0,014 0,095 2,810 3 084,885 42 658 72,32
2060 0,690 0,885 0,175 1,749 73,618 13,851 14,725 0,850 0,000 0,086 2,685 3 084,760 42 658 72,31
2061 0,690 0,885 0,175 1,749 75,368 12,101 12,976 0,749 0,000 0,076 2,575 3 084,650 42 658 72,31
2062 0,690 0,885 0,175 1,749 77,117 10,352 11,227 0,648 0,000 0,067 2,464 3 084,539 42 658 72,31
2063 0,690 0,885 0,175 1,749 78,867 8,602 9,477 0,547 0,000 0,057 2,354 3 084,429 42 658 72,31
2064 0,690 0,885 0,175 1,749 80,616 6,853 7,728 0,446 0,000 0,047 2,243 3 084,318 42 658 72,30
2065 0,690 0,885 0,175 1,749 82,365 5,104 5,978 0,345 0,000 0,038 2,132 3 084,207 42 658 72,30
2066 0,690 0,885 0,175 1,749 84,115 3,354 4,229 0,244 0,000 0,028 2,022 3 084,097 42 658 72,30
2067 0,690 0,885 0,175 1,749 85,864 1,605 2,480 0,143 0,000 0,018 1,911 3 083,986 42 658 72,30
2068 0,517 0,811 0,175 1,503 87,367 0,102 0,853 0,049 0,000 0,009 1,561 3 083,636 42 658 72,29
2069 0,000 0,000 0,102 0,102 87,469 0,000 0,051 0,003 0,000 0,001 0,105 3 082,180 42 658 72,25

Ensemble de la période 2018 à 2069 5,292 72,31

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,021 %, selon la décision D-2016-029 pour la demande R-3934-2015.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 19 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Hypothèse d’attribution des coûts à la catégorie « Maintien et amélioration de 1 
la qualité de service ». 2 

Considérant la réponse à la question 1.3, le Transporteur présente, afin de 3 
répondre à la présente question, le calcul de l'impact tarifaire aux tableaux 4 
R1.6-5 à R1.6-8, basé sur l’hypothèse d’attribution des coûts de la barre 5 
bouclée à la catégorie « Maintien et amélioration de la qualité de service », les 6 
coûts des autres travaux présentés dans le tableau R1.4 demeurant attribués 7 
à la catégorie « Croissance des besoins de la clientèle ». 8 

Tableau R1.6-5 9 
Impact tarifaire du projet sur 20 ans 10 

Avec attribution des coûts de la barre bouclée à la catégorie 11 
« Maintien et amélioration de la qualité de service » 12 

 
  

Coût du projet (M$) 76,060
2018-9 29,994
2018-11 38,479
2019-7 7,587

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,021%
Entretien et exploitation3 1,5%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2018-9

Amortisse
ment       

2018-11

Amortisse
ment       

2019-7

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2016 3 082,075 42 658 72,25
2018 0,375 0,160 0,000 0,535 0,535 67,938 15,079 0,757 0,251 0,000 1,543 3 083,618 42 658 72,29
2019 1,500 1,924 0,158 3,582 4,117 71,943 69,691 3,499 1,062 0,374 8,516 3 090,591 42 666 72,44
2020 1,500 1,924 0,379 3,803 7,920 68,140 70,042 3,517 1,077 0,396 8,793 3 090,868 42 674 72,43
2021 1,500 1,924 0,379 3,803 11,723 64,337 66,239 3,326 1,077 0,375 8,581 3 090,656 42 682 72,41
2022 1,500 1,924 0,379 3,803 15,526 60,534 62,436 3,135 1,077 0,354 8,369 3 090,444 42 691 72,39
2023 1,500 1,924 0,379 3,803 19,329 56,731 58,633 2,944 1,077 0,333 8,157 3 090,232 42 700 72,37
2024 1,500 1,924 0,379 3,803 23,132 52,928 54,830 2,753 1,077 0,312 7,945 3 090,020 42 709 72,35
2025 1,500 1,924 0,379 3,803 26,935 49,125 51,027 2,562 1,077 0,291 7,734 3 089,809 42 718 72,33
2026 1,500 1,924 0,379 3,803 30,738 45,322 47,224 2,371 1,077 0,270 7,522 3 089,597 42 727 72,31
2027 1,500 1,924 0,379 3,803 34,541 41,519 43,421 2,180 1,077 0,249 7,310 3 089,385 42 736 72,29
2028 1,500 1,924 0,379 3,803 38,344 37,716 39,618 1,989 1,077 0,228 7,098 3 089,173 42 745 72,27
2029 1,500 1,924 0,379 3,803 42,147 33,913 35,815 1,798 1,077 0,207 6,886 3 088,961 42 754 72,25
2030 1,500 1,924 0,379 3,803 45,950 30,110 32,012 1,607 1,077 0,187 6,674 3 088,749 42 764 72,23
2031 1,500 1,924 0,379 3,803 49,753 26,307 28,209 1,416 1,077 0,166 6,462 3 088,537 42 769 72,21
2032 1,500 1,924 0,379 3,803 53,556 22,504 24,406 1,225 1,077 0,145 6,250 3 088,325 42 774 72,20
2033 1,500 1,924 0,379 3,803 57,359 18,701 20,603 1,034 1,077 0,124 6,039 3 088,114 42 779 72,19
2034 1,500 1,924 0,379 3,803 61,162 14,898 16,800 0,844 1,077 0,103 5,827 3 087,902 42 784 72,17
2035 1,500 1,924 0,379 3,803 64,965 11,095 12,997 0,653 1,077 0,082 5,615 3 087,690 42 789 72,16
2036 1,500 1,924 0,379 3,803 68,768 7,292 9,194 0,462 1,077 0,061 5,403 3 087,478 42 794 72,15
2037 1,500 1,924 0,379 3,803 72,571 3,489 5,391 0,271 1,077 0,040 5,191 3 087,266 42 799 72,13
2038 1,125 1,764 0,379 3,268 75,839 0,221 1,658 0,083 0,827 0,019 4,197 3 086,272 42 804 72,10
2039 0,000 0,000 0,221 0,221 76,060 0,000 0,068 0,003 0,016 0,001 0,242 3 082,317 42 804 72,01

Ensemble de la période 2014 à 2039 6,380 72,26

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,021 %, selon la décision D-2016-029 pour la demande R-3934-2015.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 19 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Tableau R1.6-6 1 
Impact tarifaire du projet sur 20 ans – analyse de sensibilité 2 
Avec attribution des coûts de la barre bouclée à la catégorie 3 

« Maintien et amélioration de la qualité de service » 4 

 
  

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 87,469
2018-9 34,493
2018-11 44,251
2019-7 8,725

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 5,774%
Entretien et exploitation3 1,6%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2018-9

Amortisse
ment       

2018-11

Amortisse
ment       

2019-7

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur les 
services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2016 3 082,075 42 658 72,25
2018 0,431 0,184 0,000 0,616 0,616 78,128 17,341 1,001 0,307 0,000 1,924 3 083,999 42 658 72,30
2019 1,725 2,213 0,182 4,119 4,735 82,734 80,145 4,628 1,300 0,430 10,476 3 092,551 42 666 72,48
2020 1,725 2,213 0,436 4,373 9,108 78,361 80,548 4,651 1,319 0,455 10,799 3 092,874 42 674 72,48
2021 1,725 2,213 0,436 4,373 13,481 73,988 76,174 4,398 1,319 0,431 10,522 3 092,597 42 682 72,46
2022 1,725 2,213 0,436 4,373 17,855 69,614 71,801 4,146 1,319 0,407 10,246 3 092,321 42 691 72,43
2023 1,725 2,213 0,436 4,373 22,228 65,241 67,427 3,893 1,319 0,383 9,969 3 092,044 42 700 72,41
2024 1,725 2,213 0,436 4,373 26,602 60,867 63,054 3,641 1,319 0,359 9,692 3 091,767 42 709 72,39
2025 1,725 2,213 0,436 4,373 30,975 56,494 58,681 3,388 1,319 0,335 9,416 3 091,491 42 718 72,37
2026 1,725 2,213 0,436 4,373 35,349 52,120 54,307 3,136 1,319 0,311 9,139 3 091,214 42 727 72,35
2027 1,725 2,213 0,436 4,373 39,722 47,747 49,934 2,883 1,319 0,287 8,863 3 090,938 42 736 72,33
2028 1,725 2,213 0,436 4,373 44,096 43,373 45,560 2,631 1,319 0,263 8,586 3 090,661 42 745 72,30
2029 1,725 2,213 0,436 4,373 48,469 39,000 41,187 2,378 1,319 0,239 8,309 3 090,384 42 754 72,28
2030 1,725 2,213 0,436 4,373 52,842 34,627 36,813 2,126 1,319 0,214 8,033 3 090,108 42 764 72,26
2031 1,725 2,213 0,436 4,373 57,216 30,253 32,440 1,873 1,319 0,190 7,756 3 089,831 42 769 72,24
2032 1,725 2,213 0,436 4,373 61,589 25,880 28,066 1,621 1,319 0,166 7,480 3 089,555 42 774 72,23
2033 1,725 2,213 0,436 4,373 65,963 21,506 23,693 1,368 1,319 0,142 7,203 3 089,278 42 779 72,22
2034 1,725 2,213 0,436 4,373 70,336 17,133 19,319 1,116 1,319 0,118 6,927 3 089,002 42 784 72,20
2035 1,725 2,213 0,436 4,373 74,710 12,759 14,946 0,863 1,319 0,094 6,650 3 088,725 42 789 72,19
2036 1,725 2,213 0,436 4,373 79,083 8,386 10,573 0,610 1,319 0,070 6,373 3 088,448 42 794 72,17
2037 1,725 2,213 0,436 4,373 83,457 4,012 6,199 0,358 1,319 0,046 6,097 3 088,172 42 799 72,16
2038 1,293 2,028 0,436 3,758 87,215 0,254 1,906 0,110 1,012 0,022 4,902 3 086,977 42 804 72,12
2039 0,000 0,000 0,254 0,254 87,469 0,000 0,078 0,005 0,019 0,001 0,280 3 082,355 42 658 72,26

Ensemble de la période 2014 à 2039 7,711 72,30

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,021 %, selon la décision D-2016-029 pour la demande R-3934-2015.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 19 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Tableau R1.6-7 1 
Impact tarifaire du projet sur 50 ans  2 

Avec attribution des coûts de la barre bouclée à la catégorie 3 
« Maintien et amélioration de la qualité de service » 4 

  

Coût du projet (M$) 76,060
2018-9 29,994
2018-11 38,479
2019-7 7,587

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,021%
Entretien et exploitation3 1,0%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 50

Années
Amortisse

ment       
2018-9

Amortisse
ment       

2018-11

Amortisse
ment       

2019-7

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2016 3 082,075 42 658 72,25
2018 0,150 0,064 0,000 0,214 0,214 68,259 15,121 0,759 0,171 0,000 1,145 3 083,220 42 658 72,28
2019 0,600 0,770 0,063 1,433 1,647 74,413 71,061 3,568 0,726 0,375 6,102 3 088,177 42 666 72,38
2020 0,600 0,770 0,152 1,521 3,168 72,892 73,653 3,698 0,737 0,409 6,365 3 088,440 42 674 72,37
2021 0,600 0,770 0,152 1,521 4,689 71,371 72,131 3,622 0,737 0,401 6,280 3 088,355 42 682 72,36
2022 0,600 0,770 0,152 1,521 6,210 69,850 70,610 3,545 0,737 0,393 6,196 3 088,271 42 691 72,34
2023 0,600 0,770 0,152 1,521 7,732 68,328 69,089 3,469 0,737 0,384 6,111 3 088,186 42 700 72,32
2024 0,600 0,770 0,152 1,521 9,253 66,807 67,568 3,393 0,737 0,376 6,026 3 088,101 42 709 72,31
2025 0,600 0,770 0,152 1,521 10,774 65,286 66,047 3,316 0,737 0,367 5,941 3 088,016 42 718 72,29
2026 0,600 0,770 0,152 1,521 12,295 63,765 64,525 3,240 0,737 0,359 5,857 3 087,932 42 727 72,27
2027 0,600 0,770 0,152 1,521 13,816 62,244 63,004 3,163 0,737 0,351 5,772 3 087,847 42 736 72,25
2028 0,600 0,770 0,152 1,521 15,338 60,722 61,483 3,087 0,737 0,342 5,687 3 087,762 42 745 72,24
2029 0,600 0,770 0,152 1,521 16,859 59,201 59,962 3,011 0,737 0,334 5,602 3 087,677 42 754 72,22
2030 0,600 0,770 0,152 1,521 18,380 57,680 58,441 2,934 0,737 0,326 5,518 3 087,593 42 764 72,20
2031 0,600 0,770 0,152 1,521 19,901 56,159 56,919 2,858 0,737 0,317 5,433 3 087,508 42 769 72,19
2032 0,600 0,770 0,152 1,521 21,422 54,638 55,398 2,782 0,737 0,309 5,348 3 087,423 42 774 72,18
2033 0,600 0,770 0,152 1,521 22,944 53,116 53,877 2,705 0,737 0,301 5,263 3 087,338 42 779 72,17
2034 0,600 0,770 0,152 1,521 24,465 51,595 52,356 2,629 0,737 0,292 5,179 3 087,254 42 784 72,16
2035 0,600 0,770 0,152 1,521 25,986 50,074 50,835 2,552 0,737 0,284 5,094 3 087,169 42 789 72,15
2036 0,600 0,770 0,152 1,521 27,507 48,553 49,313 2,476 0,737 0,275 5,009 3 087,084 42 794 72,14
2037 0,600 0,770 0,152 1,521 29,028 47,032 47,792 2,400 0,737 0,267 4,924 3 086,999 42 799 72,13
2038 0,600 0,770 0,152 1,521 30,550 45,510 46,271 2,323 0,737 0,259 4,840 3 086,915 42 804 72,12
2039 0,600 0,770 0,152 1,521 32,071 43,989 44,750 2,247 0,737 0,250 4,755 3 086,830 42 804 72,12
2040 0,600 0,770 0,152 1,521 33,592 42,468 43,229 2,171 0,737 0,242 4,670 3 086,745 42 804 72,11
2041 0,600 0,770 0,152 1,521 35,113 40,947 41,707 2,094 0,737 0,234 4,585 3 086,660 42 804 72,11
2042 0,600 0,770 0,152 1,521 36,634 39,426 40,186 2,018 0,737 0,225 4,501 3 086,576 42 804 72,11
2043 0,600 0,770 0,152 1,521 38,156 37,904 38,665 1,941 0,737 0,217 4,416 3 086,491 42 804 72,11
2044 0,600 0,770 0,152 1,521 39,677 36,383 37,144 1,865 0,737 0,208 4,331 3 086,406 42 804 72,11
2045 0,600 0,770 0,152 1,521 41,198 34,862 35,623 1,789 0,737 0,200 4,246 3 086,321 42 804 72,10
2046 0,600 0,770 0,152 1,521 42,719 33,341 34,101 1,712 0,737 0,192 4,162 3 086,237 42 804 72,10
2047 0,600 0,770 0,152 1,521 44,240 31,820 32,580 1,636 0,737 0,183 4,077 3 086,152 42 804 72,10
2048 0,600 0,770 0,152 1,521 45,762 30,298 31,059 1,559 0,737 0,175 3,992 3 086,067 42 804 72,10
2049 0,600 0,770 0,152 1,521 47,283 28,777 29,538 1,483 0,737 0,167 3,907 3 085,982 42 804 72,10
2050 0,600 0,770 0,152 1,521 48,804 27,256 28,017 1,407 0,737 0,158 3,823 3 085,898 42 804 72,09
2051 0,600 0,770 0,152 1,521 50,325 25,735 26,495 1,330 0,737 0,150 3,738 3 085,813 42 804 72,09
2052 0,600 0,770 0,152 1,521 51,846 24,214 24,974 1,254 0,737 0,142 3,653 3 085,728 42 804 72,09
2053 0,600 0,770 0,152 1,521 53,368 22,692 23,453 1,178 0,737 0,133 3,568 3 085,643 42 804 72,09
2054 0,600 0,770 0,152 1,521 54,889 21,171 21,932 1,101 0,737 0,125 3,484 3 085,559 42 804 72,09
2055 0,600 0,770 0,152 1,521 56,410 19,650 20,411 1,025 0,737 0,116 3,399 3 085,474 42 804 72,08
2056 0,600 0,770 0,152 1,521 57,931 18,129 18,889 0,948 0,737 0,108 3,314 3 085,389 42 804 72,08
2057 0,600 0,770 0,152 1,521 59,452 16,608 17,368 0,872 0,737 0,100 3,229 3 085,304 42 804 72,08
2058 0,600 0,770 0,152 1,521 60,974 15,086 15,847 0,796 0,565 0,091 2,973 3 085,048 42 804 72,07
2059 0,600 0,770 0,152 1,521 62,495 13,565 14,326 0,719 0,011 0,083 2,334 3 084,409 42 804 72,06
2060 0,600 0,770 0,152 1,521 64,016 12,044 12,805 0,643 0,000 0,075 2,239 3 084,314 42 804 72,06
2061 0,600 0,770 0,152 1,521 65,537 10,523 11,283 0,567 0,000 0,066 2,154 3 084,229 42 804 72,05
2062 0,600 0,770 0,152 1,521 67,058 9,002 9,762 0,490 0,000 0,058 2,069 3 084,144 42 804 72,05
2063 0,600 0,770 0,152 1,521 68,580 7,480 8,241 0,414 0,000 0,050 1,984 3 084,059 42 804 72,05
2064 0,600 0,770 0,152 1,521 70,101 5,959 6,720 0,337 0,000 0,041 1,900 3 083,975 42 804 72,05
2065 0,600 0,770 0,152 1,521 71,622 4,438 5,199 0,261 0,000 0,033 1,815 3 083,890 42 804 72,05
2066 0,600 0,770 0,152 1,521 73,143 2,917 3,677 0,185 0,000 0,024 1,730 3 083,805 42 804 72,04
2067 0,600 0,770 0,152 1,521 74,664 1,396 2,156 0,108 0,000 0,016 1,646 3 083,721 42 804 72,04
2068 0,450 0,705 0,152 1,307 75,971 0,089 0,742 0,037 0,000 0,008 1,352 3 083,427 42 804 72,04
2069 0,000 0,000 0,089 0,089 76,060 0,000 0,044 0,002 0,000 0,000 0,091 3 082,166 42 804 72,01

Ensemble de la période 2014 à 2069 4,074 72,14

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,021 %, selon la décision D-2016-029 pour la demande R-3934-2015.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 19 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Tableau R1.6-8 1 
Impact tarifaire du projet sur 50 ans – analyse de sensibilité 2 
Avec attribution des coûts de la barre bouclée à la catégorie 3 

« Maintien et amélioration de la qualité de service » 4 

 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 87,469
2018-9 34,493
2018-11 44,251
2019-7 8,725

Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 5,774%
Entretien et exploitation3 1,2%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 50

Années
Amortisse

ment       
2018-9

Amortisse
ment       

2018-11

Amortisse
ment       

2019-7

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Entretien et 
exploitation

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2016 3 082,075 42 658 72,25
2018 0,172 0,074 0,000 0,246 0,246 78,498 17,389 1,004 0,220 0,000 1,471 3 083,546 42 658 72,29
2019 0,690 0,885 0,073 1,648 1,894 85,575 81,720 4,719 0,933 0,432 7,731 3 089,806 42 666 72,42
2020 0,690 0,885 0,175 1,749 3,643 83,826 84,701 4,891 0,947 0,471 8,058 3 090,133 42 674 72,41
2021 0,690 0,885 0,175 1,749 5,393 82,076 82,951 4,790 0,947 0,461 7,947 3 090,022 42 682 72,40
2022 0,690 0,885 0,175 1,749 7,142 80,327 81,202 4,689 0,947 0,451 7,837 3 089,912 42 691 72,38
2023 0,690 0,885 0,175 1,749 8,891 78,578 79,452 4,588 0,947 0,442 7,726 3 089,801 42 700 72,36
2024 0,690 0,885 0,175 1,749 10,641 76,828 77,703 4,487 0,947 0,432 7,615 3 089,690 42 709 72,34
2025 0,690 0,885 0,175 1,749 12,390 75,079 75,954 4,386 0,947 0,423 7,505 3 089,580 42 718 72,33
2026 0,690 0,885 0,175 1,749 14,139 73,330 74,204 4,285 0,947 0,413 7,394 3 089,469 42 727 72,31
2027 0,690 0,885 0,175 1,749 15,889 71,580 72,455 4,184 0,947 0,403 7,284 3 089,359 42 736 72,29
2028 0,690 0,885 0,175 1,749 17,638 69,831 70,705 4,083 0,947 0,394 7,173 3 089,248 42 745 72,27
2029 0,690 0,885 0,175 1,749 19,388 68,081 68,956 3,982 0,947 0,384 7,062 3 089,137 42 754 72,25
2030 0,690 0,885 0,175 1,749 21,137 66,332 67,207 3,881 0,947 0,374 6,952 3 089,027 42 764 72,23
2031 0,690 0,885 0,175 1,749 22,886 64,583 65,457 3,780 0,947 0,365 6,841 3 088,916 42 769 72,22
2032 0,690 0,885 0,175 1,749 24,636 62,833 63,708 3,679 0,947 0,355 6,730 3 088,805 42 774 72,21
2033 0,690 0,885 0,175 1,749 26,385 61,084 61,959 3,578 0,947 0,346 6,620 3 088,695 42 779 72,20
2034 0,690 0,885 0,175 1,749 28,135 59,334 60,209 3,477 0,947 0,336 6,509 3 088,584 42 784 72,19
2035 0,690 0,885 0,175 1,749 29,884 57,585 58,460 3,376 0,947 0,326 6,398 3 088,473 42 789 72,18
2036 0,690 0,885 0,175 1,749 31,633 55,836 56,710 3,275 0,947 0,317 6,288 3 088,363 42 794 72,17
2037 0,690 0,885 0,175 1,749 33,383 54,086 54,961 3,174 0,947 0,307 6,177 3 088,252 42 799 72,16
2038 0,690 0,885 0,175 1,749 35,132 52,337 53,212 3,073 0,947 0,297 6,067 3 088,142 42 804 72,15
2039 0,690 0,885 0,175 1,749 36,881 50,588 51,462 2,972 0,947 0,288 5,956 3 088,031 42 658 72,39
2040 0,690 0,885 0,175 1,749 38,631 48,838 49,713 2,870 0,947 0,278 5,845 3 087,920 42 658 72,39
2041 0,690 0,885 0,175 1,749 40,380 47,089 47,964 2,769 0,947 0,269 5,735 3 087,810 42 658 72,39
2042 0,690 0,885 0,175 1,749 42,130 45,339 46,214 2,668 0,947 0,259 5,624 3 087,699 42 658 72,38
2043 0,690 0,885 0,175 1,749 43,879 43,590 44,465 2,567 0,947 0,249 5,513 3 087,588 42 658 72,38
2044 0,690 0,885 0,175 1,749 45,628 41,841 42,715 2,466 0,947 0,240 5,403 3 087,478 42 658 72,38
2045 0,690 0,885 0,175 1,749 47,378 40,091 40,966 2,365 0,947 0,230 5,292 3 087,367 42 658 72,37
2046 0,690 0,885 0,175 1,749 49,127 38,342 39,217 2,264 0,947 0,221 5,182 3 087,257 42 658 72,37
2047 0,690 0,885 0,175 1,749 50,876 36,593 37,467 2,163 0,947 0,211 5,071 3 087,146 42 658 72,37
2048 0,690 0,885 0,175 1,749 52,626 34,843 35,718 2,062 0,947 0,201 4,960 3 087,035 42 658 72,37
2049 0,690 0,885 0,175 1,749 54,375 33,094 33,968 1,961 0,947 0,192 4,850 3 086,925 42 658 72,36
2050 0,690 0,885 0,175 1,749 56,125 31,344 32,219 1,860 0,947 0,182 4,739 3 086,814 42 658 72,36
2051 0,690 0,885 0,175 1,749 57,874 29,595 30,470 1,759 0,947 0,172 4,628 3 086,703 42 658 72,36
2052 0,690 0,885 0,175 1,749 59,623 27,846 28,720 1,658 0,947 0,163 4,518 3 086,593 42 658 72,36
2053 0,690 0,885 0,175 1,749 61,373 26,096 26,971 1,557 0,947 0,153 4,407 3 086,482 42 658 72,35
2054 0,690 0,885 0,175 1,749 63,122 24,347 25,222 1,456 0,947 0,144 4,296 3 086,371 42 658 72,35
2055 0,690 0,885 0,175 1,749 64,871 22,598 23,472 1,355 0,947 0,134 4,186 3 086,261 42 658 72,35
2056 0,690 0,885 0,175 1,749 66,621 20,848 21,723 1,254 0,947 0,124 4,075 3 086,150 42 658 72,35
2057 0,690 0,885 0,175 1,749 68,370 19,099 19,973 1,153 0,947 0,115 3,965 3 086,040 42 658 72,34
2058 0,690 0,885 0,175 1,749 70,120 17,349 18,224 1,052 0,727 0,105 3,634 3 085,709 42 658 72,34
2059 0,690 0,885 0,175 1,749 71,869 15,600 16,475 0,951 0,014 0,095 2,810 3 084,885 42 658 72,32
2060 0,690 0,885 0,175 1,749 73,618 13,851 14,725 0,850 0,000 0,086 2,685 3 084,760 42 658 72,31
2061 0,690 0,885 0,175 1,749 75,368 12,101 12,976 0,749 0,000 0,076 2,575 3 084,650 42 658 72,31
2062 0,690 0,885 0,175 1,749 77,117 10,352 11,227 0,648 0,000 0,067 2,464 3 084,539 42 658 72,31
2063 0,690 0,885 0,175 1,749 78,867 8,602 9,477 0,547 0,000 0,057 2,354 3 084,429 42 658 72,31
2064 0,690 0,885 0,175 1,749 80,616 6,853 7,728 0,446 0,000 0,047 2,243 3 084,318 42 658 72,30
2065 0,690 0,885 0,175 1,749 82,365 5,104 5,978 0,345 0,000 0,038 2,132 3 084,207 42 658 72,30
2066 0,690 0,885 0,175 1,749 84,115 3,354 4,229 0,244 0,000 0,028 2,022 3 084,097 42 658 72,30
2067 0,690 0,885 0,175 1,749 85,864 1,605 2,480 0,143 0,000 0,018 1,911 3 083,986 42 658 72,30
2068 0,517 0,811 0,175 1,503 87,367 0,102 0,853 0,049 0,000 0,009 1,561 3 083,636 42 658 72,29
2069 0,000 0,000 0,102 0,102 87,469 0,000 0,051 0,003 0,000 0,001 0,105 3 082,180 42 658 72,25

Ensemble de la période 2014 à 2069 5,455 72,32

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,021 %, selon la décision D-2016-029 pour la demande R-3934-2015.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 19 % de l’investissement.
4 Taxe sur les services publics de 0,55% imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Il est à noter que dans les tableaux ci-dessus (R1.6-5 à R1.6-8), l’impact 1 
tarifaire est le même que celui du présent Projet, à la pièce HQT-1, Document 2 
1, annexe 5, calculé avec les coûts de la barre bouclé attribués à la catégorie 3 
« Croissance des besoins de la clientèle » étant donné l’absence d’une 4 
contribution estimée du Distributeur. 5 

Par ailleurs, le Transporteur mentionne que l’impact tarifaire du Projet avec 6 
les coûts de la barre bouclée attribués à la catégorie « Respect des 7 
exigences » est légèrement différent de celui avec ces coûts attribués en 8 
« Maintien et amélioration de la qualité du service », car il n’y a pas de 9 
charges d’entretien et d’exploitation considérées dans la catégorie « Respect 10 
des exigences ». 11 

En effet, tel qu’il est mentionné au dossier R-3981-20161, la formule utilisée 12 
pour l’évaluation de l’impact tarifaire des mises en service de projets 13 
d’investissement des catégories « Croissance des besoins de la clientèle » et 14 
« Maintien et amélioration de la qualité du service » considère la valeur 15 
actualisée des charges d’entretien et d’exploitation occasionnées par les 16 
ajouts au réseau sur une période de 20 ans estimée à 19 % des coûts totaux 17 
de l’investissement comme stipulé à l’appendice J, section E des Tarifs et 18 
conditions des services de transport d’Hydro-Québec. Aussi, dans la 19 
décision D-2011-039, au paragraphe 211, portant sur le dossier tarifaire 20112, 20 
la Régie approuve l’ajout des mises en service de la catégorie « Maintien et 21 
amélioration de la qualité du service » dans la détermination des coûts 22 
d’entretien et d’exploitation associés à la croissance du réseau. 23 

                                                           
1  Dossier R-3981-2016 Phase 1 (Demande relative à la modification des tarifs et conditions des services de 

transport à compter du 1er janvier 2017), pièce HQT-6, Document 2, Charges nettes d’exploitation, section 
2.3, pp.9-10. 

2  Dossier R-3738-2010 (Demande relative à la modification des tarifs et conditions des services de transport à 
compter du 1er janvier 2011). 


