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12/31/2017 D-2016-145 Écart

Additions de clients cumulatives:

Secteur résidentiel 21                50                (29)                (1)

Secteur commercial -               1                  (1)                  (2)

Volumes annuels (m
3
):

Secteur résidentiel 

au 31 décembre 2017 1,027           34,600         (33,573)         (3)

Secteur commercial

au 31 décembre 2017 -               75,000         (75,000)         (2)

Investissements:

Frais de conduites

Principale 1,709,821    1,786,882    (77,061)         (1)

Distribution 122,303       69,858         52,445          (2)

1,832,124    1,856,740    (24,616)        

Frais de branchements et compteurs

Résidentiel 57,686         40,302         17,384          (4)

Commercial et industriel -               98,066         (98,066)         (2)

Total 57,686         138,368       (80,682)        

Total des investissements 1,889,809    1,995,108    (105,299)      

Sommaire des résultats des analyses:

Valeur actuelle nette (VAN)  (5) 223,064       

Taux de rendement interne (TRI) après impôts  (5) 6.12%

Date de mise en gaz octobre 2017 décembre 2016

Notes: (1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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Le branchement du client commercial prévu en 2017 a été complété en 2018, ce qui explique qu'aucun volume n'a été consommé en 2017 et 

que les coûts de branchements se sont échelonnés de 2017 à 2018 et sont capitalisés en 2018.

La consommation de gaz naturel a débuté à la fin de 2017 dû aux délais de construction. À noter que sur les 21 clients branchés en 2017, six 

n'ont pas consommé de gaz en 2017 puisque les occupants n'avaient pas encore pris possession de la résidence.

Ces coûts de branchements nous apparaissent élevés considérant le nombre de clients.  Une analyse plus appronfodie est requise pour en 

expliquer les causes, ce que nous ne sommes pas en mesure de faire pour l'instant dû à des effectifs réduits et des contraintes de temps.  

Des explications seront fournies dans cadre du dépôt de ce rapport de suivi à la Fermeture des livres 2018.

L'analyse de rentabilité sera présentée lorsque la 1ère année du projet suite à la mise en gaz se sera écoulée, soit dans le dossier de 

Fermeture des livres 2018.
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Les délais de construction et un changement de promoteur sont à l'origine du nombre inférieur de clients branchés en 2017.


