




























 
 
 

G2 – Croquis type pour la mise en tranchée d’une canalisation de gaz 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G3 – Séquence des Travaux gaziers 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





Séquence des travaux Énergir projet SRB Pie-IX, Montréal 

Les chiffres sont associés au point de raccordement Gaz Métro sur le croquis intitulé : 

Localisation des raccordements daté du 2018-03-27 

PHASE 1 

LOT NORD  

1) 1 @ 4 (CL-400) + conversions des conduites de CL-205 @ CL-400 (incluant 82) 

2) 8 @ 4 (CL-400) + conversions des conduites de CL-205 @ CL-400 

3) 9 @ 8 (CL-400) 

4) 9 @ 65 (CL-400) 

5) 65 @ 66 (CL-400) 

6) 66 @ 67 (ces travaux situés dans la phase 3 devront être faits lors de la phase 1) 

7) 65 @ 73 (CL-400) 

8) 73 @ 74 (CL-400) 

9) 74 @ 76 (ces travaux situés dans la phase 3 devront être faits lors de la phase 1)  

10) 73 @ limite sud Lot Nord (CL-400) 

LOT CENTRE 

1) 17 @ limite nord Lot Centre (CL-400) 

2) 17 @ 19 (CL-400) incluant les travaux de revêtement au point 18 

3) 77 @ 78 (CL-400) 

4) 78@79(CL-400)(ces travaux situés dans la phase 3 devront être faits lors de la phase 1) 

5) 19 @ 64 (CL-400) 

6) 19 @ 69 (CL-400) 

7) 69@24(CL-400)(ces travaux situés dans la phase 3 devront être faits lors de la phase 1) 

LOT JEAN-TALON 

1) 25@72(CL-400)(ces travaux situés dans la phase 3 devront être faits lors de la phase 1) 

2) 72 @ 64 (CL-400) 

3) 72 @ limite sud Lot Jean-Talon (CL-400) 

LOT SUD 

1) 34 @ 35 (CL-400) 

2) 35 @37 (CL-400) 

3) 35 @ 36 (CL-400) 

4) 36@43(CL-400)(ces travaux situés dans la phase 3 devront être faits lors de la phase 1) 

5) 34 @ 32 (CL-400) 

6) 28 @ limite nord Lot Sud (CL-400) 

7) 28 @ 30 (CL-400) 

8) 70 @ 31 (CL-400) 

9) 31@40(CL-400)(ces travaux situés dans la phase 3 devront être faits lors de la phase 1) 

10) 58 @ 63 (CL-400) (incluant 62A) Abandon 



 

PHASE 2 

LOT NORD  

1) 14 @ 13 (CL-205) 

2) 10 @ 13 (CL-205) 

3) 67 @ 68 (CL-400) 

4) 14 @ limite sud Lot Nord (CL-205) 

LOT CENTRE 

1) 20 @ limite nord Lot Centre (CL-205) 

2) 20 @ rue Denis-Papin (CL-205) 

3) 22 @ rue Denis-Papin (CL-205) 

4) travaux de revêtement au point 23 

5) 24 @ limite sud Lot Centre (CL-400) 

LOT JEAN-TALON 

1) 26 @ limite sud Lot Jean-Talon (CL-400) 

2) 26 @ limite nord Lot Jean-Talon (CL-400) 

LOT SUD 

1) 38@73(CL-400)(ces travaux situés dans la phase 3 devront être faits lors de la phase 2) 

2) 73 @ 39 (CL-400) 

3) 73 @ limite nord Lot Sud (CL-400) 

4) 41 @ 42 (CL-400) 

5) 41 @ 71 (CL-400) 

6) 71 @ 40 (CL-400) 

7) 71 @ 39 (CL-400) 

8) 43 @ 45 (CL-400) 

9) 45 @ 44 (CL-400) 

10) 45 @ 46 (CL-400) 

 

PHASE 3 

1) 52 @ 47 (CL-205) (incluant 48, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 93 ces travaux situés dans la 

phase 1 devront être faits lors de la phase 3) (incluant 49, 50, 51, 52, 80, 88, 90, 91, 92, 

ces travaux situés dans la phase 2 devront être faits lors de la phase 3) 

2) 53 @ 54 (CL-400) et 94 

3) Débuter par le 55A, 56 (situé dans phase 2), 57 (situé dans phase 1), 55 (CL-400) et 95 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

G4 – Spécifications et caractéristiques des systèmes d’étançonnement 
d’Équipement NCN ltée 

  





















 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

G5 – Avis de fin de travaux, réception provisoire et final 
  



 

 
AVIS DE FIN DE TRAVAUX ET RÉCEPTION 
PROVISOIRE 
 
Date :  
 
Destinataire(s) : 
 
Expéditeur :  
 
C.C. : 
 
Identification du projet 
 
Nom du projet :  
 
Localisation :  
 
Numéro de projet (# d’ordre réseau) :  
 
Date de fin :  
 
Avis de fin de travaux et certificat qualité 
 
Par la présente, Énergir atteste que les ouvrages mécaniques réalisés dans le 
cadre du projet identifié dans la section précédente sont complets et conformes 
aux plans, devis et spécifications techniques d’Énergir. De plus, Énergir déclare 
que les travaux exécutés sont complets, conformes et prêts pour le remblayage 
des matériaux qui composent l’infrastructure.  
 
Technicien de projet :  

NOM   SIGNATURE  DATE 
 

 
Chargé de projet :  
     NOM   SIGNATURE  DATE 

 
Réception provisoire 
 
Suite à l’émission de l’attestation de conformité, Énergir prononce la réception 
provisoire de l’ouvrage. Cette réception ne dégage en rien l’entrepreneur Maître 
d’œuvre de ses obligations contractuelles énumérées dans les clauses 
particulières d’Énergir du devis du projet (voir article 4) 
 
Technicien de projet :  

NOM   SIGNATURE  DATE 
 

Chargé de projet :  
     NOM   SIGNATURE  DATE 



 
AVIS DE FIN DE TRAVAUX ET RÉCEPTION 
FINALE 
 
Date :  
 
Destinataire(s) : 
 
Expéditeur :  
 
C.C. : 
 
Identification du projet 
 
Nom du projet :  
 
Localisation :  
 
Numéro de projet (# d’ordre réseau) :  
 
Date de fin :  
 
Avis de fin de travaux et certificat qualité 
 
Par la présente, Énergir atteste que les ouvrages mécaniques réalisés dans le 
cadre du projet sont complets et conformes aux plans, devis et spécifications 
techniques d’Énergir. De plus, Énergir déclare que les travaux exécutés sont 
complets, conformes et prêts pour le remblayage des matériaux qui composent 
l’infrastructure.  
 
Technicien de projet :  

NOM   SIGNATURE  DATE 
 

 
Chargé de projet :  
     NOM   SIGNATURE  DATE 

 
Réception finale 
 
Suite à l’émission de l’attestation de conformité, Énergir prononce la réception 
finale de l’ouvrage.  
 
Technicien de projet :  

NOM   SIGNATURE  DATE 
 

Chargé de projet :  
     NOM   SIGNATURE  DATE 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

G6 – Dessins normalisés pour l’installation de bornes d’essais  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Détail d’installation borne d’essai souterraine 
 

 
 

 
 

Détail borne souterraine pour vanne de sectorisation 

 


	Annexe B Clauses particulières d'Énergir
	4lots
	Binder1
	1 - Clauses particulìeres d'Énergir SRB Lot Nord
	2 - G1
	3 - LOT NORD, PLAN D'ENSEMBLE
	4 - 1 DE 30, LOT NORD, PHASES 1 ET 2, TRONCONS 1 ET 2
	5 - 2 DE 30, LOT NORD, PHASES 1 ET 2, TRONCON 3
	6 - 3 DE 30, LOT NORD, PHASES 1 ET 2, TRONCON 4
	7 - 4 DE 30, LOT NORD, PHASES 1 ET 2, TRONCON 5
	8 - 5 DE 30, LOT NORD, PHASES 1 ET 2, TRONCON 6
	9 - 6 DE 30, LOT NORD, PHASES 1 ET 2, TRONCON 7
	10 - 7 DE 30, LOT NORD, PHASES 1 ET 2, TRONCON 8
	11 - 8 DE 30, LOT NORD, PHASES 1 ET 2, TRONCON 9
	12 - 9 DE 30, LOT NORD, PHASES 1 ET 2, TRONCON 10
	13 - 10 DE 30, LOT NORD, PHASES 1 ET 2, TRONCON 10
	14 - 11 DE 30, LOT NORD, PHASES 1 ET 2, TRONCON 11
	15 - 12 DE 30, LOT NORD, PHASES 1 ET 2, TRONCON 12
	16 - 13 DE 30, LOT NORD, PHASES 1 ET 2, TRONCON 12
	17 - 14 DE 30, LOT NORD, PHASES 2, TRONCONS 1 ET 2, BI
	18 - 15 DE 30, LOT NORD, PHASES 1, TRONCON 6, BI
	19 - 16 DE 30, LOT NORD, PHASES 1, TRONCON 7, BI
	20 - 17 DE 30, LOT NORD, PHASES 2, TRONCON 8, BI
	21 - 18 DE 30, LOT NORD, PHASES 1, TRONCON 9, BI
	22 - 19 DE 30, LOT NORD, PHASES 2, TRONCON 12, BI
	23 - 20 DE 30, LOT NORD, PHASES 2, TRONCON 12, BI
	24 - 21 DE 30, LOT NORD, PHASE 3, TRONCONS 1 ET 2
	25 - 22 DE 30, LOT NORD, PHASE 3, TRONCON 3
	26 - 23 DE 30, LOT NORD, PHASE 3, TRONCON 4
	27 - 24 DE 30, LOT NORD, PHASE 3, TRONCON 5
	28 - 25 DE 30, LOT NORD, PHASE 3, TRONCON 6
	29 - 26 DE 30, LOT NORD, PHASE 3, TRONCON 7
	30 - 27 DE 30, LOT NORD, PHASE 3, TRONCON 8
	31 - 28 DE 30, LOT NORD, PHASE 3, TRONCON 9
	32 - 29 DE 30, LOT NORD, PHASE 3, TRONCON 10
	33 - 30 DE 30, LOT NORD, PHASE 3, TRONCON 12
	34 - G2 sans excavation supplémentaire
	35 - G3
	36 - G4
	37 - G5
	38 - G6
	39 - G7
	40 - G8

	Binder2
	1 - Clauses particulìeres d'Énergir SRB Lot Centre
	2 - G1
	3 - PLAN D'ENSEMBLE, LOT CENTRE
	4 - 1 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 13
	5 - 2 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 13
	6 - 3 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 14
	7 - 4 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 14
	8 - 5 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 15
	9 - 6 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 15
	10 - 7 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 16
	11 - 8 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 17
	12 - 9 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 17
	13 - 10 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 18
	14 - 11 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 18
	15 - 12 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 19
	16 - 13 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 19
	17 - 14 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 19
	18 - 15 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 20
	19 - 16 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 21
	20 - 17 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 21
	21 - 18 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 22
	22 - 19 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 22
	23 - 20 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 23
	24 - 21 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 23
	25 - 22 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 24
	26 - 23 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 1-2, TRONCON 24
	27 - 24 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 2, TRONCON 14, BI
	28 - 25 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 2, TRONCON 17, BI
	29 - 26 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 2, TRONCON 18, BI
	30 - 27 DE 51, LOT CENTRE, PHASE2, TRONCON 19, BI
	31 - 28 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 2, TRONCON 19, BI
	32 - 29 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 2, TRONCON 19, BI
	33 - 30 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 2, TRONCON 19, BI
	34 - 31 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 2, TRONCON 19, BI
	35 - 32 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 2, TRONCON 19, BI
	36 - 33 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 2, TRONCON 19, BI
	37 - 34 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 2, TRONCON 20, BI
	38 - 35 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 2, TRONCON 20, BI
	39 - 36 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 2, TRONCON 20, BI
	40 - 37 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 2, TRONCON 20, BI
	41 - 38 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 2, TRONCON 21, BI
	42 - 39 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 2, TRONCON 21, BI
	43 - 40 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 3, TRONCON 13
	44 - 41 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 3, TRONCON 13
	45 - 42 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 3, TRONCON 14
	46 - 43 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 3, TRONCON 15
	47 - 44 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 3, TRONCON 15
	48 - 45 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 3, TRONCON 16
	49 - 46 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 3, TRONCON 17
	50 - 47 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 3, TRONCON 17
	51 - 48 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 3, TRONCON 18
	52 - 49 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 3, TRONCON 19
	53 - 50 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 3, TRONCON 20
	54 - 51 DE 51, LOT CENTRE, PHASE 3, TRONCON 21
	55 - G2 sans excavation supplémentaire
	56 - G3
	57 - G4
	58 - G5
	59 - G6
	60 - G7

	Binder3
	1 - Clauses particulìeres d'Énergir SRB Lot Jean-Talon
	2 - G1
	3 - LOT JEAN-TALON, PLAN D'ENSEMBLE
	4 - 1 DE 7, LOT JEAN-TALON, PHASES 1 ET 2, TRONCON 25
	5 - 2 DE 7, LOT JEAN-TALON, PHASES 1 ET 2, TRONCON 25
	6 - 3 DE 7, LOT JEAN-TALON, PHASES 1 ET 2, TRONCON 26
	7 - 4 DE 7, LOT JEAN-TALON, PHASES 1 ET 2, TRONCON 26
	8 - 5 DE 7, LOT JEAN-TALON, PHASE 3, TRONCON 25
	9 - 6 DE 7, LOT JEAN-TALON, PHASE 3, TRONCON 26
	10 - 7 DE 7, LOT JEAN-TALON, PHASE 3, TRONCON 26
	11 - G2 sans excavation supplémentaire
	12 - G3
	13 - G4
	14 - G5
	15 - G6

	Binder4
	1 - Clauses particulìeres d'Énergir SRB Lot SUD
	2 - G1
	3 - PLAN D'ENSEMBLE, LOT SUD
	4 - 1 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 27
	5 - 2 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 28
	6 - 3 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 28
	7 - 4 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 29
	8 - 5 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 29
	9 - 6 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 29
	10 - 7 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 30
	11 - 8 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 30
	12 - 9 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 31
	13 - 10 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 31
	14 - 11 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 32
	15 - 12 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 33
	16 - 13 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 34
	17 - 14 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 34
	18 - 15 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 35
	19 - 16 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 35
	20 - 17 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 36
	21 - 18 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 36
	22 - 19 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 36
	23 - 20 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 37
	24 - 21 DE 40, LOT SUD, PHASE 1 ET 2, TRONCON 37
	25 - 22 DE 40, LOT SUD, PHASE 1, TRONCON 29, BI
	26 - 23 DE 40, LOT SUD, PHASE 1, TRONCON 34, BI
	27 - 24 DE 40, LOT SUD, PHASE 1, TRONCON 34, BI
	28 - 25 DE 40, LOT SUD, PHASE 1, TRONCON 35, BI
	29 - 26 DE 40, LOT SUD, PHASE 1, TRONCON 35, BI
	30 - 27 DE 40, LOT SUD, PHASE 1, TRONCON 36, BI
	31 - 28 DE 40, LOT SUD, PHASE 1, TRONCON 36, BI
	32 - 29 DE 40, LOT SUD, PHASE 1, TRONCON 36, BI
	33 - 30 DE 40, LOT SUD, PHASE 1, TRONCON 36, BI
	34 - 31 DE 40, LOT SUD, PHASE 1, TRONCON 36, BI
	35 - 32 DE 40, LOT SUD, PHASE 1, TRONCON 36, BI
	36 - 33 DE 40, LOT SUD, PHASE 3, TRONCON 27
	37 - 34 DE 40, LOT SUD, PHASE 3, TRONCON 28
	38 - 35 DE 40, LOT SUD, PHASE 3, TRONCON 28
	39 - 36 DE 40, LOT SUD, PHASE 3, TRONCON 29
	40 - 37 DE 40, LOT SUD, PHASE 3, TRONCON 29
	41 - 38 DE 40, LOT SUD, PHASE 3, TRONCON 30
	42 - 39 DE 40, LOT SUD, PHASE 3, TRONCON 30
	43 - 40 DE 40, LOT SUD, PHASE 3, TRONCON 31
	44 - G2 sans excavation supplémentaire
	45 - G3
	46 - G4
	47 - G5
	48 - G6





