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Le Transporteur présente à la section 1 une prévision des investissements et mises en 1 

service sur un horizon de dix ans pour les catégories Maintien des actifs, Maintien et 2 

amélioration de la qualité du service, Respect des exigences et Croissance des besoins de 3 

la clientèle1. Cette section inclut également un suivi quant aux études relatives au projet de 4 

ligne dans le sud du réseau de transport2.  5 

Le Transporteur présente également à la section 2 l'impact tarifaire estimé des 6 

investissements projetés et donne notamment suite à une demande découlant de la 7 

décision de la Régie à ce sujet3. Dans le cadre de la présente demande, cet exercice 8 

permet notamment à la Régie d’apprécier l’impact sur l’évolution des tarifs des 9 

investissements à venir aux fins de desservir la clientèle. 10 

La prévision des investissements au soutien de cet exercice est fondée sur la méthode de 11 

planification utilisée par le Transporteur afin de faire évoluer son réseau en fonction des 12 

besoins de la clientèle tout en assurant la pérennité de ses actifs. La méthode décrite à la 13 

section « Méthode de planification du réseau de transport » incluse au dossier tarifaire de 14 

l’année dernière4 demeure inchangée et peut être consultée au besoin. Le Transporteur 15 

prévoit la réintroduire, de même que toute information jugée pertinente5, dans un dossier 16 

tarifaire ultérieur, à l’occasion du recalibrage du MRI. Si dans l’intervalle des changements 17 

devaient être apportés à cette méthode, le Transporteur s’engage à en saisir la Régie dans 18 

le cadre approprié. 19 

1 Investissements et mises en service projetés sur un horizon de 10 ans 

Prévision des investissements 20 

Le tableau suivant présente, par catégorie d’investissement, le sommaire des 21 

investissements à l’horizon 2029, selon qu’ils génèrent ou non des revenus additionnels. 22 

                                                
1  La description synthétique des investissements et de leurs objectifs est présentée à la pièce HQT-1, 

Document 2 du dossier R-4097-2019. 
2  D-2019-047, par. 417-418 ; D-2018-021, par. 616. 
3  D-2019-047, par 424. 
4  R-4058-2018, B-0031, HQT-9, Document 1, section 1. 
5  L’État de la transformation des postes ainsi que le schéma unifilaire du réseau et les schémas de 

l’écoulement de puissance. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/471/DocPrj/R-4058-2018-A-0089-Dec-Dec-2019_04_12.pdf#page=98
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/415/DocPrj/R-4012-2017-A-0038-Dec-Dec-2018_03_07.pdf#page=150
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/471/DocPrj/R-4058-2018-A-0089-Dec-Dec-2019_04_12.pdf#page=100
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/471/DocPrj/R-4058-2018-B-0031-Demande-Piece-2018_07_27.pdf#page=5
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Tableau 1 
Sommaire des investissements par catégorie à l'horizon 2029 (M$)6 

 

Le tableau détaillé « Investissements par catégorie à l’horizon 2029 (M$) » de l’annexe 1 1 

expose pour chacune des années la prévision selon : 2 

• les projets déjà autorisés individuellement par la Régie, ou ceux dont la demande 3 

d’autorisation à la Régie est à venir ; 4 

• les autres projets d’investissement, y compris ceux dont le dépôt des demandes 5 

d’autorisation individuelle à la Régie est ultérieur à 20207 et ceux visés par les 6 

demandes d’autorisation de budgets annuels des investissements de moins 7 

de 65 M$ ; 8 

• les contributions des clients pour la catégorie Croissance des besoins de la 9 

clientèle, qui sont basées sur l'année de mise en service. 10 

L’année de mise en service des projets déjà autorisés individuellement par la Régie, ou de 11 

ceux dont la demande d’autorisation est à venir, est également fournie. 12 

Le Transporteur souligne que la prévision des investissements liés aux projets planifiés à 13 

court terme est plus précise que celle des investissements anticipés à plus long terme. 14 

Au-delà de l’horizon de quelques années, ces prévisions reflètent les niveaux 15 

d’investissement estimés par le Transporteur pour répondre aux différents besoins, suivant 16 

l'information dont il dispose au moment où ces prévisions sont réalisées. En effet, certains 17 

projets peuvent varier au fur et à mesure que les besoins des clients ou les solutions 18 

envisagées se précisent. De plus, des projets peuvent être reportés ou abandonnés, ce qui 19 

nécessitera une actualisation des investissements et des mises en service initialement 20 

envisagés. Enfin, l’arrimage de la réalisation de l’ensemble des projets doit être finalisé en 21 

tenant compte de la disponibilité des ressources du Transporteur et de leur utilisation 22 

optimale. 23 

                                                
6  Tableau à parfaire concernant le budget de l’année 2019 lorsque le tableau 6 de la pièce R-4097-2019, 

HQT-1, Document 1, page 13, sera révisé en septembre 2019. 
7  Les principaux projets font l’objet d’un tableau distinct à l’annexe 2. 

Réel Budget
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 Ne générant pas de revenus additionnels 1 224,2 1 106,6 1 361,7 1 407,5 1 317,2 1 440,5 1 479,9 1 650,5 1 182,1 1 281,9 1 452,1 1 638,9
2 Maintien des actifs 836,3 869,3 1 002,0 1 073,0 1 057,3 1 178,6 1 312,2 1 538,4 1 076,0 1 175,8 1 295,9 1 432,9
3 Maintien et amélioration de la qualité 293,3 170,6 318,3 296,3 215,9 233,8 137,2 81,1 75,1 75,1 125,2 175,0
4 Respect des exigences 94,5 66,7 41,4 38,2 44,1 28,2 30,6 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0
5 Générant des revenus additionnels 620,8 531,8 413,3 714,5 896,8 722,1 621,9 722,9 336,0 298,0 298,0 298,0
6 Croissance des besoins 620,8 531,8 413,3 714,5 896,8 722,1 621,9 722,9 336,0 298,0 298,0 298,0
7 Total investissements 1 845,0 1 638,3 1 775,0 2 122,0 2 214,0 2 162,6 2 101,8 2 373,4 1 518,1 1 579,9 1 750,1 1 936,9
8 Contributions et frais d'entretien -45,4 -14,1 -27,9 -990,4 -75,8 0,0 -48,8 -861,6 0,0 0,0 0,0 0,0

9
Total investissements et contributions et frais 
d'entretien tels que présentés à l'annexe 1 1 799,7 1 624,2 1 747,1 1 131,5 2 138,2 2 162,6 2 053,1 1 511,8 1 518,1 1 579,9 1 750,1 1 936,9

Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des montants en raison des arrondis.

Catégories des investissements
Prévision
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Par ailleurs, le Transporteur précise8 que le processus qu’il suit pour établir sa prévision 1 

des investissements sur 10 ans est robuste et qu’il réévalue périodiquement ses coûts 2 

paramétriques et sa prévision des investissements afin que celle-ci soit aussi juste que 3 

possible. Le Transporteur considère également l’inflation. 4 

Pour donner suite à la préoccupation exprimée par la Régie9 au sujet du projet de ligne 5 

dans le sud du réseau de transport, le Transporteur mentionne que les renseignements 6 

recueillis au cours du printemps 2019 sur les coûts de rehaussement de la capacité 7 

thermique des lignes à 735 kV entre les postes de Lévis et de la Nicolet (7005 et 7035) lui 8 

ont permis de conclure que ce projet n’est pas la solution la plus économique. La phase 9 

d’avant-projet du rehaussement de la capacité thermique de ces lignes est présentement 10 

en cours de réalisation et sa finalisation est prévue à l’automne 2019. Le Transporteur 11 

prévoit ensuite débuter la phase projet. La durée des travaux est estimée à plusieurs 12 

années (entre 3 et 4 ans). 13 

Mises en service projetées 14 

Le tableau suivant présente, par catégorie d’investissement, le sommaire des mises en 15 

service à l’horizon 2029, selon qu’elles génèrent ou non des revenus additionnels. 16 

Tableau 2 
Sommaire des mises en service par catégorie à l'horizon 2029 (M$) 

 

Prévision des besoins de transport 17 

Les prévisions des investissements et des mises en service à l’horizon 2029 reposent sur 18 

la prévision des besoins de transport, soit les besoins du service pour l’alimentation de la 19 

charge locale et ceux du service de transport de point à point. 20 

Tableau 3 
Prévision des besoins de transport (MW) 

 

                                                
8  D-2016-029, par. 277. 
9  Voir note 2. 

Réel Budget
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 Ne générant pas de revenus additionnels 1 262,6 1 365,1 1 195,7 1 035,3 1 641,3 1 236,3 1 416,4 1 756,8 1 257,5 1 232,0 1 238,5 1 356,0
2 Maintien des actifs 959,2 882,3 1 065,9 820,3 860,0 1 140,0 1 166,5 1 599,1 1 135,5 1 091,2 1 148,4 1 247,2
3 Maintien et amélioration de la qualité 265,6 395,7 85,9 174,2 738,1 56,3 218,9 127,1 90,6 109,8 59,5 78,1
4 Respect des exigences 37,8 87,0 43,9 40,8 43,2 40,0 31,0 30,6 31,5 31,0 30,6 30,7
5 Générant des revenus additionnels 367,1 970,3 233,0 -652,7 878,3 748,4 872,1 205,3 250,8 271,2 313,4 294,2
6 Croissance des besoins 367,1 970,3 233,0 -652,7 878,3 748,4 872,1 205,3 250,8 271,2 313,4 294,2
7 Total mises en service 1 629,7 2 335,3 1 428,6 382,5 2 519,6 1 984,7 2 288,4 1 962,1 1 508,3 1 503,3 1 551,9 1 650,3

Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des montants en raison des arrondis.

Catégories des mises en service
Prévision

Services de transport 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Charge locale 38 712 39 418 40 125 40 478 40 743 40 984 41 067 40 992 41 215 41 450
2 Point à point 4 662 4 704 4 767 5 925 5 925 5 878 5 878 5 878 5 878 5 878
3 Total 43 374 44 122 44 892 46 403 46 668 46 862 46 945 46 870 47 093 47 328

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/318/DocPrj/R-3934-2015-A-0032-Dec-Dec-2016_03_02.pdf#page=70
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2 Impact tarifaire des investissements projetés 

Impact tarifaire sur l’horizon projeté 1 

Le tableau 4 suivant présente l'impact tarifaire estimé10 pour les investissements projetés à 2 

l'horizon 2029. 3 

Le Transporteur prend en considération les coûts associés aux mises en service de ces 4 

investissements, qui comprennent l’amortissement, le coût du capital, la taxe sur les 5 

services publics ainsi que les coûts d'exploitation et d’entretien. 6 

Comme indiqué précédemment, il se peut que des investissements projetés vers la fin de 7 

l’horizon soient reportés ou abandonnés, ce qui nécessitera une actualisation des 8 

investissements et des mises en service. Ceci aurait alors pour effet de modifier l'impact 9 

tarifaire estimé dans la présente demande. 10 

Tableau 4 
Impact tarifaire des investissements projetés à l'horizon 2029 

 

Explication de l’impact induit par les mises en service des investissements projetés  11 

Dans le cadre de l’audience de la demande tarifaire 201911, la Régie a demandé au 12 

Transporteur de lui fournir les explications de l’écart des impacts tarifaires des 13 

investissements projetés à l’horizon 2018 à 2027 (76,60 $/kW) de la demande tarifaire 14 

201812 par rapport à l’horizon 2019 à 2028 (79,76 $/kW) de la demande tarifaire 201913, 15 

soit un écart de 3,16 $/kW. Dans la décision D-2019-04714, la Régie demande au 16 

                                                
10  L’impact tarifaire estimé reflète l’effet des mises en service projetées sur le coût unitaire de transport, 

présenté sous l’appelation « Tarif annuel » dans le tableau 4. 
11  R-4058-2018, B-0146, HQT-15, Document 2.17, réponse du Transporteur à l’engagement 17 demandé par 

la Régie. 
12  R-4012-2017, B-0067, HQT-9, Document 1 révisé, tableau 13, p. 33. 
13  R-4058-2018, B-0092, HQT-9, Document 1 révisé, tableau 13, p. 34. 
14  Voir note 3. 

Années
Ajouts nets 
à la base de 
tarification

Coût du 
capital 1

Charges 
d'exploitation

Amortis-
sement

Taxe sur 
les services 

publics 2
Total

Revenus 
requis

Besoins de 
transport de la 
charge locale

Besoins de 
transport de 
point à point

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) (MW) (MW) ($/kW)
1 2019 3 376 38 313 4 666 42 979 78,56
2 2020 340 (2) 4 67 0 69 3 445 38 712 4 662 43 374 79,43
3 2021 (657) (4) 11 66 2 75 3 452 39 418 4 704 44 122 78,23
4 2022 1 522 (15) 36 60 (2) 80 3 456 40 125 4 767 44 892 76,98
5 2023 1 006 59 48 127 6 240 3 616 40 478 5 925 46 403 77,94
6 2024 1 343 109 64 175 10 359 3 735 40 743 5 925 46 668 80,04
7 2025 1 057 140 81 208 16 445 3 822 40 984 5 878 46 862 81,55
8 2026 658 159 86 210 20 475 3 852 41 067 5 878 46 945 82,05
9 2027 683 171 92 243 21 528 3 904 40 992 5 878 46 870 83,30

10 2028 755 177 98 280 23 578 3 955 41 215 5 878 47 093 83,98
11 2029 876 188 104 319 24 634 4 010 41 450 5 878 47 328 84,74

12 Ensemble de la période 2020 à 2029 80,82

1 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 4,882 % proposé dans la présente demande, pièce HQT-4, Document 1.
2 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/471/DocPrj/R-4058-2018-B-0146-Audi-RepEng-2018_12_03.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/471/DocPrj/R-4058-2018-B-0146-Audi-RepEng-2018_12_03.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/415/DocPrj/R-4012-2017-B-0067-DemAmend-PieceRev-2017_10_16.pdf#page=33
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/415/DocPrj/R-4012-2017-B-0067-DemAmend-PieceRev-2017_10_16.pdf#page=33
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/471/DocPrj/R-4058-2018-B-0092-Demande-PieceRev-2018_11_16.pdf#page=34
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/471/DocPrj/R-4058-2018-B-0092-Demande-PieceRev-2018_11_16.pdf#page=34
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Transporteur de lui fournir dans le cadre de sa prochaine demande tarifaire une preuve 1 

complète à cet égard. 2 

Dans la présente demande, la valeur estimée pour l’impact tarifaire des investissements 3 

projetés sur l’ensemble de la période 2020 à 2029 est de 80,82 $/kW/an15, tandis qu’elle était 4 

sur l’ensemble de la période 2019 à 2028 de 79,76 $/kW/an16 dans la demande tarifaire 5 

précédente. L’écart de 1,06 $/kW entre ces deux demandes s’explique comme suit : 6 

• 0,75 $/kW : augmentation du tarif annuel approuvé, de 77,81 $kW/an pour l’année 7 

de référence17 2018 présentée dans la demande tarifaire précédente, 8 

à 78,56 $/kW/an pour l’année de référence 2019 dans la présente demande ; 9 

• -0,26 $/kW : diminution du coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,353 % 10 

autorisé pour l’année 2019 à 4,882 % proposé pour l’année 2020 ; 11 

• 0,57 $/kW : écart résiduel s’expliquant essentiellement par l’augmentation des 12 

mises en service de projets ne générant pas de revenus additionnels sur l’horizon 13 

de 10 ans.  14 

L’écart résiduel de 0,57 $/kW est sensiblement inférieur à celui identifié dans la demande 15 

tarifaire 201918 qui était de 1,37 $/kW. Les prévisions des investissements et des mises 16 

en service sur la période de 10 ans évoluent d’un exercice à l’autre au gré de la 17 

réalisation ou non de certains projets et de l’ajustement de la planification à moyen et à 18 

long termes. Le tableau 5 suivant compare la valeur des mises en service selon les 19 

catégories d’investissement sur la période de 10 ans identifiées au tableau 2, avec cette 20 

même valeur découlant du tableau correspondant de la demande tarifaire 201919. Ainsi, 21 

la valeur des mises en service pour l’ensemble des investissements augmente de 5 %, 22 

compte tenu d’une augmentation de plus de 7 % des mises en service des catégories ne 23 

générant pas de revenus additionnels et d’une réduction de 5 % de celles de la catégorie 24 

Croissance des besoins de la clientèle. Ces variations permettent donc d’expliquer l’écart 25 

résiduel de 0,57 $/kW précité.  26 

                                                
15  Voir tableau 4, de la section 2. 
16  Voir note 13. 
17  L’année de référence constitue l’année de base de l’impact tarifaire, présentée à la ligne 1 dans le tableau. 
18 Voir note 11. 
19  R-4058-2018, B-0092, HQT-9, Document 1 révisé, tableau 10, p. 31. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/471/DocPrj/R-4058-2018-B-0092-Demande-PieceRev-2018_11_16.pdf#page=31
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/471/DocPrj/R-4058-2018-B-0092-Demande-PieceRev-2018_11_16.pdf#page=34
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Tableau 5 
Comparaison de la valeur des mises en service sur la période de 10 ans  

par catégorie d’investissement entre le dossier R-4058-2019 et la présente demande (M$) 

 

À l’intérieur des catégories ne générant pas de revenus additionnels, des variations sont 1 

constatées d’une catégorie à l’autre. La catégorie Maintien et amélioration de la qualité du 2 

service reflète une réduction de la valeur des mises en service principalement causée par 3 

le projet de la ligne de la Chamouchouane – Bout-de-l’Île prévu en 2019.  4 

Le Transporteur rappelle que les investissements prévus dans la catégorie Maintien des 5 

actifs découlent de la Stratégie de gestion de la pérennité des actifs du Transporteur. Cette 6 

stratégie adoptée en 2008 vise à optimiser sa planification afin d’assurer la fiabilité de son 7 

réseau de transport et de garantir à ses clients une disponibilité maximale malgré le 8 

vieillissement du parc d’équipements et la forte sollicitation de son réseau de transport20.  9 

En tenant compte de la durée de vie des équipements, le Transporteur peut ainsi choisir 10 

l’intervention la plus appropriée, par exemple privilégier des actions de maintenance ciblée, 11 

afin de repousser des investissements en pérennité. Cette approche vise à maintenir 12 

l’équilibre entre le contrôle de l’évolution des risques en pérennité et en maintenance – tout 13 

en assurant la fiabilité, la disponibilité et la sécurité du réseau – et un juste coût21. Le 14 

niveau des investissements prévu parmi ceux ne générant pas de revenus additionnels 15 

correspond ainsi à une hausse des revenus requis optimale tout en assurant la cohérence 16 

de l’ensemble de ses actions soutenant sa mission de base :  17 

« L'objectif de la stratégie des actifs est de permettre au Transporteur de réaliser sa mission 18 

à moindre coût. Donc, à gérer le risque tout en limitant l'impact sur les tarifs, et ce, malgré le 19 

vieillissement des actifs. »22 20 

 

                                                
20  Voir note 4. 
21  R-4058-2018, B-0120, HQT-14, Document 3, p. 5. 
22  R-4058-2018, A-0034, NS du 26 novembre 2018, p. 107. 

Catégories des mises en service 2019-2028 2020-2029
R-4058-2018 R-4096-2019 $ %

1 Ne générant pas de revenus additionnels 12 454  $           13 366  $           912  $            7%
2 Maintien des actifs 9 806  $             11 274  $           1 468  $         15%
3 Maintien et amélioration de la qualité 2 407  $             1 738  $             (669) $           -28%
4 Respect des exigences 241  $                353  $                112  $            47%
5 Générant des revenus additionnels 3 595  $             3 414  $             (181) $           -5%
6 Croissance des besoins 3 595  $             3 414  $             (181) $           -5%
7 Total mises en service 16 048  $           16 780  $           731  $            5%

Écart

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/471/DocPrj/R-4058-2018-B-0120-Audi-Piece-2018_11_26.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/471/DocPrj/R-4058-2018-B-0120-Audi-Piece-2018_11_26.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/471/DocPrj/R-4058-2018-A-0034-Audi-NS-2018_11_27.pdf#page=107
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/471/DocPrj/R-4058-2018-A-0034-Audi-NS-2018_11_27.pdf
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Annexe 1  
Investissements par catégorie à l’horizon 2029 (M$) 

Catégories d'investissement Mise en
service

Autori-
sation 2018 et - 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total projet Total

2019-2029

1. Investissements ne générant pas de revenus additionnels
1.1 Maintien des actifs

1 Poste Manicouagan - Réfection CS24 et systèmes connexes 2016-2019 D-2012-151           80,4             (20,7)                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                59,7    
2 Poste Nicolet 2015-2020 D-2013-156           57,1                3,6                0,9                0,0                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                61,6    
3 Intégration parcs éoliens -  Appel d'offres 2009-02 (3e) 2013-2021 D-2014-045             3,1                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                  3,1    
4 Poste De Lorimier 2018-2023 D-2014-050         118,7                3,1                7,6                0,3                2,9                5,1                 -                   -                   -                   -                   -                   -              137,7    
5 Poste Chelsea - Remplacement équipements et automatismes 2015-2019 D-2014-110           30,5                5,8                1,0                0,1                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                37,3    
6 Poste Rapides-Farmer - Remplacement équipements et automatismes 2016-2019 D-2014-111           30,0                6,2                1,3                0,1                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                37,5    
7 Poste Manicouagan - Remplacement transformateurs 2016-2020 D-2014-168           83,2                5,4                1,4                0,0                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                90,0    
8 Modernisation des liaisons optiques (NG-SONET) 2013-2020 D-2014-191           40,3                6,9                5,2                0,8                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                53,1    
9 Mise en place du réseau IP MPLS/VPN 2014-2019 D-2014-191           88,0                9,7                0,9                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                98,6    

10 Ligne à 735 kV Chamouchouane - Bout-de-l'Île 2016-2019 D-2015-023           67,5                2,3                1,6                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                71,4    
11 Poste Saint-Patrick 2019-2022 D-2015-051           75,7                4,6                0,0                1,1                3,3                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                84,7    
12 Poste Notre-Dame 2016-2019 D-2015-075           24,8                2,7                0,3                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                27,8    
13 Poste Saint-Jean 2019-2027 D-2016-013           39,4              32,3              18,7                 -                   -                   -                  0,4                0,8                5,5                5,8                 -                   -              103,1    
14 Ligne Langlois - Vaudreuil-Soulanges 2017-2019 D-2016-106             1,4                0,0                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                  1,4    
15 Remplacement des liaisons hertziennes analogiques - Phase 2 (Note 1) 2018-2021 D-2016-161           13,6              12,2              13,4                9,3                2,9                0,3                 -                   -                   -                   -                   -                   -                51,6    
16 Poste Gracefield et ligne Paugan - Maniwaki 2017-2019 D-2016-176           23,2              11,0                0,1                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                34,4    
17 Poste Aqueduc 2020 D-2017-001           16,3                9,3                9,5                0,2                0,0                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                35,3    
18 Poste Mékinac 2019-2021 D-2017-047             5,3                4,7              25,1                0,4                5,4                0,0                 -                   -                   -                   -                   -                   -                41,0    
19 Poste Sherbrooke - Renforcement du réseau 2018-2019 D-2017-088             7,4                0,3                0,0                0,0                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                  7,7    
20 Reconstruction lignes à 120 kV à Gatineau 2019-2020 D-2018-028             8,3              25,7              10,9                0,1                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                45,0    
21 Poste Duvernay 2019-2023 D-2018-043             9,2              12,0              12,3              10,6              10,7              12,9              11,5                3,7                0,4                 -                   -                   -                83,3    
22 Poste Chaudière 2020-2021 D-2018-051             4,5              29,1              13,4                1,6                0,1                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                48,8    
23 Poste La Prairie 2020-2021 D-2018-059             2,5                9,9              16,2              11,5                0,2                0,0                 -                   -                   -                   -                   -                   -                40,3    
24 Poste Montagnais - Remplacement inductances shunt à 735 kV 2019-2021 D-2018-092             2,4              13,5              20,5              13,0                0,0                0,0                 -                   -                   -                   -                   -                   -                49,3    
25 Poste Achigan 2020 D-2018-115             2,5                5,1              11,0                0,2                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                18,8    
26 Poste Châteauguay - Remplacement équipements et automatismes 2019-2021 D-2018-133             2,1              10,1              14,3              10,1                0,2                0,0                 -                   -                   -                   -                   -                   -                36,9    
27 Poste Chénier - Remplacement équipements 2019-2021 D-2019-007             0,9                6,4              12,6                6,5                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                26,4    
28 Ligne Beaumont - Dorchester 2019-2020 D-2019-039             3,3              18,7                3,4                0,1                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                25,6    
29 Remplacement systèmes de conduite des réseaux Phase 1 2019-2023 D-2019-042             4,3              13,3              17,7    
30 Poste Chamouchouane - Remplacement compensateur statique 2021-2022 D-2019-071             1,4                1,6              10,4              12,4              19,7                1,4                 -                   -                   -                   -                   -                   -                46,8    
31 Nemiscau - Réfection du complexe résidentiel 2020-2023 à venir             0,4                2,9              51,1              23,5              13,3                6,6                 -                   -                   -                   -                   -                   -                97,8    
32 Poste La Prairie - Section à 315-120 kV 2021-2026 à venir             0,5                1,1                3,8                3,7              20,7              15,4              26,6              23,6                3,0                 -                   -                   -                98,4    
33 Remplacement automatisme RPTC (Note 2) 2021-2027 à venir             1,4              16,2              23,8                 -                   -                41,4    
34 Poste Bonsecours 2022-2023 à venir              -                   -                  0,0                1,0                3,0                1,6                 -                   -                   -                   -                   -                   -                  5,6    
35 Poste La Vérendrye - Remplacement compensateur statique 2022-2023 à venir             0,4                3,4                5,2              10,0            110,0                5,0                 -                   -                   -                   -                   -                   -              134,0    
36 Poste Chertsey 2023 à venir              -                   -                  0,6                2,4              10,0              17,0                 -                   -                   -                   -                   -                   -                30,0    
37 Poste Hochelaga 2023 à venir             1,9                1,6                7,2              20,9              31,3              17,6                 -                   -                   -                  0,4                1,5                2,8              85,2    
38 Poste Saint-Michel 2023-2027 à venir             2,4                1,2                4,2              10,2              30,3              38,0                0,0                 -                   -                  3,8                 -                   -                90,2    

39 Autres projets d'investissement (Note 3)         597,8            694,0            923,1            793,1          1 057,8          1 273,7          1 510,3          1 067,1          1 165,7          1 294,4          1 430,1        11 807,0    
40 Incluant contributions et frais d'entretien           (0,4)                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                 (0,4)   

41 Niveau d'investissement - Maintien des actifs       3 553,9            868,9          1 002,0          1 073,0          1 057,3          1 178,6          1 312,2          1 538,4          1 076,0          1 175,8          1 295,9          1 432,9        13 011,0    

Note 1 : Suite à la D-2016-161, le coût d'avant-projet de 6,6M$ autorisé (D-2014-191) ainsi que les coûts réels sont intégrés au présent projet.
Note 2 : Les prévisions d'investissement correspondent aux activités d'avant-projet et projet pour les années 2019 et 2020, et les coûts des travaux associés au projet à compter de 2021 demeurent à l'étude. (RPTC : Rejet Production et Télédélestage Charge). 
Note 3 : Incluent les coûts résiduels pour projets autorisés, projets dont le dépôt est ultérieur à 2020 et projets inférieurs à 65 M$



 Demande R-4096-2019 

 

Original : 2019-08-02 HQT-6, Document 1 
 Page 12 de 15 

Investissements par catégorie à l’horizon 2029 (M$) (suite) 

Catégories d'investissement Mise en
service

Autori-
sation 2018 et - 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total projet Total

2019-2029
1.2 Maintien et amélioration de la qualité

1 Poste Manicouagan - Remplacement transformateurs 2016-2020 D-2014-168           23,8                2,0                0,5                0,0                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                26,2    
2 Poste Judith-Jasmin 2018-2019 D-2015-022           64,6              13,9                0,3                0,0                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                78,8    
3 Ligne à 735 kV Chamouchouane - Bout-de-l'Île 2016-2019 D-2015-023         404,6                0,2                6,3                0,1                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -              411,3    
4 Poste Gracefield et ligne Paugan - Maniwaki 2017-2019 D-2016-176           46,3              20,0                0,1                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                66,4    
5 Poste Sherbrooke - Renforcement du réseau 2018-2019 D-2017-088           13,2                1,6                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                14,8    
6 Reconstruction lignes à 120 kV à Gatineau 2019-2020 D-2018-028             1,1                4,2                1,7                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                  7,1    
7 Poste Chénier - Remplacement équipements 2019-2021 D-2019-007             0,4                3,8                7,9                0,9                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                13,0    
8 Ligne Micoua - Saguenay 2021-2022 D-2019-087           20,2              59,8            237,4            300,4            171,4                0,6                4,0                 -                   -                   -                   -                   -              793,8    
9 Poste Irlandais 2023 à venir              -                   -                  1,2                4,8                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                  6,1    

10 Poste Hochelaga 2023 à venir             0,2                9,0                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                  9,2    

11 Autres projets d'investissement (Note 3)           56,3              62,9             (10,0)             44,5            233,2            133,2              81,1              75,1              75,1            125,2            175,0          1 051,6    
12 Incluant contributions et frais d'entretien            0,2                0,2    

13 Niveau d'investissement - Maintien et amélioration de la qualité 862,2         170,8            318,3            296,3            215,9            233,8            137,2              81,1              75,1              75,1            125,2            175,0          1 903,8    

1.3 Respect des exigences

14 Poste Nicolet 2015-2020 D-2013-156             3,3                0,3                0,1    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0             3,7    

15 Autres projets d'investissement (coûts résiduels / ultérieur à 2020 / moins de 65 M$)           66,4              26,9              38,2              44,1              28,2              30,6              31,0              31,0              31,0              31,0              31,0            389,3    
16 Incluant contributions et frais d'entretien          (14,4)            (14,4)   

17 Niveau d'investissement - Respect des exigences 522,1           66,7              27,0              38,2              44,1              28,2              30,6              31,0              31,0              31,0              31,0              31,0            389,7    

18 Niveau d'investissement - Ne générant pas de revenus additionnels 4 938,2       1 106,4          1 347,3          1 407,5          1 317,3          1 440,6          1 480,0          1 650,5          1 182,1          1 281,9          1 452,1          1 638,9        15 304,5    

Note 3 : Incluent les coûts résiduels pour projets autorisés, projets dont le dépôt est ultérieur à 2020 et projets inférieurs à 65 M$
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Investissements par catégorie à l’horizon 2029 (M$) (suite) 

Catégories d'investissement Mise en
service

Autori-
sation 2018 et - 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total projet Total

2019-2029

2. Investissements générant des revenus additionnels
2.1 Intégration de production et Interconnexions

Intégration de production
1 Raccordement des centrales du complexe la Romaine (Note 4) 2014-2021 D-2011-083       1 602,8              47,1              15,3                7,0                0,1                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -            1 672,5    
2 Raccordement des centrales du complexe la Romaine - Contributions (Note 4) 2014-2021 D-2011-083        (109,3)                -                   -             (965,8)                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -           (1 075,2)   
3 Intégration parcs éoliens  - Appel d'offres 2009-02 (3e) 2013-2021 D-2014-045         148,7              52,9                6,7                3,0                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -              211,3    
4 Intégration parcs éoliens  - Appel d'offres 2009-02 (3e) - Contributions 2013-2021 D-2014-045             7,8                2,2                0,7             (56,1)                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -               (45,4)   
5 Ligne à 735 kV Chamouchouane - Bout-de-l'Île 2016-2019 D-2015-023         480,4              70,7                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -              551,0    
6 Intégration parcs éoliens - Appel d'offres 2013-01 (4e) (Note 5) 2016-2022 D-2017-025         156,6                1,2              15,5              59,8              63,2                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -              296,3    
7 Intégration parcs éoliens - Appel d'offres 2013-01 (4e) - Contributions 2016-2022 D-2017-025             0,9                 -                   -               (15,6)                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -               (14,7)   

Interconnexions
8 Interconnexions (Note 6) 2022 à venir           36,2              42,6              83,0            363,7            284,9              57,6    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0         868,0    

9 Autres projets d'investissement (Note 3)             8,9              21,6           (113,9)             65,2              49,0              14,7                 -                   -                   -                   -                   -                45,5    
10 Incluant contributions et frais d'entretien            0,1               0,7               0,8    

11 Niveau d'investissement - Intégration de production et Interconnexions 3166,3         225,6            142,2           (645,5)           341,6            106,6              14,7                 -                   -                   -                   -                   -              185,2    

2.2 Croissance charge locale
1 Poste De Lorimier 2018-2023 D-2014-050           88,9                1,8                0,0                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                90,8    
2 Poste Judith-Jasmin 2018-2019 D-2015-022         137,4              14,1                0,4                0,0                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -              151,9    
3 Poste Saint-Patrick 2019-2022 D-2015-051           16,8                2,8                0,9                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                20,5    
4 Poste Saint-Jean 2019-2027 D-2016-013             3,3                3,9                9,1                1,7                 -                   -                   -                   -                  0,2                 -                   -                   -                18,2    
5 Ligne Langlois - Vaudreuil-Soulanges 2017-2019 D-2016-106           43,8                1,5                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                45,3    
6 Ligne Grand-Brûlé - Dérivation Saint-Sauveur 2019 D-2016-130           97,5              21,0                0,5                0,0                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -              119,1    
7 Poste Gracefield et ligne Paugan - Maniwaki 2017-2019 D-2016-176           17,9                1,6                0,0                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                19,5    
8 Poste Sherbrooke - Renforcement du réseau 2018-2019 D-2017-088           50,7                4,3                0,1                0,0                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                55,1    
9 Poste des Patriotes 2020 D-2018-058           16,9              53,5              24,3                1,7                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                96,5    

10 Poste La Prairie 2020-2021 D-2018-059             1,8                9,2                8,0                3,1                0,2                0,0                 -                   -                   -                   -                   -                   -                22,3    
11 Poste Achigan 2020 D-2018-115             5,5              14,1              11,5                0,3                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                31,3    
12 Poste Bonsecours 2022-2023 à venir             1,1                2,5                5,9              40,1              42,8                0,3                 -                   -                   -                   -                   -                   -                92,7    
13 Poste Chamouchouane - Ajout transformation 2023 à venir             0,3                5,1              20,3              49,0              63,5              17,0                 -                   -                   -                   -                   -                   -              155,3    
14 Poste Hochelaga 2023 à venir             1,0                1,0                1,5                3,1              10,2              34,1                 -                   -                   -                   -                   -                   -                51,1    
15 Poste Irlandais 2023 à venir           15,5              10,4              17,5              49,2              27,5              14,8                 -                   -                   -                   -                   -                   -              134,9    
16 Poste Chertsey 2023 à venir             1,9                1,0                2,5                5,2              26,7              18,9                 -                   -                   -                   -                   -                   -                56,2    
17 Poste Saint-Michel 2023-2027 à venir              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                  5,0                 -                   -                  5,0    
18 Raccordement client industriel 735-345 kV (Saguenay) 2024 à venir             0,0                2,0                3,0                9,4              42,6            110,4              79,5                0,1                 -                   -                   -                   -              247,0    
19 Raccordement client industriel 735-345 kV (Saguenay) - Contributions 2024 à venir              -                   -                   -                   -                   -                   -               (48,8)                -                   -                   -                   -                   -               (48,8)   
20 Agrégation des projets (« pool ») - Contribution HQD à venir              -               (13,2)                -                   -                   -                   -                   -             (861,6)                -                   -                   -                   -             (874,8)   

21 Autres projets d'investissement (Note 3)         155,4            151,9            206,6            265,9            420,1            527,7            722,8            335,8            293,0            298,0            298,0          3 675,3    
22 Incluant contributions et frais d'entretien           (3,0)            (14,2)            (25,3)             (4,1)   (861,6)        (908,2)   

23 Niveau d'investissement - Croissance charge locale 1019,5         292,2            257,6            369,5            479,4            615,5            558,4           (138,7)           336,0            298,0            298,0            298,0          3 663,9    

24 Niveau d'investissement - Générant des revenus additionnels 4185,8389         517,8            399,8           (276,0)           821,0            722,1            573,1           (138,7)           336,0            298,0            298,0            298,0          3 849,1    

25 Niveau d'investissement globaux 9 124,0       1 624,2          1 747,1          1 131,5          2 138,3          2 162,7          2 053,1          1 511,8          1 518,1          1 579,9          1 750,1          1 936,9        19 153,6    

Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des montants en raison des arrondis.

Note 3 : Incluent les coûts résiduels pour projets autorisés, projets dont le dépôt est ultérieur à 2020 et projets inférieurs à 65 M$
Note 4 : Suite à l'autorisation de la ligne à 735 kV Chamouchouane - Bout-de-l'Île (D-2015-023), le coût des travaux substitués par ce projet sont déduits de la présente prévision. Toutefois, la contribution du client sera calculée en tenant compte de ceux-ci.
Note 5 : Les flux financiers ainsi que les dates de mise en service associés au récent ajustement pour le renforcement du réseau de transport principal dans le cadre de ce projet sont en cours d'établissement
Note 6 : Ces prévisions d’investissement tiennent compte des demandes de service de transport de point à point à l’étude par le Transporteur (soit les demandes 117T et 203T, liées à l’interconnexion Québec – New Hampshire et à l’inteconnexion Appalaches – Maine, respectivement).
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Annexe 2  
Principaux projets dont le dépôt à la Régie est ultérieur à 2020 

 

Date estimée
de MES

Année prévue 
du dépôt

à la Régie

Coût estimé
du projet

(M$)

1.1 Maintien des actifs         1 760    
1 Poste Châteauguay - Groupes convertisseurs 2025 2021 700
2 Poste Hampstead 2023 2021 160
3 Poste Berri 2024 2021 150
4 Poste Laurent 2024-2025 2021 150
5 Poste Chibougamau - Remplacement compensateur statique 2023 2021 140
6 Remplacements systèmes commande et protection -  Compensation série 2022-2026 2021 110
7 Poste Rockfield 2025 2021 70
8 Conversion 315-25 kV axe Saraguay - Aqueduc 2023-2024 2021 20
9 Poste Argenteuil 315-120-25 kV 2023 2021 20

10 Poste Laurentides - Remplacement compensateur statique 2024 2022 80
11 Poste Reed 2024 2022 40
12 Poste Baie-d'Urfé 2025 2022 10
13 Poste Adélard-Godbout 2026 2023 110

1.2 Maintien et amélioration de la qualité              100    
14 Poste Anjou 2024 2021 100

15 2.1 Intégration de production et Interconnexions                30    
Poste Argenteuil 315-120-25 kV 2023 2021 30

2.2 Croissance charge locale            1 410    
16 Conversion 315-25 kV axe Saraguay - Aqueduc 2023-2024 2021 180
17 Poste Argenteuil 315-120-25 kV 2023 2021 110
18 Poste Anjou 2024 2021 50
19 Poste Berri 2024 2021 40
20 Raccordement des Îles de la Madeleine 2025-2026 2022 770
21 Poste Baie-d'Urfé 2025 2022 210
22 Poste Reed 2026 2022 50
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