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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
O

 1 DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE (LA RÉGIE) RELATIVE AU 

PROJET VISANT LE RENFORCEMENT DES RÉSEAUX DE TRANSMISSION 

DE L’ESTRIE ET LA MONTÉRÉGIE 

 

 

ANALYSE DE SENSIBILITÉ 

 

 

1. Références : (i) Pièce B-0006, annexe 4, p. 1; 

(ii) Dossier R-3871-2013, pièce B-0132, p. 14. 

 

Préambule : 

 

(i) Analyse de sensibilité des coûts. 

 

(ii) Analyse @risk. 

 

Demandes : 

 

1.1 Veuillez présenter, tel qu’illustré à la référence (ii), l’analyse @risk produite pour le projet. 

Veuillez expliquer cette analyse. 

 

1.2 Veuillez présenter, tel qu’illustré à la référence (ii), l’analyse @risk pour les postes de 

St-Basile-Le-Grand, St-Alexandre, Ste-Brigide-D’Iberville et Shefford présentés à la 

référence (i) de l’analyse de sensibilité. Veuillez expliquer l’analyse @risk. Veuillez 

expliquer également les éléments expliquant les variations à la hausse de 22 %, 21 % 

et 22 % des postes de St-Basile-Le-Grand, St-Alexandre et Ste-Brigide-D’Iberville 

présentés à la référence (i). 

 

 

 

VARIATION DES REVENUS ET DES COÛTS 

 

 

2. Référence : Pièce B-0006. 

 

Préambule : 

 

La preuve déposée ne fait pas état du fait que le projet entrainera, ou non, une variation au niveau 

des revenus et des coûts sur la base d’un même volume transporté et distribué. 

 

Demandes : 

 

2.1 Aux fins d’illustration, veuillez présenter et expliquer, le cas échéant, les impacts sur les 

revenus et les coûts de l’activité règlementée (daQ) lors de la mise en service des actifs 

respectifs d’Énergir, TQM et TCPL en prenant l’hypothèse que les volumes transportés et 

distribués des secteurs de l’Estrie et la Montérégie concernés seraient les mêmes que ceux 

présentés au rapport annuel 2018. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/527/DocPrj/R-4108-2019-B-0006-Demande-Piece-2019_10_09.pdf#page=56
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/239/DocPrj/R-3871-2013-B-0132-DDR-RepDDR-2014_05_23.pdf#page=14
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/527/DocPrj/R-4108-2019-B-0006-Demande-Piece-2019_10_09.pdf
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2.2 Veuillez indiquer si Énergir a pris ou prendra, lors de la mise en service des actifs dudit 

projet, des engagements contractuels de transport ou autres envers TQM et/ou TCLP. Si 

oui, veuillez déposer ledit ou lesdits contrat(s) et expliquer les modalités des engagements 

d’Énergir. 

 

 

 

ESTIMATION DE LA DEMANDE EN GAZ NATUREL 

 

 

3. Références : (i) Pièce B-0006, Annexe 2, p. 8; 

(ii) Pièce B-0006, Annexe 2, p. 10; 

(iii) Pièce B-0006, p. 30. 

 

Préambule : 

 

(i) « Quant au tronçon Saint-Mathieu, la croissance du PIB industriel devrait être de 

seulement 0,2 % par année puisque la sidérurgie compose la principale consommation 

industrielle en gaz naturel du tronçon et qu’il n’y a eu aucune croissance au cours des dernières 

années ». 

 

(ii) « La croissance est principalement tributaire du secteur « Résidentiel et CII », alors que le 

secteur « Industriel » devrait connaître une lente décroissance ». 

 

(iii)  

 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/527/DocPrj/R-4108-2019-B-0006-Demande-Piece-2019_10_09.pdf#page=50
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/527/DocPrj/R-4108-2019-B-0006-Demande-Piece-2019_10_09.pdf#page=52
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/527/DocPrj/R-4108-2019-B-0006-Demande-Piece-2019_10_09.pdf#page=30
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Demande : 

 

3.1 La Régie constate de la preuve qu’à la suite de la réalisation du projet, la capacité du réseau 

de la Montérégie sera de 273 000 m
3
/h soit 5,4 % supérieurs à la demande de 258 940 m

3
/h 

à l’horizon 2029 tel que présenté à la référence (iii). Selon l’estimation d’Énergir, la 

croissance de la demande sur ce réseau devrait être faible au cours des prochaines années. 

Advenant une augmentation de la demande supérieure à l’estimation d’Énergir, veuillez 

élaborer sur les investissements additionnels qui seraient alors requis sur le réseau de la 

Montérégie. 

 

 

 

INVESTISSEMENT AU POSTE DE SAINTE-BRIGIDE 

 

 

4. Référence : Pièce B-0006, p. 22 et 23. 

 

Préambule : 

 

« De plus, comme pour le poste de Saint-Alexandre, le poste de livraison de Sainte-Brigide 

d’Iberville est construit avec des critères de conception d’un poste de détente soit sans mesurage, 

sans chaudière, sans odorisation, sans vannes d’entrée et de sortie à 15 m de la régulation et 

sans bâtiment de télémétrie. 

 

Pour pallier à cette problématique, Énergir propose de réaliser un bouclage de 9,17 km entre le 

poste de Sainte-Brigide-d’Iberville et le poste de livraison de Farnham. Ce bouclage est composé 

d’une section de 4,19 km d’une conduite d’acier de 114,3 mm (4 po) de CL1200 kPa, l’ajout d’un 

poste de détente faisant passer la pression de CL-1200 kPa à 400 kPa ainsi que la construction 

de 4,98 km de conduite de 168,3 mm (6 po) en plastique de CL-400 kPa. Suite à ces travaux, le 

poste et la conduite latérale pourront être abandonnés ». 

 

Demande : 

 

4.1 Est-ce qu’Énergir a envisagé une solution consistant en la mise à niveau du poste de 

Sainte-Brigide? Si oui, veuillez présenter une comparaison détaillée des investissements 

requis entre la solution de bouclage et la mise à niveau de ce poste. Si non, veuillez 

élaborer sur les raisons qui ont fait en sorte qu’Énergir n’a pas jugé d’évaluer cette solution. 

 

  

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/527/DocPrj/R-4108-2019-B-0006-Demande-Piece-2019_10_09.pdf#page=22
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TRANSFERTS D’ACTIFS 

 

 

5. Références : (i) Pièce B-0006, p. 24; 

(ii) Pièce B-0006, p. 35; 

(iii) Pièce B-0006, p. 19. 

 

Préambule : 

 

(i) « Les postes de livraisons de Farnham, Cowansville, Bromont et Granby, nécessiteront les 

modifications suivantes : 

 

 Ajout d’un système d’odorisation, puisque la conduite cédée à TQM ne sera pas 

odorisée; 

 Rendre le mesurage conforme aux exigences de Mesure Canada; 

 Mise à niveau de l’instrumentation et de la programmation ». 

 

(ii) « Finalement, il est avantageux pour Énergir de vendre la conduite dans le contexte de ce 

vaste projet (plutôt que la conserver et de transporter le gaz naturel pour TQM sur les actifs 

visés par la transaction), car autrement Énergir aurait dû prendre des engagements contractuels 

contraignants pour transporter le gaz naturel ». [nous soulignons] 

 

(iii) « Étant donné que les conduites de transport de TCPL et TQM ne sont pas odorisées, le 

système d’odorisation n’est plus nécessaire au poste de Sainte-Anne-de-Sabrevois. Par 

conséquent, les travaux à effectuer par Énergir au poste de livraison de Sainte-Anne-de-

Sabrevois avant le transfert consistent à : 

 

 Démanteler le système d’odorisation existant incluant le bâtiment; 

 Retirer les compteurs situés à l’intérieur du bâtiment de mesurage et remplacer par des 

tuyaux bridés ». [nous soulignons] 

 

Demandes : 

 

5.1 Veuillez élaborer sur les engagements contractuels contraignants cités en référence (ii) et 

les coûts qui leur sont associés et faire le lien avec les investissements requis pour le 

mesurage, l’odorisation et autres travaux rendus nécessaires par la vente de la conduite. 

 

5.2 Veuillez présenter les coûts de démanteler le système d’odorisation et de retirer les 

compteurs et de les remplacer par des tuyaux bridés. Veuillez indiquer si ces coûts sont à la 

charge d’Énergir et, le cas échéant, justifier. 

 

 

 

  

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/527/DocPrj/R-4108-2019-B-0006-Demande-Piece-2019_10_09.pdf#page=24
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/527/DocPrj/R-4108-2019-B-0006-Demande-Piece-2019_10_09.pdf#page=35
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/527/DocPrj/R-4108-2019-B-0006-Demande-Piece-2019_10_09.pdf#page=19
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CARACTÉRISATION DES SOLS ET CONTRAINTES PHYSIQUES POUR LA POSE 

DES NOUVELLES CONDUITES 

 

 

6. Références : (i) Pièce B-0006, p. 23; 

(ii) Pièce B-0006, p. 39. 

 

Préambule : 

 

(i) « La conduite de 114,3 mm de classe 1200 kPa débute à partir du poste de détente PD 

2701 (Figure 9) sur la rue St-Alphonse situé à Farnham. Le tracé emprunte les rues Meigs, 

Desjardins, St-Pierre, de la Visitation, Jacques-Cartier et Principale (route 104). Quant au 

nouveau poste de détente proposé, il sera situé sur la route 104. La conduite de 168,3 mm en 

polyéthylène classe 400 kPa débutera à partir du nouveau poste de détente sur la route 104 

jusqu’au réseau existant à Sainte-Brigide-d’Iberville ». 

 

(ii) « Pour les deux bouclages requis à Saint-Alexandre et à Sainte-Brigide-d’Iberville, des 

sondages géotechniques ont été réalisés pour confirmer la nature du sol (généralement 

sablonneux avec du gravier). L’information colligée a été prise en considération dans l’estimé 

des coûts ». 

 

Demandes : 

 

6.1 Le Distributeur présente le plan de bouclage Sainte-Brigide-d’Iberville à la référence (i). 

Veuillez commenter quant au niveau de certitude de réaliser le Projet dans le respect du 

tracé planifié. 

 

6.2 Veuillez indiquer le nombre de sondages géotechniques effectués pour les deux bouclages 

et expliquer en quoi ces sondages sont suffisants pour confirmer la nature du sol. 

 

6.3 Veuillez élaborer sur les contraintes présentes ou potentielles à la pose des nouvelles 

conduites particulièrement à l’intérieur du périmètre urbain de Farnham. 

 

6.4 Veuillez expliquer si le risque de dépassement de coûts lié à un changement de tracé a fait 

l’objet d’une évaluation et d’une quantification et le cas échéant, veuillez décrire quelle 

stratégie a été retenue afin d’atténuer ce risque. 

 

 

 

VENTE D’ACTIFS 

 

 

7. Référence : Pièce B-0006, p. 34. 

 

Préambule : 

 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/527/DocPrj/R-4108-2019-B-0006-Demande-Piece-2019_10_09.pdf#page=23
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/527/DocPrj/R-4108-2019-B-0006-Demande-Piece-2019_10_09.pdf#page=39
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/527/DocPrj/R-4108-2019-B-0006-Demande-Piece-2019_10_09.pdf#page=34


Le 19 novembre 2019 

No de dossier : R-4108-2019 

Demande de renseignements n
o
 1 de la Régie à Énergir 

Page 6 de 6 
 

« Ce montant négocié est estimé à 0,405 M$ plus ajustements à venir à la date de clôture. Plus 

précisément, il s’agit de la VNC des actifs à la date de référence, soit le 30 septembre 2018. Les 

ajustements comprennent toutes les dépenses supplémentaires ou autres liées au capital ainsi que 

l’amortissement de ces actifs entre la date de référence et la date de clôture ». 

 

Demande : 

 

7.1 Veuillez décrire à quoi correspondent les montants d’ajustement et comment ceux-ci seront 

calculés. 

 

 

 

DÉNOMINATION SOCIALE 

 

 

8. Référence : Pièce B-0006, Annexe 3, p. 2. 

 

Préambule : 

 

À la page 2 de l’annexe 3, Énergir présente la : « Carte des réseaux de transmission d’Énergir, 

Champion Pipeline, TC Energy (TCPL) ». 

 

Demande : 

 

8.1 Veuillez indiquer si, lorsqu’Énergir réfère à « TCPL » dans sa preuve, on devrait 

comprendre qu’elle réfère à TC Energy lorsque les faits sont postérieurs au 3 mai 2019, soit 

la date à compter du changement de nom pour TC Energy ? Si non, veuillez expliquer. 

 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/527/DocPrj/R-4108-2019-B-0006-Demande-Piece-2019_10_09.pdf#page=55

