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Annexe 3 

Liste des principales normes techniques 

appliquées au Projet





 Demande R-4112-2019 

 

Original : 2019-11-21 HQT-1, Document 1, Annexe 3 
 Page 3 de 5 

Demande relative à la construction d’une ligne à 320 kV et à l’installation 

d’équipements au poste des Appalaches 

1 Caractéristiques électriques générales 

Numéro d’identification Titre du document 

7578-20600-002-01-B-PL-A 
Ligne à courant continu ± 320 kV 

2955-20600-024-01-0-PL-A Interconnexion asynchrone avec le Maine – 

Configuration monopolaire 

2955-20600-026-01-0-PL-A Addition d’une interconnexion asynchrone de 1200 MW 

avec le Maine 

 

 

2 Exigences particulières de conception 

Numéro d'identification Titre du document 

7578-25400-001, révision 0 Nouvelle ligne bipolaire à 320 kV c.c. 

s. o. Appareillage – Interconnexion asynchrone avec le Maine, 

+/- 320 kV, 1200 MW 

TET-AUT-EPC-2955-1801-0 Automatismes – Addition d’une interconnexion 

asynchrone de 1200 MW avec le Maine 

TET-AUT-EPC-2955-1801-1 Commande et protection – Poste des Appalaches, 

interconnexion avec le Maine 

 

 

3 Exigences générales de conception 

Numéro d'identification Titre du document 

EGC-LIA-001 Exigences générales de conception des lignes aériennes 

de transport 

TET-LIA-N-GEN0100 Critères de conception des lignes aériennes de transport 

TET-LIA-N-GEN0120 Critères de conception pour les interventions sur les 

lignes aériennes de transport existantes 

TET-EMP-N-GEN0001 Calcul de l’emprise d’une ligne aérienne de transport 

TET-LIA-N-CON0200 Dégagements, écartements et distances électriques 

sécuritaires applicables aux lignes aériennes de 

transport 
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4 Spécifications techniques normalisées et guides techniques 

Numéro Titre du document  

SN-14.1 Transformateurs de puissance et inductances shunt 

de 69 à 765 kV 

 

SN-14.1h Amendement 1 de la norme SN-14.1  

SN-14.2 Essais des transformateurs de puissance, des 

inductances de mise à la terre et des 

inductances shunt 

 

SN-15.1 Essais des disjoncteurs de 26,4 à 765 kV  

SN-15.6 Disjoncteurs à 26,4 et 28,4 kV  

A1-SN-15.6a Disjoncteurs à 26,4 et 28,4 kV  

SN-15.7  Disjoncteurs de 72,5 à 800 kV  

SN-16.1  Essais sur les transformateurs de mesure de 

26,4 à 765 kV 

 

SN-16.2 Fourniture des transformateurs de courant de 

26,4 à 765 kV 

 

SN-16.3 Fourniture des transformateurs de tension de 

26,4 à 765 kV 

 

SN-17.3 Parafoudres à oxyde métallique sans éclateur pour 

réseaux 26,4 kV à 765 kV 

 

SN-18.1 Essais sur les unités des batteries triphasées de 

condensateurs de 26,4 à 245 kV 

 

SN-19.1 Essais sur les sectionneurs et sectionneurs de terre  

SN-19.2 Sectionneurs et sectionneurs de terre  

SN-20.2 Fourniture et essais de supports isolants destinés à 

des installations de 25 à 765 kV 

 

SN-20.3 Conducteurs tubulaires en aluminium de 114,3 mm 

(NPS 4 po) et 168,3 mm (NPS 6 po) 

 

SN-20.4 Spécification pour la fourniture de brides porte-barre, 

cosses, entretoises et raccords profilés en aluminium 

 

SN-20.5 Fourniture de conducteurs câblés en aluminium de 

1796 et 4000 MCM 

 

SN-20.6 Fourniture d'accessoires des chaînes d'isolateurs pour 

les postes 

 

SN-20.8 Manchons d'alignement et bouchons d'extrémité pour 

les conducteurs tubulaires en aluminium 
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4 Spécifications techniques normalisées et guides techniques (suite) 

Numéro Titre du document  

SN-20.9 Caractéristiques de performance et d'essais pour 

éléments de raccordement électrique de postes 

 

SN-29.6 Protections acoustiques extérieures permanentes 

dans les postes 

 

SN-37.2 Installation de tuyauterie  

TET-APG-N-0001 Qualification parasismique des équipements, 

bâtiments et ouvrages du réseau de transport 

 

EGC-AUT-9.1.0 Protection incendie transformateur  

GT-V-3b Distance d'isolement entre phases et à la masse  

GT-V-4b Niveaux des jeux de barres et distance d'éloignement 

dans les postes 

 

GT-VI-1 Mise à la terre dans les postes  

GT-IX-12 Protection des postes et centrales contre l’incendie, 

les déversements d’huile accidentels et les fuites 

d’huiles provenant des transformateurs et inductances 

shunt 
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Annexe 4 

Liste des autorisations exigées en vertu d’autres lois
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AUTORISATIONS EXIGÉES EN VERTU D'AUTRES LOIS 

Le Transporteur présente ici la liste des principales autorisations exigées en vertu d’autres 1 

lois pour la réalisation du Projet à l’étude, et ce conformément au paragraphe 6, alinéa 1 de 2 

l’article 2 du Règlement. 3 

Volet provincial  4 

 Une autorisation, délivrée au terme de la procédure d’évaluation et d’examen des 5 

impacts sur l’environnement, est requise du gouvernement du Québec en vertu de 6 

la Loi sur la qualité de l’environnement1 pour la construction d’une ligne de transport 7 

d’énergie électrique de tension égale ou supérieure à 315 kV sur une distance de 8 

plus de 2 km, conformément au Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts 9 

sur l’environnement2. 10 

 Une autorisation du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 11 

changements climatiques (« MELCC ») en vertu de la Loi sur la qualité de 12 

l’environnement3, approuvant les plans et devis. 13 

 Une autorisation en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités 14 

agricoles4 pour utiliser à des fins autres que l’agriculture des parties de lots situés en 15 

zone agricole. 16 

 Une modification des limites du parc national de Frontenac en vertu de la Loi sur les 17 

parcs5, par le gouvernement du Québec, afin de permettre le passage de la ligne 18 

projetée le long de l’emprise d’une ligne à 120 kV existante sur environ 590 m. 19 

 Une résolution formulant un avis sur la conformité du projet aux objectifs du schéma 20 

d’aménagement et de développement est requis des municipalités régionales de 21 

comté sur le territoire desquelles se situe le Projet en vertu de la Loi sur 22 

l’aménagement et l’urbanisme6. 23 

 Au besoin, un décret d’expropriation du gouvernement du Québec en vertu de la Loi 24 

sur Hydro-Québec7.  25 

                                                
1  L.R.Q., c. Q-2, art. 31.1 et suiv. 
2  L.R.Q., c. Q-2, r. 9, art. 2(k). 
3  L.R.Q., c. Q-2, art. 22. 
4  L.R.Q., c. P-41.1, art. 27, 58. 
5  L.R.Q., c. P-9, art. 4. 
6  L.R.Q., c. A-19, art. 149 et suiv. 
7  L.R.Q., c. H-5, art. 33. 
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Volet fédéral 1 

 Un permis de la Régie de l’énergie du Canada, en vertu de la Loi sur la Régie 2 

canadienne de l’énergie8, pour la construction et l’exploitation d’une ligne 3 

internationale de transport. 4 

  Un permis de la Commission de la frontière internationale, en vertu de la Loi sur la 5 

Commission frontalière9, puisqu’il y aura construction à moins de dix pieds de 6 

la frontière. 7 

                                                
8  L.C. 2019, ch. 28, art. 10 (art. 248 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie). 
9  L.R.C. 1985, c. I-16, art. 5. 
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LISTE DES ACTIVITÉS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION 

Objectifs de la démarche de participation du public 1 

Dans le cadre du projet de construction d’une ligne à courant continu à 320 kV entre le poste 2 

des Appalaches et la frontière du réseau du Transporteur dans la municipalité de Frontenac 3 

(le « Projet »), Hydro-Québec a mis de l’avant un processus de participation et de consultation 4 

du public dont les objectifs sont les suivants : 5 

 faire connaître le Projet aux élus, aux gestionnaires municipaux, aux communautés 6 

autochtones, aux représentants de groupes et d’organismes, aux propriétaires 7 

potentiellement touchés et aux citoyens du milieu d’accueil ; 8 

 répondre aux besoins d’information des différents intervenants et assurer les suivis 9 

nécessaires ; 10 

 prendre connaissance des préoccupations du milieu à l’égard du Projet et apporter, 11 

dans la mesure du possible, des ajustements au Projet présenté ; 12 

 assurer une intégration harmonieuse du Projet dans le milieu d’accueil en adoptant 13 

des mesures pertinentes compte tenu des préoccupations et des intérêts du milieu; 14 

 maintenir des relations harmonieuses avec les collectivités locales avant, pendant et 15 

après la réalisation du Projet. 16 

Zone d’étude 17 

D’une superficie de 4 650 km2, la zone d’étude est délimitée au nord par le poste des 18 

Appalaches, à l’ouest par le lac Mégantic, à l’est par la région de la Beauce et au sud par la 19 

frontière canado-américaine.  Le parc national du Mont-Mégantic, du côté ouest, en est exclu 20 

en raison de sa sensibilité sur le plan environnemental. 21 

La zone d’étude du Projet ne comprend pas de terres de réserve ou établissement indien ni 22 

de territoire faisant présentement l’objet de revendications territoriales globales ou de 23 

revendications particulières non réglées de la part de communautés autochtones. 24 

Néanmoins, en plus du programme de participation du public d’Hydro-Québec qui s’adresse 25 

à l’ensemble des publics concernés par le projet, Hydro-Québec a entrepris des démarches 26 

particulières auprès de communautés autochtones afin d’obtenir leurs commentaires et 27 

préoccupations relativement au Projet. 28 

Activités de participation du public 29 

La démarche de participation du public relative au Projet s’est principalement déroulée entre 30 

le printemps 2018 et l’été 2019. 31 

Cette démarche a été planifiée et adaptée selon les besoins spécifiques des régions 32 

concernées, soit les régions administratives de la Chaudière-Appalaches et de l’Estrie. Elle a 33 
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donné lieu à de multiples activités de communication tout au long des études techniques et 1 

environnementales relatives au Projet, notamment : 2 

 plus d’une cinquantaine d’occasions d’échanges avec Hydro-Québec ; 3 

 des rencontres individuelles avec une large proportion des propriétaires touchés ; 4 

 une trentaine d’appels traités à la ligne Info-projets et une dizaine de formulaires 5 

d’avis écrits reçus ; 6 

 trois bulletins d’information transmis aux publics visés ; 7 

 un site Web consacré au Projet ; 8 

 plusieurs échanges et rencontres avec les médias régionaux. 9 

Hydro-Québec a ainsi pu tenir compte des attentes et des préoccupations exprimées afin 10 

d’adapter le mieux possible le Projet en vue de son intégration harmonieuse au milieu 11 

d’accueil. 12 

Hydro-Québec a analysé chaque demande d’ajustement de tracé et a effectué un suivi auprès 13 

des demandeurs afin de leur communiquer la réponse à leurs demandes. Des échanges se 14 

poursuivent avec certains publics pour traiter de cas particuliers et limiter au minimum les 15 

impacts du Projet. Certaines activités auront lieu à l’automne 2019, ainsi qu’en 2020. 16 

En résumé, la démarche de participation du public s’est échelonnée sur près de 18 mois. Une 17 

approche axée sur une présence sur le terrain et des échanges soutenus aura permis 18 

d’apporter différents ajustements au Projet à chacune des étapes. De nombreux moyens de 19 

communication ont été déployés afin d’informer le plus grand nombre de personnes et de 20 

favoriser une démarche qui soit transparente et inclusive. 21 

Les représentants du milieu et les propriétaires touchés ont souligné avoir apprécié la formule 22 

de participation du public flexible et personnalisée. Ils ont également reconnu les efforts 23 

déployés par Hydro-Québec pour optimiser la localisation du tracé retenu afin de limiter 24 

l’impact sur le développement des collectivités et les activités d’exploitation des propriétaires 25 

commerciaux et industriels. 26 

Le tracé proposé reflète les échanges tenus avec le milieu à ce jour : 27 

 L’ensemble des publics rencontrés s’est dit satisfait des critères d’élaboration du 28 

tracé retenu. 29 

 Le tracé retenu intègre les préoccupations et intérêts exprimés par les nombreux 30 

publics rencontrés au cours de la démarche de participation du public. 31 

 Les publics rencontrés ont souligné avoir apprécié qu’Hydro-Québec ait pris en 32 

considération leurs préoccupations relatives au paysage, aux zones de villégiature 33 
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et récréatives et à la contribution des activités acéricoles et forestières dans la vitalité 1 

économique des collectivités. 2 

 Les optimisations du tracé proposé visent à réduire le plus possible l’impact sur les 3 

lots des propriétaires touchés. 4 

Tableau : Activités de communication aux quatre étapes de participation du public1 

Publics ciblés 
Information 
préliminaire  

Information 
générale  

Information-
consultation 
sur les tracés 

à l’étude 

Information 
sur la 

solution 
retenue 

Élus et employés municipaux     

MRC du Granit et conseil des maires X X X X 

MRC des Appalaches et conseil des maires X X X X 

MRC de Beauce-Sartigan et conseils des maires X X  X 

Municipalité de Thetford Mines X X X X 

Députés 

Circonscription de Lotbinière-Frontenac X X X X 

Circonscription de Mégantic X X X X 

Circonscription de Beauce-Sud  X  X 

Ministères     

Conférence administrative régionale de la Chaudière-Appalaches  X X X X 

Conférence administrative régionale de l’Estrie  X X X 

Représentants régionaux de ministères (Chaudière-Appalaches et Estrie) : 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (et direction des 
parcs nationaux), ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ministère des Transports, 
ministère de la Culture et des Communications, ministère de la Sécurité 
publique, ministère de l’Économie et de l’innovation, ministère de la Santé 
et des services sociaux, Centre intégré des services de la santé et des 
services sociaux de la Chaudière-Appalaches, Services Québec, Sépaq 
(parc national de Frontenac) 

 X X X 

Organismes à vocation environnementale 

Conseil régional en environnement de la Chaudière-Appalaches X X X X 

Conseil régional en environnement de l’Estrie  X X X 

Corridor appalachien  X X X 

Conservation de la nature Canada  X X X 

Nature Cantons-de-l’Est  X X  

Nature Québec  X   

  

                                                
1  Publics informés – courriel, correspondance ou appel téléphonique – ou rencontrés. 
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Organismes à vocation agricole et/ou forestière 

Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches  X X X 

Fédération de l’UPA de l’Estrie  X X X 

Confédération de l’UPA (producteurs spécialisés)  X  X 

Syndicats de l’UPA du Granit et de Frontenac  X X X 

Syndicat des producteurs acéricoles des Appalaches-Beauce-Lotbinière  X X X 

Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec  X X X 

Syndicats des producteurs forestiers du Sud du Québec  X X X 

Association des propriétaires boisés de la Beauce  X   

Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière 
(ARFPC) 

 X X X 

Organismes à vocation socioéconomique 

Société de développement économique du Granit  X X X 

Société de développement économique de la région deThetford  X X X 

Chambre de commerce régionale de Chaudière-Appalaches   X X 

Chambre de commerce et d’industrie de Thetford Mines   X X 

Tourisme Cantons-de-l’Est  X X X 

Tourisme Région de Thetford  X X X 
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Analyse économique
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Coût global actualisé du projet : deux solutions  

 Construction d'une ligne à 320 kV et installation d'équipements au poste des Appalaches

Analyse économique (k$ actualisés)

Solution 1

Construction d’une ligne à 

320 kV et installation d’un 

convertisseur au poste des 

Appalaches

Solution 2

Construction d’une ligne à 

735 kV et d’un nouveau 

poste convertisseur près de 

la frontière

Investissements (+) 645 045 773 276

Rénvestissements (+) 5 292 20 664

Valeurs résiduelles (-) 35 310 61 924

Pertes électriques (+) 71 945 0

Taxe sur les services publics (+) 43 757 53 280

Coût global actualisé (CGA) 730 729 785 296
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Analyse économique détaillée 2019-2030 

 Construction d'une ligne à 320 kV et installation d'équipements au poste des Appalaches TOTAL 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ligne à 320 kV et convertisseur au poste des Appalaches

k$ actualisés* k$ courants*

Investissements 645 045 38 895 93 668 359 998 224 512 0 0 0 0 0 0 0 0 

645 045 38 895            93 668            359 998            224 512            -              -              -              -              -              -              -              -              

Réinvestissements 5 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  HQT 5 292 -                  -                  -                   -                   -              -              -              -              -              -              -              -              

Valeurs résiduelles 35 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  HQT 35 310 -                  -                  -                   -                   -              -              -              -              -              -              -              -              

Dépenses:

  Taxe sur les services publics 43 757 -                  -                  -                   451                   4 294           4 199          4 104           4 008           3 913           3 818           3 723           3 628           

  Pertes électriques différentielles 71 945 0 0 0 0 1 180 1 606 1 638 1 671 1 704 3 023 3 084 3 145 

   Énergie (quantité MWh) 0 0 0 0 27 980 27 980 27 980 27 980 27 980 27 980 27 980 27 980 

   Énergie (coût $/MWh) 0 0 0 0 39 40 41 41 42 89 91 93 

   Puissance (quantité MW) 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 

   Puissance (coût $/MW) 0 0 0 0 22 580 126 355 128 883 131 460 134 089 136 771 139 507 142 297 

Dépenses totales 115 702 0 0 0 451 5 474 5 805 5 742 5 679 5 618 6 841 6 806 6 773 

Flux monétaire net -730 729 -38 895 -93 668 -359 998 -224 963 -5 474 -5 805 -5 742 -5 679 -5 618 -6 841 -6 806 -6 773 

* Total pour la période : k$ actualisés

   Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -730 729 -38 895 -88 970 -324 788 -192 779 -4 534 -4 617 -4 368 -4 135 -3 916 -4 676 -4 472 -4 280 

Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -38 895 -127 865 -452 653 -645 432 -649 967 -654 584 -658 952 -663 087 -667 003 -671 679 -676 151 -680 431 

Coût global actualisé (CGA) 730 729 

Ligne à 735 kV et nouveau poste convertisseur près de la frontière

k$ actualisés* k$ courants*

Investissements 773 276 31 149 94 553 392 045 348 469 0 0 0 0 0 0 0 0 

  HQT 773 276 31 149            94 553            392 045            348 469            -              -              -              -              -              -              -              -              

Réinvestissements 20 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  HQT 20 664 -                  -                  -                   -                   -              -              -              -              -              -              -              -              

Valeurs résiduelles 61 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  HQT 61 924 -                  -                  -                   -                   -              -              -              -              -              -              -              -              

Dépenses:

  Taxe sur les services publics 53 280 -                  -                  -                   451                   5 147           5 035          4 923           4 811           4 699           4 587           4 475           4 363           

  Pertes électriques différentielles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dépenses totales 53 280 0 0 0 451 5 147 5 035 4 923 4 811 4 699 4 587 4 475 4 363 

Flux monétaire net -785 296 -31 149 -94 553 -392 045 -348 920 -5 147 -5 035 -4 923 -4 811 -4 699 -4 587 -4 475 -4 363 

* Total pour la période : k$ actualisés

   Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -785 296 -31 149 -89 810 -353 700 -299 003 -4 189 -3 893 -3 615 -3 356 -3 113 -2 887 -2 675 -2 477 

Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -31 149 -120 959 -474 659 -773 662 -777 852 -781 744 -785 359 -788 715 -791 828 -794 715 -797 390 -799 867 

Coût global actualisé (CGA) 785 296 
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Analyse économique détaillée 2031-2045 
 

 Construction d'une ligne à 320 kV et installation d'équipements au poste des Appalaches TOTAL 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

Ligne à 320 kV et convertisseur au poste des Appalaches

k$ actualisés*

Investissements 645 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

645 045 -              -              -              -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Réinvestissements 5 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  HQT 5 292 -              -              -              -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Valeurs résiduelles 35 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  HQT 35 310 -              -              -              -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Dépenses:

  Taxe sur les services publics 43 757 3 532           3 437           3 342           3 247          3 151           3 056           2 961           2 866          2 771           2 675           2 580           2 485           2 390           2 294           2 199           

  Pertes électriques différentielles 71 945 3 208 3 272 3 338 3 405 3 473 3 542 3 613 3 685 3 759 3 834 3 911 3 989 4 069 4 150 4 233 

   Énergie (quantité MWh) 27 980 27 980 27 980 27 980 27 980 27 980 27 980 27 980 27 980 27 980 27 980 27 980 27 980 27 980 27 980 

   Énergie (coût $/MWh) 94 96 98 100 102 104 106 108 111 113 115 117 120 122 125 

   Puissance (quantité MW) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

   Puissance (coût $/MW) 145 143 148 046 151 006 154 027 157 107 160 249 163 454 166 723 170 058 173 459 176 928 180 467 184 076 187 758 191 513 

Dépenses totales 115 702 6 741 6 710 6 680 6 651 6 624 6 598 6 574 6 551 6 530 6 510 6 491 6 474 6 459 6 445 6 433 

Flux monétaire net -730 729 -6 741 -6 710 -6 680 -6 651 -6 624 -6 598 -6 574 -6 551 -6 530 -6 510 -6 491 -6 474 -6 459 -6 445 -6 433 

* Total pour la période : k$ actualisés

   Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -730 729 -4 099 -3 929 -3 769 -3 618 -3 476 -3 342 -3 216 -3 097 -2 985 -2 880 -2 781 -2 687 -2 598 -2 515 -2 436 

Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -684 530 -688 459 -692 228 -695 845 -699 321 -702 663 -705 879 -708 977 -711 962 -714 842 -717 623 -720 310 -722 908 -725 422 -727 858 

Coût global actualisé (CGA) 730 729 

Ligne à 735 kV et nouveau poste convertisseur près de la frontière

k$ actualisés*

Investissements 773 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  HQT 773 276 -              -              -              -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Réinvestissements 20 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  HQT 20 664 -              -              -              -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Valeurs résiduelles 61 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  HQT 61 924 -              -              -              -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Dépenses:

  Taxe sur les services publics 53 280 4 251           4 139           4 027           3 915          3 803           3 691           3 579           3 467          3 355           3 243           3 131           3 019           2 908           2 796           2 684           

  Pertes électriques différentielles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dépenses totales 53 280 4 251 4 139 4 027 3 915 3 803 3 691 3 579 3 467 3 355 3 243 3 131 3 019 2 908 2 796 2 684 

Flux monétaire net -785 296 -4 251 -4 139 -4 027 -3 915 -3 803 -3 691 -3 579 -3 467 -3 355 -3 243 -3 131 -3 019 -2 908 -2 796 -2 684 

* Total pour la période : k$ actualisés

   Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -785 296 -2 292 -2 120 -1 959 -1 809 -1 669 -1 539 -1 417 -1 304 -1 199 -1 101 -1 009 -924 -846 -772 -704 

Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -802 159 -804 279 -806 239 -808 048 -809 717 -811 256 -812 674 -813 978 -815 177 -816 277 -817 287 -818 211 -819 057 -819 829 -820 533 

Coût global actualisé (CGA) 785 296 
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Analyse économique détaillée 2046-2062 

 Construction d'une ligne à 320 kV et installation d'équipements au poste des Appalaches TOTAL 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062

Ligne à 320 kV et convertisseur au poste des Appalaches

k$ actualisés*

Investissements 645 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

645 045 -              -              -              -              -              -              -              -                  -             -               -                  -                    -              -              -              -                -              

Réinvestissements 5 292 0 0 0 1 324 2 430 15 971 7 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  HQT 5 292 -              -              -              1 324           2 430           15 971         7 864           -                  -             -               -                  -                    -              -              -              -                -              

Valeurs résiduelles 35 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 813 

  HQT 35 310 -              -              -              -              -              -              -              -                  -             -               -                  -                    -              -              -              -                322 813       

Dépenses:

  Taxe sur les services publics 43 757 2 104           2 009           1 914           1 818           1 723           1 628           1 533           1 605               1 507          1 409            1 312               1 214                 1 116          1 018           921              823                731              

  Pertes électriques différentielles 71 945 4 318 4 404 4 492 4 582 4 674 4 767 4 863 4 960 5 059 5 160 5 264 5 369 5 476 5 586 5 697 5 811 5 928 

   Énergie (quantité MWh) 27 980 27 980 27 980 27 980 27 980 27 980 27 980 27 980 27 980 27 980 27 980 27 980 27 980 27 980 27 980 27 980 27 980 

   Énergie (coût $/MWh) 127 130 132 135 138 140 143 146 149 152 155 158 161 164 168 171 174 

   Puissance (quantité MW) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

   Puissance (coût $/MW) 195 343 199 250 203 235 207 299 211 445 215 674 219 988 224 388 228 875 233 453 238 122 242 884 247 742 252 697 257 751 262 906 268 164 

Dépenses totales 115 702 6 422 6 413 6 406 6 401 6 397 6 395 6 395 6 565 6 566 6 570 6 575 6 583 6 592 6 604 6 618 6 634 6 659 

Flux monétaire net -730 729 -6 422 -6 413 -6 406 -7 725 -8 827 -22 367 -14 259 -6 565 -6 566 -6 570 -6 575 -6 583 -6 592 -6 604 -6 618 -6 634 316 154 

* Total pour la période : k$ actualisés

   Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -730 729 -2 361 -2 291 -2 224 -2 444 -2 594 -5 122 -3 430 -1 969 -1 919 -1 872 -1 827 -1 784 -1 743 -1 704 -1 667 -1 632 33 711 

Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -730 219 -732 509 -734 733 -737 177 -739 771 -744 892 -748 322 -750 292 -752 211 -754 083 -755 910 -757 693 -759 436 -761 141 -762 808 -764 440 -730 729 

Coût global actualisé (CGA) 730 729 

Ligne à 735 kV et nouveau poste convertisseur près de la frontière

k$ actualisés*

Investissements 773 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  HQT 773 276 -              -              -              -              -              -              -              -                  -             -               -                  -                    -              -              -              -                -              

Réinvestissements 20 664 0 0 0 3 972 7 289 47 914 23 594 0 1 550 2 844 18 693 9 204 0 0 0 0 0 

  HQT 20 664 -              -              -              3 972           7 289           47 914         23 594         -                  1 550          2 844            18 693             9 204                 -              -              -              -                -              

Valeurs résiduelles 61 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 122 

  HQT 61 924 -              -              -              -              -              -              -              -                  -             -               -                  -                    -              -              -              -                566 122       

Dépenses:

  Taxe sur les services publics 53 280 2 572           2 460           2 348           2 236           2 124           2 012           1 900           2 290               2 170          2 050            1 931               1 811                 1 888          1 765           1 643           1 521             1 404           

  Pertes électriques différentielles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dépenses totales 53 280 2 572 2 460 2 348 2 236 2 124 2 012 1 900 2 290 2 170 2 050 1 931 1 811 1 888 1 765 1 643 1 521 1 404 

Flux monétaire net -785 296 -2 572 -2 460 -2 348 -6 208 -9 413 -49 926 -25 493 -2 290 -3 720 -4 894 -20 624 -11 016 -1 888 -1 765 -1 643 -1 521 564 718 

* Total pour la période : k$ actualisés

   Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -785 296 -641 -582 -528 -1 326 -1 909 -9 619 -4 665 -398 -614 -767 -3 072 -1 559 -254 -225 -199 -175 61 771 

Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -821 174 -821 756 -822 284 -823 609 -825 519 -835 138 -839 803 -840 201 -840 815 -841 583 -844 655 -846 213 -846 467 -846 692 -846 891 -847 066 -785 296 

Coût global actualisé (CGA) 785 296 
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Principaux paramètres économiques du projet 

 

Paramètres du projet

Paramètres Normalisés Structure de capital HQT Part Coût de long terme

Taux des frais de garantie 0,50% Dette 70% 4,030%

Taux d'actualisation de long terme 5,281% Capitaux propres 30% 8,200%

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Taux de taxe sur les services publics 0,550% 0,550% 0,550% 0,550% 0,550% 0,550%

Taux pour frais d'emprunts à capitaliser 7,045% 7,045% 7,045% 7,045% 7,045% 7,045%

Taux pour la charge d'intérêt (excluant frais de garantie) 3,530% 3,530% 3,530% 3,530% 3,530% 3,530%
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Impact tarifaire
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Tableau 1 : Impact tarifaire du Projet sur 20 ans 

Coût du projet (M$) 823,245

Années et mois des mises en service 2021-6 61,646

2022-12 761,599

Amortissement linéaire
1

Coût moyen pondéré du capital prospectif
 2

5,281%

Exploitation et entretien
3

1,6%

Taxe sur les services publics (TSP)
 4

0,55%

Nombre d'années 20

Années

Amortisse

ment       

2021-6

Amortisse

ment       

2022-12

Amortisse

ment

Amortisse

ment

cumulé

Base de 

tarification : 

solde de fin

Base de 

tarification : 

moyenne

13 soldes

Coût du 

capital    

Exploitation 

et entretien

Taxe sur les 

services 

publics  

Total
Revenus

requis

Besoins de 

transport

Tarif

annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)

2019 3 376,380 42 979 78,56

2021 1,541 0,000 1,541 1,541 60,105 32,779 1,731 0,561 0,000 3,834 3 380,214 42 979 78,65

2022 3,082 0,000 3,082 4,623 818,622 117,148 6,187 1,953 0,331 11,553 3 387,933 43 088 78,63

2023 3,082 38,080 41,162 45,786 777,459 798,040 42,145 12,852 4,502 100,661 3 477,041 44 289 78,51

2024 3,082 38,080 41,162 86,948 736,297 756,878 39,971 12,852 4,276 98,261 3 474,641 44 289 78,45

2025 3,082 38,080 41,162 128,110 695,135 715,716 37,797 12,852 4,050 95,861 3 472,241 44 289 78,40

2026 3,082 38,080 41,162 169,272 653,973 674,554 35,623 12,852 3,823 93,460 3 469,840 44 289 78,35

2027 3,082 38,080 41,162 210,435 612,810 633,391 33,449 12,852 3,597 91,060 3 467,440 44 289 78,29

2028 3,082 38,080 41,162 251,597 571,648 592,229 31,276 12,852 3,370 88,660 3 465,040 44 289 78,24

2029 3,082 38,080 41,162 292,759 530,486 551,067 29,102 12,852 3,144 86,260 3 462,640 44 289 78,18

2030 3,082 38,080 41,162 333,921 489,324 509,905 26,928 12,852 2,918 83,860 3 460,240 44 289 78,13

2031 3,082 38,080 41,162 375,084 448,161 468,742 24,754 12,852 2,691 81,459 3 457,839 44 289 78,07

2032 3,082 38,080 41,162 416,246 406,999 427,580 22,581 12,852 2,465 79,059 3 455,439 44 289 78,02

2033 3,082 38,080 41,162 457,408 365,837 386,418 20,407 12,852 2,238 76,659 3 453,039 44 289 77,97

2034 3,082 38,080 41,162 498,570 324,675 345,256 18,233 12,852 2,012 74,259 3 450,639 44 289 77,91

2035 3,082 38,080 41,162 539,733 283,512 304,093 16,059 12,852 1,786 71,859 3 448,239 44 289 77,86

2036 3,082 38,080 41,162 580,895 242,350 262,931 13,885 12,852 1,559 69,459 3 445,839 44 289 77,80

2037 3,082 38,080 41,162 622,057 201,188 221,769 11,712 12,852 1,333 67,058 3 443,438 44 289 77,75

2038 3,082 38,080 41,162 663,219 160,026 180,607 9,538 12,852 1,107 64,658 3 441,038 44 289 77,69

2039 3,082 38,080 41,162 704,382 118,863 139,444 7,364 12,852 0,880 62,258 3 438,638 44 289 77,64

2040 3,082 38,080 41,162 745,544 77,701 98,282 5,190 12,852 0,654 59,858 3 436,238 44 289 77,59

2041 1,541 38,080 39,621 785,165 38,080 57,535 3,038 12,290 0,427 55,377 3 431,757 44 289 77,49

2042 0,000 38,080 38,080 823,245 0,000 19,040 1,006 10,899 0,209 50,193 3 426,573 44 180 77,56

Ensemble de la période 2021 à 2042 71,165 78,05

1
Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.

2
Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,281 %, selon la décision D-2019-047 pour la demande R-4058-2018.

3
Coûts d’exploitation  et d’entretien correspondant à 19 % de l’investissement.

4 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Tableau 2 : Impact tarifaire du Projet sur 20 ans – analyse de sensibilité 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 946,732

Contribution estimée du Producteur (M$) 116,114

Mise en service nette (M$) 830,617

Années et mois des mises en service 2021-6 70,893

2022-12 759,724

Amortissement linéaire
1

Coût moyen pondéré du capital prospectif
 2

+ 15 % 6,073%

Exploitation et entretien
3

1,7%

Taxe sur les services publics (TSP)
 4

0,55%

Nombre d'années 20

Années

Amortisse

ment       

2021-6

Amortisse

ment       

2022-12

Amortisse

ment

Amortisse

ment

cumulé

Base de 

tarification : 

solde de fin

Base de 

tarification : 

moyenne

13 soldes

Coût du 

capital    

Exploitation 

et entretien

Taxe sur les 

services 

publics  

Total
Revenus

requis

Besoins de 

transport

Tarif

annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)

2019 3 376,380 42 979 78,56

2021 1,772 0,000 1,772 1,772 69,121 37,696 2,289 0,689 0,000 4,751 3 381,131 42 979 78,67

2022 3,545 0,000 3,545 5,317 825,300 125,789 7,639 2,236 0,380 13,801 3 390,181 43 088 78,68

2023 3,545 37,986 41,531 46,848 783,770 804,535 48,861 13,841 4,539 108,772 3 485,152 44 289 78,69

2024 3,545 37,986 41,531 88,379 742,239 763,004 46,338 13,841 4,311 106,021 3 482,401 44 289 78,63

2025 3,545 37,986 41,531 129,910 700,708 721,473 43,816 13,841 4,082 103,271 3 479,651 44 289 78,57

2026 3,545 37,986 41,531 171,440 659,177 679,942 41,294 13,841 3,854 100,520 3 476,900 44 289 78,50

2027 3,545 37,986 41,531 212,971 617,646 638,411 38,772 13,841 3,625 97,769 3 474,149 44 289 78,44

2028 3,545 37,986 41,531 254,502 576,115 596,881 36,249 13,841 3,397 95,019 3 471,399 44 289 78,38

2029 3,545 37,986 41,531 296,033 534,584 555,350 33,727 13,841 3,169 92,268 3 468,648 44 289 78,32

2030 3,545 37,986 41,531 337,564 493,053 513,819 31,205 13,841 2,940 89,517 3 465,897 44 289 78,26

2031 3,545 37,986 41,531 379,095 451,523 472,288 28,683 13,841 2,712 86,767 3 463,147 44 289 78,19

2032 3,545 37,986 41,531 420,626 409,992 430,757 26,161 13,841 2,483 84,016 3 460,396 44 289 78,13

2033 3,545 37,986 41,531 462,157 368,461 389,226 23,638 13,841 2,255 81,266 3 457,646 44 289 78,07
2034 3,545 37,986 41,531 503,687 326,930 347,695 21,116 13,841 2,027 78,515 3 454,895 44 289 78,01

2035 3,545 37,986 41,531 545,218 285,399 306,165 18,594 13,841 1,798 75,764 3 452,144 44 289 77,95

2036 3,545 37,986 41,531 586,749 243,868 264,634 16,072 13,841 1,570 73,014 3 449,394 44 289 77,88

2037 3,545 37,986 41,531 628,280 202,337 223,103 13,549 13,841 1,341 70,263 3 446,643 44 289 77,82

2038 3,545 37,986 41,531 669,811 160,807 181,572 11,027 13,841 1,113 67,512 3 443,892 44 289 77,76

2039 3,545 37,986 41,531 711,342 119,276 140,041 8,505 13,841 0,884 64,762 3 441,142 44 289 77,70

2040 3,545 37,986 41,531 752,873 77,745 98,510 5,983 13,841 0,656 62,011 3 438,391 44 289 77,64

2041 1,772 37,986 39,759 792,631 37,986 57,456 3,489 13,152 0,428 56,828 3 433,208 44 289 77,52

2042 0,000 37,986 37,986 830,617 0,000 18,993 1,153 11,605 0,209 50,954 3 427,334 44 180 77,58

Ensemble de la période 2021 à 2042 75,608 78,15

1
Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.

2
Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,281 %, selon la décision D-2019-047 pour la demande R-4058-2018.

3
Coûts d’exploitation  et d’entretien correspondant à 19 % de l’investissement.

4
Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Tableau 3 : Impact tarifaire du Projet sur 60 ans 
Coût du projet (M$) 823,245

Années et mois des mises en service 2021-6 61,646

2022-12 761,599

Amortissement linéaire
1

Coût moyen pondéré du capital prospectif
 2

5,281%

Exploitation et entretien
3

1,1%

Taxe sur les services publics (TSP)
 4

0,55%

Nombre d'années 60

Années

Amortisse

ment       

2021-6

Amortisse

ment       

2022-12

Amortisse

ment

Amortisse

ment

cumulé

Base de 

tarification : 

solde de fin

Base de 

tarification : 

moyenne

13 soldes

Coût du 

capital    

Exploitation 

et entretien

Taxe sur les 

services 

publics  

Total
Revenus

requis

Besoins de 

transport

Tarif

annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)

2019 3 376,380 42 979 78,56

2021 0,514 0,000 0,514 0,514 61,132 33,056 1,746 0,378 0,000 2,637 3 379,017 42 979 78,62

2022 1,027 0,000 1,027 1,541 821,704 119,203 6,295 1,315 0,336 8,974 3 385,354 43 088 78,57

2023 1,027 12,693 13,721 15,262 807,983 814,843 43,032 8,655 4,519 69,927 3 446,307 44 289 77,81

2024 1,027 12,693 13,721 28,983 794,262 801,123 42,307 8,655 4,444 69,127 3 445,507 44 289 77,80

2025 1,027 12,693 13,721 42,703 780,542 787,402 41,583 8,655 4,368 68,327 3 444,707 44 289 77,78

2026 1,027 12,693 13,721 56,424 766,821 773,681 40,858 8,655 4,293 67,527 3 443,907 44 289 77,76

2027 1,027 12,693 13,721 70,145 753,100 759,960 40,134 8,655 4,218 66,727 3 443,107 44 289 77,74

2028 1,027 12,693 13,721 83,866 739,379 746,240 39,409 8,655 4,142 65,926 3 442,306 44 289 77,72

2029 1,027 12,693 13,721 97,586 725,659 732,519 38,684 8,655 4,067 65,126 3 441,506 44 289 77,71

2030 1,027 12,693 13,721 111,307 711,938 718,798 37,960 8,655 3,991 64,326 3 440,706 44 289 77,69

2031 1,027 12,693 13,721 125,028 698,217 705,077 37,235 8,655 3,916 63,526 3 439,906 44 289 77,67

2032 1,027 12,693 13,721 138,749 684,496 691,357 36,511 8,655 3,840 62,726 3 439,106 44 289 77,65

2033 1,027 12,693 13,721 152,469 670,776 677,636 35,786 8,655 3,765 61,926 3 438,306 44 289 77,63

2034 1,027 12,693 13,721 166,190 657,055 663,915 35,061 8,655 3,689 61,126 3 437,506 44 289 77,62

2035 1,027 12,693 13,721 179,911 643,334 650,194 34,337 8,655 3,614 60,326 3 436,706 44 289 77,60

2036 1,027 12,693 13,721 193,632 629,613 636,474 33,612 8,655 3,538 59,526 3 435,906 44 289 77,58

2037 1,027 12,693 13,721 207,352 615,893 622,753 32,888 8,655 3,463 58,726 3 435,106 44 289 77,56

2038 1,027 12,693 13,721 221,073 602,172 609,032 32,163 8,655 3,387 57,926 3 434,306 44 289 77,54

2039 1,027 12,693 13,721 234,794 588,451 595,311 31,438 8,655 3,312 57,126 3 433,506 44 289 77,52

2040 1,027 12,693 13,721 248,515 574,730 581,591 30,714 8,655 3,236 56,326 3 432,706 44 289 77,51

2041 1,027 12,693 13,721 262,235 561,010 567,870 29,989 8,655 3,161 55,526 3 431,906 44 289 77,49

2042 1,027 12,693 13,721 275,956 547,289 554,149 29,265 8,655 3,086 54,726 3 431,106 44 289 77,47

2043 1,027 12,693 13,721 289,677 533,568 540,428 28,540 8,655 3,010 53,926 3 430,306 44 289 77,45

2044 1,027 12,693 13,721 303,398 519,847 526,708 27,815 8,655 2,935 53,126 3 429,506 44 289 77,43

2045 1,027 12,693 13,721 317,118 506,127 512,987 27,091 8,655 2,859 52,326 3 428,706 44 289 77,42

2046 1,027 12,693 13,721 330,839 492,406 499,266 26,366 8,655 2,784 51,525 3 427,905 44 289 77,40

2047 1,027 12,693 13,721 344,560 478,685 485,545 25,642 8,655 2,708 50,725 3 427,105 44 289 77,38

2048 1,027 12,693 13,721 358,281 464,964 471,825 24,917 8,655 2,633 49,925 3 426,305 44 289 77,36

2049 1,027 12,693 13,721 372,001 451,244 458,104 24,192 8,655 2,557 49,125 3 425,505 44 289 77,34

2050 1,027 12,693 13,721 385,722 437,523 444,383 23,468 8,655 2,482 48,325 3 424,705 44 289 77,33

2051 1,027 12,693 13,721 399,443 423,802 430,662 22,743 8,655 2,406 47,525 3 423,905 44 289 77,31

2052 1,027 12,693 13,721 413,164 410,081 416,942 22,019 8,655 2,331 46,725 3 423,105 44 289 77,29

2053 1,027 12,693 13,721 426,884 396,361 403,221 21,294 8,655 2,255 45,925 3 422,305 44 289 77,27

2054 1,027 12,693 13,721 440,605 382,640 389,500 20,570 8,655 2,180 45,125 3 421,505 44 289 77,25

2055 1,027 12,693 13,721 454,326 368,919 375,779 19,845 8,655 2,105 44,325 3 420,705 44 289 77,24

2056 1,027 12,693 13,721 468,047 355,198 362,059 19,120 8,655 2,029 43,525 3 419,905 44 289 77,22

2057 1,027 12,693 13,721 481,767 341,478 348,338 18,396 8,655 1,954 42,725 3 419,105 44 289 77,20

2058 1,027 12,693 13,721 495,488 327,757 334,617 17,671 8,655 1,878 41,925 3 418,305 44 289 77,18

2059 1,027 12,693 13,721 509,209 314,036 320,896 16,947 8,655 1,803 41,125 3 417,505 44 289 77,16

2060 1,027 12,693 13,721 522,930 300,315 307,176 16,222 8,655 1,727 40,325 3 416,705 44 289 77,15

2061 1,027 12,693 13,721 536,650 286,595 293,455 15,497 8,655 1,652 39,525 3 415,905 44 289 77,13

2062 1,027 12,693 13,721 550,371 272,874 279,734 14,773 8,655 1,576 38,725 3 415,105 44 289 77,11

2063 1,027 12,693 13,721 564,092 259,153 266,013 14,048 8,655 1,501 37,925 3 414,305 44 289 77,09

2064 1,027 12,693 13,721 577,813 245,432 252,293 13,324 8,655 1,425 37,124 3 413,504 44 289 77,07

2065 1,027 12,693 13,721 591,533 231,712 238,572 12,599 8,655 1,350 36,324 3 412,704 44 289 77,06

2066 1,027 12,693 13,721 605,254 217,991 224,851 11,874 8,655 1,274 35,524 3 411,904 44 289 77,04

2067 1,027 12,693 13,721 618,975 204,270 211,130 11,150 8,655 1,199 34,724 3 411,104 44 289 77,02

2068 1,027 12,693 13,721 632,696 190,549 197,410 10,425 8,655 1,123 33,924 3 410,304 44 289 77,00

2069 1,027 12,693 13,721 646,416 176,829 183,689 9,701 8,655 1,048 33,124 3 409,504 44 289 76,98

2070 1,027 12,693 13,721 660,137 163,108 169,968 8,976 8,655 0,973 32,324 3 408,704 44 289 76,96

2071 1,027 12,693 13,721 673,858 149,387 156,247 8,251 8,655 0,897 31,524 3 407,904 44 289 76,95

2072 1,027 12,693 13,721 687,579 135,666 142,527 7,527 8,655 0,822 30,724 3 407,104 44 289 76,93

2073 1,027 12,693 13,721 701,299 121,946 128,806 6,802 8,655 0,746 29,924 3 406,304 44 289 76,91

2074 1,027 12,693 13,721 715,020 108,225 115,085 6,078 8,655 0,671 29,124 3 405,504 44 289 76,89

2075 1,027 12,693 13,721 728,741 94,504 101,364 5,353 8,655 0,595 28,324 3 404,704 44 289 76,87

2076 1,027 12,693 13,721 742,462 80,783 87,644 4,628 8,655 0,520 27,524 3 403,904 44 289 76,86

2077 1,027 12,693 13,721 756,182 67,063 73,923 3,904 8,655 0,444 26,724 3 403,104 44 289 76,84

2078 1,027 12,693 13,721 769,903 53,342 60,202 3,179 8,655 0,369 25,924 3 402,304 44 289 76,82

2079 1,027 12,693 13,721 783,624 39,621 46,481 2,455 8,655 0,293 25,124 3 401,504 44 289 76,80

2080 1,027 12,693 13,721 797,345 25,900 32,761 1,730 8,655 0,218 24,324 3 400,704 44 289 76,78

2081 0,514 12,693 13,207 810,552 12,693 19,178 1,013 8,277 0,142 22,639 3 399,019 44 289 76,75

2082 0,000 12,693 12,693 823,245 0,000 6,347 0,335 7,339 0,070 20,438 3 396,818 44 289 76,70

Ensemble de la période 2021 à 2082 44,967 77,32

1
Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.

2
Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,281 %, selon la décision D-2019-047 pour la demande R-4058-2018.

3
Coûts d’exploitation  et d’entretien correspondant à 19 % de l’investissement.

4
Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Tableau 4 : Impact tarifaire du Projet sur 60 ans – analyse de sensibilité 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 946,732

Contribution estimée du Producteur (M$) 116,114

Mise en service nette (M$) 830,617

Années et mois des mises en service 2021-6 70,893

2022-12 759,724

Amortissement linéaire
1

Coût moyen pondéré du capital prospectif
 2

+ 15 % 6,073%

Exploitation et entretien
3

1,2%

Taxe sur les services publics (TSP)
 4

0,55%

Nombre d'années 60

Années

Amortisse

ment       

2021-6

Amortisse

ment       

2022-12

Amortisse

ment

Amortisse

ment

cumulé

Base de 

tarification : 

solde de fin

Base de 

tarification : 

moyenne

13 soldes

Coût du 

capital    

Exploitation 

et entretien

Taxe sur les 

services 

publics  

Total
Revenus

requis

Besoins de 

transport

Tarif

annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)

2019 3 376,380 42 979 78,56

2021 0,591 0,000 0,591 0,591 70,302 38,014 2,309 0,491 0,000 3,391 3 379,771 42 979 78,64

2022 1,182 0,000 1,182 1,772 828,845 128,152 7,783 1,595 0,387 10,946 3 387,326 43 088 78,61

2023 1,182 12,662 13,844 15,616 815,001 821,923 49,917 9,872 4,559 78,191 3 454,571 44 289 78,00

2024 1,182 12,662 13,844 29,460 801,158 808,080 49,076 9,872 4,483 77,274 3 453,654 44 289 77,98

2025 1,182 12,662 13,844 43,303 787,314 794,236 48,235 9,872 4,406 76,357 3 452,737 44 289 77,96

2026 1,182 12,662 13,844 57,147 773,471 780,392 47,394 9,872 4,330 75,440 3 451,820 44 289 77,94

2027 1,182 12,662 13,844 70,990 759,627 766,549 46,554 9,872 4,254 74,523 3 450,903 44 289 77,92

2028 1,182 12,662 13,844 84,834 745,783 752,705 45,713 9,872 4,178 73,606 3 449,986 44 289 77,90

2029 1,182 12,662 13,844 98,678 731,940 738,861 44,872 9,872 4,102 72,689 3 449,069 44 289 77,88

2030 1,182 12,662 13,844 112,521 718,096 725,018 44,031 9,872 4,026 71,773 3 448,153 44 289 77,86

2031 1,182 12,662 13,844 126,365 704,252 711,174 43,191 9,872 3,950 70,856 3 447,236 44 289 77,83

2032 1,182 12,662 13,844 140,209 690,409 697,331 42,350 9,872 3,873 69,939 3 446,319 44 289 77,81

2033 1,182 12,662 13,844 154,052 676,565 683,487 41,509 9,872 3,797 69,022 3 445,402 44 289 77,79

2034 1,182 12,662 13,844 167,896 662,722 669,643 40,668 9,872 3,721 68,105 3 444,485 44 289 77,77

2035 1,182 12,662 13,844 181,739 648,878 655,800 39,828 9,872 3,645 67,188 3 443,568 44 289 77,75

2036 1,182 12,662 13,844 195,583 635,034 641,956 38,987 9,872 3,569 66,271 3 442,651 44 289 77,73

2037 1,182 12,662 13,844 209,427 621,191 628,112 38,146 9,872 3,493 65,354 3 441,734 44 289 77,71

2038 1,182 12,662 13,844 223,270 607,347 614,269 37,305 9,872 3,417 64,438 3 440,818 44 289 77,69

2039 1,182 12,662 13,844 237,114 593,503 600,425 36,465 9,872 3,340 63,521 3 439,901 44 289 77,67

2040 1,182 12,662 13,844 250,958 579,660 586,582 35,624 9,872 3,264 62,604 3 438,984 44 289 77,65

2041 1,182 12,662 13,844 264,801 565,816 572,738 34,783 9,872 3,188 61,687 3 438,067 44 289 77,63

2042 1,182 12,662 13,844 278,645 551,973 558,894 33,942 9,872 3,112 60,770 3 437,150 44 289 77,61

2043 1,182 12,662 13,844 292,488 538,129 545,051 33,102 9,872 3,036 59,853 3 436,233 44 289 77,59

2044 1,182 12,662 13,844 306,332 524,285 531,207 32,261 9,872 2,960 58,936 3 435,316 44 289 77,57

2045 1,182 12,662 13,844 320,176 510,442 517,364 31,420 9,872 2,884 58,019 3 434,399 44 289 77,54

2046 1,182 12,662 13,844 334,019 496,598 503,520 30,580 9,872 2,807 57,102 3 433,482 44 289 77,52

2047 1,182 12,662 13,844 347,863 482,754 489,676 29,739 9,872 2,731 56,186 3 432,566 44 289 77,50

2048 1,182 12,662 13,844 361,707 468,911 475,833 28,898 9,872 2,655 55,269 3 431,649 44 289 77,48

2049 1,182 12,662 13,844 375,550 455,067 461,989 28,057 9,872 2,579 54,352 3 430,732 44 289 77,46

2050 1,182 12,662 13,844 389,394 441,224 448,145 27,217 9,872 2,503 53,435 3 429,815 44 289 77,44

2051 1,182 12,662 13,844 403,237 427,380 434,302 26,376 9,872 2,427 52,518 3 428,898 44 289 77,42

2052 1,182 12,662 13,844 417,081 413,536 420,458 25,535 9,872 2,351 51,601 3 427,981 44 289 77,40

2053 1,182 12,662 13,844 430,925 399,693 406,615 24,694 9,872 2,274 50,684 3 427,064 44 289 77,38

2054 1,182 12,662 13,844 444,768 385,849 392,771 23,854 9,872 2,198 49,767 3 426,147 44 289 77,36

2055 1,182 12,662 13,844 458,612 372,005 378,927 23,013 9,872 2,122 48,851 3 425,231 44 289 77,34

2056 1,182 12,662 13,844 472,455 358,162 365,084 22,172 9,872 2,046 47,934 3 424,314 44 289 77,32

2057 1,182 12,662 13,844 486,299 344,318 351,240 21,331 9,872 1,970 47,017 3 423,397 44 289 77,30

2058 1,182 12,662 13,844 500,143 330,475 337,396 20,491 9,872 1,894 46,100 3 422,480 44 289 77,28

2059 1,182 12,662 13,844 513,986 316,631 323,553 19,650 9,872 1,818 45,183 3 421,563 44 289 77,26

2060 1,182 12,662 13,844 527,830 302,787 309,709 18,809 9,872 1,741 44,266 3 420,646 44 289 77,23

2061 1,182 12,662 13,844 541,674 288,944 295,866 17,968 9,872 1,665 43,349 3 419,729 44 289 77,21

2062 1,182 12,662 13,844 555,517 275,100 282,022 17,128 9,872 1,589 42,432 3 418,812 44 289 77,19

2063 1,182 12,662 13,844 569,361 261,257 268,178 16,287 9,872 1,513 41,515 3 417,895 44 289 77,17

2064 1,182 12,662 13,844 583,204 247,413 254,335 15,446 9,872 1,437 40,599 3 416,979 44 289 77,15

2065 1,182 12,662 13,844 597,048 233,569 240,491 14,605 9,872 1,361 39,682 3 416,062 44 289 77,13

2066 1,182 12,662 13,844 610,892 219,726 226,647 13,765 9,872 1,285 38,765 3 415,145 44 289 77,11

2067 1,182 12,662 13,844 624,735 205,882 212,804 12,924 9,872 1,208 37,848 3 414,228 44 289 77,09

2068 1,182 12,662 13,844 638,579 192,038 198,960 12,083 9,872 1,132 36,931 3 413,311 44 289 77,07

2069 1,182 12,662 13,844 652,423 178,195 185,117 11,242 9,872 1,056 36,014 3 412,394 44 289 77,05

2070 1,182 12,662 13,844 666,266 164,351 171,273 10,402 9,872 0,980 35,097 3 411,477 44 289 77,03

2071 1,182 12,662 13,844 680,110 150,508 157,429 9,561 9,872 0,904 34,180 3 410,560 44 289 77,01

2072 1,182 12,662 13,844 693,953 136,664 143,586 8,720 9,872 0,828 33,263 3 409,643 44 289 76,99

2073 1,182 12,662 13,844 707,797 122,820 129,742 7,879 9,872 0,752 32,347 3 408,727 44 289 76,97

2074 1,182 12,662 13,844 721,641 108,977 115,898 7,039 9,872 0,676 31,430 3 407,810 44 289 76,94

2075 1,182 12,662 13,844 735,484 95,133 102,055 6,198 9,872 0,599 30,513 3 406,893 44 289 76,92

2076 1,182 12,662 13,844 749,328 81,289 88,211 5,357 9,872 0,523 29,596 3 405,976 44 289 76,90

2077 1,182 12,662 13,844 763,172 67,446 74,368 4,516 9,872 0,447 28,679 3 405,059 44 289 76,88

2078 1,182 12,662 13,844 777,015 53,602 60,524 3,676 9,872 0,371 27,762 3 404,142 44 289 76,86

2079 1,182 12,662 13,844 790,859 39,759 46,680 2,835 9,872 0,295 26,845 3 403,225 44 289 76,84

2080 1,182 12,662 13,844 804,702 25,915 32,837 1,994 9,872 0,219 25,928 3 402,308 44 289 76,82

2081 0,591 12,662 13,253 817,955 12,662 19,152 1,163 9,380 0,143 23,939 3 400,319 44 289 76,78

2082 0,000 12,662 12,662 830,617 0,000 6,331 0,384 8,277 0,070 21,393 3 397,773 44 289 76,72

Ensemble de la période 2021 à 2082 49,663 77,43

1
Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.

2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,281 %, selon la décision D-2019-047 pour la demande R-4058-2018.
3 Coûts d’exploitation  et d’entretien correspondant à 19 % de l’investissement.
4

Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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