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Annexe 2 

Liste des principales normes techniques 
appliquées au Projet  
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1- Exigences générales de conception (EGC) 

Numéro d’identification Exigences générales de conception  

EGC-AUT-2.01 Système numérique de commande 

EGC-AUT-4.01 Régulation de tension 

EGC-AUT-7.01 Système d’alimentation courant alternatif 

EGC-AUT-9.01 Protection incendie des transformateurs 

TET-AUT-EGC-12.1.0.1 Raccordement des réseaux IP sécurisés et 
administratifs 

EGC-LIA-001 Exigences générales de conception des lignes 
aériennes de transport 

 
2- Spécifications normalisées (SN) 

Numéro d’identification Spécifications normalisées 

SN-11.2j Réalisation des installations électriques au poste 

SN-15 7a Disjoncteurs à courant alternatif de 72,5 à 800 kV 

SN-14 1j Transformateurs de puissance et inductances shunt de 
72,5 à 765 kV 

SN-19 3a Sectionneurs de 15 à 800 kV 

SN-29-7 Critères généraux pour la conception civile et 
mécanique des postes 

 
3- Exigences particulières de conception (EPC) 

Numéro Titre 

EPC-Comportement Nouveau poste des Irlandais 315/25 kV 

7434-25450-001 Lignes souterraines à 315 kV Viger/Des Irlandais 

7434-25200-000 rev1 Environnement 

TET-AUT-EPC-0140-1701-0 Automatisme – Atwater 315-120-25 kV 

TET-AUT-EPC-1241-1701-0 Automatisme – Viger 315 kV 
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Numéro Titre 

TET-AUT-EPC-7315-1701-0 Automatisme – Saint-Patrick 315-25 kV 

TET-AUT-EPC-7434-1701-0 Automatisme – Des Irlandais 315-25 kV 

EPC-Appareillages Poste Viger – PSEM 315 kV 

 
4- Caractéristiques électriques générales de référence (CEGR) 

4.1 Section à 315 kV  

Numéro Titre 

7434-20600-002-01-B-PL-A Câble 330 kV, 50 kA 

PA-315-01 Parafoudre ZnO (sans éclateur) 206 kV, 20 kA 

TT-315-01-12 Transformateur monophasé de tension 330 kV  

JB-315-1200-50-16-0 Jeu de barres 330 kV, 1 200 A, 50 kA 

ST-315-2000-50-01 Sectionneur 330 kV, 2000 A, 50 kA 

 ST-315-50-01  Sectionneur de terre 330 kV, 50 kA 

DI-315-2000-50-15-0 Disjoncteur 330 kV, 2 000 A, 50 kA 

TC-315-4000-50-12 Transformateur monophasé de courant 330 kV, 4 000 A, 
50 kA 

TP-315-25-140-15-0 Transformateur triphasé 315-26,4, 140 MVA 

 
 
4.2 Section principale à 25 kV incluant les barres d’attaches 

Numéro Titre 

7434-20600-014-01-B-PL-A Câble 26,4 kV, 4600 A, 50 kA 

PA-25-01 Parafoudre ZnO 19 kV, 10 kA 

TM-25-03-16-0  Transformateur de mise à la terre 26,4 kV, 520 A, 4 Ω 

TT-25-01-12  Transformateur monophasé de tension 26,4 kV 
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Numéro Titre 

ST-25-50-01  Sectionneur de terre 26,4 kV, 50 kA 

SE-25-4000-50-01  Sectionneur 26,4 kV, 4 000 A, 50 kA 

7434-20600-006-01-B-PL-A  Sectionneur-rupteur 26,4 kV, 4 000 A, 50 kA 

JB-25-4000-50-16-0  Jeu de barres 26,4 kV, 4 000 A, 50 kA 

DI-25-4000-50-TP-15-0 Disjoncteur de barres et transformateurs 26,4 kV, 4 000 A, 50 
kA 

TC-25-4000-50-12  Transformateur monophasé de courant 26,4 kV, 4 000 A, 50 
kA 

 
 
4.3 Section à 25 kV commune à deux départs d’artère 

Numéro Titre 

 JB-25-1200-50-16-0  Jeu de barres 26,4 kV, 1 200 A, 50 kA (amont inductance) 

7434-20600-011-01-B-PL-A  Sectionneur 26,4 kV, 1 200 A, 50 kA (amont inductance) 

IN-25-1200-12-DA-16-0  Inductance série de départ d’artère 26,4 kV, 1 200 A, 12,5 
kA, 3,5 mH 

JB-25-1200-12-16-0 Jeu de barres 26,4 kV, 1200 A, 12,5 kA 

 
4.4 Section à 25 kV : départs d’artère 

Numéro Titre 

JB-25-600-12-16-0  Jeu de barres 26,4 kV, 600 A, 12,5 kA  

7434-20600-015-01-0-PL-A  Sectionneur 26,4 kV, 800 A, 12,5 kA 

DI-25-800-12-DA-15-0  Disjoncteur de départ d’artères 26,4 kV, 800 A, 12,5 kA 

TC-25-1200-12-12 Transformateur monophasé de courant 26,4 kV, 1 200 A, 
12,5 kA 
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4.5 Section à 25 kV : barres de relève et départ de relève 

Numéro Titre 

JB-25-800-12-16-0  Jeu de barres 26,4 kV, 800 A, 12,5 kA  

7434-20600-015-01-0-PL-A  Sectionneur 26,4 kV, 800 A, 12,5 kA  

7434-20600-020-01-0-PL-A  Sectionneur 28,4 kV, 800 A, 12,5 kA  

JB-25-1200-50-16-0  Jeu de barres 26,4 kV, 1 200 A, 50 kA (amont 
inductance)  

7434-20600-011-01-B-PL-A  Sectionneur 26,4 kV, 1 200 A, 50 kA (amont inductance) 

IN-28-1200-12-DA-16-0  Inductance série de départ d’artère 28,4 kV, 1 200 A, 
12,5 kA, 3,5 mH 

JB-28-1200-12-17-0  Jeu de barres 28,4 kV, 1200 A, 12,5 kA 

7434-20600-016-01-B-PL-A  Sectionneur 28,4 kV, 1 200 A, 12,5 kA (usage à 
l’intérieur) 

DI-28-1200-12-CO-15-0  Disjoncteur de batterie de condensateurs shunt 28,4 kV, 
1200 A, 12,5 kA 

7434-20600-017-01-A-PL-A  Transformateur monophasé de courant 28,4 kV, 1 200 A, 
12,5 kA 

 
4.6 Section à 25 kV : batterie de condensateurs 

Numéro Titre 

7434-20600-012-01-A-PL-A Câble 28,4 kV, 915 A, 12,5 kA 

JB-28-1200-12-17-0  Jeu de barres 28,4 kV, 1 200 A, 12,5 kA  

7434-20600-016-01-B-PL-A  Sectionneur 28,4 kV, 1 200 A, 12,5 kA (usage à 
l’extérieur)  

DI-28-1200-12-CO-15-0 Disjoncteur de batterie de condensateurs shunt 28,4 
kV, 1200 A, 12,5 kA 

7434-20600-013-01-A-PL-A Batteries de condensateurs shunt à fusibles internes 
28,4 kV, 18 Mvars 

IN-28-600-12-CO-16-0 Inductance série 28,4 kV, 600 A, 12,5 kA, 0,09 mH 
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Numéro Titre 

7434-20600-018-01-A-PL-A Sectionneur de terre 28,4 kV, 12,5 kA 
 

 
4.7 Courants de défaut relatifs à l’élévation du potentiel  de terre 

Numéro Titre 

7434-20600-019-01/04-A-PL-A Courants de défaut relatifs à l’élévation du potentiel de 
terre. 

 
4.8 Automatismes et protections 

Numéro Titre 

7434-20600-001-01/011-C-PL-A Des Irlandais 315-25 kV, nouveau poste de type I avec 
deux transformateurs de 140 MVA 

AP-RT-11  Automatisme de régulation de tension des 
transformateurs de puissance 

AP-CO-25-01-93 Batterie de condensateurs shunt à fusibles internes 
26.4 et 28.4 kV 

1241-20600-001-01/06-A-PL-A Viger 315 kV, Intégration du nouveau poste Viger-2 
(Des Irlandais) 

7315-20600-035-01/03-A-PL-A St-Patrick 315-25 kV, Intégration du nouveau poste 
Viger-2 (Des Irlandais) 

0140-20600-085-01/03-A-PL-A Atwater 315-120 kV, Intégration du nouveau poste 
Viger-2 (Des Irlandais) 

0834-20600-035-01/03-A-PL-A Aqueduc 315-120 kV, Intégration du nouveau poste 
Viger-2 (Des Irlandais) 
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Annexe 3 

Liste des autorisations exigées en vertu d’autres lois
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AUTORISATIONS EXIGÉES EN VERTU D'AUTRES LOIS 
 

Le Transporteur présente la liste des autorisations pouvant être exigées en vertu d’autres 1 

lois pour la réalisation du Projet et ce, conformément au paragraphe 6, alinéa 1 de l’article 2 2 

du Règlement. 3 

Le Transporteur mentionne que la nécessité d’obtenir les principales autorisations 4 

mentionnées ci-dessous dépendra notamment des caractéristiques, de la nature et de 5 

l’emplacement des interventions à effectuer, ainsi que de la présence de contraintes 6 

environnementales. Un diagnostic sera fait de façon spécifique et au moment opportun pour 7 

chacun des projets retenus. 8 

Volet provincial  9 

• Un certificat d’autorisation est requis du Gouvernement en vertu de la Loi sur la 10 
qualité de l’environnement1 pour la construction d’une ligne et d’un poste de 11 
transformation d’énergie électrique de tension égale ou supérieure à 315 kV, 12 
conformément au Règlement relatif à l'évaluation et l'examen des impacts sur 13 
l'environnement de certains projets2. 14 
 15 

• Une autorisation ministérielle est requise du ministère de l’Environnement et de la 16 

Lutte contre les changements climatiques («MELCC») en vertu de la Loi sur la 17 

qualité de l’environnement3. 18 

• Une résolution formulant un avis sur la conformité du projet aux objectifs du Plan 19 

métropolitain d'aménagement et de développement de la Communauté 20 

métropolitaine de Montréal en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme4. 21 

• Une résolution formulant un avis sur la conformité du projet aux objectifs du schéma 22 

d'aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal en vertu de la 23 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 24 

                                                
1 L.R.Q., c. Q-2, art. 31.5 
2 L.R.Q., c. Q-2, r. 23.1 annexe 1, partie II, art. 10 
3 L.R.Q., c. Q-2, art. 22 
4 L.R.Q., c. A-19, art. 149 et suiv. 
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Volet fédéral 1 

• Aucune autorisation n’est requise. 2 



Demande R-4115-2020 

Original : 2020-01-31 HQT-1, Document 1, Annexe 4 
Page 1 de 9 

Annexe 4 

Liste des activités d’information et de consultation





 Demande R-4115-2020 

 

Original : 2020-01-31 HQT-1, Document 1, Annexe 4 
 Page 3 de 9 

LISTE DES ACTIVITÉS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION 

Pour chacun de ses projets, Hydro-Québec met de l’avant un programme de participation du 1 

public en trois étapes : 2 

• information générale sur le projet ; 3 

• information-consultation sur les options d’aménagement du poste ; 4 

• information sur la solution retenue. 5 

Ce programme accompagne chacune des étapes de l’avant-projet, jusqu’au dépôt de 6 

l’étude d’impact sur l’environnement auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte 7 

contre les changements climatiques du Québec (MELCC). 8 

Le programme de participation du public vise les objectifs suivants : 9 

• faire connaître le projet ; 10 

• répondre aux besoins d’information des différents intervenants et assurer les 11 

suivis pertinents ; 12 

• recueillir les préoccupations du milieu à l’égard du projet et en tenir compte dans 13 

la mesure du possible durant son élaboration. 14 

La démarche de communication est fondée sur la notion d’équilibre entre, d’une part,  les 15 

objectifs d’Hydro-Québec et, d’autre part, les attentes et les besoins exprimés par les 16 

représentants du milieu et les propriétaires et résidents touchés par le projet. 17 

Dans le cas du projet du poste des Irlandais à 315-25 kV, Hydro-Québec a jugé nécessaire 18 

de fusionner les deux premières étapes, soit l’information générale et l’information-19 

consultation, en raison des enjeux pour les deux parties prenantes clés du projet, soit la 20 

Ville de Montréal et la communauté irlandaise. Cette dernière souhaitait instaurer, sur le 21 

terrain acquis par Hydro-Québec, un site de commémoration des Irlandais morts du typhus 22 

en 1847. Ce faisant, Hydro-Québec a pris en considération très tôt dans sa démarche les 23 

préoccupations et avis exprimés, et les a intégrés à la conception du projet.  24 

Les démarches devant mener à la réalisation du site de commémoration à la suite de la 25 

mise en service du poste prévue pour 2023 se poursuivent.  26 
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POSTE DES IRLANDAIS | ACTIVITÉS DE PARTICIPATION DU PUBLIC 

 Date Activité Publics rencontrés ou informés 

Information générale et information-consultation 

1 1er février 2017 Rencontre 
Arrondissement du Sud-Ouest  
Ville de Montréal 

2 28 février 2017 Rencontre 
Arrondissement du Sud-Ouest  
Ville de Montréal 

3 30 mars 2017 Rencontre 
Arrondissement du Sud-Ouest  
Ville de Montréal 

4 31 mars 2017 Rencontre 

Arrondissement du Sud-Ouest 
Circonscription provinciale de Saint-Henri–
Sainte-Anne 
Circonscription fédérale de Ville-Marie–Le 
Sud-Ouest–Île-des-Sœurs 
Société immobilière du Canada  
Ville de Montréal 

5 24 mai 2017 Rencontre 
Fondation du parc du monument irlandais de 
Montréal 

 24 mai 2017 
Communiqué de presse 
conjoint 

Hydro-Québec, Ville de Montréal et 
Communauté irlandaise de Montréal 

6 25 mai 2017 Rencontre 
Arrondissement du Sud-Ouest  
Ville de Montréal 

7 26 mai 2017 Rencontre  
Fondation du parc du monument irlandais de 
Montréal 

8 19 juin 2017 Rencontre  
Thomas Mulcair, député et chef du Nouveau 
Parti Démocratique (NPD) 

 4 juillet 2017 Appels téléphoniques 
Fondation du parc du monument irlandais de 
Montréal 

9 4 juillet 2017 Rencontre 
Arrondissement du Sud-Ouest  
Ville de Montréal 

10 15 septembre 2017 Rencontre 
Arrondissement du Sud-Ouest  
Ville de Montréal 

11 13 octobre 2017 Rencontre 
Fondation du parc du monument irlandais de 
Montréal 

12 23 octobre 2017 Rencontre 
Arrondissement du Sud-Ouest 
Ville de Montréal 

13 26 octobre 2017 Rencontre Ville de Montréal 
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14 26 octobre 2017 Rencontre 
Dr Micheal Kenneally, consul honoraire 
d’Irlande et professeur d’Études irlandaises à 
l’Université Concordia 

15 8 novembre 2017 Rencontre 
Arrondissement du Sud-Ouest  
Ville de Montréal 

16 14 novembre 2017 Rencontre Communauté irlandaise élargie 

 30 novembre 2017 
Correspondance avec 
offre de rencontre et 
bulletin d’information  

Chambre de commerce du Sud-Ouest 
Circonscription fédérale de Ville-Marie–Le 
Sud-Ouest–Île-des-Sœurs 
Circonscription provinciale de Jacques-
Cartier 
Circonscription provinciale de Saint-Henri-
Sainte-Anne 
Conférence administrative régionale  
Conseil régional de l’environnement 
Consortium Signature sur le Saint-Laurent 
Costco 
Directions régionales des ministères : 
• Ministère des Transport 
• Ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles 
• Ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire 
• Direction de la santé publique 
• Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs 

Distilleries Sazerac 
Héritage Montréal 
Nouveau Parti Démocratique (NPD) 
Postes Canada 
Secrétariat général associé à la région 
métropolitaine 
Société des ponts Jacques-Cartier et 
Champlain 
Société d’histoire de Pointe-Saint-Charles 
Société historique de Saint-Henri 

17 12 décembre 2017 Rencontre 
Arrondissement du Sud-Ouest  
Ville de Montréal 

18 30 janvier 2018 Rencontre 
Arrondissement du Sud-Ouest  
Ville de Montréal 
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19 1er février 2018 Rencontre 

Arrondissement du Sud-Ouest 
Fondation du parc du monument irlandais de 
Montréal  
Ville de Montréal 

20 8 février 2018 Rencontre 
Arrondissement du Sud-Ouest (élus et 
direction) 

21 16 février 2018 Rencontre 

Table de concertation d’organismes 
communautaires :  
• Action-Gardien 
• Carrefour d’éducation populaire 
• OPA – Comité Territoire 
• Éco-Quartier Sud-Ouest 
• Société d’histoire de Pointe-Saint-Charles 

22 28 février 2018 Rencontre 

Arrondissement du Sud-Ouest 
Fondation du parc du monument irlandais de 
Montréal  
Ville de Montréal 

23 28 février 2018 Rencontre Conseil régional de l’environnement (CRE) 

 12 mars 2018 Avis public Lecteurs de l’hebdomadaire La Voix Pop 

24 15 mars 2018 Rencontre 
Conférence administrative régionale de 
Montréal (CAR) 

25 22 mars 2018 Portes ouvertes 
Résidents du Sud-Ouest et membres de la 
communauté irlandaise de Montréal 

26 19 avril 2018 Rencontre  
Fondation du parc du monument irlandais de 
Montréal 
Gaelic Athletic Club (GAC) 

Information sur la solution retenue 

27 15 mai 2018 
Rencontre des 
partenaires 

Arrondissement du Sud-Ouest 
Fondation du parc du monument irlandais de 
Montréal  
Ville de Montréal 

 28 mai 2018 
Correspondance et 
bulletin d’information 

Chambre de commerce du Sud-Ouest 
Circonscription fédérale de Ville-Marie–Le 
Sud-Ouest–Île-des-Sœurs 
Circonscription provinciale de Jacques-
Cartier 
Circonscription provinciale de Saint-Henri-
Sainte-Anne 
Conférence administrative régionale  
Conseil régional de l’environnement 
Consortium Signature sur le Saint-Laurent 
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Costco 
Directions régionales des ministères : 
• Ministère des Transport 
• Ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles 
• Ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire 
• Direction de la santé publique 
• Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs 

Distilleries Sazerac 
Héritage Montréal 
Postes Canada 
Secrétariat général associé à la région 
métropolitaine 
Société des ponts Jacques-Cartier et 
Champlain 
Société d’histoire de Pointe-Saint-Charles 
Société historique de Saint-Henri 

28 12 juin 2018 

Comité de travail # 1  
Processus d’idéation pour 
l’élaboration d’un concept de 
commémoration 

Arrondissement du Sud-Ouest  
Civiliti (consultant) 
Fondation du parc du monument irlandais de 
Montréal 
Ville de Montréal 

29 11 juillet 2018 

Comité de travail # 2 
Processus d’idéation pour 
l’élaboration d’un concept de 
commémoration 

Arrondissement du Sud-Ouest  
Civiliti (consultant) 
Fondation du parc du monument irlandais de 
Montréal  
Ville de Montréal 

30 27 août 2018 

Rencontre 
Projet du REM voisin du futur 
site de commémoration | HQ 
invitée par la Ville de Montréal 
à titre de partenaire. 

Caisse de dépôt et placement – 
Infrastructures (CDPQ Infra) 
Fondation du parc du monument irlandais de 
Montréal  
Ville de Montréal 

31 12 septembre 2018 

Comité de travail # 3 
Processus d’idéation pour 
l’élaboration d’un concept de 
commémoration 

Arrondissement du Sud-Ouest  
Civiliti (consultant) 
Fondation du parc du monument irlandais de 
Montréal 
Ville de Montréal 

32 28 septembre 2018 
Comité des 
partenaires # 4 

Arrondissement du Sud-Ouest  
Fondation du parc du monument irlandais de 
Montréal 
Ville de Montréal 
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33 23 novembre 2018 

Comité de travail # 4 
Processus d’idéation pour 
l’élaboration d’un concept de 
commémoration 

Arrondissement du Sud-Ouest  
Civiliti (consultant) 
Fondation du parc du monument irlandais de 
Montréal  
Ville de Montréal 

34 11 décembre 2018 

Comité de travail # 5  
Conclusion – Processus 
d’idéation pour l’élaboration 
d’un concept de 
commémoration 

Arrondissement du Sud-Ouest 
Fondation du parc du monument irlandais de 
Montréal  
Civiliti (consultant)  
Ville de Montréal 

35 18 décembre 2018 
Comité des 
partenaires # 5 

Arrondissement du Sud-Ouest 
Fondation du parc du monument irlandais de 
Montréal  
Ville de Montréal 

36 20 décembre 2018 
Rencontre ad hoc du 
Comité des partenaires 

Action-Gardien  
Arrondissement du Sud-Ouest 
Fondation du parc du monument irlandais de 
Montréal 
Ville de Montréal 

37 27 juin 2019 
Comité des 
partenaires # 6 

Ville de Montréal 
Arrondissement du Sud-Ouest 
Fondation du parc du monument irlandais de 
Montréal  

38 19 septembre 2019 

Comité de travail # 6 
Démarrage – Planification 
stratégique devant mener à la 
réalisation du projet de 
commémoration 

Arrondissement du Sud-Ouest 
Brodeur Frenette (consultant) 
Fondation du parc du monument irlandais de 
Montréal  
Ville de Montréal 

 
Septembre – Octobre 
2019 

Entrevues individuelles 
De Brodeur-Frenette 
(consultant) 

Auprès des représentants de : 
• Action-Gardien  
• Arrondissement du Sud-Ouest 
• Canadien National (CN)  
• Circonscription de Saint-Henri-Sainte-

Anne  
• Circonscription de Ville-Marie–Le Sud-

Ouest–Île-des-Sœurs 
• Communauté irlandaise  
• Distillerie Sazerac 
• Fondation du parc du monument irlandais 

de Montréal 
• Hydro-Québec 
• Ville de Montréal 
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39 8 novembre 2019 
Comité de travail # 7 
Atelier de discussion # 1 sur 
l’identification des risques 

Action-Gardien  
Arrondissement du Sud-Ouest 
Brodeur Frenette (consultant) 
Circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne  
Distillerie Sazerac 
Fondation du parc du monument irlandais de 
Montréal 
Ville de Montréal 

40 29 novembre 2019 
Comité de travail # 8 
Atelier de discussion # 2 sur 
l’identification des risques 

Action-Gardien  
Arrondissement du Sud-Ouest 
Brodeur Frenette (consultant)  
Communauté irlandaise  
Distillerie Sazerac 
Fondation du parc du monument irlandais de 
Montréal 
Ville de Montréal 

41 18 décembre 2019 
Comité de travail # 9 
Validation des livrables prévus 
dans l’étape Cadrage du projet 

Arrondissement du Sud-Ouest 
Brodeur Frenette (consultant)  
Fondation du parc du monument irlandais de 
Montréal  
Ville de Montréal 
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Annexe 5 

Analyse économique
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Coût global actualisé du projet : trois solutions  
Nouveau poste des Irlandais à 315-25 kV

Analyse économique
k$ actualisés 2019

Investissements (+) 114 701 110 068 136 133
Valeur résiduelle (-) 9 840 8 992 7 580
Revenus et charges évitées (-)  0  0  0

Revenus (-)  0  0  0
Charges évitées (-)  0  0  0

Dépenses (+) 28 591 18 699 9 001
Coût global actualisé (CGA) 133 453 119 776 137 553

Accroître la capacité 
de l’architecture 
actuelle à 120 kV
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Analyse économique détaillée 2019-2030 

Nouveau poste des Irlandais à 315-25 kV TOTAL 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1- Accroître la capacité de l'architecture à 120 kV k$ act.* k$ courants**

Investissements 114 701 0 6 120 14 341 40 223 56 109 1 656 5 068 10 338 0 598 2 438 3 108 
Valeurs résiduelles 9 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dépenses :

Taxe sur les services publics 7 812 0 0 0 0 0 696 682 668 753 736 720 703 

  Pertes électriques différentielles 20 779 0 0 0 0 0 878 896 914 932 1 345 1 372 1 399 
   Énergie (quantité MWh) 0 0 0 0 0 9 417 9 417 9 417 9 417 9 417 9 417 9 417 
   Énergie (coût $/MWh) 32 33 34 34 35 36 36 37 38 80 82 84 
   Puissance (quantité MW) 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 
   Puissance (coût $/MW) 2 448 2 497 2 547 2 598 2 650 126 130 128 653 131 226 133 850 136 527 139 258 142 043 
Dépenses totales 28 591  0  0  0  0  0 1 575 1 578 1 581 1 685 2 081 2 091 2 102

Flux monétaire net 0 -6 120 -14 341 -40 223 -56 109 -3 231 -6 645 -11 920 -1 685 -2 679 -4 529 -5 210 
* Total : k$ actualisés
** Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -133 453  0 -5 813 -12 939 -34 469 -45 670 -2 498 -4 880 -8 314 -1 116 -1 686 -2 707 -2 958

Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC)  0 -5 813 -18 752 -53 220 -98 890 -101 388 -106 268 -114 582 -115 699 -117 384 -120 092 -123 050

Coût global actualisé (CGA) 133 453

2- Contruction d'un nouveau poste des Irlandais à 315-25 kV k$ act.* k$ courants**

Investissements 110 068 4 750 14 535 20 437 40 592 47 041  0  0  0  0  0  0  0
Valeurs résiduelles 8 992  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Dépenses :

Taxe sur les services publics 7 585  0  0  0  0  0  780  764  747  731  714  698  682

  Pertes électriques différentielles 11 114  0  0  0  0  0  470  479  489  498  719  734  748
   Énergie (quantité MWh) 0 0 0 0 0 5 037 5 037 5 037 5 037 5 037 5 037 5 037 
   Énergie (coût $/MWh) 32 33 34 34 35 36 36 37 38 80 82 84 
   Puissance (quantité MW) 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 
   Puissance (coût $/MW) 2 448 2 497 2 547 2 598 2 650 126 130 128 653 131 226 133 850 136 527 139 258 142 043 
Dépenses totales 18 699  0  0  0  0  0 1 250 1 243 1 236 1 229 1 434 1 432 1 430

Flux monétaire net -4 750 -14 535 -20 437 -40 592 -47 041 -1 250 -1 243 -1 236 -1 229 -1 434 -1 432 -1 430 
* Total : k$ actualisés
** Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -119 776 -4 750 -13 806 -18 438 -34 785 -38 289 - 966 - 913 - 862 - 814 - 902 - 856 - 812

Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -4 750 -18 556 -36 994 -71 779 -110 068 -111 034 -111 947 -112 809 -113 624 -114 526 -115 381 -116 193

Coût global actualisé (CGA) 119 776

3- Construction d’un nouveau poste source à 315 120 kV k$ act.* k$ courants**

Investissements 136 133 2 000 2 040 5 971 60 953 76 616 1 656 5 068 10 338  0  0  0  0
Valeurs résiduelles 7 580  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Dépenses :

Taxe sur les services publics 9 001  0  0  0  0  0  870  851  831  911  889  867  845
  Pertes électriques différentielles (SCÉNARIO RÉFÉRENCE)
Dépenses totales 9 001  0  0  0  0  0  870  851  831  911  889  867  845

Flux monétaire net -2 000 -2 040 -5 971 -60 953 -76 616 -2 526 -5 918 -11 169 - 911 - 889 - 867 - 845
* Total : k$ actualisés
** Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -137 553 -2 000 -1 938 -5 387 -52 233 -62 362 -1 953 -4 346 -7 790 - 604 - 559 - 518 - 479

Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -2 000 -3 938 -9 325 -61 558 -123 920 -125 873 -130 219 -138 010 -138 613 -139 173 -139 691 -140 170

Coût global actualisé (CGA) 137 553  
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Analyse économique détaillée 2031-2045 
Nouveau poste des Irlandais à 315-25 kV TOTAL 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

1- Accroître la capacité de l'architecture à 120 kV k$ act.*

Investissements 114 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valeurs résiduelles 9 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dépenses :

Taxe sur les services publics 7 812 722 704 686 669 651 633 615 597 579 561 543 526 508 490 472 

  Pertes électriques différentielles 20 779 1 427 1 456 1 485 1 514 1 545 1 576 1 607 1 639 1 672 1 705 1 740 1 774 1 810 1 846 1 883 
   Énergie (quantité MWh) 9 417 9 417 9 417 9 417 9 417 9 417 9 417 9 417 9 417 9 417 9 417 9 417 9 417 9 417 9 417 
   Énergie (coût $/MWh) 85 87 89 91 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 113 
   Puissance (quantité MW) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
   Puissance (coût $/MW) 144 884 147 782 150 737 153 752 156 827 159 964 163 163 166 426 169 755 173 150 176 613 180 145 183 748 187 423 191 171 
Dépenses totales 28 591 2 149 2 160 2 171 2 183 2 195 2 208 2 222 2 236 2 251 2 267 2 283 2 300 2 317 2 336 2 355

Flux monétaire net -2 149 -2 160 -2 171 -2 183 -2 195 -2 208 -2 222 -2 236 -2 251 -2 267 -2 283 -2 300 -2 317 -2 336 -2 355 
* Total : k$ actualisés
** Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -133 453 -1 159 -1 106 -1 056 -1 009 - 964 - 921 - 880 - 841 - 804 - 769 - 736 - 704 - 674 - 645 - 618

Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -124 209 -125 315 -126 371 -127 380 -128 343 -129 264 -130 144 -130 985 -131 789 -132 559 -133 294 -133 999 -134 672 -135 318 -135 935

Coût global actualisé (CGA) 133 453

2- Contruction d'un nouveau poste des Irlandais à 315-25 kV k$ act.*

Investissements 110 068  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Valeurs résiduelles 8 992  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Dépenses :

Taxe sur les services publics 7 585  665  649  632  616  599  583  567  550  534  517  501  484  468  452  435

  Pertes électriques différentielles 11 114  763  779  794  810  826  843  860  877  894  912  930  949  968  987 1 007
   Énergie (quantité MWh) 5 037 5 037 5 037 5 037 5 037 5 037 5 037 5 037 5 037 5 037 5 037 5 037 5 037 5 037 5 037 
   Énergie (coût $/MWh) 85 87 89 91 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 113 
   Puissance (quantité MW) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
   Puissance (coût $/MW) 144 884 147 782 150 737 153 752 156 827 159 964 163 163 166 426 169 755 173 150 176 613 180 145 183 748 187 423 191 171 
Dépenses totales 18 699 1 428 1 427 1 426 1 426 1 426 1 426 1 426 1 427 1 428 1 429 1 431 1 433 1 436 1 439 1 442

Flux monétaire net -1 428 -1 427 -1 426 -1 426 -1 426 -1 426 -1 426 -1 427 -1 428 -1 429 -1 431 -1 433 -1 436 -1 439 -1 442 
* Total : k$ actualisés
** Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -119 776 - 770 - 731 - 694 - 659 - 626 - 594 - 565 - 537 - 510 - 485 - 461 - 439 - 418 - 397 - 378

Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -116 963 -117 694 -118 388 -119 047 -119 673 -120 267 -120 832 -121 369 -121 879 -122 364 -122 826 -123 264 -123 682 -124 079 -124 458

Coût global actualisé (CGA) 119 776

3- Construction d’un nouveau poste source à 315 120 kV k$ act.*

Investissements 136 133  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Valeurs résiduelles 7 580  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Dépenses :

Taxe sur les services publics 9 001  822  800  778  756  734  712  689  667  645  623  601  578  556  534  512
  Pertes électriques différentielles (SCÉNARIO RÉFÉRENCE)
Dépenses totales 9 001  822  800  778  756  734  712  689  667  645  623  601  578  556  534  512

Flux monétaire net - 822 - 800 - 778 - 756 - 734 - 712 - 689 - 667 - 645 - 623 - 601 - 578 - 556 - 534 - 512
* Total : k$ actualisés
** Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -137 553 - 443 - 410 - 379 - 349 - 322 - 297 - 273 - 251 - 230 - 211 - 194 - 177 - 162 - 148 - 134

Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -140 614 -141 023 -141 402 -141 751 -142 073 -142 370 -142 643 -142 894 -143 124 -143 336 -143 529 -143 706 -143 868 -144 016 -144 150

Coût global actualisé (CGA) 137 553  
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Analyse économique détaillée 2046-2061 

Nouveau poste des Irlandais à 315-25 kV TOTAL 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062

1- Accroître la capacité de l'architecture à 120 kV k$ act.*

Investissements 114 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valeurs résiduelles 9 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 957 
Dépenses :

Taxe sur les services publics 7 812 454 436 418 400 383 365 347 329 311 293 275 258 240 222 205 188 171 

  Pertes électriques différentielles 20 779 1 921 1 959 1 998 2 038 2 079 2 120 2 163 2 206 2 250 2 295 2 341 2 388 2 436 2 484 2 534 2 585 2 637 
   Énergie (quantité MWh) 9 417 9 417 9 417 9 417 9 417 9 417 9 417 9 417 9 417 9 417 9 417 9 417 9 417 9 417 9 417 9 417 9 417 
   Énergie (coût $/MWh) 115 117 120 122 124 127 129 132 135 137 140 143 146 149 152 155 158 
   Puissance (quantité MW) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
   Puissance (coût $/MW) 194 995 198 895 202 872 206 930 211 069 215 290 219 596 223 988 228 467 233 037 237 697 242 451 247 300 252 246 257 291 262 437 267 686 
Dépenses totales 28 591 2 375 2 395 2 416 2 439 2 461 2 485 2 510 2 535 2 561 2 589 2 617 2 645 2 675 2 706 2 739 2 773 2 807

Flux monétaire net -2 375 -2 395 -2 416 -2 439 -2 461 -2 485 -2 510 -2 535 -2 561 -2 589 -2 617 -2 645 -2 675 -2 706 -2 739 -2 773 87 149 
* Total : k$ actualisés
** Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -133 453 - 592 - 567 - 543 - 521 - 499 - 479 - 459 - 441 - 423 - 406 - 390 - 374 - 360 - 345 - 332 - 319 9 533

Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -136 527 -137 094 -137 638 -138 158 -138 658 -139 136 -139 596 -140 036 -140 459 -140 865 -141 255 -141 629 -141 989 -142 334 -142 666 -142 985 -133 453

Coût global actualisé (CGA) 133 453

2- Contruction d'un nouveau poste des Irlandais à 315-25 kV k$ act.*

Investissements 110 068  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Valeurs résiduelles 8 992  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 82 204
Dépenses :

Taxe sur les services publics 7 585  419  402  386  369  353  337  320  304  287  271  255  238  222  205  189  172  156

  Pertes électriques différentielles 11 114 1 027 1 048 1 069 1 090 1 112 1 134 1 157 1 180 1 204 1 228 1 252 1 277 1 303 1 329 1 355 1 383 1 410
   Énergie (quantité MWh) 5 037 5 037 5 037 5 037 5 037 5 037 5 037 5 037 5 037 5 037 5 037 5 037 5 037 5 037 5 037 5 037 5 037 
   Énergie (coût $/MWh) 115 117 120 122 124 127 129 132 135 137 140 143 146 149 152 155 158 
   Puissance (quantité MW) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
   Puissance (coût $/MW) 194 995 198 895 202 872 206 930 211 069 215 290 219 596 223 988 228 467 233 037 237 697 242 451 247 300 252 246 257 291 262 437 267 686 
Dépenses totales 18 699 1 446 1 450 1 455 1 460 1 465 1 471 1 477 1 484 1 491 1 499 1 507 1 515 1 525 1 534 1 544 1 555 1 566

Flux monétaire net -1 446 -1 450 -1 455 -1 460 -1 465 -1 471 -1 477 -1 484 -1 491 -1 499 -1 507 -1 515 -1 525 -1 534 -1 544 -1 555 80 638
* Total : k$ actualisés
** Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -119 776 - 360 - 343 - 327 - 312 - 297 - 283 - 270 - 258 - 246 - 235 - 224 - 214 - 205 - 196 - 187 - 179 8 820

Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -124 818 -125 162 -125 489 -125 800 -126 097 -126 381 -126 651 -126 909 -127 155 -127 390 -127 615 -127 829 -128 034 -128 230 -128 417 -128 596 -119 776

Coût global actualisé (CGA) 119 776

3- Construction d’un nouveau poste source à 315 120 kV k$ act.*

Investissements 136 133  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Valeurs résiduelles 7 580  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 69 299
Dépenses :

Taxe sur les services publics 9 001  490  468  445  423  401  379  357  335  312  290  268  246  224  202  179  157  135
  Pertes électriques différentielles (SCÉNARIO RÉFÉRENCE)
Dépenses totales 9 001  490  468  445  423  401  379  357  335  312  290  268  246  224  202  179  157  135

Flux monétaire net - 490 - 468 - 445 - 423 - 401 - 379 - 357 - 335 - 312 - 290 - 268 - 246 - 224 - 202 - 179 - 157 69 164
* Total : k$ actualisés
** Données annuelles : k$ courants

Flux monétaire net actualisé -137 553 - 122 - 111 - 100 - 90 - 81 - 73 - 65 - 58 - 52 - 46 - 40 - 35 - 30 - 26 - 22 - 18 7 565

Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -144 272 -144 383 -144 483 -144 573 -144 655 -144 728 -144 793 -144 851 -144 903 -144 948 -144 988 -145 023 -145 053 -145 079 -145 100 -145 119 -137 553

Coût global actualisé (CGA) 137 553  
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Principaux paramètres économiques du projet  

 

Paramètres du projet

Paramètres Particuliers Structure de capital Part Coût de long terme

Taux des frais de garantie 0,50% Dette 70% 4,030%
Taux d'actualisation de long terme 5,281% Capitaux propres 30% 8,200%

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Taux de taxe sur les services publics 0,550% 0,550% 0,550% 0,550% 0,550% 0,550%
Taux pour frais d'emprunts à capitaliser 6,997% 6,997% 6,997% 6,997% 6,997% 6,997%
Taux pour la charge d'intérêt (excluant frais de garantie) 3,530% 3,530% 3,530% 3,530% 3,530% 3,530%
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Annexe 6 

Impact tarifaire
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Tableau 1 : Impact tarifaire du Projet sur 20 ans 

Coût du projet (M$) 131,089
Contribution estimée du Distributeur (M$) 98,036
Mise en service nette (M$) 33,053
Année et mois de la mise en service    2023-7
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,281%
Exploitation et entretien3 1,6%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Exploitation 
et entretien

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2019 3 376,380 42 979 78,56
2023 0,689 0,689 32,364 15,096 0,797 0,211 0,000 1,696 3 378,076 42 979 78,60
2024 1,653 2,341 30,711 31,538 1,666 0,421 0,178 3,917 3 380,297 42 980 78,65
2025 1,653 3,994 29,059 29,885 1,578 0,421 0,169 3,821 3 380,201 42 981 78,64
2026 1,653 5,646 27,406 28,232 1,491 0,421 0,160 3,724 3 380,104 42 982 78,64
2027 1,653 7,299 25,753 26,580 1,404 0,421 0,151 3,628 3 380,008 42 988 78,63
2028 1,653 8,952 24,101 24,927 1,316 0,421 0,142 3,532 3 379,912 42 993 78,62
2029 1,653 10,604 22,448 23,275 1,229 0,421 0,133 3,435 3 379,815 42 997 78,61
2030 1,653 12,257 20,796 21,622 1,142 0,421 0,123 3,339 3 379,719 43 002 78,59
2031 1,653 13,910 19,143 19,969 1,055 0,421 0,114 3,243 3 379,623 43 007 78,58
2032 1,653 15,562 17,490 18,317 0,967 0,421 0,105 3,146 3 379,526 43 012 78,57
2033 1,653 17,215 15,838 16,664 0,880 0,421 0,096 3,050 3 379,430 43 013 78,57
2034 1,653 18,868 14,185 15,011 0,793 0,421 0,087 2,953 3 379,333 43 014 78,56
2035 1,653 20,520 12,532 13,359 0,705 0,421 0,078 2,857 3 379,237 43 015 78,56
2036 1,653 22,173 10,880 11,706 0,618 0,421 0,069 2,761 3 379,141 43 016 78,56
2037 1,653 23,825 9,227 10,053 0,531 0,421 0,060 2,664 3 379,044 43 017 78,55
2038 1,653 25,478 7,575 8,401 0,444 0,421 0,051 2,568 3 378,948 43 017 78,55
2039 1,653 27,131 5,922 6,748 0,356 0,421 0,042 2,472 3 378,852 43 018 78,54
2040 1,653 28,783 4,269 5,096 0,269 0,421 0,033 2,375 3 378,755 43 019 78,54
2041 1,653 30,436 2,617 3,443 0,182 0,421 0,023 2,279 3 378,659 43 020 78,54
2042 1,653 32,089 0,964 1,790 0,095 0,421 0,014 2,183 3 378,563 43 021 78,53
2043 0,964 33,053 0,000 0,297 0,016 0,211 0,005 1,196 3 377,576 43 022 78,51

Ensemble de la période 2023 à 2043 2,897 78,58

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,281 %, selon la décision D-2019-047 pour la demande R-4058-2018.
3 Coûts d’entretien et d’exploitation correspondant à 19 % de l’investissement en ce qui a trait à la catégorie «croissance des besoins de la clientèle».
4 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Tableau 2 : Impact tarifaire du Projet sur 20 ans – analyse de sensibilité 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 150,752
Contribution estimée du Distributeur (M$) 116,787
Mise en service nette (M$) 33,965
Année et mois de la mise en service 2023-7
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,073%
Exploitation et entretien3 1,7%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Exploitation 
et entretien

Taxe sur les 
services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2019 3 376,380 42 979 78,56
2023 0,708 0,708 33,258 15,513 0,942 0,225 0,000 1,874 3 378,254 42 979 78,60
2024 1,698 2,406 31,559 32,408 1,968 0,449 0,183 4,299 3 380,679 42 980 78,66
2025 1,698 4,104 29,861 30,710 1,865 0,449 0,174 4,186 3 380,566 42 981 78,65
2026 1,698 5,802 28,163 29,012 1,762 0,449 0,164 4,074 3 380,454 42 982 78,65
2027 1,698 7,501 26,465 27,314 1,659 0,449 0,155 3,961 3 380,341 42 988 78,64
2028 1,698 9,199 24,766 25,615 1,556 0,449 0,146 3,849 3 380,229 42 993 78,62
2029 1,698 10,897 23,068 23,917 1,453 0,449 0,136 3,736 3 380,116 42 997 78,61
2030 1,698 12,595 21,370 22,219 1,349 0,449 0,127 3,624 3 380,004 43 002 78,60
2031 1,698 14,294 19,672 20,521 1,246 0,449 0,118 3,511 3 379,891 43 007 78,59
2032 1,698 15,992 17,973 18,822 1,143 0,449 0,108 3,399 3 379,779 43 012 78,58
2033 1,698 17,690 16,275 17,124 1,040 0,449 0,099 3,286 3 379,666 43 013 78,57
2034 1,698 19,388 14,577 15,426 0,937 0,449 0,090 3,174 3 379,554 43 014 78,57
2035 1,698 21,087 12,878 13,728 0,834 0,449 0,080 3,062 3 379,442 43 015 78,56
2036 1,698 22,785 11,180 12,029 0,731 0,449 0,071 2,949 3 379,329 43 016 78,56
2037 1,698 24,483 9,482 10,331 0,627 0,449 0,061 2,837 3 379,217 43 017 78,56
2038 1,698 26,182 7,784 8,633 0,524 0,449 0,052 2,724 3 379,104 43 017 78,55
2039 1,698 27,880 6,085 6,935 0,421 0,449 0,043 2,612 3 378,992 43 018 78,55
2040 1,698 29,578 4,387 5,236 0,318 0,449 0,033 2,499 3 378,879 43 019 78,54
2041 1,698 31,276 2,689 3,538 0,215 0,449 0,024 2,387 3 378,767 43 020 78,54
2042 1,698 32,975 0,991 1,840 0,112 0,449 0,015 2,274 3 378,654 43 021 78,54
2043 0,991 33,965 0,000 0,305 0,019 0,225 0,005 1,239 3 377,619 43 022 78,51

Ensemble de la période 2023 à 2043 3,122 78,58

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,281 %, selon la décision D-2019-047 pour la demande R-4058-2018.
3 Coûts d’entretien et d’exploitation correspondant à 19 % de l’investissement en ce qui a trait à la catégorie «croissance des besoins de la clientèle».
4 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Tableau 3 : Impact tarifaire du Projet sur 40 ans 
Coût du projet (M$) 131,089
Contribution estimée du Distributeur (M$) 98,036
Mise en service nette (M$) 33,053
Année et mois de la mise en service 2023-7
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 5,281%
Exploitation et entretien3 1,2%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 40

Années Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Exploitation 
et entretien

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2019 3 376,380 42 979 78,56
2023 0,344 0,344 32,708 15,176 0,801 0,155 0,000 1,301 3 377,681 42 979 78,59
2024 0,826 1,171 31,882 32,295 1,706 0,310 0,180 3,022 3 379,402 42 980 78,63
2025 0,826 1,997 31,056 31,469 1,662 0,310 0,175 2,974 3 379,354 42 981 78,62
2026 0,826 2,823 30,229 30,643 1,618 0,310 0,171 2,926 3 379,306 42 982 78,62
2027 0,826 3,650 29,403 29,816 1,575 0,310 0,166 2,877 3 379,257 42 988 78,61
2028 0,826 4,476 28,577 28,990 1,531 0,310 0,162 2,829 3 379,209 42 993 78,60
2029 0,826 5,302 27,750 28,164 1,487 0,310 0,157 2,781 3 379,161 42 997 78,59
2030 0,826 6,129 26,924 27,337 1,444 0,310 0,153 2,733 3 379,113 43 002 78,58
2031 0,826 6,955 26,098 26,511 1,400 0,310 0,148 2,685 3 379,065 43 007 78,57
2032 0,826 7,781 25,271 25,685 1,356 0,310 0,144 2,636 3 379,016 43 012 78,56
2033 0,826 8,607 24,445 24,858 1,313 0,310 0,139 2,588 3 378,968 43 013 78,56
2034 0,826 9,434 23,619 24,032 1,269 0,310 0,134 2,540 3 378,920 43 014 78,55
2035 0,826 10,260 22,793 23,206 1,225 0,310 0,130 2,492 3 378,872 43 015 78,55
2036 0,826 11,086 21,966 22,379 1,182 0,310 0,125 2,444 3 378,824 43 016 78,55
2037 0,826 11,913 21,140 21,553 1,138 0,310 0,121 2,396 3 378,776 43 017 78,55
2038 0,826 12,739 20,314 20,727 1,095 0,310 0,116 2,347 3 378,727 43 017 78,54
2039 0,826 13,565 19,487 19,900 1,051 0,310 0,112 2,299 3 378,679 43 018 78,54
2040 0,826 14,392 18,661 19,074 1,007 0,310 0,107 2,251 3 378,631 43 019 78,54
2041 0,826 15,218 17,835 18,248 0,964 0,310 0,103 2,203 3 378,583 43 020 78,54
2042 0,826 16,044 17,008 17,421 0,920 0,310 0,098 2,155 3 378,535 43 021 78,53
2043 0,826 16,871 16,182 16,595 0,876 0,310 0,094 2,106 3 378,486 43 022 78,53
2044 0,826 17,697 15,356 15,769 0,833 0,310 0,089 2,058 3 378,438 43 022 78,53
2045 0,826 18,523 14,529 14,943 0,789 0,310 0,084 2,010 3 378,390 43 022 78,53
2046 0,826 19,350 13,703 14,116 0,745 0,310 0,080 1,962 3 378,342 43 022 78,53
2047 0,826 20,176 12,877 13,290 0,702 0,310 0,075 1,914 3 378,294 43 022 78,53
2048 0,826 21,002 12,050 12,464 0,658 0,310 0,071 1,866 3 378,246 43 022 78,52
2049 0,826 21,828 11,224 11,637 0,615 0,310 0,066 1,817 3 378,197 43 022 78,52
2050 0,826 22,655 10,398 10,811 0,571 0,310 0,062 1,769 3 378,149 43 022 78,52
2051 0,826 23,481 9,571 9,985 0,527 0,310 0,057 1,721 3 378,101 43 022 78,52
2052 0,826 24,307 8,745 9,158 0,484 0,310 0,053 1,673 3 378,053 43 022 78,52
2053 0,826 25,134 7,919 8,332 0,440 0,310 0,048 1,625 3 378,005 43 022 78,52
2054 0,826 25,960 7,093 7,506 0,396 0,310 0,044 1,576 3 377,956 43 022 78,52
2055 0,826 26,786 6,266 6,679 0,353 0,310 0,039 1,528 3 377,908 43 022 78,52
2056 0,826 27,613 5,440 5,853 0,309 0,310 0,034 1,480 3 377,860 43 022 78,52
2057 0,826 28,439 4,614 5,027 0,265 0,310 0,030 1,432 3 377,812 43 022 78,51
2058 0,826 29,265 3,787 4,200 0,222 0,310 0,025 1,384 3 377,764 43 022 78,51
2059 0,826 30,092 2,961 3,374 0,178 0,310 0,021 1,336 3 377,716 43 022 78,51
2060 0,826 30,918 2,135 2,548 0,135 0,310 0,016 1,287 3 377,667 43 022 78,51
2061 0,826 31,744 1,308 1,721 0,091 0,310 0,012 1,239 3 377,619 43 022 78,51
2062 0,826 32,571 0,482 0,895 0,047 0,310 0,007 1,191 3 377,571 43 022 78,51
2063 0,482 33,053 0,000 0,148 0,008 0,155 0,003 0,648 3 377,028 43 022 78,50

Ensemble de la période 2023 à 2063 2,051 78,54

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,281 %, selon la décision D-2019-047 pour la demande R-4058-2018.
3 Coûts d’entretien et d’exploitation correspondant à 19 % de l’investissement en ce qui a trait à la catégorie «croissance des besoins de la clientèle».
4 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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Tableau 4 : Impact tarifaire du Projet sur 40 ans – analyse de sensibilité 
Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 150,752
Contribution estimée du Distributeur (M$) 116,787
Mise en service nette (M$) 33,965
Année et mois de la mise en service 2023-7
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 6,073%
Exploitation et entretien3 1,3%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 40

Années Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Exploitation 
et entretien

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2019 3 376,380 42 979 78,56
2023 0,354 0,354 33,611 15,595 0,947 0,172 0,000 1,473 3 377,853 42 979 78,59
2024 0,849 1,203 32,762 33,187 2,015 0,344 0,185 3,393 3 379,773 42 980 78,64
2025 0,849 2,052 31,913 32,338 1,964 0,344 0,180 3,337 3 379,717 42 981 78,63
2026 0,849 2,901 31,064 31,489 1,912 0,344 0,176 3,281 3 379,661 42 982 78,63
2027 0,849 3,750 30,215 30,639 1,861 0,344 0,171 3,224 3 379,604 42 988 78,62
2028 0,849 4,599 29,366 29,790 1,809 0,344 0,166 3,168 3 379,548 42 993 78,61
2029 0,849 5,449 28,517 28,941 1,758 0,344 0,162 3,112 3 379,492 42 997 78,60
2030 0,849 6,298 27,668 28,092 1,706 0,344 0,157 3,056 3 379,436 43 002 78,59
2031 0,849 7,147 26,818 27,243 1,655 0,344 0,152 2,999 3 379,379 43 007 78,58
2032 0,849 7,996 25,969 26,394 1,603 0,344 0,148 2,943 3 379,323 43 012 78,57
2033 0,849 8,845 25,120 25,545 1,551 0,344 0,143 2,887 3 379,267 43 013 78,56
2034 0,849 9,694 24,271 24,696 1,500 0,344 0,138 2,831 3 379,211 43 014 78,56
2035 0,849 10,543 23,422 23,846 1,448 0,344 0,133 2,775 3 379,155 43 015 78,56
2036 0,849 11,393 22,573 22,997 1,397 0,344 0,129 2,718 3 379,098 43 016 78,55
2037 0,849 12,242 21,724 22,148 1,345 0,344 0,124 2,662 3 379,042 43 017 78,55
2038 0,849 13,091 20,874 21,299 1,294 0,344 0,119 2,606 3 378,986 43 017 78,55
2039 0,849 13,940 20,025 20,450 1,242 0,344 0,115 2,550 3 378,930 43 018 78,55
2040 0,849 14,789 19,176 19,601 1,190 0,344 0,110 2,493 3 378,873 43 019 78,54
2041 0,849 15,638 18,327 18,752 1,139 0,344 0,105 2,437 3 378,817 43 020 78,54
2042 0,849 16,487 17,478 17,903 1,087 0,344 0,101 2,381 3 378,761 43 021 78,54
2043 0,849 17,336 16,629 17,053 1,036 0,344 0,096 2,325 3 378,705 43 022 78,54
2044 0,849 18,186 15,780 16,204 0,984 0,344 0,091 2,268 3 378,648 43 022 78,53
2045 0,849 19,035 14,931 15,355 0,933 0,344 0,087 2,212 3 378,592 43 022 78,53
2046 0,849 19,884 14,081 14,506 0,881 0,344 0,082 2,156 3 378,536 43 022 78,53
2047 0,849 20,733 13,232 13,657 0,829 0,344 0,077 2,100 3 378,480 43 022 78,53
2048 0,849 21,582 12,383 12,808 0,778 0,344 0,073 2,043 3 378,423 43 022 78,53
2049 0,849 22,431 11,534 11,959 0,726 0,344 0,068 1,987 3 378,367 43 022 78,53
2050 0,849 23,280 10,685 11,109 0,675 0,344 0,063 1,931 3 378,311 43 022 78,53
2051 0,849 24,129 9,836 10,260 0,623 0,344 0,059 1,875 3 378,255 43 022 78,52
2052 0,849 24,979 8,987 9,411 0,572 0,344 0,054 1,818 3 378,198 43 022 78,52
2053 0,849 25,828 8,138 8,562 0,520 0,344 0,049 1,762 3 378,142 43 022 78,52
2054 0,849 26,677 7,288 7,713 0,468 0,344 0,045 1,706 3 378,086 43 022 78,52
2055 0,849 27,526 6,439 6,864 0,417 0,344 0,040 1,650 3 378,030 43 022 78,52
2056 0,849 28,375 5,590 6,015 0,365 0,344 0,035 1,594 3 377,974 43 022 78,52
2057 0,849 29,224 4,741 5,166 0,314 0,344 0,031 1,537 3 377,917 43 022 78,52
2058 0,849 30,073 3,892 4,316 0,262 0,344 0,026 1,481 3 377,861 43 022 78,52
2059 0,849 30,923 3,043 3,467 0,211 0,344 0,021 1,425 3 377,805 43 022 78,51
2060 0,849 31,772 2,194 2,618 0,159 0,344 0,017 1,369 3 377,749 43 022 78,51
2061 0,849 32,621 1,344 1,769 0,107 0,344 0,012 1,312 3 377,692 43 022 78,51
2062 0,849 33,470 0,495 0,920 0,056 0,344 0,007 1,256 3 377,636 43 022 78,51
2063 0,495 33,965 0,000 0,152 0,009 0,172 0,003 0,679 3 377,059 43 022 78,50

Ensemble de la période 2023 à 2063 2,264 78,55

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 5,281 %, selon la décision D-2019-047 pour la demande R-4058-2018.
3 Coûts d’entretien et d’exploitation correspondant à 19 % de l’investissement en ce qui a trait à la catégorie «croissance des besoins de la clientèle».
4 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.  
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