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Dubé Lise

De: Annie BOUTIN <annie.boutin@montreal.ca>
Envoyé: 7 février 2020 12:56
À: Gagnon Marianne; Woo Victor
Cc: Anjali MISHRA; Jean-Pierre BOSSE; Adiaratou KANTE
Objet: Pojet de la rue Peel (contrats 412410 et 412411) - Échéancier de réalisation

Mise en garde - Ce courriel provient d'une source externe. Soyez vigilants, en particulier s’il contient des 
hyperliens ou des pièces jointes.  

Bonjour. 
 
Voici tel que demandé, les dates planifiées pour le début des travaux d'aménagement de la rue Peel, entre la rue Smith 
et le boulevard René‐Lévesque: 

 Début du chantier: fin avril 2020. 
 Début des travaux de l'entrepreneur d'Énergir: mai 2020. 

Ces dates sont sujettes à l'aboutissement de notre processus de sollicitation du marché et à l'octroi du contrat.  De plus, 
elles devront être validées par la planification de l'entrepreneur adjudicataire du contrat. 
 
Toutefois, la réalisation du projet de la rue Peel doit rencontrer des échéances établies.  Et considérant l'ampleur des 
travaux gazier à réaliser annoncés par votre équipe technique, il est essentiel que les travaux gaziers débutent dès le 
début de notre chantier. 
 
Merci de votre collaboration. 
 
 
Annie Boutin, ing., DESS 
 
Service des infrastructures et du réseau routier (SIRR) 
Direction des infrastructures 
Division des grands projets 
801 rue Brennan, 10e étage 
Montréal (Québec) H3C 0G4 
T 514 872‐8630 
annie.boutin@montreal.ca 
 

  

Pour protéger votre v ie 
privée, Microsoft Office a  
empêché le  
téléchargemen t  
auto matique de cette  
image depuis Internet.

 
 
 
Le jeu. 6 févr. 2020, à 15 h 46, Annie BOUTIN <annie.boutin@montreal.ca> a écrit : 
Bonjour.  
 
Ce message est en réponse à votre demande de confirmer les dates de début de chantier et de début de travaux 
gaziers.  Un échéancier de réalisation des travaux a été élaboré pour déterminer des délais contractuels et ce 
document est joint à la présente.  Notez cependant que la date de début est conditionnelle à l'octroi du contrat par nos 
instances en mars 2020.  De plus, l'entrepreneur aura la responsabilité de produire l'échéancier officiel.  
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Meilleures salutations. 
 
 
Annie Boutin, ing., DESS 
 
Service des infrastructures et du réseau routier (SIRR) 
Direction des infrastructures 
Division des grands projets 
801 rue Brennan, 10e étage 
Montréal (Québec) H3C 0G4 
T 514 872‐8630 
annie.boutin@montreal.ca 
 

  

Pour protéger votre v ie 
privée, Microsoft Office a  
empêché le  
téléchargemen t  
auto matique de cette  
image depuis Internet.

 
 
AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) 
destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l’information privilégiée ou confidentielle. Si vous 
avez reçu ce courriel par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement à 
l’expéditeur et effacer ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution non 
autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu de ce courriel ne peut être interprété qu’en conformité 
avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des diverses instances décisionnelles compétentes de la 
Ville de Montréal. 




