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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N° 1 DE LA REGIE DE L’ENERGIE (LA REGIE) RELATIVE
AU BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2021 POUR LES PROJETS DU TRANSPORTEUR DONT LE COUT
INDIVIDUEL EST INFERIEUR A 65 MILLIONS DE DOLLARS

Justification des investissements 2021

1. Références: (i) Piece B-0010, p.
(ii) Piéce B-0010, p.
(iii) Piece B-0010, p.
(iv) Piéece B-0010, p.
(v) Piece B-0010, p.
(vi) Piéce B-0010, p.
(vii) Piece B-0010, p.

Préambule :

11, tableau 4;
14, tableau 7;
16, tableau 9;
18, tableau 11;
20, tableau 13;
21, tableau 15;
22, tableau 16.

Le Transporteur présente aux tableaux suivants les investissements globaux dans la catégorie
Maintien des actifs et également ceux a étre autorisés selon la présente demande.

(i)

Tableau 4
Sommaire des investissements 2021
(M$)
~ Budget
. . . TOTAL H-QFE 4 étre autorisé
Catégorie dinvestissament Autorisation
2021 spécifique Régie selon la présenta

. demande
Ne générant pas de revenus additionnels 1635 TS ol
Maintien des actifs 1153 364 788
Maintien et amé lioration de la qualité du service 429 355 Td
Respect des exigences 53 [} 53
Générant des revenus additionnels 564 452 112
Croissance des besoins de la clientéle 564 452 112

Total 2199 11 1028
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(i)

Tableau 7
Investissements 2021 en Maintien des actifs
(M$)
Maintien des actifs Budget

Actifs de transport et de télécommunications T06

Maintien - Appareilage 370

Maintien - Automatismes 104

Maintien - Lignes 176

Maintien - Télecommunications 56
Autras actifs 83

Maintien - Actifs de soutiens 83

Total 789

(iii)

Tableau 9
Investissements 2021 en Maintien — Appareillage
(M$)
Montant global 2021 Budget

Equipements d'appareillage (électrique et mécanique) 374 323

* Transformateurs et inductances 228 -

* Disjoncteurs et sectionneurs 133 -

* Autres equipements 13 -
Ouvrages civils 114 47
Total 488 370
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(iv)
Tableau 11
Investissements 2021 en Maintien — Automatismes
(M$)
Montant global
2021 Budget
Systémes deprotection etautomatismes locaux et de réseau 173
Systémes decommande et autres systémes 73
Systéme de mesure et de surveillance 3
Total 249 104
v)
Tableau 13
Investissements 2021 en Maintien — Lignes
(M$)
Montant global
Budget
2021 Hed
Lignes aériennes - Remplacement de composants
o Isolateurs deporcelaine B9 -
o Portigues et traverses de bois 16 -
o Aulres composants etsections delignes 55 -
Sous-total Lignes aériennes 140 135
Lignes souterraines 44 4
Total 184 176
(vi)
Tableau 15
Investissements 2021 en Maintien — Télécommunications
(M$)
Montant global Budget
2021
Equlpementsdetransmissiun 57
Autres equipements de télecommunications 20
Total L 56
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(vii)
Tableau 16
Investissements 2021 en Maintien - Actifs de soutien
(M$)
Budget
Matériel roulant 23
Eq uipements delaboratoire et outils 19
Eq uvipements informatiques 21
Batiments administratifs 20
Total 83
Demandes :

1.1 Au tableau produit a la référence (i), on peut y lire que le montant des investissements en
maintien des actifs s’¢élévera a 1 153 M$ en 2021. Par ailleurs, la Régie constate que les
investissements inférieurs a 65 M$ dans la catégorie Maintien des actifs selon les tableaux 9,
11, 13, 15 et 16 totalisent 789 M$. Les investissements globaux quant a eux totalisent
1081 M$? selon les mémes tableaux, soit un différentiel de 72 M$ par rapport au total des
investissements globaux de 1 153 M$ indiqué au tableau 4. La Régie note également que le
montant global des Actifs en soutien n’apparait pas au tableau 16.

1.1.1. Veuillez confirmer le montant total de 789 M$ dans la catégorie Maintien des actifs

indigué aux tableaux 4 et 7. Dans la négative, veuillez expliquer.

1.1.2.Veuillez commenter et présenter les explications détaillées concernant le différentiel

de 72 M$ indiqué précédemment en 1.1.

1 370 M$ + 104 M$ + 176 M$ + 56 M $ + 83 M$.
2 488 M$ + 249 M$ + 184 M$ + 77 M $ + 83 M$.
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2. Références: (i) Piéce B-0010, p. 27,
(i) Dossier R-4097-2019, piece B-0004, p. 28.

Préambule :

(i) Le Transporteur prévoit deux unités de transformation mobiles dans la présente demande
d’investissement :

« Des investissements sont aussi requis pour ajouter des départs de lignes a 25 kV pour les besoins
du Distributeur aux postes de Bourget et de Saint-Bruno. Le Transporteur prévoit aussi la
construction d'une nouvelle ligne biterne a 120 kV reliant le poste du Boulevard-Labelle au poste
Judith-Jasmin et ’ajout de deux unités de transformation mobiles. Le Transporteur ne prévoit
aucun dépassement de capacité dans les postes sources. » [nous soulignons]

(i)  Le Transporteur indiquait I’ajout de transformation mobile au budget des investissements
de 2020 :

« Afin de pallier les dépassements de capacité au cours de la période 2021-2023, les interventions
planifiées consistent, pour I'essentiel, a ajouter des transformateurs de puissance dans les postes,
Fleury a 315-25 kV, de Mont-Royal a 315-25 kV, et Baie-d’Urfé a 120-25kV. De plus, des
investissements sont requis pour la conversion a 120 kV au poste de L’Islet et [’ajout de
transformation mobile. Des investissements de I’ordre de 24 M$ sont prévus pour [’ensemble de
ces interventions. » [nous soulignons]

Demandes :

2.1 La Régie constate que le Transporteur a incorporé 1’ajout de transformation mobile aux
références (i) et (ii).

2.1.1. Veuillez fournir une description sommaire des projets témoins cités aux références (i)
et (ii).

2.1.2.Veuillez indiquer si les projets d’ajout de transformation mobile cités a la
référence (ii) ont été réalisés tel qu’annoncés en 2020. Dans I’affirmative, veuillez
élaborer sur les avantages et désavantages observes de cette technologie, notamment
au niveau de la capacité limite de transformation des postes.
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3.  Références: (i) Piéece B-0010, p. 27;
(if) Piece B-0010, p. 43, tableau A2-1.

Préambule :

(i) Le Transporteur indique des dépassements de capacité de certains postes pour la période
2022-2024 -

« Afin de pallier les dépassements de capacité au cours de la période 2022-2024, des interventions
d’ajout de transformateurs de puissance sont planifiées dans les postes de Mont-Royal a
120- 25 kV, de Saint-Agapit a 120/69-25 kV, de L Ile-Perrot & 120-25 kV, de Sainte-Rosalie a
120- 25 kV et Cournoyer a 120-25 kV. De plus, des investissements sont requis pour la conversion
a 120 kV au poste de L’Islet. Des investissements de [’ordre de 13 M$ sont prévus pour [’ensemble
de ces interventions. » [nous soulignons]

(i)  Au tableau A2-1, le Transporteur indique des actions prévues pour les dépassements de
capacité (CLT) dans les postes satellites :

Tableau A2-1
Prévisions de dépassement de capacité dans les postes satellites pour lesquels des
interventions de moins de 65 M$ sont prévues de 2021 a 2024

Valsur GLT Walsur CLT | Données privisionnelles Charge (M)
Posto of tonsions (kV]  |2021 | 2022|2023 |2024 BActions Ebmaints déchncheurs IMVE) avant (VA apris
Invastissemont | investssement | 2020-21 | 202122 | 202223 | 2023-24

[Bpoa du 4 éme transfommateur 4

Baie-0fUide 12028 ki X Deras: it de la CLT 12% 193 188 151 187 168
e 120256V [47 NA] “emen
2 Bjoust du 4 éme transiommaieur & o P 1 3 3, 3 x
e \brl:.Rn:ﬂl 122025 kW x A20- 25K (47 NVA] Deérassement de ki CLT esthvale a4 4T uy ol o8 oy
(Construciion dun nouveau posie
Snrl.."l.gzlpll 12025 kW X 1206525 kW awec Dépassement de CLT 3 L1 az 3 3 3

résamén agemiant o aridres

(Conversion du posie & 120 kVed
L bt G925 kW X |remplacam st s Derassement de ks CLT 28 L1 n n an 1
transiormateurs. (47 MVA]

[Bpoat du 4 éme transfommateur 4

201 i dela CLT : : ; 3 2
b Praerot 120-25 kN % |20 25 kv 4T Meg Teas semen 129 194 128 130 131 132
| Apots des 3 éme of 4 éme
Ste-Rosake 120-28 kW ¥ |manstormateurs & 120-75 (47 [Dépassement de la CLT BE 194 T4 T8 ™ 8
ey
Coumnoyer 120-26 kW [P0 0U 3 eme ansSUmAEUr A b e s ment de CLT 65 130 6a ] Ta b

120- 256 {47 MWA]

{1) CLT estivale des translormiateurs (MVA)
(2) Charge poifte prévue s (MVA)

Demande :

3.1 Alaréférence (i), le Transporteur affirme que des dépassements de capacité justifient I’ajout
de transformateurs pour les postes Mont-Royal, de I’Ile-Perrot, ainsi que Cournoyer. La
Régie note que, selon les informations produites au tableau A2-1 (référence (ii)) pour les
postes Mont-Royal, de I’Ile-Perrot ainsi que Cournoyer, I’ajout d’un seul transformateur de
puissance est nécessaire pour corriger le dépassement de la CLT. Par ailleurs, I’ajout de



http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/564/DocPrj/R-4140-2020-B-0010-Demande-PieceRev-2021_01_29.pdf#page=27
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/564/DocPrj/R-4140-2020-B-0010-Demande-PieceRev-2021_01_29.pdf#page=43

Le 9 mars 2021

N° de dossier : R-4140-2020

Demande de renseignements n° 1 de la Régie au Transporteur
Page 7 de 9

deux transformateurs est prévu au poste de Ste-Rosalie. Considérant que la charge maximale
prévue au poste Ste-Rosalie est de 75 MVA pour la période 2021-2024, veuillez expliquer
et justifier I’ajout de deux transformateurs de puissance a ce poste.

Taux de surutilisation

4. Références: (i) Dossier R-4097-2019, décision D-2020-020, p. 24, par. 85 et 86;
(ii) Piéce B-0010, p. 12.

Préambule :
(i) Dans le dossier R-4097-2019, la Régie mentionnait ce qui suit dans sa décision D-2020-020 :

« [85] La Régie invite le Transporteur a effectuer une gestion active de son plan d’investissement,
notamment _en_adaptant [’application de [’approche de surutilisation a chaque catégorie
d’investissement, tel que le Transporteur indiquait le faire dans le cadre du dossier R-3982-2016,
et en envisageant des ajustements en cours d’année. Elle linvite a appliquer une approche de
surutilisation qui vise a favoriser ['atteinte du budget qu’elle a autorisé, mais aussi a éviter les
dépassements de budget.

[86] Etant donné ce qui précéde, la Régie demande au Transporteur, lors de la prochaine
demande d’autorisation du budget annuel des investissements pour les projets dont le coiit
individuel est inférieur a 65 M$, de déposer un suivi des ajustements et raffinements apportés a
DUapplication de Dapproche de surutilisation au cours de ’année 2020, le cas échéant. Elle lui
demande aussi_de poursuivre un suivi des taux de surutilisation par catégorie ainsi_gue des
montants s’y rapportant qui auront été déterminés, pour chaque catégorie d’investissement, en
prenant soin_de documenter les facteurs pris en compte dans leur établissement, afin de lui
permettre d’apprécier la mécanique et Uincidence de cette approche. ». [nous soulignons]

(i)  Le Transporteur indique les informations suivantes dans sa demande concernant le taux de
surutilisation:

« Pour atteindre les montants demandés, le Transporteur utilise un taux de surutilisation de 110 %
pour toutes les catégories d’investissements, soit un montant de 79 M$ en Maintien des actifs, 7 M$
en Maintien et amélioration de la qualité du service, 5 M$ en Respect des exigences et 11 M$ en
Croissance des besoins de la clientéle.

Le Transporteur soutient maintenir [’approche basée sur [’historique de réalisation des
investissements globaux afin de déterminer un facteur de surutilisation par catégorie
d’investissement'. Il continue d’actualiser le taux de surutilisation annuellement en considérant
les investissements réels les plus récents pour chacune des catégories d’investissements. ». [note
de bas de page omise]
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Demande :
4.1 Veuillez présenter le suivi des taux de surutilisation par catégorie cumulé a ce jour

(référence (i)). Veuillez également fournir le détail des calculs ayant mené au taux de
surutilisation utilisé de 110 % pour toutes les catégories d’investissements (référence (ii)).

Stratégie de gestion de la pérennité : Bilan 2017-2020

5. Références: (i) Piéce B-0006, p. 30;

(if)  Piece B-0006, p. 31,

(iii) Piéece B-0006, p. 31.
Préambule :
(i) Le Transporteur indique la méthode de calcul pour les taux de risque simulé et réel :
« Le Transporteur rappelle que le taux de risque est calculé en cumulant [’ensemble des risques
des équipements a risque, ¢ est-a-dire les équipements ayant un risque supérieur ou égal a 20. Par
la suite, il divise cette somme par le nombre total d’équipements.
Taux de risque =Y. risque > 20/ Nombre total d '‘équipements
Pour calculer les taux illustrés dans les courbes des taux de risque simulé et réel annuels de la

figure 4, le Transporteur retient tous les équipements d'appareillage électrigue possédant une
courbe de vieillissement. » [note de bas de page omise] [ nous soulignons]

(i)  La méthode pour tracer la courbe de la prévision du taux de risque simulé est décrite par le
Transporteur :

« Courbe de la prévision du taux de risque simulé

Pour tracer cette courbe, le Transporteur utilise la cote de risque annuelle des équipements. L ‘outil
de simulation fait plusieurs itérations du choix de remplacement d’'un méme équipement pour
chacune des années. Par la suite, il calcule la moyenne des risques de chaque équipement et calcule
le taux de risque annuel pour [’ensemble des équipements d’appareillage électrique en service. »
[nous soulignons]

(iii)  La méthode pour tracer la courbe du taux de risque réel est décrite par le Transporteur :
« Courbe du taux de risque réel

Pour tracer cette courbe, le Transporteur utilise la cote de risgue des équipements en service au
31 décembre de chaque année et calcule le taux de risque réel de ces équipements.
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La figure 4 illustre I'évolution du taux de risque annuel des équipements d'appareillage électrique
en comparant les prévisions simulées et les résultats réels obtenus. Les données utilisées pour
produire les courbes de la figure 4 se retrouvent a [’annexe 3.

1l est important de mentionner que le taux de risque réel en fin d’année reflete |’ensemble des
investissements realisés sur les équipements pour répondre aux objectifs de toutes les catégories
d’investissement, que ce soit en Maintien des actifs, en Croissance des besoins de la clientele, en
Maintien et amélioration de la qualité du service ou en Respect des exigences. Le taux de risque
réel en fin d’année inclut ’ensemble des interventions découlant a la fois de remplacement, de
démantélement ou d’ajout d’équipements. Ainsi, ce taux inclut généralement davantage
d’equipements que le taux de risque simulé de cette méme année, calculé a partir de l’'inventaire
des équipements en service au ler janvier. Par conséquent, il est normal que le taux de risque réel
soit inférieur au taux de risque simulé®’. Le Transporteur souligne qu’il importe surtout d’assurer
que le taux de risque réel suit la méme tendance que le taux de risque simulé. »

[note de bas de page omise] [ nous soulignons]

Demandes :

5.1 Le nombre d’équipements inclut dans le calcul du risque simulé pour I’année 2019 dépend
de I'inventaire des équipements d’appareillage électrique en service au 1* janvier 2019
possédant une courbe de vieillissement (références (i), (ii) et (iii)). Par ailleurs, le nombre
d’équipements inclut dans le calcul du risque réel pour 1’année 2019 est le nombre
d’équipements d’appareillage électrique en service au 31 décembre 2019 possédant une
courbe de vieillissement (références (i) et (iii)).

5.1.1. Veuillez confirmer la compréhension de la Régie citée en 5.1. Dans la négative,
veuillez expliquer.

5.1.2.Veuillez fournir la liste des équipements d’appareillage électrique possédant une
courbe de vieillissement (référence (i)) utilisée dans les calculs cités en 5.1.

5.1.3.Selon la compréhension de la Régie, le nombre d’équipements d’appareillage
électrique en service au 1* janvier 2020, utilisé pour le calcul du taux de risque simulé
de 2020, correspond au nombre d’équipements d’appareillage électrique en service
au 31 décembre 2019 utilisé pour le calcul du taux de risque réel de 2019. Veuillez
confirmer et, le cas échéant, corriger.

5.1.4.Veuillez indiquer si la cote de risque utilisée au 1°" janvier 2019 pour calculer le risque
simulé d’un équipement spécifique est la méme que la cote utilisée au 31 décembre
2019 pour calculer le risque réel de ce méme équipement. Veuillez élaborer.




