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1 Introduction

Le Transporteur demande ala Régie d'autoriser le budget des investissements 2021 totalisant
1 028 M$1, pour les projets dont le codt individuel est inférieur 265 M$ (« projets de moins de
65 M$ »).

Le Transporteur dépose le présent dossier comme il I'a indiqué a la Régie dans sa lettre du
18 septembre dernier. Dans le contexte actuel de la seconde vague de la pandémie de la
COVID-19 au Québec, le Transporteur s’efforce de présenter un budget des investissements
2021 reflétant le plus fidelement possible la prévision de ses activités, compte tenu des
résultats disponibles al'automne 2020. Ses activités ayant repris graduellement depuis 'été,
le Transporteur reste al'aff(t de la situation et pourstit I'application de son modéle de gestion
des actifs? afin de déterminer l'intervention la plus appropriée dans le but d'optimiser
I'ensemble des colts, autant au niveau des charges d’exploitation que des investissements.

Selon ce modéle, les investissements s’appuient notamment sur la Stratégie de gestion de la
pérennité des actifs du Transporteur (la« Stratégie ») quivise a maintenir la qualité du service
de transport tout en limitant les investissements a un niveau acceptable. Elle repose sur la
gestion des risques, en fonction de la probabilité de défaillance des équipements et de
I'impact des défaillances éventuelles sur le réseau.

La Stratégie permet d'identifier les projets prioritaires ala lumiére de ces risques et d'utiliser
de fagon optimale les ressources humaines et financieres. Elle est appliquée pour déterminer
dans une forte proportion les investissements requis en Maintien des actifs de transport et de
téléecommunications. De plus, elle met a profit les progres technigues et technologiques les
plus récents. Ainsi, le Transporteur informe3 la Régie que la majorité des investissements en
Maintien des actifs de la présente demande sont requis pour des remplacements prévus a
long terme de 'ensemble des équipements, répartis sur plusieurs années* selon une priorité
respectant la Stratégie.

Par ailleurs, le Transporteur répond simultanément aux demandes d’ajout de clients au
réseau de transport. Pour réaliser des interventions qui touchent a la fois cette croissance
des besoins de la clientéle et la pérennité des actifs, le Transporteur s'appuie largement sur
la planification intégrée. Celle-ci lui permet d'assurer une planification optimale de ses
investissements along terme et de mieux optimiser ses actions notamment pour diminuer les
interventions ala piéce.

A l'instar des années précédentes, le Transporteur ne prévoit pas effectuer en 2021 de dispositions d'actifs
d'unevaleur totale suffisamment importante pour en tenircompte dans laprésente demande.

2 R-4058-2018, B-0087, HQT-3, Document 1.1.

3

D-2017-021, par.161.
HQT-1, Document?2, page5, lignes 26-32.
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En somme, le modele de gestion des actifs, la Stratégie et la planification intégrée permettent
au Transporteur d'avoir une vision globale etalong terme de I'évolution du réseau et d'assurer
une planification optimale des investissements.

Le Transporteur présente au chapitre 2 les codts associés aux investissements, y compris
I'historique des investissements et des mises en service ainsi que le sommaire des
investissements devant étre réalisés en 2021. Les flux monétaires annuels associés au
budget des investissements 2021 sont également présentés.

Le chapitre 3 est consacré alajustification des investissements. Le Transporteur explique les
interventions et les investissements qu’il juge nécessaire afin de s’acquitter adéquatement de
sa mission.

Le Transporteur présente au chapitre 4 le suivi des interventions effectuées en 2019 et 2020
sur son réseau de transport en fonction du risque.

Enfin, 'impact tarifaire des investissements a étre autorisés pour 2021 ainsi que l'impact sur
la fiabilité du réseau et sur la qualité de prestation de service de transport sont décrits
respectivement aux chapitres 5 et 6.

Le Transporteur précise que la description synthétique des investissements et de leurs
objectifs est présentée ala piece HQT-1, Document 2 et le troisieme bilan de la Stratégie® a
la piece HQT-2, Document 1.

Par ailleurs, le Transporteur souligne que tous les tableaux au soutien de la preuve sont
établis a partir de valeurs non arrondies.

2 Colts associés auxinvestissements

2.1 Historique des investissements et des mises en service

Le tableau 1 présente I'historique des investissements autorisés et réalisés pour les années
2017 & 2019.

5  D-2020-020, par.153.
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Tableau 1
Historique des investissements ("
(M$)
2017 || 2018 | [ 2019 |
Catégorie d'investissement | | Autorisé Réel Ecart | | Autorisé Réel Ecart | | Autorisé Réel Ecart |
Ne générant pas de revenus additionnels 483 494 11 561 703 142 620 757 137
Maintien des actifs 410 423 13 496 569 73 503 593 90
Maintien et amélioration de la qualité du service 56 47 -9 43 49 6 52 51 -1
Respect des exigences 17 24 7 22 85 63 65 113 48
Générant des revenus additionnels 67 56 -11 88 65 -23 122 75 -47
Croissance des besoins de la clientéle 67 56 -1 88 65 -23 122 75 -47
Total [ ss0 [ 550 ] 0 ] [ 649 [ 768 [ 19 | [ 72 [ 82 ] 0 |
(@ Investissements pour les projets dontle cotindividuel estinférieur a 25 M$ (« projets de moins de 25 M$ »).

2.1.1

Lesinv

Investissements réalisés en 2019

estissements réalisés en 2019 par le Transporteur pour les projets de moins de 25 M$

se sont élevés a 832 M$, soit un écart de 90 M$ comparativement au montant autorisé® par

la Régi

e. Cet écart, anticipé dans la demande d’autorisation du budget des investissements

2020 et constaté par la Régie’, provient principalement des investissements « Ne générant
pas de revenus additionnels » dans les catégories Maintien des actifs et Respect des
exigences. Il se détaille comme suit.

En Maintien des actifs :

Des bris d’équipements plus importants que prévu pour un montant de 34 M$.

Des interventions en « Ouvrages civils » non prévues au moment de I'établissement
du budget des investissements 2019, totalisant 8 M$.

Des codts de réalisation des travaux en « Lignes » plus importants que prévu pour un
montant de 5M$, en raison notamment de la rareté de la main-d’ceuvre des
entrepreneurs.

La concrétisation d’'une partie des projets démarrés dans le cadre de I'approche de
surutilisation pour un montant de 15 M$. Le Transporteur rappelle qu’il a appliqué un
taux de surutilisation de 113 % pour 2019, soit un montant de 65 M$ en maintien des
actifs.

Des investissements en actifs de soutien pour un montant supplémentaire de 13 M$.

Enfin, un total de 15 M$ d’écart pour une multitude d’éléments provenant de causes
diverses.

6  Mon

tantautorisé qui correspond aux décisions D-2019-030 et D-2019-068.

7 D-2020-020, par. 26.
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En Respectdesexigences, le Transporteuraréalisé des investissements plusimportants que
prévu, requis pour assurer lasanté et la sécurité du personnel, notamment en remplagant un
plus grand nombre :

o d’isolateurs de jeux de barre (8 M$) ;

e dedisjoncteurs réenclencheurs (16 M3$) ;
e d’ouvrages civils (6 M$) ;

e etdunités de mesure (13 M$).

En Croissance des besoins de la clientele, 'écart est expliqué principalement par la
non-utilisation de laréserve de 50 M$ incluse dans le budget des investissements 2019 pour
le raccordement rapide de nouveaux clients. En effet, le Transporteur n’a regu aucune
demande de raccordement de cette nature liée a I'usage cryptographique appliqué aux
chaines de blocs, aux centres de données et aux serres qui ont fait 'objet de la réserve de
50 M$ en 2019.

Le Transporteur souligne que les investissements plus importants que prévu en 2019 ont pour
objectif d’assurer le maintien des actifs et visent le respect des exigences en lien avec des
enjeux de santé et sécurité du personnel. lls ont comme conséquence de maintenir la
disponibilité et la performance du réseau de transport afin d’assurer la fiabilité et la qualité de
prestation du service al’ensemble de la clientéle.

En outre, il rappelle que I'impact sur le revenu requis résultant de cet écart est négligeable®
puisque les mises en service se réalisent sur quelques années. Le Transporteur continuera
de porter une attention particuliere aux flux annuels des projets et d’ajuster le taux de
surutilisation pour assurer le respect du niveau d’investissement autorisé par la Régie.

2.1.2 Historique des mises en service

Le Transporteur présente au tableau 2, aux fins d'information, I'historique 2017 a 2019 des
mises en service relatives aux actifs du réseau de transport d'électricité pour les projets de
moins de 25 M$.

8  Les budgets des investissements annuels sont composés d’un grand nombre de projets qui sont a différentes
phases d’avancement. Certains projets peuvent étre en phase d’avant-projet alors que d’autres sonten
premiere année de réalisation des travaux.
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Tableau 2
Historigue des mises en service
(M$)
Catégorie d'investissement | | 2017 | | 2018 | | 2019
Ne générant pas de revenus additionnels 462 640 733
Maintien des actifs 387 579 552
Maintien et amélioration de la qualité du service 48 33 44
Respect des exigences 27 28 137
Générant des revenus additionnels 74 56 56
Croissance des besoins de la clientele 74 56 56
Total | 536 | | 696 | | 789

2.2 Investissements estimés en 2020

Le tableau 3 présente, sur labase des prévisions établies au 30 septembre 2020, un budget
estimé de 785 M$ pour 2020, soit un écart anticipé de -135 M$ comparativement au montant
autorisé par la Régie. Cet écart s’explique en partie par le contexte particulier du
ralentissement des projets du Transporteur au printemps 2020 a la suite de la COVID-19 et
des mesures sanitaires mises en place pour protéger les employés. La reprise des activités
etle retour des employés se sont fait graduellementau courantde I'été 2020. Dans le contexte
de la deuxieme vague de la COVID-19 actuellement en cours, le Transporteur n’anticipe pas
d’'impact sur ses activités d’'une ampleur aussi importante qu’au printemps. Néanmoins, |l
demeure prudent quant al'incertitude potentielle al'égard de la mise en service des projets.

Tableau 3
Portrait des investissements 2020
(M$)
Catégorie d'investissement Autorisé Réel au ES""_‘e Total Ecart
30 septembre 3 mois

Ne générant pas de revenus additionnels 778 459 242 701 -77
Maintien des actifs 670 380 210 590 -80

Maintien et amélioration de la qualité du service 67 49 19 68 1

Respect des exigences 41 30 13 43 2
Générant des revenus additionnels 142 57 27 84 -58
Croissance des besoins de la clientéle 142 57 27 84 -58
Total 920 516 269 785 -135
Original : 2020-12-18 HQT-1, Document 1
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L’écart de -135 M$ est prévu principalement en Maintien des actifs et en Croissance des
besoins de la clientéle et se détaille comme suit.

Investissements ne générant pas de revenus additionnels

En Maintien des actifs, un écart de -80 M$ est anticipé et s’explique par la combinaison de
deux éléments :

o la non-réalisation des volumes de travaux dictés par la Stratégie, pour les
équipements d’appareillage et les systémes d’automatisme ;

o les codts plus élevés des interventions.
Investissements générant des revenus additionnels

En Croissance des besoins de la clientéle, I'écart anticipé de -58 M$ s’explique
principalement par la non-réalisation des raccordements des nouveaux clients pour
I'alimentation de la charge locale.

Par ailleurs, le Transporteur rappelle qu’il a utilisé® pour 2020 un taux de surutilisation de
110 % pourtoutes les catégories d’investissement, soitun montantde 6 7 M$ en Maintien des
actifs, 7 M$ en Maintien et amélioration de la qualité du service, 4 M$ en Respect des
exigences et 14 M$ en Croissance des besoins de la clientéle.

2.3 Investissements budgétisés en 2021

2.3.1 Sommaire des investissements en 2021

Le tableau 4 présente le sommaire des investissements du Transporteur en 2021 selon les
catégories d’investissements.

Des investissements totaux de 2 199 M$, un montant de 1 171 M$ ne fait pas I'objet de la
présente demande d’autorisation et vise des projets qui ont fait ou qui feront I'objet de
demande d’autorisation spécifiques auprés de la Régie.

9  D-2018-014, par.45 et D-2019-030, par. 40.
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Tableau 4
Sommaire des investissements 2021
(M$)
TOTAL Projets - 3 AtBudgte e
Catégorie d'investissement Autorisation actreau fmse
2021 spécifique Régie selon la présente
P q 9 demande
Ne générant pas de revenus additionnels 1635 719 916
Maintien des actifs 1153 364 789
Maintien et amélioration de la qualité du service 429 355 74
Respect des exigences 53 0 53
Générant des revenus additionnels 564 452 112
Croissance des besoins de laclientele 564 452 112
Total 2199 1171 1028

Tel qu'il appert du tableau 4, le budget demandé en 2021 pour les projets de moins de 65 M$
est de 1 028 M$. Cette demande respecte les investissements totaux établis a partir de la
Stratégie et tient compte de l'impact de la COVID-19 sur les investissements estimés de 2020.

Compte tenu de la reprise de ses activités bien amorcée a 'automne 2020, le Transporteur
demeure confiant quant & la poursuite de ses activités en 2021 afin de se conformer a la
Stratégie et respecter le budget demandé. Il restera toutefois prudent et assurera une
gouvernance serrée des investissements ainsi que de leur impact sur I'évolution du respect
de la Stratégie.

L’augmentation du budget des investissements 2021 par rapport a 2020 s’explique
principalement par une part plus importante des projets en Maintien des actifs par rapport aux
montants globaux des investissements, et ce principalement en maintien des équipements
d’appareillage, des lignes et des systémes d’automatisme. Le budget des investissements
2021 se répartit entre les catégories d'investissement comme suit.

Investissements ne générant pas de revenus additionnels

* Maintien des actifs : 789 M$ sont requis pour le maintien des actifs de transport
d’électricité, de télécommunication et de soutien. Ces investissements découlent
pour la plupart de I'application de la Stratégie. Seuls les actifs de soutien s’appuient
sur des déemarches distinctes tenant compte de leurs caractéristiques.

* Maintien et amélioration de la qualité du service: 74M$ sont requis
indépendamment de I'dge ou de I'état des actifs. Ce montant est destiné a assurer

Original : 2020-12-18 HQT-1, Document 1
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la satisfaction de la clientéle et le maintien ou le rehaussement de la qualité du
service rendu par le Transporteur.

* Respect des exigences: 53 M$ seront consacrés a assurer la conformité des
pratiques du Transporteur aux différentes sources d’exigence, dontcelles visant les
normes et encadrements internes et celles de laNERC.

Investissements générant desrevenus additionnels

* Croissance des besoins de la clientele : le montant de 112 M$ est nécessaire pour
les besoins d’alimentation de la charge locale.

Pour atteindre les montants demandés, le Transporteur utilise un taux de surutilisation de
110 % pour toutes les catégories d’'investissements, soit un montant de 79 M$ en Maintien
des actifs, 7 M$ en Maintien et amélioration de la qualité du service, 5 M$ en Respect des
exigences et 11 M$ en Croissance des besoins de laclientéle.

Le Transporteur soutient maintenir 'approche basée sur l'historique de réalisation des
investissements globaux afin de déterminer un facteur de surutilisation par catégorie
d’investissement®. Il continue d’actualiser le taux de surutilisation annuellement en
considérant les investissements réels les plus récents pour chacune des catégories
d’'investissements.

Les investissements demandés pour chacune des catégories d'investissement sont justifiés
plus amplement au chapitre 3.

2.3.2 Flux monétaires annuels

Les projets du Transporteur ont pour particularité de se réaliser sur plusieurs années. Le
tableau 5 illustre les flux monétaires annuels prévus en 2021 pour les investissements relatifs
aux projets de moins de 65 M$. Ces flux reposent sur une estimation des investissements
découlant des projets en cours en 2020 et se poursuivant dans les années subséquentes.

10 pP-2020-020, par. 85-86.
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Tableau 5
Flux monétaires en 2021
(M$)
Budget a étre autorisé
selon la présente demande
Catégorie d'investissement | EN COURS  DEBUTANT * TOTAL |
Maintien des actifs [ 2021 528 261 789 |
2022 163
2023 ___ 56
747
Maintien et amélioration de la 2021 60 14 74
qualité du service 2022 25
2023 7
92
Respect des exigences | 2021 26 27 53
2022 5
2023 4
35
Croissance des besoins de la [ 2021 55 57 12|
clientele 2022 34
89
Total [ 2021 669 359 1028 |
2022 227
2023 ___ 61
963

Note * : Projets débutant apres le 30 septembre 2020

1 Les flux 2021 liés aux projets en cours au 30 septembre 20201t s’élévent a 669 M$. Il s’agit

2 dela poursuite ou du parachévement de travaux liés a des projets débutés avant cette date.
3 Les flux 2021 liés aux projets débutant aprés le 30 septembre 2020 sont évalués a 359 M$.
4 |l s'agit des projets qui ne sont pas confirmés a cette date. Le Transporteur souligne que les
5 flux découlant de ces investissements seront établis aprés que ces projets auront été
6  confirmés, selon les processus en vigueur dans I'entreprise.

2.4 Prévisions des investissements 2022-2024

7 Le tableau suivant présente, a titre illustratif seulement, les prévisions des investissements
8  pourlesannées 2022 a 2024.

11 D-2013-049, par.37.

Original : 2020-12-18 HQT-1, Document 1
Page 13de 43


http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/83/DocPrj/R-3817-2012-A-0013-DEC-DEC-2013_04_05.pdf#page=11

Hydro
Québec

TransEnergie

et Equipement Demande R-4140-2020
Tableau 6
Prévision des investissements
(M$)

Catégorie d'investissement | | 2022 | | 2023 | | 2024

Ne générant pas de revenus additionnels 852 880 866
Maintien des actifs 734 774 762
Maintien et amélioration de la qualité du service 75 62 65

Respect des exigences 43 44 39
Générant des revenus additionnels 156 106 105
Croissance des besoins de la clientéle 156 106 105

Total | 1008 | | 986 | | 971

3  Justification desinvestissements 2021

3.1 Investissements ne générant pas de revenus additionnels

3.1.1 Maintien des actifs

1 Lesinvestissements requis en 2021 dans cette catégorie s’élevent a 789 M$ et représentent
2 présde 86 % du budget de 916 M$ dédié aux investissements ne générant pas de revenus
3 additionnels. lls se détaillent comme suit :

Tableau 7
Investissements 2021 en Maintien des actifs
(M$3)
Maintien des actifs Budget
Actifs de transport et de télécommunications 706
Maintien - Appareillage 370
Maintien - Automatismes 104
Maintien - Lignes 176
Maintien - Télécommunications 56
Autres actifs 83
Maintien - Actifs de soutiens 83
Total 789
Original : 2020-12-18 HQT-1, Document 1
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3.1.1.1  Actifsdetransport et de télécommunications

Les investissements relatifs aux actifs de transport et de télécommunications sont
principalement établis lors de la premiere étape de la Stratégie'? pour les équipements
considérés arisque. D’autres interventions sont prévues pour des raisons de sécurité et de
fiabilité, lesquelles seront regroupées par souci d’efficacité.

Le montant global des investissements en Maintien des actifs (tableaux 9, 11, 13 et 15) est
réparti en fonction des équipements visés. Ce découpage ne peut étre fourni pour les projets
de moins de 65 M$ puisque la simulation des investissements par équipement est effectuée
de maniére globale sans égard au fait que certains remplacements s’inscriront dans des
projets dont le colt est supérieur ou inférieur a 65 M$.

Maintien - Appareillage

Les actifs visés regroupentalafois les équipements d'appareillage et les ouvrages civils. Les
equipements d'appareillage incluent les transformateurs de puissance et de mesure, les
inductances, les disjoncteurs, les sectionneurs, les équipements de compensation et d'autres
équipements tels que des jeux de barres, des systémes d'air, des groupes électrogénes, des
chargeurs, des accumulateurs et des parafoudres.

Lesouvrages civilscomprennentdesterrains, batiments, chemins, systéemes de récupération,
systemes de drainage et d'égouts, clotures, barriéres, systemes de protection incendie, puits
d'acces, systémes d'eau potable et caniveaux et tranchées pour cables. Les équipements
d'appareillage (par exemple, un transformateur) etles ouvrages civils (par exemple, une base
de béton) sont étroitement liés et sont par conséquent généralement gérés ensemble.

Le tableau 8 présente la grille d’analyse du risque des équipements d'appareillage et
des ouvrages civils.

12 HQT-2, Document1.
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Tableau 8
Grille d’analyse du risque des équipements d'appareillage
(électrique et mécanique) et des ouvrages civils (janvier 2020)

Nombre d'éguipements par niveau de risque V/20.02 (2020-10-6)
Nombre d'actifs Probabilité Equip. vs Risque
Impact 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total

200 7 7 15 0 0 0 6 258
1853 702 782 949 396 437 256 8 8 5831
2651 1231 856 626 495 491 297 361 664 7672

4798 2230 2082 1995 1093 605 594 453 1087 14937 Fort Fort
7730 4347 2740 2951 1795 1177 1047 1053 1276 24116 6701 4,9%

11649 5629 5512 4379 3799 1748 1210 1442 1762 37130 Moyen Moyen
9906 4722 4713 2607 2868 1536 861 693 1818 29724 27726 20,3%

4445 2327 2693 1731 2107 1298 679 369 1088 16 737 Faible Faible

PN W A 00O N 0 ©

187 225 42 21 6 11 0 5 13 510 101 339 74,0%

Total| 43419 21420 19427 15274 12559 7303 4944 4517 8 052 136 915 Equip. Equip.

arisque arisque

Taux de risque : 8,1 35576 26,0%

1 Lesinvestissements requis en Maintien — Appareillage s’élévent a 370 M$ et se répartissent
2 comme suit:

Tableau 9
Investissements 2021 en Maintien — Appareillage
(M$)
Montant global 2021 Budget

Equipements d'appareillage (électrique et mécanique) 374 323

¢ Transformateurs et inductances 228 -

¢ Disjoncteurs etsectionneurs 133 -

* Autres équipements 13 -
Ouvrages civils 114 47
Total 488 370

3 Lesinterventions planifiées consistent principalement a :

+ remplacer des transformateurs de puissance surtout dans les postes satellites,
notamment des transformateurs a 315, 230, 120 et 69 kV, ce qui entraine
généralement le remplacement d'équipements associés, par exemple les
sectionneurs et les transformateurs de mesure ;

~N o o s
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remplacer des disjoncteurs de vieille technologie dans les postes satellites et les
postes sources, notamment les disjoncteurs a gros volume d’huile, les disjoncteurs
pneumatiques et les disjoncteurs réenclencheurs ;

remplacer des sectionneurs dont le remplacement est arrimé notamment a celui des
transformateurs et des disjoncteurs ;

remplacer d'autres équipements dans les postes satellites et les postes sources, dont
les parafoudres, les chargeurs et accumulateurs, les batteries de condensateurs, les
jeuxde barres, les systémes d’air etles groupes électrogénes, travaux généralement
arrimés au remplacement des transformateurs et des disjoncteurs, ou effectués pour
des raisons de sécurité et de fiabilité ;

pour les ouvrages civils, effectuer laréfection de batiments (ex. toiture, revétement
extérieur, etc.), de clétures et des systemes de drainage. La réfection des bases de
béton est généralement arrimée au remplacement des équipements d’appareillage.

Par ailleurs, les investissements découlant des bris d’équipements sont intégrés a méme les
montants prévus en Maintien des actifs. Quant a I'évaluation de la prévision des bris?3, le
Transporteur soutient maintenir laméthode basée sur la moyenne mobile historique mise en
place dans le cadre de la Stratégie puisque celle-ci permet de tenir compte de I'évolution de
la tendance de bris.

Maintien - Automatisme

Les systémes d'automatismes sont constitués d'une chaine d’équipements (relais simples ou
complexes, unités fonctionnelles, etc.) et sont situés dans un poste ou dans un ensemble de
postes. Ces systémes exécutent une ou plusieurs fonctions automatisées. IIs sont regroupés
selon leurs fonctions principales de protection, de commande, de mesure, de surveillance,
d'alimentation de moins de 600 V, d’automatismes locaux ou de réseau.

Le tableau 10 présente la grille d’analyse du risque des systémes d'automatismes.

13

D-2020-020, par.78.
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Tableau 10
Grille d’analyse du risque des systémes d'automatismes (janvier 2020)
Nombre d'éguipements par niveau de risque V/20.02 (2020-10-6)
Nombre d'actifs Probabilité Equip. vs Risque
Impact 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 10 2 0 0 0 0 0 0 0 12
7 510 347 15 85 185 301 9 1 0 1453
6 2055 2 460 276 709 1022 2793 67 7 2 9391 Fort Fort
5 2635 3942 874 1891 2276 1984 236 25 0 13 863 412 1,0%
4 682 1702 299 536 1495 1143 62 5 3 5927 Moyen Moyen
3 493 1953 225 521 1814 1373 11 21 5 6416 13941 35,3%
2 238 845 56 162 683 349 6 12 0 2351 Faible Faible
1 16 30 0 3 0 5 0 0 0 54 25114 63,6%
Total 6639 11281 1745 3907 7475 7948 391 71 10 39 467 Equip. Equip.
arisque arisque
Taux derisque : 10,1 14353 36,4%

1 Lesinvestissements requis en Maintien — Automatismes s’élévent a 104 M$ et se présentent
2 comme suit:

Tableau 11
Investissements 2021 en Maintien — Automatismes
(M$)
Montant global
2021 Budget
Systémes de protection etautomatismes locaux et de réseau 173 -
Systemes de commande et autres systemes 73 -
Systeme de mesure et de surveillance 3 -
Total 249 104
3 Lesinterventions planifiées consistent principalement aremplacer :
4 + des systemes de protection et des automatismes locaux et de réseau par des
5 systemes de technologie ;
6 + des systtmes de commande conventionnels et des systemes de commande
7 numériques de premiére génération par des systémes de technologie numérique de
8 derniére génération, dont le remplacement est arrimé a celui des systémes de
9 protection et des automatismes locaux ;
10 + dessystémes de mesure et de surveillance, notamment les enregistreurs de tension,
11 les oscilloperturbographes etles annonciateurs, par des équipements de technologie

Original : 2020-12-18 HQT-1, Document 1
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1 numérique de derniére génération, travaux arrimés au remplacement des systemes
2 de protection, des systémes de commande et des automatismes locaux.

Maintien - Lignes

Les actifs visés comprennent les lignes aériennes et les lignes souterraines. Les lignes
aériennes sont composées d'un ensemble de conducteurs, d'isolateurs et d'accessoires
supportés par des pyldbnes métalliques ou des portiques de bois. Les lignes souterraines sont
composées de cables a I'huile avec isolation polymérique et d'accessoires installés dans des
canalisations.

~N o o0~ W

Le Transporteurfoumit la grille d’analyse du risque des composants de lignes aériennes au
9 tableau 12.

Tableau 12
Grille d’analyse du risque des composants des lignes aériennes (janvier 2020)
Nombre d'équipements par niveau de risque v20.02 (2020-10-6)
Nombre d'actifs Probabilité Equip. vsrisque
Impact 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Nb %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 320 498 33 9 2 14 0 0 989
1145 1937 3014 638 447 205 88 67 7 563

21742 16916 10590 3155 1291 687 423 499 550 55853 Fort Fort

45577 26530 32521 24628 19792 6414 4867 3706 5437 169472 Moyen Moyen
18770 15938 17115 12950 7997 4315 3169 5068 4562 89884 98 651 18,8%

9
8
7
6
5[ 61187 51238 37163 14367 12499 7061 1946 2315 1791| 189567 5963 1,1%
4
3
2

2534 1863 2567 1350 761 703 895 347 1325 12 345 Faible Faible
1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 421 045 80,1%

Total[151 068 114 750 103468 57121 42796 19387 11402 12002 13687 525681 Equip. Equip.

arisque arisque

Taux de risque : 51 104 636 19,9%

10 Lesinvestissementsrequisen Maintien —Lignes s’élevental76 M$ et se répartissent comme
11 suit:
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Tableau 13
Investissements 2021 en Maintien —Lignes
(M$)
Montazgtzglobal Budget
Lignes aériennes - Remplacement de composants
o Isolateurs deporcelaine 69 -
o Portiques et traverses de bois 16 -
o Autres composants etsections delignes 55 -
Sous-total Lignes aériennes 140 135
Lignes souterraines 44 41
Total 184 176

Lesinterventions planifiées consistent notamment aremplacer les équipements qui ont atteint
leur durée de vie :

* desisolateurs de porcelaine de 315 kV et 735 kV ;
+ desportigues et traverses de bois ;

» des traverses de bois sur les réseaux a 49 kV, 120 kV, 161 kV et 230 kV, par des
traverses d'acier ;

» des fondations de pylénes congues en béton ou en acier qui se détériorent en
fonction d'agents externes (gel, dégel, corrosion) ;

+ des cables a I'huile (lignes souterraines) par des cables secs, a savoir des cables
avec isolation synthétique (sans utilisation d'huile isolante) ;

* deslignes souterraines.
Maintien - Télécommunications

Lesactifsvisés par ce portefeuille comprennentles différentes infrastructures de transmission
permettant les liaisons entre les postes, les centrales, les centres de conduite et les centres
administratifs du Transporteur. Ces liaisons ont pour fonction de transporter en priorité les
signaux requis pour I'exploitation du réseau de transport d'électricité. Elles servent ainsi,
notamment aux téléprotections et autres automatismes spéciaux de protection du réseau, aux
télécommandes, aux télémesures, aux alarmes, aux lignes téléphoniques dédiées et
commutées et aux communications avec les véhicules.

Le Transporteur présente la grile danalyse du risque des équipements de
télécommunications au tableau 14.

Original : 2020-12-18 HQT-1, Document 1
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Tableau 14
Grille d’analyse du risque des équipements de télécommunications (janvier 2020)

Grille d’analyse du risque des équipements de télécommunications (janvier 2020)

Nombre d'éguipements par niveau de risque

Nombre d'équipements Pri : Equip. vs Risque
Impact 1 2 3 4 5 6 T 8 9 Total
9 94 67 38 62 n 12 8 4 367
8 139 94 27 29 23 3 T 8 6 356
T T86 203 132 82 59 67 30 15 8 1457
6 483 233 T2 60 66 207 a9 35 184 1439 Fort Fort
5 652 361 139 112 58 a7 68 28 105 i 1610 639 4%
4 1391 679 172 128 101 7 79 42 296 2963 Moyen Moyen
3 1880 587 160 85 68 66 92 44 538 i 3520 2354 14%
2 439 435 214 134 55 65 57 51 183 1633 Faible Faible
1 607 510 M7 25 165 k| 94 117 1163 i 3129 13301 81%
Total 6471 3169 1371 7 626 613 529 358 2620 16474 e Fr
arisque | arisgue
[raux de risque : 6,7 3173 19%

1 Les investissements requis en Maintien — Télécommunications s’élevent a 56 M$ et se
2 présentent comme suit:

Tableau 15
Investissements 2021 en Maintien — Télécommunications
(M$)
Montant global Budget
2021
Equipements de transmission 57 -
Autres équipements de télécommunications 20 -
Total 77 56

Les interventions planifiées consistent principalement a remplacer les équipements qui ont
4  atteintla fin de leur durée de vie :

5 + des équipements de transmission, tels les multiplexeurs numériques, les radios a
6 liaisons hertziennes, les équipements optoélectroniques et les équipements de
7 commutation et de routage IP de premiere génération ;

8 + d'autres équipements de télécommunications, tels les bancs de batteries et chargeur
9 de bancs de batteries, les équipements de synchronisation ainsi que les cébles.

10  Lesinvestissements en Maintien - Télécommunications sont requis pour assurer la pérennité
11 duréseau de télécommunications dans un contexte de numérisation de nombreux systemes
12 duréseau de transport.
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3.1.1.2 Autres actifs

Maintien - Actifs de soutien

Les actifs visés comprennent le matériel roulant, les équipements de laboratoire et outils, les
équipements informatiques et les batiments administratifs.

Pour le matériel roulant et les batiments administratifs, le Transporteur se base sur des
critéres de pérennité, telsI'age, le nombre de kilometres parcourus et I'état d u matériel et des
batiments. Les besoins en pérennité pour ces actifs de soutien sont établis par des experts
du Centre de services partagés d'Hydro-Québec.

Les équipements et les instruments de laboratoire sont établis selon les priorités en fonction
des demandes des unités concernées. Quant aux équipements informatiques, le
Transporteur établit les priorités en fonction des besoins des unités administratives, du centre
de conduite du réseau et des centres de téléconduite.

Les investissements requis en Maintien — Actifs de soutien s'élevent 4 83 M$ et se détaillent
comme suit :

Tableau 16
Investissements 2021 en Maintien - Actifs de soutien
(M$)
Budget
Matériel roulant 23
Equipements de laboratoire et outils 19
Equipements informatiques 21
Batiments administratifs 20
Total 83

Les interventions planifiées consistent principalement a:

* renouveler notamment des fourgons ateliers, des camions utilitaires et des véhicules
légers quiontexcédé les criteres de fin de vie utile basés sur le nombre de kilometres
parcourus, la date de fabrication et I'état général ;

* renouveler et mettre ajour des équipements et instruments de laboratoire ;

* renouveler principalement des équipements informatiques liés au controle et a la
téléconduite du réseau et arenouveler des applications informatiques désuetes ;

* maintenir en état des batiments administratifs, notamment les centres administratifs
et les centres de téléconduite.
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3.1.2 Maintien et amélioration de la qualité du service

1 Les investissements requis s’élévent a 74 M$ et représentent prés de 8% du budget de
2 916 M$ dédié aux investissements ne générant pas de revenus additionnels. Ces
3 investissements se détaillent comme suit :

Tableau 17
Investissements 2021 en Maintien et amélioration de la qualité du service
(M$)

Eléments déclencheurs Budget
Comportementduréseau detransport 25
Fiabilité des équipements 19
Continuité de service 15
Qualité del'onde 10
Durabilité des équipements 0
Recherche et développement 5
Total 74

4  Le Transporteur ne prévoit pas d’investissements relatifs a la durabilité des équipements
5 en2021.

6 Letableau 18 présente les principaux projets planifiés en fonction des éléments déclencheurs
7 a partir desquels ils sont classés, les améliorations visées, la nature des travaux et les
8 indicateurs sur lesquelsils pourraient influer.
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Tableau 18

Maintien et amélioration de la qualité du service

Améliorations visées et indicateurs

Eléments déclencheurs et | Améliorations visées (et nature des travaux) Indicateurs
projets
Comportement du réseau Améliorer les critéres d'exploitation du réseau (rapidité IC (Indice de

de transport

d'interruption des défauts, communication inter
équipements, renforcement, fiabilité et stabilité)

continuité - Transport)
et indisponibilités
d'équipements

Projets liés & I'amélioration Ajouter des fonctionnalités afin deréduire le temps de IC

du traitement de données traitements des remises en chargelors d’indisponibilités
d’appareils

Projets liés & laconduitedu | ° Améliorer et moderniser les outils servantalagestionde | |c

réseau et aux stratégies I’équilibre offre-demande, notamment ceux pour la

d’exploitation prévisiondelademande

Projet d’'amélioration des * Améliorerles fonctionnalités d’un systéme qui regroupe IC

applications d‘aide & plusieurs applications servanta aider I'exploitationdu

I'exploitation réseau

Projets d’ajout * AméliorerI'exploitabilité duréseau de transport IC

d’équipements

Fiabilit¢ des équipements

Diminuer le risque de déclenchements ou de pannes

Indisponibilité des
équipements et IC

Projets liés a lagestion des
actifs

Améliorer la qualité des données des actifs du
Transporteur parlamigration d’un systéeme de gestion
des listes de matériel

Indisponibilités des
équipements et taux
de bris des postes et
lignes

Projets de performance des Renforcer certains trongonsduréseaude IC
réseaux de télécommunications pour tenir compte des charges
télécommunications climatiques liées au vent et au verglas
Projets liés & 'augmentation | * Augmenter le courantnominal des bancs de IC
de puissance compensation série
Projets d’ajoutd’équipement | * Diminuerle nombre de courts-circuitsetéliminer les IC
dépassements de capacité de coupure par I'ajout
d’inductances de neutre
Continuité du service Ajouter de la redondance par I'addition d'équipements et IC
mettre en place les outils pour assurer la qualité de service
Projets de reconfiguration * Ajouter un nouvel automatisme afin d’'améliorer le Ic
ou d’ajoutd’équipements contréledelatension surleréseau de transportprincipal
lors d’événements
* Addition d'équipements etd’outils pour assurer laqualité
de service
* Assurer la conformité d’'un trongcondeligne aux critéres
de conception, d’exploitation etd’entretien du
Transporteur, par sareconstruction dansune nouvelle
emprise
Qualité de Fonde Assurer une qualité du service qui répond aux besoins et Plaintes et
attentes des clients et améliorer le produit livré au client réclamations
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Eléments déclencheurs et
projets

Améliorations visées (et nature des travaux)

Indicateurs

Projets d’ajout
d’équipements

* Ajouter une batterie de condensateurs shuntetun filtre Stabilisation dela

amorti pour assurer la qualitétdel’londe

tension etrésonnance
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Recherche et développement (R-D)
En 2021, les travaux en R-D s’articulent autour des trois volets suivants.

Comme premier volet, le Transporteur finalise la plateforme robotisée « LineRanger » qui
représente une nouvelle technologie permettant l'inspection efficace des faisceaux de
conducteurs a 735 kV, 450 kV (courant continu), 315 kV et 230 kV.

Le deuxiéme volet consiste afinaliser le développement de I'outil de simulation « Hypersim »
2018-2021 pour I'étude du réseau en temps réel afin de réduire le temps de réalisation des
études nécessaires ala mise en service des nouveaux équipements.

Comme troisieme volet, le Transporteur prévoit compléter en 2021 un projet d’innovation
visant les systémes de récupération Eau-Huile. Il permettra d'évaluer les différentes
technologies existantes, de développer et d'intégrer de nouveaux concepts tout en optimisant
la performance des systémes actuels.

3.1.3 Respect des exigences

Les investissements requis s’élévent a 53 M$ et représentent prés de 6 % du budget de
916 M$ dédié aux investissements ne générant pas de revenus additionnels.

Le tableau 19 présente les investissements et les principales interventions planifiées en 2021
en fonction des sources d’exigences que le Transporteur est tenu de respecter.
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Tableau 19
Investissements et interventions 2021 en Respect des exigences

Sources Budget Principales interventions

d’exigences (M$)

Lois, réglements 7 e Remplacement dedisjoncteurs réenclencheurs

et avis

Engagements 2 e Augmentation dela hauteur de lignes en prévisionde 'entrée en
contractuels service du Réseau Electrique Métropolitain

e Ajoutdespirales anti-accumulations sur des conducteurs delignes a
735 kV (L7007 et L7097)
e Déplacementde structures

Normes ou 32 ¢ Installation demises ala terre (MALT) antivol pour diminuer les vols
encadrements de cuivre
internes ¢ Interventions afin de se conformer aux exigences internes liées ala

sécurité dupersonnel etdu public ainsi qu'en matiére
d’environnement

Exigences de la 12 e Travaux pour se conformer aux normes CIP de laNERC
NERC relativementa des branchements de postes (CIP-005-5, CIP-006-6,
CIP-007-6)1

e Sécurisation physique des installations (CIP-014-2)

Total 53

3.2 Investissements générant des revenus additionnels

3.2.1 Croissancedes besoinsde laclientéle

Les investissements en Croissance des besoins de la clientéle proviennent des demandes
des clients du Transporteur.

Le tableau 20 présente laprévision des besoins des services de transport a long terme, soit
les besoins du service de transport pour l'alimentation de la charge locale et ceux du service
de transport ferme along terme de point a point.

Tableau 20
Prévision des besoins des services de transport along terme
(Mw)

Services de transport 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Charge locale 39321 39719 40085 40427 40501 40838 41157 41479 41770 42041
Point a point 4669 4697 5534 5971 5971 5971 5971 5971 5971 5971
Total 43990 44416 45619 46398 46472 46809 47128 47450 47741 48012

14 D-2017-019, par.82.
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Les investissements requis en Croissance des besoins de la clientéle s’éléeventa 112 M$ et
se détaillent comme suit :

Tableau 21
Investissements 2021 générant des revenus additionnels
(M$)

Croissance des besoins de laclientéle Budget
Alimentation de la charge locale 112
Intégration de puissance 0
Total 112

3.2.1.1 Alimentationdelachargelocale

Les investissements prévus visent a répondre aux besoins liés a l'alimentation de la charge
locale par la réalisation d'interventions dans des installations, des zones et des corridors qui
connaissent un accroissement important de charge. Ces interventions sont planifiées en
fonction de la capacité des installations a recevoir de la charge supplémentaire et suivant les
prévisions de charge du Distributeur. Les interventions, telles que I'addition de transformation
dans des postes satellites en dépassement de capacité ou I'addition de départs de ligne, sont
planifiées suivant les problématiques inhérentes a chacune des zones d'intervention. La
grande majorité des interventions est planifiée de concert avec le Distributeur puisque ce
dernier doit, dans presque tous les cas, effectuer conjointement des interventions sur son
réseau.

En 2021, le Transporteur prévoitI'ajout d’'un quatrieme transformateur au poste Baie-D’Urfé
a 120-25 kV pour une capacité de prés de 47 MVA.

Des investissements sont aussi requis pour ajouter des départs de lignes a 25 kV pour les
besoins du Distributeur aux postes de Bourget et de Saint-Bruno. Le Transporteur prévoit
aussi la construction d’'une nouvelle ligne biterne a 120 kV reliant le poste du
Boulevard-Labelle au poste Judith-Jasmin et I'ajout de deux unités de transformation mobiles.
Le Transporteur ne prévoit aucun dépassement de capacité dans les postes sources.

Afin de pallier les dépassements de capacité au cours de la période 2022-2024, des
interventions d’ajout de transformateurs de puissance sont planifi€es dans les postes de
Mont-Royal & 120-25 kV, de Saint-Agapit & 120/69-25 kV, de L'lle-Perrot & 120-25 kV, de
Sainte-Rosalie a 120-25 kV et Cournoyer a 120-25 kV. De plus, des investissements sont
requis pour la conversion a 120 kV au poste de L’Islet. Des investissements de I'ordre de
13 M$ sont prévus pour 'ensemble de ces interventions.
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Le tableau A2-1del'annexe 2 présentel®les prévisions de dépassement de capacité pourles
postes satellites ainsi que les actions prévues de 2021 a 2024 pour les projets de moins de
65 M$ qui permettront de corriger les insuffisances en capacité identifiées. Il présente
également les éléments déclencheurs permettant de soutenir les choix d’investissements
envisagés pour satisfaire les besoins de lacharge locale pour 'année visée.

3.2.12 Intégration de puissance

Les investissements prévus visent a intégrer de la puissance sur le réseau de transport
suivant les demandes des clients du Transporteur. Ces interventions sont planifiées et mises
en ceuvre selon le processus prévu aux Tarifs et conditions des services de transport d’Hydro-
Queébec (« Tarifs et conditions »). En 2021, le Transporteur ne prévoit pas d’investissement
associé I'intégration de puissance.

4  Suivides interventions enfonction du risque 2019 et 2020

4.1 Suivi des interventions

Le Transporteur présente le suivi des interventions faites sur son réseau de transport en
fonctiondurisque pour 2019 et 2020. Ce suiviestréalisé pour les équipements d'appareillage
électrique principal'é et les systemes d'automatismes.

La Stratégie permet au Transporteur de cibler les interventions en pérennité. Ces
interventions sont précisées et bonifiées par des diagnostics d'état local (risque diagnostiqué).
La combinaison de ces deux types d'interventions constitue actuellement plus de 65 % du
plan d'interventions dans une année.

Le Transporteur réalise d'autres types d'interventions pour compléter son plan annuel. En
effet, des situations d'urgence peuvent survenir en cours d'année et affecter la planification
des interventions a effectuer. Ainsi, des remplacements d'équipements sont généralement
justifiés pour des raisons de fiabilité ou de sécurité (problemes observés sur des équipements
ou des bris fortuits). Enfin, des remplacements d'équipements sont réalisés conjointement
dans le cadre d'une approche dite de projet pour des raisons d'efficacité (optimisation des
codts de réalisation, cohérence technique, optimisation des retraits, etc.). Le Transporteur
regroupe ce type d’interventions sous le justificatif « Intervention pour raison Autres » aux
figures qui suivent.

15 D-2018-014, par.95 et D-2020-020, par. 137.
16 Lappareillage électrique principal regroupe les transformateurs, les disjoncteurs et les sectionneurs.

Original : 2020-12-18 HQT-1, Document 1
Page 28de 43


http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/416/DocPrj/R-4013-2017-A-0012-Dec-Dec-2018_02_16.pdf#page=26
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/516/DocPrj/R-4097-2019-A-0015-Dec-Dec-2020_02_20.pdf#page=39

Hydro
Québec

TransEnergie

et Equipement Demande R-4140-2020

1 Equipements d’appareillage électrique principal

2 La figure 1 illustre les interventions réalisées en 2019 et estimées en 2020 sur les
équipements d'appareillage électrique principal. Les pourcentages des interventions sont
4  comparables d’'une année a l'autre.

Figure 1
Interventions réalisées en 2019 et estimées en 2020 - Appareillage principal

version du 2020-11-24
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Pour l'appareillage électrique principal, le Transporteur constate que les pourcentages
d'interventions sur les équipements a risque sont supérieurs au pourcentage visé de 65 a
70 % du plan d'interventions dans une année, démontrant ainsi les résultats probants de
I'application de la Stratégie sur les équipements d'appareillage électrique principal.

o N o o

9  Ce pourcentage permet de contréler 'augmentation réelle du taux de risque.

10 Systémes d’automatismes

11 Lafigure 2illustre les interventions réalisées en 2019 et estimées en 2020 sur les systemes
12 d’automatismes.
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Figure 2
Interventions réalisées en 2019 et estimées en 2020 — Automatismes

version du 2020-11-24
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Le Transporteur rappelle que les interventions en automatismes sont liées en partie aux
autres projets réalisés sur le réseau de transport d’électricité, notamment ceux liés a la
croissance des besoins de la clientéle et ceux touchant une grande partie des équipements
d'appareillage d'un poste. Par conséquent, son pourcentage « d’interventions pour raison
Autres » est plus élevé car les systémes d’automatisme font souvent I'objet de remplacement
pour des raisons de cohérence technique, bien qu’ils puissent étre afaible risque.

4.2 Evolution dutauxde risque

La Stratégie permet au Transporteur de lisser les investissements et les interventions dans
le temps tout en contrdlant le niveau de risque a long terme.

Le Transporteur s'assure de I'évolution du taux de risque de son parc d'équipements en
comparant les prévisions simulées et les résultats réels. Cela permet au bout de quelques
années de valider d’une part le vieillissement du parc selon les prévisions simulées et d’autre
part, de mettre a jour les prévisions simulées a partir des résultats réels.

Tel que demandé par la Régiel’, le Transporteur présente le détail de I'évaluation du taux de
risque a la piece HQT-2, Document 1.

La figure 3 illustre I'évolution du taux de risque annuel des équipements d’appareillage
électrique en comparant les prévisions simulées et les résultats réels obtenus.

17 DP-2020-020, par.155.
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) Figure 3
) Evolution des taux de risque
Equipements d’appareillage électrique

v12.49 (2020-11-20)
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Le taux de risque réel en fin d’'année 2019 montre une hausse par rapport a 2018 mais
demeure légérement inférieur au taux de risque simulé 2019. Ainsi, 'ensemble des
investissements du Transporteur ont permis de contrdler le risque prévu par la Stratégie.
Les résultatsdémontrent que le taux de risque réel des équipements d’appareillage électrique
évolue selon les prévisions simulées et que le Transporteur maintient le cap sur le contréle
du niveau de risque planifié.
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5 Impacttarifaire des investissements

Afin d'estimer l'impact tarifaire des investissements, le Transporteur prend en considération
les colits associés aux mises en service. Dans le contexte actuel de la COVID-19, le
Transporteur ne dispose pas de nouvelles projections de ses mises en service pour une
période de 10 ans de qualité équivalente a celles qu'il offre habituellement a la Régie.
Conséquemment, I'impact tarifaire est établi sur la base des mises en service estimées a
partir des informations disponibles al'automne 2020. Cet exercice permet toutde méme ala
Régie d’apprécier I'impact des investissements 2021 sur I'évolution des tarifs. Le
Transporteur soumettraune révision des projections de mises en service ainsique de I'impact
tarifaire des investissements dans le cadre de sa demande tarifaire 2021.

L’impact tarifaire des investissements présenté dans les sections suivantes est estimé pour
les investissements ne générant pas de revenus additionnels, les investissements générant
des revenus additionnels et I'ensemble des investissements. Le Transporteur souligne que
certains investissements peuvent varier au fur et a mesure que les besoins des clients se
précisent. Il se peut, par exemple, qu'ils soient reportés ou abandonnés, ce qui nécessitera
une actualisation des investissements et des mises en service initialement envisagé es par le
Transporteur.

De plus, les colts associés aux mises en service comprennent 'amortissement, le colt du
capital, lataxe sur les services publics ainsique les charges d'exploitation.

Le co(t moyen pondéré du capital prospectif de 4,616 % a été autorisé dans la demande
tarifaire 202018 du Transporteur. La taxe sur les services publics de 0,55 % est imposée en
vertu de la Partie V1.4 de la Loi sur les impoéts du Québec.

5.1 Investissements ne générant pas de revenus additionnels

Pour les investissements ne générant pas de revenus additionnels, le Transporteur présente
au tableau 22 I'impact estimé sur les revenus requis des nouvelles mises en service ainsi que
I'effetsur les revenus requis des mises en service antérieures.

18 D-2020-041, par.224.
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Tableau 22
Impact tarifaire des investissements ne générant pas de revenus additionnels
. . Mises en service
Nouvelles mises en service P
antérieures
. Mises en Codt du Charges Amortis- Taxe gur les Rewvenus Besoins de Tarif
Années ] . . o senices Total Total )
senice capital dexploitation  sement publics requis transport annuel
(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) MW) ($/kw)
2020 3386 43374 78,06
2021 1399 19 1 17 0 37 (61) 3 362 43 374 77,51
2022 1120 76 2 73 8 158 (132) 3412 43 374 78,66
2023 2 060 145 16 139 13 313 (215) 3485 43 374 80,34
2024 1114 210 18 212 24 464 (314) 3535 43 374 81,50
2025 1938 259 19 274 29 581 (379) 3588 43 374 82,72
2026 994 322 20 344 38 725 (504) 3 607 43 374 83,16
2027 1105 348 20 384 42 794 (585) 3595 43 374 82,89
2028 1272 383 21 422 46 871 (647) 3610 43 374 83,24
2029 1420 422 22 466 50 959 (711) 3634 43 374 83,77
2030 1525 462 23 505 56 1 046 (771) 3 662 43 374 84,42
Ensemble de la période 2021 a 2030 81,82

5.2 Investissements générant des revenus additionnels

Pour les investissements générant des revenus additionnels, l'impact tarifaire est estimé en
considérant les mises en service et les besoins du service de transport pour I'alimentation de
la charge locale et du service de transport de point a point along terme.

Le Transporteur présente au tableau 23 les mises en service prévues des investissements
2021 de 112 M$ pour les projets de moins de 65 M$ pour I'alimentation de la charge locale.

Tableau 23

Budget des investissements 2021
Mises en service (MES) prévues pour I'alimentation de la charge locale (M$)

Projets '”"es“zsoszelm ents MES 2021 MES 2022 MES 2023 MES 2024
Projets confirmés * 54 23 31 0 0
Projets aconfirmer 2 58 19 17 15 7
Total 112 42 48 15 7

1. Les MES sont estimées en se basant sur les projets confirmés.
2. Les MES découlant des investissements liés aux projets a confirmer sont estimées en se basant sur les tendances historiques
des MES des projets antérieurs de méme nature.

Le tableau 24 présente I'estimation des contributions du Distributeur a la suite des MES
prévues pour I'Alimentation de la charge locale pour les projets confirmés du tableau 23. Par
ailleurs, le Transporteur ne prévoit pas de mise en service pour les projets relatifs a
l'intégration de puissance en 20211°.

19 DP-2016-027, par. 83.
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Tableau 24
Estimation de la contribution requise du Distributeur pour I’année 2021
Projets confirmés pour I’Alimentation de la charge locale

) ) ) Demfgmdes Présente demande Ecarts
Croissance de Allocation d'investissement . . .
) . ) diinvestissement . A (allocation
Projets charge maximale du pour les projets < . Colts totaux .
20 T ; 65 M auti pour les projets < maximale
sur 20 ans ransporteur autres que | oo pour 20211 - colts totaux)
2021
MW M$ M$ M$ M$ M$
Projets <65 M$ 101,9 68,4 6,9 36,8 43,7 24,7
Projet témoin - ajout 2 transformateurs mobiles de 120-69-25 32,0 21,5 0,1 18,8 18,9 2,6
Poste Baie D'Urfé Ajout d'un 4e transformateur 49,2 33,0 53 10,8 16,1 16,9
Poste Anne-Hébert - Ajout d'un 3e transformateur, volet ligne 6,1 6,1 (6,1)
Autres <5 M$ 20,7 13,9 1,5 1,1 2,6 11,3

1 Mises en service 2021 pour les projets confirmés du tableau 23.
2 Lorsqu'une contribution du Distributeur est prévue, elle sera majorée d'un montant de 19 % pour tenir compte des frais d'exploitation et d'entretien.

1 Comme indiqué précédemment, les investissements prévus sur un horizon de plus long terme
2 peuvent étre reportés ou abandonnés, nécessitant une actualisation des investissements et
3 des mises en service qui auraient pour effetde modifier I'impact tarifaire estimé dans la
4 présente demande.
Tableau 25
Impact tarifaire des investissements générant des revenus additionnels
. Mises en Ajouts nets Co0t du Charges Amortis- Taxe S_ur les Rewvenus Besoins de  Besoins de Besoins de Tarif
Années X ala base de . y o senices Total . transport de la transport de

senice tarification capital  d'exploitation ~ sement publics requis charge locale point A point transport annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) (MW) (MW) ($/kw)

2020 3386 38 712 4 662 43 374 78,06

2021 187 187 3 4 1 0 8 3393 39 321 4 669 43 990 77,14

2022 (610) (610) 1 9 0 1 11 3397 39719 4697 44 416 76,49

2023 973 973 8 25 7 @) 38 3424 40 085 5534 45 619 75,05

2024 398 398 32 32 18 3 84 3470 40 427 5971 46 398 74,79

2025 542 542 54 41 29 5 129 3515 40 501 5971 46 472 75,64

2026 246 246 94 64 43 8 209 3595 40 838 5971 46 809 76,80

2027 129 129 76 66 27 9 178 3564 41 157 5971 47 128 75,62

2028 176 176 82 70 30 10 191 3577 41 479 5971 47 450 75,39

2029 302 302 88 75 35 10 209 3595 41 770 5971 47 741 75,29

2030 349 349 100 81 43 12 236 3622 42 041 5971 48 012 75,45

Ensemble de la période 2021 a 2030 75,77

53 Ensemble des investissements

5 L'impact tarifaire de I'ensemble des investissements est estimé en regroupant les
investissements ne générant pas de revenus additionnels avec ceux générant des revenus
7  additionnels.
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Tableau 26
Impact tarifaire de I'ensemble des investissements
. \AJOUtS nets Colt du Charges Amortis- Taxe sur les Revenus Besoins de  Besoins de Besoins de Tarif
Années ala base de . . o senices Total . transport de la transport de
X X capital  d'exploitation  sement . requis R transport annuel
tarification publics charge locale point & point
(M$) M3) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) (MW) (MW) ($/kW)
2020 3386 38712 4 662 43 374 78,06
2021 531 @3) 5 (18) 0 (16) 3370 39 321 4669 43 990 76,60
2022 (527) 4 11 19 3 37 3423 39 719 4 697 44 416 77,07
2023 2026 34 41 62 0) 137 3522 40 085 5534 45 619 77,21
2024 554 7 50 97 10 234 3620 40 427 5971 46 398 78,01
2025 1538 105 60 155 12 331 3717 40 501 5971 46 472 79,99
2026 374 166 83 162 18 430 3816 40 838 5971 46 809 81,52
2027 406 135 87 148 18 387 3773 41 157 5971 47 128 80,06
2028 639 137 91 170 18 416 3802 41 479 5971 47 450 80,12
2029 937 146 97 195 19 456 3842 41 770 5971 47 741 80,48
2030 1108 162 105 224 22 512 3898 42 041 5971 48 012 81,19
Ensemble de la période 2021 a 2030 79,23

6 Impactsurlafiabilité duréseau et surlaqualitéde prestation du servicede
transport

Dans le cadre de la planification des interventions et des investissements, le Transporteur
tient prioritairement compte des parametres visant d’'une part a assurer la fiabilité du réseau
de transport d'électricité et d’autre part a maintenir et améliorer la continuité de service. Le
Transporteur met en ceuvre tous les investissements nécessaires au maintien du parc
d'équipements de transport en bon état de fonctionnement et a son amélioration continue. Ce
faisant, il tient plus particulierement compte des attentes prioritaires de saclientéle en termes
de disponibilité d'équipements et de performance de son réseau de transportd'électricité.

Les investissements effectués par le Transporteur en Maintien des actifs et en Maintien et
amélioration de la qualité du service sont, de facon générale, ceux assurant le maintien et le
rehaussement de lafiabilité du réseau de transport et la qualité de prestation des services de
transport au bénéfice de I'ensemble de ses clients. En somme, les investissements planifiés
dans ces catégories d'investissement contribuent au maintien et a I'amélioration du service
de transport tout en permettant au réseau de faire face de maniére optimale a des situations
contraignantes, compte tenu des solutions technologiques disponibles. D'autres
investissements en Maintien et amélioration de la qualité du service permettent au
Transporteur de maintenir la qualité du service a sa clientéle en corrigeant les situations qui
pourraient dégrader lafiabilité ou la disponibilité des équipements du réseau de transport.

Le Transporteur souligne qu'en s'appuyant sur son modeéle de gestion des actifs, incluant la
Stratégie et plus particulierement la grille d'analyse de risque, il est en mesure de cibler les
équipements les plus a risque sur lesquels il doit intervenir et ainsi éviter des impacts
possibles sur le réseau causés par la défaillance d'équipements, tout en assurant
I'optimisation des investissements.

Les investissements prévus permettront au Transporteur de poursuivre ses efforts en
innovation technologique en vue notamment d'améliorer le comportement du réseau et

Original : 2020-12-18 HQT-1, Document 1
Page 35de 43



Q

w

© 00 N o O »

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

25
26
27

28
29

30
31
32

ydro
Québec

TransEnergie

et Equipement Demande R-4140-2020

d'optimiser la gestion de celui-ci, d'installer des outils de surveillance et de diagnostic des
équipements stratégiques contribuant ainsi a la performance et a la fiabilité du réseau de
transport.

Enfin, la fiabilité du réseau de transport ainsi que la capacité d'offrirle service de transport
compte tenu de la demande croissante sont au cceur de la planification des interventions en
Croissance des besoins de laclientéle. Les interventions doiventfaire en sorte que les ajouts
et les modifications apportées au réseau de transport, en tres grande partie motivés par les
besoins de la charge locale et la pointe hivernale, ne compromettent pas la fiabilité et la
stabilité du réseau de transport.

Par ailleurs, le Transporteur souligne que les résultats de 2019 des indicateursretenus par la
Régie? ont été présentés dans le rapport annuel 20192 du Transporteur. Certains de ces
indicateurs ont trait a la fiabilité du service et permettent de mesurer la performance du
Transporteur a cet égard. D'autres, relatifs a la satisfaction de la clientéle, permettent
d'évaluer la qualité des services rendus par le Transporteur suivant différents criteres.

Conclusion

L'autorisation demandée a la Régie permettra au Transporteur de réaliser, a compter du
1erjanvier 2021, des projets de moins de 65 M$ pour un montant de 1 028 M$. Comme il
I'expligue et le démontre dans la preuve présentée a l'appui de sa demande, les
investissements demandés sont requis pour qu'il puisse s'acquitter adéquatement de sa
mission.

Du montant total de 1 028 M$ demandé par le Transporteur, un montant de 789 M$ est prévu
pour assurer le Maintien des actifs. Le Transporteur a fourni des informations sur les
investissements requis pour ces actifs qui s'averent essentiels pour assurer la pérennité du
parc d'actifs vieillissant et lui permettre de gérer les risques associés a des bris ou a
'obsolescence des équipements.

Pour ce qui est des investissements requis en Maintien et amélioration de la qualité du
service, le Transporteur a fourni des informations en fonction des éléments déclencheurs et
des améliorations visées par ces investissements.

Les investissements en Respect des exigences ont été présentés en précisant lasource des
exigences quiferont I'objet d'interventions planifiées en 2021.

Enfin, le Transporteur afourni des explications et justifications sur les investissements requis
en Croissance des besoins de la clientéle liés a I'alimentation de la charge locale ainsi qu'a
I'intégration de puissance.

20 D-2005-50, section 4.2 et telle que modifiée par D-2008-019, section 2.2.
21 Rapportannuel 2019, B-0010, HQT-4, Document 1.
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1 Le Transporteur demande en conséquence I'approbation de I'ensemble des investissements
2 détaillés au présent document.

Le Transporteur demande également ala Régie qu’il lui soit permis de réallouer jusqu’a65 M$
4  entre les catégories d’investissement, ceci afin de lui permettre de disposer d’une marge de
manceuvre suffisante pour la gestion efficace de ses investissements.
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Annexe 1 Etat de la situation de la BAM et la BUL et prévisions 2021

Tableau Al-1
Etat de la situation de la Banque d'appareillage majeur (BAM)
et du Fonds de roulement (FDR)
Disjoncteurs - Prévision 2021

Disjoncteurs
Tension BAM FDR
735kV
Fin 2020 0 7
Utilisation potentielle 2021 0 inconnue
Comblement via inventaire 0 0
Quantité requise 0 7
315kV
Fin 2020 0 6
Utilisation potentielle 2021 0 inconnue
Comblement via inventaire 0 1
Quantité requise 0 7
230 kV
Fin 2020 0 6
Utilisation potentielle 2021 0 inconnue
Comblement via inventaire 0 1
Quantité requise 0 7
161 kV
Fin 2020 0 1
Utilisation potentielle 2021 0 inconnue
Comblement via inventaire 0 1
Quantité requise 0 2
120 kV
Fin 2020 0 11
Utilisation potentielle 2021 0 inconnue
Comblement via inventaire 0 1
Quantité requise 0 12
69 kV
Fin 2020 0 1
Utilisation potentielle 2021 0 inconnue
Comblement via inventaire 0 2
Quantité requise 0 3
12-49 kV
Fin 2020 2 39
Utilisation potentielle 2021 2 inconnue
Comblement via inventaire 0 4
Quantité requise 0 43
Total
Fin 2020 2 71
Utilisation potentielle 2021 2 inconnue
Comblement via inventaire 0 10
Quantité requise 0 81

Valeurdu FDR de l'ordre de 88,5 M$ pour les disjoncteurs, transformateurs de puissance et inductances shunt.
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] Tableau A1-2
Etat de lasituation de la Banque d'appareillage majeur (BAM)
et du Fonds de roulement (FDR)
Transformateurs de puissance et inductances shunt - Prévision 2021

Transformateurs
Tension BAM FDR
735 kV
Fin 2020 0 8
Utilisation potentielle 2021 0 inconnue
Comblement via inventaire 0 2
Quantité requise 0 10
315kV
Fin 2020 0 4
Utilisation potentielle 2021 0 inconnue
Comblement via inventaire 0 2
Quantité requise 0 6
230 kV
Fin 2020 3 6
Utilisation potentielle 2021 3 inconnue
Comblement via inventaire 0 0
Quantité requise 0 6
161kV
Fin 2020 1 2
Utilisation potentielle 2021 1 inconnue
Comblement via inventaire 0 1
Quantité requise 0 3
120 kV
Fin 2020 1 6
Utilisation potentielle 2021 1 inconnue
Comblement via inventaire 0 4
Quantité requise 0 10
69 kV
Fin 2020 1 5
Utilisation potentielle 2021 1 inconnue
Comblement via inventaire 0 0
Quantité requise 0 5
34-49kV
Fin 2020 0 0
Utilisation potentielle 2021 0 inconnue
Comblement via inventaire 0 0
Quantité requise 0 0
25kV
Fin 2020 2 3
Utilisation potentielle 2021 2 inconnue
Comblement via inventaire 0 0
Quantité requise 0 3
Total
Fin 2020 8 34
Utilisation potentielle 2021 8 inconnue
Comblement via inventaire 0 9
Quantité requise 0 43

Valeurdu FDR de l'ordre de 88,5 M$ pour les disjoncteurs, transformateurs de puissance etinductances shunt.
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) Tableau A1-3
Etat de la situation de la Banque d'urgence lignes (BUL)
et du Fonds de roulement (FDR)
Pylénes - Prévision 2021-2023

Pylénes
Tension BUL FDR
735kV
Fin 2020 31 0
Utilisation potentielle 2021-2023 18 inconnue
Comblement via inventaire 0 37
Quantité requise 13 50
450 kV
Fin 2020 33 0
Utilisation potentielle 2021-2023 23 inconnue
Comblement via inventaire 0 17
Quantité requise 10 27
315-345 kV
Fin 2020 21 0
Utilisation potentielle 2021-2023 21 inconnue
Comblement via inventaire 0 27
Quantité requise 0 27
230kV
Fin 2020 15 9
Utilisation potentielle 2021-2023 15 inconnue
Comblement via inventaire 0 4

o
=
w

Quantité requise

120-161 kV

Fin 2020 0 0
Utilisation potentielle 2021-2023 0 0
Comblement via inventaire 0 0
Quantité requise 0 0
69 kV

Fin 2020 0 0
Utilisation potentielle 2021-2023

Comblement via inventaire 0 0
Quantité requise 0 0
Total

Fin 2020 100 9
Utilisation potentielle 2021-2023 77 inconnue
Comblement via inventaire 0 85
Quantité requise 23 117

Les quantités requises parle FDR seront atteintes surune période de 3 ans. Lavaleurdu FDR cible dans 3 ansestde
I'ordre de 20 M$.
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Tableau Al-4

Etat de la situation de la Banque d'urgence lignes (BUL)

et du Fonds de roulement (FDR)
Conducteurs - Prévision 2021-2023

Conducteurs
Type de conducteurs (en kg) BUL FDR
Bersfort
Fin 2020 0 0
Utilisation potentielle 2021-2023 0 0
Comblement via inventaire 0 0
Quantité requise 0 0
Curlew
Fin 2020 89821 0
Utilisation potentielle 2021-2023 89821 0
Comblement via inventaire 0 0
Quantité requise 0 0
Condor
Fin 2020 0 0
Utilisation potentielle 2021-2023 0 0
Comblement via inventaire 0 0
Quantité requise 0 0
AACSR 36/37 1130,0 mcm (conducteur de traversée)
Fin 2020 (longueuren km=16,5) 52288 0
Utilisation potentielle 2021-2023 52288 0
Comblement via inventaire 0 0
Quantité requise 0 0
AACSR 84/192966,0 mcm (conducteur de traversée)
Fin 2020 (longueuren km=1,965) 10033 0
Utilisation potentielle 2021-2023 10033 0
Comblement via inventaire 0 0
Quantité requise 0 0
Total
Fin 2020 152142 0
Utilisation potentielle 2021-2023 152142 0
Comblement via inventaire 0 0
Quantité requise 0 0
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Annexe 2

Tableau A2-1
Prévisions de dépassement de capacité dans les postes satellites pour lesquels des
interventions de moins de 65 M$ sont prévues de 2021 &4 2024

Prévisions de dépassement de capacité dans les postes satellites

Valeur CLT Valeur CLT | Données prévisionnelles Charge (MVA)
Poste et tensions (kV) |2021|2022|2023|2024 Actions Eléments déclencheurs (MVA) avant (MVA) apres
investissement | investissement | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24
. I Ajout du 4 éme transformateur a .
Baie-D'Urfé 120-25 kV X 120-25KV (47 MVA) Dépassement de la CLT 127 193 156 161 167 168
Ajout du 4 éme transformateur a | _ . I e @ @ @ @
de Mont-Royal 120-25 kV X 120-25KV (47 MVA) Dépassement de la CLT estivale 98 147 89 99 99 99
Construction d'un nouveau poste
Saint-Agapit 120-25 kV X 120/69-25 kV avec Dépassement de CLT 33 65 32 33 33 34
réaménagement d'artéres
Conversion du poste a 120 kV et
L’lslet 69-25 kV X [remplacement des Dépassement de la CLT 29 65 31 31 31 32
transformateurs (47 MVA)
lle Perrot 120-25 KV X f‘zc’o“_'z’;'”K‘tf(Tfh‘;R)Sf"'mate“r 3 Ipepassement de la CLT 129 104 120 | 130 | 131 | 132
Ajouts des 3 éme et 4 éme
Ste-Rosalie 120-25 kV X |transformateurs & 120-25kV (47 |Dépassement de la CLT 65 194 74 75 75 75
MVA)
Coumoyer 120-25 kV X f‘;;‘zgﬁ\f (ir;m:')‘sm'ma‘e“’ 2 |pépassement de CLT 65 130 69 69 73 73

(1) CLT estivale des transformateurs (MVA).

(2) Charge pointe prévue été (MVA).

Le Transporteur rappelle qu'il base ses interventions en croissance dans les postes satellites
sur les dépassements envisagés de la capacité limite de transformation (CLT) des
installations selon les prévisions de croissance de la charge du Distributeur, lesquelles sont
mises a jour annuellement.

Outre le dépassementdela CLT d’'un poste, le Transporteur doit aussitenir compte du rythme
de croissance de lacharge prévue afin de déterminer si une intervention (transfert de charge,
addition de transformation, construction d’une nouvelle installation) a court terme ou a moyen
terme est nécessaire.

En conséquence, lesinformations du tableau A2-1 présentent une image captée a un moment
précis qui peut évoluer selon l'actualisation des prévisions du Distributeur et des études
conjointes réalisées par la suite par installation, par zone d’étude ou par sous-réseau.

Par ailleurs, le Transporteur appliqgue également la planification intégrée pour optimiser le
choix de solution lorsque plus d’une problématique est présente dans une zone donnée du
réseau.
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