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1.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N° 1 DE TAHQ-ARQA HQT

BRIS D’EQUIPEMENTS ET TAUX DE SURUTILISATION

Références : (i) B-0010, page 7, lignes 7 a 17,

(i) B-0010, page 10, lignes 11 a 14;
(iii) B-0010, page 12, lignes 8 a 16;
(iv) B-0010, page 17, lignes 14 a 18.

Préambule :

(i)

(i)

(iii)

(v)

« En Maintien des actifs :
e Des bris d’équipements plus importants que prévu pour un montant de 34
M$. »

[..]

e La concrétisation d’une partie des projets démarrés dans le cadre de
l'approche de surutilisation pour un montant de 15 M$. Le Transporteur
rappelle qu’il a appliqué un taux de surutilisation de 113 % pour 2019, soit un
montant de 65 M$ en maintien des actifs. » (Nous soulignons)

« Par ailleurs, le Transporteur rappelle qu’il a utilisé [note de bas de page omise]
pour 2020 un taux de surutilisation de 110 % pour toutes les catégories
d’investissement, soit un montant de 67 M$ en Maintien des actifs, 7 M$ en
Maintien et amélioration de la qualité du service, 4 M$ en Respect des exigences
et 14 M$ en Croissance des besoins de la clientéele. » (Nous soulignons)

« Pour atteindre les montants demandés, le Transporteur utilise un taux de
surutilisation de 110 % pour toutes les catégories d’investissements, soit un
montant de 79 M$ en Maintien des actifs, 7 M$ en Maintien et amélioration de la
qualité du service, 5 M$ en Respect des exigences et 11 M$ en Croissance des
besoins de la clientéle.

Le Transporteur soutient maintenir 'approche basée sur l'historique de réalisation
des investissements globaux afin de déterminer un facteur de surutilisation par
catégorie d’investissement [note de bas de page omise]. I/l continue d’actualiser le
taux de surutilisation annuellement en considérant les investissements réels les
plus récents pour chacune des catégories d’investissements. » (Nous soulignons)

« Par ailleurs, les investissements découlant des bris d’équipements sont intégrés
a méme les montants prévus en Maintien des actifs. Quant a I'évaluation de la
prévision des bris [note de bas de page omise], le Transporteur soutient maintenir
la méthode basée sur la moyenne mobile historique mise en place dans le cadre
de la Stratégie puisque celle-ci permet de tenir compte de I'évolution de la
tendance de bris. » (Nous soulignons)
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Demandes :

1.1 Pour chacune des années entre 2015 et 2020 inclusivement, veuillez fournir le
montant réel des bris d’équipement dont il est question alaréférence (i) et le montant
qui était prévu dans le budget des investissements pour les projets du Transporteur
dont le cott individuel est inférieur a25 M$ (ou a65 M$ selon le cas) déposé I'an née

précédente.
Réponse:
1 Le Transporteur rappelle que les bris font partie de I'’évolution normale du
2 vieillissementdes équipements selon la Stratégie et sont intégrés a méme les
3 montants prévus en Maintien des actifs. Les montants réels de bris étaient de
4 60 M$ en 2018, 64 M$ en 2019 alors que les montants prévus aux budgets des
5 investissements étaient de 30 M$ pour chacune de ces années. Le Transporteur
6 présenterales principaux écarts en maintien des actifs pour 2020 lors du dépot
7 de la demande d’autorisation du budget des investissements 2022 pour les
8 projets du Transporteur dontle colt individuel estinférieur a 65 M$.
9 Quant aux informations demandées pour les années antérieures a 2017, elles
10 réferent ades données qui dépassent le cadre du présent dossier.
11
1.2 Pour chacune des années entre 2018 et 2020 inclusivement et pour chacune des
catégories d’investissement listées a la référence (ii), veuillez fournir le montant réel
des projets démarrés dans le cadre de I'approche de surdtilisation dont il est question
aux références et le montant qui était prévu dans le budget des investissements pour
les projets du Transporteur dont le colt individuel est inférieur a 25 M$ (ou a 65
M$ selon le cas) déposé I'année précédente.
Réponse:
12 Le Transporteur rappelle que la surutilisation lui permet de démarrer un plus
13 grand nombre de projets pour un niveau d’investissement total dépassant
14 temporairement les montants autorisés par la Régie afin de pallier les aléas qui
15 peuvent surveniren cours d’année. Elle vise a atteindre, alafin de I’année, les
16 montants autorisés par la Régie. Le Transporteur n’associe pas de projets
17 spécifiques dans le cadre de I’'approche de surutilisation.
18 Les montants correspondant aux taux de surutilisation par catégorie
19 d’investissement des années 2018 a 2020 sont présentés a la réponse a la
20 guestion 4.1 delademande de renseignement (« DDR ») numéro 1 de la Régie a
21 lapiece HQT-3, Document 1.1.

1.3 Pour chacune des catégories d’'investissements, veuillez fournir les intrants et le
calcul détaillé ayant mené a un taux de surutilisation de 110 % pour 2021 a la suite
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de l'actualisation annuelle du taux de surutilisation qui considére les investissements
réels les plus récents pour chacune des catégories d’investissements, tel que
mentionné ala référence (iii).

Réponse:
1 Voir la réponse ala question 4.1 de la DDR numéro 1 de la Régie a la piece
2 HQT-3, Document 1.1.

1.4  Veuillez fournir les montants des investissements découlant des bris d’équipements
qui ont été intégrés a méme les montants prévus en Maintien des actifs pour 2021,
tel que mentionné a la référence (iv).

Réponse:
3 Voir laréponse alaquestion 1.1.
4 Complément d’information :

Le Transporteur estime a 50 M$ le montant des investissements découlant des
brisd’équipementsquiontétéintégrésamémeles montants prévus en Maintien
des actifs pour’année 2021.

1.5 Pour chacune des catégories d’investissements, veuillez fournir les intrants et le
calcul détaillé ayant mené aux montants des investissements découlant des bris
d’équipements quiont été intégrésaméme les montants prévus en Maintien des actifs
pour 2021, tel que mentionné ala référence (iv).

Réponse:

8 Voir laréponse alaquestion 1.1.

9 En outre, le Transporteur estime que les informations requises par les
10 intervenants se rapportent aun niveau de détail qui dépasse le cadre d'analyse
11 d'une demande d’autorisation de budget des investissements.

12 Complément d’information :
13 Par courtoisie, sans admission et pour des fins de compréhension des
14 intervenantes seulement, le Transporteur offre lesrenseignements suivants. Le
15 Transporteur rappelleque les bris sontdes événements imprévisibles. Il utilise
16 comme intrants des informations basées sur la moyenne historique des bris,
17 combinée a la connaissancede I'état des actifs ainsi qu’au diagnostic de ses
18 experts. Pour cette raison, aucun calcul détaillé ne permet de reconstituer le
19 montant prévu annuellement par le Transporteur. Cette prévision permet
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seulement d’isoler des montants cibles pour les bris afin d’atteindre les
stratégies simulées de la catégorie Maintien des actifs-Appareillage.

INVESTISSEMENTS DEMANDES POUR 2021

2. Références : (i) B-0010, page 11, tableau 4;

(i) R-4097-2019, B-0020, page 16, tableau 7;
(i) B-0010, page 11, lignes 14 a 17.

Préambule:
(i)
Tableau 4
Sommaire des investissements 2021
(ms)
- Budget
N ) TOTAL Frojets - 4 éfre autorisé
Catégorie dinvestissement Autorisation .
2021 P . selon la présente
spécifique Régie demande
Ne générant pas de revenus additionnels 1635 719 916
Maintien des actifs 1153 364 789
Maintien et amélioration de la qualité du service 429 355 74
Respect des exigences 53 0 53
Genérant des revenus additionnels 564 452 112
Croissance des besoins de la clientéle 564 452 112
Total 2199 1171 1028
(i)
Tableau 7
Prévision des investissements
(M$)
Catégorie d'investissement I | 2021 | | 2022 | | 2023
Ne générant pas de revenus additionnels 808 835 842
Maintien des actifs 717 736 739
Maintien et amélioration de la qualité du service 53 55 75
Respect des exigences 38 44 28
Générant des revenus additionnels 191 175 179
Croissance des besoins de la clientéle 191 175 179
Total 999 1010 1021

(iii) « Maintien des actifs : 789 M$ sont requis pour le maintien des actifs de transport
d’électricité, de télécommunication et de soutien. Ces investissements découlent
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o N o ok~ WD

pour la plupart de l'application de la Stratégie. Seuls les actifs de soutien
s’appuient sur des démarches distinctes tenant compte de leurs caractéristiques.
» (Nous soulignons)

Demandes :

2.1

Veuillez confirmer (ou infirmer avec explications) la compréhension de TAHQ-ARQ
selon laquelle lesinvestissements prévus de 717 M$ en Maintien des actifs pour 2021
a la référence (ii) découlaient alors pour la plupart de I'application de la Stratégie, a
I'instar des investissements prévus de 789 M$ pour 2021 ala référence (iii).

Réponse:

2.2

Le Transporteur confirme lacompréhension des intervenants.

Veulillez justifier 'écart de plus de 10 % entre les investissements demandés en
Maintien des actifs pour 2021 de 789 M$ (référence (i)) et la prévision pour cette
méme année de 717 M$ fournie I'an dernier (référence (ii)), sachant que les deux
montants proviennent pour la plupart de I'application de la méme Stratégie pour une
méme année.

Réponse:

La preuve documentaire déposée au soutien du présent budget des
investissements est compléete et inclut tous les renseignements exigés par le
Reglement. Le Transporteur estime que la justification de I’écart requise par les
intervenants n’est pas pertinente dans le présent dossier étant donné que la
prévision de 717 M$, fournie dans le cadre de la demande d’autorisation
du budget des investissements 2020 du Transporteur (référence (ii)),
était présentée atitre informatif seulement.

Références : (i) B-0010, page 24, tableau 18;
(i) R-3670-2008, HQT-2, document 1, page 114 (PDF 116).

Préambule :

(i)
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(ii)

Tableau 18

Maintien et amélioration de la qualité du service

Améliorations visées et indicateurs

Eléments déclencheurs et
projets

Améliorations visées (et nature des travaux)

Indicateurs

Comportement du réseau
de transport

Améliorer les criteres d'exploitation du réseau (rapidite
d'interruption des défauts, communication inter
équipements, renforcement, fiabilité et stabilité)

IC (Indice de
continuité - Transport)
et indisponibilités

d’équipements

d'équipements

Projets liés a I'amélioration | * Ajouter des fonctionnalités afin de réduire le temps de Ic
du traitement dedonnées traitements des remises en charge lors d’'indisponibilités

d'appareils
Projets liés a laconduitedu | * Améliorer et moderniser les outils servantalagestionde | |c
réseau et aux stratégies I'équilibre offre-demande, notamment ceux pour la
d’exploitation prévisiondelademande
Projet d’'amélioration des * Améliorerles fonctionnalités d’'un systeme quiregroupe | |C
applications d‘aide a plusieurs applications servantaaider I'exploitationdu
I'exploitation réseau
Projets d’ajout ¢ Améliorer I'exploitabilité duréseaude transport Ic

Fiabilité des équipements

Diminuer le risque de déclenchements ou de pannes

Indisponibilité des
équipements et IC

Projets liés a lagestion des
actifs

Améliorer la qualité des données des actifs du
Transporteur parlamigration d'un systéme de gestion
des listes de matériel

Indisponibilités des

équipements et taux
de bris des postes et
lignes

Projets de performancedes | * Renforcercertainstrongonsdureseaude Ic
réseaux de télécommunications pour tenir compte des charges
télécommunications climatiques liées au vent et au verglas
Projets liés a 'augmentation | * Augmenter le courantnominal des bancs de Ic
de puissance compensation série
Projets d’ajoutd’équipement | ® Diminuerle nombrede courts-circuits et éliminer les Ic
dépassements de capacité de coupure par I'ajout
d’'inductances de neutre
Continuité du service Ajouter de la redondance par l'addition d'équipements et c
mettre en place les outils pour assurer la qualité de service
Projets de reconfiguration * Ajouter un nouvel automatisme afin d’améliorer le Ic
ou d'ajoutd’équipements contréledelatension surleréseau de transportprincipa
lors d’événements
* Addition d'équipements et d’outils pour assurer la qualité
de service
¢ Assurer la conformité d’'un tronconde ligne aux critéres
de conception, d’'exploitation etd’entretien du
Transporteur, par sareconstruction dansunenouvelle
emprise
Qualité de londe Assurer une qualité du service qui répond aux besoins et Plaintes et
attentes des clients et améliorer le produit livré au client réclamations

« Rappelons tout d'abord que I'lC est un indicateur qui mesure la durée moyenne
des interruptions par client d'Hydro-Québec dans ses activités de distribution
d'électricité (le « Distributeur ») selon les pannes et les interruptions programmées

sur le réseau de transport. Les bris d'équipements sont une des causes des
interruptions (« cause bris d'équipements »). » (Nous soulignons)
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Demandes :

3.1  Veuillez définir l'indicateur « indisponibilités d’équipements » dont il est question a la
référence (i).

Réponse:

Cet indicateur représente les indisponibilités forcées d’équipements, comme
expliqué dans le dossier tarifaire R-3981-2016, section 3.1.

N

3.2 Veuillez définir l'indicateur « Plaintes et réclamations » dont il est question a la
référence (i) et fournir un historique de cing ans des résultats de cet indicateur.

Réponse:

Le Transporteur prévoit ajouter des équipements pour assurer le maintien dela
qualité de service et pallier la fluctuation de tension sur son réseau pouvant
entrainer des «plaintes et réclamations » de ses clients. Il s’agit donc de
mesures préventives pour assurer le maintien et ’'amélioration de la qualité de
service du réseau de transport visant a limiter les plaintes et réclamations des
clients.

0 N o 0o~ W

9 Quant a I’historique de cing ans des plaintes et réclamations,le Transporteur
10 estime que les informations requises par les intervenants dépassent le cadre
11 d'analyse d'une demande d’autorisation de budget des investissements.

3.3  Veuillez décrire les améliorations que le Transporteur prévoit apporter aux outils
servant a la gestion de I'équilibre offre-demande et notamment a ceux pour la
prévision de lademande, tel que mentionné ala référence ().

Réponse:

12 Les améliorations que le Transporteur prévoit aux outils sont liées a
13 I’amélioration de la conduite du réseau et des stratégies d’exploitation.

3.4  En vous basant sur la définition de I'lC apparaissant a la référence (ii), veuillez
expliquer en quoi 'amélioration et la modernisation des outils servant a la gestion de
'équilibre offre-demande peuvent-elles influer sur I'indicateur IC du Transporteur, tel
gue mentionné ala référence (i).

Réponse:

14 D’une part, le Transporteur doit assurer I’équilibre offre-demande en temps réel
15 afin de prévenir le délestage decharge et des pannes provinciales. D’autre part,
16 comme mentionnéa laréponse précédente, les outils dont il est questionala
17 référence (i) sont liés a la conduite du réseau et a la stratégie d’exploitation et
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1 permettent de maintenir et assurer la qualité du service. Ainsi, leur amélioration
a pour conséquence d’influer sur'indicateur IC du Transporteur.

3.5 En vous basant sur la définition de I'lC apparaissant a la référence (ii), veuillez
expliquer en quoi 'amélioration et la modernisation des outils servant a la prévision
de la demande peuvent-elles influer sur lindicateur IC du Transporteur, tel que
mentionné ala référence (i).

Réponse:

3 Le Transporteur a 'obligation d’effectuer des prévisions de la demande afin

4 d’assurer une stratégie d’exploitation permettant d’identifier les vulnérabilités

5 potentielles et les contingences sur le réseau de transport. La modernisation

6 des outils servant ala prévision dela demande permet de maintenir et améliorer

7 lafiabilité du réseau de transport.

8 Voir aussilaréponsealaquestion 3.4.

3.6  Veuillez indiquer sur quel horizon de temps agissent les outils de prévision de la
demande dont il est question ala référence (i).

Réponse:

9 Le Transporteur estime que les informations requises par les intervenants ne
10 sont pas pertinentes au présent dossier et se rapportent aun niveau de détail
11 qui dépasse le cadre d'analyse d'une demande d’autorisation de budget des
12 investissements.

3.7  Veuillez fournir les résultats de lamoyenne et de I'écart-type des erreurs de prévision
de I'outil actuel de prévision de lademande dont il est question ala référence (i) pour
des prévisions en hiver réalisées 48, 36, 24, 12 et 6 heures al'avance.

Réponse:

13 Le Transporteur estime que les informations requises par les intervenants ne
14 sont pas pertinentes au présent dossier et se rapportent aun niveau de détail
15 qui dépasse le cadre d'analyse d'une demande d’autorisation de budget des
16 investissements.

3.8  Veuillez indiquer quel pourcentage d’amélioration est visé surles erreurs de prévision
de l'outil de prévision de la demande par les projets liés a la conduite du réseau et
aux stratégies d’exploitation dont il est question a la référence (i). Dans le cas ou
aucune amélioration n’est visée ou que le Transporteur n’est pas en mesure de
quantifier F'amélioration visée, veuillez expliguer comment le Transporteur justifie de
tels projets d’amélioration.
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Réponse:

1 Voir les réponses aux questions 3.4 et 3.5.

3.9  Veuillez expliquer pourquoiles « Projets liés a 'augmentation de puissance » dont |l
est question a la référence (i) se retrouvent-ils dans la catégorie d’investissements
« Maintien et amélioration de la qualité du service » et non dans la catégorie
d’investissements « Générant des revenus additionnels »

Réponse:

Les projets, dontil est question alaréférence (i), sont liés a ’'augmentation de
puissanceréactive (MVAR) pour assurer la stabilité et la régulation de tension
duréseau. Cesinvestissements ont pourobjectifle maintienet ’amélioration de
la qualité du service du réseau de transport et ne visent pas lacroissance des
besoins dela clientéle de la catégorie « Générant des revenus additionnels »
associée al'augmentation de puissance active (MW).

~N o o WODN

PREVISIONS DE DEPASSEMENT DE CAPACITE DANS LES POSTES SATELLITES

4. Références : (i) B-0010, page 43, tableau A2-1;
(i) B-0010, page 43, lignes 1 a 4;
(i) R-4110-2019, B-0102, page 13, lignes 1 410;
(iv) R-4058-2018, B-0032, pages 16 et 17, extraits du tableau 3;
(v) R-4096-2019, B-0067, pages 16 et 18, extraits du tableau 3;
(vi) D-2020-020, dossier R-4097-2019, page 39, paragraphe 137.

Préambule :
()
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Tableau A2-1
Prévisions de dépassement de capacité dans les postes satellites pour lesquels des
interventions de moins de 65 M$ sont prévues de 2021 a 2024

) Valeur CLT Valeur CLT | Données prévisionnelles Charge (MVA)
Poste et tensions (kV) |2021|2022|2023| 2024 Actions Eléments déclencheurs | (MVA)avant | (MVA) aprés
investissement | investissement | 202021 | 202122 | 202223 | 2023.24
Baie-DUé 12025kV | X %Tz¥3§%.‘&i?smmem Dépassement de la CLT 127 193 15 | 161 167 | 168
de Mont-Royal 120-25 kv X ?12"!:2”5.(”3 &?mﬁ?”‘”m‘ewa Dépassement de la CLT estivale ag ™ 147 992 | 99®@ | gg@ | gg®

Construction d'un nouveau poste
Saint-Agapit 120-25 kV X 120/63-25 kV avec Dépassement de CLT 33 65 32 33 3 34
réaménagement d'aréres

Conversion du poste 3 120 kV et
L'kslet 69-25 kV X |remplacement des Dépassement de la CLT 2 65 3 N Nn 32
transformateurs (47 MVA)

Ajout du 4 éme transformateur 3

lle Pemot 120-25 kV X 120-25 KV (47 MVA) Dépassement de la CLT 129 194 129 130 131 132
Ajouts des 3 éme et 4 éme

Ste-Rosalie 120-25 kV X 3120-25kV (47 |Dépassement de la CLT 65 194 T4 75 75 75
MVA)

Coumoyer 120-25 kV X |Mout du3 éme transfomateur 3 | oment ga CLT 65 130 69 69 73 73

120-25KV (47 MVA)

(1) CLT estivale des transformateurs (MVA).
(2) Charge pointe prévue été (MVA).

(ii) « Le Transporteur rappelle qu'il base ses interventions en croissance dans les
postes satellites sur les dépassements envisagés de la capacité limite de
transformation (CLT) des installations selon les prévisions de croissance de la
charge du Distributeur, lesquelles sont mises & jour annuellement.» (Nous
soulignons)

(iii) « Depuis la publication du Plan d’approvisionnement 2020-2029 (le Plan),
plusieurs événements ont modifié significativement le contexte dans lequel le
Distributeur opere, notamment
e la crise sanitaire liee ala COVID-19;

e e résultat de I'appel de propositions pour le bloc de 300 MW associé aux
Chaines de blocs ;

o Jes efforts de décarbonation de 'économie québécoise ;

¢ le développement des mesures de soutien aux serres.

Ces éléments ont et continuent d’avoir des effets sur les ventes d’électricité tandis
que d’autres éléments vont influencer la croissance future des ventes d’électricité

au Québec.

Les effets de ces éléments se sont fait ressentir dans tous les secteurs. » (Nous

soulignons)
(iv)
. Tableau 3
Etat de la transformation des postes satellites
prévu a la pointe d’hiver 2017-2018 et 4 la pointe d’été 2018
Tension| Hiver Hiver Eé Eté
Poste (kv) | cLt | Charge cLT BIEER Remarques
prévue prévue
(mva)| 2018 (mva) | (mva) | 2018 (MvA)
[BAE-DURFE | 12025 | 127 | 19 | o5 | 67 | |
[cournoYER | 12025 | &5 | 58 | 49 | 2 | |
Original : 2021-03-26 HQT-3, Document 2.1
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(v)
Tableau 3
Etat de la transformation des postes satellites
prévu a la pointe d’hiver 2018-2019 et a la pointe d’été 2019
Hiver : Eté
Tension Hiver e Eté e
Poste (kV) CLT | prévue | CLT prévue Remarques
(MVA) | 2019 | (MVA) 2019
(MVA) (MVA)
MONT-ROYAL ‘ 120-25 ‘ 129 ‘ 77 ‘ o7 ‘ 65 ‘ Ajout d'un 4e transformateur prévu en

2022.

(vi) « [137] La Régie demande au Transporteur de fournir, dans le cadre du prochain
dossier de demande d’autorisation du budget des investissements de moins de 65
M$, les renseignements suivants pour chacun des postes pour lesquels des
investissements de moins de 65 M$ sont prévus en raison d’un dépassement de
capacité :

e les prévisions de la charge a la pointe du Distributeur sur un horizon de
quatre ans;

e |es ajouts de charges ponctuelles pour la méme période;

o lavaleurdela CLT avant et apres l'investissement;

o foute autre justification au soutien de l'investissement dans le poste visé
(exemple : transfertd’artéres d’un poste a un autre). » (Nous soulignons)

Demandes :

4.1  Pour chacun des sept postes mentionnés ala référence (i), veuillez fournir lacharge
de pointe d’hiver réelle en MVA observée lors de chacun des trois derniers hivers.
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Réponse:

1 Le Transporteur estime que les informations requises par les intervenants ne
sont pas pertinentes al’analysedu budget des investissements et dépassent le
cadre du présent dossier.

Le Transporteur rappelle qu’il planifie son réseau sur la base des prévisions

5 fournies parle Distributeur et non des données historiques.
6 Complément d’information :
7 Par courtoisie, sans admission et pour des fins de compréhension de

I'intervenant seulement, le Transporteur présente les charges de pointe réelles
des hivers 2017-2018 a 2019-2020 des postes mentionnées alaréférence (i).

10 Tableau R4.1
11 Charges de pointe réelles d’hiver (MVA)
Poste Charges de pointe réelles d’hiver
2017-18 2018-19 2019-20

Baie-D’Urfé 120-25 kV 111 113 119

De Mont-Royal 120-25 kV 74 71 71

Saint-Agapit 120-25 kV 30 30 31

L’Islet 69-25 kV 30 31 31

lle Perrot 120-25 kV 125 127 127

Ste-Rosalie 120-25 kV 63 65 72

Cournoyer 120-25 kV 53 54 54
12 Le Transporteur précise que les charges de pointe réelles ne sont pas des
13 valeurs normalisées pour des conditions climatiques régionales, notamment
14 pour latempérature. De facon générale, les pointes réelles peuvent également
15 étre affectées par la présence de producteurs privés, par des variations de
16 charges atypiques des clients et par des conditions anormales de réseaux
17 spécifiques a I’occurrence de la pointe. C’est pourquoile Transporteur rappelle
18 qu’il planifie son réseau sur la base des prévisions a conditions climatiques
19 normales fournies par le Distributeur et non des données historiques réelles.

4.2  Pour le poste de Mont-Royal 120-25 kV mentionné a la référence (i), veuillez fournir
la charge de pointe d’été en MVA observée lors de chacun des trois demiers étés.
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Réponse:

1 Le Transporteur estime que les informations requises parles intervenants ne
sont pas pertinentes a I’analyse du budget des investissements et dépassent le
cadre du présent dossier.

4 Le Transporteur rappelle qu’il planifie son réseau sur la base des prévisions
fournies parle Distributeur et non des données historiques.

6 Complément d’information :

Le Transporteur présente au tableau suivant la charge de pointe réelle d’été du
poste de Mont-Royal pour les années 2018 a 2020.

9 Tableau R4.2
10 Charge de pointeréelle d’été (en MVA)
Poste Charge de pointe réelle d’été
2018 2019 2020
De Mont-Royal 120-25 kV 64 60 61
11 Le Transporteur réitére que les charges de pointe réelles ne sont pas des
12 valeurs normalisées pour des conditions climatiques régionales, notamment
13 pourlatempérature. De fagcon générale, les pointes réelles peuvent également
14 étre affectées par la présence de producteurs privés, par des variations de
15 charges atypiques des clients et par des conditions anormales de réseaux
16 spécifiques a I’occurrence de la pointe. C’est pourquoile Transporteur rappelle
17 a nouveau qu’il planifie son réseau sur la base des prévisions a conditions
18 climatiques normales fournies par le Distributeur et non des données
19 historiques réelles.

4.3  Veuillezindiquer a quand remonte la derniére mise a jour annuelle dontil est question
ala référence (ii) et qui aservi a préparer le tableau A2-1 de la référence (i).

Réponse:
20 Le Transporteurapréparé letableau A2-1apartirdes prévisionsdu Distributeur
21 les plus ajour, disponibles a lautomne 2019, au momentde la planification des
22 interventions de ’'année 2021 pour les postes satellites.

4.4  Dans le cas ou les prévisions utilisées par le Transporteur pour préparer le tableau
A2-1 de la référence (i) sont antérieures a la publication de la référence (iii), le 31
octobre 2020, veuillez mettre a jour le tableau A2-1 en utilisant des prévisions du
Distributeur postérieures a la publication de la référence (iii), intégrant ainsi le
contexte « modifié significativement », tel que le mentionne le Distributeur.
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Réponse:

La mise a jour du Tableau A2-1 sera effectuée dans le cadre de la demande
d’autorisation du budget des investissements 2022.

3 Complément d’information :

4 La prévision utilisée par le Transporteur pour préparer le tableau A2-1 de la
5 référence (i) constituelaversion laplus ajour, disponible a ’'automne 2019, au
6 moment de la préparation du présent dossier. Le Transporteur souligne que
7 cetteprévision aurait été utilisée silebudget des investissements 2021 avait été
8 déposé al’été 2020. Etant donné que laplanification des projets s’échelonne sur
9 plusieurs mois, le Transporteur ne pouvait intégrer a la planification des projets
10 2021 cette prévision du Distributeur disponible a 'automne 2020, puisque le
11 présent dossier a été déposé en décembre 2020.

12 Le Transporteur finalise actuellement la planification pour ’année 2022, a partir
13 des nouvelles prévisions du Distributeur. Conséquemment, la mise a jour du
14 Tableau A2-1 sera effectuée dans la cadre de la demande d’autorisation du
15 budget desinvestissements 2022.

16 Complément d’information additionnel :

17 Le Transporteur précise qu’il planifie ses investissements pour répondre aux
18 besoins de croissance de lacharge du Distributeur de concert avec ce dernier.
19 En plus des dépassements de CLT dans les postes satellites comme présentés
20 au tableau A2-1, le Transporteur tient compte d’autres facteurs, comme le
21 dépassement de capacité d’autres postes a proximité et les transferts de charge
22 d’installations qui seront démantelées. Ainsi, les seules informations
23 présentées au tableau A2-1 pour les différents postes ne permettent pas
24 nécessairement d’expliquer en totalité I’ajout de capacité dans ces postes.

25 Tel que mentionné en réponse a la DDR numéro 1! de la Régie pour le poste
26 Ste-Rosalie 120-25kV, letableau A2-1 présenté avecles prévisionsde I’automne
27 2019 du Distributeur ne permet pas de fournir le portrait global expliquant le
28 besoin d’ajout de capacité dans ce poste. Cette situation apparait également
29 avec les postes St-Agapit 120-25 kV et de Mont-Royal 120-25 kV lorsque le
30 Transporteur integre au tableau A2-1 les prévisions de I"automne 2020. Il
31 demeure toutefois que ces projets sont requis pourrépondre aux besoins de
32 croissance de lachargelocale du Distributeur.

33 Le Transporteur dépose le tableau A2-1 selon la prévision émise par le
34 Distributeur a 'automne 2020. Il réitére que ces informations ne sont pas a la
35 base de sa demande d’autorisation du budget des investissements 2021 qui

1 Piéce B-0014, HQT-3, Document 1.1, réponse ala question 3.1.
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représente le flux monétaire 2021 d’un ensemble de projets d’investissement
qui seréalisent sur plusieurs années.

4.5

) Valeur CLT ValeurCLT Données prévisionnelles Charge [ MVA}
Poste et tensions (k)  |2021(2022 |2023| 2024 Actions Eléments déclencheurs (MVA} avant {MVA]} aprés
in i in i 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24
. s aon o L Ajout du 4 &me trans formateur & (. c an - cc
BaieD'Urfe 120-25 kv X 120- 256 (47 WA Dépassement de la CLT 127 193 142 144 150 155
R Ajout du 4 éme trans formateur & |, ~ . 1 — 2) an (2 o
de Mont-Royal 120-25kV X 120- 256 (47 MVA) Dépassement de la CLT estivale 98 147 78 83 g0 91
Construction dun nouveau poste
Saint-Agapit 120-25 kv X 12008525k avec Dépassement de CLT 33 65 28 28 29 30
résme d'artéres
Conversion du poste & 120KV et
Llslet 6925 kv X |remplacement des Dépassement dela CLT 29 65 32 33 33 39
trans {47 MA)
lle Permot 120-25 kv x [Hout du s Eme trars formateur & | nt dela CLT 129 194 128 | 128 | 131 | 132
e Pemot 120-25 120-25 KV (47 WA &pas seme! c 04
Ajouts des 2 éme et 4 éme
Ste-Hosalie 120-25 kV X |trans formateurs & 120-25kV (47 |Dépassement de la CLT 65 194 74 75 76 76
VA
P Ajout du 3 &me trans formateur & |, ~ - o
Cournoyer 120-25 kW X 120- 256 (47 WA Dépassement de CLT 65 130 &1 68 7 &1

ClTestale des ransiomateurs (MVAL

% Charge pointe préwe d (MUY

Pour chacun des postes mentionnés ala référence (i), en excluant le poste de Mont-
Royal, veuillez indiquer si les prévisions de charge fournies au tableau A2-1 ont été
réduites a 'avance pour tenir compte des divers outils de gestion de la demande de
puissance sous le contrdle du Distributeur (p. ex., option GDP Affaires, interruption
des chaines de bloc, tarification dynamique, options d’électricité interruptible). Dans
la négative, veuillez justifier de ne pas les avoir réduites et fournir les prévisions de
charge des postes aprés I'effacement permis par les divers outils de gestion de la
demande de puissance.

Réponse:

4.6

Le Transporteur a été informé par le Distributeur de ce qui suit.

Les prévisions de charges ne sont pas réduites des outils de gestion de
puissancesous le contrdle du Distributeur. La prévision représente lacharge
de la clientele & considérer dans la planification des solutions et des
investissements sur le réseau. Ainsi, une vision de la charge a alimenter est
conservée sans effacement pour les analyses. Pour ce qui est des moyens de
gestion, ils font partie des solutions envisagées pour reporter ou éviter un
investissementsur le réseau.

Nonobstant les échanges et les analyses conjointes au niveau des outils de
gestion de puissance, le Transporteur rappelle qu’il planifie son réseau sur la
base des prévisions fournies par le Distributeur.

Pour le poste Baie-D’Urfé 120-25 kV, veuillez expliquer 'augmentation de 31 % de la
charge prévue a la pointe entre I'hiver 2017-2018 (119 MVA a la référence (iv)) et
I'hiver 2020-2021 (156 MVA ala référence (i)).
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Réponse:
Le Transporteur a été informé par le Distributeur de ce qui suit.
Outre la croissance naturelle de la demande, la croissance de la charge

s'explique essentiellement par de nouvelles charges ponctuelles.

4.7 Pour le poste Baie-D’Urfé 120-25 kV, veuillez expliquer 'augmentation de 41 % de la
charge prévue a la pointe entre I'hiver 2017-2018 (119 MVA a la référence (iv)) et
I'hiver 2023-2024 (168 MVA ala référence (i)).

Réponse:
Le Transporteur a été informé par le Distributeur de ce qui suit.
Outre la croissance naturelle de la demande, la croissance de la charge

s'explique essentiellement par de nouvelles charges ponctuelles.

4.8  Pour le poste Cournoyer 120-25kV, veuillez expliquer 'augmentation de 28 % de la
charge prévue ala pointe entre I'hiver 2017-2018 (54 MVAala référence (iv)) et I'hiver
2020-2021 (69 MVA ala reférence (i)).

Réponse:
Le Transporteur a été informé par le Distributeur de ce qui suit.
Outre la croissance naturelle de la demande, la croissance de la charge

s'explique essentiellement par de nouvelles charges ponctuelles.

4.9 Pour le poste de Mont-Royal 120-25 kV, veuillez expliquer 'augmentation de 37 % de
la charge prévue ala pointe entre I'été 2019 (65 MVA ala référence (v)) et I'été 2021
(89 MVA a laréférence (i)).

Réponse:
Le Transporteur a été informé par le Distributeur de ce qui suit.

Outre la croissance naturelle de la demande, la croissance de la charge
s'explique essentiellement par de nouvelles charges ponctuelles et des
transferts entre postes.

4.10 Pour le poste de Mont-Royal 120-25 kV, veuillez expliquer 'augmentation de 52 % de
la charge prévue ala pointe entre I'été 2019 (65 MVA a la référence (v)) et I'été 2022
(99 MVA a la référence (i)).
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Réponse:
1 Le Transporteur a été informé par le Distributeur de ce qui suit.

Outre la croissance naturelle de la demande, la croissance de la charge
s'expliqgue essentiellement par de nouvelles charges ponctuelles et des
transferts entre postes.

4.11 Veuillez fournir, tel que demandé par la Régie a la référence (vi), les « ajouts de
charges ponctuelles » pour les postes et la période du tableau A2-1 de la référence

(D).
Réponse:

Les charges ponctuelles sont déja intégrées a méme la prévision dela chargea
lapointe du Distributeur présentée au tableau A2-1.

7 Complément d’information :

Le Transporteur présente au tableau R4.11 les charges ponctuelles déja
intégrées a méme la prévision du Distributeur, pourles postes et lapériodedu

10 tableau A2-1de laréférence (i).
11 Tableau R4.11
12 Charges ponctuelles (en MW)
Poste Charges ponctuelles (MW)
2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
Baie-D’Urfé 120-25 kV 26

De Mont-Royal 120-25 kV

Saint-Agapit 120-25 kV

L'lslet 69-25 kV

lle Perrot 120-25 kV

Ste-Rosalie 120-25 kV

N [=1=Y[=1=Y[=}
olo|o|o|o|o|wm
Nvljololo|o|o|o
olo|o|o|o|o|o

Cournoyer 120-25 kV

4.12 Relativement a la référence (i), veuillez expliquer comment le Transporteur et le
Distributeur ont-ils pu alimenter la charge de 156 MVA du poste Baie-d’Urfé 120-25
kV au cours de I'hiver 2020-2021 alors que la CLT n’était que de 127 MVA.

Réponse:
13 Le Transporteur a été informé par le Distributeur de ce qui suit.
14 La charge réelle a la pointe de I’hiver 2020-2021 a été inférieure a la charge
15 prévue et a la CLT. Cette charge inférieure est attribuable a la consommation
16 plus faible des clients industriels combinée a une annulation de demande de
17 raccordement et au report d’un an de la mise en service de projet de clients
18 industriels.
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EVOLUTION DU TAUX DE RISQUE

5. Références : (i) B-0006, page 31 (PDF 33);
(i)) B-0006, page 38, (PDF 40), annexe 3;
(iif) B-0006, tableaux 1 a 24.

Préambule:
(i) « Courbe du taux de risqueréel

Pour tracer cette courbe, le Transporteur utilise la cote de risque des équipements en service
au 31 décembre de chaque année et calcule le taux de risque réel de ces équipements.

La figure 4 illustre I'évolution du taux de risque annuel des équipements d'appareilage
électrique en comparant les prévisions simulées et les résultats réels obtenus. Les données
utilisées pour produire les courbesde la figure 4 se retrouvent a 'annexe 3.

Il est important de mentionner que le taux de risque réel en fin d’année refléte 'ensemble
des investissements réalisés sur les équipements pour répondre aux objectifs de toutes les
catégories d’investissement, que ce soit en Maintien des actifs, en Croissance des besoins
de la clientele, en Maintien et amélioration de la qualité du service ou en Respect des
exigences. Le taux de risque réel en fin d’année inclut 'ensemble des interventions découlant
a la fois de remplacement, de démantélement ou d’ajout d’équipements. Ainsi, ce taux inclut
généralement davantage d’équipements que le taux de risque simulé de cette méme année,
calculé a partir de l'inventaire des équipements en service au 1 er janvier. Par conséquent, il
est normal que le taux de risque réel soit inférieur au taux de risque simulé [note de bas de
page omise]. Le Transporteur souligne qu’il importe surtout d’assurer que le taux de risque
réel suit la méme tendance que le taux de risque simulé. » (Nous soulignons)
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(ii)
Annexe 3:
Taux de risque simulé et réel

Taux de risque
Année Simulé Réel
2016 9,1 8,7
2017 9,3 8,8
2018 9.1 8.4
2019 9.4 8,9
2020 9,3
2021 9,8
2022 10,1
2023 10,3
2024 10,4
2025 10,5
2026 10,7
2027 10,8
2028 10,8
RETZIN CI —
2030 11,1
2031 11,1
2032 11,2
DEIEEN IS
2034 11,4
2035 11,4
2036 11,4
2037 11,4
2038 11,3
2039 11,3
BRSO I
2041 11,1
2042 11,1
2043 11,1
[20ad T
2045 11,2
2046 11,3
2047 11,4
2048 11,5
2049 11,6
2050 11,6
205 T (KA
2052 11,6
2053 11,5
2054 11,4
2055 11,3
2056 11,3
2057 11,2
2058 11,0
2059 10,9
2060 10,8
2061 10,7
2062 10,6
2063 10,4
2064 10,2
2065 10,1
2066 10,0

(iii) Les 24 tableaux de la piece B-0006 montrent I'évolution du taux de risque pour 6
sous-ensembles des équipements du Transporteur. Aucun de ces Ssous-
ensembles ne correspond a celui couvert par le tableau de la référence (ii). Voir
par exemple le tableau 1 :
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Tableau 1"
Grille d’analyse du risque des équipements d'appareillage (électrique et mécanique) et des
ouvrages civils (janvier 2017)

Nombre d'égquipements par niveau de risque ¥I7.00d (2017-05-09)
Nombre d'actifs Probabilité Equip. vs Risque
Impact 1 2 3 4 5 ] 7 8 9 Total
9 204 1 10 12 0 1 3 6 20 257
8| 2144 77T 1384 701 518 306 158 108 431 6507
7| 2420 1268 9296 840 584 430 426 227 €78 7 869
6| 4219 1978 2488 1547 785 769 701 365 1069 13921
5| 6687 4468 2170 2727 1475 1188 1346 714 1589 23 364
4| 9861 6293 5653 4768 2799 1681 1518 1119 1264 34 956 Moyen Moyen
3| 9413 5548 4239 3354 2239 1245 849 758 1270 28 915 25 602 19,0%
2| 4417 4883 1859 2348 1967 963 477 461 822 18197 Faible Faible
1 253 83 48 1" 1" 1 4 1 13 425 101058 752%
Total| 39618 25299 19827 16308 10378 6584 5482 3759 7156 134 411 Equip. Equip.
| | arisque | arisque
Taux de risque : 7.9 33352 24.8%

Demandes :

5.1

Relativement au tableau de la référence (ii), veuillez confirmer (ou infirmer avec
explications) lacompréhension de TAHQ-ARQ selon laquelle le taux de risque simulé
pour le 1¢ janvier 2019 est de 9,4 et le taux de risque réel au 31 décembre 2019 est
de 8,9.

Réponse:

5.2

Letaux de risque simulé de 9,4 n’est pas pourle 1¢" janvier 2019, il s’agit de la
valeur prévue pour le 31 décembre 2019. Le taux de risque réel de 8,9 est la
valeur calculée au 31 décembre 2019.

Voir également laréponse alaquestion5.1.1dela DDRnuméro 1 de laRégie a

lapiece HQT-3, Document 1.1.

Relativement au tableau de la référence (ii), veuillez indiquer & quel moment le
Transporteur aévalué le taux de risque simulé de 9,4 pour 2019.

Réponse:

5.3

Le taux de risque simulé de 9,4 pour 2019 a été évalué avant le dépot de la
demande d’autorisation du budget des investissements 2019 (dossier
R-4059-2018), soit avant juillet 2018.

Voir laréponse ala question5.1.1 de la DDR numéro 1 de la Régie a la piece

HQT-3, Document 1.1

Relativement au tableau de la référence (ii), veuillez indiquer a quel moment le
Transporteur aévalué le taux de risque réel de 8,9 pour 2019.
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Réponse:

Le taux de risque réel pour 2019 a été évalué avant le dép6t de la demande
d’autorisation du budget des investissements 2021.

Voir laréponse ala question5.1.1 de la DDR numéro 1 de la Régie a la piéce
HQT-3, Document 1.1

5.4  Veuillez confirmer (ou infirmer avec explications) la compréhension de 'AHQ-ARQ
selon laquelle le risque réel au 31 décembre d’'une année devrait étre le méme que le
risque simulé le lendemain, soit le 1¢" janvier de I'année suivante.

Réponse:

Le taux de risque réel au 31 décembre d’'une année n’est pas le méme que le
taux de risque simulé au premier janvier de I’année suivante. En effet, le risque
de I’année suivante est plus élevé puisque le modeéle considére le vieillissement
d’un an de I’équipement au 1¢" janvier.

Voir laréponse aux questions 5.1.1et 5.1.4 dela DDRnumeéro 1 de la Régie ala
piece HQT-3, Document 1.1.

5.5  Veuillez confirmer (ou infirmer avec explications) la compréhension de TAHQ-ARQ
selon laquelle la colonne intitulée « Simulé » de la référence (ii) correspond, pour
chaque année, au taux de risque simulé en date du 1¢" janvier 2016 et que la colonne
n’'a pas été changée depuis.

Réponse:

La colonneintitulée « Simulé » de la référence (ii) ne correspond pas, pour
chaque année, au taux de risque simulé en date du 1¢ janvier 2016. Elle a été
mise a jour annuellement dans le cadre de chacune des demandes
d’autorisation de budget des investissements annuels.

5.6  Selon le méme format que le tableau de la référence (ii), veuillez fournir le risque
annuel simulé jusqu’'en 2066 pour chacune des mises a jour réalisées en date des
1erjanvier 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.
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Réponse:
1 Voir laréponse alaquestion5.5.

Letableau delaréférence (ii) contientdéja chacune des mises ajour en date du
dépo6t de lademande d’autorisation du budget des investissements des années
2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.

Les valeurs pour les années 2022 a 2066 sont fournies a titre informatif
6 seulement.

5.7  Veuillez fournir le taux de risque réel au 31 décembre 2020 selon la méme définition
que ce qui apparait a la référence (ii).

Réponse:

7 Le taux de risque réel au 31 décembre 2020 sera déposé dans le cadre de la

8 demande d’autorisation du budget des investissements 2022.

5.8 Relativement a la citation suivante de la référence (i), « Ainsi, ce taux inclut
généralement davantage d’équipements que le taux de risque simulé de cette méme
année, calculé a partir de l'inventaire des équipementsen service au 1er janvier »,
veuillez fournir, pour chacune des années de 2017 42020, le nombre d’équipements
au débuteta la finde chaque année quiontservi au calcul dutaux de risque présenté
ala référence (ii).

Réponse:

9 Le Transporteur estime que les informationsrequises par les intervenants se
10 rapportent aun niveau de détail qui dépasse le cadre de la présente demande
11 d’autorisation du budget des investissements.

12 Le Transporteur souligne qu’il s’assure de la justesse de la Stratégie en
13 comparantlatendancedutauxderisqueréelaveclatendancedutaux derisque
14 simulée. La Stratégie vise acontrblerletauxderisqueglobal.

15 Par ailleurs le Transporteur souligne que les résultats de simulation ne sont pas
16 détaillés par probabilité et impact pour chaque équipement. Le simulateur
17 fournitlamoyenne du taux derisque résultant de plusieurs itérations.

5.9 Veuillez indiquer la part de I'écart de 0,5 entre le taux de risque simulé de 9,4 pour
2019 et le taux de risque réel de 8,9 qui est causée par le seul fait que « Le taux de
risque réel en fin d’année inclut 'ensemble des interventions découlant a la fois de
remplacement, de démantelement ou d’ajout d’équipements. »,tel que mentionné par
le Transporteur ala référence ().
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Réponse:
1 Le Transporteur indique que la variation du nombre total d’équipements cause
2 la grande majorité de I’écart de 0,5 entre le taux de risque simulé de 9,4 pour
3 2019 et letaux derisqueréel de 8,9.

5.10 Afin de démontrer jusqu’a quel point « il est normal que le taux de risque réel soit
inférieur au taux de risque simulé », tel qu’affirmé ala référence (i), veuillez foumnirle
taux de risque réel au 31 décembre 2019 (versus le taux de 8,9 de la référence (i)
mais en n’incluant pas « l'ensemble des interventions découlant a la fois de
remplacement, de démantelement ou d’ajout d’équipements », tel que mentionné ala
référence (i). En d’autres mots, veuillez fournir le taux de risque réel au 31 décembre
2019 pour exactement les mémes équipements qui étaient présents au 1€ janvier

2019.
Réponse:
4 LeTransporteurtientapréciserque letauxderisquesimulé pour2019 n’est pas
5 basé sur les équipements présents au 1¢ janvier 2019, mais plutét les
6 équipements présents en janvier 2018 et qu’il prend en compte le remplacement
7 simulé des équipements.
8 Voir les réponses aux questions5.1,5.9 et la réponse ala question5.1.1dela
9 DDR numéro 1delaRégie alapiéce HQT-3, Document 1.1.
10
5.11 Veuillez fournir les tableaux semblables aux tableaux 1 a 4 de la référence (iii) relatifs
aux équipements couverts par le tableau de la référence (ii) et ou I'on peut retrouver
le détail du calcul des quatre taux de risque réels apparaissant a la référence (ii).
Réponse:
11 Voir laréponse alaquestion5.8.

5.12 Veuillez fournir les tableaux semblables aux tableaux 1 a4 de la référence (iii) relatifs
aux équipements couverts par le tableau de la référence (ii) et ou I'on peut retrouver
le détail du calcul des quatre premiers taux de risque simulés apparaissant a la
référence (ii).
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Réponse:

Voir laréponse alaquestion5.8.

5.13 Veuillez indiquer si le Transporteur a modifié la cote d'impact (de 1 a 9) de certains

équipements faisant 'objet des 24 tableaux de la référence (iii), depuis 2017. Dans
I'affirmative, veuillez expliquer si et comment le Transporteur modifie les valeurs
historiques des grilles d’analyse pour tenir compte de telles modifications a la cote
d’'impact.

Réponse:

~N o 0o b~ W
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Le Transporteur révise annuellement les cotes d’impacts de chaque
équipement. La méthode d’analyse, la valeur des critéres et leur pondération
respective restent la méme, mais les données utilisées (exemple : I'inventaire
ou la configuration du réseau) changent. Voir la réponse a la DDR 5.1.4 de la
Régie alapiéece HQT-3, Document 1.1.

Le Transporteur ne met pas a jour les grilles d’analyse des années précédentes
avec les nouvelles valeurs calculées. Ces valeurs sont utilisées pour établir la
grille d’analyse du risque de I’année courante.

6. Références : (i) R-3670-2008, HQT-2, document 1, page 61 (PDF 63);
(i) B-0006, page 30 (PDF 32).
Préambule :

0 <«

Un nouvel indicateur, le « Taux de risque », est introduit. Il permet de quantifier le nsque
de l'ensemble des équipements tout en tenant compte de la répartition de ceux-ci dans
la grille. Il est défini comme suit.

Taux de fisgue (Mote 1) = _T Valeurs pondérées des cellules des 7ones & risque

Nb total & équipements
O : Lavaleur pondérée d'une cellule = b eguip. dans |a cellule X Poids de la cellule
Mote 1 : On appelle aussi le « Taux de nsgue » le « Niveau de risque ».
»

(i) « Le Transporteur s'assure de I'évolution du taux de risque de son parc
d'équipements en comparant les prévisions simulées et les résultats réels. Cela
permet au bout de quelques années de valider d’une partle vieillissement du parc
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selon les prévisions simulées et d’autre part, de mettre a _jour les prévisions
simulées a partir des résultats réels.

Le Transporteur a fait état de I'amélioration de la méthode d’établissement du taux
de risque afin de lui permettre de mieux suivre I'évolution des taux simulé et réel
des années antérieures, et par la suite pour les années subséquentes. Il présente
la formule utilisée pour les calculs des taux de risque simulé et réel.

Le Transporteur rappelle que le taux de risque est calculé en cumulant 'ensemble
des risques des équipements a risque, c’est-a-dire les équipements ayant un
risque supérieur ou égal a 20. Par la suite, il divise cette somme par le nhombre
total d’équipements.

Y. risque =20

Nombre total d’équipements

Taux de risque =

»
(Notes de bas de page omises; nous soulignons)

Demandes :

6.1  Veuillez indiquer aquelle fréquence le Transporteur procede-t-il ala validation dont il
est question a la référence (i) et décrire comment est faite cette validation et les
corrections qui en découlent.

Réponse:

Le Transporteur comprend que la question 6.1 réfere plut6t a la référence (ii). Le
Transporteur procéde a cette validation annuellement. Il s’assure ainsi de la
justesse de la Stratégie en comparant latendance du taux derisque réel avec la
tendance du taux de risque simulée. Lorsque le Transporteur apporte des
améliorations a la Stratégie, celles-cifont I'objet de mise a jour et d’explications
dans le cadre des demandes d’autorisation du budget des investissements
annuels.

6.2  Veuillez indiquer a quand remonte la derniére validation dont il est question a la
référence (i) et résumer l'impact chiffré de cette derniére validation sur les prévisions
simulées du taux de risque.

Réponse:
Le Transporteur procéde a la validation chaque année comme indiqué a la

réponse alaquestion6.1.

6.3  Veuillez confirmer (ou infirmer avec explications) la compréhension de 'AHQ-ARQ
selonlaquelle les formules de calcul du taux de risque aux références (i) et (ii) ne sont
pas équivalentes.
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Réponse:

Les deux formules sont équivalentes. Il s’agit de la méme formule de calcul
présentée de deux manieres différentes. Le Transporteur fournit davantage
d’explications a la référence (ii) pour faciliter la compréhension des taux
présentes.

6.4  Veuillez indiquer la date a laquelle la formule de la référence (ii) a été adoptée et
fournir les références aux documents ayant justifié cette adoption en remplacement
de la formule de laréférence (i).

Réponse:

Voir laréponse alaquestion 6.3.

7. Références : (i) B-0006, page 20 (PDF 22);
(i) B-0006, page 23, (PDF 25).

Préambule:

() « Le taux de risque des composants des lignes aériennes a diminué, passant de
6,9 en 2017 a 5,1 en 2020. Cette baisse s’explique par une mise a jour des
inventaires des équipements dans la grille de risque de janvier 2018. » (note de
bas de page omise; nous soulignons)

(ii) « En ce qui concerne le nombre total des équipements de télécommunications, les
hausses observées, particulierement entre 2019 et 2020, s'expliquent
principalement par I'ajout de nouveaux équipements a la suite d’une mise a jour
de l'inventaire. » (Nous soulignons)

Demandes :

7.1  Veuillez expliquer pourquoi le Transporteur a d procéder aux mises a jour des
inventaires dont il est question a la référence et indiquer quels sont les éléments de
la grille d’analyse qui ont été modifiés.

Réponse:

En ce qui concerne la mise a jour de I'inventaire des équipements de lignes
aériennes,le Transporteurréfere lesintervenants alaréponsealaquestion1.6.1
delapiece B-0011, HQT-2, Document 2.1, du dossier R-4059-2018.

En ce qui concerne les équipements de télécommunications, une mise a jour
était nécessaire afin d’ajouter des équipements qui, auparavant, n’avaient pas
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été intégrés a I'inventaire. Il s’agit principalement d’équipement en alimentation
électrique.

7.2  Veuillez indiquer si les inventaires de tous les équipements du Transporteur sont
dorénavant a jour ou s’il doit encore procéder a d’autres mises a jour comme celles
effectuées aux références.

Réponse:

Le Transporteur s’assure en continu de l'intégrité de son inventaire des
égquipements pris en comptedans la Stratégie.
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